
IdentifikáciaNázov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie Náklady

1

2 Predpokladaný začiatok výstavby 0 dni Pi 1.12.17 Pi 1.12.17 0,00 EUR

3 Ukončenie prípravy územia 0 dni Str 28.2.18 Str 28.2.18 0,00 EUR

4 Ukončenie zakladania SO 218 0 dni Pi 21.12.18 Pi 21.12.18 0,00 EUR

5 Predpokladané ukončenie výstavby 0 dni Ne 31.5.20 Ne 31.5.20 0,00 EUR

6

7 010-00 Asanácie 1 mesiac Str 1.4.20 Ut 28.4.20 59 673,01 EUR

8 021-00 Rekultivácia opustených úsekov cesty 2 mesiace Ne 1.9.19 Št 24.10.19 13 952,75 EUR

9 022-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ 4 mesiace Št 1.2.18 Str 23.5.18 230 128,42 EUR

10 030-00 Príprava územia 3 mesiace Pi 1.12.17 Št 22.2.18 83 321,93 EUR

11 032-00 Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač 3 mesiace Po 2.3.20 Pi 22.5.20 539 137,92 EUR

12 033-00 Vegetačné úpravy pre okružnú križovatku na ceste I/64 a vetvu do 
obce Porúbka

2 mesiace Št 1.8.19 Str 25.9.19 5 837,80 EUR

13 101-00 Okružná križovatka na ceste I/64 8 mesiace Pi 1.3.19 Št 10.10.19 266 203,58 EUR

14 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 23 mesiace Pi 23.2.18 Pi 17.4.20 11 459 467,28 EUR

15 103-00 Križovatková vetva do obce Porúbka 6 mesiace Str 1.5.19 Ut 15.10.19 312 990,88 EUR

16 115-00 Oplotenie privádzača 3 mesiace Ne 1.3.20 Št 21.5.20 240 951,75 EUR

17 130-00 Úprava poľnej cesty vkm 1,546 3 mesiace Št 11.10.18 Str 13.3.19 73 332,23 EUR

18 131-00 Preložka poľnej cesty vkm 0,000 2 mesiace Ut 1.5.18 Po 25.6.18 50 793,19 EUR

19 132-00 Preložka lesnej cesty v km 2,800 - 3,500 4 mesiace Št 1.8.19 Str 20.11.19 699 848,41 EUR

20 133-00 Preložka poľnej cesty km 3,200 - 3,850 6 mesiace Po 1.4.19 Pi 13.9.19 1 263 141,34 EUR

21 201-00 Most nad údolím v km 2,450 8 mesiace Str 24.7.19 Str 13.5.20 2 891 523,59 EUR

22 202-00 Most nad údolím v km 3,100 16 mesiace Št 11.10.18 Št 21.5.20 5 128 837,19 EUR

23 203-00 Most nad poľnou cestou v km 3,705 6 mesiace Po 16.9.19 Po 11.5.20 355 673,53 EUR

24 218-00 Most na privádzači vkm 0,810 18 mesiace Str 29.8.18 Str 3.6.20 6 559 228,88 EUR

25 219-00 Most na privádzači vkm 1,546 8 mesiace Št 1.3.18 Str 10.10.18 508 892,47 EUR

26 221-00 Zárubný múr - vpravo km 2,560 - 2,850 6 mesiace Pi 1.6.18 Št 15.11.18 961 507,65 EUR

27 223-00 Zárubný múr - vpravo km 3,260 - 3,565 8 mesiace Št 1.3.18 Str 10.10.18 2 326 852,70 EUR

28 224-00 Zárubný múr - vľavo km 3,320 - 3,655 10 mesiace Pi 1.3.19 Št 5.12.19 2 532 611,69 EUR

29 225-00 Oporný múr pri obj. 132-00 3 mesiace Št 1.8.19 Str 23.10.19 324 054,83 EUR

30 226-00 Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 - 3,765 10 mesiace So 1.12.18 Št 14.11.19 2 711 571,56 EUR

31 227-00 Oporný múr na privádzači vkm 0,525 - 0,555 2 mesiace Str 1.8.18 Ut 25.9.18 45 920,02 EUR

32 241-00 Protihluková stena - vľavo km 3,672 - 3,812 5 mesiace Pi 1.3.19 Št 18.7.19 72 518,66 EUR

33 249-00 Multifunkčná stena v okružnej križovatke v km 0,000 6 mesiace Str 1.5.19 Ut 15.10.19 164 193,53 EUR

34 250-00 Protihluková stena - vľavo km 1,400 - 1,860 5 mesiace Po 1.7.19 Pi 15.11.19 280 990,71 EUR

35 306-00 Odlučovač ropných látok km 0,315 3 mesiace Pi 1.3.19 Št 23.5.19 50 750,64 EUR

36 307-00 Odlučovač ropných látok km 1,140 3 mesiace Str 1.5.19 Ut 23.7.19 37 485,35 EUR

37 308-00 Odlučovač ropných látok km 2,300 3 mesiace Po 1.7.19 Pi 20.9.19 45 686,84 EUR

38 331-00 Preložka potoka km 2,460 3 mesiace Pi 1.6.18 Št 23.8.18 40 504,67 EUR

39 501-02 Dažďová kanalizácia časti stavby 102-00 15 mesiace Po 1.10.18 Po 13.4.20 633 423,49 EUR

40 504-00 Preložka splaškovej kanalizácie DN 500-PVC 2 mesiace Št 1.3.18 Str 25.4.18 188 229,87 EUR

41 522-00 Preložka vodovodu DN 600 a DN 300 v km 2,630 - 3,450 3 mesiace Št 1.3.18 Str 23.5.18 888 846,75 EUR

42 523-00 Preložka vodovodu DN 700 a DN 200 v km 3,700 1 mesiac Ut 1.5.18 Po 28.5.18 60 193,37 EUR

43 525-00 Preložka vodovodu DN 600-OCEĽ vkm 0,960 2 mesiace Ne 1.4.18 Št 24.5.18 331 798,86 EUR

44 526-00 Preložka vodovodu DN 600-OCEĽ vkm 1,956 2 mesiace Ne 1.4.18 Št 24.5.18 262 576,26 EUR

45 527-00 Preložka zásobného vodovodu DN 150-PVC vkm 1,544 2 mesiace Pi 1.6.18 Št 26.7.18 28 279,72 EUR

46 528-00 Preložka prípojky vodovodu 1“ vkm 1,567 2 mesiace Pi 1.6.18 Št 26.7.18 11 433,51 EUR

47 608-00 Prekládka vzdušného 22 kV vedenia č.253 vkm 1,700 2 mesiace Št 1.3.18 Str 25.4.18 18 544,22 EUR

48 609-00 Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky kTS Porúbka - obec vkm 1,7 2 mesiace Ne 1.4.18 Št 24.5.18 10 428,57 EUR

49 610-00 Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky kTS Porúbka pri stanici vkm 
1,210

2 mesiace Ne 1.4.18 Št 24.5.18 9 318,28 EUR

50 611-00 Prekládka vzdušného NN vedenia vkm 1,020 4 mesiace Ut 1.5.18 Po 20.8.18 12 920,45 EUR

51 612-00 NN prípojka pre osvetlenie okružnej križovatky 2 mesiace Št 1.8.19 Str 25.9.19 46 481,03 EUR

52 624-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 0,000 2 mesiace Ne 1.9.19 Št 24.10.19 30 614,05 EUR

53 661-00 Preložka vzdušného telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, 
a.s.

2 mesiace Ne 1.7.18 Št 23.8.18 6 350,84 EUR

54 670-00 Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR 1 mesiac Str 1.8.18 Ut 28.8.18 4 399,49 EUR

55 671-00 Informačný systém privádzača - stavebná časť 6 mesiace Ne 1.9.19 Pi 24.4.20 53 519,86 EUR

56 671-11 Informačný systém privádzača - technologická časť 2 mesiace Ne 1.3.20 Št 23.4.20 12 000,00 EUR

57 702-00 Preložka NTL plynovodu DN 300 v km 1,050 3 mesiace Ut 1.5.18 Po 23.7.18 128 578,34 EUR

58 801-00 Obchádzkové komunikácie 4 mesiace Ne 1.7.18 Po 23.3.20 150 780,77 EUR

59 811-01 Obnova živičných krytov na ceste I/64 3 mesiace Ne 1.3.20 Št 21.5.20 516 367,34 EUR

60 811-02 Obnova živičných krytov na miestnych komunikáciách 3 mesiace Ne 1.3.20 Št 21.5.20 162 599,72 EUR
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Projekt: Privádzač LL ZA I etapa

Dátum: Po 3.8.15


