Zmluva o dielo ¢. 19BR11001 (d’alej len ,,ZoD*)

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik®) a v stilade s § 3 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kéd:

Tel. &., e-mail:

(d’alej len .,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat':
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenské republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Oddiel Po,
Vlozka &islo: 312/B

Ing. Igor Polék, generalny riaditel’

Ing. Stefan Sedlacek, riaditel’ odboru investorského GR ZSR
Ing. Stefan Sedl4gek, riaditel’ odboru investorského GR ZSR
31364 501

SK2020480121

2020480121

V3eobecna Uverova banka, a.s.

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

+421 2 2029 7705, gro220(@zsr.sk

PRODEX spol. s r.o.

Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava

spolo€nost’ s ruenim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I., Oddiel Sro,
vlozka ¢islo 465/B

Ing. Cubomir Turini¢, generalny riaditel’ a konatel’

Dr.Ing. Jan BuSovsky, konatel

Vladislav Janota, MBA, obchodny riaditel
Dr. Ing. Jan BuSovsky, konatel

17 314 569

SK2020382166

2020382166

Vseobecna uverova banka, a.s.
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IBAN: SK93-0200-0000-0035-0322-8254
BIC/SWIFT kod: SUBASKBX

Tel. ¢., e-mail: +421 2 68 202 650, info@prodex.sk
(d’alej len ,,Zhotovitel™),

(Objednavatel’ a Zhotovitel' spolu d’alej len ako ,.Zmluvné strany“ alebo jeden z nich
samostatne aj ako ,,Zmluvna strana®).

Preambula

Této ZoD je uzatvorend ako vysledok verejného obstardvania postup verejného obstardvania -
verejna sut'az nadlimitna zékazka, v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,ZoVO*).

Cl4nok 1 Predmet ZoD

1.1. Predmetom ZoD je vyhotovenie a dodanie projektove] dokumentacie (d’alej len
..PD*), zabezpecenie suvisiacej inZinierskej ¢innosti, majetkovo-pravne vysporiadanie
a autorsky dohlad obcasny pre Dielo: »ZSR, Modernizicia Zeleznitnej trate
Devinska Novd Ves — §titna hranica SR/CR, isek Malacky (mimo) — Katy“ v
¢leneni:

» zlugend dokumentdacia stavebného zdmeru a dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie
(dalej len ,,DSZ/DUR®), zabezpedenie $tatnej expertizy a zabezpetenie Uzemnych
rozhodnuti, vratane ich pravoplatnosti,

» dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby (d’alej
len ,,DSPRS*), ktora bude obsahovat vietky nélezitosti dokumentacie pre vyber
zhotovitel'a stavby (d’alej len ,,DVZ®), zabezpecenie stavebnych povoleni, vratane
ich pravoplatnosti,

« suvisiace inZinierske ¢innosti (d’alej len ,,JC*), O majetkovo-pravne vysporiadanie
(d’alej len ,,MPV*), O autorsky dohl'ad ob¢asny (d’alej len ,,AD*).

1.2. Ide o projekt modernizacie v tuseku trate Malacky (mimo) - Kuty, ktory je suCastou
Zelezni¢nej trate ¢.126 A (Bratislava - Kuty - Lanzhot (CZ), oznacenej podl'a tabuliek
tratovych pomerov ZSR. V cestovnych poriadkoch publikovanych pre verejnost je tato
trat’ oznadena ako trat’ ¢.110. Modernizacia v useku trate Malacky (mimo) - Kuty bude
prebichat od trovne vchodového navestidla 1S (2S) ZST Malacky (mimo) v szkm
25,337 po troven vchodového navestidla 2S ZST Kuty v szkm 68,385, vratane szkm
66,930 (navestidlo SL) trate Trnava — Kiity a szkm 51,763 (navestidla GS) trate Kuty —
Skalica na Slovensku. Projekt tejto modernizacie je délezity z globalneho hladiska,
pretoze modernizacia prispieva k dokonceniu prepojenia koridorov transeurdpskej
dopravnej siete (TEN-T) a zabezpefeniu interoperability medzi jednotlivymi
manazérmi infrastruktur.

Ide o zavedenie Eurdpskeho systému zabezpeCenia jazdy vlakov ETCS aplikacne)
urovne 2 v zmysle Eurdpskej legislativy, podla smernice Europskeho parlamentu a
rady EU 2016/797 zo diia 11. mdja 2016 o interoperabilite Zelezni¢ného systému v
Eurdpskej tnii (d’alej len ,,ETCS L2%) v useku trate Malacky (mimo) — Kuty. St¢astou
modernizicie v useku trate Malacky (mimo) — Kuty je modernizédcia Zelezni¢nych

stanic Vel'ké Levare a Kuty, zastavok Zavod a Moravsky Svity Jan a vystavba novej
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1.4.

g

vyhybne Hoérka, suastou modernizécie je prestavba zelezni¢nej stanice Sekule na
zastavku Sekule.

Objednavatel’ pozaduje od Zhotovitel'a pri projektovani systému ETCS L2 zaistenie
prepojitel'nosti a tym dosiahnutie zabezpecenia Gplnej kompatibility s projektovanym a
realizovanym radiovym systémom GSM-R (dalej len ,,GSM-R™), ktory bude
projektovany a realizovany na zaklade verejnej sut'’aZe na vyber zhotovitel'a projektovej
dokumentécie a realizacie stavby ,,2SR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska
Novéa Ves - §titna hranica SR/CR® (dalej len ,,projektovanie a realizdcia DNV -
$t.hr.*). Tieto dva systémy spolu budu tvorit Standard eurdpskeho vlakového
zabezpetovaca ERTMS/ETCS aplika¢na uroveinl 2 (d’alej len ,,ERTMS/ETCS L2%) to
znamena, ze prostrednictvom radiového systému GSM-R budu medzi stacionarnou a
mobilnou c¢astou systému ERTMS/ETCS L2 kontinuadlne odovzdavané casovo
premenlivé a ¢asovo nemenné informécie (povolenie na jazdu, maximalna tratova
rychlost” v danom useku, maximaélna rychlost” vlaku, dodrzanie trasy vlaku). Taktiez
verejny obstaravatel’ pozaduje prepojitelnost a zabezpefenie uplnej kompatibility s
projektovanym a realizovanym systémom ETCS L2 na zaklade projektovania a
realizacie DNV - §t.hr..

Pri vypracovani projektovej dokumentdcie musia byt’ zohl'adnené zavery:

 dokumentu ,STUDIA REALIZOVATELNOSTI IV. PANEUROPSKEHO
ZELEZNICNEHO KORIDORU STATNA HR. CR/SR — KUTY — BRATISLAVA —
NOVE ZAMKY — STUROVO/KOMARNO — STATNA HR. SR/MR¥, vypracovana
Vyskumnym tstavom dopravnym, a.s. Zilina, Velky Diel 3323, 010 08 Zilina s
datumom uverejnenia 13.11.2015,

+ dokumentu , MODERNIZACIA ZELEZNICNEJ TRATE BATISLAVA HL. ST. —
KUTY — LANZHOT CZ, USEK TRATE DEVINSKA NOVA VES (mimo) —
KUTY- LANZHOT CZ*, &ast’ EIA, vypracovaného spolo¢nostou REMING
CONSULT a.s., Trnavska cesta ¢. 27, 831 04 Bratislava 3,

+ Zaveretného stanoviska MZP SR podla zikona NR SR
¢ 24/2006
Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Zavery tychto dokumentov musia byt zohl'adnené vo veci trasovania zelezni¢ného telesa

a odportcani pre ¢asovi postupnost modernizacie trate.

Pri vypracovani projektovej dokumentécie je Zhotovitel’ povinny priebezne zapracovat’
nové Technické $pecifikdcie interoperability (d’alej len ,, TSI*), alebo ich €asti do PD,
pokial’ v procese spracovavania PD ddjde k ich prijatiu.

1.6. Zhotovitel' je povinny dodat’ dielo tak, aby sitaz na dodévatela (zhotovitel'a stavby)

prebehla za nediskriminaénych podmienok tak, aby neboli zvyhodneni dodavatelia
doteraj§ich ¢asti ETCS L2 a GSM-R a nevznikli Ziadne dodato¢né ndaklady na
pripojenie, resp. prepojenie novych ¢asti ETCS L2 a GSM-R so stdvajucimi ¢astami
ETCS L2 a GSM-R. Preto problematika pripojenia novych ¢asti na ¢asti doterajsie bude
rieSena v zodpovedajucej Casti PD tak po stranke technickej aj financne] (okrem
nékladov na pripojenie, resp. prepojenie novych &asti GSM-R aETCS L2 so
stavajucimi castami GSM-R a ETC L2 spocivajicich v odmene za udelenie licencie
dodavatelovi stavajucich Casti a pripadnych inych jeho narokoch).

1.7. Zhotovitel je povinny:
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1.7.1. vyhotovit DSZ/DUR, zabezpetit' uzemné rozhodnutia vratane ich pravoplatnosti a
vykonat’ stvisiacu IC.

1.7.1.1. Zhotovitel’ je povinny vypracovat a dodat DSZ/DUR a d’alsie dokumenty: 0O
podla zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov, ktora bude obsahovat’ vietky potrebné naleZitosti na vydanie
protokolu o vykonani §tatnej expertizy s

vyjadrenym sthlasom MDV SR,

* podla vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o
verejnych pracach,

« v zmysle zavere&ného stanoviska MZP SR,

* v sulade s uzemnopldnovacou dokumentaciou velkého uzemného
celku, ako aj s poziadavkami Objednavatel'a, ktory si vyhradzuje
pravo odsuhlasit PD z hladiska rozhodujucich prvkov stavebno-
technického névrhu stavby pred predloZzenim na $tatnu expertizu, v
zmysle zavereéného stanoviska MZP SR v zmysle § 3 zakona NR SR
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor$ich predpisov,

+ v sulade s platnymi TSI,

* ktora bude obsahovat’ vSetky potrebné naleZitosti na zabezpedenie
uzemnych rozhodnuti, vratane ich pravoplatnosti a na vydanie
schval'ovacieho rozhodnutia MDV SR,

* dodat’ uzemné rozhodnutia s vyznacenim ich pravoplatnosti,

* so zabezpecenim suvisiace] ic

» v zmysle vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zadkona, ako aj v prilohe & 1, ktora je
uvedend v UNIKA 2017 ,Zakladny subor vykonov
inZinierskoprojektovych &innosti v jednotlivych vykonovych fazach
pre priemyselné a ostatné stavby” (dalej len ,,UNIKA®).
Objednavatel’ poZzaduje ¢ast’ G. Doklady ako samostatnu prilohu. Jej

odsuhlasenie zo  strany Objednavatela je podmienené
jej prerokovanim a schvalenim na ZSR a MDV SR v zmysle
internych predpisov ZSR.

1.7.1.2. St¢astou DSZ/DUR musia byt nasledovné ¢asti: 0 Samostatna priloha o
plneni podmienok zavereéného stanoviska MZP SR a opatrenie na
ochranu zivotného prostredia (Objednavatel poskytne Zhotovitel'ovi
zaveretné stanovisko MZP SR).

* Projekt dopravnej technologie

* Projekt nakladania s vyziskanym odpadom

» Projekt pre riadenie kvality

» Predbezny vykupovy elaborat

* Prepocty zat'aZiteInosti mostov

* Energetické vypocty

» Podklady a prieskumy - pisomne a graficky vypracované spravy resp.
elaboraty zo vSetkych poZadovanych a potrebnych podkladov,



zamerani a prieskumov (vratane geodetickej dokumentacie) budua
dolozené ako samostatné elaboraty

» RieSenie poziadaviek na protipoZiarnu bezpecnost’ stavby v zmysle §
40a Vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarne] prevencii v zneni
neskors$ich predpisov.

1.7.1.3. Clenenie stavby na odbory, prevadzkové subory a stavebné objekty
(dalej len ,,PS* a ,,SO*) navrhne Zhotovitel' tak, aby re$pektovali
buducich spravcov stavby.

1.7.2. vyhotovit’ DSPRS, ktord bude obsahovat’ vietky naleZitosti DVZ, ktord bude v
stilade s platnymi normami a predpismi, zabezpecit' stavebné povolenia opatrené
dolozkou pravoplatnosti a vykonat’ sivisiacu IC.

1.7.2.1. Zhotovitel je povinny vypracovat’ a dodat’ DSPRS:

* spracovani do podrobnosti, potrebnych na vykonanie prac pre
zhotovitel'a stavby, na zostavenie supisu prac stavby a urcenie
vymeru stavebnych prac, aby zodpovedala poziadavkam zékona &.
50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni
neskor§ich predpisov a vyhlasky & 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, zakona NR SR
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a inych
pravnych predpisov, bezpe¢nostnych predpisov a noriem na zistenie
ochrany zdravia, bezpecnosti prace a technickych zariadeni platnych
v Case pripravy predmetnej stavby a musi byt dodand v sulade s
platnymi TSI. Stavebné objekty a prevadzkové stbory, ktoré su
uréenymi technickymi zariadeniami je potrebné odsuhlasit
prislusnym Dopravnym uradom. Jej odsthlasenie zo strany
Objednévatel'a je podmienené jej prerokovanim a schvalenim na ZSR
v zmysle internych predpisov. Technickd sprava prevadzkového
suboru alebo stavebného objektu musi obsahovat’ samostatnu prilohu
s vypisom komponentov interoperability, parametrov a prvkov
subsystémov v zmysle predpisu ZSR R2.

» tak, aby obsahovala vSetky potrebné naleZitosti na vydanie
schval'ovacieho rozhodnutia MDV SR a na zabezpetenie stavebnych
povoleni, vratane ich pravoplatnosti. Obsah a rozsah DSPRS musi
zodpovedat’ prilohe €. 2 a v podrobnostiach prilohy &. 3 UNIKA.

* tak, aby obsahovala vietky potrebné nélezitosti DVZ. DSPRS musi
obsahovat’ aj:

a) oceneny vykaz vymer (polozkovity rozpocet):
O suvedenim 9 miestneho kédu TSKP
O spracovany v jednotnej cenovej urovni tak, aby sa naklad
stavby dal aktualizovat’ pre pozadovanui cenovi uroven
0 vratane sthrnného rozpoctu (zahriiajuceho vedlajsie rozpoctové
naklady)

0 suvedenim jednotkovych hmotnosti a sutin
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a

vo formate Excel (mdZe byt vo forme priameho vystupu z
ocenovacich programov)

b) neoceneny vykaz vymer (pre uely verejnej sutaZe na vyber
zhotovitela stavby):

O
O

s uvedenim 9 miestneho kdédu TSKP

spracovany vo formate Excel (nie vo forme priameho vystupu z
ocenovacich programov)

bunky obsahujice mnozstvo buda zaokrihlené a zobrazené na 3
desatinné miesta

bunky obsahujuce jednotkovi cenu budi zobrazené na 2
desatinné miesta a naformétované tak, aby uchadza¢i nemohli
zadat’ cenu na viac ako na 2 desatinné miesta

celkova suma bude nasobkom jednotkovej ceny a mnozstva a
bude zaokruhlena a zobrazena na 2 desatinné miesta

cena objektu (PS/SO) celkom bude siétom ceny celkom
jednotlivych poloziek daného objektu (jednoduchy sucéet za
objekt celkom) s prenosom do prislusnych rekapitulacii (napr.
podl'a UCS) s naslednym prenosom do celkovej rekapitulacie
nebude obsahovat v objektoch (PS/SO) medzisucty, zlucené
bunky, skryté bunky, prepojenia odkazujice na skryté bunky
apod.

bude obsahovat aj stipec s nazvom . Specifikicia
(material/technologia)®, do ktorého budi moct uchadzaci
zapisovat’ udaje o pouziti druhu materialu resp. technologie

so zabezpefenim vsetkych héarkov tak, aby nebolo mozné menit’
alebo vymazavat' akékol'vek informacie, alebo menit format,
okrem informécii a udajov, ktoré budu vo vykaze vymer
uchadza¢i  zadavat  (jednotkova  cena, Specifikacia
materidlu/technolégie)

nebude obsahovat’ suhrnny rozpocet (zahffiajuci vedlajsie
rozpoc¢tové naklady) a iné udaje nerelevantné pre uchadzacov O
bude obsahovat aj Preambulu, ktorej text predlozi
Objednavatel’ v ¢ase spracovania DSPRS na zédklade pisomne]
ziadosti Zhotovitel'a

Zhotovitel’ je povinny pred predlozenim neoceneného vykazu vymer
predlozit’ Objednédvatel'ovi jeho ndvrh na odsthlasenie. Zhotovitel je
povinny zapracovat’ pripomienky Objednavatel’a.

1.7.2.2. Nakolko konkrétny typ vyrobcu zariadenia, dodavatela technologie
bude zndmy a7 po identifikacii uspeSného uchadzaca prislusného
obstaravania, definovat’ iba vSeobecne zndme technické Specifikacie
(parametre) v sulade s Nariadenim komisie (EU) ¢.2016/919 (TSI CCS)
a platnych systémovych a funkénych poziadaviek (SRS a FRS) s tym, Ze
ostatné budu doplnené zhotovitel'om stavby.



1.7.2.3. Pozaduje sa vypracovat’ a dodat’ kompletnt analyzu ndkladov a vynosov
v zmysle priruéky CBA, ktora bude aktualne platnd v ¢ase spracovania
analyzy nakladov a vynosov. Metodickd priru¢ka k tvorbe analyz
nakladov a prinosov (CBA) v ramci predkladania investi¢nych projektov
v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020, verzia 2.0, platna
od 19.06.2017, ktort vydalo MDV SR, je pristupna na webovej stranke
MDYV SR: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=190560 .

1.7.2.4. Pozaduje sa, aby stucastou DSPRS boli aj nasledovné Casti:

« Samostatna priloha o plneni podmienok zavere&ného stanoviska MZP
SR a opatrenie na ochranu Zivotného prostredia

* Projekt dopravnej technologie

* Projekt prevadzkove] technologie

* Projekt nakladania s vyziskanym odpadom

* Projekt pre riadenie kvality

* Vykupovy elaborat

* Geodetick4 dokumentacia

* Podklady a prieskumy - pisomne a graficky vypracované spravy resp.
elaboraty zo vSetkych pozadovanych a potrebnych podkladov,
zamerani a prieskumov (vratane geodetickej dokumentacie) budu
dolozené ako samostatné elaboraty

* RieSenie poziadaviek na protipoZiarnu bezpecnost’ stavby v zmysle §
40a Vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov.

1.7.3. zabezpetit suvisiacu IC. 1.7.3.1. IC musi byt’ minimélne v rozsahu ako je uvedené
v UNIKA sihrnne v rozsahu vykonovych faz ¢.1 az ¢.4 a z vykonovej fazy ¢.6 a
¢.7 UNIKA, avsak zaroven v prisluchajucom rozsahu pre kazdy stupeit PD. O
vykone IC bude ZhotoviteI' informovat Objedndvatela priebeZne tak, Ze z
vykonavanej kore$pondencie, ktord ma vplyv na zmeny technického rieSenia
stavby, zaSle Objedndvatelovi jednu képiu na vedomie v elektronickej forme
PDF.

1.7.3.2. Zhotovitel musi prerokovat’ vsetky stupne PD so zainteresovanymi
odbornymi zlozkami Objednavatela v sulade s Metodickym postupom
pre investorsku &innost’ na ZSR.

1.7.3.3. IC pre DSZ/DUR bude pozostavat najmi z tychto ¢innosti:

* vypracovanie navrhu na zacatie izemnych konani,

+ zabezpecenie protokolu o vykonani §tatnej expertizy MDV SR,

» zabezpelenie vydania uzemnych rozhodnuti (vratane pravoplatnosti)
pre stavbu v zmysle zékona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

* zistenie si¢asného stavu v suvislosti s predmetom diela,

» zabezpecenie predbezného suhlasu na odiatie polnohospodarskeho
pddneho fondu a lesného pddneho fondu, a zabezpeCenie odnatia
pédy z PPF a LPF,



* zabezpeCenie predbeZznych suhlasov na pouZivanie verejného
priestranstva na nakladanie a prepravu nebezpe¢ného odpadu, na
pouZzivanie pristupovych komunikéacii,

* kompletné prerokovanie PD s dotknutymi orgdnmi a organizaciami
Statnej spravy a samospravy, s dotknutymi fyzickymi a pravnickymi
osobami, s dotknutymi zlozkami Objednavatel'a pocas projekénych
prac,

 zabezpeCenie sprav tykajucich sa monitoringu ¢innosti na zéklade
poziadaviek Objednévatel'a pocas projekénych prac,

* zabezpeCenie stanovisk, odporucani a koordinaénych &innosti voci
inym stavbam, investorom,

* zabezpeCenie Cinnosti spojenych s operativnym aktualizovanim

podkladov a vyjadreni,

* zabezpeCenie  vietkych  potrebnych  prieskumov,  vratane
jednoznacnych zéverov alebo odporucani expertov, ktoré z nich
vyplyvaja:

» geodeticky, overenie vychodzej siete Zelezni¢nych polygénov,
» polohopisné a vyskopisné geodetické zameranie,

» inziniersko-geologicky,

» hydrogeologicky,

» geotechnicky,

» ekologicky,

> zékladny archeologicky v pripade relevantnosti (nlezu)

» dendrologicky,

» korézny (korézne merania a ochrana proti kordzii bludnymi
pradmi),

» prieskum inZinierskych vedeni,

» dopravno-inzinierske podklady,

» zabezpeCenie geodetickych a majetkovo-pravnych podkladov

potrebnych k vydaniu UR:

» geodeticky elaborat,

» snimky z mapy katastra nehnutelnosti celého useku podla
katastralnych uzemi,

> v celkovej situdcii hranice Zelezni¢ného pozemku, obvodu drahy
(v zmysle § 3 zakona €. 513/2009 o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zékonov),

> vypisy z listu vlastnictva (d’alej len ,,LV*), pozemkovej knihy
(d’alej len ,,PK*), Zelezniénej knihy (d’alej len ,,ZK*),

» zoznam vlastnikov nehnutel'nosti dotknutych stavbou

1.7.3.4. IC pre DSPRS bude pozostavat’ najmi z tychto &innosti:

* vypracovanie navrhu na zacatie stavebnych konani,

* zabezpeCenie stavebnych povoleni vratane doloZzky pravoplatnosti a
vykonatelnosti pre stavbu v zmysle zadkona & 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju
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niektoré ustanovenia stavebného zékona,

* zistenie sticasného stavu a doplnenie jeho dokumentécie,

* zabezpecenie odnatia pddy z PPF a LPF,

» zabezpecenie suhlasov na pouzivanie verejného priestranstva na
nakladanie a prepravu nebezpe¢ného odpadu, na pouzivanie
pristupovych komunikécii,

» kompletné prerokovanie PD s dotknutymi organmi a organizaciami
Statnej spravy a samospravy, s dotknutymi fyzickymi a pravnickymi
osobami, s dotknutymi zloZkami Objednavatel'a po€as projekénych
prac,

* ohladne zruSenia vSetkych priecesti zabezpeit vykonanie
verejnopravneho konania, v ramci spracovania podkladov k DSPRS,

 zabezpelenie sprav tykajucich sa monitoringu Cinnosti na zaklade
poziadaviek Objednavatel'a pocas projekénych prac,

» zabezpeCenie stanovisk, odporafani a koordinaénych innosti voci
inym stavbam, investorom,

+ zabezpelenie <innosti spojenych s operativnym aktualizovanim
podkladov a vyjadreni,

» zabezpelenie vietkych potrebnych doplnkovych prieskumov, vratane
jednoznatnych zaverov alebo odportcani expertov, ktoré z nich
vyplyvaja:

» geodeticky, vybudovanie vytyCovacej siete stavby s nutenou
centraciou, prvej triedy presnosti,

* zabezpe&enie podpisania zmliv o zdvdznom prevzati budovanych
zariadeni a objektov (PS a SO) z dévodu modernizacie Zelezni¢ne]
trate ako nahrada za jestvujuce zariadenia a objekty, ktoré nevyhoveju
parametrom modernizovanej trate, do majetku spravy a udrzby
nezelezniénymi uZivatelmi v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zmluvy ako sucast dokladov k DSPRS, budu predlozené po
predchadzajucom prerokovani a odsuhlaseni s buducimi spravcami a
opravnenymi zlozkami ZSR.

 spolupraca Zhotovitela s Objednavatelom pri verejnej sitaZzi na
vyber zhotovitel'a stavby (podl'a UNIKA),

* poskytnutie vysvetleni potrebnych na vypracovanie odpovedi pre
verejnu sut'aZz na vyber zhotovitel'a stavby,

 povinnost' predlozit zhotovitelovi stavby zmluvy o prekladkach
inZinierskych sieti, vyvolanych stavbou medzi Objedndvatelom a
vlastnikom, resp. prevadzkovatelom dotknutej siete, ak bude
predmetné,

» povinnost predloZit' zhotovitelovi stavby zmluvy o prekladkach
inZinierskych sieti, vyvolanych stavbou medzi Objednivatelom a
vlastnikom resp. prevadzkovatelom dotknutej siete; ak bude
predmetné,

1.7.4. zabezpecit MPV.

1.7.4.1. Pod MPV nehnutel'nosti sa rozumie:
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a. ziskanie vlastnickeho prava v prospech Slovenskej republiky/spravy
7SR k pozemkom zabratych pre stavbu trvalym ziberom mimo
hranice pozemku ZSR, vratane stavieb nachadzajucich sa na trvalych
zéberoch (d'alej len ,MPV — trvaly zaber*),

b. zriadenie vecného bremena v prospech Slovenskej republiky/ spravy
7SR na uloZenie inZinierskych sieti ZSR alebo inZinierskych sieti v
prospech cudzich nezelezni¢nych vlastnikov alebo spravcov (d’alej
niekedy len , MPV — dogasné bremeno*),

c. ziskanie vlastnickeho prava alebo opravneni z vecného bremena v
prospech Slovenskej republiky/spravy ZSR k nehnutelnostiam
nachadzajiicim sa na dodatoénych trvalych zéberoch po realizacii
stavby,

d. vysporiadanie do¢asnych zaberov na dobu presahujucu 1 rok,

1.7.4.2. Pre tUcely tejto ZoD sa pod pojmom MPV rozumie vysporiadanie
vlastnikov nehnutelnosti tak, aby Objedndvatel bol zapisany ako
vlastnik/spravca alebo oprdvneny z vecného bremena na prislusnom
liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti. V pripadoch vyvolanych
investicii na prisluSnom liste vlastnictva musi byt podla okolnosti
zapisany ako vlastnik/spravca alebo opravneny z vecného bremena
skuto¢ny vlastnik/spravca vyvolanej investicie.

1.7.4.3. 'V ramei MPV sa €innost’ skon¢i odovzdanim kupnej zmluvy po vklade
do katastra nehnutelnosti s informativnym vypisom z LV, zmluvy o
vecnom bremene s preukézatelnym zapisom do LV, v pripade
vyvlastnenia pozemkov zédpisom vyvlastiiovacieho rozhodnutia do
katastra nehnutelnosti a zoznamom vysporiadanych parciel podla
geometrického planu a katastrdlneho uzemia s uvedenim &isla parcely,
podielu, mena predévajticeho a spdsobu vysporiadania.

1.7.4.4. Pre Uely tejto ZoD sa za jedného vlastnika povaZuje osoba, ktord je
vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutel'nosti, ktora sa mé v salade s
touto ZoD vysporiadat’, nachadzajica sa v jednom katastrdlnom uzemi
bez ohl'adu na to, na kolkych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana
ako vlastnik, resp. spoluvlastnik. Za jedného vlastnika sa povazuju aj
manzelia, pokial' nehnutel'nost, ktord sa ma vysporiadat’ patri do ich
bezpodielového spoluvlastnictva manzelov.
1.7.5. vykonat autorsky dohl'ad ob¢asny (d’alej len ,,AD%).
1.7.5.1. Rozsah a obsah AD je uvedeny v zakone &. 138/1992 Z. z. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
zneni neskor$ich predpisov a v prilohe ¢. 4 UNIKA.
1.7.5.2. AD musi byt vykondvany priebeZzne podas realizdcie stavby od
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby, aZ do doby nadobudnutia
pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia stavby.
1.7.5.3.AD bude pozostiavat najmi z tychto ¢innosti: O ucast’ na obhliadke
staveniska v stvislosti s vyberom zhotovitel'a stavby,
* nucast’ na odovzdani staveniska,
* Ucast na kontrolnych diioch,
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1.8.

I

1.10.

* dohl'ad nad dodrZanim projektu s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre
plynulost’ vystavby,

* posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmenu a odchylky oproti
projektu,

* vyjadrenie k zmenam mnozZstiev poloziek v ocenenom vykaze vymer,

» spolupraca so zodpovednym geodetom zhotovitel'a stavby,

* spolupraca s Objednavatelom  pri uplatiiovani  poZiadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného  konania alebo pred¢asného
odovzdania do uZivania,

* Ucast na operativnych poradach vedenia stavby,

* pricbezné spracovavanie kontrolného zostavenia nékladov,
dokonéenie zavere¢ného zostavenia nakladov, najneskér do zalatia
aktu odovzdania a prevzatia stavby,

* Gcast’ na komplexnom vyskusani,

* Ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,

* ucast’ na kolauda¢nom konani,

Zhotovite' je v plnom rozsahu zodpovedny za kvalitu projektovej dokumenticie v
oblasti podmienok interoperability (TSI). Za tymto u¢elom pri dodani DSPRS vyda
Objednavatel'ovi vyhlasenie, Ze¢ PD na stupni DSPRS je v sulade s legislativou (v
oblasti interoperability) a TSI platnymi a G¢innymi v ¢ase odovzdavania PD.
Zhotovitel' je povinny prerokovat PD so zainteresovanymi odbornymi zlozkami
Objednavatela v sulade s Metodickym postupom pre investorski ¢innost na ZSR.
Okrem prerokovania jednotlivych stuptiov PD v zmysle stavebného zakona
Objednavatel' pozaduje, aby kazdy stupei PD bol prerokovany s kompetentnymi
odbornymi zlozkami ZSR a to u kazdého uvedeného stuptia PD:

e v ivode projekénych prac,

e v priebehu projekénych prac, @ v zavere projekénych prac.

Vypracovani PD Objednavatel pozaduje predlozit na zévere€né vyjadrenie
kompetentnym odbornym zlozkam ZSR a Zhotovitel' zvold konferenéné zaverecné
prerokovanie daného stupiia PD, kde prerokuje so zéastupcami kompetentnych
odbornych zloziek ZSR ich jednotlivé pripomienky, a spracuje zépis z tohto rokovania,
kde bude zaznamenany zéaver z prerokovania ku kazdej jednotlivej pripomienke. Zapis
z konferenéného prerokovania bude zaslany vSetkym uéastnikom rokovania a bude
sucastou dokladovej &asti. PD opravena na zédklade vysledku konferen¢ného
prerokovania bude predloZend na schvélenie na odbor expertizy GR ZSR.

Odsuhlasenie kazdého stupna dokumentdcie PD zo strany Objednévatela bude
zabezpecené posudzovacim a schval'ovacim procesom v zmysle Metodického postupu
pre investorskii ¢innost na ZSR a dal$ich internych predpisov ZSR vydanim
dokumentu o schvaleni PD. V pripade schvélenia PD s pripomienkami, je ich
splnenie zavézné pre Zhotovitel'a v urenom termine.

Poziadavky na stavebno-technické rieSenie, opis cielov, ktoré sa maji stavbou
dosiahnut’, opis su€asného stavu a pozadovaného stavu tvori Prilohu &. 5 ZoD.
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1.11. Objednavatel’ si vyhradzuje primerane doplnit, resp. spresnit poziadavky na stavbu,
ktorych potreba doplnenia a spresnenia vznikne pocas rokovani a prac na jednotlivych
stuptioch PD.

1.12. Pri plneni predmetu ZoD musia byt reSpektované najmi zavizné predpisy, dokumenty
a vychodiskové podklady, najma:

* Préavne predpisy EU a SR

* 0¢inné TSI

* Vyhlasky UIC

* Slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

* Technické normy zeleznic

* Platné predpisy ZSR

* V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb &. 26841/2010-0420 z 1.7.2010
(VTPKS)

* Metodicky postup pre investorskd &innost na ZSR Zhotovitel’ pri plneni predmetu
ZoD je povinny respektovat’;

* podmienky pouZivania, prip. navrhovania alebo projektovania vydané vyrobcami
alebo dodéavatel'mi pouzitych komponentov,
* rieSenie existujuceho oznamovacieho a zabezpetovacieho zariadenia.
1.13. Zhotovitel’ sa zaviazuje vyhotovit PD vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.
1.14. Objednavatel' sa zavidzuje predmet ZoD prevziat' a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutt
cenu v zmysle ¢lanku 3 tejto ZoD.

Clanok 2 Miesto a ¢as plnenia predmetu ZoD

2.1. Miestom dodania v3etkych hmotnych vystupov je: Zeleznice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, O 220 GR ZSR.

2.2. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy, resp. lehoty:
2.2.1. Dodanie DSZ/DUR, zabezpelenie Statnej expertizy, uzemnych rozhodnuti, vratane
ich pravoplatnosti do 14 mesiacov od nadobudnutia a¢innosti ZoD
2.2.2. Dodanie DSPRS do 12 mesiacov od dodania schval’ovacieho rozhodnutia MDV
SR k DSZ/DUR Zhotovitel'ovi
2.2.3. ZabezpeCenie stavebnych povoleni, vratane ich pravoplatnosti do 17 mesiacov od
dodania schval’ovacieho rozhodnutia MDV SR k DSPRS Zhotovitel’ovi, pricom
Objedndvatel’ umozni zahajenie MPV ihned’ po vydani schval'ovacicho rozhodnutia
k DSZ/DUR.

2.2.4. Zabezpeenie IC priebeine

2.2.5. AD bude vykonavany priebeZne pocas realizacie stavby od odovzdania staveniska
zhotovitel’ovi stavby, aZ do doby nadobudnutia pravoplatnosti posledného
kolaudacéného rozhodnutia stavby

2.2.6. Realizécia MPV tak, aby Zhotovitel’ dodrzal lehoty vy$§ie uvedené v tomto bode s
tym, Ze lehota — termin pre MPV — dodato¢ny zdber je defi podania navrhu na
kolaudéciu.

Pre ucely harmonogramu inZiniersko-projektovych ¢innosti sa pre predpoklada, ze
schval'ovacie rozhodnutie MDV SR k DSZ/DUR bude vydané do 1 mesiaca od
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dodania DSZ/DUR a schval'ovacie rozhodnutie MDV SR k DSPRS bude vydané do
1 mesiaca od dodania DSPRS.

Zmluvné terminy uvedené v bode 2.2. si terminy najneskorSie pripustné a
neprekrocitel'né s vynimkou:

2.3.1. vy$8ej moci (neocakavané prirodné a iné javy).
2.3.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov Objednavatel’a.

2.3.3. vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak
neboli vyvolané situdciou u Zhotovitela.

2.3.4. ak vplyvom tretej osoby, vladnych alebo miestnych spravnych organov (ich
konanim, nekonanim, alebo inym relevantnym vplyvom) dbjde k vzniku
okolnosti, ktoré zabrania riadnemu konaniu (nedodrzaniu zékonnych lehét) a
tym zabrania Zhotovitel'ovi v riadnom plneni predmetu tejto ZoD. Zhotovitel sa
zavizuje bezodkladne pisomne upovedomit’ Objednavatel'a o tejto skutocnosti s
predlozenim ddkazov o jeho konani v danej veci. Za zdkonnu lehotu sa
povazuje aj lehota, prediZena prislugnym organom v ramci jeho zmocnenia.

2.4. PrediZené lehoty plnenia sa uria podla dizky preukdzaného zdrZania.

2.5. Ak Zhotovitel' meskd podl'a zmluvného terminu, bude Objednédvatel’ Ziadat' ndhradu

2.6.

Skody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, pricom ZoD zostdva v platnosti.
Pokial' Objednavatel’ pisomne stanovi dodatoény termin, alebo lehotu plnenia, toto
stanovenie dodato¢ného terminu alebo lehoty plnenia nepredstavuje zmenu zmluvného

terminu podl'a bodu 2.3. a na jeho platnost’ a u¢innost’ sa nevyzaduje uzatvorenie
dodatku k ZoD.

Zhotovitel' je opravneny zacat prace na dalSom stupni PD az na =zéaklade
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela.

2.7. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pozastavit’ plnenie predmetu ZoD. Terminy a

lehoty stanovené Zhotovitelovi touto ZoD sa automaticky predlzujd o dobu
pozastavenia.

Clanok 3 Zmluvna cena

3.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni

neskorsich predpisov.

3.2. Cena (dalej niekedy podl'a okolnosti aj ,odplata®) je uvedend v &leneni ako cena

maximalna okrem spravnych a inych poplatkov a MPV:
Cenadielacelkom bez DPH «..ovnvmenmmmnmuasmmnmms 6 790 000,00 €

Zmluvnd cena je stanovend na zdklade Oceneného vykazu poloziek, ktory je
neoddeliteI'nou sucastou ZoD ako Priloha ¢. 1 ZoD. Zmluvna cena podl'a ¢lanku 3

tejto ZoD je nemennd aj v takom pripade, ak sa akymkol'vek spésobom zvysia celkové
rozpoctové ndklady stavby (podla ¢lanku 3. bod 3.1.3. UNIKA vydanie 2017). To
znamend, ze z dovodu zvySenia investi¢nych ndkladov stavby nie je mozna zmena
ceny.
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Spravne a iné poplatky budi uhradené podla skutone preukdzanych nakladov
odsuhlasenych Objednavatel'om.

Odplata za MPV bude uhradend podla skutoéného poétu vlastnikov vynasobenych
jednotkovou cenou za jedného vlastnika.

Pokial’ Objedndavatel’ poziada Zhotovitel'a o uzatvorenie dodatku, ktorym by v dosledku
inej vySky poplatkov, alebo iného po¢tu vlastnikov, neZ st predpokladané v ZoD, malo
dojst’ uprave celkovej vySky ceny diela, takyto dodatok bude mat’ len deklaratéorne
uCinky pre Ucely administracie zdkazky vo vztahu k tretim osobam a Zhotovitel' sa
zavézuje takyto dodatok bezodkladne uzatvorit’.

Odplata za AD bude hradené podl'a skuto¢ne odpracovaného poétu hodin potvrdenych
stavebnym dozorom a odsuhlasenych Objednavatelom. Pokial' dodatoéne vznikne
potreba vykonu AD vo vi¢Som rozsahu, nez bolo pri uzatvoreni ZoD dohodnuté, tato
situdcia bude rieSend Standardnym spdsobom ako naviacprace a bude ndsledne
predmetom dodatku k ZoD.

3.4. K zmene zmluvnej ceny mdZe dojst’ len v sulade s § 18 ZoVO.

3.5. Pri zostavovani dodato¢nych navrhov na zmeny ceny podla bodu 3.4. ZoD, tj. pre
pripad zmeny rozsahu predmetu ZoD bude vychadzat’ Zhotovitel’:

— z metodiky navrhovania ceny podla bodu 3., z prislichajicich tabuliek aktualneho
Sadzobnika UNIKA.

— pre prace definované Sadzobnikom UNIKA v bode 3.4.1 bude Zhotovitel
postupovat’ pri navrhu ceny rozsireného predmetu ZoD podla bodu 3.4.3.
aktudlneho Sadzobnika UNIKA. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pozadovat’ od
Zhotovitel'a preukazovanie vysky ponukovej ceny subdodévatel'skou ponukou resp.
faktdrou.

— vySka rozpoctovych ndkladov, percentudlnych sadzieb jednotlivych vykonovych
faz, vysky HZS pouzitych vo vypoéte ceny rozsireného predmetu ZoD bude
podliehat’ odsuhlasovaniu Objednévatelom a cena rozsireného predmetu ZoD bude
nasledne predmetom dodatku k ZoD.

Clanok 4 Platobné podmienky a fakturicia

4.1. Platby sa budu uskutoéiovat’ v EUR.

4.2. Dail z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*) bude stanovena v zmysle zdkona ¢&. 222/2004
Z. z. 0 DPH v zneni neskor$ich predpisov.

4.3. Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadny preddavok ani zalohovu platbu.
4.4, Zhotovitel'ovi vznikne pravo vystavit’ ¢iastkovu faktiru:

4.4.1. za dodanie DSZ/DUR: diiom dodania DSZ/DUR vo vyske 100% z dohodnutej ceny
za DSZ/DUR. Z uvedenej ¢iastky na fakture bude zadrzana &iastka vo vyske 10% z
dohodnutej ceny za DSZ/DUR.
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4.4.1.1. Narok na uvolnenie zadrzanej ¢iastky vo vyske 5% z dohodnutej ceny za
DSZ/DUR vznika Zhotovitel'ovi diiom doru¢enia posledného
pravoplatného izemného rozhodnutia Objednavatel'ovi.

4.4.1.2. Nérok na uvol'nenie zadrZanej ¢iastky vo vySke 5% z dohodnutej ceny za
DSZ/DUR vznika Zhotovitel'ovi diiom doruéenia protokolu o vykonani
Statnej expertizy Objednévatelovi.

Pokial’ Objednavatel’ prijme rozhodnutie o nepokracovani v stavbe alebo o jej
pozastaveni alebo o pozastaveni predmetu ZoD na viac ako 1 rok, je
Objednavatel’ povinny uvolnit' zadrZzani cCiastku aj bez splnenia podmienok
stanovenych v bode 4.4.1.1. a 4.4.1.2. na zéklade vysSie uvedeného pisomného
rozhodnutia zaslaného Zhotovitel'ovi.

4.4.2. za zabezpetenie IC pre DSZ/DUR: ditom dorugenia protokolu o vykonani 3tatnej

expertizy Objednavatel’'ovi, dilom dorucenia pravoplatnych tzemnych rozhodnuti
Objednavatel'ovi vo vyske 100% z dohodnutej ceny za IC pre DSZ/DUR.

4.4.3. za dodanie DSPRS: diiom dodania DSPRS vo vyske 100% z dohodnutej ceny za

DSPRS. Z uvedenej ¢iastky na faktire bude zadrzana ciastka vo vyske 10% z
dohodnutej ceny za DSPRS.

4.4.3.1. Narok na uvol'nenie zadrZanej ¢iastky vo vyske 10% z dohodnutej ceny
za DSPRS vznika Zhotovitel'ovi dlom doruéenia posledného stavebného
povolenia opatreného dolozkou pravoplatnosti a vykonatel'nosti
Objednavatel'ovi.

Pokial' Objednavatel’ prijme rozhodnutie o nepokradovani v stavbe alebo o jej
pozastaveni alebo o pozastaveni predmetu ZoD na viac ako 1 rok, je
Objednavatel’ povinny uvolnit zadrzanu &iastku aj bez splnenia podmienok
stanovenych v bode 4.4.3.1. na zdklade vy§Sie uvedeného pisomného rozhodnutia
zaslaného Zhotovitel'ovi.

4.4 4. za zabezpecenie 1¢ pre DSPRS do nadobudnutia pravoplatnosti stavebnych povoleni:

diiom doruCenia posledného stavebného povolenia opatreného dolozkou
pravoplatnosti a vykonatel'nosti Objednavatel'ovi vo vyske 100% z dohodnute;j
ceny za IC pre DSPRS do nadobudnutia pravoplatnosti stavebnych povolen.

4.4.5. za zabezpetenie IC pre DSPRS do odovzdania staveniska: diiom odovzdania

staveniska zhotovitelovi stavby vo vyske 100% z dohodnutej ceny za IC pre
DSPRS do odovzdania staveniska.

4.4.6. za zabezpetenie IC pre DSPRS do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaénych

4.4.7.

4.4.8.

rozhodnuti: diiom dorucenia posledného kolaudaéného rozhodnutia opatreného

dolozkou pravoplatnosti Objednavatel'ovi vo vyske 100% z dohodnutej ceny za IC

pre DSPRS do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaénych rozhodnuti.

za prieskumy: dilom dodania prislusnych zavere¢nych sprav, resp. dilom dodania

prislusnej dokumentacie vo vyske 100% z dohodnutej ceny jednotlivych
prieskumov a geodetickych zamerani.

za MPV (trvaly zdber): diiom doruéenia listov vlastnictva preukazujucich

majetkovo-pravne vysporiadanie vetkych dotknutych vlastnikov v ramci
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katastralneho uzemia vo vyske 100 % ceny urenej vyndsobenim jednotkovej ceny
za jedného vlastnika a skuto&ného poétu vlastnikov.

za MPV (vecné bremeno): za jedného vlastnika tak, Ze 50% z ceny za jedného
vlastnika dfiom nadobudnutia prévoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim ozndmenia stavebného tradu k ohldseniu stavebnych tprav v zneni
bez namietok alebo ozndmenia stavebného uradu, Ze ohlésenie sa nevyzaduje) a
zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov ku
kolaudacii.

4.4.9. za spravne a iné poplatky. tykajiice sa predmetu ZoD: na zaklade preukédzanych
nakladov po ich odsthlaseni Objednavatel'om.

Za preukazané néklady sa povazuju iba skutone vynaloZené poplatky podloZené
kopiami dokladov, ktoré su CitateIné, preukazujuce ich vynaloZenie pre ucely
prislusnej stavby a umoZiujice overenie, Ze sa nejednd o duplicitné néklady alebo
naklady uz fakturované a preplatené v predchadzajicom obdobi. Képie dokladov
budu predkladané aj v elektronickej podobe (na CD/DVD vo forme skenu).

Spravne a iné poplatky budu ¢lenené na:
1) postové poplatky a bankové poplatky
2] ostatné poplatky a d’alej ¢lenené na:
1A) vstupujice do zdkladu DPH
1B) nevstupujuce do zakladu DPH
2A) vstupujuce do zakladu DPH
2B) nevstupujuce do zakladu DPH pri¢om faktiry budt predkladané samostatne
pre poStové poplatky a bankové poplatky a samostatne pre ostatné poplatky.

44.10. za AD: na zdklade skutoéného poctu odpracovanych hodin AD potvrdenych
stavebnym dozorom a odsuhlasenych Objednavatelom za kazdy kalendarny
Stvrtrok, poCas ktorého poskytoval sluzbu. Kalendarnym $tvrtrokom sa na ugely
ZoD rozumie obdobie od 1.janudra do 31.marca, od 1.aprila do 30.jina, od 1.jula
do 30.septembra a od 1.oktébra do 31.decembra prisluiného kalendarneho roka.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne po skonleni kalendarneho $tvrtroku predlozit
stavebnému dozorovi na potvrdenie a Objedndvatel'ovi na odsthlasenie pracovné
vykazy, ktoré budi obsahovat’ popis aktivity a skuto&né poéty odpracovanych
hodin AD za prislusny §tvrtrok. Cas straveny cestovanim nie je mozné zahrnit do
poctu odpracovanych hodin. Pracovné vykazy musia byt vyhotovené samostatne
pre kazdu osobu, ktord vykondvala AD za prisludny $tvrtrok. Pracovné vykazy
musia byt podpisané osobou, pre ktoru je pracovny vykaz vyhotoveny a
opravnenou osobou Zhotovitel'a, ktord potvrdzuje pravdivost’ a spravnost’ udajov.
Format pracovného vykazu musi byt odsuhlaseny Objednavatelom. Objednévatel
je opravneny pocas plnenia ZoD jednostranne zmenit' format a obsah pracovného
vykazu. Tato zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku. Pracovné vykazy musia byt
predloZené v 2 vyhotoveniach (origindloch s podpismi), z ktorych 1 vyhotovenie je
urlené pre Objedndvatel'a a 1 vyhotovenie je uréené pre Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny organizovat ¢innost AD tak, aby nedo$lo k prekroceniu
poctu hodin uvedenému v Ocenenom vykaze poloziek. Akdkol'vek &innost’ AD
nad rozsah uvedeny v Ocenenom vykaze poloziek bude posudzovanid ako
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naviacprace. Objednévatel' pri posudzovani naviac prac je opravneny podrobit
revizii dovtedy vykonanej ¢innosti AD z hl'adiska vecnosti a ddvodnosti.

4.4.11. diom zabezpecenia, poskytnutia alebo dodania ¢i doru¢enia nevymenovaného v

4.5.

predchadzajicich odsekoch Vo vySke 100% z dohodnutej ceny
za nevymenované v predchadzajucich odsekoch.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude vzdjomne odsthlaseny supis skutotne
vykonanych sluzieb v 7 vyhotoveniach (origindloch s podpismi), z ktorych 1
vyhotovenie je uréené pre Objednavatela, 1 vyhotovenie je urené pre Zhotovitel'a a
zvysnych 5 vyhotoveni bude tvorit’ prilohu faktur podl'a bodu 4.6.

4.6. Zhotovitel je povinny prilozit' nasledovné podporné dokumenty:

a) ku kazdému vyhotoveniu faktiry: original supisu skutoéne vykonanych sluZieb,
podpisaného Zhotovitel'om a Objednévatel'om.

b) ku kazdému vyhotoveniu faktiry, predmetom ktorej je dodanie hmotného vystupu:
original preberacieho protokolu, podpisaného Zhotovitel'om a Objednavatel'om.

¢) ku kazdému vyhotoveniu faktiry za AD: kopie pracovnych vykazov potvrdenych
stavebnym dozorom a odsuhlasenych Objednavatelom a original rekapitulacie
pracovnych vykazov, ktora bude obsahovat’ prehl'ad doteraz fakturovanych hodin AD,
prehlad aktudlne fakturovanych hodin AD a prehlad fakturovanych hodin vratane
aktualneho obdobia.

4.7. Vietky faktiry musia obsahovat

O obligatérne nalezitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,

0 naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskor$ich predpisov,

0 néleZitosti predpisané v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov,
0 nasledovné udaje:
* ndzov diela (stavby), O predmet thrady,
- 1CO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a, ndzov Zhotovitel'a, &islo uétu Zhotovitel'a
» ¢islo ZoD,
» fakturovanu ¢iastku bez DPH,
* Ciastku zadrzného (ak sa uplatriuje v prislusnej fakture),
* (iastku k thrade (znizenu o zadrzné) bez DPH,
« Ciastku DPH (ak je Zhotovitel platca DPH na Slovensku),
« ¢iastku k thrade vratane DPH (ak je Zhotovitel platca DPH na Slovensku),
» splatnost’ faktury slovom (tak ako je stanovend v tomto €lanku),

4.8. Penalizatna faktura bude okrem nalezitosti podl'a predchadzajiceho bodu obsahovat aj:

4.9.

0 predmet penalizacie,
O v pripade penalizatnej faktiry za neuhradenie predchadzajucich faktir musi
obsahovat’ aj vypocet vysky penalizacie na presné pocty dni,
O cislo faktary, za ktort sa penalizuje, O splatnost’ a sumu v EUR.
Faktiury budu predkladané v 5 vyhotoveniach, pri€om kazdé vyhotovenie musi byt
rovnopis s origindlnymi podpismi. Objedndvatel’ je opravneny pocCas plnenia ZoD
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4.10.

4.11,

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

jednostranne zmenit pozadovany podet vyhotoveni faktiry, pri¢om tito zmena
nevyzaduje uzatvorenie dodatku.

Deii dodania bude stanoveny v stlade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doru¢enej faktiry je 60 kalendarnych dni odo
dnia dorucenia faktury do sidla Objednévatel’a.

Lehota splatnosti zadrzanej Ciastky v zmysle bodu 4.4.1.1. je 60 kalendarnych dni odo
diia dorucenia posledného pravoplatného izemného rozhodnutia a dorudenia Ziadosti
Zhotovitel'a o uvoI'nenie zadrzanej ¢iastky do sidla Objednavaterla.

Lehota splatnosti zadrzanej Ciastky v zmysle bodu 4.4.1.2. je 60 kalendarnych dni odo
dria doruenia protokolu o vykonani $tatnej expertizy a dorucenia ziadosti Zhotovitela
o uvol'nenie zadrzanej ¢iastky do sidla Objednavatela.

Lehota splatnosti zadrzanej Ciastky v zmysle bodu 4.4.3.1. je 60 kalendarnych dni odo
dia dorucenia posledného stavebného povolenia opatreného dolozkou pravoplatnosti a
vykonatel'nosti a doru¢enia Ziadosti Zhotovitel'a 0 uvolnenie zadrzanej &iastky do sidla
Objednavatel'a.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dohodnutd lehota splatnosti nie je v hrubom
nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavizkového vztahu pre
Zhotovitela podla § 369d Obchodného zdkonnika, pri€om takéto dojednanie
oddvodtiuje povaha predmetu plnenia zavizku.

Za riadne vyhotovenu faktiru sa povazuje fakttra, ktora spitia naleZitosti podl'a tohto
¢lanku.

Za datum doruCenia faktiry sa povazuje datum dorucenia faktiry do sidla
Objednévatel’a, vratane vSetkych pozadovanych podpornych dokumentov podla tohto
¢lanku, ktoré st spravne po vecnej a formalnej stranke.

Riadne vyhotoveni a dorucent fakturu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi
bezhotovostnym prevodom finanénych prostriedkov z bankového G¢tu Objednavatel’a
na bankovy ucet Zhotovitela uvedeny v ZoD. Akakol'vek zmena bankového uétu
Zhotovitel'a sa povazuje za zmenu ZoD, ktori je moZné vykonat len na zdklade
pisomného dodatku uzatvoreného v stlade so ZoD.

Ak faktura nebude vyhotovena riadne v stlade s bodom 4.13. tohto ¢lanku, alebo ak
faktira bude obsahovaf neuplné, nespravne alebo nepravdivé udaje, alebo udaje
uvedené vo fakture alebo v ktoromkol'vek z poZadovanych podpomych dokumentov
nebudi navzijom v shlade, alebo faktura alebo ktorykol'vek z poZadovanych
podpornych dokumentov nebude spravny po vecnej alebo formadlnej stranke, alebo k
faktire nebudu priloZzené vietky pozadované podporné dokumenty, Objednévatel’ bude
opravneny takuto faktaru vratit’ Zhotovitel'ovi spolu s oznadenim nedostatkov, pre ktoré
bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa prerusuje a
nova lehota splatnosti 60 kalendarnych dni za¢ne plynut’ diiom nasledujicom po dni
dorucenia faktary do sidla Objednéavatel'a, vratane vietkych pozadovanych podpornych
dokumentov, ktord obsahuje uplné, spravne a pravdivé idaje a je spravna po formalnej
a vecnej stranke.
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4.16.

4.17.

4.18.

V pripade zistenia vad a nedorobkov ma Objedndvatel pravo zadrzat finanéné
prostriedky z predloZenej faktury s vynimkou faktiry podl'a bodu 4.4.1. a podl'a bodu
4.4.3. tejto ZoD v Ciastke az do vysky 20 % z ceny predloZenej faktury, a to aZ do doby
odstranenia vad a nedorobkov. Konkrétnu vysku zadrzanej Ciastky urdi zodpovedny
pracovnik Objednavatel'a do 30 dni odo dia predlozenia faktary

Objednéavatelovi.  Zodpovedny pracovnik Objednévatela pisomne oznami
Zhotovitel'ovi ddévod, pozadovani népravu a zadrzanu ¢iastku v absolitnom vyjadreni.
Na zadrzant ciastku sa nevztahuje splatnost’ uvedend na faktaire, z ktorej bola
zadrzana. Splatnost’ zadrzanej Ciastky je 60 kalenddrnych dni odo dria pisomného
potvrdenia o vykonani pozadovanej napravy zodpovednym pracovnikom
Objednavatel'a Zhotovitel'ovi.

V pripade zastavenia predmetu plnenia ZoD z viny Objednédvatela budu vykonané
prace oductované podla skuto¢ne vykonanych a odovzdanych — prebratych prac do diia
ich zastavenia a zdokladovania zo strany Zhotovitel'a.

Penazny zavédzok Objednévatela sa na ucCely tejto ZoD povazuje splneny dilom, v
ktorom bola prislusna suma odpisané z bankového uctu Objednavatela.

Clanok 5 Povinnosti Zhotovitel’a a dodacie podmienky

5.1. Podpisom ZoD Zhotovitel' vyslovne vyhlasuje, Zze vypracuje a predlozi PD, ktora bude

vypracovana osobami majicimi oprdvnenia na vypracovanie PD v zmysle platne]
legislativy, platnych predpisov a bude v sulade s predpismi EU.

5.2. Zhotovitel’ dod4 pozadované stupne dokumentécie vratane prerokovania rozpracovane;

dokumentécie, ako aj v zdvere projektovych prac s dotknutymi organmi $tatnej spravy
a zlozkami ZSR nasledovne: O DSZ/DUR: 6 suprav + 2x na elektronickom nosiéi dat

O DSPRS: 6 suprav, z toho 2 supravy s ocenenym vykazom vymer + 2x na
elektronickom nosi¢i dat a 4 sapravy s neocenenym vykazom vymer + 4X na
elektronickom nosi¢i dat

O elaboraty z prieskumov: 2 supravy + 2x na elektronickom nosici dat

O elaborat z MPV: 2 stpravy (2x original doklady) musi obsahovat” GP, vykupovy
elaborat, t.j. supis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej
pravne listiny o nadobudnuti vztahu k nehnutel'nostiam, kupne zmluvy a zmluvy o
zriadeni vecného bremena, zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni,
zoznam zmluv, informativny vypis z LV, udaje o vykupovanych nehnutel'nostiach a
ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po nadobudnuti platnosti
akejkol'vek zmluvy tykajucej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho prava a to podla
poziadaviek Objednavatela (Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na zmenu formatu
dodavania takychto udajov) atd’. + 2x na elektronickom nosici dat

Pre vykon rezortnej expertizy Zhotovitel' predlozi datovu cast’ rozpoctu (vSetkych

stupriov) verejnej prace vo formate xls.

Odovzdanie a prevzatie sa vykond preberacim protokolom. Preberaci protokol bude

vystaveny v 7 vyhotoveniach (origindloch s podpismi), z ktorych z ktorych 1

vyhotovenie je urCené pre Objednavatela, 1 vyhotovenie je urené pre Zhotovitel'a a
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zvySnych 5 vyhotoveni bude tvorit’ prilohu faktir podla bodu 4.6. &lanku 4 ZoD.
Stipravy potrebné pre svoju IC si Zhotovitel' zabezpedi sém.

5.3. Zhotovitel' za zavizuje vypracovat PD podla zasad EU, v zmysle platnej legislativy v

Slovenskej republike, Technickych Specifikacii interoperability (TSI), technickych
predpisov, platnych slovenskych technickych noriem (STN, STN EN,STN ISO, atd’.),
technickych noriem Zeleznic (TNZ) a VTPKS, vyhlasok UIC, rezortnych predpisov
(MDV SR) a predpisov platnych pre 7SR, ktoré sa tykaju akejkol'vek problematiky
tejto stavby. Zhotovitel’ vypracuje projektovi dokumentaciu aj v zmysle zdkona NR
SR ¢.124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (napr. § 4, § 13, § 18), s dérazom na
vyhodnotenie neodstranitel'nych nebezpecenstiev a neodstraniteI'nych ohrozeni a navrh
ochrannych opatreni proti nim nielen pocas realizacie stavby, ale aj v ¢ase pouZivania,
kontroly a udrzby stavby, zékona NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, NV SR &.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouZivani pracovnych prostriedkov, NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o
poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci, NV SR ¢&.
281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulécii s bremenami, ako i d’alSie vydané nariadenia vlady, vyhlasky (Vyhlaska
MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky
¢. 59/1982 Zb., ktorou sa ur¢uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky &. 208/1991 Zb. o
bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Gdrzbe a opravach vozidiel, v
zmysle Vyhlasky MDPT SR ¢. 205/2010 Z.
z. o urenych technickych zariadeniach, bezpe¢nostné predpisy a technické normy na
zaistenie ochrany zdravia, bezpe€nosti prace a technickych zariadeni, platné v Case
pripravy predmetnej stavby, zdkona NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorSich predpisov a vyhldsky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' sa zarucuje, Ze predmet ZoD, jeho
projektované stavebno-technické parametre a iné suvisiace parametre buda
vypracované podla predpisov platnych v Slovenskej republike a budi mat’ vlastnosti
stanovené technickymi podmienkami a zavdznymi normami platnymi v Slovenske;
republike.

5.4. Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za kvalitu projektovej dokumentacie v oblasti
podmienok interoperability (TSI). Za tymto ucelom vyda Objednavatel'ovi vyhlasenie,
ze PD na stupni DPSRS je v stlade s legislativou (v oblasti interoperability) a TSI
platnymi a u€innymi v Case odovzddvania PD. V pripade, Ze pred zaCatim samotnej
realiz4cie investi¢nej akcie dojde po tzv. okamzitom posudeni notifikovanou osobou k
zisteniu, Ze PD vykazuje nezhody v niektorom zo sledovanych, posudzovanych a
vyhodnocovanych subsystémov, ktoré boli v case jej vyhotovenia zavedené

20



(implementované) a platné, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady zabezpelit’
okamzité odstranenie chyby (nezhody). Objednavatel’ je opravneny stanovit’ termin a
pisomne pozadovat okamzité odstranenie najneskdr do 14 kalendarnych dni od
doruenia vyzvy (poziadavky) na zjednanie napravy, resp. opravy PD. V pripade
nedodrzania terminu je Objednavatel opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a naklady
spojené s opravou PD, prip. dal§ie $kody, ktoré mu vznikni z nedodrZania terminu,
napr. ¢asové sklzy pri plneni harmonogramu stavebnych prac, dodatoénych vydavkov
na naviac prace a pod.

5.5. V projektovej dokumentacii budi reSpektované zavery vyplyvajuce z vyrobnych porad a
vyjadreni dotknutych organov.

5.6. Zhotovitel’ sa zavézuje:

5.6.1. v priebehu projekénych prac predlozit Objednavatelovi, minimélne v3ak
jedenkrat za 30 dni spravu o aktudlnom stave projekénych prac.

5.6.2. v priebehu projeké&nych prac vykonavat’ vyrobné porady podla potreby, minimalne
viak jedenkrat za 30 dni. Pracovné porady sa uskutoiiuju v sidle Zhotovitela,
pripadne po vzdjomnej dohode s projektovym manaZzérom u Objednavatela.
Zéaznam z pracovnych porad vyhotovi Zhotovitel. Uéastnikmi pracovnych porad
budu najméd Zhotovitel a nim povereni zodpovedni projektanti a zastupcovia
Objednavatela s plnym pravom pripomienkovat a definitivne odsuhlasovat
navrhované riesenia.

5.6.3. prizyvat Objednavatel'a na vSetky rokovania s dotknutymi organmi a
organizaciami s dostato¢nym predstihom.

5.6.4. podas vypracovavania PD priebezne prerokovavat' s kompetentnymi odbornymi
pracovnikmi ZSR a po zéveretnom vyjadreni kompetentnych odbornych zloZiek
k PD a zavere¢nom prerokovani predlozit’ na odborné posudenie a schvéalenie v
zmysle internych predpisov ZSR a MDV SR. Zhotovitel PD sa zavizuje
reSpektovat’ pripomienky a poZiadavky v tomto zmysle vypracovaného
odborného posudku a schval'ovacieho rozhodnutia PD.

5.6.5. predlozit Objednéavatelovi do 14 dni od nadobudnutia G¢innosti ZoD finanCny
plan v mesa¢nom ¢&leneni na obdobie od zafiatku do konca plnenia ZoD a
predkladat’ Objednavatel'ovi kazdy Stvrtrok aktualizovany finanény plan v
termine k poslednému ditu kalendarneho Stvrtroka. Finan¢ény plén musi byt
predlozeny v listinnej aj elektronickej podobe a musi zahfat’ vsetky Ciastky za
predmet ZoD v ¢leneni podla jednotlivych poloziek Oceneného vykazu poloZiek,
splatné v sulade s ZoD podl'a platobnych podmienok stanovenych v ¢&lanku 4
ZoD.

5.6.6. pisomne oznamit' Objednavatelovi kazdi zmenu stvisiacu s persondlnym,
ekonomickym alebo inym prepojenim voéi Objednavatelovi v suvislosti s
ustanovenim § 2 pism. n) az p) zékona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov do 5 dni odo diia vzniku zmeny. Zhotovitel’ ku diiu podpisu
tejto ZoD predlozil Objednavatel'ovi vyhlasenie o tom, ¢i je zavislou osobou voci
Objednavatel'ovi v zmysle § 2 pism. n) aZ p) zédkona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z
prijmov v zneni neskorsich predpisov.
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5.6.7. pisomne oznamovat' kazdi zmenu zapisanych tdajov o jeho osobe v registri
partnerov verejné¢ho sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného
sektora najneskor do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu.

5.7. Zhotovitel' vykonava, organizuje a zodpoveda za koordinaciu projektovej dokumentacie
vSetkych subdoddvatel'ov projektovych prac Zhotovitel'a. Pre realizaciu tohto projektu
uzavrie s nimi Zhotovitel' zmluvu tak, aby tito vo vztahu k nemu vystupovali ako jeho
dodavatelia jednotlivych profesii. ZhotoviteI' smie pre sluzby pouZit len takych
subdodavatelov, ktori majl preukazatelné skusenosti s porovnatelnymi projektmi a v
minulosti uZ také odborne, vecne, kvalitne, v stanovenych terminoch a pri dodrzani
povodne kalkulovanych nékladov stavby projektovali a vykonavali inZiniersku ¢innost'.

5.8. Ak bude Objednavatel trvat na rieseniach a postupoch, ktoré bude Zhotovitel' povazovat
za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budu v rozpore s vSeobecne zavidznymi
predpismi ¢i platnymi technickymi normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len v
pripade, ak bolo také rozhodnutie pisomne potvrdené Objednavatelom a to s
vyslovnym zamietnutim stanoviska Zhotovitel'a, ktoré je Objednavatel povinny
potvrdit’ aj so zamietnutim v primeranej lehote.

5.9. Objednavatel’ si podmieniuje ugast’ na prerokovani projektovej dokumentacie v $tadiu
rozpracovanosti, pri zavere¢nom a konferenénom prerokovani a pri rozhodujucich
spravnych konaniach.

5.10. Projektova dokumentéacia bude dodana aj v digitélnej forme v tvare vykresov * dgn
(Mikrostation):

5.10.1. V stradnicovom systéme JTSKO03 a vo vyskovom systéme Balt po vyrovnani
(Bpv).

5.10.2. Kazdy charakteristicky bod trasy musi byt uréeny v stiradniciach.

5.10.3. VytyCovacie vykresy Zelezni¢ného spodku, Zelezni¢ného zvriku, inZinierskych
sieti, komunikacii v M 1:500, mosty a iné umelé objekty v M 1:100.

5.10.4. Koordina¢nu situéciu celej stavby v M 1:1000.

5.11. Odovzdanie a prevzatie: 5.11.1. Predmet ZoD je splneny riadnym dodanim diela a
okamihom podpisania preberacieho protokolu a uskutonenim vietkych dohodnutych
zmluvnych sluZieb Objednavatel'ovi.

5.11.2. Za &iastoné plnenie predmetu ZoD sa pokladd dodanie jednotlivych prieskumov
a geodetickych podkladov predlozenim prislusnych zdverenych sprav, resp. po
dodani prislusnej dokumentacie.

5.11.3. Za (&iastoéné plnenie predmetu ZoD sa poklada dodanie DSZ/DUR, jej
prerokovanie, odsuhlasenie na pravidelnych pracovnych poradach, dalej
prerokovanie rozpracovanej dokumentacie s dotknutymi organmi $tatnej spravy
a ZSR, vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a zapracovania
pripomienok zo zaveretného a konferen¢ného prerokovania dokumenticie a
zabezpedenie Uzemnych rozhodnuti, vratane pravoplatnosti.

5.11.4. Za (iastocné plnenie predmetu ZoD sa pokladda dodanie DSPRS, jej
prerokovanie, odsthlasenie na pravidelnych vyrobnych poradach, dalej
prerokovanie rozpracovanej dokumentacie s dotknutymi orgédnmi $tatnej spravy
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5.14.

5.15.

5.16.

2.7,

5.18.

5.19.

a ZSR, vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a zapracovania
pripomienok zo zavereéného a konferen¢ného prerokovania dokumenticie a
zabezpedenie stavebnych povoleni, vratane pravoplatnosti.

5.11.5. Za ¢iastocné plnenie predmetu ZoD sa poklada MPV.
5.11.6. Za Ciasto€ne plnenie predmetu ZoD sa pokladad vykonavanie AD.

5.11.7. Prevzatie predmetu ZoD alebo jeho ¢asti modze byt odmietnuté pre vady a to az
do ich odstranenia. Plati aj pre MPV.

. Odsuhlasenie jednotlivych Casti projektovej dokumentacie a/alebo technického riesenia

Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a prevadzkyschopné vypracovanie projektovej dokumentécie, za jej uplnost’
a za sulad so vietkymi platnymi pravnymi alebo vSeobecne zavdznymi predpismi,
platnymi technickymi normami a poslednym stavom techniky.

. Zhotovitel ozndmi Objednévatel'ovi pisomne do 14 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti

ZoD mena, adresy a telefénne &isla hlavného inziniera projektu, projektantov
jednotlivych profesii a subdodavatel'ov pre jednotlivé profesie svojej ¢innosti.

O ciastkovych vysledkoch plnenia predmetu ZoD informuje Zhotovitel' Objednavatel’a
priebezne, najmé o odchylkach vo¢i Harmonogramu inZiniersko-projektovych ¢innosti
a navrhuje Objednavatel'ovi riesenie.

Dielo sa bude povaZzovat za odovzdané po podpisani preberaciecho protokolu
Objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vietky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané
na verejnost’ budi obsahovat’ informécie podl'a Prilohy €. 2 ZoD.

Zhotovitel' sa zavizuje uvadzat' vo vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch
podla ¢lanku 1 tejto ZoD informacie podla Prilohy ¢. 2 ZoD. VSetky dokumenty a
pisomné vystupy musia byt opatrené vizudlnou identitou v stilade s Manualom pre
publicitu a logd CEF (Publicity Guidelines & Logos) zverejnenom na webovom sidle
EK/INEA: https://ec.europa.ew/inea/connecting-europe-facility/cef-
energy/beneficiaries -info-point/publicity-guidelines-logos

Tymto bude splnend podmienka, ze kazdy material, ktory bude publikovany a d’alej
Sireny, musi obsahovat’ zmienku o financovani z EU v ramci CEF v tvare kde predna
strana dokumentu musi obsahovat’ logo, text a vyhlasenie.

Objednévatel’ je opravneny pocas realizacie tejto ZoD zmenit’ obsah a formu informacii
podl'a bodu 5.16. a 5.17. ¢lanku 5 ZoD.

Zhotovitel' je povinny plnit ZoD so zamestnancami uvedenymi v zozname
zodpovednych zamestnancov predloZzenom v jeho ponuke v ramci splnenia podmienky
ucasti. Pocas plnenia ZoD moéZe ddjst k zmene zamestnanca uvedeného v zozname
zodpovednych zamestnancov len v oddvodnenych pripadoch ako napr. dlhodoba
praceneschopnost, odobratie alebo neplatnost dokladov preukazujucich poZzadovana
odbornost’, vy€iarknutie zo zoznamu autorizovanych inZinierov, zoznamu autorizovanych
geodetov a pod.

Zmena ktoréhokol'vek zamestnanca uvedeného v zozname zodpovednych
zamestnancov je mozna len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.
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Néavrh na zmenu zamestnanca uvedeného v zozname zodpovednych zamestnancov
predkladd Zhotovitel' ktorymi preukdZe Ze novy navrhovany zamestnanec spifa
rovnaké minimalne poziadavky na odborni spdsobilost ako pdvodny zamestnanec
uvedeny v zozname zodpovednych zamestnancov. Ak novy navrhovany zamestnanec
nebude spifiat’ rovnaké minimalne poZiadavky na odborni spdsobilost’ ako pdvodny
zamestnanec uvedeny v zozname zodpovednych zamestnancov, Objednavatel si
vyhradzuje pravo takéhoto zamestnanca odmietnut. Zhotovitel pri zmene
ktoréhokol'vek zamestnanca uvedené¢ho v zozname zodpovednych zamestnancov
predklada aktualizovany zoznam zamestnancov.

Clinok 6
Subdodavatelia

6.1. Zhotovitel vykondva, organizuje a zodpovedd =za koordinaciu PD vSetkych
subdodéavatel'ov projektovych prac Zhotovitel'a. Zhotovitel' smie pre prace pouzit' len
takych subdodédvatelov, ktori maji preukézatelné skusenosti s porovnatelnymi
projektmi a v minulosti uz také odborne, vecne, kvalitne, v stanovenych terminoch a pri
dodrzani pdvodne kalkulovanych nakladov stavby projektovali, vykonavali IC a
poskytovali AD.

6.2. Zhotovitel nesmie vykonat predmet plnenia ZoD iba prostrednictvom c¢iastkovych
zhotovitel'ov (d’alej len ,,priamy subdodavatel™). Ak mé& Zhotovitel v umysle zadat
vykonanie ¢asti predmetu plnenia priamym subdodavatel'om, ich uvedenie bude tvorit’
Zoznam subdodavatelov - Prilohu & 4 ZoD (dalej len ,Zoznam priamych
subdodavatel'ov®). Kazda zmluva, na zéklade ktorej Zhotovitel poveri tretiu stranu
Ciastoénym plnenim tejto ZoD sa povazuje za zmluvu s priamym subdodavatel'om,
pri¢om ustanovenia tohto ¢lanku tejto ZoD sa vztahuji na kazdd takuto zmluvu a
subdodavatela v ktoromkol'vek rade, tj. na priameho subdodavatela, ako aj
subdodéavatel’a v d'alSom rade, pokial’ zo znenia ustanovenia nevyplyva, Ze sa vztahuje
len na priameho subdodavatel’a ¢i na subdodavatel'a v d’alSom rade ¢i na pripad zmeny
priameho subdodavatel'a a/alebo zmeny predmetu a/alebo rozsahu subdodavky. Ak
Zhotovitel  zabezpeduje plnenie tejto ZoD prostrednictvom subdodévatela,
Objednavatel'ovi zodpoveda rovnako, akoby tito ZoD plnil sam.

6.3. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diiu uzatvorenia tejto ZoD kazdy subdodévatel’ uvedeny v
Zozname priamych subdodéavatel'ov spiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade, Ze subdodavatel’ v €ase plnenia
predmetu tejto ZoD prestane spifiat’ podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia,
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pisomne poziadat’ Zhotovitel'a, aby mu do tridsat
(30) dni odo diia dorucenia pisomnej poziadavky predlozil doklady, Ze subdodéavatel’ uz
opdtovne spifia podmienky udasti tykajuce sa osobného postavenia. Ak pdvodny
subdodavatel' do tejto doby opitovne nespifia tieto podmienky, Zhotovitel' predlozi
Objednavatelovi ndvrh na odsuhlasenie nového subdodavatela spdsobom podla
podbodu 6.4.1. tejto ZoD.

6.4. Pocas plnenia tejto ZoD mdze ddjst’ k zmene priameho subdodéavatela napr. v dosledku
jeho zéniku, odpredaja Casti podniku, straty opravnenia na vykon ¢innosti predmetu
plnenia ZoD, a pod.
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6.4.1. Ak pocas plnenia tejto ZoD ddjde k zmene priameho subdodavatel'a, Zhotovitel je
povinny predlozit' Objednavatel'ovi aktualny Zoznam priamych subdodavatel'ov
do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym priamym
subdodavatelom a pisomny suhlas osoby opravnenej konat za priameho
subdodavatel'a s poskytnutim a spracovanim osobnych udajov. Suhlas so
spracovanim osobnych udajov musi obsahovat’ nalezitosti podla zakona ¢&.
122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, najmé udaj o tom, kto sthlas poskytol, komu sa tento sthlas dava, na
aky ucel, rozsah osobnych udajov a Cas platnosti stihlasu. Suhlas na poskytnutie a
spracovanie osobnych udajov musi byt platny aspori do uplynutia platnosti a
ucinnosti tejto ZoD. Stihlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora dava
sthlas. Ak Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi osobné tidaje osoby opravnene;j
konat za subdodavatela, vo vztahu k osobam opravnenym konat za
subdodavatel’a, ktorym pravo konat' za subdodéavatela nevyplyva zo zapisu v
prisluSnom registri, bez predloZenia suhlasu s naleZitostami podla tohto bodu,
Zhotovitel' je povinny nahradit Objednavatel'ovi pripadna S$kodu, ktory v
dosledku toho vznikne Objednavatel'ovi, vratane sankcii zo strany prislusnych
organov. Uvedené plati aj v pripade rozsirenia poétu priamych subdodéavatel'ov.
PredloZenie aktualizovaného Zoznamu subdodavatelov v sulade s touto ZoD sa
nepovazuje za zmenu resp. dodatok k tejto ZoD. Aktudlny zoznam bude v
rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu, sidlo
alebo miesto podnikania, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikaéné &islo, predmet subdodavok a udaje o osobe opravnene]
konat’ za priameho subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Zhotovitel' spolu s tymto aktualnym zoznamom predlozi aj
kopiu zmluvy s priamym subdodavatelom, ktory bol zmeneny oproti
predchddzajicemu zoznamu, priCom anonymizuje ustanovenia tykajuce sa
zmluvne] ceny. Zaroven predlozi Cestné vyhldsenie, Ze priamy subdodavatel,
ktory bol zmeneny oproti predchadzajiicemu zoznamu spiiia osobné postavenie
podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani, tym nie je dotknutd
zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie ZoD.

6.4.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodévatel'ovi, a to najneskdr do 10 dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod
pojmom ,,idaje o subdodavatelovi“ sa rozumie najmi zmena pravnej formy,
zmena zakladného imania, zacatie konkurzného konania, zaclatie
reStrukturalizaéného konania, vstup do likvidacie, ale aj iné zmeny udajov
obsiahnutych v Zozname subdodavatel'ov.

6.5. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto ZoD je zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zédkon o registri
partnerov™) ako aj kazdy priamy subdodavatel’ Zhotovitel'a ako aj kazdy subdodévatel
v d’alSom rade, ktori podl'a zdkona o registri partnerov verejného sektora podliehaju
zapisu do registra partnerov verejného sektora. Zhotovitel’ ako aj subdodavatelia podla
predchadzajuicej vety musia byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora aspofi
po celi dobu trvania ZoD.



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Ak Objednavatel’ kedykol'vek v priebehu doby trvania tejto ZoD =zisti, Ze priamy
subdodavatel Zhotovitel'a uvedeny v Zozname subdodavatelov nie je zapisany v
registri partnerov verejného sektora, hoci ako partner verejného sektora ma tuto
povinnost’, takyto priamy subdodéavatel’ sa nesmie d’alej podiel'at’ na plneni tejto ZoD a
Zhotovitel’ je povinny bud’ plnit’ predmet plnenia sam alebo bezodkladne najneskor do
piatich pracovnych dni predlozit Objednavatelovi na schvalenie nového priameho
subdoddvatel'a spdsobom podla bodu 6.4.1. tejto ZoD. Ak priamy subdodavatel
Zhotovitel'a strati v ¢ase plnenia predmetu tejto ZoD spdsobilost’ vykonavat’ ¢innost’, na
ktord s nim Zhotovitel' uzatvoril zmluvny vzt'ah, z titulu nesplnenia povinnosti byt
zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora, a to kedykol'vek pocas celej doby
trvania tejto ZoD, Zhotovitel je povinny postupovat’ primerane v zmysle predoslej vety
tohto bodu.

Zhotovitel' je povinny Objednavatel'ovi pisomne oznamovat’ kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho priamych subdodévatel'och alebo subdodavatel'och v ktoromkol'vek rade
alebo vymaz tychto subdodédvatelov z registra partnerov verejného sektora, a to
najneskor do 10 dni od vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu.

Zhotovitel je povinny Objednavatel'ovi pisomne oznamit’, Ze na plneni predmetu ZoD sa
md podiel'at’ novy subdodavatel (v ktoromkol'vek rade), ktory nebol uvedeny v
zozname subdodavatel'ov, ktory Zhotovitel' predlozil pred podpisom tejto ZoD pre
Ucely identifikacie, ¢i subdodavatel uvedeny v zozname je partnerom verejného
sektora, a to do zacatia poskytovania plnenia zo strany subdodavatela. Ak novy
subdodavatel’ podl'a predchadzajlicej vety nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, Zhotovitel je povinny spolu s oznamenim podla predchadzajucej vety
predlozit’ Cestné vyhldsenie nového subdodavatela, Ze nie je partnerom verejného
sektora podl'a relevantnych ustanoveni § 2 zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov s dostatoénym
vysvetlenim.

Zhotovitel' je povinny ziskat na svoje naklady Bankovu platobnu zaruku.
Prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky je Zhotovitel' povinny zabezpecit' splnenie
svojich finan¢nych zévizkov voli vietkym priamym subdodévatelom s tym, Ze kazdy
priamy subdodavatel ma ndrok na vyplatenie nezaplatenej odmeny do vysky 20% z
ceny plnenia zabezpecovaného priamym subdodavatelom bez DPH. V pripade, ak by
naklady na vystavenie bankovej platobnej zaruky boli vzhl'adom k cene plnenia podla
zmluvy medzi Zhotovitefom a priamym subdoddvatelom neprimerané, priamy
subdodavatel moéze pisomne vyhlasit, Ze zabezpecenie svojich pohladavok voci
Zhotovitel'ovi nevyZzaduje.

6.10. Poskytnutie Bankovej platobnej zaruky sa musi riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.

Obchodného zdkonnika. Bankova platobnd zaruka musi byt poskytnutd bankou so
sidlom v Eurépskom hospodarskom priestore. V Bankovej platobnej zdruke musi banka
pisomne vyhlasit, Ze na prvi vyzvu, neodvolatelne a bez akychkoI'vek namietok
uspokoji priameho subdodavatela uhradenim peflaznej sumy uvedenej v bankovej
zaruke. Bankova platobnd zaruka musi byt platna a ucinnad po celt dobu platnosti a
U¢innosti zmluvy medzi Zhotovitelom a priamym subdodavatelom. V pripade, ak je
Zhotovitelom viac pravnych subjektov (Elenov skupiny), ktori za ucelom plnenia
predmetu ZoD vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, zavdzok Zhotovitel'a ziskat
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6.11.

6.12.

6.13.

i

Bankovu platobnu zéruku sa vzt'ahuje na kazdého jednotlivého ¢lena skupiny na strane
Zhotovitel'a vo vztahu k priamemu subdoddvatelom v priamom zmluvnom vzt'ahu k
¢lenovi skupiny na strane Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it, aby kazd4d zmluva s priamym subdodavatel'om

obsahovala nasledovné ustanovenia:

6.11.1. predmet subdodavky,

6.11.2. cenu subdodavky v ¢leneni na jednotkové ceny,

6.11.3. zavdzok priameho subdodavatel'a, Ze nezada tretej osobe vyhotovenie &asti ZoD,
na ktortt ma so Zhotovitel'om zmluvny vzt'ah, v rozsahu celej ZoD,

6.11.4. zavdzok/garanciu Zhotovitel'a voéi priamemu subdodavatel'ovi, Ze v pripade
nezaplatenia splatnej odmeny Zhotovitelom ani v nasledujicom fakturaénom
obdobi po obdobi vzniknutého naroku, vznika priamemu subdodavatel'ovi pravo
uplatnit’ si narok na thradu 20% z nezaplatene] odmeny v zmysle splatnej
faktary prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky.

Ak zmluva s priamym subdodavatelom nebude obsahovat’ v3etky pozadované
ustanovenia uvedené v bodoch 6.11.1. az 6.11.4., Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
takéhoto priameho subdodavatela odmietnut’, pri¢om Zhotovitel’ je povinny bud’ plnit
predmet plnenia sdm alebo bezodkladne predlozZit Objedndvatelovi na schvilenie
nového priameho subdodévatel’a.

Zhotovitel' je povinny riadne a v¢as plnit’ si svoje finanéné zavizky vo&i priamym
subdodavatelom. Zhotovitel je povinny kazdy kalendarny Stvrtrok (vzdy do 10.
kalendarneho dnia nasledujiceho kalendarneho Stvrtroka) predkladat’ Objednavatelovi
Cestné vyhlasenie podpisané Zhotovitefom o tom, Ze vietky jeho splatné finanéné
zavizky voli priamym subdodavatel'om za predchadzajice obdobie ku diiu vyhotovenia
Cestného vyhlasenia si Zhotovitelom uhradené v plnom rozsahu. Su¢astou ¢estného
vyhldsenia podl'a tohto bodu bude képia potvrdenia banky poskytujicej Bankovu
platobni zaruku o rozsahu Cerpania Zhotovitel'ovi vystavenych Bankovych platobnych
zaruk, a to ku diiu vystavenia uvedeného potvrdenia. V pripade, ak je Zhotovitel'om viac
pravnych subjektov, ktori za Ucelom plnenia predmetu ZoD vytvorili zoskupenie bez
pravnej subjektivity, ¢estné vyhlasenie podla tohto bodu bude vyhotovené v rozsahu
udajov prisluchajuicich ku kazdému €lenovi skupiny na strane Zhotovitel'a zv1ast'.

Clinok 7
Zodpovednost’ za vady a zdruky

Zhotovitel' zodpoved4d za uplnost a vecni spravnost’ vietkych podkladov, ktoré
vypracuje, ako aj za vhodnost’ tychto podkladov pre zriadenie planovanych objektov,
komunik4cii a napojeni sieti na predmetnych pozemkoch. V ramci dohodnutych vykonov
je Zhotovitel’ povinny Objedndvatel’a obsirne informovat’ a poskytovat’ mu poradenstvo
vo veci vietkych zéleZitosti, tykajtcich sa vykonania jeho tloh.

. ZaruCna doba na dodany predmet ZoD je do doby 5 rokov od ukondenia realizicie

stavby.

. 'V pripade, Ze Zhotovitel' v priebehu spracovania dokumentacie zisti nezrovnalosti v

poskytnutych podkladoch a skutkovom stave, je povinny
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na tieto Objednavatela upozornit, aviak je povinny skutkovy stav reSpektovat’ a
zohTadnit ho v dokumentécii. Ak Zhotovitel nezisti nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave a spdsobi tym Objednavatel'ovi Skodu, nesie za to
zodpovednost’ v zmysle zdkonov.

7.4. Ak Objednavatel' prevezme vadny predmet ZoD, ma pravo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.

7.5. Na iadost Objednéavatel'a je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady predmetu
ZoD odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie
naklady aZ do rozhodnutia o reklamacii Zhotovitel.

7.6. Ak je vada, ktord podstatne ovplyviluje pouzitelnost  predmetu ZoD zavinena
Zhotovitefom, alebo vadou projektu dojde k navySeniu rozpoctovych nakladov v
realizécii, je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi $kodu v zmysle § 373 anasl.
Obchodného zakonnika.

7.7. Zvysené naklady, ktoré vzniknu v priebehu realizacie stavby z doévodu véd PD znaSa v
plnom rozsahu Zhotovitel’ projektovej dokumentacie podla tejto ZoD.

7.8. Vlastnictvo k vyhotovenému dielu, vietky grafické, pisomné, vypo&tové a iné dokumenty,
vystupy a vysledky v Castiach, alebo v celku plnenia predmetu ZoD sa stivaju majetkom
Objednavatela po ich prevzati Objednavatelom.

7.9. Po prechode vlastnickych prav na Objednévatela Zhotovitel nesmie pouzit vyhotovené
dielo podl'a ZoD pre iného zdkaznika.

7.10. Zodpovednost za vady diela v zmysle ZoD, budu strany riesit podla §§ 560-565
Obchodného zakonnika.

7.11. Opravnent reklaméciu vady diela vyhotoveného podla ZoD je Zhotovitel' povinny
bezodkladne a bezplatne odstranit na zaklade pisomnej reklamécie dorucenej
Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny zalat' s odstrailovanim vady bez zbyto¢ného
odkladu a vzniknut vadu odstranit’ v lehote do 14 dni odo diia doru¢enia reklamacie.

7.12. Odstranenim reklamovanej vady diela nezanika Objednavatelovi nérok na nahradu
$kody, ak mu takéato preukézateI'ne vznikla.

7.13. V pripade naviac nakladov, ktoré vzniknu z titulu vdd dodanej PD, ktoré budu mat’ za
nasledok zvysené naklady na realiziciu stavebnych prac, Zhotovitel' sa zavézuje zaplatit’
Objednévatelovi vsetky néklady na realizaciu stavebnych préc, ktoré vznikli z
uvedeného titulu.

7.14. Zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na
rozpoznatelné a zjavné vady v PD, v sprievodnej dokumentdcii a technickych
podkladoch, ktoré mu Objednavatel’ predloZil ako sicast’ zadania. Pokial tak Zhotovitel
neurobi, zodpovedd Zhotovitel' za vetky pripadné omeskania s plnenim, vady, Skody a
pod., ktoré vznikni v suvislosti s tymito chybami zadania a nemdze si voci
Objednavatel'ovi uplatiiovat’ ziadne naroky z tohto ddévodu.

7.15. Pokial v dosledku nedostatoéného alebo nespravneho rieSenia pripojenia, resp.
prepojenia novych ¢asti GSM-R a ETCS L2 so stavajucimi ¢astami GSM-R a ETCS L2,
vznikni dodatoéné ndklady na PD, tieto sa Zhotovitel zavdzuje zndSat v ramci ceny
diela.
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8.1.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7

8.8.

Clénok 8
Zmluvné pokuty

Pri nezohladneni poZiadaviek na stavebno-technické rieSenie pri vypracovani PD
uvedenych v zmysle bodu 1.10. ¢lanku 1 ZoD a Prilohy &. 5 ZoD je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny uvedenej v
bode 3.2. ¢lanku 3 tejto ZoD; pri¢om ulozenie pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti
odstranit’ vadu diela. Vynimka na odchylné vypracovanie PD oproti poziadavkam
uvedenym v bode 1.10. ¢lanku 1 ZoD a Prilohe ¢. 5 ZoD je mozZna iba v pripade vopred
daného pisomného suhlasu Objednévatela k tomuto odchylnému vypracovaniu PD,
alebo v pripade ak Objednavatel' doplnil alebo spresnil svoje poziadavky podla bodu
1.11. ¢lanku 1 ZoD.

. Pri nedodrzZani terminu zo strany Zhotovitel'a uvedeného v bode 2.2. ¢lanku 2 tejto ZoD

je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo
zmluvnej ceny uvedenej v ¢lanku 3 bodu 3.2. tejto ZoD za kazdy defi omeSkania z
dohodnutej ceny tej ¢asti PD, ktora je v omeskani.

. Pri nedodrZani terminu zo strany Zhotovitel'a uvedeného v bode 5.4. ¢lanku 5 tejto ZoD

Je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo
zmluvne] ceny uvedenej v bode 3.2. ¢lanku 3 tejto ZoD za kazdy defi omeskania a
zaroveni uhradit’ Objednavatel'ovi vzniknuté $kody, ktoré mu z tohto titulu vznikli.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost pisomne oznamit Objednavatelovi kazdu zmenu
zapisanych idajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz
z registra partnerov verejného sektora najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny
zapisanych udajov alebo vymazu, je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.2. ¢lanku 3 tejto ZoD.

Ak Zhotovitel poru$i povinnost pisomne oznamit Objedndvatelovi kazdi zmenu
zapisanych udajov o jeho priamych subdodavateloch alebo subdodavateloch v
ktoromkol'vek rade, ktori su zapisani v registri partnerov verejného sektora, alebo
vymaz tychto subdodavatel'ov z registra partnerov verejného sektora, a to najneskor do
5 dni od vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu, je povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.2. ¢lanku 3 tejto
ZoD.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost' pisomne oznamit Objednavatelovi, Ze na plneni
predmetu ZoD sa m4 podiel'at’ novy subdodéavatel’ (v ktoromkol'vek rade), ktory nebol
uvedeny v zozname subdodavatel'ov, ktory Zhotovitel' predlozil pred podpisom ZoD
pre ucely identifikécie, ¢i subdodavatel je partnerom verejného sektora, a to do zacatia
poskytovania plnenia zo strany Objednavatela, je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo
vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.2. ¢lanku 3 tejto ZoD.

Ak Zhotovitel' nepredlozil Objednavatelovi Gestné vyhlasenie nového subdodavatela
podl'a bodu 6.8. ¢lanku 6 tejto ZoD, je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny uvedenej v ¢lanku 3 bodu 3.2. tejto ZoD.

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktir Objednavatelom ma Zhotovitel’ narok na uroky
z omeSkania v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.
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8.9. Zhotovitel sa zavizuje, Ze svoje pohl'adavky z tejto ZoD vo&i Objednavatel'ovi nepostipi

8.10

8.11.

8.12.

9.1

9.2

9.3.
9.4.

10.1

10.2.

10:3:

(ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatel’a a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo vyske 20% z hodnoty
postupenej pohl'adavky.

. V pripade dodania predmetu tejto ZoD s vadami, Zhotovitel' uhradi Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5% zo zmluvnej ceny tej Casti plnenia, ktord obsahuje vadu.
Tato pokutu vSak Zhotovitel' nezaplati, ak reklamovani vadu uzna a bezplatne ju
odstrani najneskor do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej reklamacie od Objednavatela.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto ZoD hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti
$koda, ktord mozno vyméhat samostatne.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predmet ZoD plnit’ so zamestnancami
uvedenymi v zozname zodpovednych zamestnancov navrhovanych na plnenie predmetu
ZoD alebo so zamestnancom, ktorého zmenu odsuthlasil Objednéavatel’ podl'a bodu
5.19 v ¢lanku 5 tejto ZoD (Povinnosti Zhotovitel'a a dodacie podmienky), vznika
Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo zmluvnej
ceny.

Clanok 9 RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v jednotlivych dokumentoch a plneni tejto ZoD maju
nasledujicu prioritu:
9.1.1. ZoD,
9.1.2. prilohy ZoD,
9.1.3. vieobecné technické podmienky,
9.1.4. sutazné podklady, 9.1.5.
ponuka (vratane ceny).

V pripade sporov, ktoré nebude moZné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu ZoD.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ praivnym poriadkom platnym na tUzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

. Vietky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku a musia
re§pektovat’ terminolégiu pouZivani na ZSR. Vietky hodnoty, vymery, hmotnosti budu
oznaCované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' v plnej miere ru¢i za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa predmetu ZoD tretim osobam a zachova mléanlivost’ o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto ZoD.

Zhotovitel' bez suhlasu Objednavatel'a nesmie zverejiiovat’ idaje o nim vyhotovenom
diele podla tejto ZoD, ani udaje s ktorymi pride do styku pocas realizacie stavby podla
PD nim vyhotovenej podla tejto ZoD, ako aj udaje o Objednavatel'ovi, nakladoch
stavby a pod. Vynimku z tychto zavédzkov tvori len fotograficka dokumentécia alebo
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10:9,

ind vSeobecna technickd dokumentacia, ktord moéze Zhotovitel' pouZit’ pre vlastné
reklamné ucely na zaklade tejto ZoD.

Zhotovitel’ nesmie poskytnit’ vysledok dokoncenej, alebo nedokonéenej ¢innosti, ktord
je predmetom diela podla tejto ZoD, tretej osobe bez pisomného suhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat Objednavatela o kazdom
pripadnom i hroziacom zdrzani, ¢i inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ véasné
a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu ZoD.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju zachovat' ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych
udajoch a informéciach, okrem informaécii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zdkona.

Zhotovitel' je povinny poskytnit Objednavatelovi vSetku nevyhnutne potrebna
suc¢innost’ pri plneni Dohody o grante, z ktorej sa predpoklada financovanie predmetu
ZoD.

Zhotovite]' sa zavdzuje Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
organov verejne] moci a inych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych
pravnych predpisov u€innych v Slovenskej republike (najmé zékon ¢&. 357/2015 Z. z. o
finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zikonov, zakon ¢&.
292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a investiénych
fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukazat vynaloZené
vydavky a dodrzanie podmienok v zmysle ZoD.

10.10.Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu ZoD,

vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v¢asné vykonanie kontroly/auditu a zdrzat
sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu.

10.11.0Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Zhotovitel'a

kedykol'vek do 31.12.2028. Uvedena doba mézZe byt automaticky prediZena v pripade,
ak nastani skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 Nariadenia Eurdépskeho parlamentu a
Rady (EU) &. 1303/2013 o &as trvania tychto skuto&nosti. Vykonanie kontroly/auditu
obvykle oznamuje kontrolny subjekt Objednavatel'ovi miniméalne 5 dni pred zadatim
kontroly.

10.12.0pravnené osoby na vykon kontroly/auditu s opravnené:
10.12.1. vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok dopravného prostriedku alebo na

pozemky a do inych priestorov Zhotovitel'a, ak to suvisi s predmetom
kontroly/auditu,

10.12.2. pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby predlozil origindlne doklady, zaznamy dat na

pamétovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni,
vystupov projektu a ostatnych informacii a dokumentov, vzorky vyrobkov alebo
iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu a d’alSie doklady suvisiace s
touto ZoD v zmysle poZziadaviek opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu,

10.12.3. oboznamovat’ sa s Gdajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu,
10.12.4. vyhotovovat’ képie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu.

10.13. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st organy auditu a kontroly Slovenskej

republiky a EU.
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11.2.
11.5.

11.4.

11.5.

11.6:

117
11.8.

119,

Clanok 11
Odstiapenie od ZoD

. Od ZoD mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje ZoD a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.
Odstupenie od ZoD musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ moéze odstapit’ od ZoD aj v pripade, Ze Zhotovitel meska so splnenim
zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v ZoD a ak marne uplynie
dodatoéne stanovena lehota na plnenie ur¢ena Objednavatel'om.

Objednavatel’ méze odstupit’ od ZoD aj v pripade, Ze Zhotovitel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti stanovené v ¢lanku 6 ZoD.

Objednavatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov
a svoje d’alSie naroky vzniknuté v ddsledku odstipenia od ZoD alebo s nim suvisiace
najneskdr 14 dni po vytctovani s ndhradnym Zhotovitelom.

Zhotovitel' méZe odstupit’ od ZoD v pripade, ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym Zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Zhotovitel' viak musi
pisomne vyzvat Objednavatel'a a ur¢it’ mu dodato¢ne primerani lehotu na splnenie
zavizkov vyplyvajucich zo ZoD a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od ZoD odstupi.

Odstupenie od ZoD nadobuda G¢innost’ ditom jeho doruenia druhej strane.

Sluzby a dodavky realizované ku ditu odstipenia od ZoD sa vyuctuju podl'a zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu.

V pripade, Zze ddjde k opravnenému odstipeniu od ZoD ktoroukol'vek zmluvnou
stranou, Zhotovitel' bude rozpracované prace ku driu odstipenia od ZoD fakturovat
Objednavatel'ovi vo vy3ke umernej rozpracovanosti a rozsahu preukazatelnych
nékladov zodpovedajicich rozsahu vykonanych prac. Cena rozpracovanosti bude
uréend dohodou zmluvnych stran. V pripade, Zze neddjde k dohode o cene do jedného
mesiaca odo dfia doruCenia odstupenia o ZoD, pokial' sa strany nedohodnui na inegj
lehote, cena bude uréena sidnym znalcom.

11.10.V pripade ak ddjde k odstupeniu od ZoD, zostavaju kazdej dotknutej strane zachované

1241

122,

12.3.

prava na nahradu Skody.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto ZoD nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika, subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika a pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny a dodatky k tejto ZoD je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o¢islované podla
poradia.

ZoD mozno zmenit’ pocas jej trvania len za dodrzania podmienok stanovenych v § 18
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani. Zmeny a doplnky tejto ZoD je mozné



robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran. Dodatky budi oéislované podra poradia.

12.4. Tato ZoD je vypracovana v dsmich vyhotoveniach, z ktorych 3est’ rovnopisov obdrzi

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9

Objednévatel’ a dva rovnopisy Zhotovitel'.

V pripade, Z¢ bude niektoré z jednotlivych ustanoveni tejto ZoD povaZované za
neplatné, nevymahatelné, alebo neu¢inné, nebude mat tito skutoEnost vplyv na
platnost, vymahatelnost’ alebo UCinnost  zostdvajlcich ustanoveni. Namiesto
neplatného, nevymahatelného alebo neu€inného ustanovenia bude platit také
ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda zmyslu a éelu neplatného, nevymahatelného
alebo neuinného ustanovenia. Zarovefi sa strany zavizuji v &o najkratSom &ase
nahradit' dotknuté ustanovenia novymi ustanoveniami, ktoré zodpovedaju uéelu
uzavretej ZoD. V pripadoch vy$3ej moci mézu zmluvné strany, v ramci obvyklej
pravnej praxe, pozadovat aby sa vykondvanie vykonov pocas tohto obdobia zastavilo.

Prava a povinnosti prevzaté s uzavretim tejto ZoD prejdi na pripadnych pravnych
nastupcov, s povinnostou prevziat’ tieto prava a povinnosti v rovnakom rozsahu.

Obidve zmluvné strany potvrdzuji autentickost’ tejto ZoD svojim podpisom. Sugasne
vyhlasujg, Ze si tito ZoD pregitali, Ze nebola dohodnuta v tiesni, alebo za jednostranne
nevyhodnych podmienok.

Zmluvné strany beri na vedomie skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ v zmysle zékona

¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o
slobode informécii*) ako povinna osoba, tito ZoD zverejni v centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Dalej sa zmluvné strany dohodli, ze s
vynimkou vyplyvajucou zo zdkona, budu si vzidjomne chranit’ informacie stvisiace s
touto ZoD oznacené druhou stranou ako obchodné tajomstvo alebo déverné informacie
a to podl'a dopredu vzajomne odsiihlasenych podmienok.

Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je najma spristupnenie informacii,
ktoré su uvedené v § 10 zékona o slobode informacii. Kazda zo zmluvnych stran sa
zavézuje pred zverejnenim informacii mimo ZoD a jej dodatkov pisomne vyzvat druht
zmluvnl stranu na oznalenie  informacii, ktoré obsahuji informécie chranené
obchodnym tajomstvom vo vzdjomne dohodnutej lehote.

. Tato ZoD nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G&innost
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady SR podla § 47a ods. 1 Obtianskeho zdkonnika v nadviiznosti na § 5a
ods. 1 a 6 zdkona o slobodnom pristupe. Objednavatel' v defi zverejnenia oznami
Zhotovite[ovi mailom, Ze ZoD bola zverejnena. Zhotovitel bezodkladne mailom
oznami Objednavatel'ovi, Zze uvedené vzal na vedomie.

8]
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12.10.Neoddelite'nou sti¢astou ZoD su nasledujice zmluvné prilohy:
Priloha &. 1 ZoD — Oceneny vykaz poloziek
Priloha &. 2 ZoD — Publicita a informovanost’
Priloha &. 3 ZoD — Harmonogram inZiniersko-projektovych ¢innosti

Priloha &. 4 ZoD - Zoznam priamych subdodavatelov
Priloha ¢. 5 ZoD — Poziadavky na stavebno-technické rieSenie, opis ciel'ov, ktoré sa
maju stavbou dosiahnut’, opis suasného stavu a pozadovaného stavu

V Bratislave diia .1..:[]...'.?_1.7..2019 V Bratislave, diia 30.10.2019

Ll ®
E 3 o
PROJEKTOVANIE STAVIEB

Pt

Ing. Igor %OLAK Ing. Cubomir TURINIC
generalny riaditel generalny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢. 1 ZoD - Oceneny vykaz poloZiek

Pocet

Jednotkova cena

Cena celkom (v

33

i M MJ (v EUR) EUR)
(1) (2) (3) 4) 3)=3r*@
DSZ/DUR komplet | 1 1 000 000,00 1 000 000,00
IC pre DSZ/DUR (okrem prieskumov) komplet 1 80 000,00 80 000,00
Prieskum geodeticky komplet 1 30 000,00 30 000,00
Prleskurr}:Polohoplsne vySkopisné geodetické o . 185 000.00 185 000.00
Zameranie
Prieskum inZiniersko-geologicky komplet 1 300 000,00 300 000,00
Il Prieskum hydrogeologicky komplet 1 25 000,00 25 000,00
Prieskum geotechnicky komplet 1 450 000,00 450 000,00
Prieskum ekologicky komplet 1 150 000,00 150 000,00
Prieskum zékladny archeologicky komplet 1 5 000,00 5 000,00
Prieskum dendrologicky komplet 1 25 000,00 25 000,00
{| | Prieskum korézny komplet 1 110 000,00 110 000,00
Prieskum inzinierskych vedeni komplet 1 120 000,00 120 000,00
Prieskum: Dopravno-inzinierske podklady komplet 1 50 000,00 50 000,00
DSPRS komplet 1 2200 000,00 2200 000,00
IC pre ’DSPRS do’ naclobudnut]a' pravoplatnosti komplet i 80 000,00 80 000,00
Il stavebnych povoleni (okrem doplink.prieskumu)
IC pre DSPRS do odovzdania staveniska komplet 1 30 000,00 30000,00
IC pre vD?PRS do nad'obudnutla pravoplatnosti o ] 30 000,00 30 000,00
kolauda&nych rozhodnuti
Doplnkovy prieskum geodeticky komplet 1 150 000,00 150 000,00
MPV vlastnik | 1000 500,00 500 000,00
AD hodina | 0 2500 | 1250000,00
000
L Spravne a iné poplatky 20 000,00







Priloha & 2 ZoD - Publicita a informovanost’

Obrazok — Logo CEF

BB Spolufinancované Eurdpskou uniou

%* * T

s N é"istr'oj' na 'p'l:e péj ari"iemEu'ré'py'

V pripade v3etkych tla¢enych materidlov, vydanych v ramci projektu, vSetky takéto materidly
budu obsahovat’ vyhlasenie v nasledovnom zneni: ,, Vyhradnii zodpovednost za tuto publikdciu
nesie autor. Eurdpska unia nenesie Ziadnu zodpovednost za akékolvek pouZitie informdcii,

ktoré sa v nej nachadzaju.
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Priloha é&. 5 ZoD — PoZiadavky na stavebno-technické rieSenie, opis ciel’ov, ktoré sa maju
stavbou dosiahnut’, opis sucasného stavu a poZadovaného stavu

1. Z globalneho hl'adiska ciel'om projektu modernizacie Zelezni¢nej trate je obnova a zlepSenie
technickych parametrov zariadeni a stavieb Zelezni¢nej infraStruktury v useku trate Malacky
(mimo) — Kity, tiez ide o zlepS$enie technickych parametrov suvisiacich so zvySenim
suCasnej bezpe€nosti Zelezninej infraStruktary, pohodlia a atraktivnosti Zelezni¢nej
dopravy. Ddlezitym ciel'om je zniZenie prevadzkovych nékladov a ndkladov na udrZbu,
skratenie jazdnych ¢asov, redukciu hluku a znecistenie ovzdus$ia, optimalizaciu poctu a
vybavenia dopravni, po¢tu dopravnych a manipulaénych kolaji v staniciach, splnenie
poziadaviek pre interoperabilitu s dosiahnutim medzinarodnych Standardov.

Cielom stavby ,,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — §tatna hranica
SR/CR, tsek Malacky (mimo) — Kuty“ je modernizacia tratového tseku, predovsetkym
modernizacia konstrukcii Zelezni¢nych trati a stavieb, oznamovacich zariadeni, trak¢énych
vedeni a elektrickych inStalacii, ako i vystavba ndstupit’ s mimouroviiovym pristupom
cestujucich (ako aj pre imobilnych cestujucich) a nahrada troviiovych krizovani Zelezni¢nej
infra$truktiry s cestnou infrastruktirou  mimouroviiovymi kriZovaniami (formou nadjazdov,
podjazdov), rekonStrukcia a modernizicia Zelezniénych mostov, priepustov a podchodov.
Sucastou modernizacie tratového useku je modernizécia Zelezni¢nych stanic a Zelezni¢nych
zastavok tak, aby vyhovovali rasticim poziadavkam cestujlcej verejnosti a bezpe€nostnym a
hygienickym predpisom na pracoviskd a priestory pre technologie. 2. PD musi zohl'adriovat’
poziadavky: O obnova a zlepSenie technickych parametrov zariadeni a stavieb Zelezni¢nej
infrastruktiry na useku Malacky (mimo) — Kuty,

» zlepSenie technickych parametrov suvisiacich so zvySenim stucasnej bezpecnosti Zelezni¢ne;j
infraStruktiry,
Ozlep3enie technickych parametrov stavieb Zelezni¢nej infraStruktury suvisiacich s

prevadzkovymi, technologickymi a priestormi pre cestujucich v budovach, O zrusenie

neobsadenych budov, na zastavkach ich ndhrada pristreskami pre cestujicich,

* zvySenie pohodlia, atraktivnosti a konkurencieschopnosti Zelezni¢nej dopravy,

* znizenie prevadzkovych nékladov a nékladov na udrzbu,

* skratenie jazdnych ¢asov s ohl'adom na prijatel'né vplyvy na cestujucu verejnost’,

 redukciu hluku a zneédistenie ovzdusia,

* optimalizéaciu poctu a vybavenia dopravni a zastavok, po€tu dopravnych kol'aji v staniciach a
zastavkach,

* splnenie poziadaviek pre interoperabilitu s dosiahnutim medzinarodnych Standardov,

* implementaciu systému ETCS L2,

« ETCS L2 kompatibilny s budovanym systémom GSM-R v ramci stavby ,.ZSR,
Modernizicia zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves - Statna hranica SR/CR*,

- implementaciu konvergovanej EKS ZSR pre potreby vietkych zloziek ZSR,

* zruSenie zelezniénych priecesti a priechodov na tseku Malacky (mimo) - Katy,

* dispeCerizovat’ riadenie dopravy na useku Devinska Nova Ves (mimo) - Katy v CRD Kuty.

39



3.1.

3.2,

Sucasny stav: Zelezniéna trat’ v useku Malacky (mimo) - Kuty je sigastou globalneho
projektu prepojenia slovensko-¢eskej hranice so slovensko-mad’arskou hranicou cez
Bratislavu. Téato trat’ je sudastou slovenského useku koridoru zikladnej siete
Orient/vychodné Stredomorie IV. Paneurépskeho Zelezniéného koridoru a z
medzinarodného hladiska je st¢ast'ou siete TEN-T Core a patri medzi trate zaradené do
dohdd AGC a AGTC (Koridor Zelezni¢nej nékladnej dopravy RFC 7).

Opis su¢asného stavu Z technicko-prevadzkového hl'adiska je trat’ dvojkolajnd a v celej
dizke elektrifikovana striedavou trakénou sustavou 25 kV a 50 Hz, s rozchodom 1435
mm, kategoriou zat'aZenia trate D3, obrysom vozidla GB / 1-VM a s priechodnym
prierezom PpB 1-SM. Zéabrzdna vzdialenost je 1000 m pri trat'ovej rychlosti 140 km/h.
Pri rychlosti vysSej ako 120 km/h a rovnej najviac 140 km/h sa pouZiva ,,jazda na dve
zelené” podla vynosu Federdlneho ministerstva dopravy ¢.j. 8492/88-14 zo dna
29.2.1988.

Zelezni¢ny zvriok a zelezniény spodok - siasny stav

Zelezniény zvrSok v posudzovanych usekoch bol zriadeny prevazne v 80. rokoch
minulého storo¢ia. V staniénych kol'ajach je pouZity prevazne zvrSok tvaru R65 na
beténovych podvaloch s tuhym upevnenim. V sucasnej dobe je zvrSok na hranici
Zivotnosti okrem tsekov so zvrS§kom UIC60, na ktorych bola vykonana komplexna
rekonstrukcia tratovych kol'aji na tratovi rychlost’ 140 km/h. Nastupi$tné hrany v
staniciach a zastavkach nevyhovuji pozadovanej vyske. V staniciach su zriadené len
uroviiové nastupistia medzi kolajami. Z hladiska technického stavu su najviac
problematické vyhybky — ich pohyblivé Casti a srdcovky, ktoré v niektorych pripadoch
obmedzuju rychlost’ prejazdu stanicou. V tseku sa nachadza 9 aroviiovych krizovani
trate ZSR, ktoré budu nahradené mimouroviiovym krizovanim alebo zrusené.

V danom tuseku sa nachadza 13 Zelezni¢nych mostov s maximélnou dizkou 41,90 m.
Mosty st prevazne Zelezobetonovej konstrukcie (10 mostov masivnych a 3 mosty
ocel'ové). Revizia mostov v tomto tseku bola vykonana v roku 2017. U Styroch mostov
bol stav nosnej konstrukcie vyhodnoteny ako ,.nevyhovujlci® a to u mostov v km
35.820; km 40,130; km 47,870 a km 48,463 kolaje ¢. 1. Stav zvys$nych mostov bol
vyhodnoteny ako ,,vyhovujuci® alebo ,dobry”“. V danom useku sa nachadza 32
priepustov.

Trakéné napdjanie - suCasny stav Pre napdjanie trakéného vedenia slizi trak¢na
napdjacia stanica Zohor, ktora je napdjana z verejnej trojfazovej sustavy 110 kV a
spinacie stanice Moravsky Svéty Jan, Kuty I a Kuty II. V rdmci prvej Casti modernizacie
useku Devinska Nova Ves — Kity $t. hr., bude vybudovana trakénd napéjacia stanica
Kuty. Pre napdjanie zabezpefovacieho zariadenia je zriadeny samostatny napdjaci
systtm 6 kV 75 Hz. Pre napijanie stani¢ného zabezpecovacieho zariadenia sluZia
stani¢né transformaéné stanice (STS), pre tratové zariadenia slizia tratové
transformaéné stanice (TTS) a priecestné transformacné stanice (PTS). VSetky su
napajané z rozvodu 6 kV. Nahradné napdjanie stani¢ného zabezpecovacieho zariadenia
je zaistené z verejnej siete. Rozhodujuce trakéné, napdjacie a silnopridové zariadenia
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3.4.

3.5,

su viac nez 40 rokov v prevadzke a v poslednej dobe nepresli Ziadnou zéasadnou
modernizaciou. Sucasne s elektrifikéciou trate boli poloZené dialkové oznamovacie
kéable a upravené oznamovacie a zabezpecovacie zariadenia.

Oznamovacie zariadenia a zabezpeCovacie zariadenia - sucasny stav V koridorovom
useku su v prevadzke stani¢né a tratové zabezpeCovacie zariadenia 3. kategorie so
svetelnymi navestidlami a vyhybky su prestavované elektromotorickymi prestavnikmi.
K zistovaniu vol'nosti vlakovej cesty su pouzité v staniciach kol'ajové obvody 275 Hz
okrem ZST Kiity, kde je v prevadzke elektronické stavadlo s po&itaémi osi. Uroviiové
priecestia si zabezpefené priecestnymi svetelnymi zariadeniami 2. kategérie (vo
vétSine pripadov so zavorami) typu AZD 71. Polet zabezpetenych priecesti a
nezabezpecenych priecesti v Useku trate Malacky (mimo) — Kuty je 9. V staniciach sa
v prevadzke reléové zabezpeovacie zariadenia typu AZD 71 budované v rokoch 1982
az 1985 okrem ZST Kuty, kde je od r. 2002 elektronické stavadlo typu ESA. Na irej
trati je v prevadzke univerzalny, obojsmerny, trojznakovy automaticky blok AB 3-74
s priblizovacimi a vzd’alovacimi usekmi umoziujucimi jazdu vlakov obomi smermi po
tratovych oboch kolajach s kolajovymi obvodmi 75 Hz budovany spolo¢ne so
staniénymi zariadeniami typu AZD 71. Zariadenia umoziujii prenos kédu liniového
vlakového zabezpeCovaca (LS).

Zelezniéné stanice a zastavky - sulasny stav V modernizovanom useku trate sa
nachadzajii 3 Zelezni¢né stanice - ZST Velké Levare, ZST Sekule, ZST Kuty a 2
zelezni¢né zastavky —Zavod a. Moravsky Svity Jan. Polomery smerovych oblikov sa
v staniciach pohybuji medzi 2 000 m a 2 150 m a v medzistani¢nych tsekoch medzi
931 ma 15 000 m. Zelezni¢ny zvrsok tvoria prevazne kol'ajnice R65 na podvaloch SB6
a SB8 s rozdelenim ,,e*. V roku 1996 doslo v kol'aji ¢. 2 k obnove Zelezni¢ného zvrsku
na dizke 12 091 m. Pouzili sa kol'ajnice UIC 60 na podvaloch LW90 s rozdelenim ,,d*.
V rokoch 1996 az 1997 doslo k vymene kolajnic v kol'aji ¢. 1 v dizke 7 482 m za
kol'ajnice tvaru UIC 60.

7ST Velké Levére - siasny stav

7ST sa nachadza v s7km 33,180 dvojkol'ajnej elektrifikovane;j trate Bratislava hl.
st. — §tatna hranica SR/CR — Bieclav (CZ) podl'a staniéenia od Devinskej Novej
Vsi. Je stanicou nesamostatnou, zmie$anou podl'a povahy prace, medzil'ahlou po
prevadzkovej stranke. Kol'ajisko stanice tvori:

* 5 dopravnych kol'aji
* 1 manipula¢na kol'aj

* 1 kol'aj oznacena ako ,,ostatné*
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7ST Sekule - su¢asny stav

7ST sa nachadza v szkm 44,495 dvojkol'ajnej elektrifikovanej trate Bratislava hl.
st. — tatna hranica SR/CR — Bteclav (CZ) podl'a stanienia od Devinskej Novej
Vsi. Je stanicou nesamostatnou, zmie$anou podl'a povahy prace, medzil'ahlou po
prevadzkovej stranke. Kol'ajisko stanice tvori:

* 5 dopravnych kolaji

* 1 manipulac¢na kol'aj
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7ZST Kuty - suéasny stav

Nachédza sa v km 50,898 dvojkol'ajnej elektrifikovanej trate Bratislava hl. st. —
$tatna hranica SR/CR — Bieclav (CZ) podl'a stani¢enia od Devinskej Novej Vsi.
Je stanicou pohraniénou vymennou medzi SR a CR, prechodovou medzi CR a
SR, zmieSanou podl'a povahy prace a dispozi¢nou pre trat’:

» Kuaty — Bratislava vychod
« Kty — Bieclav (CZ)
* Katy — Trnava
OKuty — Skalica na Slovensku
KoTajisko stanice tvori:
* 20 dopravnych koTlaji
* 7 manipulaénych kolaji
* 12 odstavnych kol'aji
* 2 kol'aje oznacdené ako ,,ostatné*

Trat" Trmava - Kuaty ma dialkovo obsluhované zabezpecovacie zariadenie, ktorého
obsluha sa vykonava zo ZST Jablonica.

Viclha Rane Ziwvic

Trat'ova rychlost $0 km'hod
Zibrpdra vedsalencest 700 m
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Zast. Zavod - suCasny stav

Zastavka “Zavod” lez v km 36,666 medzi ZST Sekule a Vel'ké Levare. Zastavka
ma Sakaren pre cestujicu verejnost. Vyvysené bo¢né nastupiste pre cestujucich
je pri prvej a druhej kolaji s jednym troviiovym prechodom cez prvi a druhd
kol'aj. Osvetlenie je elektrické.

Zast. Moravskv Svity Jan - su¢asny stav

Zastavka lezi v km 42,118 medzi ZST Sekule a ZST Vel'ké Levare. Zastavka ma
&akdren pre cestujlicu verejnost. Vyvy$ené bo¢né nastupiste pre cestujucich je
pri prvej a druhej kol'aji s jednym Giroviiovym prechodom cez prvii a druht kol'aj.
Osvetlenie je elektrické.

3.6. Medzi hlavné nedostatky na useku trate Malacky (mimo) — Kuty, patri:

fyzicka a morélna zastaranost,

vysoky pocet troviiovych krizovani Zelezni¢nej trate s pozemnymi komunikaciami,
nevyuzita kapacita zelezni¢ného spodku,

nizka trat'ova rychlost’,

obmedzenia pri maximalnej dizke vlaku,

obmedzenia pri maximalnom zat'aZzeni napravy,

absencia nastupist’ s oddelenym pristupom,

absencia celoplodného pokrytia signalom siete GSM-R

absencia systému ERTMS/ETCS L2

4. Pozadovany stav:

Podkladom pre realizaciu predmetnej zékazky je ..Stidia realizovatelnosti 1V.
Paneurdpskeho Zeleznicného koridoru stdtna hr. CR/SR — Kity — Bratislava — Nové
Zdamky — Stirovo/Komdrno — §tatna hr. SR/MR “. Tato §tadia odporu¢a modernizaciu
v useku Malacky (mimo) — Kuty na tratovi rychlost’ do 200 km/h.

Rozhodujicimi materidlmi pre realizaciu predmetnej zakazky su predpisy 7SR R2,
predpis ZSR Z1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky, predpisom ZSR Z 10 Pravidla
technickej prevadzky Zelezni¢nej infrastruktary, VSeobecné technické poziadavky pre
kvalitu stavieb ¢&. 26841/2010-0420 z 1.7.2010 (d’alej len ,,VTPKS®), stvisiace
pravne normy, TSI, EN, STN, TNZ a iné predpisy ZSR.

PD musi byt’ vypracovana v stlade s ustanovenim § 4 zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
o bezpeénosti ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, s dorazom na vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni a navrh ochrannych opatreni proti nim
nielen pocas realizacie stavby, ale aj v ¢ase pouzivania, kontroly a udrzby stavby.

Hlavnym tGcelom stavby je modernizovat' technickd infraStruktiru trate pre
dosiahnutie parametrov AGC a AGTC, zaroven spifiala podmienky interoperability v
ramci IV. koridoru TEN-T. Modernizacia ma spocivat’ Ciastoéne v prestavbe
Zelezni¢nej dopravnej cesty pripadnymi prelozkami a na stavajucom Zzelezni€nom
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telese v prestavbe - modernizicii jej vybavenosti a pouzitelnosti zabudovanych
modernych a progresivnych prvkov a tym dosiahnutia sledovanych parametrov.

Poziadavkou ZSR je naprojektovanie modernizicie tseku trate Malacky (mimo) -
Kuty (szkm 25,670 - 68,090), tak aby nedoslo ku kolizii s realizaciou GSM-R, ktory
bude realizovany v ramci inej stavby v tom istom useku trate Malacky (mimo) - Kuty
(szkm 25,670 - 68,090). Zavedenie systém ETCS L2 musi byt kompatibilné s ETCS
L2 vybudovanym v ramci zdkazky projektovanie a realizacia DNV - §t.hr..

4.1. Poziadavky Objednavatel'a na modernizaciu Zelezni¢nej trate v tseku Malacky (mimo) - Kuty:

a) V PD je dolezité zohl'adnit’ poziadavky na globalne ciele modernizacie:

napojenie modernej bezpecnej Zeleznicnej infrastruktiry SR na eurdpsku dopravnu siet’, ¢im sa
zabezpe€i prepojitelnost’ eurdpskych regidnov modernou a kvalitnou sietou v stlade s
medzinarodne dohodnutymi poZzadovanymi technickymi parametrami,

obnova a zlep3enie technickych parametrov zariadeni a stavieb Zelezni¢nej infrastruktiry na
predmetnom useku,

zlepSenie technickych parametrov Zelezni¢nej infrastruktury, bezpeénosti celej prevadzky na
Zelezni¢nych tratiach, ale aj rast atraktivnosti a vyuzitelnosti pre cielovych uZivatel'ov
Zelezni¢nej dopravy kvalitativnym zvySenim sluzieb medzinarodnej a vnutrostatnej osobnej a
nékladnej dopravy, O skratenie jazdnych casov, redukcia hluku a znecistenie ovzdusia,
optimaliz4cia poctu a vybavenia dopravni, po¢tu dopravnych kol'aji v staniciach,

splnenie pozZiadaviek pre interoperabilitu s dosiahnutim medzinarodnych Standardov. b)

Parametre navrhovanej modernizacie Zeleznicnej trate :

Zelezni¢né teleso na tratovu rychlost’ na iseku Malacky (mimo) — Kuty do 200 km/h,

priestorova uprava existujicich stavieb a vystavba novych pre priechodny prierez PpC s

postrannym rozsirenim 3,0 m (na vonkaj$iu stranu kol'aje) vratane nadstavca pre

elektrifikované trate,

priestorova Uprava na mostoch a mostom podobnym konstrukciam (priepusty) pre priechodny

prierez MPP s postrannym rozsirenim 3,0 m vratane nadstavca pre elektrifikované trate,

kategoria zat'azenia minimalne D4,

uprava stanic

* uzitoéna dizka predjazdnych staniénych kolaji 750 m,

= dve priebezné kol'aje bez nastupist’,

* pristupnost’ pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so znizenou pohyblivostou (v stlade
s TSI PRM),

= dizka nastupist Zelezni¢nych stanic 400 m a to v dopravnych bodoch s pravidelnym
zastavovanim rychlikov (vlakov dialkovej dopravy), 250 m pre osobné vlaky (regionélna
doprava),

= optimalizacia po¢tu kol'aji a vyhybiek v staniciach,

zrudit' vSetky uroviiové krizovania, sucastou stavby bude vybudovanie mimotroviiovych

krizovani formou nadjazdov alebo podjazdov. Preto pozadujeme navrh novych Zelezniénych

mostov, rekonStrukcii, prestavieb jestvujicich zelezni¢nych mostnych objektov v zmysle

informacii so zavere¢ného stanoviska EIA.
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nastupistia s vyskou 550 mm nad STKP a s mimoutroviiovym pristupom,
vizualne informaéné systémy v Zelezni¢nych staniciach a zastavkach,
zvukové informacné systémy v Zelezni¢nych staniciach a zastavkach,

nahradenie stavieb (mosty, priepusty) s priebeznym kol'ajovym lézkom, ak je to potrebné, tak
aby spitiali navrhovanu trat'ovii rychlost’, zatazitelnost' a MPP 3,0m, O elektronické stavadld s
pocitacmi osi,
pevné svetelné navestidla na useku SR Malacky (mimo) — Kty na zdbrzdnt vzdialenost’ 1500 m
(pre systém ETCS 2 podl'a predpisu ZSR Z1),
implementacia ERTMS/ETCS L2 v spojitosti s novymi zabezpeCovacimi zariadeniami,
vhodne v ramci Useku trate umiestnit’ zariadenia pre diagnostiku Zelezni¢nych kol'ajovych
vozidiel:

»indikator horicobeznosti lozisk (IHL),

»indikator horucich obruéi kolies a diskov bfzd (IHOD),

»indikator plochych kolies (IPK),

»meranie dynamického zat'azenia (kol'ajova véha) (MDZ),

»obrysnica (OV),

»systém monitorovania zbera¢a HKV (SMZ), »¢itatka

EVN &isiel ZKV (IVN).

Zariadenia pre diagnostiku Zelezni¢nych kolajovych vozidiel musia mat’ otvoreny vystupny
protokol, cez ktory bude mozné pripojenic diagnostickych dat do centralneho
vyhodnocovacieho SW pre ChP na 7SR (centralny server v Bratislave). Vystupy zjednotlivych
diagnostickych systémov musia byt vyvedené na obsluznych pracoviskdch (pracoviska
riadenia dopravy pre dany usek trate) v ZST. Malacky a ZST. Kity a v kone¢nom rieSeni na
CRD Bratislava po jeho vybudovani. Zariadenia budi umiestnené v jednom mieste na obe
tratové kol'aje s funkciou obojsmernou, s vyhodnocovacou tratovou astou v spolonom
dom¢eku (kontajneri).

4.2. Zelezni¢ny zvriok a Zelezni¢ny spodok — pozadovany stav horizontdlne smerovanie

4.3.

zelezni¢nych usekov pre rychlost’ az 200 kilometrov za hodinu pre Zelezni¢nt dopravu v
stilade s narodnymi predpismi a normami TSI. Zelezniény zvrSok musi byt kompletne
zrekondtruovany v celej dizke danej rekonstrukcie Zelezniéného spodku. Tvar podvalu

SB8 bude nahradeny tvarom podvalu B91/BP3, aby bolo mozné dosiahnut rychlost’ az

200 kilometrov za hodinu.

Mosty a priepusty buda prestavané alebo zrekonStruované tak aby spifiali navrhovanu
trat'ovu rychlost’, zat'aZitelnost'a MPP 3,0m. Tri priecestia v tomto useku budu nahradené
nadjazdmi a dve priecestia v tomto useku budd nahradené podjazdmi s vybudovanim
novych Zelezniénych mostov. V tomto useku bude vybudovany jeden podchod pre pesich.
V troch staniciach budu vybudované podchody pre cestujicich.

Trakéné napajanie — pozadovany stav

Vzhl'adom na zvy3enie rychlosti a stav existujiceho trakéného vedenia (d’alej len ,, TV®)

sa predpokladd vybudovanie nového TV v celom rozsahu kol'ajovych uprav. Bude
pouZitd vzorova zostava trakéného vedenia typu ,,S* pre systém 25 kV, 50 Hz. Pre
zvysenie bezpednosti prevadzky na Useku trate je pozadované napojenie na realizovani
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TNS Kuty. Sacast'ou rekonStrukcie budi aj Upravy na riadiacich stanoviStiach
elektrotechniky (d’alej len ,,RSE®) a zaistenie prenosu informacii medzi napdjacimi
stanicami a RSE a umoznenie rekuperécie.

Pre odbery ZST a zastavok budii navrhnuté nové, pripadne dojde k rekonstrukcii
existujucich transformovni 22kV/0.4 kV AC, pripadne pripojky NN z rozvodov
distribatorov elektrickej energie. Spdsob a miesta napdjania budi navrhnuté na zaklade
dohodnutych podmienok. Transformovne budu kioskové. Pre zaistenie 1. stupia
napédjania vybranych odberov budi vedla transformovni osadené v samostatnych
prefabrikovanych bunkach ndhradné zdroje elektrickej energie (NZE) — dieselagregaty s
automatickym Startom pri vypadku zékladného napajania.

Pre napdjanie odberov jednotlivych dopravni budu navrhnuté kablové rozvody nn.
Vonkajsie osvetlenie priestorov kol'ajiska a nastupist’ bude navrhnuté podl'a poziadaviek
prevadzky. Naéstupistia buda osvetlené pomocou svietidiel osadenych na sklopnych
osvetlovacich stoziarov do vySky do 6,0 m. Ostatné priestory kolajiska pomocou
svietidiel na stoZiaroch do vy$ky do 14,0 m. Rozsiahle kol'ajiskd a vykladacie priestory
zelezni¢nych stanic pomocou svetlometov na plosinach osvetl'ovacich vezi do vysky do
20,0 m resp. 36,0 m.

Ovladanie osvetlenia bude riadené pomocou technologickych automatov na zaklade
poziadaviek dopravy a prevadzkovej prace v jednotlivych dopravniach. Informacie o
stave osvetl'ovacich ststav v jednotlivych dopravniach budi prenasané do prislusnych
centier riadenia dopravy resp. vykond sa priprava na prenos v budicnosti. Suéastou
objektov rozvodov nn a osvetlenia bude aj rieSenie docasnych stavov pocas pripadnej
prestavby jednotlivych dopravni.

Na vybranych vyhybkéch v jednotlivych ZST bude namontovany novy elektricky ohrev. EOV
bude napajané samostatnym vyvodom z transformovne.

Ovladanie EOV bude riadené technologickymi automatmi na zéklade vyhodnocovania
poveternostnych vplyvov (vonkajsia teplota, zrazky) a teploty kol'aji. Informécie o stave
EOV v jednotlivych dopravniach budu prenasané do prisludnych centier riadenia dopravy
resp. vykona sa priprava na prenos v buducnosti.

V ZST Kity bude podla poziadaviek osobnej dopravy pripravena technoldgia na ohrev
alebo chladenie vlakovych stiprav. Pre napajanie jednotlivych predkurovacich stojanov
budu navrhnuté kablové rozvody vn.

Technologické objekty budu tvorené zelezobetéonovymi bunkami umiestnenymi v
blizkosti kol'ajiska na nezastavanych volnych plochach. V jednotlivych objektoch buda
osadené rozvadzace vn 25 kV AC s privodom z trakéného vedenia a vyvodom pre
transformator 25/3/1,5 kV; suchy transformator zodpovedajuceho vykonu a rozvadzac
3/1,5 kV pre napdjanie predkurovacich stanovist'.

PoCas prestavby tratovych usekov s existujucimi rozvodmi 6 kV, ktoré sluzia pre
napdjanie TZZ (univerzalny automaticky blok) bude na zaklade poziadaviek dopravy
zabezpecena prevadzkyschopnost’ napajania TZZ.

4.4. Oznamovacie zariadenia a zabezpecovacie zariadenia — poZadovany stav
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Navrh zabezpetovacicho zariadenia bude vychadzat z topologického usporiadania
nového kol'ajiska a z dopravnej technologie. Nové staniéné zabezpeCovacie zariadenia
budu navrhované na béze elektronickych prvkov 3. kategérie podla TNZ 34 2620. V
kol'ajisku budi umiestnené nové vonkajsie prvky — svetelné navestidla hlavné (vchodove,
odchodové, cestové), predzvesti, zriadovacie (stoziarové, trpaslicie), elektromotorické
prestavniky, vykolajky, snimace osi, snimace poloh jazykov vymen. Volnost stani¢nych
kolaji a vyhybkovych usekov bude zistovana poéitatmi osi. Nové zabezpecovacie
zariadenia musia reSpektovat’ poziadavky vyplyvajice z konStrukéného rieSenia
zelezniénych vozidiel vratane ich mozZnych rusivych vplyvov v silade s TSI. PouZita bude
rychlostna navestna sustava a navestidla musia mat’ optické a elektrické parametre v
stlade s platnou legislativou ZSR.

Nové trat'ové zabezpeCovacie zariadenia budi navrhované na baze elektronickych prvkov
3. kategorie podl'a TNZ 34 2630. Delenie medzistani¢nych Gisekov na viac priestorovych
oddielov robit podla poziadaviek priepustnej vykonnosti. Novovybudované
zabezpedovacie zariadenie musi umoziiovat’ ¢innost’ systému, ktory kontroluje rychlost
vlaku podrl'a rychlostného profilu trate (pri HDV vybavenych mobilnou ¢astou ETCS). S
ohl'adom na splnenie poZiadaviek interoperability bude ako nadstavba zabezpetovacicho
zariadenia vybudovany systém ETCS L2.

Riadiaci systém ERTMS/ETCS L2 bude navrhnuty tak, aby:

» zabezpecil riadenie a zabezpecenie vlakovej cesty,

» mohlo déjst’ k zniZeniu ndkladov na udrzbu a prevadzku tratového useku,
» umoznil interoperabilitu vozidiel na europskych Zelezniciach,

* bola zvySena kapacita trate,

* bola zvy$ena rychlost’ trate,

* bolo nahradené viaceré rdzne vlakové kontrolné systémy,

* jeho ovladanie musi byt integrované do ovladania DOZZ.

V ramci modernizécie sa uvazuje so zrusenim vsetkych uroviiovych kriZzovani Zeleznice s
cestnou komunikéciou a teda so zruSenim priecestnych zabezpecovacich zariadeni.

Pri navrhu oznamovacicho zariadenia sa vyuzili najnovsie poznatky z telekomunikacnej
techniky. Oznamovacie zariadenia su rieSené v Zelezni¢nych staniciach a zastavkach.
Podrla ich velkosti boli navrhnuté jednotlivé zariadenia oznamovacej techniky. V procese
riadenia dopravy sa jednd o komunikaéné zariadenia a zariadenia prenosu dat ako
digitdlne prenosové zariadenia a datové rozvody. Dalej sa jednd o vybavenie
technologickych objektov  hodinovym, telefonnym zariadenim, dispozi¢nymi
zapojovaémi. Pre cestujliicu verejnost’ sa jedna o hlasovo-vizualny systém informovania
osobnej prepravy. V objektoch a priestoroch s budovanou technologiou znacnej hodnoty
sa jedna o ich zabezpelenie systémom elektrickej poziarnej signalizacie, poplachovym
systémom narusenia, kamerovym systémom. Uvedené zabudované systémy su zapojené
do dial’kového riadenia na pracovisko dialkového dohl'adu. Dalej st riesené bezdrotové
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spojenia - radiova siet’ ZSR pre dopravné a prevadzkové ucely, radiova siet’ energetiky
7SR, radiova siet GSM-R.

GSM-R a vedenie optického kdbla pomocou zavesenia na stozZiare trakéného vedenia je
rieSené na useku trate Malacky(mimo) - Kty v ramci stavby projektovanie a realizacia
DNV - st.hr., GSM-R pozZadujeme zachovat’, opticky kabel Ziadame nahradit’ optickym
kéblom umiestnenym do ZI'abov.

Pre opticku kabelizaciu poZadujeme realizovat’ tri HDPE chrani¢ky v kablovom Zzl'abe.
Do jednej bude zafuknuty 48 vlaknovy opticky kabel, ktory bude ukonceny v celom
profile ZST Malacky a ZST Kuty. V ostatnych ZST, na zastdvkach, priecestiach,
vyhybniach, napdjacich staniciach, BTS a miestach odpojovacov bude na ODF vyvedena
polovica profilu a ostatné vlakna budu prevarené do priama. Zaroven zavesny opticky
kébel budovany v ramci stavby projektovanie a realizdcia DNV - §t.hr. bude zachovany.
Opticka kabelizaciu pozadujeme ukonlit v novych RACK skriniach na optickom
rozvadzaci s portami E2000/APC. RACK skrine umiestnit’ do novych technologickych
kontajnerov, prip. vhodnych technologickych miestnosti vo vigsich ZST.

Pozadujeme vybudovanie hodinovych, hlasovych a vizudlnych informaénych zariadeni
pre cestujucich, ovladané automaticky na zaklade skuto¢nej polohy vlaku poskytnutej zo
zabezpetovacieho zariadenia a prevadzkového informaéného systému PIS ZSR uréeného
pre riadenie dopravy a ovladané miestne a v cie[ovom stave dial'kovo z dispecerského
pracoviska CRD. Pracovisko CRD bude dial'kovo ovladat’ vietky informacné zariadenia
hlasové a vizuédlne na celom dispe€ersky riadenom useku trate, vratane technoldgie
vybudovanej v ramci stavby projektovanie a realizacia DNV - §t.hr.. Zaroven dial'kovy
dohl'ad prevadzky a funké&nosti zariadeni (nadstavba) bude privedeny na dohl'ad na RaDC
Bratislava Nové Mesto. Systém musi byt pripraveny pre mozné dialkové ovladanie z
iného dispecerského pracoviska, mimo dotknutej trate.

Zmena databazy GVD musi umoZiiovat’ aplikovanie na dialku. Typ tabl’ musi spiniat’
podmienky uvedené vo VTPKS. Vonkajsie informacné tabule umiestnené na zastavkach
budd upevnené na konzolach s pristreSkom. Po ukonéeni montaze pozadujeme previest’
meranie a nastavenie akustickych pomerov.

Realizovat’ dispozi¢ny zapojovaé (DZ) s ovladanim pomocou dotykovych displejov s
mozZnost'ou variabilného naprogramovania ovladania, Do DZ budu integrované vietky
potrebné dopravné, dispecerské okruhy vratane AUT linky a pevny termindl GSM-R.
Systém musi byt moduldrny, s moznost'ou buduceho doplnenia a zmeny konfiguracie.
DZ musi byt vybavené lokdlnym zdznamom hovorov s identifikdciou funkénosti
zaznamov, ktory bude synchronizovany centralnym zaznamom hovorov dotknutej trate.
Centralny systém zadznamu hovorov DZ bude napojeny na RaDC Bratislava Nové Mesto.
Vybrané dispecerské pracoviskéd budu vybavené nahradnym dispozi¢nym zapojovatom s
ovladacim dotykovym displejom. Ndhradny DZ bude taktieZ napojeny do centralneho
zaznamu hovorov. Od vsetkych vchodovych navestidiel a PSt. telefony VTO, zapojit’ do
dispoziéného zapojovaca.

Poplachovy systém narusenia v technologickych priestoroch s prvkami detekcie pohybu,
kontaktu dveri, informativneho poziarneho hlasi¢a a IP kamery s centralnym zaznamom
kamier kompatibilny s nadstavbovym systémom zavedenym na ZSR. Radiovy systém
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GSM-R SK vybudovany v ramci stavby projektovanie a realizicia DNV - 3t.hr. bude
roz§ireny na konfiguraciu O2+1 v ZSR Kty pre umoznenie posunu a realizovanie
vykrytia pripojnej trate od ZST Sastin.

Uzavrety prenosovy systém SDH (Trakt 2) uréeny pre potreby zabezpe€ovacej techniky
a radiového systému GSM-R SK, vybudovany v rdmci stavby projektovanie a realizicia
DNV - sthr. bude rozsireny o potrebné asti a licencie. Prenosovy systém bude
samostatnymi optickymi vlaknami cez jestvujici OK Kuty — Jablonica - Trnava
zokruhovany cez ZST Trnava, kde sa napoji na jestvujuci Trakt 2 Zilina - Bratislava

Po realizacii fyzickej vrstvy teda optickej kabelizicie s poZadovanymi parametrami,
pozadujeme vybudovanie modernej konvergovanej IP MPLS siete, ktora vytvori pre
vietky zlozky ZSR jednotné komunikaéné prostredie, v ktorom bude mozné prendSat’
informdcie vy$§imi rychlostami, bezpeénejsie a spol'ahlivejsie. Pozadujeme vybudovanie
[P MPLS siete v takom rozsahu, aby boli pokryté komunikaéné poziadavky vSetkych
sluzieb a aplikacii ZSR, najmi pokrytie poziadaviek na prenos telematickych sluzieb
uréenych pre potreby organizaénych zloziek prevadzkujucich ZDC, prevadzkového
informa¢ného systému PIS ZSR vo vietkych dopravniach ZSR a pokrytie prenosov
administrativnych a ekonomickych aplikacii ZSR. Pozadujeme vybudovanie
elektronickej komunikaénej siete [P MPLS s kapacitou minimalne 10 Gbps na kostrovej
trovni, pozadujeme vybudovanie systému DWDM pre viacnasobné vyuZitie opticke;
kabelizacie a rozsirenie elektronickej komunikaénej siete EKS 7SR ku koncovym
pouzivatelom telematickych sluZieb az na uroveni LAN siete tak, aby boli zabezpeCené
prenosy dat v Zelezniénych staniciach, zastavkach, napdjacich staniciach a d'alsich
objektoch, ktoré budu uréené zlozkami ZSR. TP MPLS siet bude zokruhovana
prostrednictvom existujtcej optickej kabelizacie v Gseku Kuty — Trnava (cez Jablonicu).
Vybudovana IP MPLS musi byt’ technologicky prepojend a kompatibilnd s ostatnymi
gastami MPLS siete ZSR. Pozadujeme riedit umiestnenie zariadeni v existujicich
technologickych miestnostiach, pripadne vybudovat nové vhodné technologické objekty,
v ktorych bude zabezpe&ena optimalizdcia prevadzkového prostredia (chladenie, kirenie,
EPS, EZS, napajanie). V technologickych miestnostiach pozadujeme umiestnit
technologické zariadenia v Standardnych 19* rackovych stojanoch. V dotknutych
technologickych miestnostiach je pre realizaciu nutnost'ou vybudovanie zalohovaného
elektrického napdjania.

4.5. Zelezni&né stanice a zastavky — pozadovany stav

Stavebné upravy vo verejnych Castiach budu rieSené tak, aby zvysili kvalitu sluZieb v
7elezni¢nej osobnej doprave, ktord bude zrejma uz od prichodu do Zelezni¢nej stanice.
To znamena splnenie poziadaviek na tandardy, pre ktorych zabezpeéenie vydalo ZSR
dokument Nariadenie GR ZSR ¢&. 22/2013, najmi zlep3enie vzhl'adu a funk&nosti budov
a zariadeni, vybavenost’ (mobiliar, socidlne zariadenia a pod.). Dalej sa navrhnt Gpravy
vyvolané umiestnenim technoldgii, upravy pracovisk zamestnancov a také upravy, aby
verejné &asti budov spifiali poziadavky v zmysle TSI PRM, UIC, tzn. boli rieSené
bezbariérovo, spolo¢ne s rieSenym funkénym orientaénym a informac¢nym systémom.
Dal$im pozadovanym riesenim je zabezpedenie bezbariérového pristupu na nastupistia
(vytahy, rampy). Vytahy z podchodov na nastupistia budi navrhnuté, tak aby spitiali
potrebné vlastnosti a parametre do daného typu prevadzky, tj. s prihliadnutim na
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antivandal vyhotovenie, jednoduchu obsluhu, bezpe¢nost’, odolnost’ voci poveternostnym
vplyvom, zmenam tepldt a pod.

Pri podchodoch k nastupistiam budu riesené povrchové upravy stien, stropov, podléh (s
protiSmykovymi vlastnostami). Vybavenie podchodov, schodisk z hl'adiska TSI PRM,
prestreSenie vstupov do podchodov. Vytahy z podchodov na nastupiStia sa budu
realizovat’ s prihliadnutim na antivandal vyhotovenie, jednoduchu obsluhu, bezpe¢nost,
odolnost’ vo¢i poveternostnym vplyvom, zmenam teplét a pod.,

ZastreSenia nastupist v ZST Kuty t.j. na obojstrannych ostrovnych nastupistiach dizky
400 m sa uvazuju zastreSenia diiky 300 m, rieSené ocel'ovou nosnou konstrukeiou tvaru
Llastovicka®, so stredovym radom nosnych stipov a zastreSenim so spadom k stredovej
osi zastre§enia.

Zastresenia nastupist v ZST Velké Levare a zast. Sekule - Na jednostrannych
nastupistiach dizky 400 m a obojstrannych nastupiitiach dizky 250 m sa navrhna
zastreSenia dizky 80 m.

Pristresky pre cestujlicich na zastdvkach budu v stlade s platnymi TNZ, vybavené
lavi¢kami, odpadkovymi kos$mi, statiami pre bicykle, osvetlenim, vyvesnym cestovnym
poriadkom, oznacenim dopravného bodu. Na =zastavkach s vy3Sou frekvenciou
cestujucich sa budu riesit’ objekty pre predaj cestovnych listkov a iné komeréné aktivity,
¢akacie priestory a socidlne zazemie, kamerové systémy,

V ZST riesit’ rekonstrukciu dopravnych a manipulaénych kol'aji v stlade s vyjadreniami
v Zavereénom stanovisku MZP SR s poziadavkami uvedenymi v §tudii realizovatelnosti
IV. PANEUROPSKEHO ZELEZNICNEHO KORIDORU STATNA HR. CR/SR -
KUTY - BRATISLAVA —NOVE ZAMKY - STUROVO/KOMARNO — STATNA HR.
SR/MR, Objednavatel pozaduje pricbezne kolaje v ZST bez peronizicie. Pri
nastupistiach v ZST a zast. bude d’aldim rozhodujiicim aspektom, ktory bude musiet’
Zhotovitel' zohl'adnit’ pri projektovych pracach frekvencia cestujicich v jednotlivych
78T a zast. Pri kazdych ZST a zast. Objednavatel’ poZaduje vybudovanie informa¢ného
hlasového a vizudlneho systému pre cestujucich (d'alej len ,,HAVIS®). Dalsie poziadavky
Objednavatel'a na Zhotovitel'a stvisia s prestavbou ZST Sekule na zastavku a v ramci
Useku medzi zast. Zavod a zast. Moravsky Svity Jan vhodne umiestnit’ Vyhybiiu Horka.

Zapojenie funkénych vle€iek zostdva zachované, v pripade nefunkénych vleiek je
navrhnuté odpojenie od celostatnej drahy reSpektujic prislu$né ustanovenia Zakona o
dréhach. Nédkladné bo¢né a ¢elné rampy budovat’ a rekonstruovat’ v zmysle poziadaviek
modernizécie a poziadaviek Ministerstva obrany SR.

Rychlosti v kol'ajovych spojkach a na dopravnych kol'ajach:

* rychlost’ v kol'ajovych spojkach a na zhlavi - 100 km/h, v niektorych pripadoch 60 km/h, resp.
50 km/h,

* rychlost’ v kol'ajovych spojkach v pripade excentricky umiestnenych nastupist’ 100 km/h a
100 km/h na jednom zhlavi a 60 km/h a 60 km/h na druhom zhlavi,

* rychlost’ v kol'ajovych spojkach, vyhybniach a hlavnych staniénych kolajach v uzloch a vo
vécSich staniciach je rieSena individualne,
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« rychlost do pripojnych trati je odvinuta od rychlosti na pripojnej trati,
« rychlost v priebeznych kol'ajach je vo véacSine pripadov 80 km/h,

« rychlost v priebeznych kolajach v pripade excentricky umiestnenych nastupist’ je v
kombinacii 60 km/h na jednom zhlavi a 80 km/h, resp. 100 km/h na druhom zhlavi,

» rychlost v kolajach, ktoré nie su priebezné a nachadzaju sa pri nastupi$tnych hranach su
navrhované na rychlost 60km/h, v odévodnenych pripadoch na rychlost” 80km/h,

« rychlost’ v ostatnych dopravnych kol'aji je navrhovana na rychlost’ 50km/h, v niektorych
pripadoch podl'a miestnych pomerov na 40km/h, resp. 60km/h

Pre vedenie hlavnej trasy kablov vn, nn, oznamovacich zariadeni, zabezpecovacich
zariadeni v Zelezni¢nych staniciach bude zriadeny kablovod. Kéblovod prebehne obvykle
od zhlavia po zhlavie, navrhnuté¢ budd 7B kéblové komory a teleso kablovodu z
plastovych chranigiek alebo multikanalov.

Technologické objekty pre umiestnenie slabo- a silnoprudovych zariadeni v stanici alebo
zastavke budi rieSené samostatnymi alebo zdruzenymi Zelezobetonovymi alebo
ocelovymi bunkami umiestnenymi v blizkosti kolajiska na nezastavanych volnych
plochach. ‘

Protihlukové steny (dalej len ,,PHS*) budd vybudované na zaklade zaverov hlukovej
stadie na miestach, kde miera intenzity zvuku zo Zelezni¢nej dopravy presiahne povolené
maximalne hodnoty. Umiestnenie, vyska, di7ka a pozadované parametre PHS vyplyvaju
z vibroakustickej §tudie, ktora je su¢astou dokumentu EIA. Materidlové rieSenie PHS je
mozné Tahké z hlinikovych dielcov, alebo tazké z prefabrikovanych dielcov, resp.
kompozitnych prefabrikatov.

. Tratova rychlost— pozadovany stav

Vzhl'adom na rychlost’ v=100 km/h za ZST Kty smer $t. hr. SR/CR, vychadzajuc z
prepoétov dynamiky jazdy vlakov ako aj z dévodu zastavovania resp. rozjazdu vietkych
vlakov v ZST Kity je navrhovany prvy obluk pred ZST Kuty smer Malacky a hlavné
kolaje v ZST Kty na v=120 km/hod. Nésledne od km 49,682 po 7ST Malacky (km
25,670) je navrhnuta tprava parametrov oblikov pre v=200 km/hod. Trasovanie kopiruje
st¢asnt trat s minimalnymi lokalnymi vybo&eniami od 1,5 do 26,0 m. Minimalny
polomer v predmetnom useku pre v=200 km/h je 2200 m s max. prevySenim p=115 mm,
nedostatok prevy3enia [=100 mm. Sklonové pomery kopiruji existujuce parametre trate
a v zasade sa nemenia.
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