
 

PREBERACÍ PROTOKOL 
O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ  VEREJNEJ PRÁCE  

/alebo jej dokončenej časti/ 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83//2008 Z.z. 
 

Objednávateľ:            

                    Mesto Trnava,  
                    Hlavná ul. č.1 
                   917 71 Trnava 
 

Číslo zápisu : 

 
                      5 / 2018 

Dátum začatia preberacieho konania: 

 

 17.12.2018 

 

Názov verejnej práce: 

 
„G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu 
mestských zásahov“ 

 
 Názov dokončenej práce : 

                                         „G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov“ 
 
Popis podľa stavebných objektov:     

                                                       SO 01 – Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy 
                                                       SO 02 – Herné prvky, mobiliár 
                                                       SO 03 – Vegetačné úpravy 
                                                       SO 04 – Verejné osvetlenie 
                                                       SO 05 – NN prípojka 
                                                       SO 06 – Vodovodná prípojka 
 

 Prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: 

 

 Verejná práca je financovaná z vlastných zdrojov 
 

Zhotoviteľ: 

CS s.r.o. 917 02 Trnava, Strojárenská 5487  
 

 Zodpovedný stavbyvedúci: 

Ing. Jaroslav Lenghardt 
 

 Spracovateľ projektovej dokumentácie: 

Atelier DUMA s.r.o. Trnava 
 Zodpovedný projektant: 

Ing. Magdaléna Horňáková 

Spracovateľ súťažných  podkladov: 

Ing. Jana Miklovičová 
 Technický dozor investora stavby : 

 Ing. Ottavio Vrbovský 

Povolenie na uskutočnenie stavby : 

OSaŽP/33124-59997/2018/Šm  
zo dňa : 

23.07.2018 
Vydal: 

Obec Zavar 
 

Zmluva podľa Obchodného zákonníka číslo:  

 ZoD cčz:717/2018, zo dňa 11.09.2018    

  

Počet dodatkov: 

 žiaden 

Dátum začatia prác podľa 

zmluvy : 

             18.09.2018 

Dátum skutočného začatia prác: 

 

               18.09.2018 

Dátum dokončenia prác  

podľa zmluvy: 

                      do 17.12.2018  
 

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia stavby:   

   
  Nedorobky z dôvodu nevhodných klimatických podmienok neumožňujúcich dodržanie   
  technologických postupov pri realizácii špecifických prác (mokré technolog.procesy,zeleň); 
 
 



 

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:   

  žiadne 
 
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: 

 

Verejná práca bola vykonaná v požadovanej kvalite, v zmysle príslušných noriem a v rozsahu 
ustanovení uzatvorenej ZoD cčz:717/2018, zo dňa 11.09.2018 
Vzhľadom na prebiehajúce zimné obdobie (snehová pokrývka a mráz) môže byť časť diela SO 03 
Vegetačné úpravy kvalitatívne skontrolovaná až v jarnom vegetačnom období. 
 

Súpis drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej 

dokončenej časti: 

Nedorobky z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (teploty v mesiaci 12/2018 pod bodom 
mrazu), neboli zrealizované práce v rozsahu:  
               SO 01 -  Povrchová konštrukcia dopadovej plochy z liatej gumy EPDM 
               SO 02 - Herný prvok HP 8 - domček (osádzaný na EPDM povrch) 
               SO 03 - Terénne povrchové úpravy 
                          - Výsadba časti zelene – trvalky a založenie trávnika 
               SO 06 - Hmlovisko 
 

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov na verejnej práci alebo jej 

dokončenej časti: 

Najneskôr do 31.03.2019 (v závislosti od vhodných klimatických podmienok) 
 
 

Zadržaná suma z ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov a preukázania 

splnenia kvalitatívnych parametrov (v EUR a %) :   

V zmysle čl. 6.3 ZoD  zádržné 10% z ceny Diela bez DPH   24 833,24 EUR  
  

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť prípadné nedorobky a nedostatky 

v záručnej dobe : 

 Oplotené stavenisko zostáva naďalej v zodpovednosti a starostlivosti Zhotoviteľa a to až do  
 doby odstránenia všetkých tu uvedených nedorobkov, o čom bude spísaný Zápis.                                        

 

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia:  

žiadne 
 

Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku odovzdanej verejnej práce alebo 

jej ukončenej časti:  

Dielo nebolo sprevádzkované, stavenisko zostáva naďalej v správe Zhotoviteľa, so všetkými 
povinnosťami jemu vyplývajúcimi zo ZoD.  

 

Termín úplného vyprázdnenia staveniska:  

       Stavenisko k dnešnému dňu nevypratané; dohodnutý termín vypratania staveniska najneskôr   
       do 31.03.2019. 
 
Ďalšie dohodnuté podmienky:  

Zhotoviteľ zabezpečí stavenisko počas celej doby odstraňovania nedorobkov voči vstupu 
tretích osôb (prenosné oplotenie). 

      Vzhľadom na prebiehajúce zimné obdobie (snehová pokrývka, mráz) bude časť diela SO 03      
      Vegetačné úpravy kvantitatívne a kvalitatívne skontrolovaná a podľa potreby dosadená  
       v zmysle PD až v jarnom vegetačnom období. 
 

Údaje o odovzdanej dokumentácii: 
 
Zhotoviteľ na preberacom konaní odovzdal nasledovné doklady: 
- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – verejné 



 

osvetlenie; 
- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – prípojka NN; 
- ES vyhlásenie o zhode PRYSMIAN Kablo s.r.o., výrobok: Inštalačný kábel pre pevné uloženie  

typ CYKY 
- EU Prehlásenie o zhode č.07-EU-17/16-09, KOPOS Kolín CZ, výrobok: Rúrkový systém 

KOPOFLEX,KOPODUR a KFL – ohybná dvojplášťová korugovaná chránička, + Príloha č.1; 
- TSÚS Certifikát výrobku č.00015/TSUS/T/2006, výrobok: Fólia z mäkčeného PVC-P, typ 

SEKAFOL VF, výrobca: SENEKAB sro Bratislava SK; 
- TI a.s. SR Odborné stanovisko č.07243/4/2011-1-EZ, výrobok:Bleskozvodný systém 

a uzemňovacie zariadenie, výrobca: ZIN sro Hronský Beňadik  + Príloha č.1; 
- Prehlásenie o Prehlásení o zhode EC č.423/10.13 zo strqany distribútora OSRAM as Nové 

Zámky SR, výrobok: SITECO Parkové osvetlenie CITY-LIGHT Plus/Elegance; 
- Vyhlásenie výrobcu ELV Produkt as Senec, výrobok: Výložníky a konzoly na uchytenie 

svietidla k oceľ.stožiarom; 
- CE Vyhlásenie o parametroch výrobcu ELV Produkt as Senec, výrobok: Oceľové osvetlovacie 

stožiare rúrové typový rad St qy0/xxP;; 
- Osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača ev.č.231, výrobca: ELEKTRO KMK sro Biely Kostol; 
- Vyhlásenie o zhode č.231, výrobok: El.rozvádzač RE, výrobca: Elektro KMK sro Biely Kostol; 
- Kópie stavebných denníkov; 
- Fotodokumentácia; 
 
 
 
 

Údaje o archivovaní dokumentácie (archív MsÚ-OIV): 
 
- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – verejné 

osvetlenie; 
- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – prípojka NN; 
- ES vyhlásenie o zhode PRYSMIAN Kablo s.r.o., výrobok: Inštalačný kábel pre pevné uloženie  

typ CYKY 
- EU Prehlásenie o zhode č.07-EU-17/16-09, KOPOS Kolín CZ, výrobok: Rúrkový systém 

KOPOFLEX,KOPODUR a KFL – ohybná dvojplášťová korugovaná chránička, + Príloha č.1; 
- TSÚS Certifikát výrobku č.00015/TSUS/T/2006, výrobok: Fólia z mäkčeného PVC-P, typ 

SEKAFOL VF, výrobca: SENEKAB sro Bratislava SK; 
- TI a.s. SR Odborné stanovisko č.07243/4/2011-1-EZ, výrobok:Bleskozvodný systém 

a uzemňovacie zariadenie, výrobca: ZIN sro Hronský Beňadik  + Príloha č.1; 
- Prehlásenie o Prehlásení o zhode EC č.423/10.13 zo strqany distribútora OSRAM as Nové 

Zámky SR, výrobok: SITECO Parkové osvetlenie CITY-LIGHT Plus/Elegance; 
- Vyhlásenie výrobcu ELV Produkt as Senec, výrobok: Výložníky a konzoly na uchytenie 

svietidla k oceľ.stožiarom; 
- CE Vyhlásenie o parametroch výrobcu ELV Produkt as Senec, výrobok: Oceľové osvetlovacie 

stožiare rúrové typový rad St qy0/xxP;; 
- Osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača ev.č.231, výrobca: ELEKTRO KMK sro Biely Kostol; 
- Vyhlásenie o zhode č.231, výrobok: El.rozvádzač RE, výrobca: Elektro KMK sro Biely Kostol; 
- Kópie stavebných denníkov; 
- Fotodokumentácia; 
 
 
 
 
Ceny podľa zmluvy o dielo: 

                          Cena podľa ZoD  EUR bez DPH 
                          DPH 20% 
                          Cena celkom  EUR s DPH 

 

        248 332,44 EUR 
         49 666,49 EUR 
       297 998,93 EUR 
 



 

Zvýšenie alebo zníženie ceny diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny diela s uvedením vývoja ceny diela: 

žiadne 
 

Úroky z omeškania a iné sankcie 

podľa zmluvy, resp. podľa 

obchodného  zákonníka: 

žiadne 
 

Ku dňu preber. konania boli 

vystavené čiastkové platobné 

poukazy na sumu spolu : 

            138 382,96 € 
 

Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ 

do: 

 

               31.03.2019 

Záručná lehota: 

V zmysle čl.11.5 ZoD – 60 mesiacov od protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom. 
                                                          

Dátum skončenia preberacieho konania:       

 
                   Po odstánení všetkých nedorobkov špecifikovaných v tomto Preberacom protokole          
                  a ich zápisničnom prebratí, najneskôr do 31.03.2019. 
 

Záver:   

             Preberacie konanie prerušené do doby odstránenia predmetných nedorobkov. 

            Stavenisko zostáva v starostlivosti a zodpovednosti Zhotoviteľa v zmysle ZoD. 

 

Účastníci konania Meno a priezvisko Funkcia Podpis a odtlačok pečiatky 

 

Zástupcovia zhotoviteľa   Zhotoviteľa: 

 

CS s.r.o.  Trnava 

 
 
Ing. Jaroslav Lenghardt 
 

 

 

konateľ 

 

 

Zástupcovia stavebníka 

   

Mesto Trnava, 
MsÚ v Trnave - OIV 

 
 
Ing. Dušan Béreš 
 
 
Ing.Jana Miklovičová 
 
 
 
Ing. Ottavio Vrbovský 
 

 

 

vedúci OIV 

 

 

ref. projektovej 

prípravy 

 

 

TDI 

 

Ostatní prizvaní účastníci 

preberacieho konania: 

 

Mesto Trnava,  
MsÚ v Trnave – OdaKS 
 
Atelier DUMA s.r.o. 
Trnava 

 
 
 
Ing. Mário Veneni 
 
 
Ing.Magdaléna Horňáková 

 

 

  

vedúci ODaKS 

 

 

zodp.projektant 

 

Rozdeľovník: 
2x zhotoviteľ CS s.r.o. Trnava 

4x objednávateľ  Mesto Trnava  

 


