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INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW 

Dot.: Przebudowa i remont przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i 

I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy  oraz wykonanie drogi pożarowej wraz z placem 

manewrowym w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 

Pytanie nr 1 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i 

koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 

zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną 

stratę wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zmawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, 
poda przed otwarciem ofert. 
 

Pytanie nr 2 

Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą 

podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,  

w szczególności kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.”. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji 
powinien być liczony za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego 
przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez 
wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót. Wykonawca nie może odpowiadać za 
procedurę odbiorową prowadzoną przez zamawiającego. 
W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin 
wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę 
zamawiającemu zakończenia robót pod warunkiem braku usterek uniemożliwiających 
dokonanie odbioru robót. 



 
 
 
Odpowiedź 
 Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 3 

Umowa określa termin realizacji na 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Czy jest możliwe 
zakończenie i rozliczenie całego zadania w br.? 
 
Odpowiedź: 
W opinii Zamawiającego proces projektowy nie pozwoli na zakończenie zadania w bieżącym 
roku. 
 
Pytanie nr 4 

Umowa (§2 ust. 3) podaje  
„Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą 
podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,  
w szczególności kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.”. 
Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji 
powinien być liczony za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego 
przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez 
wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót. Wykonawca nie może odpowiadać za 
procedurę odbiorową prowadzoną przez zamawiającego. 
W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin 
wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę 
zamawiającemu zakończenia robót pod warunkiem braku usterek uniemożliwiających 
dokonanie odbioru robót. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż §23 ust. 10,11,12 zostały umieszczone omyłkowo i ulegają 

wykreśleniu. 

 

Pytanie nr 5 

W związku z zapisem umowy (§28 ust. 1) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy 
przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego pod warunkiem jego akceptacji umowy przelewu 
wierzytelności 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z 
podwykonawcą lub dostawcą bezpośrednio przez Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 6 



 
W związku z zapisem umowy (§28 ust. 1) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy 
przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego 
zadania pod warunkiem akceptacji Zamawiającego umowy przelewu wierzytelności. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 
kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania pod warunkiem akceptacji 
Zamawiającego umowy przelewu wierzytelności.  
 
 
Pytanie nr 7 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 
a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje iż nie posiada zgód. Po stronie Wykonawcy należy uzyskanie 
wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz niezbędnych uzgodnień w celu 
wykonania zamówienia. 
 

 

Pytania nr 8 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje ,że  mapą do celów projektowych jest elementem PFU, na chwilę 
obecną nie jest wstanie stwierdzić czy występują jakiekolwiek sieci i inne kolizje. 
 
 
Pytanie nr  9 
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 
samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
 
Odpowiedź: 
W opinii Zamawiającego nie występują ograniczenia w dojeździe na plac budowy.  Dojazd do 
budowy od strony Chopina przez istniejącą bramę.  
 
 
Pytanie nr  10 
W związku z realizacją zadania w formule zaprojektuj i wybuduj konieczne jest udostępnienie 
potencjalnym wykonawcom na tym etapie badań geotechnicznych gruntu. Jest to konieczne 
dla rzetelnego przygotowania oferty. Wprowadzenie wymogu wykonania badań 



 
geotechnicznych przez wykonawcę na etapie realizacji jest niefortunne ponieważ 
wykonawca nie ma możliwości zwiększenia wynagrodzenia jeśli wg wyników takich badań 
okaże się, że konieczne jest zastosowanie rozwiązań (np. instalacja drenarska), które nie 
zostały przez zamawiającego uwzględnione w PFU. W związku z powyższym proszę o 
udostepnienie badań geotechnicznych gruntu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż opinia geotechniczną jest załącznikiem do  PFU. 
 
 
Pytanie nr  11 
Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM 
RAL 3016). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  informuje, iż kolorystka będzie przedmiotem uzgodnień z konserwatorem. 
 

 

Pytanie nr  12 
W przypadku KOO wnosimy o ograniczenie jedynie do robót budowlanych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
W związku z wpływem pytań w dniu 23.06.2025 Zamawiający informuje iż wydłuża termin 
składania ofert:  
1) zmianie terminu składania ofert z dnia 25.06.2025 r. godz. 9:00 na dzień 26.06.2025 r. godz. 

12:00. 

2) zmianie terminu otwarcia ofert z dnia 25.06.2025 r. godz. 10:00  na dzień 26.06.2025 r. 

godz. 12:30 

3) zmianie terminu związania ofertą  na dzień 25.07.2025 r. 

Jednocześnie informujemy, iż na stronie prowadzonego postępowania zostają zamieszczone 

aktualne dokumenty : SWZ, formularz ofertowy oraz wzór umowy.   

 
 
 
 

 

Dyrektor ZBK w Oleśnicy 
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