






























 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 
Súťažné podklady na predmet zákazky: Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 
1, 2 a oprava TV; Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov 

 

Železnice Slovenskej republiky  22 

Návrhy uchádzača na plnenie kritérií: 

KRITÉRIUM Č. 1 NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve 
(2) desatinné miesta: 

Návrh na plnenie kritéria č. 1: 12 651 544,49  EUR bez DPH 

KRITÉRIUM Č. 2 NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch: 
pozn.: v prípade, ak uchádzač v rámci návrhu na plnenie kritéria č. 2 určí celkový termín uskutočňovania predmetu 
zákazky dlhší ako jednostodvadsať (120) celých kalendárnych, bude to považované za nesplnenie požiadaviek 
obstarávateľa na predmet zákazky 

Návrh na plnenie kritéria č. 2: 83 celých kalendárnych dní 

KRITÉRIUM Č. 3 NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Skúsenosti stavbyvedúceho pre koľajový zvršok 

Meno a priezvisko riadiaceho 
zamestnanca (kľúčového odborníka) 
- Stavbyvedúceho pre koľajový 
zvršok: 

Ing. Ľuboš Todák 

Relevantná praktická skúsenosť č. 1 preukazujúca odbornú prax / skúsenosti riadiaceho zamestnanca 
(kľúčového odborníka) - Stavbyvedúceho pre koľajový zvršok: 

Identifikácia odberateľa projektu 
(stavby): 

Názov organizácie: Správa železníc, státní organizace  
                                 Stavební správa východ 
Sídlo organizácie:   Nerudova 773/1, 779 00  Olomouc 
 IČO:                       70994234 

Identifikácia dodávateľa projektu 
(stavby): 

Názov organizácie: Společnost „TŽPD Lideč 1" zastúpené vedúcim 
členom TSS GRADE a.s. 
Sídlo organizácie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava 
IČO: 35 802 723 podnikajúca v Českej republike prostredníctvom 
organizačnej zložky: TSS GRADE a.s. pobočka Česká republika, 
Heršpická 813/5. Štýl'ice. 639 00 Brno 

Právny vzťah riadiaceho 
zamestnanca (kľúčového odborníka) 
- Stavbyvedúceho pre koľajový 
zvršok k dodávateľovi v čase plnenia 
projektu (stavby): 

Zamestnanec Železničné stavby a.s. Košice, člen združenia 
 

Názov a stručný opis projektu 
(stavby): 

Trať 308 (Luky pod Makytou) - St. hranica CZ/SK Horní Lídeč - Hranice 
na Morave, úsek Valašské Mezii'ičí (mimo) - Jablonka (mimo) a Vsetín 
(mimo) a Horní Lídeč (mimo) 
 

Lehota uskutočňovania projektu 
(stavby): 

od 14.08.2015 do 13.12.2016 
 

Hodnota projektu (stavby), resp. 
relevantnej časti projektu (stavby) - 
výstavby, modernizácie, 
rekonštrukcie alebo opravy 
koľajového zvršku v EUR bez DPH: 

Hodnota projektu (stavby): 561 080 041 CZK bez DPH (20 754 376,50 €) 
Hodnota uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii, 
rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku: 5 913 620,77 EUR bez DPH 
(kurz prepočtu priemer 2016 – 27,0343 €) 

Pozícia riadiaceho zamestnanca 
(kľúčového odborníka) - 

Hlavný stavbyvedúci 





- zamestnanec subdodávateľa



- zamestnanec subdodávateľa
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,Ing.Šefčík Marek
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TRANSSERVIS, a. s. Košice, Južná trieda 3913/117, 040 01 Košice 

Mailová adresa: transservis@transservis.sk     IČO: 31 723 438 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia   DIČ: 2020483696 
IBAN: SK61 1111 0000 0014 7112 4004     IČ DPH: SK2020483696 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Slovenská republika 

Vaša značka                   Naša značka                     Vybavuje/linka                       Miesto/dátum 
010/2026              7  Košice,  26.01.2026 

Vec:  Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer , k. č. 1, 2 a oprava TV – vysvetlenie 
ponuky 

Dňa 20.1.2026 ste nám doručili elektronicky Žiadosť o vysvetlenie ponuky na 
zákazku pod názvom „Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č.  1, 
2 a oprava TV" zadávaná postupom verejnej  súťaže podľa ust. § 91 zákona č.  
343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej  ako „zákon o verejnom obstarávaní" v príslušnom 
gramatickom  tvare),  v súlade s ust.  § 66 ods.  7 písm. b) zákona  
o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia 
podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk 
na základe kritérií  na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku 
Európskej únie dňa 01.10.2025 pod značkou 2025/S 188-640363 a vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 199/2025 zo dňa 02.10.2025 pod značkou 15693 - MSP 
(ďalej  ako  , ,verejná súťaž" v príslušnom gramatickom tvare).  

Na základe Vašej žiadosti  poskytujeme nasledovné stanovisko:  

Ad1  
„Trať'  308 (Luky pod Makytou) - St. hranica CZ/SK Horní Lídeč - Hranice na 
Morave, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablonka (mimo) a Vsetín (mimo) a Horní 
Lídeč (mimo)":  
(i)  vysvetlenie,  či uvedeným projektom (stavbou) má uchádzač na mysli  projekt 
(stavbu) pod názvom Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St.  hranice CZ/SK - Horní  
Lídeč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a 
Vsetín (mimo) - Horní Lídeč (mimo), ktorého dodávateľom bola Společnost „TŽPD 
Lídeč I", ktorú tvorili  spoločnosti TSS GRADE a.s.,  IČO: 35 802 723 oprávnený 
podnikať' na území Českej republiky prostredníctvom odštepného závodu zahraničnej 
právnickej osoby TSS GRADE a.s.  pobočka Česká republika,  IČO: 027 65 055 -  
vedúci spoločník, Železničné stavby a.s.  Košice,  IČO: 31 714 421- spoločník, Porr 
a.s .,  v súčasnosti  PORR a.s.,  IČO: 430 05 560 – spoločník a Doprastav, a.s .,  
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IČO: 31  333 320 oprávnený podnikať ' na území Českej republiky prostredníctvom 
odštepného závodu zahraničnej právnickej osoby Doprastav, a.s.,  organizační složka 
Praha, IČO: 492 81 429 – spoločník?  
 
Odpoveď:  
 
Predložená referencia sa vzťahuje na stavbu “Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. 
hranice CZ/SK - Horní Lídeč  -  Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - 
Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lídeč  (mimo).”  
 
(ii)  vysvetlenie,  aký bol charakter uskutočňovaných stavebných  prác v rámci 
projektu (stavby) s dôrazom  na charakter uskutočnených stavebných prác na 
výstavbe, modernizácii,  rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku?  
 
Odpoveď:  
 
Jednalo sa o komplexnú rekonštrukciu koľaje č. 1 a č. 2 v traťovom úseku stavby 
“Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lídeč  - Hranice na 
Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní 
Lídeč  (mimo).”  
 
(iii)  vysvetlenie,  aký bol podiel spoločnosti Železničné stavby a.s.  Košice,   
IČO: 31 714 421 ako zamestnávateľa  stavbyvedúceho Ing. Ľuboš  Todák na 
uskutočňovaní projektu (stavby)?  
 
Odpoveď:  
 
Spoločnosť Železničné stavby a.s. Košice sa podieľala  na realizácii stavby v podiele 
25%. 
 
(iv)  vysvetlenie,  či  uchádzačom deklarovaná hodnota uskutočnených stavebných 
prác na výstavbe, modernizácii,  rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku spadá 
výlučne pod podiel spoločnosti Železničné stavby a.s. Košice, IČO: 31 714 421, 
alebo ide o hodnotu uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii,  
rekonštrukcii  alebo oprave koľajového  zvršku za celú Společnost „TŽPD Lídeč  1"? V 
prípade, ak ide o hodnotu uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii,  
rekonštrukcii  alebo oprave koľajového  zvršku za celú Společnost   „TŽPD Lídeč  1",  
vysvetlenie, či Ing. Ľuboš Todák v rámci realizácie projektu (stavby) zastával  
pozíciu stavbyvedúceho pre časť týkajúcu sa koľajového  zvršku vo vzťahu k všetkým 
Společnosťou „TŽPD Lídeč  1" uskutočneným stavebným prácam, alebo iba k tej časti 
stavebných prác,  ktoré uskutočňovala spoločnosť Železničné stavby a.s.  Košice,   
IČO:  31  714  421  ako  zamestnávateľ'   s tavbyvedúceho Ing. Ľuboš Todák?  
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Odpoveď:  
 
Celková zmluvná cena stavby, ktorú realizovala Spoločnosť TŽPD Lídeč  1 bola v 
hodnote 561 080 041 CZK bez DPH, t .  j .  20 754 376,51 EUR (prepočet priemerným 
ročným kurzom ECB za rok 2016, 1 EURO = 27,0343).  
Podiel člena spoločnosti Železničné stavby a.s.  Košice bol vo finančnom objeme  
140 270 010 CZK bez DPH, t.  j .  5 188 594,12 EUR (prepočet priemerným ročným 
kurzom ECB za rok 2016, 1 EURO = 27,0343).  
Hodnota stavebných prác na železničnom zvršku v celom traťovom úseku, ktoré 
realizovala spoločnosť Železničné stavby a.s. Košice bola v hodnote 140 270 010 
CZK bez DPH, t .  j .  5 188 594,12 EUR .  
Uchádzač omylom prepočítal  v ponuke čiastky chybným kurzom. Správny kurz je 
priemerný ročný kurz za rok 2016, 1 EURO = 27,0343).  
Ing. Ľuboš Todák pôsobil  na pozícii  stavbyvedúceho za spoločnosť Železničné 
stavby a.s. Košice. a to za časť, ktorú realizovala spoločnosť Železničné stavby a.s.  
Košice.  
 
Ad2  
 „Modernizácia železničnej  t rate pre rýchlosť 160 km/hod. traťový úsek Trnava - 
Piešťany, UČS 15 -ŽST Leopoldov, SO 15-32-02, železničný zvršok":  
(v)  vysvetlenie, či uvedeným projektoru (stavbou) má uchádzač na mysli projekt 
(stavbu) pod názvom Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad 
Váhom, žkm 47,550- 100,500, pre traťovú rýchlosť 160 km/h, I. etapa, úsek Trnava -  
Piešťany ktorého dodávateľom  bolo Združenie „Project SK 2004", ktoré tvorili  
spoločnosti  ŽS Brno, a.s .,  v súčasnosti  OHLA ŽS, a.s .,  IČO: 463 42 796 oprávnený 
podnikať' na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky 
podniku zahraničnej  osoby ŽS Brno, a.s .,  organizačná zložka, v súčasnosti OHLA 
ŽS, a.s.,  organizačná zložka, IČO: 35 881 879, Doprastav,  a.s .,  IČO: 31333 320, 
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.,  v súčasnosti  OHLA ŽS Slovakia,  a.s. ,  IČO: 
31365 701, Železničné stavby a.s.  Košice, IČO: 31714421 a Alpine Mayreder GmBH, 
FN 058237v, pričom uvedenie odkazu na UČS 15 - ŽST Leopoldov, SO 15-32-02, 
železničný zvršok je uvedenie bližšieho opisu projektu (stavby) s dôrazom  na 
charakter uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii , rekonštrukcii 
alebo oprave koľajového  zvršku?  
 
Odpoveď:  
 
Predložená referencia sa vzťahuje na stavbu “Modernizácia železničnej  t rate pre 
rýchlosť 160 km/hod. traťový úsek Trnava - Piešťany, UČS 15 -ŽST Leopoldov, SO 
15-32-02, železničný zvršok .”  
Z názvu stavby vyplýva charakter uskutočnených stavebných prác, t .  j .  jednalo sa o 
modernizáciu traťového úseku  Trnava – Piešťany.  
 
(vi)  vysvetlenie,  aký bol podiel spoločnosti Železničné stavby a.s.  Košice,   
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IČO: 31 714 421 ako zamestnávateľa  stavbyvedúceho Ing. Ľuboš  Todák na 
uskutočňovaní projektu (stavby)?  
 
Odpoveď:  
 
Podiel člena spoločnosti Železničné stavby a.s.  Košice bol vo finančnom objeme  
13 426 878,74 EUR bez DPH, čo zodpovedalo stavebným prácam na UČS 15 -ŽST 
Leopoldov, SO 15-32-02, železničný zvršok.  
 
(vii)  vysvetlenie,  či  uchádzačom deklarovaná hodnota uskutočnených stavebných 
prác na výstavbe, modernizácii,  rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku spadá 
výlučne pod podiel spoločnosti Železničné stavby a.s. Košice, IČO: 31 714 421, 
alebo ide o hodnotu uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii,  
rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku za celé Združenie „Project SK 2004"? 
V prípade, ak ide o hodnotu uskutočnených stavebných prác na výstavbe, 
modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku za celé Združenie 
„Project  SK 2004", vysvetlenie,  či Ing. Ľuboš Todák v rámci realizácie projektu 
(stavby) zastával pozíciu stavbyvedúceho pre časť týkajúcu sa koľajového  zvršku vo 
vzťahu k všetkým Združením „Project SK 2004" uskutočneným stavebným prácam, 
alebo iba k tej častí stavebných prác,  ktoré uskutočňovala spoločnosť  
Železničné stavby a.s. Košice,  IČO:  31 714 421ako  zamestnávateľ'   stavbyvedúceho   
Ing. Ľuboš  Todák?  
 
Odpoveď:  
 
Podiel člena spoločnosti Železničné stavby a.s.  Košice bol vo finančnom objeme  
13 426 878,74 EUR bez DPH, čo zodpovedalo stavebným prácam na UČS 15 -ŽST 
Leopoldov, SO 15-32-02, železničný zvršok.  
Ing. Ľuboš Todák pôsobil  na pozícii  stavbyvedúceho za spoločnosť Železničné 
stavby a.s. Košice, a to za časť, ktorú realizovala spoločnosť Železničné stavby a.s.  
Košice.  
 
Ad 3  
„ŽSR, Modernizácia železničnej  trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov,  
 žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú  rýchlosť'  do 160 km/hod. – VI.  etapa (úsek 
Beluša - Púchov)":  
(viii)  vysvetlenie,  aký bol charakter uskutočňovaných stavebných prác v rámci 
projektu (stavby), resp. predmetu  subdodávky  spoločnosti  Železničné  stavby  a.s . 
Košice, IČO: 31 714 421  s dôrazom  na charakter uskutočnených stavebných prác na 
výstavbe, modernizácii,  rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku?  
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Odpoveď:  
 
Predložená referencia sa vzťahuje na stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej  trate 
Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú  rýchlosť ' do 
160 km/hod. - VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)".  
Z názvu stavby vyplýva charakter uskutočnených stavebných prác, t .  j .  jednalo sa o 
modernizáciu traťového úseku  Beluša – Púchov .  
(ix)  vysvetlenie,  či  uchádzačom uvádzaná hodnota projektu (stavby) celkom 
88.326.489,14 EUR bez DPH znamená hodnotu subdodávky, resp.  aká bola celková 
hodnota subdodávky spoločnosti  Železničné stavby a.s.  Košice, IČO: 31 714  421?  
 
Odpoveď:  
 
Podiel subdodávateľa spoločnosti  Železničné stavby a.s. Košice bol vo finančnom 
objeme 4 915 422,70 EUR bez DPH, čo zodpovedalo stavebným prácam na 
koľajovom zvršku. čo bola celková hodnota subdodávky .  
 
(x)  vysvetlenie,  či  uchádzačom deklarovaná hodnota uskutočnených stavebných 
prác na výstavbe, modernizácii,  rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku spadá 
výlučne pod podiel subdodávky spoločnosti Železničné stavby a.s. Košice,   
IČO: 31 714  421?  
 
Odpoveď:  
 
Podiel subdodávateľa spoločnosti  Železničné stavby a.s. Košice bol vo finančnom 
objeme 4 915 422,70 EUR bez DPH, čo zodpovedalo stavebným prácam na 
koľajovom zvršku.  
 
Ad 4  
 „Modernizácia traťového úseku  Brno Maloměřice (vrátane) - Brno Židenice 
(mimo)":  
(xi)  vysvetlenie,  či uvedeným projektom (stavbou) má uchádzač na mysli  projekt 
(stavbu) pod názvom Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno 
Židenice (mimo),  ktorého dodávateľom  bola Společnost  RIDERA - PROMINECON 
CZ - ŽS KOŠICE, Brno Maloměřice-Židenice, ktorú tvorili  spoločnosti Ridera 
Stavební a.s .,  IČO: 451 92 464, PROMINECON CZ a.s. ,  v súčasnosti VISTORIA CZ 
a.s.,  IČO: 251 10 977 a Železničné stavby a.s.  Košice, IČO: 31 714 421?  
 
Odpoveď:  
 
Predložená referencia sa vzťahuje na stavbu „Modernizácia traťového úseku  Brno 
Maloměřice  (vrátane) - Brno Židenice (mimo)".  
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(xii)  vysvetlenie,  aký bol charakter uskutočňovaných stavebných  prác v rámci 
projektu (stavby) s dôrazom  na charakter uskutočnených stavebných prác na 
výstavbe, modernizácii,  rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku?  
 
Odpoveď:  
 
Predložená referencia sa vzťahuje na stavbu „Modernizácia traťového úseku  Brno 
Maloměřice  (vrátane) - Brno Židenice (mimo)".  
Z názvu stavby vyplýva charakter uskutočnených stavebných prác, t .  j .  jednalo sa o 
modernizáciu traťového úseku  Maloměřice  (vrátane) - Brno Židenice (mimo) .  
(xiii)  vysvetlenie,  aký bol podiel spoločnosti Železničné stavby a.s.  Košice,   
IČO: 31 714 421 ako zamestnávateľa  stavbyvedúceho  Ing.  Ľuboš  Todák na 
uskutočňovaní projektu (stavby)?  
 
Odpoveď:  
 
Spoločnosť Železničné stavby a.s. Košice sa podieľala  na realizácii stavby v podiele 
52%. 
 
(xiv)  vysvetlenie,  aká bola hodnota projektu (stavby) v CZK bez DPH a akým 
spôsobom  uchádzač prepočítal  hodnotu vyjadrenú v CZK na hodnotu v EUR?  
 
Odpoveď:  
 
Celková zmluvná cena stavby, ktorú realizovala Spoločnosť RIDERA - 
PROMINECON CZ - ŽS KOŠICE, Brno Maloměřice-Židenice bola v hodnote  
518 966 139,00 CZK  bez DPH , t .  j .  19 196 581,34 EUR (prepočet priemerným 
ročným kurzom ECB za rok 2016, 1 EURO = 27,0343).  
 
(xv)  vysvetlenie,  aká bola hodnota uskutočnených stavebných prác na výstavbe, 
modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku v CZK bez DPH a akým 
spôsobom  uchádzač prepočítal  hodnotu vyjadrenú v CZK na hodnotu v EUR?  
 
Odpoveď:  
 
Hodnota stavebných prác na železničnom zvršku a spodku v celom traťovom úseku, 
ktoré realizovala spoločnosť Železničné stavby a.s. Košice bola v hodnote  
272 716 548 CZK  bez DPH, t .  j .  10 087 797,65 EUR (prepočet priemerným ročným 
kurzom ECB za rok 2016, 1 EURO = 27,0343).  
Práce na železničnom zvršku zodpovedali finančné objemu 147 511 103,21 CZK  bez 
DPH = 5 456 442,49 EUR.  
 
(xvi)  vysvetlenie,  či  uchádzačom deklarovaná hodnota uskutočnených stavebných 
prác na výstavbe, modernizácii,  rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku spadá 
výlučne pod podiel spoločnosti Železničné stavby a.s. Košice, IČO: 31 714 421, 
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alebo ide o hodnotu uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii,  
rekonštrukcii  alebo oprave koľajového  zvršku za celú Společnost  RIDERA - 
PROMINECON CZ - ŽS KOŠICE, Brno Maloměřice-Židenice? V prípade, ak ide o 
hodnotu uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii , rekonštrukcii  
alebo oprave koľajového  zvršku za celú Společnost  RIDERA - PROMINECON CZ - 
ŽS KOŠICE, Brno Maloměřice-Židenice, vysvetlenie, či Ing. Ľuboš  Todák v rámci 
realizácie projektu (stavby) zastával pozíciu stavbyvedúceho  pre časť týkajúcu sa 
koľajového  zvršku vo vzťahu k všetkým Společnosťou RIDERA - PROMINECON CZ 
- ŽS KOŠICE, Brno Maloměřice-Židenice uskutočneným stavebným prácam, alebo 
iba k tej  časti stavebných prác, ktoré uskutočňovala spoločnosť Železničné stavby 
a.s. Košice, IČO: 31 714 421 ako zamestnávateľ' stavbyvedúceho  Ing. Ľuboš Todák?  
 
Odpoveď:  
 
Podiel člena spoločnosti Železničné stavby a.s.  Košice bol vo finančnom objeme  
272 716 548 CZK  bez DPH, t .  j .  10 087 797,65 EUR (prepočet priemerným ročným 
kurzom ECB za rok 2016, 1 EURO = 27,0343).  
Práce na železničnom zvršku zodpovedali finančné objemu 147 511 103,21 CZK  bez 
DPH = 5 456 442,49 EUR, čo spadalo výlučne pod podiel spoločnosti  Železničné 
stavby, a.s Košice.  
Ing. Ľuboš Todák pôsobil  na pozícii  stavbyvedúceho za spoločnosť Železničné 
stavby a.s. Košice, a to za časť, ktorú realizovala spoločnosť Železničné stavby a.s.  
Košice.  
 
Ad 5  
 „Technicko - hygienická údržba železničných koľajových  vozidiel pre stredisko 
Nové Zámky":  
(xvii)  vysvetlenie,  aký bol charakter uskutočňovaných stavebných prác v rámci 
projektu (stavby), resp. predmetu subdodávky spoločnosti uchádzača s dôrazom  na 
charakter uskutočnených stavebných prác na výstavbe, modernizácii , rekonštrukcii 
alebo oprave koľajového  zvršku?  
 
Odpoveď:  
 
Jednalo sa o komplexnú rekonštrukciu Technicko - hygienická údržba železničných 
koľajových  vozidiel pre stredisko Nové Zámky.”  
 
(xviii)  vysvetlenie,  či  uchádzačom uvádzaná hodnota projektu (stavby) celkom 
12.891.926,55 EUR bez DPH znamená hodnotu subdodávky, resp.  aká bola celková 
hodnota subdodávky spoločnosti  uchádzača?  
 
Odpoveď:  
 
Podiel subdodávateľa spoločnosti  Železničné stavby a.s. Košice bol vo finančnom 
objeme 12 891 926,55 EUR bez DPH, čo zodpovedalo celkovej hodnote subdodávky.  
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(xix) vysvetlenie,  či  uchádzačom deklarovaná hodnota uskutočnených stavebných
prác na výstavbe, modernizácii,  rekonštrukcii alebo oprave koľajového  zvršku spadá
výlučne pod podiel subdodávky spoločnosti uchádzača?

Odpoveď:  

Podiel subdodávateľa spoločnosti  Železničné stavby a.s. Košice bol vo finančnom 
objeme 6 632 930,00 EUR bez DPH, čo zodpovedá stavebným prácam na koľajovom 
zvršku.  

(xx) potvrdenie, že pri uvedení obdobia pôsobenia  stavbyvedúceho Ing. Ľuboš
Todák na plnení projektu (stavby) došlo k zrejmej chybe v písaní a správne má byť
uvedené obdobie pôsobenia  stavbyvedúceho Ing. Ľuboš  Todák na plnení projektu
(stavby) od 01.10.2021 do 26.07.2023.

Odpoveď:  

Áno, pri vypĺňaní formuláru nastala chyba v písaní v dátume ukončenia. Správna 
doba plnenia je od 01.10.2021 do 26.07.2023.  

    Ing. Ľuboš Todák 
predseda predstavenstva 

    Ing. Nikola Levkuš
    člen predstavenstva
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Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Slovenská republika 

Vaša značka                   Naša značka                     Vybavuje/linka                       Miesto/dátum 
017/2026                  Košice,  05.02.2026 

Vec:  Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer , k. č. 1, 2 a oprava TV – vysvetlenie 
mimoriadne nízkej ponuky 

Dňa 29.1.2026 ste nám doruči l i  elektronicky Žiadosť o vysvetlenie ponuky na 
zákazku pod názvom „Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. 
č. 1, 2 a oprava TV" zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o 
verejnom obstarávaní" v príslušnom  gramatickom  tvare), v súlade s ust.  § 66 
ods. 7 písm. b) zákona  o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z 
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o 
verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 
zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na 
vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 
01.10.2025 pod značkou 2025/S 188-640363 a vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 199/2025 zo dňa 02.10.2025 pod značkou 15693 - MSP (ďalej 
ako ,,verejná súťaž" v príslušnom gramatickom tvare).  

Na základe Vašej žiadosti poskytujeme nasledovné stanovisko:  

Ad (i)  vysvetlenie, obstarávateľ požaduje predloženie harmonogramu 
uskutočňovania predmetu  zákazky,  ktorý  bude obsahovať  míľniky a hlavné 
časové  body jednotlivých   činností, vrátane   plánovaného   termínu 
vypracovania a odovzdania   real izačnej   dokumentácie   vo   vzťahu   k 
uskutočňovaniu   stavebných    prác na železničnom  spodku  v koľaj i  č.  2 v 
úseku  trate  v  žkm  43,800  -  44,000  a vrátane plánovaného termínu 
vypracovania a odovzdania dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. 
Harmonogram prác  musí  byť  dostatočne  detailný  s uvedením   údajov  a 
vzájomných   väzieb, zobrazujúcich následnosti medzi  jednotl ivými 
činnosťami. Pre účely predloženia tohto harmonogramu uchádzač môže 
kalkulovať so začatím uskutočňovania predmetu zákazky v prvom marcovom 
týždni 2026;  
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Odpoveď: 

Uchádzač TRANSSERVIS a.s. Košice v rámci vysvetlenia zasiela v prí lohe č. 
1 detailný harmonogram s uvedením údajov a  vzájomných väzieb 
zobrazujúcich následnosti  medzi jednotlivými činnosťami s vyznačením 
míľnikov a  hlavných časových bodov jednotl ivých činnosti v zmysle 
požiadaviek obstarávateľa . 

Ad (ii) vysvetlenie, obstarávateľ požaduje uviesť  spôsob  uskutočňovania 
predmetu  zákazky,  technického  riešenia,  resp.  stavebných postupov.  

Odpoveď: 

Uchádzač   TRANSSERVIS a.s. Košice v rámci vysvetlenia zasiela v prí lohe č. 
2 technologický postup prác vrátane predpokladaného počtu výluk pre k. č. 1 
a 2. 

Spoločnosť TRANSSERVIS a.s. Košice týmto zároveň prehlasuje, že  pri predkladaní 
ponuky do verejnej súťaže a pri stanovovaní návrhu na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie 
ponúk zohľadnil  všetky legitímne požiadavky a potreby obstarávateľa a je schopný uskutočniť 
predmet zákazky riadne a včas. 

Ing. Ľuboš Todák 
predseda predstavenstva 

Ing. Nikola Levkuš 
   člen predstavenstva 

Zoznam príloh: 
- Príloha č. 1 – podrobný harmonogram prác
- Príloha č. 2 – technologický postup prác
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1. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je obnova železničného zvršku spojená s výmenou koľajníc, podvalov, 

upevňovadiel a celoprofilovým prečistením a doplnením kameniva koľajového lôžka, s úpravou 

sanačnej vrstvy podvalového podložia v koľaji č. 2 v úseku trate žkm 43,800 - 44,000 a prečistenie 

odvodňovacích priekop v celom úseku. V oboch koľajach sa vykoná oprava trakčného vedenia, 

výmena nosných stĺpov a ich základov, vrátane trakčných lán. Súčasťou predmetu zákazky je aj 

odstránenie náletovej vegetácie ohrozujúcej bezpečnosť železničnej prevádzky. 

 

1.1 Opis jestvujucého stavu 

1.1.1 Úsek trate ŽST Trnava - ŽST Cífer, železničný zvršok, koľaj č. 1 a č. 2 

Dotknutý úsek trate je vymedzený v koľaji č. 1 začiatkom výhybky č. 2 v DOD Cífer (smer ŽST 

Trnava), km 38,183, po začiatok výhybky č. 96 v ŽST Trnava, km 44,612, celková dĺžka 6.429 m a v 

koľaji č. 2 začiatkom výhybky č. 1 v DOD Cífer (smer ŽST Trnava), km 38,274, po začiatok výhybky 

č. 97 v ŽST Trnava, km 44,525, celková dĺžka 6.251 m. 

Posledná rekonštrukcia (v rozsahu modernizácie) koľají č. 1 a č. 2 bola uskutočnená v roku 2001. 

Železničný zvršok tvoria koľajnice tvaru 60 E2, podvaly betónové B91S a BP3, upevnenie koľajníc 

je bezpodkladnicové, pružné zvierky Skl 14. V celom úseku trate je narušená celistvosť betónových 

podvalov (pozdĺžne praskliny). Koľajnice sú značne ojazdené. V koľaji č. 2, žkm 43,800 - 44,000 

v dĺžke 200 m sú evidentné opakujúce sa chyby v geometrickej polohe koľaje, ktoré majú príčinu 

v poruche železničného spodku. 

V dotknutom definičnom úseku sa nachádzajú stavby železničného spodku a to odvodňovacie 

priekopy a mostné objekty (žkm 39,780, 41,247, 43,678, 44,127). 

Priepusty a protihlukové clony (steny) sa v dotknutom definičnom úseku nenachádzajú. 

1.1.2 Úsek trate ŽST Trnava - ŽST Cífer, trakčné vedenie, koľaj č. 1 a č. 2 

Trakčné vedenie bolo zrealizované podľa typovej zostavy „J” a „S“ platnej v čase uskutočnenia 

poslednej rekonštrukcie v roku 2001. Trakčné vedenie bolo navrhnuté pre rýchlosť 160 km/h, 

pričom niektoré trakčné podpery zostali pôvodné. V súčasnej dobe je trakčné vedenie na hranici 

životnosti a pre udržanie parametrov je potrebná jeho rekonštrukcia. 

V dotknutom definičnom úseku sa nachádzajú nasledovné ETCS balízy a kolesové snímače. 

1.1.3 Náletová vegetácia 

Pozdĺž železničnej trate sa nachádza náletová vegetácia vo forme stromov a kríkov. 

 

1.2 Opis nového stavu 

Predmet zákazky bude uskutočnený v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a SR, ako aj v 

súlade s platnými internými predpismi obstarávateľa, v rozsahu definovanom v Ocenenom zozname 

položiek a požiadavkami obstarávateľa. 

1.2.1 Úsek trate ŽST Trnava - ŽST Cífer, železničný zvršok a trakčné vedenie, koľaj č. 1 a č. 2 

Začiatok realizácie obnovy koľaje č. 1 bude za výhybkou č. 2 v DOD Cífer (smer ŽST Trnava) 

v žkm 38,183. Koniec realizácie obnovy koľaje č. 1 bude v mieste začiatku výhybky č. 96 v ŽST 

Trnava v žkm 44,612. Dĺžka obnovovaného úseku je 6429 m. 

Začiatok realizácie obnovy koľaje č. 2 bude za výhybkou č. 1 v DOD Cífer (smer ŽST Trnava) 

v žkm 38,274. Koniec realizácie obnovy koľaje č. 2 bude v mieste začiatku výhybky č. 97 v ŽST 

Trnava v žkm 44,525. Dĺžka obnovovaného úseku je 6251 m. 

Skládky materiálov upresní obstarávateľ pred odovzdaním staveniska. 
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V celom dotknutom úseku koľaje č. 1 a koľaje č. 2. bude zrealizované strojné celoprofilové 

prečistenie koľajového lôžka. Nevratná frakcia bude odstránená v súlade s ust. zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Následne bude koľaj rozrezaná (nie pálená) na koľajové polia, dĺžky 20 m, ktoré budú vytrhnuté, 

defektoskopicky premerané a odvezené do príslušných železničných staníc na ich ďalšie využitie 

v koľajach nižšej kategórie.  

V celom úseku bude koľajové lôžko upravené na pokládku nového koľajového roštu, montovaného 

v osi koľaje (cca 5 - 10 cm pod ložnou plochou podvalov). Pri pokládke a montáži nového 

koľajového roštu sa použijú dlhé koľajnicové pásy tvaru 60 E2, minimálnej dĺžky 75 m.  

Betónové podvaly budú dodané a zabudované so zosilnenou výstužou v oblasti hmoždiniek. 

Vystrojené budú novými pružnými uzlami upevnenia so zvierkami Skl 24, uhlovými vodiacimi 

vložkami a podložkami pod pätu koľajnice vyhovujúce traťovej rýchlosti v = 160 km/h.  

Nové kamenivo koľajového lôžka bude z vyvretých hornín frakcie 31,5 (32) - 63 mm  

Úprava geometrických parametrov koľaje (GPK) sa vykoná strojne 3 x, v rámci poslednej úpravy aj 

s výbehmi do priľahlých výhybiek a medzipolí, vrátane úpravy koľajového lôžka do predpísaného 

profilu. 

V koľaji č. 2 v úseku trate v žkm 43,800 - 44,000, v dĺžke 200 m sa odťaží sanačná vrstva 

podvalového podložia zo štrkodrvy, minimálnej hrúbky 400 mm, vrátane geomreže a filtračnej 

geotextílie. Opätovne sa zriadi sanácia podvalového podložia železničného spodku, pri zachovaní 

parametrov pôvodnej projektovej dokumentácie. Pre obnovu sanačnej vrstvy v uvedenej časti sa 

vypracuje realizačná dokumentácia. 

Pri oboch koľajach sa vykoná prečistenie odvodňovacích priekop v celom úseku. 

Nová niveleta oboch koľají bude totožná s pôvodnou niveletou koľají realizovanou v rámci 

modernizácie trate z roku 2001. 

Geodetické merania sa budú realizované priebežne (pred začatím prác ako aj v ich 

priebehu) vzhľadom na zabezpečenie požiadavky vloženia koľají na pôvodné miesto, v súlade 

s porealizačnou projektovou dokumentáciou po modernizácii realizovanej v roku 2001. Niveleta 

koľají ostane nezmenená s výnimkou vyrovnania presadlín a pod.. 

V oboch koľajach bude opravené trakčné vedenie, výmenou nosných stĺpov a ich základov, vrátane 

trakčných lán.  

Ukoľajnenia, balízy ETCS a kolesové snímače budú v rámci stavebných činností pred ich začatím 

demontované a po ukončení prác budú opäť namontované a preskúšané. 

Predmet zákazky bude obstarávateľovi odovzdaný spolu so všetkou dokumentáciou, ktorej 

vyhotovenie predpokladajú platné právne predpisy a uplatňované interné predpisy obstarávateľa, 

vrátane dokladov o zabudovaných materiáloch v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Po ukončení obnovy koľaje bude realizované základné brúsenie novo vložených koľajníc v zmysle 

predpisu ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí 

výhybiek. Technológia brúsenia bude rešpektovať ustanovenia predpisu ŽSR TS 3-2 Bezstyková 

koľaj. Po konsolidácii koľajového lôžka v lehote do 6 mesiacov od ukončenia prác v súlade a za 

podmienok stanovených predpisom ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku bude vykonaná 

smerová a výšková úprava polohy koľaje po konsolidácii koľajového lôžka. 

1.2.2 Náletová vegetácia 

Náletová vegetácia ohrozujúca bezpečnosť železničnej prevádzky bude odstránená v rozsahu 

stanovenom v Pasportizácii náletovej vegetácie. 

V súvislosti s odstránením náletovej vegetácie bude zabezpečené Rozhodnutie o výrube, resp. iný 

doklad potvrdzujúci povolenie na výrub, ak sa v zmysle ust. § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o 
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ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyžaduje. Dreviny s priemerom do 150 mm 

vrátane budú rozdrvené na mieste výrubu a rovnomerne nimi pokryté trávnaté plochy v oblasti 

výrubu. S ostatkom drevín sa naloží v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

1.2.3 Spôsob nakladania s vyzískaným materiálom 

Vyzískané koľajové polia sa prevezú do určených železničných staníc a odovzdajú na ďalšie 

využitie obstarávateľovi. 

Kategorizáciu ďalšieho vyzískaného materiálu vykoná obstarávateľ. S vyzískaným materiálom 

určeným na základe kategorizačného zápisu na likvidáciu bude naložené v súlade s ust. Zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ostatný materiál bude odovzdaný obstarávateľovi na miesto určené obstarávateľom. 

 

2. Obmedzenia súvisiace s opravou  

Práce si budú vyžadovať výluky, ktoré budú obmedzovať koľajovú dopravu v ŽST Trnava, ŽST Cífer 

a hlavne v medzistaničnom úseku ŽST Trnava – ŽST Cífer. Pre minimalizovanie rozsahu 

obmedzení sú realizačné práce rozdelené do dvoch nasledovných etáp: 

Etapa 1 - Obnova železničného zvršku a oprava TV traťovej k.č.1 ŽST Cífer - ŽST Trnava 

Etapa 2 - Obnova železničného zvršku a oprava TV traťovej k.č.2 ŽST Trnava - ŽST Cífer 

 

3. Lehota výstavby 

Predpokladaný termín realizácie obnovy železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 1, 2 a 

oprava TV je od .......................do ....................... (83d) v dvoch nasledovných etáp: 

Etapa 1 od .......................do ....................... (40d) 

Etapa 2 od .......................do ....................... (43d) 

Realizácia v zimnom období sa nepredpokladá (zhoršené klimatické podmienky majú priamy vplyv 

na  kvalitu a predĺženie doby výstavby) 

 

4. Postup realizácie stavby  

Etapa 1 - Obnova železničného zvršku a oprava TV traťovej k.č.1 ŽST Cífer - ŽST Trnava  

- zahájenie koľajovej a napäťovej výluky TK1 

- demontáž prvkov zab.zar. 

- demontáž vystroja trate  

- demontáž TV v rátane ukoľajnenia 

- demontáž TP a vybúranie základov  

- zriadenie nových základov TP  

- strojné prečistenie štrkového lôžka 

- znesenie koľaje (KP20m) 

- úprava štrkového lôžka 

- montáž koľaje  

- doplnenie kameňa vrátane úpravy  

- smerová a výšková úprava GPK 

- konečná smerová a výšková úprava GPK vrátane výbehov 

- montáž TP 
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- zváranie koľajníc a zriadenie BK 

- montáž TV v rátane ukoľajnenia 

- montáž vystroja trate  

- montáž a aktivácia prvkov zab.zar. 

- prečistenie odvodňovacích priekop 

- výrub drevín 

- prevoz vyzískaných KP do miesta určenia 

- vypracovanie a schválenie PD pre obnovu sanačnej vrstvy v žkm 43,800 - 44,000 v TK2 

- ukončenie koľajovej a napäťovej výluky TK1- vypnutie a skratovanie TV  

Termín: .......................- ....................... (40N) 

Vylúčené bude: podľa bodu 5 výluková etapa A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 

 

Etapa 2 - Obnova železničného zvršku a oprava TV traťovej k.č.2 ŽST Trnava - ŽST Cífer - -- - 

- zahájenie koľajovej a napäťovej výluky TK2 

- demontáž prvkov zab.zar. 

- demontáž vystroja trate  

- demontáž TV v rátane ukoľajnenia 

- demontáž TP a vybúranie základov  

- zriadenie nových základov TP  

- strojné prečistenie štrkového lôžka 

- znesenie koľaje (KP20m) 

- obnova sanačnej vrstvy v žkm 43,800 - 44,000 v TK2 

- úprava štrkového lôžka 

- montáž koľaje  

- doplnenie kameňa vrátane úpravy  

- smerová a výšková úprava GPK 

- konečná smerová a výšková úprava GPK vrátane výbehov 

- montáž TP 

- zváranie koľajníc a zriadenie BK 

- montáž TV v rátane ukoľajnenia 

- montáž vystroja trate  

- montáž a aktivácia prvkov zab.zar. 

- prečistenie odvodňovacích priekop 

- výrub drevín 

- prevoz vyzískaných KP do miesta určenia 

- ukončenie koľajovej a napäťovej výluky TK2  

Termín: ....................... - ....................... (43N) 

Vylúčené bude: podľa bodu 5 výluková etapa B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 
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5. Potreba výluk 

Etapa A: N 40   

Termín: ....................... - ....................... 

Výluka: časť koľaje od námedzníka v.č.2 po odchodové návestidlo 1L v ŽST Cífer v 

pokračovaní traťová koľaj č.1 ŽST Cífer – ŽST Trnava + TV 

Začiatok: 07:00 hod v prvý deň výluky 

Koniec: 18:00 hod v posledný deň výluky 

Účel výluky:  obnova železničného zvršku a oprava TV traťovej k.č.1 ŽST Cífer - ŽST Trnava 

Etapa A1: N 40 (A + A1)   

Termín: ....................... - ....................... 

Výluka: časť koľaje od odchodového návestidla 1S po námezdník v.č.96 v ŽST Trnava + TV 

Začiatok: 07:00 hod v prvý deň výluky 

Koniec: 18:00 hod v posledný deň výluky 

Účel výluky:  obnova železničného zvršku a oprava TV traťovej k.č.1 ŽST Cífer - ŽST Trnava 

Etapa A2: 5 x 180 min (A + A2)   

Termín: počas Etapy A 

Výluka: traťová k.č.2 medzistaničného úseku ŽST Trnava - ŽST Cífer  

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu a sypanie kameňa 

Etapa A3: 5 x 180 min  (A1+ A3)  

Termín: počas Etapy A1 

Výluka: časť koľaje od ZV97 po odchodové návestidlo 2S v ŽST Trnava  

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu a sypanie kameňa 

Etapa A4: 5 x 180 min  (A + A4)  

Termín: počas Etapy A 

Výluka: časť koľaje od odchodového návestidla 2L po ZV1 po v ŽST Cífer  

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu a sypanie kameňa 

Etapa A5: 5 x 180 min  (A + A5)  

Termín: počas Etapy A 

Výluka: traťová k.č.2 medzistaničného úseku ŽST Trnava - ŽST Cífer + TV 

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu, sypanie kameňa a úprava TV 

Etapa A6: 5 x 180 min  (A1 + A6)  

Termín: počas Etapy A 

Výluka: časť koľaje od ZV97 po odchodové návestidlo 2S v ŽST Trnava + TV 

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu, sypanie kameňa a úprava TV 
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Etapa A7: 5 x 180 min  (A + A7)  

Termín: počas Etapy A 

Výluka: časť koľaje od odchodového návestidla 2L po ZV1 v ŽST Cífer + TV 

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu, sypanie kameňa a úprava TV 

Etapa B: N 43   

Termín: ....................... - ....................... 

Výluka: časť koľaje od ZV97 po odchodové návestidlo 2S v ŽST Trnava v pokračovaní 

traťová koľaj č.2 ŽST Trnava - ŽST Cífer + TV 

Začiatok: 07:00 hod v prvý deň výluky 

Koniec: 18:00 hod v posledný deň výluky 

Účel výluky:  obnova železničného zvršku a oprava TV traťovej k.č.2 ŽST Trnava - ŽST Cífer 

Etapa B1: N 43 (B + B1)  

Termín: ....................... - ....................... 

Výluka: časť koľaje od odchodového návestidla 2L po ZV1 v ŽST Cífer + TV 

Začiatok: 07:00 hod v prvý deň výluky 

Koniec: 18:00 hod v posledný deň výluky 

Účel výluky:  obnova železničného zvršku a oprava TV traťovej k.č.2 ŽST Trnava - ŽST Cífer 

Etapa B2: 5 x 180 min  (B + B2)  

Termín: počas Etapy B 

Výluka: traťová k.č.1 medzistaničného úseku ŽST Cífer - ŽST Trnava 

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu a sypanie kameňa 

Etapa B3: 5 x 180 min  (B1 + B3)  

Termín: počas Etapy B 

Výluka: časť koľaje od námedzníka v.č.2 po odchodové návestidlo 1L v ŽST Cífer  

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu a sypanie kameňa 

Etapa B4: 5 x 180 min  (B + B4)  

Termín: počas Etapy B 

Výluka: časť koľaje od odchodového návestidla 1S po námezdník v.č.96 v ŽST Trnava 

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu a sypanie kameňa 

Etapa B5: 5 x 180 min  (B + B5)  

Termín: počas Etapy B 

Výluka: traťová k.č.1 medzistaničného úseku ŽST Cífer - ŽST Trnava + TV 

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu, sypanie kameňa a úprava TV 
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Etapa B6: 5 x 180 min  (B1 + B6)  

Termín: počas Etapy B 

Výluka: časť koľaje od námedzníka v.č.2 po odchodové návestidlo 1L v ŽST Cífer + TV 

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu, sypanie kameňa a úprava TV 

Etapa B7: 5 x 180 min  (B + B7)  

Termín: počas Etapy B 

Výluka: časť koľaje od odchodového návestidla 1S po námezdník v.č.96 v ŽST Trnava + TV 

Začiatok: ..:.. hod  

Koniec: ..:.. hod  

Účel výluky: dovoz materiálu, sypanie kameňa a úprava TV 

Súčasne sa bude konať: 

1    krát   40N  A   + A1 

1    krát   180min A   + A2   

1    krát   180min A1 + A3 

1    krát   180min A   + A4 

1    krát   180min A   + A5 

1    krát   180min A1 + A6  

1    krát   180min A   + A7        

1    krát   43N  B   + B1 

1    krát   180min B   + B2   

1    krát   180min B1 + B3 

1    krát   180min B   + B4 

1    krát   180min B   + B5 

1    krát   180min B1 + B6  

1    krát   180min B   + B7 

         

6. Meno a funkcia vedúceho prác zhotoviteľa: 
 

Zodpovedný za BOZP: 

.......................................................................................................... 

- za práce na zariadeniach ŽTS: 

.......................... stavbyvedúci ............................., tel.č. ......................., ktorá je zároveň aj 

koordinátor výlukových prác a v jeho neprítomnosti: 

.......................... stavbyvedúci .............................., tel.č. ....................... 

- za práce na zariadeniach EE: 

.......................... stavbyvedúci ............................., tel.č. ....................... a v jeho neprítomnosti: 

.......................... stavbyvedúci ............................., tel.č. ....................... 

Zamestnanec pre riadenie jazdy vozidiel na vylúčenej koľaji: 

.......................... vlakvedúci ............................., tel.č. ....................... a v jeho neprítomnosti: 

.......................... vlakvedúci ............................., tel.č. ....................... 
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7. Použitá mechanizácia: 

● Rušne 

● UK 25/18 

● PKP25/20 

● RM 76 UHRs 

● PA Robel 

● Vozne SaV 

● Vozne Dumpcar 

● Vozne CHopperdozátor 

● Vozne plošinové 

● Vozne s valčekovou dráhou + MPD 

● Podvozy Vz. 53, 77 

● ASP, ASPV 

● Pušl, USP alebo SSP 

● Baranidlo na zarážanie základov TP 

● Montážne vlaky TV 

● Koľajová betonárka 

● Mobilná drviaca jednotka 

● Mobilná triediaca jednotka 

● 1 a 2 cestné rýpadlá 

● Čelné nakladače 

● Traktor bagre 

● Buldozér 

● Tiltdozér 

● Greder 

● Autožeriavy 

● Autosklápače 

● Domiešavače betónu a betónové pumpy  

● Autá s HR 

● Valec 

● Vibračná doska 

● Drobná mechanizácia  

● Drobné mechanické a elektrické náradie  

● Drobné mechanické a elektrické koľajové náradie 

 

8. Odstavenie pracovných vlakov: 

k.č. 19, 21, 23 + manipulačné koľaje podľa určenia v ŽST Trnava 

k.č. 5 v ŽST Cífer 

 

9. Skládky materiálov:  

Plocha pri  

plocha pri k.č. 14, 12, 16, 23, 25, 27 v ŽST Trnava 

plocha pri k.č. 5 v ŽST Cífer 
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10. Nakládkové koľaje:  

plocha pri k.č. 14, 12, 16, 23, 25, 27 v ŽST Trnava 

plocha pri k.č. 5 v ŽST Cífer 

 

11. Obmedzenie rýchlosti jazdy vlakov: 

Počas výlukovej etapy A, A1, B, B1 bude jazda na susednej traťovej koľaji popri pracovnom mieste 

znížená na rýchlosť 50km/h. 

 

 

 



IdentifikáciaNázev úkolu Trvanie

0 TPP  Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer, k. č. 
1, 2 a oprava TV

83 dni

1 Etapa 1 obnova železničného zvršku a oprava TV TK1 40 dni
2 zahájenie koľajovej a napäťovej výluky TK1 0 dni

3 demontáž prvkov zab.zar. 2 dni

4 demontáž vystroja trate 2 dni

5 demontáž TV v rátane ukoľajnenia 2 dni

6 demontáž TP a vybúranie základov 8 dni

7 žkm 38,183 - 41,780 6 dni

8 žkm 44,612 - 41,780 6 dni

9 zriadenie nových základov TP 25 dni

10 žkm 38,183 - 39,900 5 dni

11 žkm 39,900 - 41,780 6 dni

12 žkm 44,612 - 42,300 12 dni

13 žkm 42,300 - 41,780 4 dni

14 strojné prečistenie štrkového lôžka 12 dni

15 znesenie koľaje (KP20m) 10 dni

16 úprava štrkového lôžka 11 dni

17 montáž koľaje 10 dni

18 doplnenie kameňa vrátane úpravy 13 dni

19 smerová a výšková úprava GPK 8 dni

20 konečná smerová a výšková úprava GPK vrátane výbehov 3 dni

21 montáž TP 13 dni

22 žkm 44,612 - 41,780 10 dni

23 žkm 41,780 - 38,183 12 dni

24 zváranie koľajníc a zriadenie BK 15 dni

25 montáž TV v rátane ukoľajnenia 5 dni

26 montáž vystroja trate 5 dni

27 montáž a aktivácia prvkov zab.zar. 5 dni

28 prečistenie odvodňovacích priekop 40 dni

29 výrub drevín 40 dni

30 prevoz vyzískaných KP do miesta určenia 25 dni

31 vypracovanie a schválenie PD pre obnovu sanačnej vrstvy v žkm 43,800 - 
44,000 v TK2

40 dni

32 ukončenie koľajovej a napäťovej výluky TK1 0 dni

33 Etapa 2 obnova železničného zvršku a oprava TV TK2 43 dni
34 zahájenie koľajovej a napäťovej výluky TK2 0 dni

35 demontáž prvkov zab.zar. 2 dni

36 demontáž vystroja trate 2 dni

37 demontáž TV v rátane ukoľajnenia 2 dni

38 demontáž TP a vybúranie základov 8 dni

39 žkm 38,183 - 41,780 6 dni

40 žkm 44,612 - 41,780 6 dni

41 zriadenie nových základov TP 30 dni

42 žkm 38,183 - 39,900 5 dni

43 žkm 39,900 - 41,780 6 dni

44 žkm 44,612 - 42,300 12 dni

45 žkm 42,300 - 41,780 4 dni

46 strojné prečistenie štrkového lôžka 12 dni

47 znesenie koľaje (KP20m) 10 dni

48  obnova sanačnej vrstvy v žkm 43,800 - 44,000 4 dni

49 úprava štrkového lôžka 13 dni

50 montáž koľaje 10 dni

51 doplnenie kameňa vrátane úpravy 13 dni

52 smerová a výšková úprava GPK 8 dni

53 konečná smerová a výšková úprava GPK vrátane výbehov 3 dni

54 montáž TP 13 dni

55 žkm 44,612 - 41,780 10 dni

56 žkm 41,780 - 38,183 12 dni

57 zváranie koľajníc a zriadenie BK 15 dni

58 montáž TV v rátane ukoľajnenia 5 dni

59 montáž vystroja trate 5 dni

60 montáž a aktivácia prvkov zab.zar. 5 dni

61 prečistenie odvodňovacích priekop 43 dni

62 výrub drevín 43 dni

63 prevoz vyzískaných KP do miesta určenia 43 dni

64 vypracovanie a schválenie PD pre obnovu sanačnej vrstvy v žkm 43,800 - 
44,000 v TK2

14 dni

65 ukončenie koľajovej a napäťovej výluky TK2 0 dni

66 Odovzdanie Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 0 dni

zahájenie koľajovej a napäťovej výluky TK1

ukončenie koľajovej a napäťovej výluky TK1

zahájenie koľajovej a napäťovej výluky TK2

ukončenie koľajovej a napäťovej výluky TK2

odovzdanie DSV

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
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TRANSSERVIS, a. s. Košice, Južná trieda 3913/117, 040 01 Košice 

Mailová adresa: transservis@transservis.sk IČO: 31 723 438 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia DIČ: 2020483696 
IBAN: SK61 1111 0000 0014 7112 4004 IČ DPH: SK2020483696 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika 

Vaša značka        Naša značka          Vybavuje/linka                       Miesto/dátum 
020/2026      Košice,  27.02.2026 

Vec:  Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer , k. č. 1, 2 a oprava TV – vysvetlenie 
ponuky 

Dňa 25.02 .2026 ste nám doručili elektronicky Žiadosť č.2 o vysvetlenie mimoriadne 
nízkej  ponuky na zákazku pod názvom „Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - 
ŽST Cífer, k.  č. 1, 2 a oprava TV" zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 
91 zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní" v 
príslušnom  gramatickom  tvare), v súlade s ust . § 66 ods. 7 písm. b) zákona  o 
verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia 
podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk 
na základe kritérií  na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku 
Európskej únie dňa 01.10.2025 pod značkou 2025/S 188-640363 a vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 199/2025 zo dňa 02.10.2025 pod značkou 15693 - MSP 
(ďalej  ako  , ,verejná súťaž" v príslušnom gramatickom tvare).  

Na základe Vašej žiadosti  poskytujeme nasledovné stanovisko:  

Uchádzač potvrdzuje,  že pri  predkladaní ponuky zohľadnil  všetky požiadavky 
a  potreby objednávateľa. Uchádzač zahrnul do uskutočnenia predmetu zákazky 
realizáciu napäťových  skúšok, premeranie  statických parametrov TV a  samotnú 
revíziu elektrického zariadenia,  pričom uvedené činnosti budú realizované  
v  záverečnej fáze uskutočňovania predmetu zákazky. Navrhovaný termín 
uskutočňovania predmetu zákazky osemdesiattri  (83) celých kalendárnych dní  
zahŕňa  realizáciu uvedených činností  a  uchádzač potvrdzuje, že realizácia 
uvedených činností  bude zabezpečená v  rámci navrhovaného termínu uskutočnenia 
predmetu zákazky osemdesiattri (83) celých kalendárnych dní.  

 Ing. Nikola Levkuš 
predseda predstavenstva člen predstavenstva 
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Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Slovenská republika 

Vaša značka                   Naša značka                     Vybavuje/linka                       Miesto/dátum 
031/2026               Košice,  10.03.2026 

Vec:  Obnova železničného zvršku ŽST Trnava - ŽST Cífer , k. č. 1, 2 a oprava TV – vysvetlenie a doplnenie 
predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 

Dňa 06.03 .2026 ste nám doručil i  elektronicky Žiadosť  o vysvetlenie a  doplnenie  
predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti  na zákazku pod názvom 
„Obnova železničného zvršku ŽST Trnava -  ŽST Cífer,  k.  č.  1,  2  a oprava TV" zadávaná 
postupom verejnej  súťaže podľa ust .  § 91 zákona č.  343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  ako „zákon o 
verejnom obstarávaní" v príslušnom  gramatickom  tvare),  v súlade s  ust .  § 66 ods.  7  písm. 
b) zákona  o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek 
na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a  vyhodnotením splnenia  
podmienok účasti  podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na 
základe kri téri í  na vyhodnotenie ponúk,  zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  dňa 
01.10.2025 pod značkou 2025/S 188-640363 a vo Vestníku verejného obstarávania č.  
199/2025 zo dňa 02.10.2025 pod značkou 15693 - MSP (ďalej  ako  , ,verejná súťaž"  v 
príslušnom gramatickom tvare).  

Na základe Vašej  žiadosti  poskytujeme nasledovné stanovisko:  

K bodu I ,  kde požadujete doplnenie čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 7 zákona o 
verejnom obstarávaní inej  osoby a subdodávateľa SIGEO spol.  s  r .o. ,  IČO: 31346171 tak, 
že iná osoba a subdodávateľ SIGEO spol.  s  r .o. ,  IČO: 31346171 identifikuje všetky osoby 
špecifikované v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní a vyhlási ,  že uvedené 
osoby spĺňajú podmienky účasti  týkajúce sa  osobného postavenia  podľa § 32 ods.  1  písm. 
a) zákona o verejnom obstarávaní Vám dopĺňame Čestné vyhlásenie inej  osoby a 
subdodávateľa SIGEO spol.  s  r .o. ,  IČO: 31346171 podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní zo dňa 09 .03.2026,  kde iná osoba vyhlásila,  že  v jej  spoločnosti  pôsobí 
nasledujúca osoba špecifikovaná v § 32 ods. 7  a  ods.  8  zákona o verejnom obstarávaní : 
NEMESIS Technology Support  s .r .o. ,  IČO: 03503020 a táto osoba spĺňa podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní.  Pre  odstránenie akýchkoľvek pochybností  uvádzame rovnako,  ako je uvedené 
v žiadosti  o  vysvetlenie alebo doplnenie  predložených dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti ,  že štatutárny orgán spoločnosti  NEMESIS Technology Support  s .r .o. ,  
IČO: 03503020 je zároveň členom štatutárneho orgánu inej  osoby SIGEO spol.  s  r .o. ,  IČO: 
31346171 a teda tento nenapĺňa definíciu inej  osoby špecifikovanej v § 32 ods. 7 a ods.  8 
zákona o verejnom obstarávaní.  
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K bodu II ,  kde požadujete vysvetlenie,  uskutočňovanie akých stavebných prác započítala 
iná osoba TSS GRADE, a.s . ,  IČO: 35802723 do deklarovanej hodnoty uskutočnených 
stavebných prác na výstavbe, modernizácii ,  rekonštrukcii  alebo oprave trakčného vedenia 
7.276.751,38 EUR bez DPH v rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Žil ina - 
Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1.  e tapa“ uvádzame, že iná 
osoba TSS GRADE, a.s. ,  IČO: 35802723 okrem uvedených stavebných objektov:  

SO 401-35-01.0 Poprad -  Svit ,  t rakčné vedenie:    2.155.834,20 EUR bez DPH  

SO 401-35-01.1 Poprad -  Svit ,  t rakčné vedenie, proti  dotyková ochrana: 

10.861,70 EUR bez DPH  

SO 402-35-01.1 Žst .  Svit ,  t rakčné vedenie:       1.541.185,78 EUR bez DPH  

SO 402-35-01.2 Svit ,  -  Štrba, trakčné vedenie:   863.045,37 EUR bez DPH  

SO 403-35-01 Svit  -  Štrba, trakčné vedenie:       1.295.816,66 EUR bez DPH  

uskutočňovala stavebné práce na výstavbe, modernizácii ,  rekonštrukcii  alebo oprave 
trakčného vedenia aj  v rámci stavebných objektov  v  obore 35. Zoznam stavebných 
objektov tvorí  prí lohu vysvetlenia,  čo celkom činí  deklarovanú hodnotu uskutočnených 
stavebných prác na výstavbe, modernizácii ,  rekonštrukcii  alebo oprave trakčného vedenia 
7.475.862,52 EUR bez DPH, a  v  rozhodnom  období  7.276.751,38 EUR bez DPH. Pre 
odstránenie akýchkoľvek pochybností  uvádzame, že ak by aj  obstarávateľ nevyhodnot il 
uskutočňovanie týchto ďalších stavebných prác ako relevantných vo vzťahu k 
uskutočňovaniu stavebných prác na výstavbe, modernizácii ,  rekonštrukcii  alebo oprave 
trakčného vedenia, už len uskutočnením tých stavebných prác,  ktoré identifikoval aj  sám 
obstarávateľ,  iná osoba TSS GRADE, a.s . ,  IČO: 35802723 preukázala uskutočnenie 
relevantných stavebných prác v hodnote prevyšujúcej  minimálnu požadovanú úroveň 
štandardov, ktorá bola  obstarávateľom stanovená vo výške 5.000.000 EUR bez DPH.  

K bodu III ,  kde požadujete doplnenie  dokladu, z  obsahu ktorého bude bez akýchkoľvek 
pochybností  vyplývať, akými metódami je  zamestnanec uchádzača Ing.  Štefan Kerekeš 
oprávnený vykonávať kontrolu činnosti  v nedeštruktívnom skúšaní dráhových vozidiel ,  
koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií  v zmysle 
predloženého Osvedčenia o odbornej spôsobilosti  vydaného Dopravným úradom, ev. č.  
osvedčenia:  0058-2022/D-NDT zo dňa 28.02.2022,  platné do 07.02.2027 Vám dopĺňame 
prílohu k Osvedčeniu, z obsahu ktorého bez akýchkoľvek pochybností  vyplýva, že 
zamestnanec uchádzača Ing. Štefan Kerekeš je oprávnený vykonávať kontrolu činnosti  v 
nedeštruktívnom skúšaní dráhových vozidiel ,  koľajníc a  oceľových mostných a  mostom 
podobných dráhových konštrukcií  metódami vizuálna (VT),  ultrazvuková (UT).  

S pozdravom 

    Ing. Ľuboš Todák 
predseda predstavenstva 

Prílohy: viď text 
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