
Identifikácia Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie

1 Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste, 1. 
časť

93 dni 2.9.20 18.12.20

2 Odovzdanie staveniska 0 dni 2.9.20 2.9.20

3 Odsúhlasenie DDZ 5 dni 2.9.20 7.9.20

4 SO01 Komunikácie 88 dni 8.9.20 18.12.20

5 1. etapa 9 dni 8.9.20 17.9.20

6 DDZ, búracie a zemné práce 2 dni 8.9.20 9.9.20

7 Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 2 dni 10.9.20 11.9.20

8 Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM,  zámk. Dlažba, 
prídlažba, asfalty

5 dni 12.9.20 17.9.20

9 2. etapa 7 dni 11.9.20 18.9.20

10  DDZ, búracie práce 1 deň 11.9.20 11.9.20

11  Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, plastové obrubníky 2 dni 12.9.20 14.9.20

12  Stmelené konštrukcie vozovky - zámk. Dlažba 1 deň 18.9.20 18.9.20

13 3. etapa 20 dni 15.9.20 7.10.20

14  DDZ, búracie a zemné práce 3 dni 15.9.20 17.9.20

15   Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 7 dni 18.9.20 25.9.20

16   Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM, asfalty, zámk. 
dlažba

10 dni 26.9.20 7.10.20

17 4. etapa 9 dni 2.10.20 12.10.20

18   DDZ, búracie a zemné práce 2 dni 2.10.20 3.10.20

19   Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 2 dni 5.10.20 6.10.20

20   Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM,  zámk. dlažba 5 dni 7.10.20 12.10.20

21   Dokončovacie práce - zatrávnenie 1 deň 12.10.20 12.10.20

22 5. etapa 9 dni 5.10.20 14.10.20

23  DDZ, búracie práce 1 deň 5.10.20 5.10.20

24   Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 2 dni 5.10.20 6.10.20

25   Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM, zámk. dlažba 2 dni 13.10.20 14.10.20

26 6. etapa 32 dni 6.10.20 11.11.20

27   Výrub stromov,búracie a zemné práce 6 dni 6.10.20 12.10.20

28   Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 10 dni 13.10.20 23.10.20

29   Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM, asfalty, zámk. 
dlažba

14 dni 24.10.20 9.11.20

30   Dokončovacie práce - dopravné značenie etáp 1-6 10 dni 31.10.20 11.11.20

31 7. etapa - zástavka autobusov + priľahlý chodník 33 dni 13.10.20 19.11.20

32 Výrub stromov,  búracie a zemné práce 2 dni 13.10.20 14.10.20

33   Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 10 dni 24.10.20 4.11.20

34   Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM,CB,  asfalty,  zámk. 
dlažba

9 dni 10.11.20 19.11.20

35   Dokončovacie práce - zatrávnenie 2 dni 18.11.20 19.11.20

36 8. etapa 12 dni 19.11.20 2.12.20

37   Búracie a zemné práce 3 dni 19.11.20 21.11.20

38   Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 4 dni 23.11.20 26.11.20

39   Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM, asfalty,  zámk. 
dlažba

5 dni 27.11.20 2.12.20

40 9. etapa 11 dni 23.11.20 4.12.20

41    Búracie a zemné práce 1 deň 23.11.20 23.11.20

42    Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 2 dni 27.11.20 28.11.20

43    Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM, zámk. dlažba 2 dni 3.12.20 4.12.20

44 10. etapa 13 dni 24.11.20 8.12.20

45     Búracie a zemné práce 1 deň 24.11.20 24.11.20

46     Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 2 dni 30.11.20 1.12.20

47     Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM, asfalty,  zámk. dlažba3 dni 5.12.20 8.12.20

48 11. etapa 21 dni 25.11.20 18.12.20

49    Búracie a zemné práce 2 dni 25.11.20 26.11.20

50    Nestmelené konštrukcie vozovky - ŠD, obrubníky 4 dni 2.12.20 5.12.20

51    Stmelené konštrukcie vozovky - CBGM, asfalty,  zámk. 
dlažba

6 dni 9.12.20 15.12.20

52 dokončovacie práce - dopravné značenie 7. - 11. etapa 14 dni 3.12.20 18.12.20

53 SO 02  VO 88 dni 3.9.20 14.12.20

54 Demontáž - postupná po ucelených častiach 85 dni 3.9.20 10.12.20

55 Montáž - postupná po ucelených častiach 85 dni 7.9.20 14.12.20

56 SO 03 Sadové úpravy 13 dni 6.10.20 20.10.20

57 Výrub stromov, krov, orez stromov 5 dni 6.10.20 10.10.20

58 Nová výsadba stromov a zelene 8 dni 12.10.20 20.10.20

59 SO 04 Zvody 10 dni 16.9.20 26.9.20

60 zaústenie strešných zvodov 10 dni 16.9.20 26.9.20
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