
Dodatok č. 4 
k Zmluve o dielo číslo objednávateľa 253/2021 

na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného 
autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti 

podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve 
v zmysle§ 566 Obchodného zákonníka a podľa §65 a nasl. Autorského zákona 

(ďalej aj ako „zmluva") 

v , 

CI.l. ZMLUVNE STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

SLLA s.r.o. 
Klariská 1 O, 811 03 Bratislava 
Konajúca osoba: Ing. arch. l\'lichal Sulo 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Registrácia: 
Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len ako „zhotovitcl"') 

1.2 OBJEDNÁ V A TEĽ: 

Mesto Žilina 

44356871 
SK2022670518 
2022670518 
OR OS Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č. 54080/8 
+421948190 031 
slla@slla.net 

Námestie obeti komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Konajúca osoba: Mgr. Peter ľiabáne, primátor 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a .s. 
Číslo účtu: SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
IČO: 00321796 
IČ DPH: objednávateľ nieje p latca DPH 
DIČ: 2021 339474 
Telefón: +42 1 41 70 63 111 
E-mail: janka.pacekova@zilína.sk 

Osoby oprávnené zastupovať: 
vo veciach koncepčných: Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA 
telefón: +42 1 905 243 280 
e-mail: 
vo veciach technických: 

telefón: 

rudolf.chodelka@zilina.sk 
Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru ri adenia 
projektov a investícií MsÚ Žilina 
+421 907 576 452 



e-mail: radovan.martincek@l.ilina.sk 

(ďalej len ako „ob_jednávatel~') 
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany") 

v , , 

Cl.2. UVODNE USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.06.2021 Zmluvu o dielo vedenú pod č. objednávateľa: 
253/2021 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 
27.07.202 1, dodatku č. 2 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 15.02.2022 
a dodatku č. 3 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 28.9.2022 (ďalej aj ako 
„Zmluva"), predmetom ktorej je vykonanie diela „No,'Ý Bulvár Žil ina": 1) Projektová 
dokument;\cia pre územné rozhodnutie „ PO" a Dokumentácia meračských prác „DMP", 
2) Inžinierska činnosť - vydanie právoplatného ú,.emného rozhodnutia „IČ", 3) 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby 
,,PD", 4) lnžinierska činnosť - vydan ie právoplatného stavebného povolenia „IČ", 5) 
Vykonanie odborného autorského dohľadu „OAD", 6) Inžinierska či nnosť -
porealizačné zameranie (ďal ej spolu ako „dielo"). 

2. Po uzatvorení Zmluvy zhotoviteľ začal realizovať Dielo v súlade so Zmluvou, pričom ku 
dl'iu uzatvorenia tohto dodatku v rámci realizovanej inžinierskej činnosti pre vydanie 
územného rozhodnutia Obec Porúbka ako príslušný stavebný úrad dňa 7.12.2022 
predloži l odvolanie účasl!úka územného konania spolu so spisovým materiálom 
príslušnému správnemu orgánu II. stupňa. 

3. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody zhotoviteľ diela podal Žiadosť o predlženie termí
nu výkonu inžinierskej či1mosti pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku, a lO o 5 mesiacov. 

4. Potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vy
naložení nálelitej ~1:arostlivosti predvídať, a ktoré sú uvedené v čl. II. ods. 2 tohto dodat
ku, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy. 

5. Tento Dodatok č. 4 je uzatvorený v súlade s§ 18 ods. ! ) písm. c) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Čl.3. PREDMET DODATKU 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 4 v dôsledku skutočností uvedených v čl. 2. tohto Dodatku 
č. 4 je zmena tennínov plnenia podľa tohto Dodatku č. 4. Zmluvné strany po vzájomnej 
dohode dopÍňajú a upravujú Zmluvu týmto Dodatkom č. 4 nasledovne: 

2. Zmluva sa v čl. 5. ,,Čas plnenia" v bode 5.1 v bodoch 5. 1 .3, 5.1 .4 a 5.1.5 mení 
nasledovne: 

• 



; 

5.1.3 Inžiniersku činnosť pre územné rozhodnutie v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.2/ 

v termíne: do 30.06.2023 

5. 1.4 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v ,mysle čl. 2 bod 2 .2, č.3/ 
v termíne: do 30.09.2023 

5.1.5 lnžiruersku činnosť pre stavebné povolenie v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.4/ 

v termú1e: do 28.02.2024 

ČI.4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti bez 
r.mien. 

2. Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 11.06.2021 
vedenej pod č. objednávateľa: 253/2021, je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, 
z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa. 

3. Tento Dodatok č.4 je platný dňom j eho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinný dňom nasleduj úcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho 
zákoruúka v zne1ú neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobode informácií v z.není neskorších predpisov. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zverejruť tento Dodatok č. 4 najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami v ?.mysle platnej legislatívy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si 
prečítali a svojinli podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom. 

6. Ncoddel itel'nou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je nasledovná Príloha: 
Príloha č. 1 - Žiadosť o prcdÍženie termínov zo dňa 2.1.2023 

V Bratislave, dňa 18.1.2023 

Zhoto\iteľ : 
Ing. arch. Michal Sulo 
konateľ 

V Žil ine, dňa 

Objednávateľ : 
Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 



SLLA s.r.o., Klaríská 10, 81103 Bratislava, tel. +421948190 031, email : SLLA@SLLA.NET, web: WWW.SLLA.NET, IČO: 44 356 871, 
DIČ: 2022670518, OIČ DPH: SK2022670518, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel Sro, vloika č.: S4080/B 

V Bratislave d~a 2.1.2023 

Vec: Projekt Nový Bulvár Žilina, žiadosť o predÍženle termínov 

Mesto Žilina 
Ing. Janka Pačeková 

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31Žilina 

V súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 11.6.2021 žiadame o predÍženie termínov vzhľadom na prekážky, ktoré bránia 

riadnemu a včasnému plneniu predmetu zmluvy zo strany SLLA s.r.o. 

Obec Porúbka ako príslušný stavebný úrad vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Nový Bulvár 

Žilina, Rekonštrukcia ul. Antona Bernoláka v Žiline" dňa 10.8.2022 prerušil územné konanie do doby pravoplatného 

ukončenia konania o nepriznaní účastníka územného konania. 

Stavebný úrad dňa 7.12.2022 predložil odvolanie účastníka územného konania spolu so spisovým materiálom 

príslušnému správnemu orgánu II . stupňa. 

Na základe bodu 5.3 navrhujeme uzavretie Dodatku č. 4 k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude predÍženie termínov 

o dobu trvania udalosti, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán. OÍžku predÍženía termínov nie je možné presne 

špecifikovať, predbežne navrhujeme predÍženie o dobu S mesiacov, upozorňujeme že táto doba nemusí byť 

postačujúca (napr. v prípade podania ďalších námietok účastníkov konania v rámci predmetného územ. konania atď) . 

S pozdravom, Ing. arch. Michal Sulo 
SLLA s.r.o. 

Pn1oha: 

- Obec Porúbka, Stavebný úrad, Predloženie odvolania, zo dňa 7.12.2022 



.. 

OBEC PORÚBKA 
Stavebný úrad 

Rajeckií cťsla 29, O 13 11 Lietavská Lúčka 
Č.s.: 7926/2022- 163115/2022-SÚ-KLM 

PREDLOŽENJE OllVOLANIA 

Žilina: 07. 12.2022 

Obec Porúbka - Stavebný úrad (cľalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa 
§ 5 písm. a/ 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre úi.emné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďal~j len "stavebný zákon") a§ 119 ods. 3 
stavebného zákona, predkladít odvolaciemu orgánu spisový materiál a odvolanie, ktoré 
podala: 

JUDľ. Zuzana Hud:dková, 

(ďalej len "odvolatel'"), proti rozhodnutiu o nepriznaní postavenia účastníka územného 
konania, ktoré príslušný stavebný úrad vydal dňa 02.11 .2022 pod č. 7926/2022-152689/2022-
SÚ-KLM vo veci: 

"Nový Bulváľ Žilina, Rekonštrukcia ul. Antona Beruoláka v Žiline" 

Objektová skladba: 
SO ll HTU/Prípľava úzcmin 
SO 21 Miestna komunikácia, parkoviskil 11 spevnené plochy 
SO 21.J Miestna komunilulcia, parkovíská a spevnené plochy, uapo,ienie na ulicu 
Fándlyho 
SO 31 Zástavka Mostná 
SO 41 Vodovod 
SO 41.l Vodovod, napojenie na ulicu F1\ndlyho 
SO 42 Splašková kanalizáciu 
SO 43 Dažďová kannlizúciu 
SO 43.l Dažďov:\ kairnlizácia, nupojcnie na ulícu Fi\ndlyho 
SO 61 Rozvody VN 
SO 62 Trafostanica 
SO 63 Rozvody NN 
SO 64 Verej né osvetlenie 
SO 64.1 Vcrc,jné osvetlenie, napojenie na ulicu F/indlyho 
SO 65 Slaboprúdové rozvody 
SO 65.1 Slaboprúdové rozvody, nupojcnie na ulicu Fándlyho 
SO 71 Parkové Úlľravy 
SO 71.l Parkové (•pravy, nn1>0jcnia 1111 ulicu Filndlyho 

(ďalej len "stavba") líniovú stavbu na pozemku register "C" pare. č. 5909, ·5910, 6585/17, 
6585/2, 6585/5, 6585/22, 6585/23, 6585/29, 6585/33, 6585/34, 6585/35, 6585/6. 6588/1 , 
6589/1 . 6589/26, 6589/28, 6589/33, 6612/1 . 6612/2 v kamstrá lnom území Žilina - ul. .f. 
Pándlyho a A. Bernoláka. 



C.s.: 792(i/2022-163115/2022-SÚ-Kl,M Si ľ. 2 

Stanovisko stavebného únidu: 

Odvolanie bolo ()dvolatcľom podane v z:íkonom st~novenej lehote. 

Stavebný úrad nemôže o odvolaní sám rozhodnúť, pretože odvolaniu nie je možné vyhovieť 
podľa § 57 ods. 1 správndw poriadku. Predklad,í ho prelo spolu so spisovým materiálom 
podl'a § 57 ods. 2 správneho poriadku príslušnému správnemu orgánu II. stupfia. 

Stavebný úrad z týchto dôvodov navrluýe, ,1by odvolací orgán odvolanie zamietol a 
napadnuté rozhodnutie potvrdi l v celom rozsahu . 

Príloha: 

- odvolanie účastníka 
- spisový materiál 

Doruč(sn: 

.JúDr. Roman Dolejší, LL.M. 
vedúci stavebného úradu 

1. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavba a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 
010 08 Žilina 

Na vedomie 
2. JUDr. Zuzana Hudzíková, 

--3'.' SLLA, s.r.o., Klariská IO, 811 03 Bratislava 
4. Obec Porúbka - starosta obce 
5. 2 x spis 

-




