Súťažné podklady

                                                                        Zväzok 3 
Činnosť Stavebného dozoru pre projekt „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“

ZVÄZOK 3
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. Všeobecné informácie o projekte
1.1
Objednávateľ
 Fakultná Nemocnica, Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín.   

1.2
Popis projektu
1.2.1
Účel a ciele projektu Modernizácie FN
Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácie výstavby pavilónu a objektov pozemnej stavby, nachádzajúcich sa v areáli nemocničného zariadenia FN Trenčín. Nemocničné zariadenie FN poskytuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých prevádzkach s rôznym odborným zameraním, ktoré sú v rámci pozemnej stavby situované do jednotlivých pavilónov a objektov.  
1.2.2
Opis Diela
Podrobný rozsah Diela, vrátane Technických špecifikácií, sa nachádza v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa Stavby „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“. Opis, podmienky a požiadavky, týkajúce sa predmetu zákazky tvoria Zväzky 3 a 4 súťažných podkladov pre výber Dodávateľa stavby.

2. Ciele Zmluvy a očakávané výsledky
Dodávateľ a jeho Personál poskytne Objednávateľovi služby, spočívajúce vo výkone činnosti Stavebného dozora pre projekt „ Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych    operačných sál, OAIM a urgentný príjem“, pričom Zmluva na uskutočnenie stavebných prác na stavbu „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“ bude uzavretá s použitím „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu“ - pre elektrotechnické  a strojno-technologické zariadenie  a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom, („Žltá kniha“) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008 (ďalej tiež „Zmluva o Dielo“). 
Dodávateľ bude Objednávateľovi poskytovať služby na základe Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „Zmluva“).
Cieľom poskytnutia služby Dodávateľa podľa Zmluvy je administratívna, riadiaca a technická správa Zmluvy o Dielo, priebežná kontrola projektových prác Zhotoviteľa Diela a kontrola realizácie stavebných prác v mene Objednávateľa počas etapy predchádzajúcej vlastnej realizácii Diela a etapy počas realizácie Diela, ďalej vykonávanie povinností a právomocí jemu ustanovených a definovaných prostredníctvom Zmluvy a Zmluvy o Dielo na zhotovenie predmetnej Stavby. 
Cieľom služby Dodávateľa je zabezpečiť, že projektové práce a podľa nej zhotovené Dielo budú v súlade so Zmluvou o Dielo v požadovanej kvalite, v rámci Akceptovanej zmluvnej ceny Diela a bez predĺženia Lehoty výstavby.
3. Služby odborníkov Stavebného dozora
Dodávateľ je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebného dozora a pri stanovení denných sadzieb jednotlivých odborníkov tímu Stavebného dozora zohľadniť akékoľvek možné riziká vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo, vrátane rizikových faktorov, majúcich vplyv na nerovnomernú intenzitu postupu prác Zhotoviteľa v priebehu Lehoty výstavby Diela, resp. jeho jednotlivých častí. Tým nie je dotknutý prípadný nárok Dodávateľa na úhradu ceny za služby, poskytované podľa ustanovení Zmluvy počas predĺženia Lehoty výstavby.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov, komplexne pokrývajúcich poskytovanie služieb podľa Zmluvy pre priebežnú kontrolu/dozorovanie projektových a stavebných prác v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo, uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej Stavby.
4. Riadenie projektu
4.1  Definícia vzťahov
Stavebný dozor, ako je definovaný v príslušných ustanoveniach Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, je Stavebným dozorom v zmysle Zmluvy a koná pri realizácii Zmluvy o Dielo v mene Objednávateľa a v dôsledku toho nesie plnú a výhradnú zodpovednosť za činnosti poskytované v rámci činnosti „výkon Stavebného dozora“ a následne za postup a kvalitu projektových a na záklede týchto realizovaných stavebných prác.
Špecifické povinnosti Stavebného dozora sú podrobne popísané v jednotlivých článkoch Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a v Zmluve s Dodávateľom stavby.
4.2
Vysvetlenie pojmov
4.2.1
Objednávateľ
Projektový manažér (ďalej len „PM“)
Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC - zamestnanec Objednávateľa, ktorý spolupracuje pri zabezpečovaní koordinácie a riadení projektu, predovšetkým z hľadiska plnenia úloh administratívnej stránky projektu. 
Projektový manažer (PM) je zodpovedný za koordináciu, riadenie projektu a sledovanie súladu projektu z hľadiska verejného obstarávania a zdrojov financovania, pre ktoré musí poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly, predložiť informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených z kontroly na mieste a o odstránení príčin ich vzniku, predložiť na vyžiadanie výsledky kontrol, ako aj predložiť v lehote, určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia.
4.2.2
Dodávateľ/Stavebný dozor (ďalej len „SD“)
Dodávateľ/Stavebný dozor je povinný poskytovať služby v zmysle Zmluvy. Dodávateľ je právnická alebo fyzická osoba označená v Zmluve, majúca oprávnenie k činnostiam uvedeným v Zmluve, ktorej ponuka bola prijatá verejným obstarávateľom v príslušnom postupe verejného obstarávania, ktorým sa zadávala zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom bola činnosť Stavebného dozora pre projekt „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“.
Dodávateľ poskytuje služby podľa Zmluvy prostredníctvom tímu Stavebného dozora (ďalej len „tím SD“), t.j. odborníkov na čele s kľúčovým odborníkom č.1 - Vedúcim tímu SD.
Odborník je člen tímu SD - fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ poskytuje služby podľa Zmluvy a ktorá koná v rozsahu práv a povinností podľa jeho funkčného zaradenia a jeho postavenia, resp. odbornosti v tíme SD pri výkone činnosti Stavebného dozora podľa Zmluvy.
Vedúci tímu SD - odborník na čele tímu Dodávateľa - fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ poskytuje služby podľa Zmluvy, a ktorý koná iba v rozsahu práv a povinností najmä podľa Článku 6.3 tohto dokumentu a Zmluvy.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Vedúci tímu SD bol oprávnený konať v mene Dodávateľa v rozsahu povinností a právomocí Stavebného dozora, vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a v rozsahu povinností a právomocí, ktoré v zmysle Zmluvy prislúchajú Vedúcemu tímu SD.
Vedúci tímu SD bude uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak, ako sú uvedené v Zmluve o Dielo a tejto Zmluve alebo ako to zo Zmluvy o Dielo a tejto Zmluvy vyplýva a vykonávať povinnosti jemu stanovené v Zmluve o Dielo a tejto Zmluve. Vedúci tímu SD je zodpovedný za administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy o Dielo a priebežnú kontrolnú činnosť projektových a stavebných prác počas plnenia Zmluvy o Dielo a Zmluvy.
Akékoľvek právne úkony, vykonané v mene Stavebného dozora, na ktoré sa v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo vyžaduje písomná forma a ktoré vyplývajú z uplatňovania právomocí Stavebného dozora podľa Zmluvy o Dielo, je oprávnený podpisovať v mene Stavebného dozora výlučne Vedúci tímu Stavebného dozora.
Vedúci tímu SD bude spolupracovať za účelom plynulej realizácie predmetného projektu s PM a s ďalšími zamestnancami Objednávateľa a taktiež bude povinný spolupracovať s príslušnými pracovníkmi financujúceho orgánu.
4.2.3
Zhotoviteľ
Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Objednávateľ uzatvoril Zmluvu o Dielo na realizáciu Stavby.
4.3
Obmedzenia právomoci Stavebného dozora
Stavebný dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvných podmienok FIDIC v prípade:
a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebný dozor vykonáva podľa Zmluvy o Dielo a ktoré majú, príp. by v budúcnosti mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Míľniku; tým nie je dotknutá povinnosť Stavebného dozora získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle Podčlánku 13.1 (Právo na Zmenu) a 13.3 (Postup pri Zmenách);
b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa Podčlánku 10.1 FIDIC (Preberanie Diela a sekcií) a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa Podčlánku 11.9 FIDIC (Protokol o vyhotovení Diela).
Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebný dozor povinný predložiť Objednávateľovi všetky  potrebné doklady, súvisiace dokumenty,
 vrátane písomného vyjadrenia Stavebného dozora a taktiež zdôvodnenie dopadu na Zmluvnú cenu a/alebo Lehotu výstavby.
Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak sa podľa názoru Vedúceho tímu Stavebného dozora vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život, zdravie osôb alebo bezpečnosť Diela alebo jeho jednotlivých častí, prípadne majetku (ďalej len „stav ohrozenia“), Vedúci tímu Stavebného dozora môže nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu Stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. 
Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenená a následne Stavebný dozor vydá pokyn podľa Podčlánku 3.3 FIDIC (Pokyny Stavebného dozora) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, ktorý sa musí posudzovať podľa Podčlánku 13.3 FIDIC (Postup pri Zmenách) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. 
V takom prípade Stavebný dozor v súlade s Podčlánkom 13.3 FIDIC (Postup pri Zmenách) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave Zmluvnej ceny, vyplývajúcej z takéhoto pokynu, vydaného v stave ohrozenia, a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi.
5. Požiadavky
Uchádzač musí zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a práce na Stavbe môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi. 
Počas realizácie akýchkoľvek stavebných prác na Stavenisku musí byť prítomný minimálne Vedúci tímu SD alebo Nekľúčový odborník č. 1.
5.1
Odborníci Dodávateľa
Tím SD sa bude skladať z dvoch kategórií odborníkov, z tzv. „Kľúčových“ a „Nekľúčových“. Personálnu zostavu tímu SD bude dopĺňať tzv. „Podporný“ technický a administratívny personál.
5.2
Kľúčoví odborníci (ďalej aj len „KO“)
Požadujú sa nasledovní Kľúčoví odborníci (KO):
	P. č. odborníka
	Odbornosť/funkcia
	Požadovaný počet odborníkov

	1
	Vedúci tímu Stavebného dozora
	1


Účasť Kľúčového odborníka sa požaduje za účelom odborného riadenia tímu SD v súlade so Zmluvou a zároveň priebežnej kontroly realizácie stavebných prác na Stavenisku, priebehu projektovania a výkonu iných činnosti SD v súlade so Zmluvou po celú dobu trvania Zmluvy.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Vedúci tímu SD osobne prítomný na kontrolných dňoch, na rokovaniach vyžiadaných Objednávateľom, Zhotoviteľom alebo štátnymi orgánmi, osobne a priamo prítomný na Stavenisku pri riešení problematiky, týkajúcej sa Stavby a pri zabezpečovaní povinností Vedúceho tímu SD.
Dodávateľ nemá povinnosť zabezpečiť prítomnosť odborníkov na Stavenisku počas dní plánovaného prerušenia činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku (na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi). 
Počas dočasnej neprítomnosti Kľúčového odborníka č. 1 na Stavbe musí byť zabezpečené jeho zastupovanie v zmysle Čl. 11, bod 1 Zmluvy a jeho dočasná neprítomnosť nebude chápaná ako nesplnenie požiadaviek uvedených v tomto článku za podmienky, že Dodávateľ predloží písomný doklad o dôvode jeho dočasnej neprítomnosti (práceneschopnosť, dovolenka, iné prekážky v práci). Primárne zastupuje Vedúceho tímu Stavebného dozora Nekľúčový odborník č. 1.
Kľúčový odborník je povinný poskytovať služby podľa Zmluvy počnúc dňom, uvedenom vo Výzve na začatie poskytovania služby.
Požiadavky na Kľúčového odborníka č. 1 v súlade s Podmienkami účasti uchádzačov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, bod 3.2.2. sú nasledovné:
3.2.2.1 Kľúčový odborník č. 1 (Vedúci tímu SD) musí mať v období posledných 10 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk) skúsenosti s výkonom činnosti Stavebného dozora na objektoch pozemného staviteľstva, realizovaných za nasledovných podmienok:
1.
účasť na  realizácií minimálne 2 projektov:
· na vedúcej funkcii t.j. na pozícií vedúci tímu Stavebných dozorov alebo
· zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov alebo
· vykonával na týchto stavbách činnosť odborníka Stavebného dozoru pre objekty pozemného staviteľstva;
2. účasť na každom z projektov bodu 1 a na danej pozícii musí byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 50 % Lehoty výstavby Projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania žiadostí o účasť);
3.  aspoň na jednom projekte z projektov uvedených v bode 1. Zmluvné podmienky vychádzali/vychádzajú zo zmluvných podmienok FIDIC;
4. z toho aspoň jeden z projektov uvedených v bode 1. musí byť v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác minimálne 10.000.000,- EUR bez DPH (slovom: desaťmiliónov
EUR bez DPH).
Uchádzač/Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených pre Kľúčových odborníkov predložením Referenčného listu odborníka, z ktorého obsahu bude vyplývať splnenie vyššie uvedených podmienok, Životopisu Kľúčového odborníka a dokladu o vzdelaní.
5.3
Nekľúčoví odborníci (ďalej aj len „NO“)
Účasť Nekľúčových odborníkov sa požaduje za účelom priebežnej kontroly realizácie stavebných prác na Stavenisku, priebehu projektovania a výkonu iných činnosti SD v súlade so Zmluvou po celú dobu trvania Zmluvy.
Požaduje sa nasledovné profesijné zloženie skupiny Nekľúčových odborníkov (NO):
	P.č. odborníka
	Kategória/odbornosť/funkcia

	1
	odborník na pozemné stavby

	2
	odborník na TZB

	3
	odborník na elektro

	4
	odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)

	5
	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - stavebná časť

	6
	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - časť TZB

	7
	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - časť elektro

	8
	odborník na stavebné rozpočty - kalkulácie a kontrolu nákladov

	9
	odborník na bezpečnosť (BOZP)

	10
	odborník na časové plánovanie (harmonogramy)

	11
	iní odborníci, potrební na výkon činnosti SD (predstavuje ďalšie profesie/odbornosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zázname ako statik, geotechnik, geodet, environmentálny dozor apod.)


Nekľúčový odborník č. 1 (odborník na pozemné stavby) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
· v období posledných 10 rokov vykonával činnosť Stavebného dozora min. na 5-tich 3 (troch) projektoch  pozemných stavieb alebo činnosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby a má príslušnú odbornú spôsobilosť (Stavebný dozor na pozemnné stavby) na výkon činnosti Stavebného dozora podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Nekľúčový odborník č. 2 (odborník na Technické zariadenie budov - TZB) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
· v období posledných 10 rokov vykonával na projektoch pozemného staviteľstva činnosť stavebného dozora pre TZB alebo činnosť stavbyvedúceho pre TZB na stavbe minimálne 5-tich 3 (troch) objektov a má príslušnú odbornú spôsobilosť (Stavebný dozor pre TZB) na výkon činnosti Stavebného dozora podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Nekľúčový odborník č. 3 (odborník na elektrotechické zariadenia) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
· v období posledných 10 rokov vykonával na objektoch pozemného staviteľstva činnosť Stavebného dozora pre elektrické zariadenia alebo činnosť stavbyvedúceho pre elektrické zariadenia na stavbe minimálne 5-tich 3 (troch) objektoch a má príslušnú odbornú spôsobilosť (stavebný dozor pre oblasť elektro) na výkon činnosti Stavebného dozora podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Nekľúčový odborník č. 4 (odborník pre zabezpečenie kvality - kvalitár) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
· v období posledných 10 rokov vykonával aspoň na stavbe min. 3 projektov z oblasti pozemného staviteľstva činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality (kvalitára) v tíme Stavebného dozora alebo Zhotoviteľa.

Nekľúčový odborník č. 5 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - stavebná časť) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa zodpovedný za posudzovanie jednotlivých časti projektovej dokumentácie musí mať autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Taktiež musí preukázať, že v období posledných 10-tich rokov sa aktívne podieľal na projektových prácach (projektoval) vo svojej špecializácii minimálne na 3 projektoch v oblasti pozemného staviteľstva. 

Nekľúčový odborník č. 6 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - časť TZB) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa zodpovedný za posudzovanie jednotlivých časti projektovej dokumentácie musí mať autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Taktiež musí preukázať, že v období posledných 10-tich rokov sa aktívne podieľal na projektových prácach (projektoval) vo svojej špecializácii minimálne na 3 projektoch v oblasti pozemného staviteľstva.

Nekľúčový odborník č. 7 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - časť elektro) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa zodpovedný za posudzovanie jednotlivých časti projektovej dokumentácie musí mať autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Taktiež musí preukázať, že v období posledných 10-tich rokov sa aktívne podieľal na projektových prácach (projektoval) vo svojej špecializácii minimálne na 3 projektoch v oblasti pozemného staviteľstva.

Nekľúčový odborník č.  8  (odborník na stavebné rozpočty - kalkulácie a kontrolu nákladov Stavby) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
Odborník na kalkulácie zodpovedný za posudzovanie predložených kalkulácií Zhotoviteľa stavby a kontrolu mesačnej fakturácie Zhotoviteľa musí mať akreditačné osvedčenie (Potvrdenie o akreditácii) vydané akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávania v súlade so zákonom č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení č. 567/2001 Z.z. 
Taktiež musí preukázať, že v období posledných 10-tich rokov sa aktívne podieľal na cenotvorbe alebo posudzovaní cien a kalkuláciách Dodávateľov stavieb minimálne na 3 projektoch.

Nekľúčový odborník č. 9 (odborník na bezpečnosť) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- v období posledných 10 rokov vykonával na objektoch pozemného staviteľstva činnosť Koordinátora bezpečnosti na stavenisku minimálne na 3 stavbách a spĺňa podmienky § 6 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Nekľúčový odborník č. 10 (odborník na časové plánovanie) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
Odborník na časové plánovanie zodpovedný za posudzovanie a vyhodnocovanie časových plánov (harmonogramov) Zhotoviteľa musí preukázať, že má pracovnú skúsenosť s časovým plánovaním (harmonogramy) na základe počítačových programov Microsoft Project, Primavera Suretrack alebo iných medzinárodne uznávaných programov pre časové plánovanie a v období posledných 10-tich rokov sa aktívne podieľal na tvorbe alebo pripomienkovaní časových plánov minimálne na 3 projektoch.

Pozn: Tvorba časových plánov s grafickým výstupom na základe použitia programu Microsoft Excel nie je považovaná za relevantnú referenciu. Počítačový program, s ktorým má odborník skúsenosti, musí umožniť výpočet pomocou tzv. kritickej cesty, aktualizáciu a priebežné vyhodnocovanie plnenia Zhotoviteľa v čase, plánovanie ľudských kapacít, nasadenie strojov a mechanizácie, prípadne kontrolu peňažných tokov - cash flow atď.  

Činnosť odborníka na časové plánovanie môže po odsúhlasení Objednávateľom vykonávať ktorýkoľvek iný Odborník tímu SD, pokiaľ súčasne spĺňa minimálne požiadavky Objednávateľa na výkon predmetných odbornosti.
Nekľúčový odborník č. 11 (iní odborníci potrební na výkon činnosti SD), ktorý predstavuje ďalšie profesie alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname, tj. iní odborníci potrební na výkon činnosti SD na poskytovanie služieb podľa Zmluvy zodpovední za kontrolu/dozorovanie stavebných prác a ostatných činností s tým súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej Stavby. 
V prípade, že to z ich činnosti vyplýva, musia sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti a autorizácie vydaným na základe osobitných právnych predpisov, týkajúcich sa ich odbornej činnosti. Taktiež musia primerane preukázať skutočný výkon činnosti v danom obore, v ktorom budú poskytovať službu v období posledných 10 rokov.
Činnosť odborníka č. 10 11 môže po odsúhlasení Objednávateľom vykonávať ktorýkoľvek iný odborník tímu SD, pokiaľ súčasne spĺňa minimálne požiadavky Objednávateľa na výkon predmetných odbornosti.
Na preukázanie splnenia vyššie uvedených požiadaviek na Nekľúčových odborníkov predloží Dodávateľ doklady, ktoré potvrdia pravdivosť uvedených údajov. Okrem kópií dokladov o vzdelaní, odbornej spôsobilosti a pod. predloží Dodávateľ odborný štrukturovaný životopis každého Nekľúčového odborníka, verifikovaný jeho podpisom a v prípade požadovania odbornej praxe/overenia pracovných skúseností, taktiež predloží Referenčný list, v ktorom čo najpodrobnejšie opíše Stavbu, na ktorej získal odborník požadovanú prax či odborné skúsenosti. 
Vo vlastnoručne podpísanom Referenčnom liste uvedie údaje v takejto štruktúre: základné údaje o Stavbe, Objednávateľa, Zhotoviteľa, Stavebný dozor, stručný technický popis Stavby, lehoty výstavby, lehoty poskytovania služieb, prípadné dostupné informácie o finančných nákladoch Stavby. Napriek tomu, že uvedené doklady budú potvrdené vlastnoručným podpisom odborníka, Dodávateľ sa nezbavuje zmluvnej zodpovednosti za pravdivosť poskytnutých údajov. Návrh a nástup všetkých Nekľúčových odborníkov podlieha schváleniu v zmysle Čl. 8 bod 3, Čl. 8 bod 11, resp. Čl. 15 bod 6 Zmluvy.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov s odbornosťou, komplexne pokrývajúcou poskytovanie služieb podľa Znluvy pri kontrole/dozorovaní projektových a stavebných prác v rozsahu, vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej Stavby a v zmysle požiadaviek Zmluvy tak, aby bol schopný plniť všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. Klúčoví odborníci nemôžu vykonávať činnosti Neklúčových odborníkov, a to ani dočasne.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby funkcie/odbornosti Nekľúčových odborníkov boli vykonávané samostatnými osobami t.j. nie je prípustné aby jedna osoba zastávala viac funkcií/odborností ako Nekľúčový odborník, s výnimkou tých funkcii/odborníkov, ktorých zlúčenie činnosti je výslovne v Súťažných podkladoch uvedené. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje pri príprave ponuky počítať s takým počtom odborníkov, aby jednotliví Odborníci boli v prípade neprítomnosti zastupiteľní. 

Počas poskytovania služby ale Objednávateľ môže povoliť na základe písomnej žiadosti Poskytovateľa služieb výkon niektorých činností formou ich zlučovania.
5.4 Stanovenie minimálneho požadovaného nasadenia Odborníkov pre účely vypracovania ponuky
Verejný obstarávateľ v rámci predmetu zákazky požaduje, aby pre účely vypracovania ponuky uvažoval uchádzač s nasadením Kľúčových odborníkov a Nekľúčových odborníkov v uvedenom rozsahu minimálneho počtu dní tak, ako je uvedené v tabuľke č. 2 - „Výpočet ceny uchádzača za fakturačné etapy“. Požadované nasadenie jednotlivých odborníkov počas výstavby je stanovené verejným obstarávateľom ako minimálne pre výpočet ponukovej ceny a uchádzač nesmie uvažovať s menším počtom nasadenia. 

Uchádzač je však povinný pri návrhu nasadenia jednotlivých odborníkov pre účely vypracovania ponuky uvažovať s takým počtom dní, ktoré budú zodpovedať skutočnej potrebe uchádzača potrebnej na poskytnutie kompletnej služby SD počas celej doby trvania Zmluvy v závislosti od odbornosti a schopností svojho personálu a pri zohľadnení predpokladanej organizácie práce.
Objednávateľom stanovené minimálne nasadenie odborníkov je rovnako podkladom pre účely fakturácie výkonu Dodávateľa, nakoľko fakturácia sa bude uskutočňovať v zmysle Článku 5 - Fakturačné a platobné podmienky Zmluvy.
Objednávateľom stanovené minimálne nasadenie odborníkov pre účely ponuky taktiež nemá vplyv na požadovanú prítomnosť odborníkov na Stavenisku počas trvania Zmluvy definovanú napr. v čl. 5.2 a 5.3 tohto Zväzku, resp. v iných ustanoveniach Zmluvy. Uvedené počty dní vychádzajú z predpokladu pracovného týždňa pre Prechodné obdobie a počas projektových prác 5 pracovných dní, počas realizácie Diela v rozsahu 5 pracovných dní. 
5.5
Podporný personál
Dodávateľ zabezpečí dostatočnú podporu odborníkom prostredníctvom asistencie skúseného podporného personálu. Podporný personál bude zabezpečovať vybavovanie a organizáciu pracovnej korešpondencie a pomocné práce pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy. Podporný personál nesmie vykonávať výkon odborných činnosti KO a NO tímu SD (výkon činnosti SD v jednotlivých profesiách/kategóriách KO a NO v mene a za KO a NO). 
Podporný personál SD nepodlieha schváleniu podľa Čl. 15, bod 6. Zmluvy s Objednávateľom.
Náklady na firemnú podporu a podporný personál budú uchádzačom v ponuke započítané do navrhovanej Zmluvnej ceny.
Celý tím SD, ako aj jeho podporný personál, musia byť schopní komunikovať (písomne aj ústne) počas celej doby trvania Zmluvy v slovenskom jazyku. Všetky náklady spojené s tlmočením a prekladaním do slovenského jazyka - ak také vzniknú - znáša Dodávateľ.
5.6
Kancelárske priestory
Objednávateľ poskytne pre Dodávateľa kancelárske priestory v rozsahu Prílohy C5 - Rozsah zariadenia Staveniska, poskytnutý Objednávateľom pre výkon Stavebného dozoru. Dočasné kancelárske priestory pre svojich odborníkov v blízkosti budúceho Staveniska, prípadne ďalšie kancelárske priestory nad rozsah zabezpečovaný Objednávateľom, si Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady počas celej doby poskytovania služby.
Všetky náklady spojené s prevádzkou priestorov, poskytnutých Objednávateľom, hradí Objednávateľ napr. náklady na elektrinu, vodné, stočné, kúrenie a upratovanie, resp. budú zabezpečované na základe Zmluvy Objednávateľa s Dodávateľom Stavby. Náklady na prípadné ďalšie priestory, zabezpečované Dodávateľom vo vlastnej réžii, hradí Dodávateľ, vrátane nákladov spojených s tlačou a kopírovaním, s telekomunikačnými nákladmi, spotrebným materiálom a pod. 
5.7
Firemná podpora
Dodávateľ poskytne počas doby poskytovania služby svojim odborníkom technické vybavenie (hardware, software, komunikačné prostředky a pod.), umožňujúce efektívne vykonávanie činností Stavebného dozora. Komunikačné prostriedky pre všetkých členov tímu Stavebného dozora zabezpečí Dodávateľ od telekomunikačných operátorov.
Dodávateľ je taktiež povinný zabezpečiť primeranú firemnú podporu (odborné konzultácie, financovanie, účtovníctvo atď.) a poskytnúť dostatočné fondy finančných prostriedkov na podporu činnosti Stavebného dozora a zabezpečovanie pravidelných a včasných platieb jednotlivým odborníkom.
Náklady na firemnú podporu a nákup zariadení potrebných na výkon služieb je nutné započítať do navrhovanej Zmluvnej ceny. Dodávateľ nie je oprávnený nakúpiť žiadne zariadenie v mene Objednávateľa ako súčasť tejto Zmluvy alebo previesť akékoľvek zariadenie alebo jeho časť na Objednávateľa po skončení poskytovania služieb Stavebným dozorom.
5.8
Dopravné prostriedky
Dodávateľ poskytne počas doby poskytovania služby svojim odborníkom potrebný počet vozidel, kategóriou a výkonom primeranými podmienkam Stavby a jej charakteru. Všetky náklady spojené s údržbou a prevádzkou vozidiel (PHM, poistenie, cestná daň, odpisy atď.) bude uhrádzať Dodávateľ a budú zahrnuté do navrhovanej Zmluvnej ceny.
5.9
Dokumentácia zabezpečená Objednávateľom
Objednávateľ po podpise Zmluvy zabezpečí Dodávateľovi fotokópie nasledovnej Dokumentácie:
· 1 x Ponuku úspešného uchádzača vo verejnej súťaži na uskutočnenie stavebných prác projektu      
       „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a    

        urgentný príjem“ po podpísaní Zmluvy o Dielo,
· 1 x kópiu Zmluvy o Dielo na uskutočnenie stavebných prác, vrátane všetkých jej príloh,
· iné potrebné dokumenty, správy, rozhodnutia, informácie, povolenia a stanoviská potrebné pre 
       poskytovanie služieb, ktoré má Objednávateľ k dispozícii.
6. Rozsah Služieb
6.1
Všeobecné povinnosti Stavebného Dozoru
Služby poskytované Dodávateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo a s priebežným dozorovaním stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom. Dodávateľ je povinný plniť úlohy špecifikované v „Zmluvných podmienkach pre Technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické zariadenie a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom, („Žltá kniha“) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008 (ďalej tiež „Zmluva o Dielo“) prostredníctvom Vedúceho tímu SD. Kdekoľvek sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Článok Zmluvných podmienok FIDIC, myslí sa tým znenie podľa Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (ďalej len „FIDIC“).
Dodávateľ zabezpečí kontrolu projektovej a technickej Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorú je Zhotoviteľ povinný vyprojektovať v rozsahu, stanovenom v Zmluve o Dielo. Priebežné dozorovanie a kontrolu stavebných prác Zhotoviteľa na Stavenisku je Dodávateľ povinný vykonávať v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade so Zmluvou. Stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať projektové práce Zhotoviteľa, priebeh výstavby na Stavenisku a zabezpečovať v procese zhotovovania Stavby dodržiavanie všetkých zmluvných dokumentov, projektovej dokumentácie, požiadaviek verejnej správy, požiadaviek na kvalitu a na priestorové umiestnenie Diela, minimalizovanie nákladov, dodržiavanie Lehoty výstavby, dodržiavanie všetkých príslušných právnych technických predpisov a održiavanie príslušných technických noriem.
Služby poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa, kontrolovaním a monitorovaním výkonu stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom a ich súladu so schválenou, platnou alebo aktuálnou projektovou dokumentáciou podľa Zmluvy o Dielo, Zmluvnými podmienkami Zmluvy o Dielo a ostatnými požiadavkami Zmluvy o Dielo, súladu s postupmi a schválenými technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN, STN EN) a všeobecne záväzné právne predpisy, Technické špecifikácie a Technicko - kvalitatívne podmienky (ďalej len „TKP“).
Dodávateľ je povinný aktívne spolupracovať so zástupcom Objednávateľa, ktorého činnosť sa zameriava predovšetkým na kontrolu plnenia podmienok Zmluvy a vykonáva dohľad aj nad odbornou činnosťou Dodávateľa a jednotlivých členov tímu SD. Dodávateľ je preto povinný tomuto zástupcovi Objednávateľa vytvoriť podmienky pre výkon jeho činnosti, poskytovať mu maximálnu súčinnosť pri požiadavkách týkajúcich sa informácií o činnosti tímu SD, jeho jednotlivých členoch, ich odbornosti a o ich pracovnom nasadení. Dodávateľ je povinný umožniť prístup Objednávateľovi do priestorov kancelárií SD, okrem iného aj za účelom kontroly prítomnosti jednoltivých odborníkov tímu SD. Taktiež je povinný poskytovať súčinnosť v požiadavkách Objednávateľa, týkajúcich sa odborných výkonov SD a členov tímu SD. Okrem skutočností vyslovene uvedených v Zmluve sa to týka predovšetkým predkladania akýchkoľvek technických dokumentov (meraní, skúšok, projektovej dokumentácie, všetkých zápisov z rokovaní, stavebných denníkov a pod.), týkajúcich sa realizácie predmetného Diela a súvisiacich s činnosťou SD. 
Dodávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa písomne vypracovať prípadné odborné analýzy, mimoriadne správy, alternatívne riešenia očakávaných situácií/problémov na stavbe v rozsahu a odbornosti zodpovedajúcej činnosti Dodávateľa. Dodávateľ je taktiež povinný prizývať Objednávateĺa ku každému rokovaniu ktoréhokoľvek člena tímu SD so Zhotoviteľom, Objednávateľom alebo s ktoroukoľvek dotknutou treťou stranou a taktiež mu doručiť písomný záznam z každého takéhoto rokovania. Neposkytnutie tejto súčinnosti je považované za porušenie všeobecných povinností Dodávateľa.
Dodávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa poskytnúť súčinnosť pri prezentačných aktivitách a pri obhliadkach a prezentáciách Stavby.
6.2
Špecifické činnosti            
Služby budú Stavebným dozorom poskytované v nasledovných etapách takto:
· ETAPA 1 (Fakturačná etapa 1) - Služby poskytované počas Prechodného obdobia, t.j. od dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa v súlade s Článkom 4. bod 1 tejto Zmluvy, na začatie plnenia Zmluvy do Dátumu začatia prác v zmysle Podčl. 8.1 FIDIC, resp. do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa Článku 4 Zmluvy.
· ETAPA 2 (Fakturačná etapa 2) - Služby poskytované počas realizácie Diela, t.j. od Dátumu začatia prác v zmysle Podčl. 8.1 FIDIC, resp. od dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa
Článku 4. Zmluvy po dátum vydania Preberacieho protokolu Vedúcim tímu SD na Dielo v zmysle Podčl. 10.1 FIDIC.
6.2.1
ETAPA 1: Služby poskytované počas Prechodného obdobia
Objednávateľ po začatí plynutia Prechodného obdobia bezodkladne poskytne a odovzdá Vedúcemu tímu SD podklady a všetky informácie súvisiace s Dielom a výkonom činnosti Stavebného dozora Objednávateľa. Dodávateľ je povinný prevziať dokumentáciu, podklady a všetky informácie súvisiace s Dielom v stave a vo formáte, v akom sa nachádzajú. Odovzdanie a prevzatie Dokumentácie, podkladov a všetkých informácií súvisiacich s Dielom potvrdia Smluvné strany Preberacím protokolom. 

A.   Obecné požiadavky na poskytované služby SD a ich rozsah

Služby poskytované počas Prechodného obdobia predstavujú predovšetkým nasledujúce činnosti počas fáze prípravy realizácie Diela:
1. Zmobilizovať personál a prostriedky  Dodávateľa  v  mieste  poskytovania  služieb. Úvodná obhliadka na Stavenisku a oboznámenie sa s charakterom plánovaných projektových prác a rozsahom požadovaných stavebných prác na Stavenisku.

2. Do ukončenia Etapy 1 je povinný Dodávateľ odsúhlasiť s Objednávateľom v súlade s Článkom 8 Zmluvy Nekľúčových odborníkov tímu SD nasadených podľa harmonogramu nasadenia po skončení Etapy 1. Predložiť harmonogram nasadenia Nekľúčových odborníkov potrebných na poskytovanie služieb podľa Zmluvy nasadených v rámci Etapy 1 a po skončení Etapy 1 v súlade s postupmi uvedenými pre mesačný harmonogram v Článku 11 Zmluvy. 

3. Oboznámiť sa s Prílohou č. 3 Zväzku 2 tejto Zmluvy (Podklady pre výber Zhotoviteľa) a všetkými dokumentmi a dokumentáciou poskytnutou Objednávateľom, preštudovať všetky dokumenty a podklady, ktoré sú potrebné pre činnosť Dodávateľa; dôsledne si osvojiť princípy Zmluvných podmienok FIDIC při zohľadnení špecifík projektu a Zmluvy o Dielo a všetku činnosť a komunikáciu viesť v zmysle týchto Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a Zmluvy. Kľúčový odborník č.1 a č. 2 musia okrem toho ovládať Zmluvné podmienky FIDIC Zmluvy o Dielo v celom rozsahu a podrobnostiach. Vydať oznámenie o Dátume začatia prác v zmysle Podčl. 8.1 FIDIC, ak v Zmluve o Dielo nie je stanovené inak.
4. Vypracovať a predložiť Správu o činnosti SD o poskytnutí služieb SD počas Etapy 1.

5. Podrobne sa zoznámiť s povinnostmi Zhotoviteľa zo Zmluvy o Dielo a rozsahom Technických špecifikácií.

6. Vypracovať a predložiť Manuál riadenia projektu Dodávateľa, ktorým sa budú riadiť jednotliví odborníci Dodávateľa pri kontrole prípravných (projektových) a stavebných prác Zhotoviteľa Diela v rozsahu poviností v súlade s Článkom 8  Zmluvy.

7. Počas tejto etapy poskytovania služby je Dodávateľ povinný zabezpečiť prítomnosť Kľúčového odborníka č.1 a č.2 podľa požiadaviek Objednávateľa uvedených v bode 5.2 tohto Zväzku v dočasných priestoroch Dodávateľa v blízkosti budúceho Staveniska. Dodávateľ je taktiež povinný zabezpečiť prítomnosť nekľúčových odborníkov v prípade ich špecifickej potreby počas tejto etapy (napr. odborníka na Dokumentáciu - nástup najneskôr 1 deň pred Dátumom začatia prác, zabezpečenie odborníka v prípade posudzovania Dokumentácie atď.)

8. Kontrolovať zabezpečenie príp. zmeny povolení a vyjadrení pre realizáciu stavby, ešte pred realizáciou prác na stavbe, resp. na stavebných objektoch, v prípade ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydaným povoleniam a stanoviskám a táto zmena zasahuje do vlastníckych práv 3. osôb. Zhotoviteľ realizuje túto zmenu len po zabezpečení predchádzajúcej zmeny povolení v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Podrobne sa oboznámiť sa s povinnosťami Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať pred začatím prác v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a kontrolovať zabezpečenia týchto povinností Zhotoviteľom.

9. Predložiť harmonogram nasadenia Nekľúčových odborníkov potrebných na poskytovanie služieb podľa Zmluvy po Prechodnom období v súlade s postupmi uvedenými pre mesačný harmonogram v Článku 11 Zmluvy.

10.
Do konca Prechodného obdobia je povinný Dodávateľ odsúhlasiť s Objednávateľom v súlade s Článkom 8 Zmluvy všetkých Nekľúčových odborníkov tímu SD nasadených podľa harmonogramu nasadenia v Prechodnom období a po Prechodnom období.
11. Podpísať Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Dokumentácie, podkladov a všetkých informácií súvisiacich s Dielom.

12.  Vydať Prehlásenia Dodávateľa v súlade s Článkom 4 Zmluvy.

13.   Predložiť Správu o činnosti SD počas Prechodného obdobia.
B.   Dokumentácia a dokumenty Zhotoviteľa stavby, ich kontrola, pripomienkovanie a 
       odsúhlasovanie
14.   Priebežne kontrolovať projektovú dokumentáciu Zhotoviteľa v rozsahu, členení a miere podrobnosti podľa Článku 5 Zmluvy o Dielo (Projektovanie) z hľadiska vecnosti, rozsahu a súladu so Zmluvou, vrátane zohľadnenia požiadaviek podľa jednotlivých zákonov a vyhlášok, predovšetkým zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

15. Kontrolovať a vyhodnocovať Harmonogram prác a jeho časti (Podčlánok 8.3 FIDIC), Podrobný harmonogram prác Zhotoviteľa, predložený v súlade s Podčlánkom 8.3 FIDIC Zhotoviteľom, či je vypracovaný, predložený a dodržaný v súlade so Zmluvou o Dielo (Podčlánok 8.3, resp. 8.7 FIDIC).

16. Kontrolovať zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení/rozhodnutí, oznámení, súhlasov ako aj ich súladu s platnými predpismi zo strany Zhotoviteľa, ak sú požadované v súlade so Zmluvou o Dielo pred začiatkom a v priebehu prác.

17. Poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri potrebe zabezpečiť dodatočné vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia a povolenia.

18.
Technologické postupy predkladané Zhotoviteľom kontrolovať/preskúmať, pripomienkovať a odsúhlasovať v súlade s postupmi uvedenými vo Zväzku 3 Zmluvy o Dielo.
19. Kontrolovať, preskúmať, pripomienkovať a priebežne odsúhlasovať Dokumentáciu Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami Objednávateľa stanovenými v Zmluve o Dielo a v súlade s postupmi uvedenými v Zväzku 3 Zmluvy o Dielo. Kontrola rozsahu, formálnych náležitostí a plnenia Zhotoviteľa v čase s ohľadom na Dokumentáciu. 
20. Svojím podpisom potvrdzovať preskúmanú/odsúhlasenú Dokumentáciu jednotlivých stupňov a ostatnú projektovú Dokumentáciu Zhotoviteľa. Zabezpečiť priebežnú evidenciu Dokumentácie vykonávaných častí Stavby.

21. Projektovú dokumentáciu, predloženú Zhotoviteľom na schválenie, doručiť do 24 hod. Objednávateľovi a do 14 dní predložiť Objednávateľovi stanovisko k predloženej PD. Zároveň zvolať pracovné rokovanie za účasti Vedúceho tímu SD, Objednávateľa a Zhotoviteľa (vrátane jeho projektanta) za účelom prerokovania oprávnených pripomienok Objednávateľa a Vedúceho tímu SD k predloženej projektovej dokumentácii.

22.
Zúčastňovať sa pracovných stretnutí a prerokovaní projektovej Dokumentácie Zhotoviteľa v štádiu projektovania Dokumentácie Zhotoviteľa.
23. Do 21 dní, resp. v lehote uvedenej v Zmluve o Dielo od obdržania akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorú má Vedúci tímu SD schváliť v zmysle Zmluvy o Dielo, je Vedúci tímu SD povinný vydať oznámenie Zhotoviteľovi o schválení bez pripomienok, schválení s pripomienkami alebo o neschválení (ak Dokumentácia nespĺňa v stanovenom rozsahu požiadavky Zmluvy o Dielo). Vedúci tímu SD je povinný pred schválením Dokumentácie Zhotoviteľa obdržať písomné stanovisko Objednávateľa.
V prípade, že Dodávateľ začne poskytovať služby po Dátume začatia prác v zmysle Podčlánku 8.1 FIDIC, zmluvné strany sú povinné postupovať v súlade s Článkom 4 Zmluvy.
6.2.2
Etapa 2: Služby poskytované počas realizácie Diela
Služby poskytované počas realizácie Diela predstavujú najmä, no nie výlučne nasledujúce činnosti:
A. Obecné požadavky na priebeh stavebných prác

1.   Zmobilizovať personál a prostriedky Dodávateľa v mieste poskytovania služieb. Úvodná obhliadka Staveniska a oboznámenie sa podrobne s rozsahom požadovaných prác na Stavenisku. Oboznámiť sa s Dokumentáciou, podkladmi a všetkými informáciami súvisiacimi s Dielom, priebehom realizácie Diela a výkonom činnosti Stavebného dozora Objednávateľa a so všetkými skutočnosťami, ktoré na Stavbe nastali od Dátumu začatia prác v zmysle Podčl. 8.1 FIDIC do vydania Prehlásenia Dodávateľa.
2.    V prípade potreby prebrať od Objednávateľa podklady na odovzdávanie Staveniska Zhotoviteľovi a poskytnúť súčinnosť pri príprave odovzdávania Staveniska, na základe podkladov pripraviť Zápisnice na odovzdanie a prevzatie Staveniska alebo jeho častí, zvolať odovzdanie Staveniska alebo jeho častí na prebratie Staveniska Zhotoviteľom a zúčastniť sa pri odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi, ak ešte Staveniská neboli odovzdané a prebraté Zhotoviteľom kompletne.

3. Dodávateľ  je  povinný  operatívne  zabezpečiť  prítomnosť  Kľúčového  odborníka  č.1  podľa požiadaviek Objednávateľa uvedených v bode 5.2 tohto Zväzku a Nekľúčových odborníkov v prípade ich špecifickej potreby počas tejto etapy - nástup najneskôr jeden deň pred Dátumom vydania Prehlásenia Dodávateľa, geodeta v prípade potreby prípravy a účasti na odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi, ak mu ešte neboli Staveniská kompletne odovzdané alebo odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, v prípade odovzdávania dokumentácie Objednávateľa Zhotoviteľovi a pod.
4. Prebrať od Objednávateľa podklady na odovzdávanie Staveniska Zhotoviteľovi a poskytnúť súčinnosť pri príprave odovzdávania Staveniska.

5. Na základe podkladov pripraviť Zápisnice na odovzdanie a prevzatie Staveniska, zvolať odovzdanie Staveniska na prebratie Staveniska Zhotoviteľom.

6. Zúčastňovať sa pri odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi.

B. Projektové práce Zhotoviteľa a povolenia 
7. Kontrolovať vydané stavebné povolenie/povolenia a ostatné povolenia pre realizáciu Stavby ešte pred realizáciou prác na Stavbe, resp. na jednotlivých stavebných objektoch, v prípade ak prichádza ku zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému stavebnému povoleniu a zmena zasahuje napr. do vlastníckych práv tretích osôb. Zhotoviteľ realizuje túto zmenu len po zabezpečení predchádzajúcej zmeny stavebného povolenia a ostaných povolení pre realizáciu Stavby v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení nehorších predpisov. 

8.   Kontrolovať/preskúmaťpripomienkovať a priebežne odsúhlasovať Dokumentáciu Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami Objednávateľa stanovenými v Zmluve o Dielo a v súlade s postupmi uvedenými v Technických špecifikáciách Zväzku 4 Zmluvy o Dielo (dielenská, montážna, výrobná, koordinačná, skutočného vyhotovenia Diela atď). Kontrola rozsahu, formálnych náležitostí a plnenia Zhotoviteľa v čase s ohľadom na Dokumentáciu. Kontrolovať zabezpečenie povinností zo strany Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať pred začatím prác v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené v Zväzku 4 Technické špecifikácie).
9.    Kontrolovať povinnosť Zhotoviteľa predložiť 28 dní pred Dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte Vedúcemu tímu SD Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonajú práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov, vrátane rámcového popisu rozsahu ich činnosti a percentuálneho podielu ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.
10.    Kontrolovať povinnosť Zhotoviteľa tento zoznam mesačne aktualizovať a predkladať Vedúcemu tímu SD spolu so Správou o postupe prác v zmysle Podčlánku 4.21 FIDIC (Správy o postupe prác).
C. Poistné Zmluvy Zhotoviteľa
11. Vykonať podrobnú analýzu poistných zmlúv Zhotoviteľa a predložiť písomnú správu o ich akceptovateľnosti v zmysle Čl. 18 FIDIC. V prípade potreby vyžiadať doplnenia poistných zmlúv a
vykonať opakovanú kontrolu až po dosiahnutie súladu poistných zmlúv Zhotoviteľa s požiadavkami Zmluvy o Dielo.
12. Pripomienkovať a/alebo schváliť poistné Zmluvy a predložiť písomnú správu pre Objednávateľa o akceptovateľnosti poistných zmlúv v zmysle Čl. 18 FIDIC.
D.     Stavebný denník, jeho vedenie a kontrola
13.    Sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade so Zmluvou o Dielo (Zväzok 2 a Zväzok   
         špecifikácie) a touto Zmluvou:
a) Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa začatia stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Kontrolovať riadne vedenie stavebných denníkov a ich predpísaných Príloh.
b) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh Stavby a bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa.
c) Priebežne sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko. Ak Vedúci tímu SD alebo ním poverený odborník tímu SD nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktorý Zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v stavebnom denníku do 3 (troch) pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi, aby sa problém okamžite riešil. Do stavebného denníka zapíše ďalší postup riešenia. Uvedené nezbavuje Vedúceho tímu SD alebo ním povereného odborníka tímu SD povinnosti postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.
d) Po priebežnej kontrole a preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú vizuálne neprístupné, musí Vedúci tímu SD alebo ním poverený odborník tímu SD do stavebného denníka jednoznačne zapísať výsledok kontroly pred ich zakrytím alebo zneprístupnením, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto
konštrukcie. Uvedené nezbavuje Vedúceho tímu SD alebo ním povereného odborníka tímu SD povinnosti postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.
Poznámka: Jednotlivé záznamy v stavebnom denníku nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie zmluvných Strán v zmysle Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, nakoľko takáto komunikácia medzi zmluvnými Stranami musí byť realizovaná v zmysle ustanovení Podčl. 1.3 FIDIC a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov.
 E.   Realizácia Diela
14. Kontrolovať činnosť Zhotoviteľa v zmysle Zmluvných podmienok, Zv. 2, Článok 1.12. (Dôverné   podrobnosti). Dodávateľ, jeho odborníci a personál nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie týkajúce sa Zmluvy alebo Zmluvy o Dielo tretím stranám a sú povinní poskytovať súčinnosť podľa požiadaviek Objednávateľa.
15.  Zúčastňovať sa Protokolárneho odovzdania bodov vytyčovacej siete Zhotoviteľovi, zúčastňovať sa odovzdania Staveniska, resp. Stavenísk a častí Stavby, resp. jednotlivých Stavebných objektov.
16.  Priebežne kontrolovať dodržiavanie hraníc dočasných a trvalých záberov.
17.  Priebežne sledovať, kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebného povolenia ako aj ostatných rozhodnutí a povolení, opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie Stavby a pod.
18.
Priebežne monitorovať, mesačne kontrolovať a vyhodnocovať súlad postupu prác s Harmonogramom  prác  a jeho časti (Podčlánok  8.3  FIDIC,  Podrobným harmonogramom  prác  predloženým v súlade s Podčl. 8.3 FIDIC (Harmonogram prác) s dôrazom na kontrolu dodržania vecného a fakturačného plnenia Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci (Podčlánok 8.3 (Harmonogram prác), resp. Podčl. 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) a podľa Zmluvy o Dielo.
Vedúci tímu SD je povinný pripraviť/zabezpečiť podklady na vyhodnotenie vecného a fakturačného plnenia (v súlade s Podčlánkom 8.3 FIDIC), vrátane ich vyhodnotenia a potvrdenia príslušných podkladov. 
Vedúci tímu SD je povinný v prípade zistenia narastajúceho mesačného sklzu prác v porovnaní s HMG pripraviť podklady na možný postup Objednávateľa v súlade s Podčlánkom 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie), 15.1 FIDIC (Výzva k náprave) alebo s Podčlánkom 15.2 FIDIC (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa).
19.  Priebežne monitorovať, kontrolovať a vyhodnocovať súlad postupu projektových prác, priebeh, rozsah a náklady vykonaných stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch pomocou HMG, resp. aktualizovaného HMG Zhotoviteľa, ktorý musí obsahovať všetky potrebné údaje na zodpovedanie nasledovných otázok:
a. postupuje projekt podľa predpokladaného časového plánu alebo odchýlky ohrozujú dodržanie jednotlivých termínov, medzitermínov a míľnikov?
b. v prípade, že celkový termín dokončenia ohrozí nejaká udalosť, aké opatrenia je možné prijať na vrátenie realizovaného projektu do pôvodného (zmluvného) harmonogramu (prípadne na analýzu projektu)?
c. ak dôjde k oneskoreniu pri činnosti, ktorá je súčasťou kritickej cesty, je možné ušetriť čas zvýšením kapacitných zdrojov napr. nasadzovaním väčšieho počtu pracovníkov, strojov,  prehodnotením stavebnej metódy, pridaním pracovných smien atď.?
d. aký pokrok sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu k času a nákladom?
e. aký majú jednotlivé odchylky vplyv na časový rozvrh a konečné náklady?
f. aké sú skutočné náklady a aké sa predpokladajú prekročenia či úspory na nákladoch?
g. aká je výška predpokladaných mesačných platieb (Cash Flow)?
20. Písomne upozorňovať Objednávateľa na prípadné fakturačné neplnenie z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pripravovať a predložiť Objednávateľovi podklady na uplatnenie odškodnenia za oneskorenie podľa Zmluvy o Dielo.
21.  Zvolávať a viesť pravidelné pracovné rokovania („kontrolné dni“) v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca a tzv. „koordinačné rokovania Stavby” najmenej raz do týždňa. Zmyslom koordinačných rokovaní je monitorovanie postupu projektových a stavebných prác, vrátane vyhodnotenia postupu prác oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných projektových a stavebných prác, inžinierskych činností, plánovanie, koordinácia prác a operatívne riešenie a zabezpečenie aktuálnych problematík, vzniknutých počas realizácie prác Zmluvy o Dielo.
22. Vykonávať pravidelné obhliadky Staveniska na všetkých stavebných objektoch, kde sú práce realizované a o tejto obhliadke vykonať záznam do stavebného denníka. Počas realizácie stavebných prác priebežne kontrolovať Materiály, stavebné výrobky a práce súvisiace s Dielom a priebežne zabezpečiť aby boli v súlade so špecifikáciami posledných vydaní slovenských technických noriem (STN), Európskych noriem (EN), ISO noriem, TKP (pokiaľ nie sú v rozpore s poslednými vydaniami STN alebo s Technickými špecifikáciami podľa Zväzku 4 Zmluvy o Dielo, Katalógových listov, Technických špecifikácií, nariadení alebo iných všeobecne záväzných predpisov.
23.  Priebežne viesť evidenciu upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo po Základnom dátume Zmluvy o Dielo v priebehu projektovania a počas výstavby a ktoré je Zhotoviteľ povinný predkladať prostredníctvom Vedúceho tímu SD Objednávateľovi v súlade so Zmluvou o Dielo.
24.
Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy v priebehu výstavby, predkladať stanoviská na základe ich požiadaviek v priebehu ich výkonu na Stavbe. V prípade, že štátny stavebný dohľad uloží vykonanie určitých opatrení, Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa a zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení a kontrolovať plnenie týchto opatrení. Dodávateľ je povinný informovať štátny stavebný dohľad a Objednávateľa o plnení opatrení v požadovaných termínoch.
25.  Predkladať Objednávateľovi na základe jeho žiadosti stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie Diela.
26. Priebežne kontrolovať postup realizácie archeologického výskumu v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluvných podmienkach a v Dokumentácií poskytnutej Objednávateľom.
27. Vykonať kontrolu Zhotoviteľom realizovaných prác na časti Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na časť Diela podľa Podčlánku 10.2 FIDIC.
28. Vykonať záverečnú kontrolu Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle Podčlánku 10.1 FIDIC a následne vydať Preberací protokol. 
29. Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel s určením termínov Vedúcim tímu SD na ich odstránenie a odstránenia vád skontrolovať a vyhotoviť záznam o odstránení týchto vád.
30. Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre jeho zamýšľaný účel s určenými termínmi na ich odstránenie.
31. Jednotliví odborníci Stavebného dozora sú povinní viesť podrobný mesačný digitálny archív fotodokumentácie všetkých stavebných objektov v členení podľa stavebných objektov a prác na všeobecných položkách Zväzku 3 Zmluvy o Dielo. Digitálny archív - fotodokumentácia musí predovšetkým dokumentovať postup stavebných prác; kontrolu preverenia vykonaných prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú vizuálne neprístupné pred ich zakrytím alebo zneprístupnením; vzniknuté nepredvídané, mimoriadne udalosti; detaily a technologické postupy v rozpore s Projektovou dokumentáciou a Technologickými postupmi. 
Vedúci tímu SD po uplynutí mesiaca podrobný mesačný digitálny archív odovzdá Objednávateľovi na digitálnom nosiči v lehote 10 dni po ukončení každého kalendárneho mesiaca výstavby. Fotografie v archíve musia byť nasnímané tak, aby bol priamo v obraze zachytený dátum a čas ich vyhotovenia.
F.   Skúšky Zhotoviteľa a predčasné užívanie Diela alebo jeho častí
32. Dohodnúť so Zhotoviteľom pracovný harmonogram preberania jednoltivýsh Stavebných objektov alebo ich ucelených častí, tak, aby bola dodržaná Lehota výstavby. Priebežne sa zúčastňovať pri vykonávaní a kontrolovať vykonávanie požadovaných laboratórnych skúšok Materiálov trvale zabudovaných do Diela, ako aj prác realizovaných Zhotoviteľom.
33. Priebežne kontrolovať predpísané a vhodné uskladňovanie Materiálov a Technologických zariadení, ktoré majú byť súčasťou Diela.
34. Kontrolovať vybavenosť laboratórií Zhotoviteľa a staveniskových laboratórií, ktoré sa podieľajú na výkone skúšok.
35.  Preberať a posudzovať Zhotoviteľom predkladané výsledky skúšok, porovnávať ich s požiadavkami uvedenými v Kontrolnom a skúšobnom pláne (početnosť a vyhodnotenie a iné napr. kontrolovať, či deň odberu vzorky je totožný s dňom realizácie konštrukcie).
36.  Zúčastňovať sa pri preberaní a kontrolovať úplnosť, nepoškodenosť dodávok a úplnosť  

       dokumentácie k dodávkam (napr. certifikáty, preukázanie zhody, Manuál údržby a obsluhy).
37. Zúčastňovať sa prípravy a vykonávania Preberacích skúšok Technologických zariadení (individuálnych, komplexných a pod.) v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.
38.  Priebežne kontrolovať a posudzovať vhodnosť jednotlivých Materiálov a zmesí zabudovávaných do jednotlivých konštrukčných vrstiev budovaného objektu - Diela, v zmysle platnej legislatívy, dodržiavanie zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a snimi súvisiacich predpisov, kontrolovať aktuálosť a platnosť dokumentov, ktoré preukazujú kvalitu a vhodnosť jednotlivých Materiálov a výrobkov, odsúhlasovať Technické a Technologické predpisy a dodržiavanie platných STN, STN EN, TKP a Technických špecifikácií.

39.  Zúčastňovať  sa  skúšok,  ktoré  vykonáva  Zhotoviteľ,  vykonávať  a overovať  jednoduché skúšky, skúšky zhutnenia, rozbor kameniva, dodržiavanie technológií a teplotných režimov, odber vzoriek pre ich ďalšie spracovanie, zaťažovacích skúšok konštrukcií atď.
40. Priebežne viesť evidenciu o skúškach Zhotoviteľa na jednotlivých konštrukčných vrstvách a častiach, ktoré boli Zhotoviteľom odskúšané a na ktoré boli predložené protokoly o skúškach.
41. Viesť Kontrolné dni kvality.
42. Na požiadanie predkladať potrebné podklady o priebehu výstavby Objednávateľovi.
43. Pokiaľ nemá svoje akreditované pracovisko, skúšky vykonávať na zariadeniach a v laboratóriách Zhotoviteľa alebo v inom akreditovanom laboratóriu.
G.    Režim Zmien
44. Všetky Zmeny počas realizácie Diela sa uskutočňujú v súlade so Zmluvou o Dielo, a to najmä podľa Čl. 13 (Zmeny a úpravy), ktorý bližšie vymedzuje práva, povinnosti a zodpovednosť Vedúceho tímu SD a Zhotoviteľa pri iniciovaní Zmeny a viazanosti Zhotoviteľa Zmenou, navrhnutou Vedúcim tímu SD.
I.      Postup pri Zmenách
45. Osoby oprávnené iniciovať Zmenu sú:
a) FNsP FDR ako Objednávateľ,
b) Vedúci tímu SD - písomne na Objednávateľa,
c)  Zhotoviteľ (v zmysle Zmluvy o Dielo),
        ďalej tiež „iniciátor Zmeny“.
46.  Po predložení Podkladov na Zmenu „iniciátorom Zmeny“, predkladá spracovaný Návrh - pokyn na Zmenu Vedúci tímu SD na schválenie Objednávateľovi.
47. Iniciátor Zmeny predloží Vedúcemu tímu SD písomne v papierovej a elektronickej forme Podklady na Zmenu v 5-tich vyhotoveniach.
J.    Podklady pre Zmenu
48.  Vedúci tímu SD pripraví v spolupráci s jednotlivými Odborníkmi na základe úplných a jednoznačných podkladov Zhotoviteľa, predložených v súlade so Zmluvnými podmínkami FIDIC, tieto podklady pre každú Zmenu v rozsahu: 
a) zdôvodnenie Zmeny,
b) zadefinovanie predmetu a vecnosti Zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou,
c) technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,
d) podklady pre návrh na ocenenie Zmeny a jej cenový dopad na Zmluvnú cenu,
e) súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné (napr. geodetické zameranie, písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným Zmenám).
49.  Návrh - pokyn na Zmenu (viď príloha č. C2A, č. C2B) bude pripravený Vedúcim tímu SD v súlade s Podčl. 13.3 FIDIC (Postup pri zmenách).
50.  Vedúci tímu SD bez zbytočného odkladu po obdržaní podkladov Zhotoviteľa na Zmenu vypracuje Návrh - pokyn na Zmenu spolu s prílohami a predloží ho Objednávateľovi v 4 (štyroch) vyhotoveniach.
        Neoddeliteľnou súčasťou každého Návrhu - pokynu na Zmenu sú:
a) zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou,
b) technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,
c)
ocenenie Zmeny v súlade s jednotlivými Článkami Zmluvy o dielo; 
d)      v prípade nových cien „Protokol o prerokovaní návrhu „Zmeny“ a jej popisu ako podklad  pre  kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov (viď príloha č. C2C) odsúhlasený Vedúcim tímu SD, ktorú Vedúci tímu SD podpísal ako ekonomicky oprávnené náklady;
e) písomné vyjadrenie užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným Zmenám,

f) písomné vyjadrenie Vedúceho tímu SD k navrhovaným Zmenám,
g) súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné.
51.   Návrh - pokyn na Zmenu za Objednávateľa schvaľuje PM  Objednávateľa Protokolom o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu (viď príloha č.C2A, C2B).
52.  Na základe Objednávateľom schváleného Protokolu o prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu je Vedúci tímu SD oprávnený vydať Pokyn na Zmenu, ktorým nariadi Zhotoviteľovi vykonať stavebné práce obsiahnuté v Zmene. Protokol o prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu Objednávateľ doručí Vedúcemu tímu SD písomnou formou v zmysle Čl. 9 Zmluvy.
Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Vedúceho tímu SD o rozhodnutí Rady ÚVO a o zverejnení Návrhu - pokynu na Zmenu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády (ďalej len „CRZ ÚV SR“) v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a vyzvať Vedúceho tímu na vydanie Pokynu na Zmenu postupom podľa Čl. 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC. Pokyn na zmenu nadobúda účinnosť dňom jeho vydania Vedúcim tímu SD.
53.   Vedúci tímu SD je povinný viesť evidenciu Návrhov pokynov na Zmenu a schválených Zmien, ktorá bude definovať dôvod/príčinu vzniku Nárokov a schválených Zmien.
54.   Vedúci tímu SD je povinný viesť evidenciu návrhov Dodatkov a uzatvorených Dodatkov.
K. Fakturácia Zhotoviteľa a platby
55.   Kontrolovať fakturáciu jednotlivých položiek podľa Rozpočtu podľa agregovaných položiek ich ďalšie členenie a kvalitu vykonaných prác. Pri meraní spôsobu alebo metódy merania a oceňovaní prác v súlade s postupmi prijatými v Zmluve o Dielo a Zmluve. Viesť samostatnú evidenciu o zistených a odsúhlasených rozdieloch medzi medzi zmluvným rozsahom prác a skutočným rozsahom, vrátane podporných dokumentov.
56.  Kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov pre účely fakturácie predložených Zhotoviteľom a ich súlad so Zmluvou o Dielo a s odsúhlasenými cenami.
57.   K rokovaniu o novej cene stavebnej práce alebo poskytovanej služby:
a)  Vedúci tímu SD odsúhlasuje zadefinovanie vecnosti príslušnou projektovou dokumentáciou cez Rozpočet podľa agregovaných položiek;
b)  Vedúci tímu SD odsúhlasuje Protol o Prerokovaní návrhu zmeny (viď príloha č.C2C).
c)  Vyjadruje sa k cenovému dopadu naviacprác.
58.  Určovať čiastky splatné Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou o Dielo a touto Zmluvou na základe Preambuly a Rozpočtu podľa agregovaných položiek, Zmluvných podmienok, Technických špecifikácií a platnej projektovej dokumentácie. Dodávateľ je povinný pri určovaní čiastok splatných Zhotoviteľovi postupovať podľa Metodiky Dodávateľa predloženej Objednávateľovi v zmysle Článku 8, bod 7 Zmluvy.
59.
Kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov Zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami Zmluvy o Dielo.
60.  Vydať Priebežné platobné potvrdenia v súlade s Čl. 14 FIDIC.
61. Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov t.j.faktúr („daňový doklad“ od Zhotoviteľa), Priebežných platobných potvrdení vyhotovených Vedúcim tímu SD. Faktúra („daňový doklad“ od Zhotoviteľa Diela) je podpisovaná len Zhotoviteľom.
62.   Priebežné platobné potvrdenie vyhotovené Vedúcim tímu SD je podpisované len Vedúcim tímu SD.
L.   Preberanie Diela alebo časti Diela
63. Vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať Dokumentáciu a doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie časti Diela/Diela v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo a Zväzku 4 (Technické špecifikácie) a zabezpečiť ich súlad s podmienkami právoplatného stavebného povolenia/povolení, projektovou dokumentáciou, schválenou úradom v stavebnom konaní a so Zmluvou o Dielo a Zmluvou.
64.   Preveriť pred samotným odovzdaním/prebratím kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávaného Diela alebo jeho častí do užívania.
65.  Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť k preberaciemu konaniu časti Diela/Diela, resp. ku kolaudačnému konaniu. Ak prepísané skúšky nevyhovejú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác nariadiť nové, kontrolné skúšky Materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií alebo ich častí.
66.   Kontrolovať/odsúhlasovať a evidovať všetku dokumentáciu a doklady, ktoré Zhotoviteľ odovzdáva
Vedúcemu tímu SD/Objednávateľovi v priebehu výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo a ktoré sú uvedené najmä vo Zväzku 4 - Technické špecifikácie.
67.  Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný Objednávateľ, projektant Zhotoviteľa, Zhotoviteľ, prípadne príslušný orgán verejnej správy.
68. Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní Diela, resp. jeho častí použitím formulára Preberacieho protokolu, ktorý je prílohou Zmluvy. V prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti zabezpečiť zápis, v ktorom sa vyjadria účastníci preberacieho konania a uvedú sa dôvody neprevzatia Diela s uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch, stanovených Vedúcim tímu SD alebo Objednávateľom. V takomto prípade Vedúci tímu SD určí náhradný termín odovzdania a preberania, sankcie vyplývajíce z neplnenia Zhotoviteľa a pod.
69.  Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa, aby do vydania Protokolu o vyhotovení Diela odstránil/napravil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností, ktoré vzniknú počas trvania Lehoty na oznámenie vád.
70. Kontrolovať a zabezpečiť k termínom uvedeným v Preberacích protokoloch časti Diela podľa Podčl. 10.2 FIDIC (Preberanie častí Diela) odstránenie vád k dátumu uvedenému na týchto Preberacích protokoloch. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany Zhotoviteľa pripraviť a odovzdať Objednávateľovi podklady pre uplatnenie nárokov Objednávateľa v zmysle Zmluvy o Dielo a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
71. Po prevzatí častí Stavby Objednávateľom Preberacím protokolom vydaným podľa Podčl. 10.2 FIDIC bude Vedúci tímu SD v súlade postupmi a termínmi uvedenými v Podčlánku 11.1 FIDIC (Dohotovenie nedokončených prác) a s ním súvisiacimi podčlánkami FIDIC prijímať oznámenia Objednávateľa o vadách, podnety na reklamácie vád a uplatňovať ich odstránenie u Zhotoviteľa. Uznanie reklamácie s termínom odstránenia vady, resp. neuznanie reklamácie oznámi Vedúci tímu SD Objednávateľovi.Postup odstránenia reklamovanej vady bude Vedúci tímu SD schvaľovať na základe stanoviska Objednávateľa. Po odstránení vady/vád bude medzi zmluvnými Stranami spísaný protokol. Vada je považovaná za odstránenú podpísaním Protokolu o odstránení vady oboma zmluvnými Stranami a Vedúcim tímu SD.
72.
Zabezpečiť podklady, doklady a projektovú dokumentáciu pre Objednávateľa v súlade so Zmluvou o Dielo, ktoré sú uvedené najmä Zväzku 4 - Technické špecifikácie a Zmluvou, potrebné k podaniu žiadosti o začatie kolaudačného konania dokončenej stavby (alebo časti Stavby spôsobilej na samostatné užívanie). Zúčastňovať sa procesu kolaudačného konania a uvedenia Stavby alebo jednotlivého Stavebného objektu do užívania (predčasného užívania, skúšobnej prevádzky, resp. do trvalého užívania) v čase do vydania Protokolu o vyhotovení Diela.
73.  Dohliadať na splnenie podmienok rozhodnutia na predčasné užívanie, skúšobné prevádzky, resp. podmienok kolaudačného rozhodnutia v čase do vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu SD, ktoré je povinný splniť Zhotoviteľ a upozorniť Objednávateľa na ich prípadné neplnenie a ak treba, pripraviť a odovzdať Objednávateľovi podklady pre uplatnenie sankcii/nárokov Objednávateľa v zmysle Zmluvy o Dielo a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
74. Poskytovanie služieb podľa Zmluvy ohľadom účasti na kolaudačných konaniach súvisiacich s uvedením dokončenej Stavby, prípadne jej časti spôsobilej na samostatné užívanie do užívania a dohľadu nad odstraňovaním „kolaudačných vád Zhotoviteľom“ končí vydaním Protokolu o vyhotovení Diela podľa Podčl. 11.9 FIDIC.
M.   Požiadavky na BOZP 
75. Vykonávať činnosti koordinátora bezpečnosti v celom rozsahu stanovenom v § 6 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

76. Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa pri plnení požiadaviek na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na Stavenisku v súlade s platnými predpismi, Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“), požiadaviek z Projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa v časti ustanovení na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci na Stavenisku. 

77. Zabezpečiť nasledovné opatrenia, prijaté Objednávateľom v oblasti BOZP a na Kontrolných dňoch stavby vyžadovať od: 

a) Predstaviteľa Zhotoviteľa a/resp. od Objednávateľa (podľa druhu zabezpečovanej zmeny projektovej dokumentácie) predloženie písomnej informácie o zmenách v Projektovej dokumentácii a k nej vyhotovenej Dokumentácii Zhotoviteľa s následnou potrebou zmeny Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
b) Koordinátora dokumentácie písomnú informáciu o premietnutí zmien PD a Dokumentácie Zhotoviteľa v zmene Plánu BOZP so zohľadnením časového priebehu prác a ich časovú nadväznosť pri nevyhnutnej potrebe súčasného výkonu viacerých činností, ktorými sa Zhotoviteľ a jeho Podzhotovitelia a ďalší Zhotovitelia Objednávateľa na Stavenisku ohrozujú pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným nebezpečenstvom a vykonanú úpravu pravidiel na vykonávanie prác na Stavenisku a osobitných opatrení pre práce s osobitným nebezpečenstvom. 

c) Koordinátora bezpečnosti Zhotoviteľa písomnú informáciu o plnení Plánu BOZP a ostatných opatrení, doplnenú o uskutočnené zmeny v Pláne BOZP, vyhotovenom na základe zmien PD a Dokumentácii Zhotoviteľa pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným nebezpečenstvom a o kontrole stavu informovanosti Zhotoviteľa a zainteresovaných jeho Podzhotoviteľov a ďalších zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku a celkovej pripravenosti na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác. 

78. Priebežne vykonávať kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP, spočívajúcu v kontrole premietnutia odsúhlasených zmien v PD a v Dokumentácii Zhotoviteľa formou zmien Plánu BOZP, vypracovaných koordinátorom dokumentácie s prioritným zameraním na stavebné práce s osobitným nebezpečenstvom a v kontrole stavu informovanosti všetkých zainteresovaných na Stavenisku, celkovú pripravenosť na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác a kontrolu vypracovania zmien Plánu BOZP koordinátorom dokumentácie; 

79. V prípade, ak príslušný Inšpektorát práce uloží Objednávateľovi vykonanie opatrení na zamedzenie opakovania zistených nedostatkov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci na Stavenisku na základe vykonanej inšpekcie na Stavenisku, koordinátor bezpečnosti je povinný zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení a kontrolovať plnenie týchto opatrení. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o zabezpečení a o plnení týchto opatrení v požadovaných termínoch. 

80.  Vedúci tímu SD je povinný v mimoriadnych prípadoch okamžite (telefonicky alebo mailom) informovať Objednávateľa o všetkých mimoriadnych udalostiach (pracovný úraz, požiar, živelná pohroma v dôsledku vetra, vodného toku, zosuvu pôdy), havária, únik nebezpečných látok, poškodenie majetku tretích osôb a pod.).  
Následne do 12 hod je povinný zaslať Objednávateľovi predbežnú písomnú správu o mimoriadnej udalosti. 
N.   Spory zmluvných strán a ich riešenie
81.  Pripravovať podklady pre Nároky Objednávateľa v súlade s Podčl. 2.5 FIDIC (Nároky 
       Objednávateľa).
82.  Riešiť Nároky Zhotoviteľa v súlade s Podčl. 20.1 FIDIC (Nároky Zhotoviteľa).
83. Viesť evidenciu všetkých Nárokov.
84.  Zúčastňovať sa pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo.
85.  Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie Diela.
86.  Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady a vyjadrenia k jednotlivým Nárokom Zhotoviteľa.
O.   Písomnosti a vedenie korešpondencie
  87.  Pripraviť a predkladať mesačné správy SD a Záverečnú správu SD v zmysle vzoru, uvedeného v Prílohe C1 tohto Zväzku.
88. Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vypracovávaní akýchkoľvek správ, dokumentov a formulárov požadovaných financujúcim orgánom počas trvania Zmluvy.
89.  Pripravovať  a  predkladať  údaje o postupe projektových  a stavebných  prác  na  Diele  do monitorovacích správ Objednávateľa v rozsahu a formáte požadovanom Objednávateľom v chronologickom poradí.
90.  Povinnosťou Dodávateľa je archivovať všetku Dokumentáciu o Stavbe a písomnosti týkajúce sa 
       projektu.
91.
Vyhotoviť a predkladať Objednávateľovi tieto zápisy:
a)
zápis o preskúmaní/odsúhlasení Dokumentácie Zhotoviteľa,  resp.  jej  častí  v súlade s  pravidlami uvedenými v Zmluvných podmienkach (Zväzok 2, Čl. 5), Technických špecifikáciách (Zväzok 4) a v súlade so Zmluvou;
b) zápis z pracovného rokovania (kontrolného dňa), resp. z koordinačných porád,
c) podklady k odsúhlaseniu Zmeny;
d) schválená Zmena;
e) doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov;
f) kontrola platobných dokladov;
g) zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru;
h) Správu SD k preberaciemu konaniu časti Diela, resp. Diela vo forme požadovanej Objednávateľom;
i) Preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela;
j) Protokol o odstránení vád;
k) mesačné vyhodnotenie Harmonogramu prác Zhotoviteľa;
l) ostatné zápisy, prehľady a pod. vyplývajúce zo Zmluvy. Spracovávať správy SD v súlade s požiadavkami Zmluvy a v štruktúre, rozsahu a miere podrobnosti uvedenej v Prílohe č.1 - C1 Zmluvy.
92.  Vypracovať a predložiť Objednávateľovi špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na Stavbe vyskytnú, k nárokom Zhotoviteľa a pod.
93.  Viesť evidenciu opatrení na ochranu životného prostredia, navrhnutých a uskutočnených v súlade so Zmluvou o Dielo, vrátane ich stručného opisu, ďalej evidenciu environmentálnych problémov, ktoré sa vyskytli počas trvania Zmluvy o Dielo a prijaté opatrenia na ich vyriešenie a pri všetkých činnostiach pri realizácií prác, čiastkových prácach a činnostiach definovaných v  Zmluve, resp. uvedených v Zmluve o Dielo a vyžadujúcich prítomnost a kontrolu vykonanú príslušným odborníkom tímu SD.
Dodávateľ je povinný v rámci tejto etapy plniť aj ďalšie povinnosti vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o Dielo a jej príloh a Zmluvy.
P.        Príprava Záverečnej správy Stavebného Dozoru
94. Účasť na urovnávaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo.
95.     Overiť Zhotoviteľov návrh Záverečného prehlásenia a podporných dokumentov - Konečného súpisu Prác vyhotoveného Zhotoviteľom a pod.).
96.     Vykonať všetky činnosti vedúce k vydaniu Záverečného platobného potvrdenia v zmysle Čl. 14 FIDIC, vydať Záverečné platobné potvrdenie.
97.       Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri podrobnom zhodnotení dosiahnutia   

            cieľov projektu, ako je zvýšenie úrovne poskytovaných lekárskych služieb atď. 
98.    Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi a podklady pri vyhodnotení finančných rozdielov voči Akceptovanej zmluvnej hodnote, pri vyhodnotení iných sledovaných monitorovacích ukazovateľov napr. Fyzických a finančných indikátorov podľa požiadaviek Objednávateľa.
99.        Predkladanie odporúčaní Objednávateľovi ohľadom vrátenia Zábezpek a zádržného.

100.    Vypracovanie Záverečného technického a ekonomického hodnotenia - Dodávateľ (Vedúci tímu SD) vypracuje návrh Záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej Stavby v štruktúre a s obsahom zodpovedajúcim požiadavkám vyhlášky č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach; zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, Smernice Ministerstva financií SR č. 89/1999  a v zmysle požiadaviek Objednávateľa. Návrh Záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej Stavby je potrebné pred odovzdaním predložit Objednávateľovi na odsúhlasenie. Odsúhlasený návrh predloží Dodávateľ v 6 (šesť) vyhotoveniach v papierovej forme a v 2 vyhotoveniach na CD vo formátoch .pdf, .docx, .xlsx.

101.      Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie Diela.

102.      Dodávateľ po ukončení všetkých činností spojených so Zmluvou o Dielo pripraví a odovzdá    

             Objednávateľovi Záverečnú správu SD na odsúhlasenie v súlade s Článkom 13 Zmluvy. Dodávateľ pred predložením Záverečnej správy SD postupuje v súlade s Článkom 12 Zmluvy a Objednávateľovi odovzdá originály dokumentácie, všetkých dokumentov a ostatných písomností, týkajúcich sa realizácie projektu, ktorý ich prevzatie písomne potvrdí.
103.    Dodávateľ je povinný priebežne počas tejto Etapy zvolávať v týždňových intervaloch pracovné stretnutia s Objednávateľom (v mieste určenom Objednávateľom), na ktorých bude informovať o stave a postupe prác na príprave záverečných dokumentov. V prípade požiadavky Objednávateľa je povinný predložiť a odovzdať aj materiály formou čiastkových výstupov, týkajúce sa pripravovaných dokumentov.
Požiadavky na prítomnosť odborníkov SD na Stavbe

Bezprostredná prítomnosť odborníka/odborníkov tímu SD sa požaduje najmä, no nie výlučne, pri týchto činnostiach a pri realizácii prác Zhotoviteľa:
1. odovzdanie Staveniska;

2. kontrolné zameranie terénu, ktoré vykoná Zhotoviteľ pred začatím prác; pri meraní realizovaných prác;

3. preberanie dodávky Materiálov, stavebných dielcov, technologických zariadení;

4. odber vzoriek a realizovaných skúškach Zhotoviteľom;

5. kontrole základovej škáry, pláne a dna rýh;

6. kontrole prác a ich kvality, resp. množstva pred ich zakrytím, alebo ktoré sa stanú vizuálne neprístupné pred ich zakrytím alebo zneprístupnením a udelenia súhlasu na práce nadväzujúce na práce skončené. Pri kontrole odborník/odborníci kontrolujú, tvar a polohu prác, základovej škáry alebo pláne, objem prác, skutočnosť, či bola náležite odobratá vzorka, vlastnosti prác a Materiálov a zistené skutočnosti porovná s požiadavkami Zmluvy o Dielo;

7. odsúhlasenie výstuže;

8. betonáž nosných konštrukcií;
9. izolačné práce;

10. montáž fasády a výplní otvorov na fasáde;

11. tlakové skúšky, kontrolné skúšky technologických zariadení, individálne a komplexné skúšky;

12. odsúhlasovanie prác pre fakturáciu;

13. účasť na rokovaniach vyžiadaných Objednávateľom, Zhotoviteľom stavby alebo štátnymi orgánmi;

14. peberane Diela alebo jeho častí do predčasného užívania;
15. preberacie skúšky a prevzatie prác (časti Diela/Diela);

16.  kolaudácia častí Diela alebo Diela;

17. odovzdanie Diela alebo častí Diela Objednávateľovi.
6.3
 Povinnosti jednotlivých členov tímu SD
6.3.1
 Povinnosti Kľúčových odborníkov (KO)
6.3.1.1    Povinnosti Vedúceho tímu SD (Kľúčový odborník č. 1)
Vedúci tímu SD je povinný najmä, no nie výlučne:
1.
vykonávať povinnosti a právomoci Stavebného dozora stanovené v Zmluve o Dielo a v tejto Zmluve z pozície zodpovedného riadiaceho pracovníka;
2. organizačne riadiť a zabezpečovať výkon kontrolnej činnosti pri projektových a stavebných prácach počas plnenia Zmluvy o Dielo;
3. vykonávať každodenné manažérske úlohy spojené s kontrolou realizácie Zmluvy o Dielo;
4. zabezpečovať, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať výkon činnosti odborníkov tímu SD;
5. zabezpečovať zmluvnú komunikáciu medzi tímom SD a Zhotoviteľom a Objednávateľom.
Vedúci tímu SD je zodpovedný za administratívnu, riadiacu činnosť a technickú správu Zmlouvy o Dielo a Zmluvy. Vo výnimočných prípadoch, keď toto poverenie nie je schopný vystaviť Vedúci tímu SD (za taký je považovaná náhla, nepredvídateľná krátkodobá neprítomnosť alebo jeho trvalá neprítomnosť v zmysle bodu 2, Čl. 15 Zmluvy), je toto poverenie za neho povinný vystaviť Dodávateľ.
Vedúci tímu SD je povinný pripraviť/zabezpečiť podklady pre vyhodnotenie vecného a fakturačného plnenia v súlade s Podčl. 8.3 FIDIC (Harmonogram prác), vrátane ich vyhodnotenia a potvrdenia príslušných podkladov. Vedúci tímu SD je povinný v prípade zistenia narastajúceho mesačného sklzu prác v porovnaní s HMG pripraviť podklady na možný postup Objednávateľa v súlade s Podčl. 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie), 15.1 FIDIC (Výzva k náprave) alebo s Podčl. 15.2 FIDIC (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa).

Vedúci tímu SD je povinný poveriť Nekľúčového odborníka č.1 ako svojho zástupcu, a to len v nevyhnutnom rozsahu z výnimočných dôvodov - počas dočasnej neprítomnosť Kľúčového odborníka č.1 definovanej v Čl. 11, bod 1 Zmluvy (choroba, úraz, dovolenka Kľúčového odborníka č. 1, iné dôležité prekážky na strane Kľúčového odborníka č.1), a to s presným vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, na ktorý sa toto poverenie vzťahuje. 
Toto poverenie nadobudne účinnosť vtedy, ak Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to podľa toho, kto ju obdrží ako posledný. 
6.3.2
Povinnosti vybraných Nekľúčových odborníkov (NO)
6.3.2.1. Povinnosti odborníka pre zabezpečenie kvality (kvalitár) 
Činnosť Odborníka pre zabezpečenie kvality (kvalitára) bude koordinovať a metodicky usmerňovať Vedúci tímu SD.
Odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár) je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne tieto činnosti:
1. podieľať sa na schvaľovaní Kontrolného skúšobného plánu (ďalej len „KSP“), Počiatočných skúšok typu (ďalej len „PST“), technologických postupov/predpisov (ďalej len “TP“) a pod, pričom tieto konzultuje s príslušným odborníkom tímu SD;
2. priebežne schvalovať stavebné Materiály a výrobky, ktoré budú zabudované do               konštrukčných prvkov objektov Stavby v súlade s postupmi, uvedenými v Zmluve o Dielo na               stavebné práce a jej prílohách, kontrolovať a posudzovať vhodnosť jednotlivých materiálov a zmesí zabudovávaných do jednotlivých konštrukčných vrstiev budovaného Diela v zmysle platnej legislativy, dodržiavanie zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov;
3. kontrolovať a predkladať pre účely vydania Priebežného platobného potvrdenia Vedúcim tímu STD, podklady a dokumenty, výsledky skúšok Zhotoviteľa a pod., preukazujúce splnenie požiadaviek na kvalitu vykonávaných prác vzhľadom ku kvalite, či výsledky skúšok sú s vyhovujúcim výsledkom, či protokoly o skúškach sú kompletné a v dostatočnom počte a v súlade s Kontrolným skúšobným plánom Stavby, podľa požiadaviek Vedúceho tímu SD - spravidla 1x mesačne;
4. viesť kontrolné dní kvality minimálne raz za mesiac, prípadne podľa potreby;
5. priebežne sledovať dodržiavanie KSP, TKP, ZTKP, TP, KL, STN, STN EN, Technických špecifikácií v zmysle Zmluvy o Dielo;
6. sledovať pri priebežnej obhliadke a kontrole Stavby dodržiavanie stavebných postupov, TP, kvalitu vstupných materiálov, výrobkov a dodržiavanie technológií;
7. priebežne kontrolovať kompletnosť a deklarovanú kvalitu (certifikáty, vyhlásenia o parametroch, atď.) dodávaných stavebných hmôt, výrobkov a vykonávaných prác, vyžadovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolovať realizáciu týchto opatrení;
8. priebežne kontrolovať dodržovanie druhu a rozsahu skúšok vykonávaných Zhotoviteľom predpísaných v KSP, TKP, ZTKP, STN, STN EN a KL pre príslušný druh práce;
9. zúčastňovať sa odberu všetkých vzoriek so zamestnancom laboratória Zhotoviteľa a sledovať ich ošetrovanie a priebeh skúšky; na požiadanie Vedúceho tímu SD dobrať resp. zhotoviť skúšobné vzorky pre potreby Objednávateľa;
10. priebežne sledovať a zúčastniť sa pri vykonávaní vstupnej kontroly materiálov Zhotoviteľom, sledovať či sa kontrola, ktorá je predpísaná pre niektoré Materiály vykonáva a kontrolovať ich uskladnenie na Stavbe;
11. priebežne pripomienkovať vykonávanie počiatočných skúšok a priebežných skúšok, vykonaných Zhotoviteľom;
12. v prípade potreby zabezpečovať overovacie kontrolné skúšky v súčinnosti so skúšobným laboratóriom;
13. priebežne sa zúčastňovať pri meraniach, odbere vzoriek a vykonávaní skúšok nutných pre prevzatie prác a spracovávať pre Vedúceho tímu SD alebo ním poverených odborníkov tímu SD stanovisko k dosiahnutým výsledkom;
14. priebežne kontrolovať po kvalitatívnej stránke odstránenie nedostatkov/vád zistených počas realizácie, pri odovzdaní a prevzatí dokončeného Diela alebo jeho časti, prípadne pri uvedení Diela alebo jeho časti do užívania (napr. pri vybavovaní kolaudačného rozhodnutia Stavby) a počas Lehoty na oznámenie vád do vydania Protokolu o vyhotovení Diela;
15. predkladať k preberaciemu protokolu prác častí Diela/objektov kompletnú správu o priebehu a výsledkoch ako aj o kvalite všetkých prác na Stavbe, resp. na jednotlivých Stavebných objektoch;
16. evidovať a archivovať predpísaným spôsobom výsledky všetkých laboratórnych skúšok Zhotoviteľa stavby, jeho Podzhotoviteľov, ako aj overovacích skúšok skúšobného laboratória a odovzdať ich pri preberacom konaní Objednávateľovi;
17. kontrolovať a podieľať sa na pripomienkovaní a schvaľovaní komplexnosti predložených protokolov skúšok v elaborátoch kvality a elaborátov kvality predložených Zhotoviteľom k preberaciemu konaniu;
18. zúčastňovať sa a vykonávať kontrolu na priebežných skúškach vykonávaných Zhotoviteľom, jeho Podzhotoviteľmi, resp. inou organizáciou;
19. odsúhlasiť skúšky materiálov a zmesí, ktoré sa stanú súčasťou konštrukčných prvkov Stavby tak, aby bol dosiahnutý súlad s relevantnými normami a štandardnými procedúrami v zmysle Zmluvy o Dielo;
20. priebežne kontrolovať vybavenosť laboratórií Zhotoviteľa, prípadne staveniskových laboratórií, ktoré sa podieľajú na výkone skúšok;
21. spolupracovať s odborníkmi na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa pri schvaľovaní a odsúhlasovaní Dokumentácie Zhotoviteľa.
6.3.2.2.    Povinnosti odborníka na posudzovanie dokumentácie 
               (stavebná časť, TZB, elektro)                             
1.  Kontrolovať  zabezpečenie  potrebných  vyjadrení,  stanovísk  a povolení/rozhodnutí, oznámení,  súhlasov ako aj ich súladu s platnými predpismi zo strany Zhotoviteľa, ak sú požadované v   súlade so Zmluvou o Dielo pred začiatkom a v priebehu prác.
2.   Poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri potrebe zabezpečiť dodatočné vyjadrenia, stanoviská,    

      rozhodnutia, povolenia a pod.

3.   Technologické postupy, predkladané Zhotoviteľom, kontrolovať/preskúmať, pripomienkovať a          

      odsúhlasovať v súlade s postupmi uvedenými v Technických špecifikáciách podľa Zväzku 4     

      Zmluvy o Dielo.
        4. Kontrolovať projektovú a technickú dokumentáciu Zhotoviteľa v rozsahu, členení a miere podrobnosti podľa Čl. 5 Zmluvných podmienok (Projektovanie) z hľadiska vecnosti, rozsahu a súladu so Zmluvou, vrátane zohľadnenia požiadaviek podľa jednotlivých zákonov a vyhlášok, predovšetkým zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
             Odborník priebežne kontroluje - každý za svoju profesiu - predovšetkým rozsah a obsah projektovej dokumentácie, kompletnosť, úplnosť, jednoznačnosť a súlad so zákonmi, vyhláškami a požiadavkami Zhotoviteľa podľa jednotlivých Výkonových fáz podľa Podčl 5.2. FIDIC (Dokumentácia Zhotoviteľa), formálne náležitosti Dokumentácie a súlad s požiadavkami Objednávateľa pre každý jednotlivý Stavebný objekt. Rovnako kontroluje Dokumentáciu Zhotoviteľa pre Zariadenie Staveniska podľa Podčl. 4.17. FIDIC (Zariadenie Zhotoviteľa).
             Svojím podpisom potvrdzuje preskúmanú/odsúhlasenú Dokumentáciu jednotlivých stupňov a ostatnú projektovú dokumentáciu Zhotoviteľa. Zabezpečuje evidenciu Dokumentácie realizovanej Stavby a jej jednotlivých častí.
5. Projektovú dokumentáciu predloženú Zhotoviteľom na schválenie doručiť do 24 hod. Objednávateľovi a do 14 dní predložiť Objednávateľovi písomné jednoznačné stanovisko k predloženej PD. Zároveň SD zvolá pracovné rokovanie za účasti Vedúceho tímu SD, Objednávateľa a Zhotoviteľa (vrátane jeho projektanta) za účelom prerokovania oprávnených pripomienok Objednávateľa a Vedúceho tímu SD k predloženej projektovej dokumentácii Zhotoviteľa.

6.
Zúčastňuje sa pracovných stretnutí a prerokovaní projektovej Dokumentácie Zhotoviteľa v štádiu projektových prác Zhotoviteľa.
7. Do 21 dní, resp. v lehote uvedenej v Zmluve o Dielo od obdržania akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorú má Vedúci tímu SD schváliť v zmysle Zmluvy o Dielo, je Vedúci tímu SD povinný vydať písemné oznámenie Zhotoviteľovi o schválení bez pripomienok, schválení s pripomienkami alebo o neschválení ak nespĺňa v stanovenom rozsahu požiadavky Zmluvy o Dielo. Vedúci tímu SD je povinný pred schválením Dokumentácie Zhotoviteľa obdržať písomné stanovisko Objednávateľa. Neúplná Dokumentácia Zhotoviteľa bude zásadne posudzovaná ako neúplný podklad s prípadnými dopadmi na priebeh Stavby z hľadiska plnenia záväzkov Zhotoviteľa a nebude vyhodnocované je plnenie v čase.
8. Kontrolovať zabezpečenie zmeny jednotlivých vyjadrení orgánov štátnej správy, stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu Stavby ešte pred realizáciou prác na Stavbe, resp. na Stavebných objektoch, v prípade ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydaným stanoviskám, stavebnému povoleniu atď. s dopadom na Lehotu výstavby a Zmluvnú cenu Diela. 

9. Kontrolovať zabezpečenie povinností zo strany Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať pred začatím prác v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené v Zväzku 4 - Technické špecifikácie).
10. Zoznam Dokumentácie na kontrolu SD je obsahom Zväzku 2, Obchodné podmienky ako Príloha č. 9.4 (Zoznam Dokumentácie Zhotoviteľa na odsúhlasenie).

6.3.2.3.
Povinnosti odborníka na stavebné rozpočty

Kontrolná činnosť počas mesačnej fakturácie

1.   Kontrolovať výšku jednotlivých položiek v súlade so štruktúrou Rozpočtu podľa agregovaných položiek po jednotlivých Stavebných objektoch odborným odhadom. Pri meraní množstva prác, spôsobe alebo metóde merania a oceňovaní prác v súlade s postupmi prijatými v Zmluve o Dielo a Zväzku č. 3 Súťažných podkladov (Technické špecifikácie a spôsob určenia ceny). Viesť samostatnú evidenciu o zistených a odsúhlasených rozdieloch medzi Zhotoviteľom požadovaným rozsahom a skutočným rozsahom prác, vrátane podporných dokumentov.

2.    Kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov pre účely

       fakturácie predložených Zhotoviteľom a ich súlad so Zmluvou o Dielo a s odsúhlasenými cenami.
3.   K rokovaniu o novej jednotkovej cene stavebnej práce odborník na rozpočty:

a. vedúci tímu SD odsúhlasuje zadefinovanie vecnosti príslušnou projektovou dokumentáciou cez  Rozpočet podľa agregovaných položiek;
b. vyjadruje sa k cenovému dopadu naviac a nových prác; 

c. aké sú skutočné náklady a aké sa predpokladajú prekročenia či úspory na nákladoch?

d. aká je výška predpokladaných mesačných platieb (Cash Flow)?

e. aký majú odchylky vplyv na konečné náklady projektu?

f. Akú úsporu alebo avýšenie sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu k nákladom?

4.  Určovať čiastky splatné Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou o Dielo a touto Zmluvou na základe Preambuly a Rozpočtu podľa agregovaných položiek, Zmluvných podmienok, Technických špecifikácií a platnej projektovej dokumentácie. 

5.
Kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov Zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami Zmluvy o Dielo.
6.     Vydať Priebežné platobné potvrdenia v súlade s Článkom 14 FIDIC.

3. Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov t.j. faktúr („daňový doklad“ od Zhotoviteľa), Priebežných platobných potvrdení vyhotovených Vedúcim tímu SD. Faktúra („daňový doklad“ od Zhotoviteľa Diela) je podpisovaná len Zhotoviteľom.

4. Priebežné platobné potvrdenie, vyhotovené Vedúcim tímu SD, je podpisované len Vedúcim tímu SD.
6.3.2.4. Povinnosti koordinátora bezpečnosti 
Koordinátor bezpečnosti vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti: 

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti (koordináciu plnenia úloh pri realizácií prác na Stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) vykonávať v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.) a zabezpečovať činnosti vyplývajúce z § 6 Koordinátor bezpečnosti podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006. 

Požadovať od Zhotoviteľa a jeho Podzhotoviteľov plnenie požiadaviek na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri prác na Stavenisku v súlade s platnými predpismi a Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Stavenisku (ďalej len Plán BOZP), vrátane jeho zmien a úprav, kontrolovať súlad plánu BOZP s platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP a s postupom prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác (kontrolovať aktuálnosť platného plánu BOZP). 

Koordinačnú činnosť vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledujúcim spôsobom: 

1. priebežne vykonávať koordinačnú, odbornú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP v súlade § 6, ods.(2) nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v súčinnosti s Predstaviteľom Zhotoviteľa (zodpovedným za vedenie stavby) a určenými pracovníkmi Zhotoviteľa a Podzhotoviteľov zodpovednými za BOZP; 

2. preventívne priebežne vykonávať kontrolu BOZP, vrátane všeobecných zásad prevencie (§ 7, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z) u Zhotoviteľa, u ďalších Zhotoviteľov Objednávateľa a u ich jednotlivých Podzhotoviteľov, a to najmä pri výkone prác s osobitným nebezpečenstvom (príloha č.2 NV č. 396/2006 Z.z.), kontrolu dokladov o školení z bezpečnostných predpisov a plánu BOZP (vrátane jeho zmien a úprav); dokladov o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej pracovnej činnosti a dokladov od technických zariadení v zmysle § 6, §7, §13 až 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov k zákonu; 

3. priebežne usmerňovať a koordinovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Stavenisku zodpovedných pracovníkov za BOZP určených Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom, a to pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať a pri určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, vykonávať úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzhľadom na zmenu technických a technologických postupov prác, prípadne časového priebehu prác; 

4. priebežne vykonávať kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP spočívajúcu v kontrole premietnutia odsúhlasených zmien Projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa do zmien Plánu BOZP, vypracovaných koordinátorom dokumentácie s prioritným zameraním na stavebné práce s osobitným nebezpečenstvom, ako i kontrolu stavu informovanosti všetkých zainteresovaných na Stavenisku, celkovú pripravenosť na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác a kontrolu vypracovania zmien Plánu BOZP; 

5. predkladať na kontrolné dni stavby písomnú informáciu o plnení Plánu BOZP a ostatných opatrení, ktoré boli prijaté v oblasti BOZP, doplnenú o uskutočnené zmeny v Pláne BOZP, vyhotovené na základe zmien PD a Dokumentácie Zhotoviteľa a pre práce s osobitným nebezpečenstvom, vrátane vlastných úprav Plánu BOZP, ako i kontrolu stavu informovanosti všetkých zainteresovaných na Stavenisku a celkovej pripravenosti na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác; 

6. v prípade, ak príslušný Inšpektorát práce uloží Objednávateľovi vykonanie opatrení na zamedzenie opakovania zistených nedostatkov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci na Stavenisku na základe vykonanej inšpekcie na Stavenisku, koordinátor bezpečnosti je povinný zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení a kontrolovať plnenie týchto opatrení. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o zabezpečení a o plnení týchto opatrení v požadovaných termínoch; 

7. zabezpečiť, aby Zhotoviteľ, Zhotovitelia Objednávateľa a jednotliví Podzhotovitelia, podieľajúci sa na stavebných a montážnych prácach na Stavenisku, mali písomne určených pracovníkov zodpovedných za BOZP na Stavenisku, ktorí sa budú zúčastňovať pravidelných kontrol na Stavenisku v oblasti BOZP a porád, ktoré zvoláva koordinátor bezpečnosti v prípade potreby; zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby; 

8. priebežne vyžadovať, aby na Stavenisku Zhotoviteľ a ďalší zhotovitelia Objednávateľa (ak takí na stavenisku sú) a ich Podzhotovitelia plnili požiadavky a ustanovenia plánu BOZP (vrátane jeho úprav/zmien); 

9. priebežne kontrolovať plnenie požiadaviek v oblasti BOZP, stanovených v Zmluve o Dielo a v prípade, ak si Zhotoviteľ a jeho Podzhotovitelia neplnia svoje povinnosti v oblasti BOZP podľa Zmluvy o Dielo, je koordinátor bezpečnosti povinný písomne upozorniť na túto skutočnosť Objednávateľa a Vedúceho tímu SD; 
10. zistené nedostatky riešiť priamo na mieste s určenými zodpovednými pracovníkmi Zhotoviteľa a Podzhotoviteľov za BOZP, prípadne vykonať záznam o BOZP do stavebného denníka s návrhom opatrení; 

11. priebežne kontrolovať spracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - technologických postupov, návodov a pravidiel BOZP a splnenie požiadaviek na ich spracovanie u Zhotoviteľa a Podzhotoviteľov v zmysle § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v zmysle vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a ostatných všeobecne právnych predpisov (napr. Vyhláška č. 147/2013 Z. z , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach s nimi súvisiacich;
12. vykonávať priebežnú kontrolu u všetkých pracovníkov na Stavenisku z hľadiska dodržiavania BOZP a používania OOPP; 

13. zabezpečiť styk a spoluprácu kontrolných orgánov Inšpektorátu práce a pri kontrolnej činnosti úzko spolupracovať so zodpovednými pracovníkmi Zhotoviteľa a Podzhotoviteľov a Inšpektorátom práce; 

14. zabezpečiť a kontrolovať plnenie opatrení, ktoré boli prijaté Objednávateľom v oblasti BOZP, prípadne orgánmi štátnej správy a o výsledku informovať určeného zodpovedného zamestnanca Objednávateľa a Vedúceho tímu SD; 

15. priebežne požadovať, aby jednotliví Podzhotovitelia vybavili svoje pracoviská bezpečnostnými symbolmi, tabuľkami, výstrahami na základe požiadaviek zodpovedného pracovníka Zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a plánom BOZP stavby; 

16. zúčastňovať sa na vyšetrení pracovných úrazov a nehôd u Zhotoviteľa a jeho Podzhotoviteľov, resp. u ďalších Zhotoviteľov Objednávateľa a Podzhotoviteľov po ich nahlásení, spracovať návrh opatrení na zamedzenie opakovania zistených nedostatkov (ak také sú) a priebežne kontrolovať realizáciu opatrení, aby sa úraz nezopakoval; 

17. vykonávať predkolaudačné kontroly časti Diela/objektov za účelom odstránenia nedostatkov, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu stavby, resp. jej časti a vydaniu kolaudačného rozhodnutia po stránke BOZP; 

18. viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s BOZP a spracovávať mesačné správy súvisiace s BOZP, súčasťou ktorých budú informácie o zmenách a úpravách Plánu BOZP a o prijatých opatreniach, ktoré boli prijaté v oblasti BOZP a ich stave ich plnenia; 

19. Koordinátor bezpečnosti je povinný v mimoriadnych prípadoch okamžite (telefonicky alebo mailom) informovať Vedúceho tímu SD a Objednávateľa o všetkých mimoriadnych udalostiach (pracovný úraz, požiar, živelná pohroma (v dôsledku vetra, vodného toku, zosuvu pôdy), havária, únik nebezpečných látok, poškodenie majetku tretích osôb a pod.). Následne do 6 hod je povinný zaslať Vedúcemu tímu SD a Objednávateľovi predbežnú písomnú správu o mimoriadnej udalosti. 

20. Vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu SD a Objednávateľa, súvisiace s činnosťou koordinátora bezpečnosti. 

Kontrolná činnosť v súvislosti so záverečnou faktúrou

Stanovenie čiastok pre vystavenie bankovej záruky/bankových záruk pre Dielo alebo jednotlivé Stavebné objekty, ak časť Diela bude uvedená do predčasného užívania. Odúhlasiť a vykonať kontrolu záverečnej faktúry Zhotoviteľa podľa Podčl. 14.11 FIDIC. Stanovuje výšku záruk podľa členenia v súlade s Podčl. FIDIC 4.2. (Zábezpeka na vykonanie prác) podľa jednotlivých Stavebných objektov.

Kontrolná činnosť v prípade naviacprác a zmien

Stanovenie výšky ceny pre každú jednotlivú položku, predloženú Zhotoviteľom stavby v súlade s Podčl. 20.1.FIDIC (Nároky Zhotoviteľa) pri zohľadnení cien obvyklých v mieste plnenia a s ohľadom na charakter Diela a požiadavky podľa Zmlouvy o Dielo a Zmluvných podmienok so Zhotoviteľom Diela.  

6.3.2.5.
Povinnosti odborníka na časové plánovanie (harmonogramy)

Kontrola a pripomienkovanie Harmonogramov Zhotoviteľa

Priebežne monitorovať, mesačne kontrolovať a vyhodnocovať súlad postupu prác Zhotoviteľa s Harmonogramom  prác  a jeho častí (Podčlánok  8.3  FIDIC, Harmonogram Zhotoviteľa),  predložený v súlade s Podčl. 8.3 FIDIC (Harmonogram prác). Dôraz musí byť kladený na kontrolu dodržania vecného plnenia Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci v rozsahu podľa Zmluvy o Dielo.

Odborník vykoná kontrolu formálneho usporiadania, štruktúry a miery podrobnosti všetkých Harmonogramov Zhotoviteľa podľa požiadaviek Objednávateľa v súlade s Podčl. 8.3, bod 1. a 2. 
Vecná kontrola každého z Harmonogramov Zhotoviteľa bude vykonaná porovnaním stavu má byť/je pri zohľadnení aktuálneho nasadenia kapacít Zhotoviteľa (projektanti, ľudské zdroje, mechanizácia) po jednotlivých Stavebných objektoch na konci každého kalendárneho mesiaca Lehoty výstavby. 
Metódou kritickej cesty so zadaním aktuálnych zdrojov Zhotoviteľa na Stavbe a jednotlivých stavebných objektoch bude vyčíslené prípadné oneskoreie v plnení Zhotoviteľa pre Harmonogramy:

a. Celkový HMG Stavby podľa Podčl. 8.3. FIDIC (Harmonogram prác)
b. Kontrola dodržiavania záväzných Míľnikov Stavby podľa Podčl. 8.3. FIDIC

c. HMG Komplexných skúšok Zhotoviteľa podľa Podčl. 9.1. FIDIC (Povinnosti Zhotoviteľa)
d. HMG v prípade uplatnenia Nároku Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty výstavby.
Priebežná kontrola plnenia Zhotoviteľa v čase 
Priebežne monitorovať a kontrolovať súlad postupu projektových prác, ich priebeh a rozsah, stavebné činností pomocou podrobného Harmonogramu stavebných prác, resp. aktualizovaného Harmonogramu Zhotoviteľa, ktorý musí obsahovať všetky potrebné údaje na zodpovedanie nasledovných otázok:
a. postupuje výstavba Diela po jednotlivých Stavebných objektoch podľa predpokladaného časového plánu alebo odchýlky ohrozujú dodržanie jednotlivých termínov, medzitermínov a záväzných Míľnikov?

b. v prípade, že celkový termín dokončenia ohrozí nejaká udalosť, aké opatrenia je možné prijať na      

             navrátenie priebehu Stavby do pôvodného Harmonogramu?
c. boli podklady podklady Zhotoviteľa odovzdané v čase v súlade s Harmonogramom?

d. ak dôjde k oneskoreniu pri činnosti, ktorá je súčasťou kritickej cesty, je možné ušetriť čas zvýšením zdrojov (napr. nasadzovaním väčšieho počtu pracovníkov, strojov atď.), prehodnotením stavebnej metódy, pridaním pracovných smien atď.?

e. aký pokrok sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu k času?

f. aký majú odchylky vplyv na Harmonogram prác?

Kontrola v prípade naviacprác a zmien
V prípade predloženej požiadavky formou Nároku Zhotoviteľa vykoná odborník posúdenie, či má požadovaný Nárok Zhotoviteľa dopad na Lehotu výstavby a je z hľadiska času oprávnený. Odborník vykoná kontrola metódou kritickej cesty s vyčíslením skutočného dopadu Zmeny na Lehotu výstavby podľa Zmluvy. Celkový Nárok Zhotoviteľa je potom posudzovaný v spolupráci s odborníkom na stavebné rozpočty.
PRÍLOHY ZVÄZKU 3
PRÍLOHA C1 - Formulár mesačnej správy Stavebného dozora

PRÍLOHA C2A - Formulár „Zmeny“ v súlade s č. 13 FIDIC (projektové práce)

PRÍLOHA C2B - Formulár „Zmeny“ v súlade s č. 13 FIDIC (realizácia prác)

PRÍLOHA C2C - Protokol o prerokovaní návrhu „Zmeny“
PRÍLOHA C3 - Formulár preberacieho protokolu

PRÍLOHA C4 - Vzorové tlačivo zápisnice o odovzdaní a prevzatí Staveniska

PRÍLOHA C5 - Rozsah zariadenia Staveniska, poskytnutý Objednávateľom pre výkon             

                         Stavebného dozoru

             PRÍLOHA C1 - FORMULÁR MESAČNEJ SPRÁVY STAVEBNÉHO DOZORA 
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DÁTUM
Projekt:   Modernizácia FN, Trenčín   
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MESAČNÁ SPRÁVA STAVEBNÉHO DOZORA
ZA OBDOBIE
OD <dátum> DO <dátum>
Názov dokumentu:
Číslo dokumentu:
Poradové číslo:
Dátum vyhotovenia:
Vypracoval:
Meno a priezvisko:
Podpis:
Schválil:
Vedúci tímu SD


Meno a priezvisko:


Podpis

	Časť správy
	Názov

	1.
	Základné informácie o projekte

	2.
	Zmluvy projektu

	2.1.
	Zmluva o Dielo

	2.2.
	Zmluva na výkon Stavebného dozoru a jej plnenie

	3.
	Opis projektu

	3.1.
	Opis projektu

	4.
	Priebeh prác

	4.1.
	Priebeh projektových a stavebných prác

	4.2.
	Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo za obdobie, za ktoré je vyhotovená správa

	4.3.
	Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o Dielo od začatia Lehoty výstavby

	4.4.
	Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) uvedené do užívania/předčasného užívania/skúšobnej prevádzky

	4.5.
	Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác (porovnanie na mesačnej báze, objemovo aj percentuálne)

	4.6.
	Aktualizovaný Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávali práce na Diele v štruktúre podľa jednotlivých Stavebných objektov a percentuálneho podielu ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty za daný mesiac (podčl. 4.21 FIDIC)

	5.
	Kontrola plnenia Zhotoviteľa v čase

	5.1.
	Porovnanie skutočného priebehu projektových a stavebných prác s postupom plánovaným v Harmonograme prác Zhotoviteľa - (Vecný harmonogram, Uzlové body, Fakturačný harmonogram) a Mesačnom harmonograme prác (podčl. 8.3, resp. 8.7 FIDIC Zmluvy o Dielo)

	5.2.
	Vyhodnotenie plnenia Harmonogramu podĺa Podčl. 8.3 a 8.7. FIDIC Zmluvy o Dielo (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované).

	6.
	Náklady projektu a ich kontrola

	6.1.
	Záruky za Dielo

	6.2.
	Vyhodnotenie plnenia Fakturačného hamonogramu podľa podčl. 8.3, resp.8.7 FIDIC

	6.3.
	Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku /fakturácia v EUR bez DPH z ponuky Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku hodnoty vykonaných prác - fakturácia v EUR bez DPH za daný mesiac a od začatia Lehoty výstavby

	6.4.
	Odsúhlasené Zmeny v súlade s čl. 13. FIDIC

	6.5.
	Pokyny na Zmenu

	6.6.
	Protokoly o prerokovaní Pokynov na Zmenu

	6.7.
	Nároky v súlade s Podčl. 2.5 a Podčl. 20.1 FIDIC predložené v danom mesiaci a sumár predložených Nárokov Zhotoviteľa od začatia Lehoty výstavby

	7.
	Ďalšie údaje o priebehu realizácie Diela

	7.1.
	Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania

	7.2.
	Akékoľvek iné informácie potrebné pre Objednávateľa na účely podávania správ pre financujúci orgán a príslušným ministerstvám Slovenskej republiky

	7.3.

	Prehľad upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných Pokynov na Zmenu v súvislosti s nimi

	7.4.
	Vyššia moc / miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác

	    Prílohy
	Prílohy ku Zmluve

	1.
	Záznam o preskúmaných/odsúhlasených výkresoch/projektovej dokumentácii a technických alebo iných podkladoch

	2.
	Záznam o predložení Materiálov na odsúhlasenie - vzorkovanie a vzorkovacie protokoly

	3.
	Záznamy o skúškach

	4.
	Protokoly o kontrole zakrytých častiach stavby pred zakrytím alebo zneprístupnením

	5.
	Záznam o Personále Zhotoviteľa (vrátane o pracovníkoch Podzhotoviteľov)

	6.
	Záznam o kontrole pracovníkov kontroly

	7.
	Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní s Podzhotoviteľmi stavby

	Fotografie
	Fotodokumentácia zachytávajúca mesačný postup prác a realizáciu prác na každom Stavebnom objekte, na ktorom sa realizovali práce v danom mesiaci, (fotografie v archíve musia byť nasnímané tak, aby bol priamo v obraze zachytený dátum a čas ich vyhotovenia.


PRÍLOHA C2A - FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL.13 FIDIC
(projektové práce)
	Žiadosť
	Číslo:
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	(p. číslo / revízia)
	 
	 
	 

	
	Objednávateľ
	
	
	
	
	 

	
	Projekt
	Modernizácia FN, Trenčín
	
	 

	
	Rozdeľovník
	[image: image4.jpg]
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        Objednávateľ


	      Projektant
	      Stavebný dozor
	      Archív
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zmena dokumentácie
	Časť projektu
	
       Vonkajšie plochy


	
      Hrubá stavba


	
       Dokončovacie práce


	       Interiér
	 

	
	 
	
       Detaily


	
      Technické poklady


	       

Rozpočet podľa agregovaných položiek
	      Štandardy
	 

	
	 
	
       Poschodie/Miestnosť


	
       Iné (vypísať)


	 
	 
	 

	
	Typ zmeny
	
Zmena množstva 

	Zmena štandardu 

	Zmena funkčnosti 

	
     Bezpečnost, životné prostredie


	 

	
	 
	      Iné
	
	
	
	 

	
	Typ dokumentácie
	
	
      Výrobná dokumentácia


	     Dokumentácia pre SP
	
      Realizačná dokumentácia


	 

	
	 
	
      Koordinačná dokumentácia 


	
      Iná dokumentácia / podklady


	
	
	 

	
	Popis zmeny
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zdôvodnenie
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	 

	
	Zmena požadovaná
	
      Objednávateľom


	
      Zhotoviteľom


	
      Projektantom


	
      Úradom


	 

	Termíny
	Dopady
	bez dopadov na Lehotu výstavby
	 
	 
	 
	 

	
	 
	oneskorenie projektovania v dňoch
	
	
	 

	
	 
	oneskorenie  realizácie v dňoch
	 
	 
	 
	 

	Náklady
	Dopady
	
       bez dopadov na náklady


	
	
	
	 

	
	 
	Práce naviac projektové      práce
	
	
	
	 

	
	 
	Práce naviac realizácia
	
	
	
	 

	
	 
	vedľajšie náklady
	
	
	
	 

	
	 
	Práce naviac celkom (bez DPH)
	 
	 
	 

	Odsúhlasenie
	Stanovisko
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Odsúhlasené
	
       Áno


	
       Nie


	
      Odsúhlasené s pripomienkami


	
	 

	
	 
	
	
	
	
	 

	
	Dátum
	 
	
	
	
	 

	
	Odsúhlasil
	
      Projektant


	
     Stavebný dozor


	
      Objednávateľ


	 
	 


   Prílohy:
a) definícia rozsahu projektových prác a vecnosti zmeny (krátka Technická správa),
b) technické zdôvodnenie zmeny, prípadne výkresy a fotodokumentácia,
c)  ocenenie Zmeny v zmysle Zmluvy o Dielo; v prípade nových cien „Zápis o prerokovaní návrhu zmeny“ podľa prílohy C2C (Protokol o prerokovaní návrhu „Zmeny“) a popisu množstva práce s členením na odborné a pomocné práce ako podklad pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov, odsúhlasený Vedúcim tímu SD, ktorý Vedúci tímu SD odsúhlasil ako ekonomicky oprávnené náklady,
d) písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným Zmenám,
e) písomné vyjadrenie Vedúceho tímu SD k navrhovaným Zmenám,
f) písomné vyjadrenie PM k navrhovaným Zmenám, súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné.
PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC
(realizácia prác)
	
	
	
	

	PROJEKT: 
	Modernizácia FN, Trenčín

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	 

	Objednávateľ:
	 
	
	
	Zhotoviteľ:

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dôvod zmeny:
	Nová požiadavka podľa:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Popis výkonov / Podklady:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dopady na iné profesie
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Odsúhlasené s …………………………

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dopad na Lehotu výstavby:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Medzitermíny
	zostávajú nezmenené
	budú oneskorené

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	Konečný termín:
	zostáva nezmenený
	bude oneskorený

	 
	
	
	
	
	

	Dopady v dňoch:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Popis prác
	Množstvo
	Jedn.
	Cena
	Celková cena

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Ponuková cena bez DPH:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Za Zhotoviteľa:………………………………
	
	Za Objednávateľa:…………

	
	
	
	
	
	

	Dátum:
	
	
	
	
	Dátum:


   Prílohy:
a) definícia rozsahu stavebných prác a vecnosti zmeny (krátka Technická správa),

b) technické zdôvodnenie zmeny, prípadne výkresy a fotodokumentácia,

c) ocenenie Zmeny v zmysle Zmluvy o Dielo; v prípade nových cien „Zápis o prerokovaní návrhu zmeny“ podľa prílohy C2C (Protokol o prerokovaní návrhu „Zmeny“) a popisu rozsahu prác s členením nákladov v súlade s Čl. 14 Zmluvných podmienok FIDIC ako podklad pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov, odsúhlasený Vedúcim tímu SD, ktorý Vedúci tímu SD odsúhlasil ako ekonomicky oprávnené náklady,

d) písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným        Zmenám,

e) písomné vyjadrenie Vedúceho tímu SD k navrhovaným Zmenám,

f) písomné vyjadrenie PM k navrhovaným Zmenám, súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné.

PRÍLOHA C2C - Protokol o prerokovaní návrhu „Zmeny“
          Modernizácia FN, Trenčín   

Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na  Zmenu č….
	Stavba:
	

	
	

	Zhotoviteľ:
	

	
	

	Číslo Zmluvy o Dielo:
	Objednávateľ:

	
	Zhotoviteľ:

	 Projektový manažer:
	

	
	


V zmysle ustanovenia Podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh - pokynu na Zmenu č. ...., ktorý je navrhnutý v súlade s Podčl. 3.3 a Čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.
Dátum:


podpis
meno
 Vedúci Stavebného dozoru                                                          Hlavný stavbyvedúci
Vyjadrenie Objednávateľa:
Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na Zmenu č. ........................v sume celkom ......................... ,- EUR.
………………………….
generálna riaditeľka


………………………..
ekonomická riaditeľka
Prílohy 


1 x Návrh - pokynu na Zmenu

	
	
	
	PRÍLOHA C3 - FORMULÁR PREBERACIEHO PROTOKOLU
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednávateľ:
	
	
	
	PREBERACÍ PROTOKOL
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Číslo zápisu:
	

	
	
	
	
	v súlade s čl. 10.1 ZoD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odtlačok pečiatky:
	
	
	(alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dátum začatia preberacieho
	Názov verejnej práce (Diela):
	
	
	
	
	

	konania:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kapacity získané výstavbou:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zodpovedný stavbyvedúci:
	
	
	
	Zhotoviteľ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej
	

	Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie):
	
	dokumentácie ucelených častí):
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavebný dozor:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavebné povolenie/povolenia číslo:
	
	
	zo dňa:
	vydal:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zmena stavebného povolenia číslo:
	
	
	
	zo dňa:
	
	vydal:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protokol o štátnej expertíze
	
	
	
	zo dňa:
	
	číslo:
	
	

	
	
	
	
	

	Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa..........................,číslo......:
	
	

	
	
	
	
	
	
	vrátane........................dodatkov
	
	

	Dátum začatia prác podľa podčl. 8.1
	
	Dátum skutočného začatia prác:
	
	Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy o
	

	Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo:
	
	
	
	Dielo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce:

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) Objednávateľom (preberajúcim)

Súpis vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád na Diele alebo na časti Diela:

Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %):

Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady:

Dohodnutý termín vypratania Staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:

Ďalšie dohodnuté podmienky:
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS):
· odovzdaná Objednávateľovi:
· odovzdaná užívateľovi:


Údaje o archivovaní dokumentácie:
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce:
a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok
b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.)
c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov
e) plán užívania verejnej práce
f) iné doklady a dokumenty
	Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:
	€

	
	

	Zľava z ceny a jej dôvody:
	€

	
	

	Cena po odpočítaní zľavy:
	€


Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:

Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o dielo, resp. podľa Obchodného zákonníka:


	Ku dňu začatia preberania boli vystavené
	Termín predloženia konečnej faktúry /

	splátkové listy na sumu v € spolu:
	Záverečného platobného potvrdenia:

	
	


Záručná lehota (konečný dátum):

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:

Dátum ukončenia preberacieho konania:

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

	       Meno a priezvisko,           

                 funkcia
	    Obchodné meno
	                 Podpis a                 
	

	
	
	pečiatka
	

	
	
	
	


Zástupcovia Zhotoviteľa
Zástupcovia
 Objednávateľa
Zástupcovia 
Stavebného dozora
Ostatní prizvaní účastníci
Rozdeľovník

Vyjadrenia účastníkov:

PRÍLOHA C4 - Vzorové tlačivo zápisnice o odovzdaní a prevzatí Staveniska
ZÁPISNICA Č.
o odovzdaní a prevzatí Staveniska časti Diela (Stavebného objektu č. / prevádzkového súboru
	č.) :..................
	

	konané dňa:   ..................
	v ..........................

	1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:
	
	

	Názov stavby:
	

	
	
	

	Objednávateľ:
	

	Stavebný dozor:
	

	Projektant:
	

	Zhotoviteľ:
	

	Stavebné povolenie:
	        zo dňa:

	Súhlas:
	zo dňa:

	
	



2. ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU, PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):
3. LEHOTA VÝSTAVBY:
začatie:
ukončenie:
4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:
5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:
6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:
7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH:
8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:
9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:
10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:
Zhotoviteľ prehlasuje, že Stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc Staveniska.
dňa:
Poverení pracovníci k odovzdaniu Staveniska:
Meno a priezvisko
Podpis
za Objednávateľa:
FN, Trenčín
za Stavebný dozor:
za Zhotoviteľa:

PRÍLOHA C5 - Rozsah zariadenia Staveniska, poskytnutý Objednávateľom pre výkon  Stavebného dozoru

Počas realizácie celého Diela Zhotoviteľ stavby poskytne a bude udržiavať v prevádzkyschopnom stave po celú dobu realizície 6 ks buniek pre výkon funkcie Stavebného dozoru, ktoré budú umiestnené na Stavenisku (4x kancelárie + 2 x zasadacia miestnosť).
Zhotoviteľ Stavby vybuduje, vybaví a bude udržiavať v prevádzkyschopnom stave, vrátane priebežného upratovania v rámci svojich dodávok prác, kancelárie pre Stavebný dozor Objednávateľa v nasledujúcom rozsahu. Možné je aj zriadenie kancelárií Stavebného dozoru v tomto rozsahu s vyčlenením odpovedajúcich plôch v rámci centrálneho zariadenia Staveniska Zhotoviteľa na Stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

Vybavenie kancelárie (mobilné bunky)

Staveniskové bunky budú v prevedení ako oceľové kontainery so zodpovedajúcou, príp. dodatočnou izoláciou. Všetky miestnosti budú mať zodpovedajúcu ventiláciu, denné a umelé osvetlenie, vrátane núdzového osvetlenia a kúrenie, príp. chladenie. Všetky podlahy budú vybavené vysoko odolným linoleom alebo termoplastovým krycím materiálom. 

Všetky vstupné dvere budú dodané ako oceľové dvere s bezpečnostným kovaním a bezpečnostnými zámkami a budú k nim poskytnuté min. 4 kľúče, nikto iný než Stavebný dozor nebude vlastniť náhradné kľúče. Všetky okná budú zabezpečené proti vlámaniu, súčasťou vybavenia bude gumová rohožka na obuv.

Každá z kancelárií bude vybavená nasledujúcim nábytkom a zariadením podľa počtu pracovníkov Stavebného dozoru, pričom sa počíta s obsadením max. 10 pracovníkov Stavebného dozoru.

Pre každého pracovníka Stavebného dozora:

Pracovný stôl 1,5 m x 0,75 m, s dvoma podnožami, kancelársky kontainer s 5 uzamykateľnými zásuvkami, kreslo kancelárske otočné s opierkami rúk.

Pre každý kontainer:

Stoličky bežné polstrované, stohovateľné, drevená knižnica 1,5 m x 1 m x 0,3 m so sklenenými posuvnými dverami - 1ks/kontainer, oceľová skriňa 2 m x 0,9 m x 0,45 m, uzamykateľná s nastaviteľnými policami - 1ks/kontainer, registratúra 0,6 m x 0,45 m so štyrmi zásuvkami, uzamykateľná, nástenný panel 3 x 3 m/kontainer, vešiaky, 2 x odpadkový kôš, hasiaci prístroj.

Vybavenie a zariadenie: rozvody elektro pre každé pracovné miesto - 4 ks zásuvky silové, 2 ks zásuvka dátová, osvetlenie stropu podľa príslušných hygienických noriem, stolná lampa žiarivková 1ks/pracovné miesto.

Rokovacia miestnosť

Rokovacia miestnosť vo forme samostatného kontaineru bude vybavená nasledujúcim nábytkom a zariadením:

Stôl a stoličky pre min. 20-25 osôb, vešiak pre min. 20-25 osôb, silové elektrické zásuvky min.15 ks, zásuvky pre pripojenie slaboprúdu min. 15 ks.

Čajová kuchynka

Kuchyňka bude dodaná ako súčasť rokovacej miestnosti s nasledovným vybavením a zariadením: dodávka teplej a studenej vody, drez, odkvapkávacia doska, umývateľná pracovná plocha, kuchynské nástenné skrinky, 1 ks automatická elektrická kanvica na vodu, mikrovlnná rúra 1 ks, 20 - 25 hrnčekov malých lyžičiek, 20 - 25 pohárov, 20 - 25 sád nožov, vidličiek a lyžíc, odpadkové koše, chladnička 75 l - 2 ks.
Toaleta
Toaleta bude obsahovať splachovacie WC, umývadlo, vybavenie bude zahŕňať zrkadlo, zásobník mydla, sušič rúk alebo nekonečný uterák alebo zásobník papierových uterákov /osušiek. Toalety budú uzavretého typu. Ak bude inštalované suché WC, jeho vyprázdňovanie bude vykonávané v súlade s hygienickými predpismi. 

Splašky pevného odpadu budú likvidované v schválenom zariadení. Tam, kde bude umiestnený septik, bude Zhotoviteľ stavby zodpovedný za jeho inštaláciu, pravidelné vyprázdňovanie atď. a odstránenie po ukončení prác.

Všeobecné vybavenie

Zhotoviteľom stavby bude zabezpečené a Objednávateľovi pred zahájením stavebných prác odovzdané nasledujúce vybavenie pre výkon Stavebného dozoru na stavbe:

1 ks skrinka na výkresy, 5 ks vodotesné svietidlo vr. batérií podľa potreby, 1 ks 100 m laminátové pásmo, 1 ks 30 m oceľové pásmo, 3 ks 3 m oceľový zasúvací meter, 2 ks vodováha 1 m dlhá, 1 ks vodováha 2 m dlhá, 1 ks ťažké kladivo, 1 ks teplomer (maximo-minimálny), plechová tabuľa stierateľná, 2x3 ks Fix na písanie na tabuľu, 20 ks bezpečnostné helmy, 20 ks gumové čižmy alebo pracovná obuv, 20 ks bezpečnostné vesty.


Počítačové vybavenie

Za všetku výpočtovú, komunikačnú a kancelársku techniku, spojovacie káble​​, softvérové ​​vybavenie, vr. dodávky kopírovacieho zariadenia, tlačiarní, vrátane ich náplní vo forme tonerov, papierov, kancelárskych potrieb atď. zodpovedá, zabezpečí ju a bude prevádzkovať na vlastné náklady Stavebný dozor.

Poznámka
Ďalšie kancelárske priestory a rovnako techniku nad vyššie uvedený rozsah si zabezpečí Stavebný dozor Objednávateľa na vlastné náklady a sú už obsahom jeho ponukovej ceny na zabezpečenie služieb podľa separátnej Zmluvy s Objednávateľom. 

Ďalšie vybavenie potrebné pre výkon Stavebného dozoru (nivelačné prístroje, meracie pomôcky, ďalšie prostriedky osobnej ochrany atď.) už Zhotoviteľ stavby nezabezpečuje.
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