




�O�lC\AC.'1 A,2. -\'2.. '2.0.2,2 V .............................. dňa ....... : ......... . 

Za objednávateľa: 
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 

MUDr. Radoslav Č:uha, MBA. MPH 
predseda predstavenstva 

Ing. Tomáš PH 
podpredsed 

3 

l(_o.f1C111a, 12.12.uzi-v .................................. dňa ................. . 

Za dodávateľa 
Skanska SK a.s. 

Ing. Vladimír Tomáš 
riaditeľ závodu PS 
na základe poverenia 

alko 
astný manažér 

na základe poverenia 





General / Obecné 

132mm od stropu. ľaktiež bolo zistené po odkľ) tí dlažby. ,e aj výška záklndoľých páso, a prislúchajuccj 
časti podkladového betónu je v nevyhovujúcej výške. Preto je pre zj�'tlnotenic výšky budúcej podlahy 
potrebné dobetónoľať túto časť podlahy so základmJmi pásmi a to aj s ,·lotcním kol\ iaccj v� stu'-c spojenej 
s karirohožou . 

.Ym"iac práťe é 6 - Výme11u jesM1j1ícic/1 :árub11í :11 11uvé 

Z dôvodu nutnej výmeny poteru na II.NP a zrcalizmaní novej skladby podlahy a zjednotenie \'ýšky 
vspojcni·d1 miestnostiach je nulné ,·ymcniľ aj zárubne. kloré mali oslaľ na pô,odnom mieste I rá111i:i novej 
dispozície s V}-menou d,cmfch krídiel podľn PD 

Hodnota Zmlun- o dielo po akceptovaní zmien: 

Pôvodná hodnota Hodnota dodatkov k Hodnota Nová hodnota 
zmluvy: zmluve: navrhovaných zmien Zmluvy o dielo 

Bez DPH: 1072114,42 € - 3 616,32€ 85 949,63 € 1 154 447,73 € 
DPH: 214 422,88 € - 723,26 € 17 189,93 € 230 889.55 € 
Celkom: 1 286 537.30 € 

Dátum predloženia návrhu: 

Miesto predloženia návrhu: 

• _ 4339,58 €

11.7.2022 

Galanta 

103 139,56 € 1 385 337.28 € 

SKANSKA Skanska SK a.s. 

Náľrh predkladá: 
(/imhw. p,.·ä,11/m a podpis O.Wi!ľ Nemec Ladislav. s(m'hyvedó6G0 
podk/adaj,icej ruh-rh/ 

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRH 

PROJEKTANT 

ldcnti fikačné údaje 
projektanta: 
Meno. priezvisko, titul 
oprávncnci osoby 

Odôvodnenie zmeny: 

.lfedipro;ek1.spol. s r.o lľ1111erol'« 1'33 Ii. 9]1 ()/ P1es1tmy 

111g .llrd, Jarusllll' Kľe/m1 

/; 









Geoeral / Obecné 

□ 
h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (=mena 11111si prispieť k súlac/11 projek111 so =menenou legisla!iľo11, 

čo 11111si byl deklara1óme 1tľ!'de11é 1· émti 11óľrl111 "Konkréme =dôvod11e11ie =me11\', ide napr o 
m11:1•še11ie poé/11, resp. z1f!ie11ie kľo(i101Íľll)'Ch pt1ľomc1m, pômd11vch ma/eriá/ov ,,•robkm ·,o„arm a 
pod.)

'i) odstránenie zistených zrejmých chýb ľ pisaní (11epods111mci =mena opmľ<J o:11e1če11ia rui=ľ1t 
□

1 

mo1eriá/11 'IJ'mbk11 IOl'Clľll resp. ľfrohcu ľ :111h1ľno111 ro=poele. ne1ed11á sa o :á111en11 pom,/111}/ro 
m111eriáf11/1')'robk1rl1ow1111. ľ<'Sp. ,ýrobcu) 
(ide o :111e1111 :111/,111· podľa $ /8 ods. I p1sm e) :á�·ona o rerejnom obstará1·tmí) 

□ lj) iné:

S pr�kladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluv; o dielo: 
Qi.) súhlasim 
€ nesúhlasím 

ť pript1de t1t.'s1ilr/asne/ru sre111u1'1ska 1tľedie clôľrJd_1. 

Dátum vyjadrenia: 1 1 •07 · 1011 
Podpis oprávnenej osoby: 

STAVEBNÝ DOZOR 

Identifikačné údaje dozoru: 
Meno. priezvisko, titul 
o rávnene · osob

Amberg E11gi11eeri11g S/omkia s.r.o„ S01110 ckélro 11B. 81 I 06 Bro/islam 

Ing. Tomáš Pm-Jík 

S p�lodoným nóvrhom na zmenu roz.�ahu plnenia Zmlu,·y o dielo: 
(JY súhlasím 
€ nesúhlasím 

1 r prípade ne n,hlosneho .flOIJOľuka Uťi'die dáwJd) 

Dátum ,yjadrcma· 
11 -07· 2022 

Podpis oprávnenej osoby. 



GeneraJ / Obecné 

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: 

Meno. pricZ\ isko. titul 
oprá\ncncj osoby 
Oprávnenie pľllC,wnä pozidd 

IJ011iel 1/ikuJčtiJ.: 

Osoba zadpoved11ä :a ľO 

Môže mať nanho\'aná zmena ,·ply, na poradie ponúk predložených , o \'erejnom obslarániní: 

e 

€ nie 

Z technických opisov jednollivých zistení vyplýva, že verejný obstarávateľ tieto nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a teda s nimi ani v rámci obstarávania počítať. 
Porovnateľnosť ponúk je teda rovnaká nakoľko všetci uchádzači ako aj verejný obstarávateľ mali 
v čase uzatvorenia zmluvy rovnaké informácie o predmete zákazky. K identifikácií nezrovnalostí 
došlo až počas realizácie rekonštrukcie. 
Tieto práce nieje možné oddeliť a realizovať samostatne nakoľko sú priamo časťou diela 
nevyhnutnou k jeho riadnemu užívaniu. 

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dô,,od: 

Klasifikácia dôvodu Celková hodnota zmeny v€ 
bez DPH 

Zmena zmluvv oodľa � 18 ods. 1 oísm. b) 85 949.63 
- z toho naviac oráce 85 949,63 
- z toho menei práce o 

Zmena zmluvy oodľa § 18 ods. 1 pism. c) 
- z loho naviac práce
- z toho menei oráce

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) 
- z toho naviac onice
- z toho menei oráce

Zmena zmluvy oodľa § 18 ods. 3 
- z toho naviac práce
- z toho menej práce

S predkladanym návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmlu\'y o dielo: 
€ súhlasím 
� J 'II 'n 

ľ prŕpode 11es11/tlas11ého s/a110.-iska 11.-edie dôľody: 

Dátum vyjadrenia: 1 , -07- 7017. 
Podpis oprávnenej osoby: 

% vyjadrenie 
oproti hodnote 
Zmluw o dielo 

8.02 



General / Obecné 

ZÁSTLiPCA OBJEOi-;ÁVATEl:A 

\1cno a priezvisko zástupcu· 
Praco,-nä funkcia zástupcu: 

/11g �nrek Kl,nrko 

Špeda/1s1a /Jľe 111wslic't111 l_lS{(Jl'bu 

Objednáľnteľ na základe ,·yjadrenia všetkých opnh·nených osôb s 

_ _ navrho,·anou zmen� ronahu 11nenla: 1 X 
V f""poo• nesúhlasného ,�,-crtťntho s111110, ,ska uv,es

ľ 

od6,·odnen„ 

Dátum , yJadrenia: l 1 ·Ol- ZO
Podpis oprävnenej osoby: 

(>pro,"" zaJknn lť) 

!,(
°

III .ASÍ Q 'it.l,( 111.ASÍ 



SKANSKA 

[§IAVBA: 

STAVEBNÝ OBJeJ(T- PREVÁDZKOVÝ SÚBOR lc,..,so so oz

[ZLIXBďdadá: 1 NorlMrl Kt.in 

[Nálo• ,meny: Kryly d/lalKnych ŠIM' 

IF"'11<cia

Goir,t,,; TOtt<nt 

ZMENOVÝ LIST 

"Rekonštrukcia nemocnice Galanta • u, 

!Názov 50,PS: VRGENT 

IHi.•ný 
sta,bywedúci Qárum IJ(eál<Jionia ZL 19.6.2122.' 

I Cislo Wlenoveho lrslu: 1 
,m • zmena dokonč�nej stavb••" 

C/siovýlcresu: 

IDóvoa ZJ'lffNIOVffi<> listu: [ Kryly dllatlltnyr:11 :lp4r 

----------

1=:�vka a montái kryt dilatačných spar• AL prom s vymeniteľným koexlrudovaným prutným pásom pre jadrové omietky 

IS1anovisko Projel<tilflla• ľ 

0-

□•· ...... -- r 1 

!Zmena ovplyvol:10 Prvjeklo'rt:r�ie 
0Zrrl"""'""" 1 1 

o,..,_.,.....,. 

�Qôiso,yplón 

Zoznam p,iloh. P�Jo/18 t. 1 Ro<POtel 

[SlanoviSl<o ZllOtOvilef s: 

i�o•ýnávrh: 

1--... -· 

Stanovisl<o záslU/lCII Oqednávatflfa / TDI· 

1 491.75 E 
Pn1caz k ""'llzát:Ji zmetr1: 

1 ��-1.15' €. 9.t;, 2012.



General / Obecne 
1/1 

SKANSKA 
!Stavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný_prijem - zmena dokončenej stavby"

Objednávater: 
Sldlo: 

léO: 

Zhotoviteľ: 
Sidi<>: 
to. 

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s. 
HOdská 373/38, 924 22 Galanla 
44 452 519 

Skanska SK a.s. 
KraIná 29, 621 04 Bratislava 
31611 788 

Zmenový 11st č. 1 
Pomenovanie prac v zmenovom liste: Dodávka a montáž kryt dilatačných špár - AL profil s vymeniteľným koextrudovaným pružným pásom pre jadrové omietky 

P.Č. Názov položky -
·• 

SO 02 • Ur11ent 
,--

zmlč.1 1 D+M kryt dilatačných špár - AL profil s vymeniteľným koextrudovaným pružným pásom pre Jadrové omietky · 
Mifasol FWFP 25, RAL 7001 

Celkom 

Za zhotoviteľa odovzdal: 
0500 · !lrabslava 

::: '"'""'' �::,·:···,_'. ď, ...
1 

r 
; 

M.J. 

bm 

nie 

Zmluvná 
PO 

0,000 

Mnozstvo J.C. Celkom bez DPH 
Zmena 

PO 
Rozdiel 

{€) (€} 

15,000 15,000 99,45€ 1 491,75{ 

1 491,75 € 

V Galante.dňa <:, \:,.102.'2. 

Za obJ9dlláva� odsllhlasene: /4c?

IY.,.._�� .č.,t·/� 
meno a priezvisko 

Podpis: 



SKANSKA 

!STAVBA; 

STAVEBNÝ OBJEKT• PREVÁDZKOVÝ SUBOR Ie,,,_ so SO O;/ 

IZL Pfd</tKU. INorl>ffl Kl,;ln !Funkcia. 

[NUOI' zmeny· AunklB 2 orllll)' l<eromic/lôho oblcladu 

Popis 

Búranie druhel vr�tvy keramického obkladu 

!St,novisl<o Pro,f/llanlB: 

0--

Oit.vaiW-,�ricH:r1"' 

Zmene ovpty•,nl: 
□�-..

0-.... 

□, ___ .,_

O�p11n 

lat<\Offl p,110,- Prlloho.t. \ Rou,o6o4 

........,.,� 

ZMENOVÝ LIST 1 Cislo zmenov� lis1u: 1 2 

"Rekomltrukcla nemocnice Galanta - Urgentný prijem - zmena dokoneenej stavbV:' 

INAZi:w SO.PS: URGENT C!sio vjl<rBSU: 

IH/amý 
sravt,y,,edúci WIVmf)ftldTo.!miaZL: l9.6.21ll!Z l0óvo<1 zmonovéllo lisfll: ANn,e!• 2 wsl,y kenmicl<Mo oblcl�du 

Sttmovisko ZhO/ov,tel"a: 

IC.,,Ovyn,.,.,,-

,----, 

IStanoviSl<o Wtupcu ollj6dnávatsfa I TDT: 

174,25€ 

-11-4. 21 E. 

f . PrikDZkrHII.UCffzmeny: 
_ 

Dá/um, sr.,,ovrsl<o • Rozllodnulw 

':'l 1:, 20?.2... 



Geoeral / Obe.:né 111 

SKANSKA 

jstavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončen�i�!il'll>y'' 

ObJednavater: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s. 
S1dlo. Hodská 373138, 924 22 Galanla 
ICO: 44 452 519 

Zhotoviteľ: Skenska SK a.s. 
Sidkl KraJná 29, 821 04 B<atislava 
ICO Jl 611 788 

Zmenový list č. 2 
Pomenovanie prác v zmenovom liste: Búranie druhej vrstvy keramického obkladu 

P.Č. Názov položky 

SO 02 - Uraent 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

- 148 Odsekanie a odobratie obkladačiek zo stien nad 2 m2, -0,089001 
168 Zvislá doprava sutiny a vvbúraných hmôt za orvé oodlažie nad alebo ood základným podlažím 
169 Odvoz sutinv a vvbúraných hmôt na skládku do 1 km 
170 Odvoz sutinv a vvbúranvch hmôt na skládku za každv ďalší 1 km, do 15 km 
171 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vvbúramich hmôt do 1 O m 
172 Nakladanie na dooravné orostriedky pre vodorovnú dooravu sutinv 
173 Poolatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 117 01 l, ostatné 
99 Presun hmôt HSV 
176 Presun hmôt pre opravy a údržbu obrektov vrátane vonkaišich olášťov výškv do 25 m 

Celkom 

Vplyv riešených zmien na termín výstavby: 

V Bratislave. dňa: 9.6.2022 

Za zhOto'litera odovzdal: 

. . 
meno a priezvisko Norbert Klein • 

Podpis 

M.J.

m2 
t 

t 
t 

1 

t 
t 

t 

nie 

Zmluvná 
PD 

161.532 
201,848 
201,848 
201,848 
201,848 
201,848 
194,225 

589,805 

Mnozstvo 
J.C. 

Zmena 
Rozdiel 

PD (€) 

175,960 14,428 4,69€ 
202,829 0,981 12,23 € 
202,829 0,981 15,76 € 
216,563 14,715 0,49€ 
202,829 0,981 12,35 € 
202,829 0,981 5,51 € 
195,206 0.981 40,97 € 

590,786 0,981 14,46€ 

V Galante. dňa: ':i b . 10'2?... 

Za objednávatvpi odsúhlasené· 

/-1'/\l"VÁ é-C-/�;sq;} 

Celkom bez DPH 

(€) 

--■ -

67,67 € 
12,00€ 
15.46 € 

7,21 € 
12,12€ 

5,41 € 
40,19 € 

14,19 € 

174,25 € 

meno a pnezvisko



SKANSKA 

!STAVBA: 

STAVEBNÝ OBJEKT-PREVÁDZKOVÝ SÚBOR lc,..,so: so 02 

IZ1.oreo111adá: INott,e,fKleln IFunl<cia: 

,c;;p.p,.,otioKM 

ZMENOVÝ LIST 

"Rekonttrukcla -ňemocnlce Galanta • U1 

!Názor SO.PS: URGE"'1" 

IHlrmý �úcl 
os rum pr,x,oteroa Zl: l 6.7.2022 

1 Cislo zmonovóho listu: 1 3 

im • zmena dokončenel stavb••" 

Ci&.'o l'ýl,sesu: 

'Dôvod zmenového Nstu· INori rldem podlahorých vmtn 

[ Názor ,:meny; RldlMI• rýlkových rozdlelov a nesúdrfnostl /eslvujucello polfflJ 

Popis· 

Vybúranie vrstiev podlahy II. NP 
DodéYka a m�f novej skladby podlahy t-C: --1 

polystyrénbetón PBS 40 - hr. 100 mm 
polystyrénbetón PBS 40 • hr. 200 mm 
cementový poter hr. SO mm vystutený vláknami 

.,,,. 

.. . r
-··� 

!Stanov/s/Io Pro;oltrsnta. 

0-

0<v .. .,_molen!M--., 

Zmena ovplyvni: 
@""Jo'ID',e•oolenot 

12)Zmlumúcon• 

@Toc�-

1 

... - --� 

. --; J'i1.. 
-1, · 11-

• 1 ■ 1 

• ...:�•:J l. ·1... ,fr 

• 

'Slanovisl<o Zhotoritefa.: 

' .._ 

""-� 

"= 
-, 
1 

L 68930,55€ 

ISchlllll--Zm«ty: 

b� <:lbO ,55" f. 

11iie SVET ZDRAVIA 

-··

. 

,r 

. � 

\ 
. 

1 „ 
• 1 ••

[stanovisko zástupcu ob/odntvar(J{• 1 TDI: 

1 Prllwz k realluc/1 mi.ny: 

�"";· ;;{t • Rozhodnuti. obj«lnárarn: 



Gtnffil / Obec.M 111 

SKANSKA 

!Stavba: "Rekonätrukcia nemocnice Galanta • Ur_gentný prijem - zmena dokončenej stavby" 

Obfod,,.vot,r: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáia Galanta a.s. 
Slcllo: Hadsl<.I 373138. 924 22 Galanta 
ICO: 4-4452519 

Zhotov1t1r: Skanska SK a.s. 
Sl<IIO: K,a� 29. 821 04 Bralislava 
1eo· 31 s11 1ea 

Zmenový 11st e. 3 
Pomenovanie préc v zmenovom llsle: Rleäenle výlikových rozdielov a nesúdrfno511 jestvujúceho poteru 

P.Č. 

SO 02 - Urgent --6 · 
,.,.,,..ahv a osadenia """'ni 

Názov polotky F 
Mnotstvo 

I
J c 

I 
Celkom bez DPH 

1 Zm��
né I Zmena PD I Rozdiel 

(:; (E) 

zml č.3 1 Cementov, ootor vv,tu_tenil s ...,.......,,...,lénov,íml vl!lknaml hr.SO mm m2 O.OOO 546.676 546,676 23, 12 E - 12 643,77E 
zml f3-2 Mazanina z betónu ľah11éhooor,u111énového PBS40 hr 100 mm m3 0,000 --46-;-foo 46 100 224,75€ 10 360,98 € 
zml e.3:3 Mazanina z be1ónu rahkéhot>01.,.1wtnového PBS 40 hr.200 mm m3 __ 0,000 _!7,290 _ 17,290 224,75 € .....L._865,93 € 
zml č.3 4 Zholoven,eokf;mv8!dila1aeneiohkHPE m O.OOO 497,600 497,600 0 31€ 154,50€ 
�I č.3-5 Okra·ová dilataCriá n11<1k;i z PE 1QP/5 mm bQz f(>lie n.i oddila1ovanie coterov Cld stenovich kc,nt1rukc,i ,!!!._ _11QQO 497.600 497 600 0,45 € _ 22!,68.J 
zml č.3_6 Rezanie ďlatačn..ch tkár v čiastočne za1Vrdnuti,lbe1ónovel mazanine alebo ""'8'11 hWll<w nad20 do 50 mm t'"'" do 5 mm m O.OOO 72,600 72.§00 . __ __ 5.13 � 372,44 € 
zml č.3 7 Zai>lnenie dila,ačmlch :!;kár v mazaninách 1melt1m silikónov'lm tírkw tkärw do 5 mm m 0,000 72,600 72,600 4, 14 € 300,56 € 
zmlt.:[s _ Polo.teme dilatačného.,.,..filuvoo1eretvarul 

· · 
m ___!1� __ 3,..�5_3,635 • --4.20€ 16,11 E 

zml ô.3 9 Oilatal:nv ....,Iii kovov• vkladanv do noteru m 0,000 4,027 4,027 24.60 €1 99,06 € 
- 9 o.tatné k9n�1f\lki:I.\I a präc;e, �.!_an• 

- - -- · 

lzmlč.3 10 Búran,e vrst'rvPo<llahv zoorobet6nuhr.do 100mm m2 _ O,OOO�St,._730 ._!61,730 _g_J_,36€ �l!�,fili_E 
lzm) 1:.3_1_1 Búranie vrs

.
ir,,v

.
oodl l

.
ahvz

·
ol>r

·
• obe

.
tónu hr .

. 
do 200 mm m2 O.OOO 85.14� 85,145 2?,�€ _ 1 885,11 € 

lzmlč.3 12 Búrameooterov hr.(:IQ70 mm •2200001 m3 0,000 36,280 38,280 150,56€ 5763.44€ 
30 P�vz 1Várnic i tvrdeného ooro�t6nu hr.125 mm P2·500 hladk'ilC11. na 1enkovrs1Vúlfl1>1""!Jma11u t125x249x599} m2 223.9� 247�21=23m __ 43,61 E 1 051,00 E 

166 Zvislá doe>rava sulinv a vvbúranÝCh hmôt zaorvé �ie nad alebo oodzákladnvm nnntatilm 1 201.646 390,448 166,600 12,23 E 2 306,58 € 
169 ""'OZSutinvaYJlbúran..c:hhm(ltoaskládkudo1 km 1 • 201,848 390.448 166600 ___ 15.76€ -· 2972.34€ 

11 170 Odvoi s;,,inv a,.,,,... ran.:.rn hmôt na skládku za I\H,..; ďalSI 1 km.. do 10 km •1 201,848 2 007.848 1886�000 0.49 € 924, 14 E 
" 171 _ Vnútrostaven,skováOôO<avasul1ftlla v>ll)ÚranichhmOt do 10 m t 201,848 390,446 168 600 • 12,35E _ .2_329.2H 

172 Nakladanie na oe1Dravné orostrledkvrua vodorovnú dooravu su1inv t 201.848 390,44 8 188,600 5,SH 1 039, 19 € 
173 PolJlatok za skladovanie• betón. tehlv. dlaždice 117 01 } ostatné 1 194,225 358,045 163,820 40,97 ◄ 6 711.71 € 
174 Poolatokzaskladovanie-drevo sklo lllJlo.rv(17 02l. ostatné - t 3.363 -28143 24,780 122.9H 3045,71€ 
998 Presun hmOt 

• -

-176 Presun hmôt pre otdYY a údržbu ol)j8ktov vrátane vonka)lch plátťov výSky do 25 m -7' · 569.6Ó5Í 796.205T 206_,400I 14.46 �l --29!i4,54 €1 

Celkom 

Vplyv rlriených zmien na tennln výstavby: � OľC '-"•L. "-:i frl €,(. 

V BratisJave. dl\a: 9,&,@Qi!í! 
(,:;i 2�22. � 

z. t1101ovl1or. odovzdal: 0500 

menG a priezvisko. Norbert Kleio 

_,, 

'} " /) 

' 

nie 

68930,55 El 

V Galanle, dl\a: 
MA�E� iť1-1111e-o 
Za oblodnáYatera oclsuh 

meno a prie

Podpis: 



SKANSICA 

[�TAVBA: 

STAVEB"Ý OBJEKT-PREVÁDZKOVÝ SUBOR lc, ... so S002 

:zL p,od<Jada: [Nom,rt Kl.i11 [Funlcc,a. 

[,vá>ov m,..,y, �o,onle póvodných prietok 

�flll ca..., 

ZMENOVÝ LIST 

"'Rekonštrukcia nemocnice Galanta • Urgentný prijem • zmena dokončenej stavb"" 

[Námv SO,PS: URGeNT 

IHla•ný 
Stll'lbywdúcí 0/J.tumpred/oienia ZL: 19.6.2022 

-----

ID6vod tm8'1ov8ho lŕstu: 

1 Cislo zmenového fistu; 1 4 

Cislo vjl<tr.;u: 

[Auno...,,1e póvodných prlttéoi< 

IPopi
s. 

Z dôvodu nepostačufúcej šírky pôvodnej keramickej priečky sa reallzufe nová širšia priečka z pórobetónových tvárnic. 

[Slanovisko Pro;olt/�· 

10-
�0 «.,oalltu•ma�tleenie: 

'Zmena OYplyvni:i0 l'n>lc-riolcNe t 1 @Zniwl'Wo;:nu 

@TexhnOIDvitkyPOStin) 

[2]C.,...p11,, 

Zoznam p<llon. Prilolla c. 1 R0ZJ)OOOI 

[Sl8110vlsho zholov�al'a: 

Cenovj, nAvrll: 

,----· 

2175,35 <č 

T [S!Bt„Visl<O zbrupcuobjednáv«f(!(a/ TO/; 

1 Prilw1<n,s1iuctizm«1y: 
1;tt,i

1

s, 

°'rum, Stanovisko• Rozl1odnulle objednávalol'o: 

2 115' 1 isE: '3 .b -ion 



Gonoral / Obe<n< 1/1 

SKANSKA 

jstavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta � Urgentný prijem - zmena dokončenej stavby" 

Objodnavater, Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s. 
Sídlo: HodSká 373133, 924 22 Gala,110 

IČO: 44 452 519 

a:t>otovlter, Skanska SK a.s. 
Sldlo: Kra,n.129. 821 04 SraUS�va 

IČO: 31 511 780 

Zmenový list č. 4 
Pomenovanie prác v zmenovom liste: Asanovanie pôvodných prlečok 

P.é. 

3 ZvisNo a komDIAIITié konštrukcie 

Názov položky 
.. 

29 PrieCkv z tvämic tvrdanéhO oorobetOnu hr. 100 mm P2-500 hladk,ich. na tcnkovrstvú leolacu maltu ( 100x249x599) 
30 PrieCkv z tvämic z tvrdeného porobet6nu hr. 125 mm P2·500 hladkvch na tenkovrstvú leoiacu maltu (125x249x599) 

1-,...� Ostatné konštrukeie a práce-búranie 
93 lešenie ľahké oracovné oomocné, s výškou lešeiiovei oodlahv do 1,20 m 
95 Búranie prieCok z tehál pálených, plných alebo dulvch •0,1961 
271 Dvierka prlstuoové k inštaläciám z Plastov 30/30 
168 __ Zvislá doD1ava sutmv a vvbúraných hmôt za prvé ooctlažie nad at11bo ood základnvm ....,,,la.zím 
169 Odvoz sutinv a vybúraných hmôt na s!\ládku do t km 
170 Odvoz sutiny a vvbúranvch hmôt na skládku za katdv d'alši 1 km. do 15 km 
171 Vnútrostavenisková doorava sutinv a vvbúranvch hmôt do 1 O m 
172 Nakladanie na dooravné orostnedky pre vodorovnú dooravu sutinv 
173 Poolatok za skladovanie. belôn. tehly, dlatdice 117 01 l. ostalné 

Presun hmôt HSV 
176 Presun hmôt ore ooravv a údr:tbu obIektov vráJane vonka1šlch oläšľov vliškv do 25 m 

Celkom 

Vplyv riešených zmien na termln výstavby: 

V Bratislave, dňa: 9.6.2022 

Za zhotovttera odondat: 

meno a priezvisko· 

Podprs 

Mnozstvo J.C Celkom bez DPH M.J. Zmluvná Zmena PO Rozdiel PO 1€) (€) 

m2 17,696 22,637 4,941 44,12 € 218.00€ 
m2 223,934 249,615 25,681 43.81 € 1 125.08 € 

-· 

m2 743,883 774 505 30,622 0.84 € 25,72 € 
m2 312,420 343,042 30.622 - 4,58 € 140,25 € 
ks -� 11,000 12000 1,000 14,18 € - 14,18€ 
t 
l 
t 
t 
1 

t 

t 

nie 

201,848 207,850 6,002 12.23 € 7340€ 

201,848 207,850 6,002 15.76 € 94.59 € 
2oi.848 292.148 90,300 0,49 € 44,25€ 
201,848 207,850 6,002 12,35 € 74,12€ 
201,848 207,850 6,002 5.51 € 33.07 € 
194.225 200,227 _ 6,002 40.97 € 245.90 € 

589805 595.807 6,002 14.46€ 
---

86.79 í

2 175,35 € 

V GaJanle. dna: � Io 71) 2.. l.

za Objednitivatera .,.,a(,hlHeM: 

M,,,_ � / ,e e,.p...,-,,,;,,.c.,,? 
meno a pnez.v,sko 

Podpis 

1 



SKANSKA 

!SJAVBA: 

STAVEBNÝ OBJEKT• PREVÁOZKOVÝ SÚBOR Ie,,., so, $0 02 

IZL p,eddadá: INorbM1 K�n IFunt<c,a. 

[N&mv zmflfly. l'1�,ue &irovm, podt•hy r,, strojovni VZT 

Pop,s; 

Zníženie úrovne podlahy v strojovni VZT 
Úprava zemných prác a základových dosiek 
ŽB schodisko na preklenutie výškového rozdielu 
Úprava nadsvelllka položky 4/AL 

lsiano.,;.sf<o P>-o/"1<tanta. 

10-l 0 ,:.,a111:u- mMV'i61cM! rideme 

_,_ 

ZMENOVY LIST 

"Rekonštrukcia nemocnice Galanta • Urgentný príjem • zmena dOkončenej stavby" 
IM1zov$0,P$; VRGENT 

IHiamj 
stavbyll9dúcl Dátum ptedlobJfua ZL. 19.ô.2022 

Slll/lOIIÍS/<O l1>0f0"'1fi'a. 

IDóvoo' zmenoveho llstu: 

1 C;;s1o zmenovéno i>lu: 1 5 

Cisio vým,sv: 

IZnlieníe úrovn& pod/Qhy v $lrôjOvni VZT 

Stanovisko Zä<tupr:u Oll/edll.tvlJlofa F TVf· 

,,.,. ___ .• ..,.,,:,a ..... 'f'V''lf�fr · 

novyraávrh: PrikDz k rcallzklí zmeny: 
10255,1!1€ 

0-•- 1
lz.n.na ovplr,nl,10""-'rdcnc 1 

E 

[--·--,, 

1 1 
............. :..J ,._, 

Dätum. Stanovisko a Rozhodnutia objednávateľa: •i:, 8 

101_.,;po,o,o 
l0c-;p11. 

Zoznam l)f'Uoti: P•ilOha t. 1 Hozpote1 

,(Q 2.55", A� é c:i b 20 ľ2. 



!Annllll�� .,, 

SKANSKA 

1stovba: "RakonštrukcJa nemocnice Galanta - Urgentný prijem • zmena dokončenej stavby" 

�r. Nemo<=niQI., potl�Hnl�o" Sv, l..ukäb GaJanta a.s. 
Sí•: l1odu.:i :S7YJl..124 22 CMIM!a 
ttO: 4H"2$1J 

lhotovtwr: Skal"'Ska SK e.s.. 
&(Ii): �29.1!21 04 Bt.-..v.a 
11!0. 31 611 718 

Zfflcn.)yY liSI C.!> 
Pomenovanie prác v zme.novom lista: Znítonle Un>vne podklhy v auojavnl VZT 

P.C. Ná<ov polohy 

' -..... 

i---1---- Odkon:.,,,14.a a otckopévko nozn v homino :3. do 100 m3 
3 Odkoft2V- a cirakoMvkv neta,,..,ané. Prlclatok k conMn za I-0&ľhominv 3 
6 Vodorovné i,rernestnentt vV1trE1U1 no•-----• ceste z hofninv tr.1◄. do 100m3 na YldiaJenosrdo 3000 m 

M.J. 

. . m3 
m3 
m3 

Mnotltvo J.C. Celkom bez DPH 
ZmkMlá Zmena PO Rozdltl 

PO 1<1 lťl 

69000 87.SCO 18,NJ 803€ 149 36 € 
89.000 87.600 18.= 1.24€ 23.06 € 
94.Z83 112 883 18600 S.OSI 93.93( 

7 Y'odorovné proffle&tnerde vYl<oplW po spevnenej CO$le r horniny tr, 1.-4, do 100 m3, priplatok k cone za ka!d;ct, daltch a zataIých 1 OOO m m3 94283 112,883 lij.600 0.511 9.49 t 

- 8 NalrJaclanieneuľahnúlé-ho 'l'Ykopku z homin lr,\-4 d:o 100 m3 m3 94.283 llZ.883 18,Nll 9.03€ 167 96 ( 
9 Ulo!onia S"n."ninv n.a skládkv do 100 rn3 m3 94.263 112.883 18.~• 114€ 21.20 € 
IO 11"'U01alOk za Skkxk,vanic, zomna a kamcnívo 117 os, os.toln6 1 160281 178.881 18.600 13.26 E 246.64 f 
2 :.-. 

,nit.S 1 Zhutr,,cnlo nnno2,a z rasoo; horni11v 1 at: 4 -- "'"-·-·· z hornina súdrtnÝch do t2 ,,_ PS a oosudrtr.�ch m2 O.OOO 83.339 83.339 0.28E 23.30€ 
zml t..s 2 $chodts�� kon!11\Jkcia 00t6n felez� tr. C 20125 lbez: Ws1,..te• m3 O.OOO 0.599 __M99 16-1.73( 98.67€ 
zml e..s 3 w ... Iut schodiskoVYcti ko11tlrukcií l belOMISké' OCltl& BS00 IOSOS m2 O.OOO 0.030 0.080 2 488 76€ 19910 E 
zml e.s 4 Debnenie stuoOOY na 1 Cl do�o alebo na lertne .......,_,,.,sne otlamoel.a..- z.holWMUt m2 O.OOO 1.200 1.200 22.09E 26.51 € 
lml e,5 5 Dobnonio S-IUDl'\ov na Oodstunnnwa,j doske alObO na 18réne sne nriamot.kuvch odsar.inenie m2 0000 1.200 1.200 4,95( 59'1 E 
tmi t.5_6 &tonaJ: l'VV'lll1odného boiónu 2: bot6nu -stť-ho fm3} hr.nad 120 do 240 nvn m3 0000 3.850 3.850 43.29 ( 166.63( 
!ml t.5 7 llelón STl'J EN 206-l•C 20/25 m3 O.OOO 3.850 3.850 108.59€ 1118,06( 
zml C.5 8 Chemitké l«>tva s kot�m cvcwnlkom lnnaM. chmm::kou ,1.._ ,n .. ,, .. do bel6ou. 2B. kameJ\3. s -Mlm oivoru M10l90/190 rrm .. O.OOO 186.000 186.000 577€ 1 073

.
15 E 

zm1 e.s 9 Sieľ KARI akOSľBSI 500M XY 50 OJN 488 rOlmer siele 3x2 m. _,eľkosf � 1S0ll1S0 mm. drOI O 818 mm 
12 Oobncnia stten zákln.............,h dosi�. zhoto,mio,IrBOC:né 
13 Oobnonie �en zäkl!'VVNVl"h doslok. odsuánenio-traditnó 

767 ��- kovove 
2ml e.5 10 PriolaIok2:a nie- $V011ika v d6slcd'IW mlfovanl� o:JU:.1u·uce· nl;Jdlahv - Dol, 41Al t426) 

9 Osti.,. k- a orb. búranóo 
zmlC5 10 Oilatác•a zakladu VZT Viole\ diLaletnVch tkár :t raJlt:ených Dlastov 
�J 11 BOrarie betc!W'lovycn tT\QZQnin ht .I\Qd 100 nwn. _, nad 4 m2 -2.200001 

163 Zvlslä. dnnr:;,ya �nv a wt)ljranvch hm61 ta c,V4} At\lU.."'\tic nad a.JobO ,_.. .ttlktaclnwn ,vv('l.;i.Um 
169 OcttOl: sutiny a VYbúrarwn, hmóf lfl.ll skládku do 1 kM 
170 Odvoz suliny ■ vvbt,'..iranÝch hmôt n■ skládku ta •6- d'allt I kmdo 15 km 
171 VnUtrostsveniskCN'.&. nnrvava SUlinv a ..r.1b(i,anVc:h hm6t do 10 m 
172 NakladaM na rvvva'fn' u� 0nt vodaromu dODl'8\'u: 1,utinv 
173 PoDl■IOk Z8 skJadovani&- beI6n, lfhlv. dlatdk:é 17 01 ost.11N1 
!l!lil' "'"""'"'"" 
176 Prv-sun l'lmOt Dfl budovy 80). 803. 8121. zvi:st.i konltr. � tehaJ. tvimic. z kovu vVtkv do s m 

Celkom 

Vplyv riešenjch zmion n:1 termin výstavby: 

V Bnlh�D.Vt,, <IM. 9.5,2022 

l.alft0��4W. 

Podi,cs. .....
.
...

................ 'A-···------..
. . ... 

-1 

-

m2 0:000 31.000 31.000 9.91 € 307.lH 
m2 5590 29 440 23.BSO 512SE 1 222.31 f 
m2 5.590 29.440 23.850 13.34E 318.16 ( 

l<DI 0000 1.coo 1.000 $00�00 € S00.00( 

m 0000 16660 16.660 21.79 363.01 € 
m3 0,000 22.334 22.334 91.41 E 2 041,58 ( 

1 201 846 228.853 26,805 12.23 E 327.63 € 
1 201848 228.853 26805 15 761 422 45 E 
• 201.84$ 871

.
973 670,125 0.49( 328.31; € 

; 201 .,. 22a653 26805 12.JSE 331,04( 
1 201.1148 228.653 28.805 5.51 ( 147.70 C 
' 194.225 · 221.lXlO 2680• 40.97 € 1 098.20 E 

' 589.805 59&.407 � 14,46 € 124.38 C 

-

·-

1D255,U)( 

um 
v Galante dl'la ':? b z� 2 2. 

,._..... ... ..,,.._,.,

.mono•

H fľ"- � .. 
r .J

... · · 



SKANSKA 

!STAVBA: 

STAVEBHY OBJEKT- PREVÁO:Z:l(OVY SÚBOR lc,,..so. SO 02 

IZL p,e<J,la<M IHor""'1Klflln IFunJcQa
: 

[Na,ov imonJ Výmana /e"'vv/úclch zárut,n/ za nov& 

Popis: 
Výmena jestvujúcich zárubni za nove 
Doplnenie a oprava prekladov 

ISl.onovrsi<o Projel</anta· 

0 ... -. 

01,aaw-�net:coie: 

1 

0----
1 1 IZmona ovplyvnl:j · 

0 Znwtn(i anu 

@T .... --• 

0c.....;,... 

Zoznam prlloh: Prlloha t. , Rozpočet 

_,_ 

ZMENOVÝ LIST j C;s1o �menového is1u: 1 6 

"Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný prijem - zmena dokončenej stavb"" 

INazov SO.PS: URGENT 

IHl•vný 
st•vt>yw,dúcl Dáhlm�•aZl. 19.62022 

IS1anc,.,;51<o lhOIOVitd� 

1=••ýnavrh: 
2922,54 E 

c,.,.,.,,,.,.,. ... 

!llót«( ""6nOIIŠIIO listtJ• Výmena /estvu/úclt;h úrut,nŕ zu nove 

Stanovisko zásrupcu obj8dnAvar.la I TOt 

Prlka• k rNll,ác/1 zm.,,,y: 

- - , 
·�·

[___ , 
2 �'2'2.. ť 5li 6 I

O
<

t: 

�

t 



Gtne<•I/ Ob<cné 111 

SKANSKA 

!stavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný_erijen, • zmena dokončenej stavby" 

0blodnav1ter: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s. 
Sidlo: Hods>..i 37'.Jf.18, 924 22 Golonla 
lto: 44 452 519 

Zhotovlter: Skanska SK a.s. 
Sidlo; Ktajná 29,821 04 Bratislava 
ICO: 31 611 7118 

Zmenový list č. J 
Pomenovanie prác v zmenovom liste: Výmena jestvujúcich zárubní za nové 

P.Č. Näzov položky 

3 Zvislé a komolelné konšlrukcie 
19 Keramický predpatý prel<Jad , širkv 120 mm výšky 65 mm dltkv 1250 mm dlžka uloženia 125 mm 
22 Keramický preklad. širkv 70 mm. vvškv 238 mm. dlžky 1 OOO mm. min. dlžka uloženia 125 mm 
23 Keramický preklad. šfrkv 70 mm. vvšky 238 mm. dizky 1500 mm. min. dlžka uloženia 125 mm 
6 Upravy povrchov, 1100lahy. osadenie 

67 Osadenie oceľového dverového rámu � lochv otvoru do 2. 5m2 v rá lane lesnenia 
68 Zárubňa oceľová (:gU 60x197x12.5 cm vrálane lesnenia 
69 Zárubňa oceľová (:gU 80x197x 12.5 cm vrátane 1esnenia 
70 Zárubňa oceľová (:gU 90x197x12.5 cm vrätane tesnenia 
74 Zárubňa oceľová (:gU 11Ox197x15 cm vrátane tesnenia 
9 Ostatné konštrukcie a Práce-búranie 
93 Lešenie ľahké pracovné oomocné, s výškou leše�ovej DDO[ahy do 1,20 m 

133 Vvoúranie drevených a kovových dverových uirubni -0,082 t 
� 143 Vysekanie kaosv z 1ehál plochy do O, 25 m2, hl.do 300 mm- ore osadenie noytch 01ekladov -

168 Zvislá cloprava sutiny a vvbúranvch hmôt za prvé DOOlaži1> nad alebo pod základným oodlažim 
169 Odvoz sutiny a vvbúranvch hmôt na skládku do 1 km 
170 Odvoz sutiny a vvbúranvch hmôt na skládku za kai.dý ďalší I km, do 15 km 
171 Vnútrostavenisková doprava sulinv a vvbúraných hmôt do 10 m 

-172 Nakladanie na dopravné orostriedkv ore vodorovnú dopravu sutiny 
173 Poplatok za skladovanie• betón. tehlv, dlaždice t17 01 ). ostatné 

-

99 Presun hmôt HSV 
176 Presun hm01 pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkaišich plášťov vý�ky do 25 m 

Celkom 

Vplyv riešených zmien na lermin výstavby: 

\! Bratislave. d�a: 9.6 2022 

. 

Zo zhotQ•ltere C>dovzd<>I 

meno a priezvisko· Noroen Klem 

POdp1s ..... ............ ,. •• 

M.J. 
, .  

ks· 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

m2 
m2 
ks 
1 
t 
1 
1 
1 

1 

1 

nie 

Zmluvná 
PO 

3,000 
9,000 
2,000 

18,000 
1,000 
5,000 
4,000 
1.000 

743,883 
-

52,200 
1,000 

201,848 
201,848 
201.848 
201,848 
201,848 
194,225 

589,805 

Mnozstvo 
J.C. Celkom bez DPH 

Zmena PO Rozdiel 
(€) CE) 

7.000 
- 4,000 24,98 E 99,92 € 

13,000 4,000 22,62 € 90.48 € 
6,000 4,000 34,91 € 139 64 € 

26,000 8,000 72,30 E 578,40 € 
4,000 3,000 162,68 E 488.04 E 
6,000 1,000 162,68€ 162,68 € 
6,000 2 000 162,68€ 325,36 € 
3,000 2,000 167,50 ( 335,00 € 

764,883 21,000 - 0,84 € 17.64 € 
65.400 13,200 26.35 € 347,82 € 
15,000 14.000 13,21 € 184.94 € 

203,394 Ú46 12.23€ -18.91€
203,394 1,546 15,76 € 24.36 E 
225,038 23,190 

-

-0;19 € 11,36 € 
203.394 1.546 12,35 � 19,09 € 
203,394 --1,546 5,51 € 8,52 € 
195,771 1,546 40,97 E 

.. 

63,34 € 

590.292 0.487 14,46 E 7.04 € 

c.. v Galan1e dna. .J "' Z-ll1.,.

Za obladnilw1or.�hlneno, 

::$�

prie




