


a) dielo sa rozširuje o naviac práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti je 
špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3 (ďalej ako „naviac práce"). Cena naviac prác predstavuje
sumu 8 425,22 EUR bez DPH, t. j. 10 110,26 EUR s DPH. 

4. Celková cena diela uvedená v Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo sa po pripočítaní hodnoty vykonaných naviac
prác zvyšuje o sumu:

8 425,22 EUR bez DPH 
/slovom: osemtisíc štyristo dvadsaťpäť eur dvadsaťdva centov/. 

Celková cena diela po zvýšení predstavuje sumu: 
1162 872,95 eur bez DPH, t.j. 1 395 447,54 eur s DPH. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zml!JVY 
o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením: 
„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 1811996 z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov nasledovne: 
Cena bez DPH: 1162 872,95 eur bez DPH 
DPH: 232 574,59 eur 

Cena celkom vrátane DPH: 1 395 447,54 eur s DPH

slovom: jeden milión tristodeväťdesiatpäf'tisícštyristoštyridsaťsedem eur päťdesiatštyri centov vrátane DPH." 

5. V súlade s Článkom 7 bod 7.3 Zmluvy o dielo faktúru za vykonané naviac práce vystaví dodávateľ spolu s
poslednou faktúrou za dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie
dohodnutými v Zmluve o dielo. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté
navyše oproti základnej Zmluve o dielo. • 

6. Tento Dodatok č. 3 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„zákon o verejnom obstarávaní"), keďže sa jedná o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu
realizáciu diela, pričom celková hodnota všetkých takto uskutočnených zmien je nižšia ako finančné limity
uvedené v tomto spomenutom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a na
základe dohody zmluvných strán zosúlaďuje právny a skutočný stav s účinnosťou odo dňa 14.9.2022.

4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve
(2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa. 

Príloha č. 1 - Rozpočet - špecifikácia naviac prác 

2 1 -12- 2022 
. dňa ................. . 

Za objednávateľa: 
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
predseda predstavenstva 

··
Ing. Tomáš Valaška, F CA, MPH 
podpredseda pred

i 
enstva 

2 

V .�.f'.1.f/.'!f .. '1 .. . . . dňa . . 1{f.?../o l Z--

Za dodávateľa 
Skanska SK a.s. 

·························"····"·····················
Ing. Vladimír Tomáš 
riaditeľ závodu 
na základe poverenia 

re 
y manažér 

na základe poverenia 



Grnrral / Obtcné 

ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis AU Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

Naviac práce č.7 Sanácia stropov nad strojovňou VZT na úrovni I.N.P. 

,1., K naviac próce {. 7 
Očistenie, náter ormotiJro sanočnym ndterom , 

ml 135,000 
penetrovonit> 

x7.2 K IJovlac ptóce č.7 
Hrubá výsprd..,ko sanoč11ej stropnej omietky /Jr. 

ml 14,000 
do 30mm 

1t7.J K Naviac práce č. 7 
LPšenie fahkť pracovne pomocné s vyšJ..ou 

ml IJS,000 
fešeňove) podlahy nad , .20 do I ,90 m 

x7 4 K WaviOl práce t. 7 Presun l,môt pre budovy 1,079 

Naviac práce č.8 Demontáž SOK priečky a vymurovanie priečky z tvárnic 
Demontáž sadrokortónovej pr/eľky, ]Pdnoduchd 

x8.I K ilovloc práce č.8 nos11ó oufová konitrul:c/o, Jednoduche 
opláštenie, ·D,OJOJ6t 

ml 5,900 

Priečky z Nórnlc 1 tvrdeneho porobC'tônu hr. 115 

JO K /Javiac ptáce č.8 mm P2-500 htodl:Ych, no tenkovrstvú le pfacu 
maltu (f25:xU9.S99} 

ml 4,127 

169 K Uaviac próce é. B 
Odvoz sutiny o \oj'bUronYch hmôt na skladKU do 1 

0,179 
km 

170 K 1Javir1c prôce č.8 
Odvoz sutiny o vyburaných hmôt no skládku zo 

1,790 
každý dolII 1 km 

171 K Noviac próu f.8 
VnUtrostO\·enlsko\'a doprova sutiny o vybUroných 

0,17'1 
hmôt do IOm 

171 K i/ovloc prdce č.8 
1/oklodonfe no dopravni! prostriedky pre 

0,179 
vodorovnil dopravu sutiny 

173 K Uavioc próce {.8 
Poplatok za sl.ladovani� • �tón, tehly, dluiúiu.• 

0,179 
(17 OJ J, ostatni 

176 K Uoviac prtice č.8 
Presun hmôt pre oprt1,,y o údržbu objektov 

0,784 
vrátane \.'Onkojsích ptcišrov Yyšky do 25 m 

Naviac práce č.9 Montáž keramického sokliku 

451 K Wovioc p1oce č. 9 
l.lontóž roHil:ov z obJ:lodočiek do tmC'lu v. 100 

134,810 
mm 

x9.I K /Javiac prÔ<e č. 9 Dodávlo ltromicktiho soJ.:.liko m 142,899 

)1;9,2 K Uovioc próce l. 9 
Tesnenie š�óry keromickf?ho :soWko sitikônoYým 

m 134,810 
tmelom 

459 K >Javiac próce é. 9 
Presun hmát pre podlahy z dlaždic v objekloch 

% 15,9,r 
výšly nod 6 do r2 m 

J.cena [EUR] 

4,90 

Jl,50 

S,09 

296,91 

12,71 

<J,81 

15,76 

0,-49 

12,JS 

51 51 

40.97 

14,46 

.3,86 

4,94 

J,25 

4,70 

Naviac práce č. 1( Sachty zn · asanácia jestvujúceho muriva a spätné domurovanie muriva 

JO K Uovioc prtice l. 10 
Priečky z rvórnlc YrO>JG hr. 125 mm Pl·SOO 

ml 30,020 
hfodkyth, no li!VC o maltu YTO>IG (115xl49x599} 

4J,81 

Dodotoint ukotv•nit" pritt.ok k rthelným 

.oo 1 K l/av1oc prace é ro konštrukclam plochyml nerezol')'ffll korvaml hr m 62 OOO 13,59 

prlelky nad 100 rrvn 

1<0 K Uôvloc práce č. ,o 
Vybúranie otvorov v murive leht. ptochy do I m2 

ml 15.870 
hr. do 100mm, -0,19100t 

7.05 

168 N Uovioc prócr i. 10 
Zvis/O doprava sutiny o vybilraflYch hmôt zo prvl 

m2 4,9-41 
podlolie nad ofebo pod zóklodným podlaiim 

12,23 

••? K /Javiac prôcr l. ,o 
Odvoz sutiny a vybiironých hmót no sl:lddlw do 1 

ml -f,941 
>m 

15,76 

170 K UoviM próce č. ro Odvoz sutiny a vybúroných hmôt no sklddl;u za 
ml 49,410 

koídy áolši I ltm 
0,49 
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Cena celkom [EUR] 

8 425,220 
8 425,220 

2 110,030 

661,500 

441,000 

687,150 

J20,J80 

281,370 

75,0/JO 

rB0,800 

1,810 

0.880 

2,210 

0,990 

7.JJO 

11,340 

1 739,200 

520,370 

705,?20 

418,130 

74,780 

2 838,790 

1 315,180 

8-fZ,270 

181,380 

60,430 

77,870 

24,210 
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p� Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR] 

171 K tlaviac prdcf' č. ro 
VnUtrostoveni.skoVO doprava sutiny o vybllrcmých 

m2 .f,9.fl 12,35 61,010 
hmótdo 10m 

172 K UavJoc próce l. 10 
UoUodonie na doprovnt prostriedky pre 

m2 4,941 s.s, 27.220 
vodorovmi doprovu sutiny 

m K t/tNioc prôce é_ 10 
Poplatok za s/t.tadovanie betón, tehly, dloldice 

m2 4,941 40,97 201,4]0 
(1701)ostotne 

176 K llavioc práce č. 10 
Presun hmôc prP opravy a údrl.bu objektov 

m2 3,166 14,.f6 .fS,780 
vrcitane vonkajších plášťov vyfky do 25 m 

Naviac práce č.110oplnenle odpadovej guličky do miestnosti č. 2.75 129,170 

:dJ.f K Naviac próce é. r r Krôtflnie rúr DN 100 vrátane- opravy h 1,000 fl,47 11,470 

Ktf.2 K >loviac prôce č. r t Potrubie kanaflzočne z PP odpadove do on 70 m 1,000 2-4,10 24,100 

201 K Naviac prócc l. r 1 Potrubie kanotizočne z pp pripojovacie D11 50 1,000 11,76 JJ,760 

xrt.J K Naviac práce é.11 
Podlahové 1•pusty s nerez mriežliou 11Sxl 15, s 

,, 1,000 79,66 79,860 
vod. odtokom DN 50 ref. HLSIO 

• 

114 K Uavioc prtice é.11 SkúSko tesnosti kanalizácie vodou do DU 125 m 2,000 0,99 1,980 

Naviac práce é. 1; Rezanie betónu o obvode rampy a schodiska 696,190 

Rezanie dilatačných škôr v čiostohm zatvrdnutcj 
:dl.1 K JJovioc práce č. 12 Mtónovt/ mozoníne alebo poteru hfbky nad 50 m 18,340 Jl,96 696,190 

dQ 80 mm, širky nad 10 do 20 mm 

Naviac práce č.1• Asanácia poškodenej priečky a následná realizácia novej priečky hr. 150 mr 630,470 

Priečky z pórobetónových tvárnic hlodkych s 
xi K Uavloc prcice ŕ.14 objemovou hmotnostbu do 600 kjlmJ híUbky ml 9,16S 41,18 179,110 

J'G"Omm 

,, • 1-Javiac. prdc11 l_ 14 
Demontóž keromickeho prekladu iirky 150 mm 

" 1,000 7,48 7,480 
d(iky do 1500 mm •0,01477 t 

x3 K 1/ovloc práce ť.. 14 
Demontciž keramich?ho prekladu širky 150 mm 

., 1,000 10,94 10,940 dltky do 2500 mm ·0,057�5 r 

95 K >loviac próce č 14 
Bi11w1iC' prit"éok z tehál pálených, plnYch alebo 

ml 9,165 4,58 41,980 
dutých hr. do 150 mm -o, 196 t 

168 K 1Javiac prdce i.14 
Zvi.slô dtJprova sutiny o vybúronYcll hmôt zo prvé 

1,869 12,23 23,100 
podložie nad alebo pod zókladným podlažim 

169 K Naviac próce č. 14 
Odvoz sutiny o �bitron}ich hmôt na d:lódku do 1 

1,889 IS,76 29,760 
lm 

170 K Waviac prace l. 14 
Odvoz .sutiny o vybitranYch hmôt na sktôdku zo 

1,889 0,49 D,910 
k.aždy áolšl I k.m 

171 K Naviac práce l. 14 
VnUtrostovtniskovd doprova mlfny o vybitronYch 

1,889 12,35 13,310 
hmótdo IDm 

m K Naviac próce i. 14 
Nakladanie na dopravne pro.strledky pre 

1,889 5,51 10,410 
vodorO\'OiJ dopravu sutiny 

173 K Uavlac prôce Č.14 
Poplatok za skladovanie • betón, teh(y, dlaždice 

1,889 40,97 77,310 
(17 Ot), ostotnf! 

176 K llnv/oc práce l. 14 
Presun hmól pre opravy o údržbu objek.tov 

1.796 ,.,,,6 25,9B0 
vrôtone vonkajších plóšťov yYíJiy do 15 m 
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