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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KSTS 335/22 

S23-043-0108 ze dne 19.10.2022 

(dále SoD)  

 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen Dodatek) 

 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: 

Název:   Město Pelhřimov 

se sídlem:           Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov  

zastoupený:         Ladislavem Medem, starostou města 

   Zdeňkem Jarošem, místostarostou města 

IČ:                        00248801 

DIČ:   CZ00248801 

Peněžní ústav:     Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu:   622101359/0800 

      

  

 

1. 2. Zhotovitel:  

 

Název:  SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní            

 stavby Východ 

Se sídlem:  K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  

zastoupený:  Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu, Na základě plné   

 moci: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina,  

 Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení  

IČ:  48035599 

DIČ:   CZ48035599 

Peněžní ústav:    

Číslo účtu:    

 

I.  3.  Ve věcech smluvních jedná 

za objednatele: Ladislav Med, starosta města 

                          Zdeněk Jaroš, místostarosta města 
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za zhotovitele:  Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina 

                         Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení 

 

I.  4.  Ve věcech technických jedná 

          za objednatele:   Ing. Tomáš Petera 

                                      Daniel Junek  

 

         za zhotovitele:     Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina,   

 stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla 

            Ing. Petr Seknička, autorizovaný inženýr ČKAIT   

  

                                                      

                                                     

2. Předmět dodatku  

 

2.1. Změna ceny za dílo 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV CENA ZA DÍLO uzavřené Smlouvy o dílo 

z těchto důvodů:  

 

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou 

péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s 

§ 222 odst. 6 ZZVZ.1 Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně 

jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnových listech č. 1 a 6, které tvoří nedílnou 

součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy. Jedná se zejména o realizační změny 

při provádění díla, které souvisí mikropiloty a vyšším rozsahem sanací. 

 

V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, 

které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Podrobná 

specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je uvedena 

ve změnových listech č. 2, 3, 4 a 5, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 

jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel 

                                                 
1
 Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 

změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný 

součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“ 
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využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,2 které objednatele plně opravňuje 

k předmětnému rozšíření předmětu díla. 

 

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o 

definované vícepráce a méněpráce, které jsou jednak v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ a 

dále v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ. V důsledku navýšení objemu prací dochází také 

ke zvýšení ceny díla. Konkrétní navýšení ceny díla v každém z uvedených 

ustanovení ZZVZ (tj. § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ) vyplývá z jednotlivých 

změnových listů, které tvoří nedílnou součást a přílohy tohoto Dodatku č. 1. 

 

Celkové navýšení ceny díla je následující: 

 

Původní znění: 

Cena činí bez DPH             27.700.000,-  Kč 
DPH 21%           5.817.000,-  Kč 
Cena díla vč. DPH          33.517.000,-  Kč 

 

Nové znění:  
 

Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH           29.436.454,31 Kč 
DPH 21%              6.181.655,40  Kč 
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH          35.618.109,71  Kč 
 
 

2.2. Změna termínu plnění 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ 

STAVENIŠTĚ uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:  

Po skrytí ornice bylo zjištěno na základě zkoušek únosnosti a posouzení 

geotechnikem neúnosné podloží stezky. Byl proveden výkop pro sanace a následně 

provedeny další zkoušky únosnosti. Oba protokoly z geotechnického posouzení tvoří 

přílohu tohoto Dodatku č. 1. Tato změna vyvolala nárůst víceprací uvedených ve 

změnovém listu č. 6, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.   

Z výše uvedených důvodů (víceprací) došlo k posunu termínu dokončení díla takto: 

 

Termín dokončení díla:  nejpozději do 14.07.2023 

 

                                                 
2
 Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 

změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“ 
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Výše uvedený posun termínu odpovídá harmonogramu prací s vyšším rozsahem 

sanací. 

 
 

3. Závěrečná ustanovení 

 

3.1.  Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v 

platnosti. 

 

3.2.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Přílohy:  

změnové listy č. 1-6,  

geotechnické posouzení ze dne 23.3.2023,  

geotechnické posouzení ze dne 13.5.2023 

harmonogram prací 

 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven v jedné elektronické verzi. 

 

3.4.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a 

s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl 

sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Pelhřimově dne  9.6.2023                              V Pelhřimově dne 7.6.2023                                        

  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………..   ……………………………………… 

Ladislav Med, starosta města    Ing. Petr Seknička 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………. 

Zdeněk Jaroš, místostarosta města    Jan Půža  

      

 
 
 
 



 

                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 1 

„úprava stezky na pilotech“ 

 
název stavby: Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1a  
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 335/22 , zhot. S23-043-0108 
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby 
VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Ing. Vítězslav Pavel 
Projednáno na KD č. 1. ze dne: 8.12.2022 
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) Roman Coufal, SWIETELSKY stavební 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
část 1a, SO 05 stezka na pilotech, úprava počtu mikropilot a na to navázaná změna pochozích segmentů 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Při místním šetření po vytyčení stavby (po částečném snížení hladiny rybníka v rámci realizace stavby) – zejména mikropilot - 
byla zjištěna možná kolize vrtaných mikropilot a výpustního potrubí na hrázi rybníka Stráž, rovněž byla zvýšena niveleta 
cyklostezky o 500 mm V důsledku toho byla změněna projektová dokumentace. Pro změnu byl vytvořen soupis více a méně 
prací, který je přílohou změnového listu. 
 
 
 
 
 

I.2  Změna ceny díla 
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 177 415,99 214 673,35 

Méněpráce -52 650,14 -63 706,67 

Celkové náklady dle SoD 27 700 000,- 33 517 000,- 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

27 824 765,85 33 667 966,68 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 

  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 
 

 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 
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V Pelhřimově, dne :  13.1.2023       Jméno a podpis zhotovitele :  
 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.5 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 50% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 
 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   
 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č…… ZL č. 01………schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 13.1.2023       Jméno a podpis TDO : 
 
 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 

Stezka na pilotech bude vyvýšena o 500mm oproti původnímu návrhu z důvodu možného poškození kořenového 

systému dřevinné vegetace na tělese hráze. Navržená technologie založení nosných trámů na mikropiloty je ke 

kořenovému systému šetrná, může zde dojít maximálně k poškození jednotlivých kořenů v průběhu vrtání pilot. 

Následné terénní úpravy spojené s osazování nosného trámu (nesoucího pochozí panely) však místy vychází dle 

podrobného vytyčení jednotlivých mokropilot do kolize s kořenovým systémem stromů. Zvýšením nivelety o již 

zmíněných 500mm, tedy na 542,37 m.n.m. poškození kořenového systému z velké části vyloučí. 

  V rámci SO-01.1.2. dojde k posunutí dvojice pilot č. 25 a č.26 a k doplnění dvou nových pilot 

(č. 27 a č.28). Důvodem je pravděpodobnost kolize pilot s odpadním potrubím vedoucím od manipulačního 

objektu rybníka Stráž (zjištěno po snížení hladiny rybníka v rámci realizace stavby). V rámci této změny dojde k 

úpravě délky pochozích panelů a k doplnění jednoho nosného trámu. Dva pochozí panely délky 3m budou 

nahrazeny za 3 pochozí panely délky 2m. Použito bude 36ks panelů délky 3m a 3ks panelů délky 2m. 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č…… ZL č. 01………schválit 
 

V Pelhřimově, dne:  13.1.2023       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne:  13.1.2023       Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
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Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č…… ZL č. 01…………schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  13.1.2023       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
 
 
 
 
 

 

II. Provedení změny 
provedené práce a dodávky: 
práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        
 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 
Dokončeno dne: 
 
 
Konečná cena : 
 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 
 
 

 

 

datum: 
 

datum: 
 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 
 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 
Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   
Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   
Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 2 

„úprava dřevěného chodníku“ 

 
název stavby: Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 2 

 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 335/22 , zhot. S23-043-0108 
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby 
VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Ing. Vítězslav Pavel 
Projednáno na KD č. 2. ze dne: 13.01.2023 
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) Roman Coufal, SWIETELSKY stavební 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
část 2, SO 03 Dřevěný Chodník, změna trasy a délky dřevěného chodníku 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Při místním šetření po vytyčení stavby – trasy dřevěného chodníku - byla zjištěna kolize dřevěného chodníku a vzrostlých 
stromů v zadní části rybníka Stráž. V důsledku toho byla změněna projektová dokumentace. Pro změnu byl vytvořen soupis 
méně prací, který je přílohou změnového listu. 
 
 
 
 
 

I.2  Změna ceny díla 
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 0 0 

Méněpráce -450 976,48 -545 681,54 

Celkové náklady dle SoD 27 700 000,- 33 517 000,- 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

27 373 789,37 33 122 285,14 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 

  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 
 

 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 
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V Pelhřimově, dne :  1.3.2023       Jméno a podpis zhotovitele :  
 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                         ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 
 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                        ANO             NE   
 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č…… ZL č. 2………schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 1.3.2023        Jméno a podpis TDO : 
 
 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 

Trasa dřevěného chodníku byla upravena s ohledem na minimalizaci kácení vzrostlých dřevin. Původní délka 

chodníku 340m byla snížena o 73m na 267m. 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                        ANO             NE   
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č…… ZL č. 2………schválit 
 

V Pelhřimově, dne : 1.3.2023       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne : 1.3.2023       Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……… ZL č. 2………schválit 
 

V Pelhřimově, dne : 1.3.2023       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 
provedené práce a dodávky: 
práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        
 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 
Dokončeno dne: 
 
 

Konečná cena : 
 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 
 

 

 

 

datum: 
 

datum: 
 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 
 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 
Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   
Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   
Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Databáze:

Tišteno dne: 18.05.2023 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

3 2.1 -73,00 m    6 177,76 -450 976,48

Předáno dne:   .  .    

21,00 -94 705,06

Odbytová cena s DPH: -545 681,54

Nabídku zpracoval:                               

STAVBA CELKEM

Odbytová cena bez DPH: -450 976,48Sazba DPH DPH celkem

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET

 (položkový rozpis)

                                                  

Celkem Odbytová cena bez DPH: -450 976,48

  Stavba:                                       DŘEVĚNÝ CHODNÍK MÉNĚPRÁCE                                                                           

   3  dřevěný chodník                                                                                     

Položka Text

Dřevěná konstrukce chodníku                                                                         
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                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 3 
„vypuštění mobiliáře“ 

 
název stavby: Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 335/22 , zhot. S23-043-0108 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby 
VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Ing. Bvítězslav Pavel 

Projednáno na KD č.  ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) Roman Coufal, SWIETELSKY stavební 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
část 1b, SO 06 Odpočinková plocha s lavičkami, změna typu městského mobiliáře 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Z důvodu změny architektonického záměru města Pelhřimov bylo rozhodnuto a vypuštění městského mobiliáře z rozpočtu. 
Objednatel si zajistí městský mobiliář sám na svůj náklad. 
 
 
 
 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 0 0 

Méněpráce -117 783,84 -142 518,45 

Celkové náklady dle SoD 27 700 000,- 33 517 000,- 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

27 256 005,53 32 979 766,69 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 
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V Pelhřimově, dne :  20.4.2023       Jméno a podpis zhotovitele :  
 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne :        Jméno a podpis TDO : 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 

 

V Pelhřimově, dne : 20.4.2023       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne : 20.4.2023       Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne : 20.4.2023       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena : 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Databáze:

Tišteno dne: 18.05.2023 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

1 74910109 -9,00 kus  6 786,74 -61 080,66

2 74910133 -3,00 kus  3 262,86 -9 788,58

3 74910151 -3,00 kus  5 220,57 -15 661,71

4 936104211 -3,00 kus  1 999,48 -5 998,44

5 936124113 -9,00 kus  2 153,48 -19 381,32

6 936174311 -3,00 kus  1 957,71 -5 873,13

Montáž odpadkového koše do betonové patky                                                           

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET

 (položkový rozpis)

                                                  

  Stavba:                                       MÉNĚPRÁCE MOBILIÁŘ                                                                                  

Položka Text

lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo                        

koš odpadkový litina,ocel  v 1005mm D 470mm obsah 50L                                               

stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm                                            

21,00 -24 734,61

Odbytová cena s DPH:

Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad                                             

Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad                                  

Předáno dne:   .  .    

-142 518,45

Nabídku zpracoval:                               

STAVBA CELKEM

Odbytová cena bez DPH: -117 783,84Sazba DPH DPH celkem



 

                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 4 

„úprava propustku“ 

 
název stavby: Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část  
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 335/22 , zhot. S23-043-0108 
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby 
VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Ing. Bvítězslav Pavel 
Projednáno na KD č.  ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) Roman Coufal, SWIETELSKY stavební 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

  vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
část 2, SO 03 Oprava propustku, přidání zděné šachty a trubky DN200 6m 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Z důvodu rozdílných průměrů nově budovaného železobetonového potrubí propustku a stávající ocelové roury bude 
vybudována přechodová kanalizační šachta z betonových cihel, která zajistí plynulé napojení a na žádost investora bude 
přidáno potrubí KG DN 200n v délce 6m pro posílení průtočnosti nového propustku při vydatných deštích. Přidané potrubí KG 
bude z důvodu malého krytí konstrukcí stezky po celém obvodu obetonováno. Na nově budovanou šachtu bude osazen 
kanalizační šachtový poklop pro možnost čištění a revize potrubí 
 
 
 
 
 

I.2  Změna ceny díla 
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 30 119,73 36 444,87 

Méněpráce 0 0 

Celkové náklady dle SoD 27 700 000,- 33 517 000,- 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

27 286 125,26 33 016 211,56 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 

  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 
 

  bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 
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V Pelhřimově, dne :  23.3.2023       Jméno a podpis zhotovitele :  
 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                           ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 
 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO              NE   

- dodatek SoD                          ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   
 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 23.3.2023       Jméno a podpis TDO : 
 
 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
Vzhledem k výškovému uspořádání stávající ocelové trubky a plánované výšky nivelety komunikace je třeba navazující 
(nové) železobetonové potrubí umístit níž nežli je umístěno potrubí ocelové. Výškový rozdíl je řešen pomocí zděné šachty. 
Šachta zároveň umožní pravidelnou kontrolu a čištění potrubí, které lze vzhledem k výskytu listnatých dřevin v okolí 
předpokládat. Vzhledem k požadavku vlastníka sousedního pozemku na navýšení kapacity potrubí byla podél ukládaného 
potrubí doplněna PVC trubka DN 200. Záměna za potrubí vyššího průměru nebyla možná vzhledem k výšce nivelety stezky. 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                          ANO             NE   
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 4 schválit 
 

V Pelhřimově, dne : 23.3.2023      Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                           ANO             NE   
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO              NE   
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne : 23.3.2023      Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 



3 
 

V Pelhřimově, dne : 23.3.2023      Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
 
 
 
 

 

 

II. Provedení změny 
provedené práce a dodávky: 
práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        
 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 
Dokončeno dne: 
 
 

Konečná cena : 
 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 
 

 

 

 

datum: 
 

datum: 
 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 
 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 
Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                 ANO             NE   
Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO              NE   
Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO              NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Databáze:

Tišteno dne: 18.05.2023 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

1 132251104 1,81 m3   500,30 906,54

2 167151111 1,81 m3   57,10 103,47

3 162351103 1,81 m3   159,88 289,70

4 171201101 1,81 m3   75,05 135,99

5 181951111 2,00 m2   50,90 101,80

6 274354111.1 1,00 m2   1 730,73 1 730,73

7 274315412.1 1,00 m3   8 178,89 8 178,89

8 319271111 0,41 m3   6 039,00 2 463,91

9 59515000 154,60 kus  12,78 1 975,84

10 899104112 1,00 kus  1 062,00 1 062,00

11 5524101700 1,00 kus  2 764,80 2 764,80

12 59224176 1,00 kus  274,50 274,50

13 174151101 0,56 m3   227,09 127,17

14 115201502 6,00 m    357,30 2 143,80

15 2861131800 3,00 kus  573,30 1 719,90

16 899623141.1 1,50 m3   4 093,79 6 140,69

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                         

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET

 (položkový rozpis)

                                                  

  Stavba:                                       ŠACHTA U PROPUSTKU                                                                                  

   1  šachta                                                                                              

Položka Text

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 s

Montáž odpadního potrubí DN 200                                                                     

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3       

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                             

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                            

Bednění základových pasů - zřízení                                                                  

Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30                                    

Zdivo šachtic z cihel betonových dl 290 mm na MC                                                    

cihla plná betonová šedá 290x140x65mm                                                               

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600                 

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm,                                         

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm                                                 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                     

trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4                                                     

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop                      

Celkem Odbytová cena bez DPH: 30 119,73

STAVBA CELKEM

Odbytová cena bez DPH: 30 119,73Sazba DPH DPH celkem

21,00 6 325,14

Odbytová cena s DPH: 36 444,87
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Předáno dne:   .  .    

Nabídku zpracoval:                               
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                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 5 

„opevnění břehů hráze“ 

 
název stavby: Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 1a  
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 335/22 , zhot. S23-043-0108 
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby 
VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Ing. Vítězslav Pavel 
Projednáno na KD č. 7 ze dne: 03.04.2023 
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) Roman Coufal, SWIETELSKY stavební 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele              požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
část 1a, opevnění hráze a břehů 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Na návrh zadavatele bude provedeno opevnění břehů hráze lomovým kamenem fr. 100/300, z důvodu ochrany hráze proti 
vodní erozi. 
 
 
 
 
 
 

I.2  Změna ceny díla 
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 266 950,22 323 009,77 

Méněpráce 0,- 0,- 

Celkové náklady dle SoD 27 700 000,- 33 517 000,- 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

27 553 075,48 33 339 221,33 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 

  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 
 

  bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 
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V Pelhřimově, dne :  03.04.2023      Jméno a podpis zhotovitele :  
 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                           ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                          ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                          ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                          ANO             NE   
 
 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO              NE   

- dodatek SoD                          ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   
 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 03.04.2023       Jméno a podpis TDO : 
 
 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
Doplnění opevnění hráze nebylo v rámci původního PD řešeno vzhledem ke skutečnosti, že rybník Stráž byl napuštěn a stav a 
kvalitu opevnění hráze nebylo tedy možné zhodnotit. Opevnění hráze je nutné doplnit vzhledem k užívání vodního díla jako 
ochranu proti negativnímu vlivu vodní hladiny (abrazní působení). Opevnění hráze zároveň přispěje ke zvýšení estetické 
hodnoty celého díla. 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                          ANO             NE   
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.5 schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  03.04.2023      Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                           ANO             NE   
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO              NE   
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne : 03.04.2023      Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne : 03.04.2023      Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 
provedené práce a dodávky: 
práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        
 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 
Dokončeno dne: 
 
 

Konečná cena : 
 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 
 

 

 

 

datum: 
 

datum: 
 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 
 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 
Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                 ANO             NE   
Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO              NE   
Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO              NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 323 009,77

2023-3-23

Revitalizace rybníka Stráž - opevnění hráze

Vyplň údaj

266 950,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

266 950,22 56 059,5521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-23

Stavba:

Místo: Pelhřimov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Revitalizace rybníka Stráž - opevnění hráze

23. 3. 2023

 

 

323 009,77266 950,221 Opevnění hráze a břehů

266 950,22 323 009,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 950,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 266 950,22 21,00% 56 059,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 323 009,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace rybníka Stráž - opevnění hráze

1 - Opevnění hráze a břehů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pelhřimov Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 266 950,22

HSV - Práce a dodávky HSV 266 950,22

    4 - Vodorovné konstrukce 42 415,20

    5 - Komunikace pozemní 145 821,60

    998 - Přesun hmot 78 713,42

1 - Opevnění hráze a břehů

Revitalizace rybníka Stráž - opevnění hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pelhřimov Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 266 950,22

D HSV Práce a dodávky HSV 266 950,22

D 4 Vodorovné konstrukce 42 415,20

2 K 462512169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene 

záhozového do 200 kg
m2 344,000 123,30 42 415,20

VV 172*2 344,000

VV "urovnání líce záhozu"

D 5 Komunikace pozemní 145 821,60

1 K 464511122 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 103,200 1 413,00 145 821,60

VV "doplnění opevnění hráze a břehů rybníka"

VV "kamenivo fr. 100/300"

VV 172*2*0,3 103,200

D 998 Přesun hmot 78 713,42

3 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 211,766 371,70 78 713,42

Revitalizace rybníka Stráž - opevnění hráze

1 - Opevnění hráze a břehů
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                                                                                               Příloha č.2  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 6 

„sanace v úseku č.2“ 

 
název stavby: Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově část 2 

 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 335/22 , zhot. S23-043-0108 
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby 
VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Ing. Vítězslav Pavel 
Projednáno na KD č. 7 ze dne: 23.03.2023 
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) Roman Coufal, SWIETELSKY stavební s.r.o. 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
část 2, SO 1.1 Víceúčelová stezka, zvětšení rozsahu sanací 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
 
Po skrytí ornice na úseku č.2 ve staničení km 0,530 -1,130 bylo zjištěno na základě zkoušek únosnosti a posouzení 
geotechnikem neúnosné podloží stezky. Z posudku geotechnika vyplývá, že bude nutno provést v daném úseku sanaci 
lomovým kamenem o mocnosti 80cm s použitím separační geotextilie viz zpráva geotechnika. V úseku km 0,530 -0,850 bude 
proveden výkop pro sanace v celé délce hloubky 40 cm. V úseku km0,850-1,130 bude sanace provedena na původně 
uvažovanou zemní pláň a bude zvýšena nivelita stezky z důvodu výskytu nevhodného podloží a podzemní vody v nižších 
vrstvách AZ.  Tato změna vyvolá zásadní nárust objemu stavebních prací a proto je přílohou i žádost o prodloužení termínu 
výstavby do 14.07.2023. 
 
 
 

I.2  Změna ceny díla 
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 1 883 378,83 2 278 888,38 

Méněpráce 0,- 0 

Celkové náklady dle SoD 27 700 000,- 33 517 000,- 

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

29 436 454,31 35 618 109,71 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 

  nový termín dokončení díla :                            14.07.2023 
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 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 
 

V Pelhřimově, dne :  1.3.2023       Jméno a podpis zhotovitele :  
 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.5 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 50% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 
 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   
 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne :1.3.2023        Jméno a podpis TDO : 
 
 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
V rámci přípravy PD byl prováděn průzkum podloží pomocí vrtů v plánované trase, na základě průzkumu byla plánovaná 
skladba stezky doplněna o sanace. Po odtěžení zeminy bylo provedeno opětovné hodnocení zeminy geotechnikem, na 
základě které byl původně navrhovaný rozsah a mocnost sanací navýšen. Provedení sanací v nově navrženém rozsahu zajistí 
dostatečnou únosnost podkladních vrstev stezky a její odolnost proti vlivům spodních vod. Zamezí se sesedání a degradace 
podloží. 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 6 schválit 
 

V Pelhřimově, dne : 1.3.2023       Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne : 1.3.2023       Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
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V Pelhřimově, dne : 1.3.2023       Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
 
 
 
 

 

 

II. Provedení změny 
provedené práce a dodávky: 
práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        
 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 
Dokončeno dne: 
 
 

Konečná cena : 
 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 
 

 

 

 

datum: 
 

datum: 
 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 
 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 
Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   
Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   
Příloha č.3 – Zpráva Geotechnika                                              ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Databáze:

Tišteno dne: 25.05.2023 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

1 122252204 243,20 m3   358,93 87 291,78

2 162351104 97,28 m3   159,88 15 553,13

3 162751114 145,92 m3   159,88 23 329,69

4 167151111 243,20 m3   57,10 13 886,72

5 171201101 243,20 m3   75,05 18 252,16

9 213141112 2 304,58 m2   20,34 46 875,16

2 304,5800

10 69311068 2 304,58 m2   29,16 67 201,55

Množství m.j. Cena Celkem

3 464511122 1 349,88 m3   1 190,68 1 607 275,12

1 349,8800

0,0000

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET

 (položkový rozpis)

                                                  

  Stavba:                                       SANACE ÚSEK 2.                                                                                      

   03  část 2 stezka                                                                                       

   2  zemní práce                                                                                         

Položka Text

854,59+1256,63+193,36                                                                               

počítáno potřebné mnořství pro sanace, odečten původní rozpočet pro 

odkopy

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3      

Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3      

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                         

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                             

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m                         

nová položka rozpočtu cena dle SOD - URS -10%

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                             

nová položka rozpočtu cena dle SOD - URS -10%

Odbytová cena bez DPH: 272 390,19Sazba DPH DPH celkem

"sanace podloží kamenivo fr. 100/300", odečteno množství původní sanace z 

rozpočtu

     Celkem 21,00 57 201,94

Odbytová cena s DPH: 329 592,13

   4  stezka ACO                                                                                          

Položka Text

Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu                                              

1477,85+232,03-360                                                                                  
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11 998225111 2 834,75 t    1,31 3 713,52

2 834,7480

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným          

1349,88*2,1                                                                                         

Odbytová cena bez DPH: 1 610 988,64Sazba DPH DPH celkem

     Celkem 21,00 338 307,61

Odbytová cena s DPH: 1 949 296,25

Celkem Odbytová cena bez DPH: 1 883 378,83

STAVBA CELKEM

Odbytová cena bez DPH: 1 883 378,83Sazba DPH DPH celkem

Předáno dne:   .  .    

21,00 395 509,55

Odbytová cena s DPH: 2 278 888,38

Nabídku zpracoval:                               
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den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

zemní práce sanace

odvoz výkopku sanací

lomový kámen sanace

štěrkodrti sanace(prosypání)

Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově, úsek č.2, sanace nad rámec smluvního rozpočtu 

stavby - harmonogram výstavby


