
Dodatok č. 4 

k Zmluve o dielo ÚEZ č. 295/2022 zo dňa 08.11.2022  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  

(ďalej len „dodatok č. 4“) 

 

 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom:  Junácka 1, 832 91 Bratislava 

v mene ktorého koná: Mgr. Matúš Čupka, starosta  

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. 

so sídlom: Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

v mene ktorého koná: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva   

vo veciach zmluvných:  Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 

vo veciach technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský 

IČO: 44 886 021 

DIČ: 2022857749 

IČDPH: SK 2022857749  

zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, vložka 

číslo: 10421/P 

bankové spojenie:  VÚB, a.s.  

číslo účtu:  SK45 0200 0000 0028 6331 2455  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“ a každý samostatne aj len „zmluvná 

strana“) 

 

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2022 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 295/2022 v znení dodatku č. 

1 zo dňa 05.04.2023, dodatku č. 2 zo dňa 12.07.2023 a dodatku č. 3 zo dňa 18.10.2023 (ďalej 

v texte ako „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa 

dielo s názvom „Základná škola Odborárska — rozšírenie kapacít tried“ a tomu korelujúci 

záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu 

za dielo.  

2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na 

uzatvorení tohto dodatku č. 4 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 



neskorších predpisov z dôvodov doplňujúcich prác a zmien predmetu plnenia zmluvy (ďalej ako 

„doplňujúce práce“). Doplňujúce práce sú bližšie špecifikované v bode 3 písm. a) až n) 

preambuly tohto dodatku č. 4 a v Prílohe č. 1 tohto dodatku č. 4.  

3. Počas realizácie diela došlo k zisteniu, že je nutné: 

a) doplniť chýbajúce položky do rozpočtu v časti zdravotechniky pre realizáciu prípojky 

vodovodu; 

b) doplniť chýbajúce položky do rozpočtu v stavebnej časti pre realizáciu základového pásu 

a základovú dosku pod časťou miestnosti č. 101 Zádverie; 

c) pre overenie funkčnosti zrealizovať elektricky vodivú detekčnú vrstvu na streche S1; 

d) doplniť chýbajúce položky do rozpočtu v stavebnej časti pre osadenie exteriérových dverí 

podľa výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie; 

e) zjednotiť množstvá zariaďovacích predmetov podľa projektovej dokumentácii a výkazu 

výmer; 

f) zmeniť riešenie bleskozvodu z dôvodu, že vo viacerých miestach objektu by kolidovali 

s presklennou fasádou; 

g) doplniť chýbajúce položky do rozpočtu v časti elektroinštalácii pre realizáciu kabeláže na 

exteriérové rolety. 

h) úprava povrchu betónovej mazaniny zhotovením vrstvy nivelačnej stierky; 

i) doplniť chýbajúce položky do rozpočtu v časti prvky exteriéru pre osadenie a montáž 

uličných svietidiel; 

j) zosúladiť počet svietidiel v rozpočte podľa projektovej dokumentácie; 

k) doplniť chýbajúce položky do rozpočtu v časti vzduchotechniky pre realizáciu revíznych 

otvorov a tiež je nutné zohľadniť premiestnenie vzduchotechnickej jednotky; 

l) doplniť chýbajúce položky požiarnej ochrany do rozpočtu; 

m) doplniť chýbajúce položky do rozpočtu v objekte SO11 -  Prípojka vodovodu a hlavná 

vodomerná šachta pre realizáciu požiarnych nadzemných hydrantov; 

n)  navýšiť množstvo štrkového podkladu pod spevnené plochy; 

4. Z dôvodov uvedených v tejto preambule je nevyhnutné zrealizovať doplňujúce práce, ktoré 

neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte v zmysle zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 

tohto dodatku č. 4, pričom realizovanie doplňujúcich prác iným dodávateľom ako je zhotoviteľ 

je neúčelné, ekonomicky neefektívne a objednávateľovi by to spôsobilo duplicitu nákladov. 

Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že uvedené zmeny nebolo možné pri vyložení náležitej 

starostlivosti predvídať a zároveň tieto zmeny nemenia charakter zmluvy ako takej. 

5. Hodnota vykonaných doplňujúcich prác a ich odôvodnenie je uvedené v zmenových listoch, 

ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 4; okamihom účinnosti tohto dodatku č. 4 sa Príloha 

č. 1 tohto dodatku č. 4 stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť Cenovej ponuky 

zhotoviteľa – rozpočtu, uvedeného v Prílohe č. 1 zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých doplňujúcich prác podľa tohto dodatku č. 4 bola 

riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. V bod 6 zmluvy. 

7. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s čl. XVIII bod 3 zmluvy 

v spojení s čl. V bod 6 zmluvy dohodli na zmene zmluvy vo forme dodatku č. 4 v časti ceny diela 

v nadväznosti na doplňujúce práce. 

  

 



Čl. I  

Predmet dodatku 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. V – Cena za dielo bod 1 zmluvy v znení:  

 

„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne 

dojednanú cenu za dielo vo výške 2 180 184,46 EUR bez DPH (slovom dva milióny sto 

osemdesiat tisíc sto osemdesiat štyri eur a štyridsať šesť centov), t.j. 2 616 221,35 EUR vrátane 

príslušnej DPH (slovom dva milióny šesťsto šestnásťtisíc dvesto dvadsať jeden eur a tridsať päť 

centov) (ďalej ako „cena diela“ alebo „cena za dielo“).“ 

 

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne 

dojednanú cenu za dielo vo výške  2 227 045,36 EUR bez DPH (slovom dva milióny dvesto 

dvadsať sedemtisíc štyridsať päť eur a tridsať šesť centov), t.j. 2 672 454,43 EUR vrátane 

príslušnej DPH (slovom dva milióny šesťsto sedemdesiatdvatisíc štyristo päťdesiat štyri eur a 

štyridsať tri centov)(ďalej ako „cena diela“ alebo „cena za dielo“).“. 

  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 zmluvy („Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet“) sa 

dopĺňa o Prílohou č. 1 tohto dodatku č. 4. 

 

 

Čl. II  

Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Nakoľko bol zhotoviteľ povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny za 

dielo vrátane DPH v zmysle článku XIII. ods. 10 zmluvy alebo nahradiť finančnú zábezpeku 

bankovou zárukou v zmysle článku XIII. ods. 11 zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo 

k navýšeniu ceny za zhotovenie diela (t. j. o cenu za doplňujúce práce) týmto dodatkom č. 4 

nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku, resp. doplnil bankovú záruku, tak, aby 

jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela podľa čl. V ods. 1 zmluvy v znení dodatku č. 

4.  

2. Finančná zábezpeka v zmysle článku XIII. bod 10 zmluvy bola pri uzatvorení zmluvy nahradená 

bankovou zárukou v zmysle článku XIII. bod 11 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje bankovú záruku 

bezodkladne doplniť spôsobom uvedeným v zmluve, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo 

dňa účinnosti tohto dodatku č. 4, a to formou predloženia dodatku k bankovej záruke, ktorým 

bude upravená celková suma bankovej záruky, tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej 

ceny diela podľa čl. V ods. 1 zmluvy v znení dodatku č. 4, pričom sankcie v prípade nedoplnenia 

finančnej zábezpeky, resp. nedoplnenia bankovej záruky, sú rovnaké ako sú určené v zmluve. 

V prípade, ak zhotoviteľ riadne a včas nesplní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení, považuje 

sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

3. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 



prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov. 
4. Ustanovenia zmluvy výslovne neupravené týmto dodatkom č. 4 ostávajú nezmenené. Tento 

dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 4 sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1 – Zmenové listy 

6. Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá štyri (4) 

rovnopisy a zhotoviteľ si ponechá jeden (1) rovnopis. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 4 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili 

ho dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol uzavretý v 

tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom 

ho vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave, dňa V Prešove, dňa 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

................................................................   ................................................................ 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto DAG SLOVAKIA, a. s. 

Mgr. Matúš Čupka Ing. Tomáš Saloky 

starosta predseda predstavenstva 

14.11.202314.11.2023



Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 05 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 05
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL05 - SO-11 Prípojka vodovodu a hl.vodomer-šachta - Elektrotvarovkami

-----

Zmena je vyvolaná nesúladom projektovej dokumentácie a výkazom výmer. V projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer sa 

neuvažuje s prácami v zmenovom rozpočte, jedná sa o zhotovenie vodovodnej prípojky elektrotvarovkami.

Prílohy: Rozpočet

3 843,92 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 BratislavaProjektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

ZL

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

3 843,92

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

3 843,92 768,7820,00%

EUR 4 612,70

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

>>  skryté stĺpce  <<

4 612,703 843,92ZL05
SO-11 Prípojka vodovodu a hl.vodomer-šachta - 

Elektrotvarovkami

3 843,92 4 612,70

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

4 612,703 843,9201
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 843,92

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 843,92 20,00% 768,78

Cena s DPH v EUR 4 612,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 843,92

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL05 - SO-11 Prípojka vodovodu a hl.vodomer-šachta - Elektrotvarovkami

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

>>  skryté stĺpce  <<

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL05 - SO-11 Prípojka vodovodu a hl.vodomer-šachta - Elektrotvarovkami
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HSV - Práce a dodávky HSV 3 843,92

    1 - Zemné práce 1 264,29

    4 - Vodorovné konštrukcie 50,89

    8 - Rúrové vedenie 2 526,88

    99 - Presun hmôt HSV 1,86

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 3 843,92

D HSV Práce a dodávky HSV 3 843,92

D 1 Zemné práce 1 264,29

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 12,350 23,62 291,71 ZoD pol. 1 SO-11

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 12,350 1,31 16,18 ZoD pol. 2 SO-11

3 K 162501112.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 4,750 7,72 36,67 ZoD pol. 3 SO-11

4 K 162501113.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 90,250 0,71 64,08 ZoD pol. 4 SO-11

VV 4,75*19 90,250

VV Súčet 90,250

5 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 4,750 9,10 43,23 ZoD pol. 5 SO-11

6 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,750 0,97 4,61 ZoD pol. 6 SO-11

7 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 8,550 60,00 513,00 cs cenekon 2023 01 v1

VV 4,75*1,8 8,550

VV Súčet 8,550

8 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 7,600 4,58 34,81 ZoD pol. 8 SO-11

9 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 3,800 32,35 122,93 ZoD pol. 9 SO-11

10 M 5833730500 Štrkopiesok 0- 4 t 6,346 21,60 137,07 ZoD pol. 10 SO-11

D 4 Vodorovné konštrukcie 50,89

11 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 0,950 53,57 50,89 ZoD pol. 11 SO-11

D 8 Rúrové vedenie 2 526,88

12 K 871221224.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 

SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 63x5,8 mm
m 5,000 0,57 2,85 cs cenekon 2023 01 v1

13 M 286130017700.S
Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 63x3,0x6 m, 

materiál: PE 100 RC
m 5,000 5,92 29,60 cs cenekon 2023 01 v1

14 K 871271230.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 

SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 110x10,0 mm
m 4,500 0,77 3,47 cs cenekon 2023 01 v1

15 M 286130018500.S
Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 110x10,0x12 

m, materiál: PE 100 RC
m 4,500 26,81 120,65 cs cenekon 2023 01 v1

16 K 871331236.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 

SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 160x14,6 mm
m 1,300 1,04 1,35 cs cenekon 2023 01 v1

17 M 286130019100.S
Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 160x14,6x12 

m, materiál: PE 100 RC
m 1,300 34,03 44,24 ZoD pol. 19 SO-11

18 K 877221062.S
Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 

100 D 63 mm
ks 4,000 8,63 34,52 cs cenekon 2023 01 v1

19 M 286530227400.S
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 

SDR 11, D 63 mm
ks 1,000 6,72 6,72 cs cenekon 2023 01 v1

20 M 286530187200.S Koleno elektrotvarovkové PE 100 SDR 11 D 63 mm ks 1,000 21,53 21,53 cs cenekon 2023 01 v1

21 M 286220027500.S
Prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 

11 D 63/2"
ks 1,000 86,60 86,60 cs cenekon 2023 01 v1

22 M 286530239800.S
Elektrozáslepka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 

SDR 11, D 63 mm
ks 1,000 16,52 16,52 cs cenekon 2023 01 v1

23 K 877271068.S
Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 

100 D 110 mm
ks 6,000 9,20 55,20 cs cenekon 2023 01 v1

24 M 286530227700.S
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 

SDR 11, D 110 mm
ks 2,000 15,57 31,14 cs cenekon 2023 01 v1

25 M 286530187500.S
Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 1,000 53,65 53,65 cs cenekon 2023 01 v1

26 M 286530238500.S
Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 

SDR 11, D 110-63 mm
ks 1,000 28,56 28,56 cs cenekon 2023 01 v1

ZL05 - SO-11 Prípojka vodovodu a hl.vodomer-šachta - Elektrotvarovkami

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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27 M 286530240100.S
Elektrozáslepka KIT PE 100, na vodu, plyn a 

kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm
ks 2,000 44,61 89,22 cs cenekon 2023 01 v1

28 K 877331074.S
Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 

100 D 160 mm
ks 19,000 12,49 237,31 cs cenekon 2023 01 v1

29 M 286530228000.S
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 

SDR 11, D 160 mm
ks 10,000 28,13 281,30 cs cenekon 2023 01 v1

30 M 286530187700.S
Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 

160 mm
ks 5,000 147,47 737,35 cs cenekon 2023 01 v1

31 M 286530076700.S
Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 

D 160/63 mm
ks 1,000 82,74 82,74 cs cenekon 2023 01 v1

32 M 286530077000.S
Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 

D 160/110 mm
ks 1,000 82,82 82,82 cs cenekon 2023 01 v1

33 M 286530238700.S
Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 

SDR 11, D 160-110 mm
ks 1,000 42,16 42,16 cs cenekon 2023 01 v1

34 M 286530240400.S
Elektrozáslepka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 

SDR 11, D 160 mm
ks 1,000 77,18 77,18 cs cenekon 2023 01 v1

35 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN do 80
m 5,000 0,90 4,50 cs cenekon 2023 01 v1

36 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 4,500 1,18 5,31 cs cenekon 2023 01 v1

37 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 9,500 6,10 57,95 cs cenekon 2023 01 v1

38 K 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300 mm
ks 1,000 255,24 255,24 ZoD pol. 29 SO-11

39 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 9,500 1,77 16,82 ZoD pol. 34 SO-11

40 M 3412150690 Signálny kábel CE 4mm2 m 9,500 0,60 5,70 ZoD pol. 35 SO-11

41 K 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 1,000 5,18 5,18 ZoD pol. 36 SO-11

42 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 

fóliou
m 9,500 1,00 9,50 ZoD pol. 37 SO-11

D 99 Presun hmôt HSV 1,86

43 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 0,086 21,60 1,86 ZoD pol. 39 SO-11
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 06 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

Prílohy: Rozpočet, Pôdorys a rez doplnených základov

2 762,06 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

PRÍKAZ K ZMENE č. 06
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL06 - Stavebná časť

-----

Zmena je vyvolaná nesúladom v projektovej dokumentácie. V projektovej dokumentácií v časti základov sa neuvažovalo so 

základovým pásom a základovou doskou pod časťou miestnosti č. 101 Zádverie. 

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DG_2022_01

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 BratislavaProjektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

DG_2022_01

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

2 762,06

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

2 762,06 552,4120,00%

EUR 3 314,47

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

>>  skryté stĺpce  <<

3 314,472 762,06ZL06 Stavebná časť

2 762,06 3 314,47

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

3 314,472 762,0601
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 762,06

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 762,06 20,00% 552,41

Cena s DPH v EUR 3 314,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 762,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 864,59

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL06 - Stavebná časť

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL06 - Stavebná časť

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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    1 - Zemné práce 1 252,50

    2 - Zakladanie 559,25

    99 - Presun hmôt HSV 52,84

PSV - Práce a dodávky PSV 897,47

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 386,66

    762 - Konštrukcie tesárske 446,65

    783 - Nátery 64,16

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 2 762,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 864,59

D 1 Zemné práce 1 252,50

1 K 131201102
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 

m3
m3 8,736 5,58 48,75 ZoD pol. 1 SO01

VV 4,2*1,6*1,3 8,736

VV Súčet 8,736

2 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 8,736 0,79 6,90 ZoD pol. 2 SO01

3 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,754 27,38 48,02 ZoD pol. 3 SO01

VV 0,6*1,145*0,65 0,447

VV 0,6*3,35*0,65 1,307

VV Súčet 1,754

4 K 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 1,754 6,72 11,79 ZoD pol. 4 SO01

5 K 216904391.S Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami m2 5,641 9,74 54,94 cs cenekon 2023 01 v2

VV 1,145*1,15 1,317

VV 3,76*1,15 4,324

VV Súčet 5,641

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 10,490 1,70 17,83 ZoD pol. 5 SO01

VV 8,736 8,736

VV 1,754 1,754

VV Súčet 10,490

7 K 162301122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 

do 1000 m

m3 8,905 2,39 21,28 ZoD pol. 6 SO01

8 K 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 169,195 0,32 54,14 ZoD pol. 7 SO01

9 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 8,905 0,72 6,41 ZoD pol. 8 SO01

10 K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

povrchu zásypu
m3 1,585 13,06 20,70 ZoD pol.10 SO01

11 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 16,029 60,00 961,74 cs cenekon 2023 01 v2

D 2 Zakladanie 559,25

12 K 271533001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 

kameniva hrubého drveného
m3 1,722 37,48 64,54 ZoD pol. 19 SO01

VV 3,76*1,145*0,4 1,722

VV Súčet 1,722

13 K 273313611
Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - 

podkladný betón hr. 100 mm
m3 0,431 84,87 36,58 ZoD pol. 20 SO01

VV 3,76*1,145*0,1 0,431

VV Súčet 0,431

14 K 273321411
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 

C 25/30
m3 0,861 91,41 78,70 ZoD pol. 21 SO01

VV 3,76*1,145*0,2 0,861

VV Súčet 0,861

15 K 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 0,981 19,44 19,07 ZoD pol. 22 SO01

VV (3,76+1,145)*0,2 0,981

VV Súčet 0,981

16 K 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 0,981 5,40 5,30 ZoD pol. 23 SO01

17 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,033 1 890,00 62,37 ZoD pol. 25 SO01

VV (3,829*1,05)*0,00527 0,021

VV (3,829*1,05)*0,00301 0,012

VV Súčet 0,033

18 K 273365001 Dištančné pásy bm 10,000 2,01 20,10 ZoD pol. 26 SO01

VV 10 10,000

VV Súčet 10,000

19 K 274321411
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

25/30
m3 1,169 91,41 106,86 ZoD pol. 30 SO01

VV 0,4*0,65*1,145 0,298

ZL06 - Stavebná časť

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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VV 0,4*0,65*3,35 0,871

VV Súčet 1,169

20 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 5,850 19,44 113,72 ZoD pol. 28 SO01

VV (3,35+3,76+0,745+1,145)*0,65 5,850

VV Súčet 5,850

21 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 1,850 5,40 9,99 ZoD pol. 29 SO01

22 K 289971443.S

Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z 

polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 

5

m2 4,305 9,76 42,02 cs cenekon 2023 01 v2

VV 3,76*1,145 4,305

VV Súčet 4,305

D 99 Presun hmôt HSV 52,84

23 K 998011002
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
t 11,101 4,76 52,84 ZoD pol.81 SO01

D PSV Práce a dodávky PSV 897,47

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 386,66

24 K 715101811.S
Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov 

asfaltových za tepla,  -0,00300t
m2 4,660 24,96 116,31 cs cenekon 2023 01 v2

VV (1,145+3,76)*0,95 4,660

VV Súčet 4,660

25 K 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena
m2 4,305 0,65 2,80 ZoD pol. 82 SO01

VV 3,76*1,145 4,305

VV Súčet 4,305

26 K 711112001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 2,216 0,65 1,44 ZoD pol. 83 SO01

VV 0,95*1,145 1,088

VV 3,76*0,3 1,128

VV Súčet 2,216

27 M 1116315001 Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS t 0,030 2 851,20 85,54 ZoD pol. 84 SO01

28 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode vodorovná NAIP pritavením
m2 8,610 4,32 37,20 ZoD pol. 86 SO01

VV 4,305*2 8,610

VV Súčet 8,610

29 K 711142559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode zvislá NAIP pritavením
m2 4,432 4,32 19,15 ZoD pol. 87 SO01

VV 2,216*2 4,432

VV Súčet 4,432

30 M 6283228801 Hydroizolačný pás Elastobit PV 40 Speed Profile SBS m2 7,499 6,57 49,27 ZoD pol. 88 SO01

VV ((8,61+4,432)*1,15)/2 7,499

VV Súčet 7,499

31 M 6283228802 Hydroizolačný pás Elastobit GG 40 Speed Profile SBS m2 7,499 6,60 49,49 ZoD pol. 89 SO01

VV ((8,61+4,432)*1,15)/2 7,499

VV Súčet 7,499

32 K 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 8,720 2,92 25,46 ZoD pol. 90 SO01

D 762 Konštrukcie tesárske 446,65

33 K 762112120.S

Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a 

polohraneného reziva prierezovej plochy 120 - 224 

cm2

m 33,600 6,69 224,78
CS CENEKON 2023 01 

v2

VV 4,2*8 33,600

VV Súčet 33,600

34 M 605120002900.S
Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené 

akosť I
m3 0,443 402,54 178,33

CS CENEKON 2023 

01 v2

VV 0,15*0,08*4,2*8 0,403

VV Súčet 0,403

VV 0,403*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 0,443

35 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 40,311 1,08 43,54 ZoD pol. 118 SO01

D 783 Nátery 64,16

36 K 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 16,000 4,01 64,16
CS CENEKON 2023 01 

v2

VV 2*8 16,000

VV Súčet 16,000
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 07 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: Projektom Realizáciou X Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 07
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL07 - Stavebná časť

-----

Na základe požiadavky technického dozora investora z kontrolného dňa 13.06.2023 bol vypracovaný zmenový ropočet na 

realizáciu elektricky vodivej detekčnej vrstvy do skladby strechy S1.

Prílohy: Rozpočet

4 330,50 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DG_2022_01

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 BratislavaProjektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

DG_2022_01

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

4 330,50

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

4 330,50 866,1020,00%

EUR 5 196,60

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

>>  skryté stĺpce  <<

5 196,604 330,50ZL07 Stavebná časť

4 330,50 5 196,60

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

5 196,604 330,5001
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 330,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 330,50 20,00% 866,10

Cena s DPH v EUR 5 196,60

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 330,50

PSV - Práce a dodávky PSV 4 330,50

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL07 - Stavebná časť

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL07 - Stavebná časť

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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    712 - Izolácie striech 4 330,50

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 4 330,50

D PSV Práce a dodávky PSV 4 330,50

D 712 Izolácie striech 4 330,50

1 K 712391250.S

Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre 

iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE 

položenou voľne

m2 643,481 4,38 2 818,45 cs cenekon 2023 01 v2

2 M 2615263512
Detekčná vodivá fólia CONTROFOIL BLUE TEX 

1,6×50 m (rol. 80 m2)
m2 740,003 1,95 1 443,01 cs cenekon 2023 01 v2

VV 643,481*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 740,003

3 K 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 42,615 1,62 69,04 ZoD pol. 100 SO01

ZL07 - Stavebná časť

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Strana 3 z 3



Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 08 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 08
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL08 - Úprava dverných otvorov v paneloch TOPKIMALL

-----

Zmena je vyvolaná nesúladom v projektovej dokumentácii, pretože sa v časti statika oceľových konštrukcií neuvažovalo s 

dostatočnou výškou stavebných otvorov v paneloch TOPKIMALL pre osadenie exteriérových dverí podľa VV a podľa PD v 

stavebnej časti - výpis dverí. Z tohto dôvodu bolo nutné dodatočne upraviť resp. zvačšíť stavebnú výšku otvorov pre osadenie 

dverí.

Prílohy: Rozpočet

1 499,76 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Úprava dverných otvorov v paneloch TOPKIMALL

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

1 799,711 499,76ZL08 Úprava dverných otvorov v paneloch TOPKIMALL

1 499,76 1 799,71

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1 799,711 499,7601
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 1 799,71

0,00 0,0020,00%

1 499,76 299,9520,00%

Úprava dverných otvorov v paneloch TOPKIMALL

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

1 499,76

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 499,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 499,76 20,00% 299,95

Cena s DPH v EUR 1 799,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL08 - Úprava dverných otvorov v paneloch TOPKIMALL

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL08 - Úprava dverných otvorov v paneloch TOPKIMALL

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 499,76

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 499,76

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 499,76

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 499,76

1 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie

hod 72,000 20,83 1 499,76

ZL08 - Úprava dverných otvorov v paneloch TOPKIMALL

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 10 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 10
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL10 - Oprava množstva zariaďovacích predmetov - Odpočty a prípočty

-----

Zmena je vyvolaná nesúladom projektovej dokumentácie a výkazom výmer. V projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer sú 

rozdielne množstvá. V zmenovom liste sú zjednotené množstvá zariaďovacích predmetov podľa projektovej dokumentácii a 

výkazu výmer.

Prílohy: Rozpočet

-1 504,47 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL10 - Oprava množstva zariaďovacích predmetov - Odpočty a prípočty

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

ZL10 - Oprava množstva zariaďovacích predmetov - Odpočty a prípočty

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

-1 504,47

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

-1 504,47 -300,8920,00%

EUR -1 805,36

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

>>  skryté stĺpce  <<

-1 805,36-1 504,47ZL10
Oprava množstva zariaďovacích predmetov - 

Odpočty a prípočty

-1 504,47 -1 805,36

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

-1 805,36-1 504,4701
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 504,47

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená -1 504,47 20,00% -300,89

Cena s DPH v EUR -1 805,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -1 504,47

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL10 - Oprava množstva zariaďovacích predmetov - Odpočty a prípočty

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL10 - Oprava množstva zariaďovacích predmetov - Odpočty a prípočty

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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PSV - Práce a dodávky PSV -1 504,47

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety -1 504,47

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu -1 504,47

D PSV Práce a dodávky PSV -1 504,47

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety -1 504,47

1 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 

výtokovej armatúry
ks -1,000 44,40 -44,40

ZoD pol. č. 92 SO-01 

Zdravotechnika

2 M 85315
O.NOVO - umývadlo 600x460mm s prepadom, pre 1-

otvorovú batériu, biela Alpin
ks -1,000 60,02 -60,02

ZoD pol. č. 93 SO-01 

Zdravotechnika
VV -1 -1,000

VV Súčet -1,000

5 K 725413101.S
Montáž žľabu oceľového alebo liatinového 

jednoduchého na konzolách 1000 mm pre 2 batérie
ks -5,000 25,19 -125,95

ZoD pol. č. 105 SO-01 

Zdravotechnika

6 M 85322 Drezová batéria nástenná - chrom Good life ks -34,000 80,97 -2 752,98
ZoD pol. č. 112 SO-01 

Zdravotechnika

VV -34 -34,000

VV Súčet -34,000

7 K 725413102.S
Montáž žľabu oceľového alebo liatinového 

jednoduchého na konzolách 2000 mm pre 3 batérie
ks 5,000 34,59 172,95

CS CENEKON 2023 02 

v1

8 K 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 súb 14,000 8,40 117,60
ZoD pol. č. 107 SO-01 

Zdravotechnika
VV 14 14,000

VV Súčet 14,000

9 M 85364 SCHELL ventil rohový 1/2-3/8 ks 14,000 4,72 66,08
ZoD pol. č. 108 SO-01 

Zdravotechnika

VV 14 14,000

VV Súčet 14,000

10 M 85321 Umyvadlová stojánková vyššia - chróm Good Life ks 41,000 62,87 2 577,67
ZoD pol. č. 110 SO-01 

Zdravotechnika

VV 41 41,000

VV Súčet 41,000

12 K 725849231.S Montáž batérie sprchovej ks -3,000 15,56 -46,68
ZoD pol. č. 113 SO-01 

Zdravotechnika

13 M 85323 Bacic Uk - sprchová súprava 1960, 055,106 ks -3,000 126,33 -378,99
ZoD pol. č. 114 SO-01 

Zdravotechnika
VV -3 -3,000

VV Súčet -3,000

14 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlovej do D 40 mm
ks -36,000 8,81 -317,16

ZoD pol. č. 115 SO-01 

Zdravotechnika

15 M 85324 Umývadlový plastový polsifón G1 1/4 x 40 ks -36,000 4,83 -173,88
ZoD pol. č. 116 SO-01 

Zdravotechnika
VV -36 -36,000

VV Súčet -36,000

16 K 725869340.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, sprchovej do D 50 mm
ks -39,000 8,86 -345,54

ZoD pol. č. 117 SO-01 

Zdravotechnika

17 M 85325 Umývadlový plastový polsifón G1 1/4 x 40 ks -39,000 4,83 -188,37
ZoD pol. č. 118 SO-01 

Zdravotechnika

VV -39 -39,000

VV Súčet -39,000

18 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% -14,997 0,32 -4,80

ZoD pol. č. 119 SO-01 

Zdravotechnika

ZL10 - Oprava množstva zariaďovacích predmetov - Odpočty a prípočty

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 13 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

Prílohy: Rozpočet

2 689,86 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

PRÍKAZ K ZMENE č. 13
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL13 - Zmena bleskozvodu

-----

Zmena bola vyvolaná nevhodným projekčným riešením zvodov bleskozvodu, ktoré by vo viacerých miestach objektu kolidovali s 

presklennými stenami. Preto bolo navrhnuté nové riešenie, kde sa dá využiť oceľová konštrukcia objektu ako náhrada za 

predmetné zvody bleskozvodu. Táto konštrukcia je spojená s mrežovou sústavou bleskozvodu na streche a v dolnej časti so 

zemniacou pásovinou. Taktiež bolo potrebné doplniť mrežovú sústavu bleskozvodu na streche, pretože tá nebola naprojektovaná.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 25. 4. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 689,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 689,86 20,00% 537,97

Cena s DPH v EUR 3 227,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 4. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

ZL01-ELI - Zmena bleskozvodu

MsČ BA - Nové Mesto - ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried

ZL01-ELI - Zmena bleskozvodu

 

MsČ BA - Nové Mesto - ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried
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Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 689,86

M - Práce a dodávky M 2 689,86

    21-M-1 - Montáž bleskozvodu 927,99

    21-M-2 - Nosný materiál 1 761,87

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 4. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 689,86

D M Práce a dodávky M 2 689,86

D 21-M-1 Montáž bleskozvodu 927,99

1 K 21M1-0102 rúrka FXP 32mm m -56,000 1,38 -77,28

2 K 21M1-0108 Fezn  8mm na podperách m -188,000 2,75 -517,00

3 K 21M1-0109 Montáž podpier na strechu ks 148,000 2,42 358,16

4 K 21M1-0110 Fezn  8mm v chráničke m -56,000 7,69 -430,64

5 K 21M1-0112 zberná tyč JP ks -3,000 9,16 -27,48

6 K 21M1-0113 držiak zbernej tyče  DJ ks -6,000 8,79 -52,74

7 K 21M1-0114 ochranná strieška OS ks 2,000 4,82 9,64

8 K 21M1-0115 svorka SJ 01 ks 2,000 2,61 5,22

9 K 21M1-0117 typ SO ks -7,000 2,61 -18,27

10 K 21M1-0118 typ SS ks 171,000 2,61 446,31

11 K 21M1-0119 typ SK ks 1,000 3,06 3,06

12 K 21M1-0120 typ SZ ks 8,000 3,06 24,48

13 K 21M1-0124 Označovanie zvodov štítkami ks 13,000 0,94 12,22

14 K 210220800.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový 

Ø 8-10 mm
m 279,000 2,69 750,51

15 K 210222206.S
Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30, pre 

vonkajšie vedenie
ks 5,000 11,17 55,85

16 K 210220321.S Trojnožka skladacia FeZn k OB ks 5,000 35,17 175,85

17 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 28,000 2,42 67,76

18 K 210010420.S Krabica univerzálna do podlahy ks 6,000 20,69 124,14

19 K 21M1-0126 PPV 2.00 % ks 1,000 18,20 18,20

D 21-M-2 Nosný materiál 1 761,87

20 M 21M2-002 Rúrka FXP 32 m -56,000 0,84 -47,04

P
Poznámka k položke:

"v novej PD nebude potrebná"

21 M 21M2-006 vodič  FeZn  D 8   / 0.45 kg/m / kg -98,000 2,53 -247,94

P
Poznámka k položke:

"v novej PD nebude potrebný, použije sa AlMgSi"

22 M 21M2-010 Zberná tyč  JP 15 ks -3,000 8,33 -24,99

P
Poznámka k položke:

"podľa novej PD potrebujeme dlhšie tyče JP30"

23 M 21M2-012 držiak DJ01 ks -6,000 1,12 -6,72

P
Poznámka k položke:

"v novej PD nebude potrebný"

24 M 21M2-013 svorka SJ 01  D 20 mm ks 2,000 1,46 2,92

P

Poznámka k položke:

"doplnenie 2ks svoriek, pretože v novej PD je 5ks tyčí a v starej boli 

3ks"

25 M 21M2-014 Ochranná strieška OS ks 2,000 2,03 4,06

P

Poznámka k položke:

"doplnenie 2ks ochranných striešok, pretože v novej PD je 5ks tyčí a v 

starej boli 3ks"

26 M 21M2-016 typ SO  /okapová/ ks -7,000 1,22 -8,54

27 M 21M2-017 typ SS  /spojovacia/ ks 171,000 0,52 88,92

MsČ BA - Nové Mesto - ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried

ZL01-ELI - Zmena bleskozvodu
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P

Poznámka k položke:

"doplnenie spojovacích svoriek z dôvodu doprojektovania 

bleskozvodu"

28 M 21M2-018 typ SK ks 1,000 0,99 0,99

29 M 21M2-019 typ SZ  /skušobná ks 8,000 1,44 11,52

P

Poznámka k položke:

"doplnenie 8ks skúšobných svoriek, z dôvodu že v novej PD je 15ks 

skúšobných svoriek a v starej bolo 7ks"

30 M 21M2-022 označovací štítok bleskozvodu ks 13,000 0,63 8,19

P

Poznámka k položke:

"doplnenie označovacích štítkov blaskozvodu, z dôvodu že v novej PD 

je o 7 ks viac zvodov bleskozvodu"

31 M 21M2-024 PODPERA  PV  PRE d 8mm    na  strechu ks 148,000 0,99 146,52

P

Poznámka k položke:

"doplnenie podpier na plochú strechu, z dôvodu že v novej PD bola 

doplnená bleskozvodová sieť na celej ploche strechy"

32 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 35,000 7,27 254,45

P

Poznámka k položke:

"náhrada za drôt zo zliatiny FeZn, hliník nekoroduje a preto sa na 

strechách štandardne pracuje s týmto bleskozvodovým materiálom" 

33 M 354410064400.S
Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi 

označenie O 8 Al PVC
kg 4,000 12,07 48,28

P

Poznámka k položke:

"izolovaný drôt zo zliatiny AlMgSi na prepoj siete bleskozvodu z plochej 

strechy s oceľovými pilotmi, ktoré slúžia ako zvody bleskozvodu"

34 M 354410023300.S
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva 

označenie JP 30, d 25 mm
ks 5,000 38,79 193,95

P
Poznámka k položke:

"dlhšie 3-metrové zachytávacie tyče JP, podľa novej PD v počte 5ks

35 M 354410064120.S Trojnožka FeZn k OB a AB skladacia ks 5,000 140,12 700,60

P
Poznámka k položke:

"trojnožka s betónovými pätkami na uchytenie zachytávacích tyčí"

36 M 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 28,000 0,86 24,08

P

Poznámka k položke:

"pripájacia svorka na pripojenie drôtu s oceľovým stĺpom a následne 

prepoj oceľového stĺpu s drôtom vedeným k zemniacej pásovine"

37 M EBL000000499
Krabica chodníková 549001 300x220x120mm liatina so 

svorkou
ks 6,000 88,12 528,72

P

Poznámka k položke:

"krabica na skúšobnú svorku bleskozvodu, inštalovaná do chodníka v 

miestach kde nie je možné osadiť krabicu do zateplenia z dôvodu 

presklennej steny"

38 M 21M2-026 podružný materiál 3.00 % ks 1,000 50,34 50,34

39 M 21M2-027 PPV 2.00 % ks 1,000 33,56 33,56
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 15 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

Prílohy: Rozpočet

2 741,20 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

PRÍKAZ K ZMENE č. 15
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL15 - Káblové napojenie roliet

-----

V zmenovom liste sú zohľadnené chýbajúce položky v zmluvnom rozpočte. Jedná sa o doplnenie kabeláže pre exterérové rolety.

1



Stavba:   MsČ BA - Nové Mesto - ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried

Objekt:   Káblové napojenie roliet

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   DAG SLOVAKIA, a.s. Spracoval:   Ing. Matúš Labuda

Dátum:   5. 9. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   2 741,20 0,038

21M1-2120 KÁBLE  BEZHALOGENOVÉ   1 171,60 0,000

1 21M1-2123 CHKE-R-J   3 x 1.5   m 680,000 1,13 768,40 0,000

3 210802154.S

Kábel medený uložený pevne bezhalogenový SIHF 300/500 

V 4x0,75   m 480,000 0,84 403,20 0,000

21-M-2 Nosný materiál   1 569,60 0,038

2 21M2-024 CHKE-R-J   3 x 1.5   m 680,000 0,96 652,80 0,000

4 341610009600.S Kábel medený bezhalogenový SIHF 4x0,75 mm2   m 480,000 1,91 916,80 0,038

Celkom   2 741,20 0,038

ROZPOČET  

Miesto:  
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 16 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom X Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 16
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL16 - Úprava podkladu pre PU podlahu

-----

Betónová mazanina je ako podklad priamo pod PU liatu podlahu nevyhovujúca, z dôvodu jej nie dostatočne hladkého povrchu. 

Navrhnutá PU liata podlaha v zmysle PD má priemernú hrúbku 2-3mm. Daná hrúbka nepostačuje na vyrovnanie (vyhladenie) 

povrchu betónovej mazaniny. Pre aplikáciu PU liatej podlahy na betónovú mazaninu, je nutné zrealizovať nivelačnú stierku v 

hrúbke do 2mm, ktorá slúži na vyhladenie povrchu betónovej mazaniny. 

Prílohy: Rozpočet

6 816,38 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL16 - Úprava podkladu pre PU podlahu

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

8 179,666 816,38ZL16 Úprava podkladu pre PU podlahu

6 816,38 8 179,66

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

8 179,666 816,3801
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 8 179,66

0,00 0,0020,00%

6 816,38 1 363,2820,00%

ZL16 - Úprava podkladu pre PU podlahu

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

6 816,38

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 816,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 816,38 20,00% 1 363,28

Cena s DPH v EUR 8 179,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 816,38

HSV - Práce a dodávky HSV 6 816,38

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL16 - Úprava podkladu pre PU podlahu

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL16 - Úprava podkladu pre PU podlahu

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 799,11

    99 - Presun hmôt HSV 17,27

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 6 816,38

D HSV Práce a dodávky HSV 6 816,38

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 799,11

1 K 632450291
Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 

30, triedy CT-C25-F5, hr. 2 mm
m2 1 046,017 6,50 6 799,11

CS CENEKON 2023 02 

v1

D 99 Presun hmôt HSV 17,27

2 K 998011002
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
t 3,628 4,76 17,27

ZoD pol. č. 81 SO-01 

Stavebná časť

ZL16 - Úprava podkladu pre PU podlahu

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 17 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 17
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL17 - Stĺpy osvetlenia a adaptér

-----

Vo výkaze výmer sa neuvažuje s prácami a materiálmi v zmenovom rozpočte, jedná sa o dodávku a montáž oceľových stožiarov 

pre uličné svietidlá vrátane zhotovenia polyuretánového náteru.

Prílohy: Rozpočet

2 863,86 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL17 - Stĺpy osvetlenia a adaptér

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

3 436,632 863,86ZL17 Stĺpy osvetlenia a adaptér

2 863,86 3 436,63

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

3 436,632 863,8601
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 3 436,63

0,00 0,0020,00%

2 863,86 572,7720,00%

ZL17 - Stĺpy osvetlenia a adaptér

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

2 863,86

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 863,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 863,86 20,00% 572,77

Cena s DPH v EUR 3 436,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 863,86

HSV - Práce a dodávky HSV 58,12

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL17 - Stĺpy osvetlenia a adaptér

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL17 - Stĺpy osvetlenia a adaptér

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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    1 - Zemné práce 58,12

PSV - Práce a dodávky PSV 343,62

    783 - Nátery 343,62

M - Práce a dodávky M 2 462,12

    21-M - Elektromontáže 2 462,12

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 2 863,86

D HSV Práce a dodávky HSV 58,12

D 1 Zemné práce 58,12

1 K 131211111.S
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným 

náradím
m3 0,800 72,65 58,12

CS CENEKON 2023 02 

v1
VV 0,5*0,5*0,8*4 0,800

VV Súčet 0,800

D PSV Práce a dodávky PSV 343,62

D 783 Nátery 343,62

2 K 783174530.S
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C, veľmi 

ľahkých CC dvojnás. 2x s email..- 140μm
m2 8,164 31,17 254,47

CS CENEKON 2023 02 

v1

3 K 783174537.S
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C alebo 

veľmi ľahkých CC základné
m2 8,164 7,69 62,78

CS CENEKON 2023 02 

v1

4 K 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 8,164 3,23 26,37
CS CENEKON 2023 02 

v1

D M Práce a dodávky M 2 462,12

D 21-M Elektromontáže 2 462,12

5 K 210201852.S
Montáž stožiara oceľového výšky 5 m so zemným 

koncom pre uličné svietidlá
ks 4,000 60,81 243,24

CS CENEKON 2023 02 

v1

6 M 348370002320.S
Stožiar oceľový osvetľovací kužeľový votknutý, výšky 5 

m, D 60 mm, žiarovo-zinkovaný
ks 4,000 320,03 1 280,12

CS CENEKON 2023 

02 v1

7 K 210204103.S Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg ks 4,000 42,98 171,92
CS CENEKON 2023 02 

v1

8 M 316770000900.S
Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,0 

m, d 76 mm
ks 4,000 108,94 435,76

CS CENEKON 2023 

02 v1

9 K 210204122.S Stožiarová pätka železobetónová ks 4,000 11,77 47,08
CS CENEKON 2023 02 

v1

10 M 592620000100.S Pätka stožiarová železobetónová ks 4,000 71,00 284,00
CS CENEKON 2023 

02 v1

ZL17 - Stĺpy osvetlenia a adaptér

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 18 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

Prílohy: Rozpočet

12 562,54 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

PRÍKAZ K ZMENE č. 18
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

-----

Zmena je vyvolaná nesúladom projektovej dokumentácie a výkazom výmer.  V zmenovom liste sú zosúladené počty a množstvá 

svietidiel, spínáčov, káblov a podružného materiálu. V zmenovom sú tiež zohľadnené stavebné práce nutné realizovať z dôvodu 

navýšenia počtu svietidiel.

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL18 - ELI - Zosúladenie počtu svietidiel podľa PD

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

15 075,0512 562,54ZL18 ELI - Zosúladenie počtu svietidiel podľa PD

12 562,54 15 075,05

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

15 075,0512 562,5401
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 15 075,05

0,00 0,0020,00%

12 562,54 2 512,5120,00%

ZL18 - ELI - Zosúladenie počtu svietidiel podľa PD

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

12 562,54

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 562,54

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 12 562,54 20,00% 2 512,51

Cena s DPH v EUR 15 075,05

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 562,54

HSV - Práce a dodávky HSV 591,13

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL18 - ELI - Zosúladenie počtu svietidiel podľa PD

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL18 - ELI - Zosúladenie počtu svietidiel podľa PD

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 565,94

      PSV - Práce a dodávky PSV #ODKAZ!

      763 - Konštrukcie - drevostavby 137,03

    99 - Presun hmôt HSV 25,19

M - Práce a dodávky M 11 471,49

    21M1-2111 - SVORKOVNICE 10,05

    21M1-2115 - OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY 167,50

    21M1-2120 - KÁBLE  BEZHALOGENOVÉ 581,13

    21M1-2141 - SPÍNAČE  ZAPUSTENÉ 64,00

    21-M-2 - Nosný materiál 10 484,35

    21-M-3 - Rozvádzač RS 6,96

    M21 - Príchytky 157,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 499,92

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 12 562,54

D HSV Práce a dodávky HSV 591,13

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 565,94

1 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2 102,290 4,08 417,34

ZoD pol. č. 72 SO-01 

Stavebná časť

2 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 0,089 130,00 11,57

CS CENEKON 2023 02 

v1

D 763 Konštrukcie - drevostavby 137,03

3 K 761318296 Akustický podhľad - systém Rigiton 8-15-20 super   m2 2,560 48,07 123,06
ZoD pol. č. 202 SO-01 

Stavebná časť

4 K 763139532.S

Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou 

nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité 

opláštenie, -0,03460t

m2 2,560 5,06 12,95
CS CENEKON 2023 02 

v1

VV 4*0,8*0,8 2,560

VV Súčet 2,560

5 K 998763303
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

objektoch výšky od 7 do 24 m
t 0,036 28,29 1,02

ZoD pol. č. 128 SO-01 

Stavebná časť

D 99 Presun hmôt HSV 25,19

6 K 998011002
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
t 5,292 4,76 25,19

ZoD pol. č. 81 SO-01 

Stavebná časť

D M Práce a dodávky M 11 471,49

D 21M1-2111 SVORKOVNICE 10,05

7 K 21M1-2112 osadenie lustrovej svorky do 5x2,5 ks 15,000 0,27 4,05
ZoD pol. č. 12 SO-01 

Elektroinštalácie

8 M 21M2-009 wago svorka  5x2.5 ks 15,000 0,40 6,00
ZoD pol. č. 107 SO-01 

Elektroinštalácie

D 21M1-2115 OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY 167,50

9 K 21M1-2116 hmoždinka 8mm ks 250,000 0,65 162,50
ZoD pol. č. 16 SO-01 

Elektroinštalácie

10 M 21M2-010 hmoždinka 8mm ks 250,000 0,02 5,00
ZoD pol. č. 108 SO-01 

Elektroinštalácie

D 21M1-2120 KÁBLE  BEZHALOGENOVÉ 581,13

11 K 210968715.S
Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený 

pevne N2XH 0,6/1,0 kV  2x1,5 DALIBUS  -0,00018 t
m 61,700 0,47 29,00

12 K 210968721.S
Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený 

pevne N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5   -0,00020 t
m 91,900 0,48 44,11

13 K 21M1-2121 DALIBUS  2x1,5 m 72,200 1,09 78,70
ZoD pol. č. 21 SO-01 

Elektroinštalácie

14 M 21M2-022 DALIBUS  2 x 1,5 m 72,200 0,51 36,82
ZoD pol. č. 120 SO-01 

Elektroinštalácie

15 K 21M1-2123 CHKE-R-J   3 x 1.5 m 187,800 1,13 212,21
ZoD pol. č. 23 SO-01 

Elektroinštalácie

16 M 21M2-024 CHKE-R-J   3 x 1.5 m 187,800 0,96 180,29
ZoD pol. č. 122 SO-01 

Elektroinštalácie

D 21M1-2141 SPÍNAČE  ZAPUSTENÉ 64,00

17 K 21M1-2106 KP 68/2 typ 1901 prístr.hl.42mm spojovacie ks 5,000 3,13 15,65
ZoD pol. č. 6 SO-01 

Elektroinštalácie

ZL18 - ELI - Zosúladenie počtu svietidiel podľa PD

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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18 M 21M2-006 KP 67/2 prístrojová krabica do sadrokartónu ks 5,000 0,98 4,90
ZoD pol. č. 104 SO-01 

Elektroinštalácie

19 K 21M1-2142 jednopólový - radenie 1 ks 5,000 5,29 26,45
ZoD pol. č. 42 SO-01 

Elektroinštalácie

20 M 21M2-039 Jednopólový vypínač spínač č.1 ks 5,000 3,40 17,00
ZoD pol. č. 137 SO-01 

Elektroinštalácie

D 21-M-2 Nosný materiál 10 484,35

21 M 21M2-045 Prisadené sv. EMMA LED 1500 6000 830 ks 2,000 88,72 177,44
ZoD pol. č. 143 SO-01 

Elektroinštalácie

22 M 21M2-046 Prisadené sv. EMMA LED 1200 4000 830 ks -1,000 72,00 -72,00
ZoD pol. č. 144 SO-01 

Elektroinštalácie

23 M 21M2-047 Nás. Sv. KAT RD 2000-840  MWS ks -44,000 181,84 -8 000,96
ZoD pol. č. 145 SO-01 

Elektroinštalácie

24 M 21M2-047.1 Zapustené svietidlo PANOS EVO R200 44,000 181,84 8 000,96

25 M 21M2-055 TECTON TE  WH ks 26,000 40,94 1 064,44
ZoD pol. č. 153 SO-01 

Elektroinštalácie

26 M 21M2-056 TECTON T-EF  WH ks -10,000 22,05 -220,50
ZoD pol. č. 154 SO-01 

Elektroinštalácie

27 M 21M2-057 TECTON T  2500  WH ks -6,000 68,99 -413,94
ZoD pol. č. 155 SO-01 

Elektroinštalácie

28 M 21M2-058 TECTON T  4000  WH ks 20,000 106,88 2 137,60
ZoD pol. č. 156 SO-01 

Elektroinštalácie

29 M 21M2-058.1 TECTON T 2000 WH 24,000 55,20 1 324,80

30 M 21M2-058.2 TECTON T 3000 WH 6,000 82,79 496,74

31 M 21M2-059 TECTON  ASI1  O-L ks 75,000 14,70 1 102,50
ZoD pol. č. 157 SO-01 

Elektroinštalácie

32 M 21M2-060 RECLITE PRO MSC ANT ECD WH ks 6,000 298,46 1 790,76
ZoD pol. č. 158 SO-01 

Elektroinštalácie

33 M 21M2-062 RECLITE PRO MSC ESC WH IP65 ks 3,000 370,09 1 110,27
ZoD pol. č. 160 SO-01 

Elektroinštalácie

34 M 21M2-063 RECLITE PRO MSC ANT ECD   WH ks 1,000 298,46 298,46
ZoD pol. č. 161 SO-01 

Elektroinštalácie

35 M 21M2-064 Núdzové sv.GROSSIGN 110 MSC ECD ERI WH ks 3,000 313,16 939,48
ZoD pol. č. 162 SO-01 

Elektroinštalácie

36 M 21M2-065 Núdzové sv.GROSSIGN 110 SP1-E002 D ks 3,000 318,98 956,94
ZoD pol. č. 163 SO-01 

Elektroinštalácie

37 M 21M2-068
Držiak núdz. sv.GROSSIGN 110/160  MSW  bracket 

WH
ks 3,000 49,59 148,77

ZoD pol. č. 166 SO-01 

Elektroinštalácie

38 M 21M2-073 ONLITE centrál eBOX  OCM - ECD ks 1,000 442,92 442,92
ZoD pol. č. 171 SO-01 

Elektroinštalácie

39 M 21M2-079 ED-CCB 01/02/03 ks -2,000 279,41 -558,82
ZoD pol. č. 177 SO-01 

Elektroinštalácie

40 M 21M2-080 ED-EYE ks 6,000 131,04 786,24
ZoD pol. č. 178 SO-01 

Elektroinštalácie

41 M 21M2-081 ED-SENS ks -1,000 250,67 -250,67
ZoD pol. č. 179 SO-01 

Elektroinštalácie

42 M 21M2-082 ED-CCW  01/02/3 ks -9,000 279,41 -2 514,69
ZoD pol. č. 180 SO-01 

Elektroinštalácie

43 M 21M2-084 Litecom INF  base license ks 1,000 854,17 854,17
ZoD pol. č. 182 SO-01 

Elektroinštalácie

44 M 21M2-102 Podružný materiál 3.00 % % 3,000 98,16 294,48

45 M 21M2-103 PPV 6.00 % % 6,000 98,16 588,96

D 21-M-3 Rozvádzač RS 6,96

46 K 21M3-005 istič   B10/1 ks 1,000 6,96 6,96
ZoD pol. č. 206 SO-01 

Elektroinštalácie

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: "doplnenie ističa pre nový svetelný obvod na 

2.NP"

D M21 Príchytky 157,50

47 M 921 AN20666b Držiak kábla UDF 8 kus 250,000 0,16 40,00

48 K 21101-0009.12 Montáž úchytky kábla kus 250,000 0,47 117,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 499,92

49 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie

hod 24,000 20,83 499,92
CS CENEKON 2023 02 

v1
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 19 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom X Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

Prílohy: Rozpočet

3 467,09 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

PRÍKAZ K ZMENE č. 19
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL19 - Vzduchotechnika a revízné dvierka

-----

V zmenovom liste sú doplnené chýbajúce položky pre realizáciu revíznych otvorov v časti vzduchotechniky. V zmenovom liste je 

tiež navýšenie položiek rozpočtu z dôvodu premiestnenia vdzuchotechnickej jednotky z miestnosti 203 na 2.NP do miestnosti č. 

107 na 1.NP.

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL19 - Vzduchotechnika a revízné dvierka

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

4 160,513 467,09ZL19 Vzduchotechnika a revízné dvierka

3 467,09 4 160,51

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

4 160,513 467,0901
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 4 160,51

0,00 0,0020,00%

3 467,09 693,4220,00%

ZL19 - Vzduchotechnika a revízné dvierka

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

3 467,09

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 467,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 467,09 20,00% 693,42

Cena s DPH v EUR 4 160,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 467,09

M - Práce a dodávky M 2 323,85

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL19 - Vzduchotechnika a revízné dvierka

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL19 - Vzduchotechnika a revízné dvierka

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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    24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. 2 323,85

PSV - Práce a dodávky PSV 974,10

    763 - Konštrukcie - drevostavby 974,10

OST - Ostatné 169,14

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 3 467,09

D M Práce a dodávky M 2 323,85

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 2 323,85

1 K 24M110307 VZT potrubie vrátane tvaroviek 200 tvr 35% bm 48,000 16,72 802,56

ZoD Časť 

Vzduchotechnika pol. č. 

22

2 K 24M110312 Kaučuková izolácia s hliníkovou fóliou m2 12,000 8,36 100,32

ZoD Časť 

Vzduchotechnika pol. č. 

27

3 K 24M110510 Montážny a spojovací materiál kpl 1,000 366,76 366,76

4 K 24M110520 Dopravné náklady kpl 1,000 150,50 150,50

5 K 24M110530 Montáž zariadení kpl 1,000 903,71 903,71

D PSV Práce a dodávky PSV 974,10

D 763 Konštrukcie - drevostavby 974,10

10 K 763147233

Obklad steny sadrokartónom 2x Habito, doska 12,5 mm 

vrátane prepráskovania, prestierkovania a prebrúsenia 

spojov

m2 6,000 50,00 300,00
ZoD Časť Stavebná 

časť  pol. č. 124

6 K 763170010.S
Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti do 

0,10 m2
ks 19,000 7,48 142,12

CS CENEKON 2023 02 

v1

7 M 590160001700.S
Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, 

do sadrokartónových systémov
ks 18,000 27,06 487,08

CS CENEKON 2023 

02 v1

8 M 590160001540.S
Klapka revízna pre SKD 300x300 mm, hr. dosky 12,5 

mm, so vstavanou SDK doskou
ks 1,000 44,08 44,08

CS CENEKON 2023 

02 v1

12 K 998763303
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

objektoch výšky od 7 do 24 m
t 0,029 28,29 0,82

ZoD Časť Stavebná 

časť  pol. č. 128

D OST Ostatné 169,14

11 K 785221120
Tapety s náterom - StoTex Avantgard Mikado + 

StoColor Metallic 37804 M   
m2 6,000 28,19 169,14

ZoD Časť Stavebná 

časť  pol. č. 208

ZL19 - Vzduchotechnika a revízné dvierka

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 20 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 20
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL20 - Hasiace prístroje

-----

Zmena je vyvolaná nesúladom projektovej dokumentácie a výkazom výmer.  V zmenovom liste sú doplnené chýbajúce položky 

podľa projektovej dokumentácie v časti protipožiarna ochrana.

Prílohy: Rozpočet

311,87 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL20 - Hasiace prístroje

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

374,24311,87ZL20 Hasiace prístroje

311,87 374,24

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

374,24311,8701
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 374,24

0,00 0,0020,00%

311,87 62,3720,00%

ZL20 - Hasiace prístroje

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

311,87

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 311,87

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 311,87 20,00% 62,37

Cena s DPH v EUR 374,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 311,87

PSV - Práce a dodávky PSV 311,87

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL20 - Hasiace prístroje

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL20 - Hasiace prístroje

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 311,87

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 311,87

D PSV Práce a dodávky PSV 311,87

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 311,87

1 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 8,000 5,37 42,96
CS CENEKON 2023 02 

v1

2 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 8,000 33,30 266,40
CS CENEKON 2023 

02 v1

4 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 3,094 0,81 2,51

ZoD pol. č. 84 SO-01 

Zdravotechnika

ZL20 - Hasiace prístroje

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 21 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 21
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL21 - SO11 -  Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta

-----

Zmena je vyvolaná nesúladom projektovej dokumentácie a výkazom výmer.  V zmenovom liste sú doplnené chýbajúce položky 

podľa projektovej dokumentácie objektu SO11 -  Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta.

Prílohy: Rozpočet

1 792,22 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL21 - SO11 -  Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

2 150,661 792,22ZL21
SO11 -  Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná 

šachta

1 792,22 2 150,66

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

2 150,661 792,2201
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 2 150,66

0,00 0,0020,00%

1 792,22 358,4420,00%

ZL21 - SO11 -  Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

1 792,22

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 792,22

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 792,22 20,00% 358,44

Cena s DPH v EUR 2 150,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 792,22

HSV - Práce a dodávky HSV 1 792,22

    8 - Rúrové vedenie 1 790,43

    99 - Presun hmôt HSV 1,79

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL21 - SO11 -  Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL21 - SO11 -  Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 1 792,22

D HSV Práce a dodávky HSV 1 792,22

D 8 Rúrové vedenie 1 790,43

1 K 857354121.S
Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 

prírubových DN 200
ks 2,000 61,08 122,16

ZoD pol. č. 16 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

2 M 552520035720.S
Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou 

odbočkou DN 150/100, PN 16
ks 2,000 237,10 474,20 CS CENEKON 2023 02 v1

3 K 891311111
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 150
ks 1,000 43,86 43,86

ZoD pol. č. 22 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

4 M 422210002900
Posúvač s prírubami krátky, z liatiny DN 150, PN 16, 

na vodu, HAWLE
ks 1,000 392,86 392,86

ZoD pol. č. 23 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

5 M 4229126139
Zemná súprava teleskopická RD=1,80 m do  DN 150   

voda HAWLE
ks 1,000 68,42 68,42

ZoD pol. č. 24 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

6 K 891311221.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v 

šachte s ručným kolieskom DN 150
ks 1,000 33,63 33,63

ZoD pol. č. 25 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

7 M 4000E2150
Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2, voda a 

kanál
ks 1,000 487,86 487,86

ZoD pol. č. 26 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

8 K 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 1,000 27,70 27,70
ZoD pol. č. 30 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

9 M 552410000500 Poklop šupátkový č. 1650 KASI, HAWLE ks 1,000 31,74 31,74
ZoD pol. č. 31 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

10 M 3199106317 Podkladová doska pre podz. hydranty ks 1,000 54,00 54,00
ZoD pol. č. 32 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

11 M 4199106310 Betonové dosky pod poklopy ks 1,000 54,00 54,00
ZoD pol. č. 33 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

D 99 Presun hmôt HSV 1,79

12 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 0,083 21,60 1,79

ZoD pol. č. 39 SO11 -  Prípojka vodovodu a 

hlavná vodomerná šachta

ZL21 - SO11 -  Prípojka vodovodu a hlavná vodomerná šachta

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Názov, Sídlo, štatutár Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749

Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: 

Dátum: Príkaz k zmene č: 22 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená: X Projektom Realizáciou Zmenou Objednávateľa

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny:

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: X X X X

Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 22
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

ZL22 - SO-01 Spevnené plochy a chodníky

-----

Zmenový list zohľadňuje nutnosť zvýšenia množstva štrkového podkladu pod spevnené plochy vzhľadom na štruktúru a 

nesúdržnosť zeminy.

Prílohy: Rozpočet

2 684,11 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

1



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL22 - SO-01 Spevnené plochy a chodníky

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/

>>  skryté stĺpce  <<

3 220,932 684,11ZL22 SO-01 Spevnené plochy a chodníky

2 684,11 3 220,93

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

3 220,932 684,1101
ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ 

Odborárska č. 2

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

 

Ing. Karol Urbán, PhD.

EUR 3 220,93

0,00 0,0020,00%

2 684,11 536,8220,00%

ZL22 - SO-01 Spevnené plochy a chodníky

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

2 684,11

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00603317

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Urbán, PhD. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 684,11

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 684,11 20,00% 536,82

Cena s DPH v EUR 3 220,93

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 684,11

D6 - Dláždené plochy (konštrukcia "A" a "B") 1 952,38

>>  skryté stĺpce  <<

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL22 - SO-01 Spevnené plochy a chodníky

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

ZL22 - SO-01 Spevnené plochy a chodníky

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
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HSV - Práce a dodávky HSV 731,73

    99 - Presun hmôt HSV 731,73

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant:  

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, 

PhD.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 2 684,11

D D6 Dláždené plochy (konštrukcia "A" a "B") 1 952,38

2 K 56485 1111

Podklad zo štrkodrvy, hr. 150 mm ( plocha konštr. A = 

161,6 + plocha žlabu = 4,3) a ( plocha konštr. 

B=78,3+rozšírenie pod obr = 150*0,3 + 6,2*0,35 = 

125,5)

m2 291,400 6,70 1 952,38

ZoD SO-01 pol. č. 4 

Spevnené plochy a 

chodníky

VV 165,9+125,5 291,400

VV Súčet 291,400

D HSV Práce a dodávky HSV 731,73

D 99 Presun hmôt HSV 731,73

3 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 81,575 8,97 731,73

ZoD SO-01 pol. č. 10 

Spevnené plochy a 

chodníky  

ZL22 - SO-01 Spevnené plochy a chodníky

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
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