
Identifikácia Režim
úlohy

Názov úlohy Začiatok Dokončenie

1 „Rekonštrukcia FNsP FDR, Banská Bystrica“ Ut 1.1.19 Po 11.9.23

2 Vypísanie VO Ut 1.1.19 Ut 1.1.19

3 Proces VO Str 2.1.19 Št 12.9.19

4 Uzavretie Zmluvy o Dielo Št 12.9.19 Št 12.9.19

5 Účinnosť zmluvy Pi 13.9.19 Pi 13.9.19

6 Projekčné práce Pi 13.9.19 Po 3.8.20

7 Vypracovanie geodetického zamerania Pi 13.9.19 Po 23.9.19
8 Zrealizovanie geologického prieskumu Pi 13.9.19 Št 26.9.19
9 Dokumentácia EIA ( Oznámenie o zmene EIA ) Pi 13.9.19 Str 2.10.19

10 IČ - Získanie vyjadrenia o zmene EIA Pi 13.9.19 Ut 12.11.19
11 Dokumentácia pre územné rozhodnutie ( UR ) Pi 27.9.19 Pi 25.10.19
12 IČ -  získanie rozhodnutia o umiestnení stavby Ut 12.11.19 Pi 10.1.20
13 IČ - Získanie právoplatného územného rozhodnutia Pi 10.1.20 Po 10.2.20
14 Dokumentácia pre stavebné povolenie ( DSP ) Ut 11.2.20 Po 11.5.20
15 Kontrola dokumentácie dozorom Pi 10.4.20 Po 11.5.20
16 IČ - získanie stavebného povolenia Po 11.5.20 Po 13.7.20
17 IČ - Získanie právoplatného stavebného povolenia Ut 14.7.20 Str 12.8.20
18 Dokumentácia pre realizáciu stavby ( DRS ) Ut 12.5.20 Po 3.8.20
19 Dielenská , montážna a koordinačná dokumentácia Ut 4.8.20 Po 5.10.20
20 Dokumentácia skutočného vyhotovenia ( DSV ) – dokumentácia všetkých 

stavebných objektov
Št 7.10.21 Str 30.8.23

21 Porealizačné zameranie stavebných objektov Str 1.7.20 Str 30.8.23
22 Kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie zhotoviteľa stavebným dozorom Ut 14.7.20 Po 5.10.20
23 Komplexné skúšky Po 13.7.20 Št 24.8.23
24 IČ - Príprava na kolaudačné rozhodnutie Pi 25.8.23 Št 7.9.23
25 IČ - Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia Pi 8.9.23 Pi 8.9.23
26 IČ - Úžívacie povolenie Po 11.9.23 Po 11.9.23
27 PREBRATIE STAVENISKA Št 13.8.20 Št 13.8.20
28 Zariadenie staveniska - zriadenie Št 13.8.20 Str 19.8.20

29 ZS 1 Št 13.8.20 Ut 18.8.20

30 ZS 2 Št 13.8.20 Str 19.8.20

31 Začiatok stavebných prác Št 13.8.20 Št 13.8.20

32 Začiatok stavebných prác - prípravné práce - príprava 
pomocných priestorov

Str 12.8.20 Str 12.8.20

33 Príprava priestorov pre lekárov, sestry a šatne (prístavba 
trvalých priestorov pod blokom B1,B2))

Str 12.8.20 Št 12.11.20

34 Kontrola dokumentácie dozorom Str 12.8.20 Ut 18.8.20
35 Realizácia prác Str 19.8.20 Št 5.11.20
36 Skúšky pre priestory prístavby trvalých priestorov pod blokom B1 a B2 Pi 6.11.20 Str 11.11.20
37 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Pi 23.10.20 Str 11.11.20
38 IČ - Dočasné užívanie stavby Št 12.11.20 Št 12.11.20
39 Prevzatie objektu do predčasného užívania Pi 6.11.20 Pi 6.11.20
40 Sťahovanie priestorov Endoskopie Po 9.11.20 Pi 20.11.20

41 Rekonštrukcia priestorov Endoskopie (blok B, podlažie +1) Str 12.8.20 Št 12.11.20

42 Kontrola dokumentácie dozorom Str 12.8.20 Ut 18.8.20
43 Realizácia prác Str 19.8.20 Št 5.11.20
44 Skúšky pre priestory novej ENDOSKOPIE Pi 6.11.20 Str 11.11.20
45 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Pi 23.10.20 Str 11.11.20
46 IČ - Dočasné užívanie stavby Št 12.11.20 Št 12.11.20
47 Prevzatie objektu do predčasného užívania Pi 6.11.20 Pi 6.11.20
48 B1 Ut 12.11.19 Str 9.3.22

49 Dokumentácia búracích prác, ohláška bur. Prác Ut 12.11.19 Po 13.1.20
50 Kontrola dokumentácie dozorom Št 12.12.19 Po 13.1.20
51 B1 Ľavé krídlo Št 13.8.20 Str 9.6.21

52 Vonkajšie výťahy pre B1 vľavo Št 13.8.20 Str 14.4.21
53 Demolačné práce Št 13.8.20 Str 9.12.20

54 Výmena okenných výplní Št 27.8.20 Str 3.2.21

55 Rekonštrukcia fasády Št 5.11.20 Str 31.3.21

56 Murovacie práce Št 10.9.20 Str 13.1.21

57 Dlažby a obklady Št 17.9.20 Str 20.1.21

58 Omietky Št 1.10.20 Str 27.1.21

59 Podhľady Št 22.10.20 Str 24.2.21

60 Podlahy Po 2.11.20 Pi 5.3.21

61 Výplne otvorov Po 28.12.20 Pi 12.2.21

62 elektroinštalácie Št 20.8.20 Ut 2.3.21

63 Vzduchotechnika Št 20.8.20 Pi 12.2.21

64 Zdravotechnika Št 20.8.20 Št 4.3.21

65 Vykurovanie Št 20.8.20 Str 24.2.21
66 Ostatné profesie pre B1 vľavo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, 

B14Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH
Št 20.8.20 Po 22.2.21

Vypísanie VO

Proces VO

12.9

13.9

Projekčné práce

Vypracovanie geodetického zamerania

Zrealizovanie geologického prieskumu

Dokumentácia EIA ( Oznámenie o zmene EIA )

IČ - Získanie vyjadrenia o zmene EIA

Dokumentácia pre územné rozhodnutie ( UR )

IČ -  získanie rozhodnutia o umiestnení stavby

IČ - Získanie právoplatného územného rozhodnutia

Dokumentácia pre stavebné povolenie ( DSP )

Kontrola dokumentácie dozorom

IČ - získanie stavebného povolenia

IČ - Získanie právoplatného stavebného povolenia

Dokumentácia pre realizáciu stavby ( DRS )

Dielenská , montážna a koordinačná dokumentácia

Dokumentácia skutočného vyhotovenia ( DSV ) – dokumentácia všetkých stavebných objektov

Porealizačné zameranie stavebných objektov

Kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie zhotoviteľa stavebným dozorom

Komplexné skúšky

IČ - Príprava na kolaudačné rozhodnutie

IČ - Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia

IČ - Úžívacie povolenie

PREBRATIE STAVENISKA

ZS 1

ZS 2

Začiatok stavebných prác

12.8

Kontrola dokumentácie dozorom

Realizácia prác

Skúšky pre priestory prístavby trvalých priestorov pod blokom B1 a B2

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ - Dočasné užívanie stavby

Prevzatie objektu do predčasného užívania

Sťahovanie priestorov Endoskopie

Kontrola dokumentácie dozorom

Realizácia prác

Skúšky pre priestory novej ENDOSKOPIE

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ - Dočasné užívanie stavby

Prevzatie objektu do predčasného užívania

Dokumentácia búracích prác, ohláška bur. Prác

Kontrola dokumentácie dozorom

Vonkajšie výťahy pre B1 vľavo

Demolačné práce

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia fasády

Murovacie práce

Dlažby a obklady

Omietky

Podhľady

Podlahy

Výplne otvorov

elektroinštalácie

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Vykurovanie

Ostatné profesie pre B1 vľavo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B14Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH
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Polrok 1, 2019 Polrok 2, 2019 Polrok 1, 2020 Polrok 2, 2020 Polrok 1, 2021 Polrok 2, 2021 Polrok 1, 2022 Polrok 2, 2022 Polrok 1, 2023 Polrok 2, 2023 Polrok 1, 2024 Polrok 2, 2024 Polrok 1, 2025
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Identifikácia Režim
úlohy

Názov úlohy Začiatok Dokončenie

67 Dokončovacie práce Št 1.4.21 Str 12.5.21

68 Komplexné skúšky objektu B1 vľavo Str 19.5.21 Po 24.5.21
69 Supis vád objektu B1 vľavo, odstranenie vád Št 20.5.21 Ut 8.6.21
70 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Str 21.4.21 Pi 30.4.21
71 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Po 3.5.21 Po 3.5.21
72 Prevzatie objektu B1 vľavo Str 9.6.21 Str 9.6.21
73 Zdroje tepla K1, K2 , OTS + vonkajšie rozvody + plynová prípojka Št 13.8.20 Str 24.2.21
74 Stavebné práce Št 13.8.20 Ut 9.2.21
75 Ostré prepoje Str 10.2.21 Str 24.2.21
76 B1 Pravé krídlo Št 13.5.21 Str 9.2.22

77 Vonkajšie výťahy pre B1 vpravo Št 13.5.21 Str 12.1.22
78 Demolačné práce Št 13.5.21 Str 8.9.21

79 Výmena okenných výplní Št 27.5.21 Str 3.11.21

80 Rekonštrukcia fasády Št 5.8.21 Str 29.12.21

81 Murovacie práce Št 10.6.21 Str 13.10.21

82 Dlažby a obklady Št 17.6.21 Str 20.10.21

83 Omietky Št 1.7.21 Str 27.10.21

84 Podhľady Št 22.7.21 Str 24.11.21

85 Podlahy Po 2.8.21 Pi 3.12.21

86 Výplne otvorov Po 27.9.21 Pi 12.11.21

87 elektroinštalácie Št 20.5.21 Ut 30.11.21

88 Vzduchotechnika Št 20.5.21 Pi 12.11.21

89 Zdravotechnika Št 20.5.21 Št 2.12.21

90 Vykurovanie Št 20.5.21 Pi 26.11.21
91 Ostatné profesie pre B1 vpravo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, 

B14Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH
Št 20.5.21 Pi 26.11.21

92 Dokončovacie práce Št 30.12.21 Str 9.2.22

93 Rekonštrukcia strechy Št 27.8.20 Str 14.4.21
94 Komplexné skúšky objektu B1 vpravo Str 16.2.22 Po 21.2.22
95 Supis vád objektu B1 vpravo, odstranenie vád Št 17.2.22 Ut 8.3.22
96 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Str 19.1.22 Pi 28.1.22
97 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Po 31.1.22 Po 31.1.22
98 Prevzatie objektu B1 vpravo Str 9.3.22 Str 9.3.22
99 B2 Ut 12.11.19 Pi 1.9.23

100 Dokumentácia búracích prác, ohláška bur. Prác Ut 12.11.19 Po 13.1.20
101 Kontrola dokumentácie dozorom Št 12.12.19 Po 13.1.20
102 B2 Ľavé krídlo Št 10.2.22 Pi 25.11.22

103 Vonkajšie výťahy pre B2 vľavo Št 10.2.22 Str 12.10.22
104 Demolačné práce Št 10.2.22 Str 8.6.22

105 Výmena okenných výplní Št 24.2.22 Str 3.8.22

106 Rekonštrukcia fasády Št 5.5.22 Str 28.9.22

107 Murovacie práce Št 10.3.22 Str 13.7.22

108 Dlažby a obklady Št 17.3.22 Str 20.7.22

109 Omietky Št 31.3.22 Str 27.7.22

110 Podhľady Št 21.4.22 Str 24.8.22

111 Podlahy Po 2.5.22 Pi 2.9.22

112 Výplne otvorov Po 27.6.22 Pi 12.8.22

113 elektroinštalácie Št 17.2.22 Ut 30.8.22

114 Vzduchotechnika Št 17.2.22 Pi 12.8.22

115 Zdravotechnika Št 17.2.22 Št 1.9.22

116 Vykurovanie Št 17.2.22 Str 24.8.22
117 Ostatné profesie pre B2 vľavo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, 

B14Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH
Št 17.2.22 Ut 23.8.22

118 Dokončovacie práce Št 29.9.22 Str 9.11.22

119 Komplexné skúšky objektu B2 vľavo Pi 4.11.22 Str 9.11.22
120 Supis vád objektu B2 vľavo, odstranenie vád Po 7.11.22 Št 24.11.22
121 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Str 19.10.22 Št 27.10.22
122 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Pi 28.10.22 Pi 28.10.22
123 Prevzatie objektu B2 vľavo Pi 25.11.22 Pi 25.11.22
124 B2 Pravé krídlo Št 10.11.22 Št 24.8.23

125 Vonkajšie výťahy pre B2 vpravo Št 10.11.22 Str 12.7.23
126 Demolačné práce Št 10.11.22 Str 8.3.23

127 Výmena okenných výplní Št 24.11.22 Str 3.5.23

128 Rekonštrukcia fasády Št 29.12.22 Str 24.5.23

129 Murovacie práce Št 19.1.23 Str 24.5.23

130 Dlažby a obklady Št 26.1.23 Str 31.5.23

131 Omietky Št 9.2.23 Str 7.6.23

132 Podhľady Št 2.3.23 Str 5.7.23

133 Podlahy Po 13.3.23 Pi 14.7.23

134 Výplne otvorov Po 8.5.23 Pi 23.6.23

135 elektroinštalácie Št 17.11.22 Ut 30.5.23

Dokončovacie práce

Komplexné skúšky objektu B1 vľavo

Supis vád objektu B1 vľavo, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

Prevzatie objektu B1 vľavo

Stavebné práce

Ostré prepoje

Vonkajšie výťahy pre B1 vpravo

Demolačné práce

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia fasády

Murovacie práce

Dlažby a obklady

Omietky

Podhľady

Podlahy

Výplne otvorov

elektroinštalácie

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Vykurovanie

Ostatné profesie pre B1 vpravo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B14Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH

Dokončovacie práce

Rekonštrukcia strechy

Supis vád objektu B1 vpravo, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

Prevzatie objektu B1 vpravo

Dokumentácia búracích prác, ohláška bur. Prác

Kontrola dokumentácie dozorom

Vonkajšie výťahy pre B2 vľavo

Demolačné práce

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia fasády

Murovacie práce

Dlažby a obklady

Omietky

Podhľady

Podlahy

Výplne otvorov

elektroinštalácie

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Vykurovanie

Ostatné profesie pre B2 vľavo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B14Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH

Dokončovacie práce

Komplexné skúšky objektu B2 vľavo

Supis vád objektu B2 vľavo, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

Prevzatie objektu B2 vľavo

Vonkajšie výťahy pre B2 vpravo

Demolačné práce

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia fasády

Murovacie práce

Dlažby a obklady

Omietky

Podhľady

Podlahy

Výplne otvorov

elektroinštalácie

N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M
Polrok 1, 2019 Polrok 2, 2019 Polrok 1, 2020 Polrok 2, 2020 Polrok 1, 2021 Polrok 2, 2021 Polrok 1, 2022 Polrok 2, 2022 Polrok 1, 2023 Polrok 2, 2023 Polrok 1, 2024 Polrok 2, 2024 Polrok 1, 2025
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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úlohy

Názov úlohy Začiatok Dokončenie

136 Vzduchotechnika Št 17.11.22 Pi 12.5.23

137 Zdravotechnika Št 17.11.22 Št 1.6.23

138 Vykurovanie Št 17.11.22 Št 1.6.23
139 Ostatné profesie pre B2 vpravo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, 

B14-Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH
Št 17.11.22 Ut 6.6.23

140 Dokončovacie práce Po 17.7.23 Št 24.8.23

141 Rekonštrukcia strechy Št 24.2.22 Str 21.9.22
142 Komplexné skúšky objektu B2 vpravo Po 21.8.23 Št 24.8.23
143 Supis vád objektu B2 vpravo, odstranenie vád Po 14.8.23 Št 31.8.23
144 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Pi 4.8.23 Po 14.8.23
145 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Ut 15.8.23 Ut 15.8.23
146 Prevzatie objektu B2 vpravo Pi 1.9.23 Pi 1.9.23
147 Blok B a B-prepojovací kŕčok Ut 12.11.19 Št 29.7.21
148 Dokumentácia búracích prác, ohláška bur. Prác Ut 12.11.19 Po 13.1.20
149 Kontrola dokumentácie dozorom Št 12.12.19 Po 13.1.20
150 Výmena okenných výplní Št 13.8.20 Str 2.12.20
151 Rekonštrukcia strechy Št 1.10.20 Str 17.2.21
152 Rekonštrukcia fasády Št 3.12.20 Str 14.7.21
153 Práce v interiéri Št 13.8.20 Str 14.7.21
154 Ostatné profesie pre B a B-prepojovací kŕčok: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, 

B13-PP, B16-MED, B17-ZCH
Št 8.10.20 Str 23.6.21

155 Komplexné skúšky objektu B Št 15.7.21 Pi 16.7.21
156 Supis vád objektu B, odstranenie vád Št 15.7.21 Str 28.7.21
157 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Št 15.7.21 Str 28.7.21
158 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Št 29.7.21 Št 29.7.21
159 Prevzatie objektu B Št 29.7.21 Št 29.7.21
160 Blok C Št 13.8.20 Št 25.3.21
161 Kontrola dokumentácie dozorom Pi 14.8.20 Št 27.8.20
162  Dokumentácia skutočného vyhotovenia Št 25.2.21 Str 24.3.21
163 Výmena okenných výplní Št 13.8.20 Str 21.10.20
164 Rekonštrukcia strechy Št 10.9.20 Str 23.12.20
165 Rekonštrukcia fasády Št 22.10.20 Str 10.3.21
166 Práce v interiéri (chodby) Št 13.8.20 Str 17.2.21
167  Komplexné skúšky objektu C Št 11.3.21 Pi 12.3.21
168  Supis vád objektu C, odstranenie vád Št 11.3.21 Str 24.3.21
169 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Št 11.3.21 Str 24.3.21
170 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Št 25.3.21 Št 25.3.21
171  Prevzatie objektu C Št 25.3.21 Št 25.3.21
172 Blok D1 Pi 19.3.21 Pi 26.11.21
173 Kontrola dokumentácie dozorom Pi 19.3.21 Št 1.4.21
174  Dokumentácia skutočného vyhotovenia Pi 15.10.21 Št 11.11.21
175 Výmena okenných výplní Pi 2.4.21 Št 24.6.21
176 Rekonštrukcia strechy Pi 23.4.21 Št 19.8.21
177 Rekonštrukcia fasády Pi 25.6.21 Št 11.11.21
178 Práce v interiéri (chodby) Pi 2.4.21 Št 23.9.21
179  Komplexné skúšky objektu D1 Pi 12.11.21 Po 15.11.21
180  Supis vád objektu D1, odstranenie vád Pi 12.11.21 Št 25.11.21
181 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Pi 12.11.21 Št 25.11.21
182 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Pi 26.11.21 Pi 26.11.21
183  Prevzatie objektu D1 Pi 26.11.21 Pi 26.11.21
184 Blok D2 Pi 22.10.21 Pi 1.7.22
185 Kontrola dokumentácie dozorom Pi 22.10.21 Št 4.11.21
186  Dokumentácia skutočného vyhotovenia Pi 20.5.22 Št 16.6.22
187 Výmena okenných výplní Pi 5.11.21 Št 27.1.22
188 Rekonštrukcia strechy Pi 26.11.21 Št 24.3.22
189 Rekonštrukcia fasády Pi 28.1.22 Št 16.6.22
190  Komplexné skúšky objektu D2 Pi 17.6.22 Po 20.6.22
191  Supis vád objektu D2, odstranenie vád Pi 17.6.22 Št 30.6.22
192 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Pi 17.6.22 Št 30.6.22
193 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Pi 1.7.22 Pi 1.7.22
194  Prevzatie objektu D2 Pi 1.7.22 Pi 1.7.22
195 BLOK rádiológie Pi 1.4.22 Pi 3.2.23
196 Kontrola dokumentácie dozorom Pi 1.4.22 Št 14.4.22
197 Rekonštrukcia Pi 15.4.22 Št 19.1.23
198  Dokumentácia skutočného vyhotovenia Pi 23.12.22 Št 19.1.23
199 Výmena okenných výplní Pi 15.4.22 Št 1.9.22
200 Rekonštrukcia strechy Pi 13.5.22 Str 7.12.22
201 Rekonštrukcia fasády Pi 3.6.22 Št 19.1.23
202  Komplexné skúšky objektu Rádiologia Pi 20.1.23 Po 23.1.23
203  Supis vád objektu Rádiológia, odstranenie vád Pi 20.1.23 Št 2.2.23
204 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Pi 20.1.23 Št 2.2.23
205 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Pi 3.2.23 Pi 3.2.23
206  Prevzatie objektu Rádiológia Pi 3.2.23 Pi 3.2.23
207 BLOK Klinická onkológia Pi 28.8.20 Pi 25.6.21
208 Kontrola dokumentácie dozorom Pi 28.8.20 Št 10.9.20

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Vykurovanie

Ostatné profesie pre B2 vpravo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B14-Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH

Dokončovacie práce

Rekonštrukcia strechy

Komplexné skúšky objektu B2 vpravo

Supis vád objektu B2 vpravo, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

Prevzatie objektu B2 vpravo

Dokumentácia búracích prác, ohláška bur. Prác

Kontrola dokumentácie dozorom

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia fasády

Práce v interiéri

Ostatné profesie pre B a B-prepojovací kŕčok: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B16-MED, B17-ZCH

Komplexné skúšky objektu B

Supis vád objektu B, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

Prevzatie objektu B

Kontrola dokumentácie dozorom

 Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia fasády

Práce v interiéri (chodby)

 Komplexné skúšky objektu C

 Supis vád objektu C, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

 Prevzatie objektu C

Kontrola dokumentácie dozorom

 Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia fasády

Práce v interiéri (chodby)

 Komplexné skúšky objektu D1

 Supis vád objektu D1, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

 Prevzatie objektu D1

Kontrola dokumentácie dozorom

 Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia fasády

 Komplexné skúšky objektu D2

 Supis vád objektu D2, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

 Prevzatie objektu D2

Kontrola dokumentácie dozorom

Rekonštrukcia

 Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia fasády

 Komplexné skúšky objektu Rádiologia

 Supis vád objektu Rádiológia, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

 Prevzatie objektu Rádiológia

Kontrola dokumentácie dozorom
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Identifikácia Režim
úlohy

Názov úlohy Začiatok Dokončenie

209 Rekonštrukcia Pi 11.9.20 Št 17.6.21
210  Dokumentácia skutočného vyhotovenia Pi 14.5.21 Št 10.6.21
211 Výmena okenných výplní Pi 11.9.20 Št 28.1.21
212 Rekonštrukcia strechy Pi 2.10.20 Str 28.4.21
213 Rekonštrukcia fasády Pi 23.10.20 Št 10.6.21
214  Komplexné skúšky objektu Klinická onkológia Pi 11.6.21 Po 14.6.21
215  Supis vád objektu Klinická onkológia, odstranenie vád Pi 11.6.21 Št 24.6.21
216 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Pi 11.6.21 Št 24.6.21
217 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Pi 25.6.21 Pi 25.6.21
218  Prevzatie objektu Klinická onkológia Pi 25.6.21 Pi 25.6.21
219 Blok F Pi 18.6.21 Pi 3.12.21
220 Kontrola dokumentácie dozorom Pi 18.6.21 Št 1.7.21
221  Dokumentácia skutočného vyhotovenia Pi 22.10.21 Št 18.11.21
222 Práce v interiéri (chodby) Pi 2.7.21 Št 18.11.21
223  Komplexné skúšky objektu F Pi 19.11.21 Po 22.11.21
224  Supis vád objektu F, odstranenie vád Pi 19.11.21 Št 2.12.21
225 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Pi 19.11.21 Št 2.12.21
226 IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia Pi 3.12.21 Pi 3.12.21
227  Prevzatie objektu F Pi 3.12.21 Pi 3.12.21
228 Zdroj tepla Str 12.8.20 Št 6.1.22
229 Kontrola dokumentácie dozorom Str 12.8.20 Ut 18.8.20
230 Realizácia prác Str 19.8.20 Ut 16.11.21
231 Realizácia prepojov a baypassov Št 30.9.21 Ut 19.10.21
232 Komplexné skúšky Str 17.11.21 Ut 21.12.21
233 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Str 22.12.21 Ut 4.1.22
234 IČ - Dočasné užívanie stavby Str 5.1.22 Str 5.1.22
235 Prevzatie objektu do predčasného užívania Št 6.1.22 Št 6.1.22
236 Plynová prípojka a rozvody plynu Str 12.8.20 Št 19.11.20
237 Kontrola dokumentácie dozorom Str 12.8.20 Ut 18.8.20
238 Geodetické práce Str 19.8.20 Ut 27.10.20
239 Realizácia prác Pi 21.8.20 Ut 27.10.20
240 Komplexné skúšky Str 28.10.20 Ut 3.11.20
241 Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby Str 4.11.20 Ut 17.11.20
242 IČ - Dočasné užívanie stavby Str 18.11.20 Str 18.11.20
243 Prevzatie objektu do predčasného užívania Št 19.11.20 Št 19.11.20
244 Dokončovacie práce Pi 25.8.23 Ut 5.9.23

245 Zariadenie staveniska - zrušenie Pi 18.8.23 Št 24.8.23

246 Odovzdanie stavebného diela Str 6.9.23 Str 6.9.23

Rekonštrukcia

 Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Výmena okenných výplní

Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia fasády

 Komplexné skúšky objektu Klinická onkológia

 Supis vád objektu Klinická onkológia, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

 Prevzatie objektu Klinická onkológia

Kontrola dokumentácie dozorom

 Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Práce v interiéri (chodby)

 Komplexné skúšky objektu F

 Supis vád objektu F, odstranenie vád

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia

 Prevzatie objektu F

Kontrola dokumentácie dozorom

Realizácia prác

Realizácia prepojov a baypassov

Komplexné skúšky

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ - Dočasné užívanie stavby

Prevzatie objektu do predčasného užívania

Kontrola dokumentácie dozorom

Geodetické práce

Realizácia prác

Komplexné skúšky

Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby

IČ - Dočasné užívanie stavby

Prevzatie objektu do predčasného užívania

Dokončovacie práce

Zariadenie staveniska - zrušenie

Odovzdanie stavebného diela

N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M
Polrok 1, 2019 Polrok 2, 2019 Polrok 1, 2020 Polrok 2, 2020 Polrok 1, 2021 Polrok 2, 2021 Polrok 1, 2022 Polrok 2, 2022 Polrok 1, 2023 Polrok 2, 2023 Polrok 1, 2024 Polrok 2, 2024 Polrok 1, 2025
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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