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Umowa zawarta w Piekarach Slgskich w dniu ................cccocone roku, pomigdzy:

Gming Piekary Slaskie z siedzibg w Piekarach Slgskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP; 498-02-62-299, REGON: 000528305, reprezentowang przez:

zwana dalej ,Zamawiajacym”,
a

., reprezentowang(ym) przez:

zwang(ym) dalej Wykonawcg”, lgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., W
przedmiocie realizacji zadania pn.. ,Budowa pofaczenia pieszo-rowerowego w rejonie DW-911,
ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji $wietinych na terenie Piekar Slaskich” -

Czes¢ 1 przedmiotu zamoéwienia dotyczaca budowy polgczenia pieszo-rowerowego w rejonie
DW-911, ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej na terenie Piekar Slgskich, realizowanego w ramach
dofinansowania z programu Polski tad, objetego Wstepng Promesg dotyczaca Dofinansowania
Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, Nr
Edycja2/2021/8295/PolskiLad, dokonat wyboru Oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nasigpuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy ninigjsza umowa - zwana dalej ,Umowg" przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgédd, beda one
przekazywane na piémie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczts lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

‘a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slgskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary
Slaskie, e-mail: .....occoveirereeennenn FBKS: oo Jtelefor: o
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Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia / wspolnie realizujgcych zamowienie, wéwczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy | za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia / wspdlnie realizujgcy zaméwienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspolpracy przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sig o udzielenie zamowienia / wykonawcy wspdlnie realizujgcy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawcow, ktorzy wspoinie
podjeli sig wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowane] Umowy
odpowiada kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia /
wykonawcow wspolnie realizujgcych zamdwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajacy
nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspotpracy wykonawcéw, o
ktorej mowa wyzej.

Lider wykonawcow wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcéw wspaéinie
realizujgcych zamoéwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
skladania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcdw wspélnie
ubjegajgcych sig o udzielenie zamowienia / wykonawcédw wspélnie realizujgcych zaméwienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgodg Zamawiajacego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosei,

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcow wspolnie realizujacych zamowienie przed uplywem okresu gwarancji
jakosci [ rgkojmi za wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci
robot budowlanych wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z wykonawcow
wspblnie ubiegajgeych sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcdw wspdinie realizujacych
zamdwienie,

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia / wspdinie realizujacy zamdwienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy. Odpowiedzialno$é
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczeri po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnosci dotyczg rowniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspdiprace wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow

wspolnie realizujacych zamowienie,
§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamdbwienia:

a) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, kiorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgeych czynnoséci w trakcie realizacji zaméwienia: roboty budowlane dotyczace drdg,
zjazddw, azylu dia pieszych i rowerzystéw, chodnikéw i éciezek rowerowych oraz zwigzanej
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Zz nimi infrastruktury drogowej i towarzyszacej w zakresie: rozbiorek, demontazy,
zabezpieczen, rob6t ziemnych, kué, frezowania nawierzchni, cigcia nawierzchni, robot
konstrukcyjnych, zabezpieczen, robot w zakresie nawierzchni, odtworzen, robét
wykonczeniowych, wykonania nawierzchni asfaltowych, wykonania nawierzchni z kostki
betonowe] i granitowej, wykonania poboczy | zielericow, montaz kraweznikoéw betonowych i
granitowych, montaz obrzezy, wykonanie korytowania, wykonanie warstw podbudowy z
kruszywa, wykonanie warstw podbudowy z asfaltu, wykonanie warstwy wyrdwnawczej,
wigzace] i écieralnej z mieszanek asfalto-betonowych, wykonanie nawierzchni i pobocza z
kruszywa, budowa kanalizacji deszczowej wraz z ulozeniem kanatdw, przykanalikow,
siggaczy, montaz studni rewizyjnych | wpustébw deszczowych, budowa oswietlenia
ulicznego-drogowego wraz z montazem okablowania, osprzetu, montaz sygnalizaci
$wietinej, fundamentowanie, montaz stupow, wysiegnikéw i opraw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych, wykonanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych, przebudowa oswietlenia
ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej, montaz przyciskéw, montaz elementow
detekeji, budowa kanaiu technologicznego wraz z montazem rur i studni, przebudowa
istnigjacych sieci | urzadzen, montaz rur ostonowych i zabezpieczajgcych, zabezpieczenie
kabli i rurociggdw, wykonanie drenazy, likwidacja rowdw, demontaz pylonu reklamowego,
montaz pylonu reklamowego w nowym migjscu wraz z wykonaniem fundamentow,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaz barier i innych elementow
drogowych, wykonanie $cian oporowych, wykonanie zatoki autobusowej, montaz wiat
przystankowych, wykonanie $cian szczelnych, wykonanie przepustow deszczowych,
ktadzenie rurociggéw, wycinka zieleni, wykonanie pasa zieleni, wykonania trawnikow i
nasadzer wraz z pielegnacjg zieleni, montaz okablowania i wyposazenia sieci: kanalizacji
deszczowej, kanatu technologicznego, o$wietlenia ulicznego-drogowego, sygnalizacji
drogowej, oswietlenia przej$¢ dla pieszych, wykonanie robot drogowych i nawierzchniowych
w zakresie przygotowania, konstrukcji i elementéw wykoriczeniowych.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane spoérod wymienionych ponizej dowody
(Zamawiagjgcy uprawniony jest do Zadania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu
potwierdzenia spetienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci w
trakcie i w zakresie realizacji zamdwienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgeych czynnosci, kiorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnoscii doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego
oéwiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
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wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / umdw o pracg oséb wykonujgcych w trakcie realizacii
zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkédw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy / umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

¢} zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgioszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnoéci, kiérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skiadajacego oswiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko Iub
zakres obowigzkéw pracownika), date zlozenia oswiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnoscl w zakresie realizacji zamowienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. Oswiadczenie winno byé ziozone w sposéb Zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji,

f) jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentéw i o$wiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zarmawiajacy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw, natomiast imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdinosci imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéow pracownika.

Z tytutu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci lub
nieziozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci cbowiazku zaplaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 1it. ki l.

Niezaleznie od innych postanowiei Umowy niezioZenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnosci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowalo
obowigzkiem zapiaty przez Wykonawce kary umownej w wysokogci okreslonej w § 13 ust. 1 it. I.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamowienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do
realizacji zamowienia w taki sposéb, aby spelniali oni wymég z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty i oSwiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg byé
Zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie prn.: ,Budowa pofaczenia
pieszo-rowerowego w rejonie DW-911, ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa
sygnalizacji éwietinych na terenie Piekar Slaskich” - Cze$¢ 1 przedmiotu zamowienia dotyczaca
budowy polaczenia pieszo-rowerowego w rejonie DW-911, ul. Karola Miarki i ul. Podmigjskiej na
terenie Piekar Siaskich, realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski tad,
objetego Wstepng Promesa dotyczacg Dofinansowania [nwestycji z Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu inwestycji Strategicznych, Nr Edycja2/2021/8295/PolskiLad - w formule ,wykonaj
roboty budowlane”.

Przedmictem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych, zgodnie z zapisami Umowy,
dokumentacji projektowej, pomocniczego przedmiaru robét i STWIORB wraz z ich zatgcznikami -
tgcznie. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy przebudowaé drogi: ul. Karola Miarki,
DW-911 i ul. Podmiejskiej w Piekarach Slgskich, polegajgce na budowie chodnika i $ciezki
rowerowej wraz z pozostalg infrastrukturg oraz wykonaniem nawierzchni, wskazanymi w Umowie,
SWZ, dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robét i STWIORB.

W ramach realizacji zamdwienia, przewiduje sie w szczegdlnosci:

s przebudowe drogi powiatowej ul. Karola Miarki w obrebie istnigjacego pasa drogowego
polegajacg na:

e budowie chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku od parkingu w rejonie ogrodkow
dziatkowych w ul. Karola Miarki do skrzyzowania z DW-911, (chodnik z kostki betonowe;j,
sciezka rowerowa z hetonu asfaltowego),

e budowie pasa zieleni,

» budowie i przebudowie zjazddw publicznych i indywidualnych,

e likwidacji rowdw przydroznych i przepustu,

¢ budowie kanalizacji deszczowej @ 300 mm i @ 400 mm o Igcznej diugosci ok. 504 m,

» budowie dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

» budowie kanalu technologicznego,

e zabezpieczeniu infrastruktury technicznej,

¢ wykonaniu podbudowy wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i zabudowg
kraweznikéw betonowych na calej diugosci i szerokosci jezdni - na odeinku drogi ul. Karola
Miarki, od parkingu w rejonie ogrodkéw dziatkowych w ul. Karola Miarki do skrzyzowania z
DW-911 - na calej diugosci | szerokosci wskazanego odcinka jezdni,

o przebudowe DW-911 w obrebie istniejgcego pasa drogowego polegajgcg na:
* budowie chodnika i sciezki rowerowej (chodnik z kostki betonowej, $ciezka rowerowa z

betonu asfaltowego),
+ budowie i przebudowie sygnalizacji Swietinej,
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+ budowie azylu dla pieszych i rowerzystow,

» budowie oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

» budowie pasa zieleni,

» montazu harierek chodnikowych,

o likwidacji rowu przydroznego,

« budowie odcinkéw kanalizacji deszczowej & 400 mm o tgcznej dlugosci ok. 20 m wraz z
budowsg wlotu kanalizacji deszczowej,

¢ przebudowie o$wietlenia ulicznego wtasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.,

¢ budowie kanalu technologicznego,

o zabezpieczeniu infrastrukiury technicznej,

« przebudowe ul. Podmiejskiej w obrebie istniejgcego pasa drogowego polegajgca na:

+ budowie chodnika i sciezki rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW-911 do nowo
wybudowanej drogi tacznika ul. Podmiejskiej z ul. Pod Lipami (chodnik z kostki betonowej,
Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego),

+ budowie pasa zieleni,

» budowie pobocza z kruszywa,

» montazu barierek chodnikowych,

» budowie i przebudowie zjazdbw publicznych i indywidualnych,

» przebudowie zatoki autobusowej wraz z budowg wiat przystankowych,

budowie betonowej prefabrykowanej sciany oporowej,

likwidacji rowu przydroznego wraz z korytkami betonowymi,

budowie kanalizacji deszczowej & 200 mm i @ 300 mm o {gcznej dlugosci ok. 84 m,

przebudowie oswietlenia ulicznego wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.,

przebudowie sieci elekiroenergetycznej SN,

» budowie dedykowanego os$wietlenia przejsé dla pieszych,

¢ budowie kanatu technologicznego,

* rozbidrce plyty fundamentowej i demontazu pylonu informacyjnego,

» budowie plyty fundamentowej i montazu pylonu informacyjnego w nowym miejscu,

¢ usunieciu i nasadzeniu drzew i krzewow,

* zabezpieczeniu infrastruktury technicznej,

» budowie kanalizacji deszczowej faczqce] odcinek kanalizacji z ul. Zakladowe] i wiaczenie
jej do kanalizacji w ul. Podmiejskiej - @ 200 mm i @ 500 mm o {gcznej diugosci ok. 104 m,

+ wykonaniu podbudowy wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i zabudowsg
krawgznikow betonowych na calej diugosci i szerokosci jezdni - na odcinku drogi
ul. Podmiejskiej od skrzyzowania z DW-911 (fi. od nowego asfaltu w rejonie
przepompowni) do rejonu nowo wybudowanej drogi tgcznika ul. Podmiejskiej z ul. Pod
Lipami (tj. do rejonu ul. Zielonej) - na catej diugosci i szerokosci wskazanego odcinka
jezdni,

. & &

[ ]

oraz wszystkie pozostate roboty i czynnoéci wskazane, opisane lub wynikajgce z Umowy, SWZ,
dokumentaciji projektowej, pomocniczego przedmiaru robot, STWIORB i ich zalacznikéw -
fgcznie. Zamawiajgcy oczekuje kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia.

3. Przedmiot zamowienia musi uwzglgdnia¢ caly zakres robot budowlanych wymieniony w Umowie,
SWZ, pomocniczym przedmiarze robot, dokumentacji projektowej i STWIORB wraz z ich
zatgcznikami - facznie, ponadto musi byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

4. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) stanowig integraine czesci
Umowy.

5. Zamawiajacy oczekuje aby przedmiot zaméwienia zostat wykonany w sposéb kompletny i
kompleksowy zgodnie z zakresem zaméwienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
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SWz, dokumentacjg projektows, pozwoleniem i zgloszeniami, pomocniczym przedmiarem robot,
STWIORB - facznie, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami
wynikajacymi z tych dokumentow, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwigzujacego
i normami.

Pormocniczy przedmiar robét nie ma wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego.
Przedmiar robot stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci
robot opisanych lub wynikajgcych z Umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru robét, SWZ
lub dokumentaciji projektowej, a takze z ich zalgcznikéw oraz realizacja innych robot niezbednych
do prawidiowego wykonania i ukoriczenia catosci przedmiotu Umowy - nie bgdzie stanowic
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy.

§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach obowiazujacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie sortowat i utylizowat odpady
pochodzace z wykonania robét i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze sortowania,
zatadunku, roziadunku i skladowania. Obowigzuje przestrzeganie przepiséw. ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z pozZn. zm.) oraz ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z pozn. zm.). Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w
tym zakresie.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres robot budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich rob6t budowlanych
opisanych w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, STWIORB, pomocniczym przedmiarze
robot wraz z zatgcznikami - tacznie, niezbednych dla ukoriczenia i uzytkowania calego przedmiotu
Umowy.

Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnosci objete przedmiotem zaméwienia, a takze
wszelkie dostawy materiatow, urzadzen i wyposazenia, podstawowe roboty budowlane oraz prace
towarzyszace, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbedne do
kompletnej oraz calosciowej realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem i
zakresem zamdwienia, w tym takze zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa i normami.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy:

3.1. Wykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych, zgodnych z dokumentacja
projektowa, niezbednych do kompletnego wykonania, ukoriczenia i oddania do uzytkowania
przedmioty Umowy (uzyskanie przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie / dokonanie zgloszenia zakornczenia robét przyjgtego przez organ bez protestu
- jezeli beda wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa) - zgodnie z SWZ,
STWIORB, pomochiczym przedmiarem robot - facznie i pozostatymi wymogami Umowy.

3.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersi papierowej i
elektroniczne] wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, symulacjami, testami,
uruchomieniami | odbiorami.

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcege, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (prawomocna decyzja zezwalajgca na uzytkowanie /
zgloszenie zakoriczenia robot przyjgte przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa)

§ 6. PROBY | BADANIA

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do przeprowadzenia
dodatkowych préb i badan (poza obowigzkowymi probami | badaniami wykonywanymi przez
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Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktére maja na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robdt - zlecajgc przeprowadzenie prob i badan wybranym
jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania
wykaza, ze jakos¢ materialoéw lub jakos¢ innych elementéw robét nie jest zgodna z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wéwczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkéw poniesionych na te proby i badania,
oraz do ponownego wykonania robét w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wykona badania wskazane w
dokumentacji projektowej, STWIORB, pomocniczym przedmiarze rob6t, a takze wykona
pozostate badania niezbgdne do wykonania robdt budowlanych i uzytkowania przedmiotu
Zamowienia zgodnie z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

Obowiazki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z zamdéwieniem,
Umowa, sztukg budowlang, STWIORB, pomocniczym przedmiarem rob6t, dokumentacjg
projektowa wraz z zalgcznikami, oferta, SWZ, pozwoleniem i zgloszeniami - facznie,
nienaruszajgcymi Umowy polecentami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
obowigzujgeymi normami i przepisami prawa oraz z nalezytg starannoscia.

1.2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie i nadzér nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robét / kierownik budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa), kiérzy powinni posiadaé wymagane uprawnienia
budowlane,

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktdre mogq mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$é robot, zwioki
planowanej daty zakoriczenia robot budowlanych.

1.4, Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecze budowy, oraz dostep do medidw, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podigczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediow.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.5.1. zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajacymi na prawidfowe i terminowe wykonanie robét

budowlanych,

1.5.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy, w tym drég
dojazdowych,

1.5.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajacego o planowanych

robotach budowlanych,

1.5.4, zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, pomiardw, obliczen,
badan, testéw i odbioréw wg norm, obowigzujacych warunkéw technicznych
oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-
prawnych do dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem do dnia podpisania
bezusterkowego  protokotu  odbioru  koricowego robét  dokumentéw
potwierdzajgcych pozytywne odbiory,

1.6.5. po zakoficzeniu robdt, a przed dniem odbioru robét przez Zamawiajgcego -
usunigcia z terenu budowy wszelkich urzadzesi tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzgdkowania migjsc wykonywania prac objetych zaméwieniem,
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1.8.

1.10.
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1.5.6. dokonania wycinki zieleni oraz nasadzen wraz z pielegnacjg nasadzen,

1.58.7. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materié*éw, sprzetu oraz srodkow
transportu,

1.5.8. wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (kotowego i
pieszego), Wykonawca opracuje go, uzgodni go i zatwierdzi z wiasciwymi
organami (drogi powiatowe i wojewddzkie), wprowadzi go do realizacji, utrzyma
i zlikwiduje po zakoriczeniu robot, zapewni jednoczesnie wszelkie srodki
zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na caty czas wykonywania robot
(oznakowanie pichowe, oznakowanie poziome, zapory, sygnalizacje, wahadio,
kierowanie ruchem recznie przez uprawnhicne do tego osoby,
przeprogramowanie tymczasowe istnigjacej sygnalizacji i inne). Zamawiajgcy
zwraca uwage, ze czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzglgdniac
realizacje rob6t na drogach ponadlokalnych, w tym na Drodze Wojewodzkiej nr
911, o bardzo duzym natezeniu ruchu, a takze realizacj¢ robot w rejonie
insfytucji  handlowych,  produkeyjnych, ustugowych,  rekreacyjnych,
mieszkaniowych i administracyjnych, PSP, stacia karetek pogotowia, cmentarz,
ogrodki dziatkowe. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest
umozliwié bezpieczne poruszanie sie po tych drogach oraz udostgpnic
przejezdnosé i dostep do wszystkich obiektéw - w sposéb ciggly i bezpieczny,
minimalizujgc wszelkie utrudnienia wynikajace z prowadzonych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do dbania o porzadek na placu budowy (robot) oraz
utrzymywanie placu budowy (robét) w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwarf ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zatrudni inny podmiot do prac porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organdw parfistwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
a dotyczacych prowadzonych robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robét lub bezusterkowego odbioru koficowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektow na placu
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robot,
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowaciji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, terenéw zielonych, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrone p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak | za wszelkie szkody powstale
w trakcie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach.

1.12. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwyeh

wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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1.13. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos$é za wszelkie szkody bedace nastepstwem

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.18.

1.20.

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktoére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w pelngj wysokosci.

. Kierownik budowy/robét, zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby

dokumentowania robdt budowlanych. Kierownik budowyfrobdt dziataé bedzie w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym
przepisami wynikajacymi z tej ustawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegoblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ osbdb oraz ponosi odpowiedzialnodé za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wobec 0sab trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego robdt budowlanych
i prac bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych roboét budowlanych oraz
Za jakos¢ zastosowanych do robét materiatéow i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy | materiatow oraz urzgdzen.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnit funkcje koordynatora podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad,
Wykonawca odpowiada za dziatania, =zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dzialania, zaniechania lub uchybienia
wlasne.

Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany w
szczegolnogci do nastepujgcych czynnoscei okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy, dokumentacji projektowej i STWIORB:

a) realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowe;j
budowy,

) wskazania kierownika budowy / kierownika{éw) robét branzowych posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspekiorowi nadzoru inwestorskiego informacii
dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

e)  wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wla$ciwymi przepisami prawa, w tym w szczegéinosci z zakresu
bezpieczenistwa | higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepisow
zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepisdw o ochronie $rodowiska, przepiséw
sanitarnych, wodno-prawnych, elektrycznych, drogowych, obowigzujacymi przy
wykonywaniu robét, przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczeri i kontroli spelniajgcych minimalne wymagania techniczne
postawione w dokumentacji projektowej, STWIORB, Umowie i przepisach prawa
oraz normach,

g) umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wylacznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w adbiorach robét,
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terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i
gwarancji jakosci,

utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

stosowania sie¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

organizacji robot i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

dostarczania materiatdw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

sporzadzania projektdw tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych
niezbednych dokumentéw w celu prawidlowej realizacji Umowy, uzyskania
uzgodnienia, akceptacji i zatwierdzenia przez stosowne organy projektow zmiany
organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, jej utrzymania na czas prowadzonych robét, a po zakoriczonych robotach -
jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczegdinosci w
zakresie wymaganym przepisami prawa, dokumentacja projektowg, STWIORB |
Umows,

wykonanie oznakowania pionowego w zakresie wymaganym przepisami prawa,
dokumentacja projektowa, STWIORB i Umowg,

wykonanie oznakowania poziomego w zakresie wymaganym przepisami prawa,
dokumentacja projektowa, STWIORB i Umows,

stosowania oznakowania robdt zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzer bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181 z pdzn. zm.},

biezgcego zgtaszania Inspekforowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robét,

zapewnienia stalej lgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz swigta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujgce osoby i telefony kontaktowe: .
Zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robot

zglaszania wystgpienia kolizji zleconych robét z istniejgcy siecig uzbrojenia lub
innymi  obiektami  podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego | Zamawiajgcemu, oraz wszelkich innych zagrozen i problemdw na
budowie,

przedstawiania atestéw na materialy i urzadzenia lub dokumentéw rownowaznych
potwierdzajacych jakos¢ materiatow i urzadzen, ktére winny odpowiada¢ co do
jako$ci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, dokumentacji projektowej,
STWIORE, Umowie,

wykonanie wszelkich badan, obliczen, uruchomieri, testéw, programowania,
symulacji, préb i pomiaréw przedmiotu zamowienia,

wykonanie dwukrotnej inspekcji TV wszystkich wybudowanych kanalow
kanalizacyjnych (raz - po wybudowaniu kanaldw, dwa - po wykonaniu warstw
écieralnych nawierzchni i wykonaniu prac porzadkowych},

wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej i
geologiczne;,

przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacemu, wraz z
wszelkimi dokumentami niezbgdnymi do uzytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem
prawormocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgloszenia zakorczenia
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robdt przyjetege przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
ohowigzujgcymi przepisami prawa,

bb) oraz pozostate wskazane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektows),
pomocniczym przedmiarze robot | STWIORB wraz z zatgcznikami - fgcznie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywag:

a) profokoty odbioru robdt wraz z dokumentami uzytych materiatéw budowlanych i
urzgdzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na whudowane materialy lub réwnowazne,

c) dokumentacje geodezyjng, geologicznag,

d} dokumentacje fotograficzna,

e) pozostate dckumenty budowy, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz STWIORB.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
budowy w odstepach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ustala sie
co jednotygodniowe rady budowy na etapie realizacji robét budowlanych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad budowy. Powyzsze nie stanowi
zmiany warunkéw Umowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnosé materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytutu jakichkolwiek roszczef wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw, w tym sasiadujacych z placem budowy, lub przez
poruszajacych sie po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakidcenia czy szkody.

W czasie wykonywania robéf, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywaé teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sasiadujgcy, na ktéry ma wplyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzagdzenia pomocnicze,
sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwad
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robot. Wykonawca wiasnym kosziem i
staraniem odpowiada za zatadunek, roziadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacje | skiadowanie wszelkich materiatéw nie nadajacych sie do
ponownego whudowania [ub materiatéw pochodzacych z rozbidrki lub rébot.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy
oraz teren sgsiadujgcy z placem budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidiowego osadzenia i ulozenia infrastruktury
objetej niniejszg Umowg lub nienormatywnego i nieprawidlowego wykonania pozostatych
robdt budowlanych, w tym warstw wykonczeniowych, Wykonawca na wezwanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie
prawidiowo wykona zlecone roboty wiasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania
si¢ dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw
wykonczeniowych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania ich ponownego
wykonania na catej powierzchni - bez widocznych lat i polgczefi. Zakres i termin
wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie.

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomoéci, ruchomosci,
drég, rowéw odwadniajgcych, rurociggéw, wodociggéw kanalizacji  sanitarnej,
gazociggdw, stupow i linii energetycznych, os$wietlenia, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej | instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw podczas wykonywania robdt. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wiasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci do niezbgdnego
zdemontowania istnigjgcych instalacji i urzadzen oraz do ponownego ich zamontowania,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istniejacych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspbtudziale | pod nadzorem gestordw tych instalacji i urzgdzen dokona takze
stosownych wylgczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu
instalacji i urzgdzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrécenia do
stanu poprzedniego drdg, zjazddw, chodnikdw, placdw, ogrodzer, budynkéw i innych
elementow infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robét lub innych prac objetych Umowg, a takze zwigzanych ze skiadowaniem materialéw,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktoére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowad niezbedne $rodki celem ochrony drég, sieci,
urzadzen i obiektéw inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robot przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowad roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcdw |lub podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowad sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentuainych wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dzialania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych rob6t i wokob tego terenu, szczegdlnie w zakresie ochrony i
zabezpieczenia istniejgce] zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiadaé co do jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostalych
przepisach prawa, oraz winny odpowiadaé¢ minimalnym wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, STWIORB i Umowie.

Wszystkie materialy [ urzadzenie, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegaja uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami certyfikatéw, orzeczen, dopuszczen, atestow oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materialy i urzadzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materialéw lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze
poleci¢ Wykonawey niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do nie rozliczenia robdt, w ktorych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub urzgdzen.
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Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny
czesciowych i koficowego wykonania robot, Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacie
fotograficzna obejmujgca teren prowadzonych robét (placu budowy) przed rozpoczeciem
robot, w trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakoriczeniu. W szczegdlnosci
dokumentacja fotograficzna obejmowaé bedzie roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Woykonawca przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do rozliczern czeSciowych | rozliczenia koficowego. Dokumentacja
powykonawcza i rozliczeniowa bedzie przygotowywana oddzielnie dla kazdej z drog
(ulic).

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastgpujgcym zakresie
minimalnym:

a) kosztorys rozliczeniowy,

b) protokoty robét ulegajacych zakryciu lub rob6t zanikajgeych, wraz z innymi
protokotami sporzadzonymi w trakcie realizaciji robot,

¢) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych materiatéw lub urzgdzen,

d) karty odpaddw,

e) protokédt odbioru czesciowego, zawierajgcy biezace i narastajgce wykonanie robot, w
podziale na poszczegdlne branze i okresy rozliczeniowe w ukiadzie ustalonym z
Inspekiorem nadzoru inwestorskiego.

Skomplefowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach. Koricowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza i rozliczeniowa bedzie
przygotowywana oddzielnie dla kazdej z drég (ulic).

Wykonawca bedzie przygotowywat raporty o postepie robot w formie i terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego Zzadanie. W zwigzku z
dofinansowaniem przedmiotu zamdwienia w ramach Rzadowege Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycli Strategicznych, Wykonawca na wniosek Banku Gospodarstwa
Krajowego, Zamawiajacege, Inspekiora nadzoru inwestorskiego lub innego podmiotu
rzadowego |lub samorzgdowego zaangazowanego w realizacje, rozliczenie, nadzodr Ilub
kontrole przedmiotu zamdwienia, bedzie skiadat dodatkowe informacje, raporty,
dokumenty, wyliczenia lub wyjasnienia niezbedne do prowadzenia ww. czynnosci
realizaciji, rozliczenia, nadzoru lub kontroli przedmiotu zamowienia (dofinansowania).

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i steci,
takich jak odwodnienia, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, oswietlenie,
znaki geodezyjne, wodociagi, kanalizacja, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzic istnigjgce instalacie [ub
obiekty.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i dodwiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby kiorego w
zakresie (nalezy wskazaé zakres) Wykonawca powolywat sie skladajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, bedzie realizowatl przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i
do$wiadczenie podmictu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn, w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
zgodnie z przepisami u.p.z.p.
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Wykonawca os$wiadcza, e dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, w szczegolnoéci o$wiadcza, ze zgodnie
z warunkami Wstepnej Promesy zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu
zamowienia) w czesci niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyplaty z Promesy na zasadach wskazanych we Wstepnej Promesie i w
§ 11 Umowy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w
cato$ci nastapi po wykonaniu Inwestycji (przedmiotu zamoéwienia) w terminie nie
diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji (przedmiotu zaméwienia) przez
Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszymi zasadami finansowania i platnosci, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy - w czesci niepokryte] udziatem wilasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyplaty z Promesy - zapewnienie finansowania
wykonania przedmioctu Umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, ziozy
Zamawiajgcemu w formie pisemne] i elektroniczne] (edytowalnej) szczegSlowy
harmonogram rzeczowo-finansowy w podziale na podstawowe roboty budowlane, oraz w
podziale na poszczegolne drogi (ulice) - DW-911, ul. Karola Miarki, ul. Podmiejska,
zawierajgcy wydzielone i mozliwe do odbioru zakresy rob6t - zakoriczone elementy robot
budowlanych, wartosci tych zakreséw na okreslong jednostke, podsumowania itd. Roboty
budowlane uszczegdlowione zostang przez Wykonawee w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru. Wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w Ofercie Wykonawcy winno
byé rozbite na wyzej wskazane skladniki, co winno by¢ przedstawione w kwotach bez
VAT, VAT i z VAT. Czes¢ rzeczowa, a w szczegolnosci czesé finansowa harmonogramu
zostanie opracowana dodatkowo w sposéb zgodny z zasadami ptatnosci i rozliczeniami
(rozliczenia czgsciowe i koficowe), wskazanymi w § 11 ust. 8, 9, 10 i 11 Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien posiadaé podziat robét budowlanych na
kazdg droge (ulicg) - DW-911, ul. Karola Miarki, ul. Podmiejska. Dalszy podziat winien
by¢ zgodny z zasadami platnosci i rozliczeniami: cze$ciowymi i koricowa, wskazanymi w
§ 11 ust. 8, 9, 101 11 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych liczac od dnia zloZzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego moze zglosi¢ do niego uwagi lub go zaakceptowad. W przypadku
zgloszenia uwag, Wykonawca =zobowigzany jest do Kkorekty harmonogramu
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przediozenia go
Zamawigjacemu w terminie kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiajgcy zatwierdzi
poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 10 dni roboczych liczge od
dnia jego ponownego ztozenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim wszystkie wczesnie)
zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia, W innym przypadku Zamawiajgcy
zlozy po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyzej procedura zostanie powtorzona do
skutku.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Do zglaszania uwag i akceptowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego uprawniony jest Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny umocowany
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢é materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
uzytkownikéw drog, wiascicieli posesji, budynkow, terenéw i ruchomosci sgsiadujgeych z
terenem prowadzonych robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za fakie
zaklocenia czy szkody.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, wykopy kontrolne
bedg wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacii, ktorej
uszkodzenie moze stanowit zagrozenie bezpieczeristwa i eksploatacji tych sieci. Wykopy
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kontrolne zawierajg sie w ryczaltowym wynagrodzeniu umownym i nie beda podlegaé
jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaplacie.

1.51. Wykonawca pokryje koszty mediéw {energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

1.52. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem w ramach wynagrodzenia ryczattowego
zapewni dostep i dojazd do terenu budowy, w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Dotyczy to réwniez wykonania na c¢zas budowy niezbednych
drog, zjazdow lub innych elementéw. Po zakonczeniu robét, wykonawca zikwiduje te
czasowe elementy i uporzadkuje teren.

1.53. Uznaje sie, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowigzkoéw Wykonawey opisanych
w Umowie, dokumentaciji projektowej, pomocniczym przedmiarze robét, SWZ, STWIORB
wraz z zafgcznikami - lgcznie [ w obowiazujacych przepisach prawa oraz normach
zawieraja sie w ryczaitowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
Umowy - 2 zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogdw Umowy.

2.2, Zamawiajgcy zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy zapewni i ustanowi na potrzeby
realizacji niniejszego przedmiotu Umowy nadzdr inwestorski w zakresie wymaganym
przepisami prawa.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé i ukonczyé w terminie do 18 miesiecy od daty
zawarcia Umowy.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu zakonczenia wszystkich robét i gotowosci
do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zlozy do wlasciwego organu kompletny wniosek o
wydanie decyzji pozwalenia na uzytkowanie / ziozy zgtoszenie zakoiiczenia robdt budowlanych
- jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie uzyska ich
prawomocnose,

Zamawiajgey przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 3 nie powoduje wydiuzenia
terminu, o ktdrym mowa w ust. 1.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia w szczegbinosci
w zakresie materiatéw i urzadzen zostaly okreSlone w Umowie, dokumentacji projektowe] i
STWIORB. Wszystkie materialy i urzadzenia podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robdt, przed planowang data wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiege do zatwierdzenia materialy [ urzadzenia z
wyszczegolnieniem ich pochodzenia oraz parametréw technicznych. Do wniosku o
zatwierdzenie materiatow Wykonawca dolgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje,
pomiary lub réwnowazne dokumenty dotyczgce ziozonego wniosku o zatwierdzenie materiatéw.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazgdania dodatkowych dokumentéw, prébek lub badan
zgodnie z postanowieniami STWIORB, Umowy i dokumentaciji projektowej. Dostarczone i uzyte
wyroby budowlane oraz urzadzenia musza byé nowe, wyprodukowane z odpowiednich
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materiatow, kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie
obcigzonych prawem osdb trzecich. Tylko materialy i urzadzenia zgodne z ww. dokumentami
oraz zatwierdzone przez [nspekiora nadzoru inwestorskiego moga byé wbudowane. Inspektor
nadzoru zatwierdzi materialy i urzgdzenia w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania mu
kompletu dokumentow. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe [ub calosciowe zatwierdzanie
materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktére zostang uzyte do wykconania robét budowlanych winny posiadac
niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrabach budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzadzenia, kiore nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane, Odrzucone materialy i
urzgdzenia zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiege na koszt | ryzyko Wykonawcy., Kazda robota, w kidrej
wykorzystane odrzucone Jub niezatwierdzone materiaty lub urzadzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub Inspekiora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
Zohbowigzany jest okazad w stosunku do wskazanych materiatéw i urzgdzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng
lub dokumenty rownowazne.

Przed wbudowaniem materiatéw | urzgdzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich skiadowania celem oceny wizualnej | dopuszczenia materialdw i
urzgdzen do wbudowania.

Weszystkie materialy i urzgdzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbgdne urzadzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow i
urzgdzen oraz dostarczy wymagane prébki materiatéw - jezeli zazada tego Inspektor nadzoru

~ inwestorskiego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu

oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgloszenie nastapi w formie wpisu do dziennika
~ budowy potwierdzonego pismem, faksem lub drogg elektroniczna. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat w powyzszy sposéb o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje
roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt - na wniosek Inspektora, odkryé te roboty do
zbadania tych robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaiow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze polecic Wykonawey
niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatlami lub
urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie
zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do
nie rozliczenia robot, w ktdrych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatéw lub urzadzen.

W przypadku naruszenia cbowiazkow opisanych w ust. 1 - 9 ninigjszego paragrafu, Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zaptate za wbudowane materiaty iurzgdzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawca Iub dalszym podwykonawcg jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, kiora:
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a) zawarla z Wykonawca, podwykonawcyg lub dalszym podwykonawca, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawara z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi,
stanowigce cze$é zaméwienia publicznego, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa
wyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.
(piecdziesiat tysiecy ziotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z ofertg Wykonawcy): cze$¢ zamdwienia ... - firma podwykonawcy,
czesé zamoéwienia ... - firma podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiang podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacie umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kiérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamowieri
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania cze§ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Umowa z podwykonaweg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnoédi, iz

a} termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconegj podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowsa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢c)  wyplata wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotern Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dia Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowe], STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,
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e) okres odpowiedzialnosci podWykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p.,, umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpié wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawee moze nastgpié wylacznie
po akceptacii umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca iub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodne] z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projekiem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

.podwykonawca skiada zestawienie ilosci robdt wraz z ich wyceng nawigzujacg do
‘wynagrodzenia przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacii

dotyczace] wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo (a takze jej zmian) lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pozniej niz
14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projekiu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.
9, .

)] zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wvykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawey od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

Strona 19z 48



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

Gmina Piekary $laskie
o vomaata QL BaK—
41-940 Pigkary Slaskle faindlreued . EASKOOSPONARI A

ERAJOWEGD

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwigjgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy

g)  nie spelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
hy  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo (a takze je] zmian) w terminie okre$lonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozyé zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezern do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo {(a takze jej zmian), ktérej przedmiotem s$3 roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajacy zglosi Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
kiérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, kiore] przedmiotetn sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jef zmian) nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 14 do przedlozone] umowy (a takze jej zmian).

Wykonaweca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,56% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 ztotych (stownie: pigtdziesiat tysiecy ziotych 00/100). W przypadku, o ktérym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecié podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawigjgey moze zazgda¢ od Wykonawey niezwlocznego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy {ub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii,
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Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zarmawiajacego umowa o podwykonawstwoe, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych {3 umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo, innych niz ckreslone w ust 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15. :

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawigjacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, kidrymi dysponuje podwykonawca [ub dalszy
podwykohawca, nie spelniajg warunkdw lub wymagan dotyczgeych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub daiszy podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jgzyku
obcym, Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczyc do
przedkladanego projektu (a takze zmiany) jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow zawierajg sie w ryczaltowej cenie oferty i nie bedg podlegac odrgbnej lub
dodatkowsj zaplacie przez Zamawiajacego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sig¢ w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt11i3
przedkiadajgcy moze poswiadezyé za zgodnoéé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie ninigjszego zamowienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzuja przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykcnawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwieri publicznych nie
stanowig inacze.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg, ze obowigzujacy ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z wybrang ryczattowg Ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci bez VAT: ... PLN bez VAT (stownie: ... PLN bez VAT), wartos¢ podatku VAT: ... PLN
(stownie: ... PLN), co stanowi tgczne wynagrodzenie ryczattowe z VAT: ... PLN z VAT (stownie:
... PLN z VAT). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie w trzech
czesciach (transzach) zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstepng Promesg Nr
Edycja2/2021/8295/PolskiLad, dla Inwestycji realizowanej w okresie diuzszym niz 12 miesigcy,
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na podstawie wiecej niz jednej Umowy. Uwzgledniajgc powyzsze, pierwsza fransza wyptaty
dofinansowania dla Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie moze byé¢
wyzsza niz ..., druga transza wyptaty dofinansowania dia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu nie moze byé wyzsza niz ... Udziat wlasny Zamawiajacego bedzie
wyplacony przed wyplata definansowania Wykonawcy.

Wynagrodzenie wskazane w ust 1, zgodnie z Ofertg Wykonawey jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczattowym, poza wyjgtkami wskazanymi w tresci Umowy.

Podatek od towardw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, STWIORB, pomocniczym
przedmiarze robdt, dokumentacji projekiowej i Umowie oraz w =zafgcznikach do tych
dokumentow.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca zawart w ryczaltowe] cenie oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidiowej realizacji | ukonczenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajacych z Umowy nie moze zostac dokonany na rzecz podmiotow
trzecich bez uprzedniegj, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i platnosct za roboty budowlane realizowane bedg na podstawie protokoléw
odbiordw i rachunkéw lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Wyplata ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w trzech
transzach. Wykonawca o$wiadcza, 2e zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu Umowy) - w
czesci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajgcego, do czasu uzyskania zaptaty zgodnie z
postanowieniami ust. 9, 10 i 11 niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajgcego wyplat wynikajgcych z Promesy, o ktére] mowa w preambule Umowy. W
zwigzku z powyzszymi zasadami platnoéci, do cbowiazkdéw Wykonawcy nalezy - w czesci
niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy -
zapewnienie finansowania wykonania przedmiotu Umowy (Inwestycji}, z jednoczesnym
zastrzezeniem, Ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastgpi po wykonaniu
Inwestycji (przedmiotu Umowy) w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
(przedmiotu Umowy) przez Zamawiajgcego. Udziat wlasny Zamawiajacego bedzie wyptacony
przed wyptatg dofinansowania Wykonawcy.

Pierwsza transza lgcznego ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawcy, o kidrym mowa w ust. 1,
zostanie wyplacona po zakoficzeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji
(przedmiotu zamodwienia) objetej Umowa, tj. robdt budowlanych wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.46 - 1.48 Umowy, w wysoko$ci nie
wyzszej niz 20% dofinansowania wynikajgcego z Wstepnej Promesy. Zamawiajacy zastrzega,
ze platnosci podlegajg wydzielone i mozliwe do odbioru zakresy (etapy) robét budowlanych -
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.46 - 1.48
Umowy. Podstawg do rozliczenia | wyplaty pierwszej (cze$ciowej) transzy bedzie protokét
zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze spetnieniem
pozostalych warunkdéw Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia czesciowego, po dokonaniu
odbioru czesciowego robot budowlanych.

Druga fransza fgcznego ryczatowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1,
zostanie wyplacona po zakorczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji
(przedmiotu zaméwienia) objetej Umowa, tj. robdt budowlanych wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.46 - 1.48 Umowy, w wysokosci nie
wyzszej niz 30% dofinansowania wynikajgcego z Wstepnej Promesy. Zamawiajgcy zastrzega,
ze platnosci podlegajg wydzielone i mozliwe do odbioru zakresy (etapy) robét budowlanych -
zgodnie z harmonograrmem rzeczowo-finansowym, o kiérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.46 - 1.48
Umowy. Podstawg do rozliczenia | wyptaty drugiej (czesciowej) transzy bedzie protokét
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zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze spelnieniem
pozostatych warunkéw Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia czesciowego, po dokonaniu
odbioru czesciowego robot budowlanych.

Trzecia transza facznego ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1,
zostanie wyplacona po zakohczeniu realizacji cate] Inwestycji (przedmiotu zaméwienia) objetej
Umowg Y. pozostatych rob6t budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.46 - 1.48 Umowy, w wysokosci pozostalej do
wyplat kwoty dofinansowania wynikajacego z Wstepnej Promesy. Podstawg do rozliczenia i
wyplaty trzeciej (koncowej) transzy bedzie protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez
przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze speinieniem pozostalych warunkow Umowy w
zakresie odbioru i rozliczenia koncowego, po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego
robot budowlanych oraz ziozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonania zgloszenia zakorczenia robdt,
przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli pozwolenie lub zgloszenie bedzie
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zaplata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w ziotych polskich. Wszystkie rozliczenia czeéciowe i rozliczenie koncowe
musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, fgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét budowlanych.

Naleznoéci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany
przez Wykonawce, lub odpowlednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, podwykonawcg lub
dalszego podwykconawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za roboty budowlane jest
ostateczne | wyklucza mozliwosé zadania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej zapiaty, poza
przypadkami wskazanymi w tresci Umowy.

Platnosci  zostang dokonane przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:

. .. w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamama;acego prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkow z
uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych rob6t budowlanych,
zgodnie z protokotami odbioru - z zastrzezeniem postanowien Promesy oraz Umowy.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i trzeciej (transzy) czesci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym
udzial w realizacji odebranych robdt.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, ¢ kiorych mowa w
ust. 17, wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiajgcy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czeéci rownej sumie kwot
wynikajgeych z nieprzedstawionych dowoddw zapiaty.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z koficowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zapiaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uplynat
w okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
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zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Zamawigjacy dokonuje bezpo$redniej zapiaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe © podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, [ub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmioctem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z 2gdaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgey niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnoéci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 20, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zgtoszenia uwag. W uwagach nie mozna powolywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcey niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 23, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajacych zasadno$é bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

b) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawecy iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej
Zaplaty,

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplacié podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnoéé fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ziozy w trybie
okreslonym w ust. 23 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaplaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptacone] bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez skladania odrebnego o$wiadczenia w tym zakresie.
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Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgce na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu;

a) wraz z protokolem odbioru, w ktérym beda wyszczegélnione wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, lub do ktdrege bedg
zatgczone protokoly odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcodw lub dalszych
podwykonawcow,

b} wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) wraz z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw o niezaleganiu z platnosciarmi wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow,

d) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub usiug zrealizowanych przez
podwykonawcow [ub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru robdt budowlanych,
lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do oczasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek, bowiem
wynagrodzenie jest niswymagalne zgodnie z ust. 18 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skiadanych wraz z wnioskami o platnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiagjacemu pisemne wyjasnienia, o ktdérych mowa w ust 28
zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawceg lub dalszego podwykonawce,
prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalno$é roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnose.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o kiérych mowa w ust. 23 | wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o kitérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnos$ci takiej platnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 23 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
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kopig protokblu odbioru przez Wykonawce Iub podwykonawce robot budowlanych, [ub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytulu zwioki w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawee lub
podwykonawce | bedzie dotyczyé wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykanawstwo robdt budowlanych lub umowy o pedwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug.

Dokonanie bezposrednigj ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytuiu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokoéci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
platnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci hezposredniej za
uzasadnicna,

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne 2z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnosé Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub daiszego podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy
pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomigdzy cenami okreslonymi umowg ¢ podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg
Zamawigjacy uzna i wyplaci podwykcnawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych ninigjsza Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw [ub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia podwykonawcow | dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okoliczno$é,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolgczy

‘o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich

lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objete
ptatnoscig koricowa,.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoéci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci

wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci takiej czynnosci wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcow wspdinie realizujgcych przedmiot Umowy, 2z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 41 wystepuje
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podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcow wspdlnie realizujacych Umowe, zgodnie
z postadanym pethomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 41 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw  objetych
wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnoéé wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzednigj
zgody Zamawiajgcego, $3 wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw 1 obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstapienie, jezelk

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zado$éuczyni zadaniu
Zamawiajacego, iub

b Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét budowlanych na
ckres dluzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjgt ich w okresie 2 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania, lub

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robédt budowlanych albo pozostaje w
zwioce z realizacjg robot budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
~ zakoriczenia robdt budowlanych, lub

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgacego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajgcy dokona bezposrednich zaplat podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy na
sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nhie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa [ub
bezpieczefistwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zé Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore ciazg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktdre
zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$é zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ziozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokdt robdt budowlanych w toku
wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na
swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowienl, w szczegdlnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu Kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanegow § 8 ust. 1 -
w wysokosci 0,05 % tgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego
w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dziehh zwioki, jaki uptynie pomigdzy umownym terminem
wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

by z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezaecych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% igcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczehi z tytulu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci do robét budowlanych dotychczas wykonanych,

¢) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (slownie: jeden tysigc ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleZnego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom - w wysckosci 100,00 zt (stownie: sto zlotych 00/100) - za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaplaty,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktorej przedmiotem s roboty budowlane iub projekt jej zmiany,

f) za nieprzediozenie poéwiadczone] za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 2.000,00 zt (sfownie: dwa tysiace ziotych
00/100) - za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

h) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmictem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
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Umowg - w wysokosci 3.000,00 zt (slownie: trzy tysigce ziotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

i} za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawey na radzie budowy - w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

i} w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowyfrobdt, bedzie wykonywala
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 z# {stownie:
jeden tysigc zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za niezfozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: pietdziesigt ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwloki w
ziozeniu dokumentdw,

) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pietset ziotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

m) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w wysokosci
1.000,00 zi (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

n) za nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokoéci wynagrodzenia, o kiérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w
wysokosci 100,00 zt (slownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki od dnia uplywu

.. terminu zaptaty do dnia zaptaty,

0) za zwloke Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego terminu usunigcia wad lub usterek
przedmiotu Umowy - za kazdy rozpoczety dzieri zwioki, jaki uptynie pomigdzy wyznaczonym
terminem usuniecia wad lub usterek przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem ich usunigcia —
w wysokosci 100,00 zi (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesiongj
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczegdlnosci odmowy przez
stosowng instytucje zarzadzajgea (dofinansowujgca) rozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktérym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofnigcia
dofinansowania lub nakazu zwrotu wyptaconego dofinansowania w cato$ci lub w czesci wraz z
karami lub odsetkami - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, w zwigzKu z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie w takim
przypadku dochodzit odszkodowania w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania,
zwréconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami
naliczonymi przez instytucie zarzgdzajgcg (dofinansowujgca).

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich igczna
maksymalna wysoko&¢ nie moze przekroczyé 20% tacznego ryczattowego wynagrodzenia
umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgceri kwot wynikajacych z zapiséw Umowy 1 jej
zatacznikéw, w tym bezposéredniego potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukonczenia robét
budowlanych ub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzar wynikajgcych z Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) up.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
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prawidtowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznosci, za ktére wylaczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgey.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpoZzarowej przez osoby przebywajace na terenie
prowadzonych robot i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajacym, na ktéry
Wykonawca ma wplyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie
w ryczattowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczattowym),

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSC] | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
niezgodnie z Umowg, SWZ, dokumentacjg projektowa, pomocniczym przedmiarem robét,
STWIORB Ilub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad, usterek,
nieprawidtowosci lub bledéw w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do Zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidiowosci lub bledéw w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, chyba ze ze wzgledéw technicznych
konieczne bedzie wyznaczenie ferminu diuzszego. Koszt usuniecia wad, usterek,
nieprawidlowosci lub bleddw ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca "nie usunie wad, usterek, nieprawidlowosci lub bledéw w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, moze on zlecié
usunigcie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robat
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie od daty ich zgloszenia przez Wykonawce -
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i adbioru
tych robét. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkéw, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowiazkdow.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany po zakofczeniv przez Wykonawce czesci robét
budowlanych, po zgloszeniu przez Wykonawce ich zakorczenia i zgloszeniu do odbioru. W
przypadku odbioréw czesciowych nalezy przestrzegaé zasad dokonywania platnosci i rozliczer
czgsciowych wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z Polskiego £adu.

W celu dokonania czesciowego odbioru rob6t budowlanych Wykonawea przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw rozliczeniowych pozwalajgcych na ocene prawidiowego
wykonania robét budowlanych. Zgodnie z zasadami dofinansowania i platno$ci z Polskiego tadu
przewiduje sie dwa odbiory czesciowe.,

Odbidr czesciowy robét budowlanych | jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego i osGb uprawnionych ze strony Wykonawcy. W uzasadnionych
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przypadkach komisja moze zaprosic do wspllpracy rzeczoznawcow [ub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru cze$ciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawedw,
przy udziale ktdrych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru czesciowego robdt budowlanych i nastepuje kazdorazowo w terminie
nie diuzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia robét budowlanych do odbioru przez Wykonawce w
formie pisemnej lub elekironiczne;.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystapienia istotnych wad, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr, wyznaczajac
Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni roboczych do wykonania robét budowlanych, usuniecia
wad, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru robét budowlanych.

Komisja sporzadza protokét odbioru czesciowego robét budowlanych. Podpisany protokét wraz z
pozostata dokumentacja powykonawczg i rozliczeniowg jest podstawa do  dokonania
czesciowego rozliczenia wynikajgcego z Umowy, z zastrzezeniem regut platnoéci i rozliczen
wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z Polskiego tadu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru robdt budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior korficowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skiadajgcych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego uwzgledniajgc przepisy Prawa
budowlanego i po potwierdzeniu tego fakiu przez Inspektora nadzoru. W przypadku odbioru
koncowego nalezy przestrzegad zasad dokonywania platno$ci i rozliczenia konhcowego,
wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z Polskiego tadu.

W .celu dokonania odbioru koficowege Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: protokoly odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostalg
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku
budowy - w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego. W przypadku
braku zfozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym
wyzej terminie lub ziozenia dokumentacji zawierajgcej bledy, Zamawiajacy uprawniony jest do
zawieszenia terminu odbioru koricowego i odwieszenia go dopiero po ziozeniu przez Wykonawce
kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystgpienia do czynnosci
odbioru koncowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ziozenia przez Wykonawce
kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego fakiu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidlowoéci
dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej zlozenia ZamawiajgcemL.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawigjgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastapi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgloszenia zakonczenia calosci robét budowlanych i gotowosci do odbioru, przy jednoczesnym
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spefieniu warunkéw wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego zloZenia przez
Wykonawce dokumentow, o kidrych mowa w ust. 11 lub braku zlozenia wszystkich wymaganych
dokumentéw lub zfozenia dokumentéw zawierajacych bledy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zawieszenia lub wydluzenia terminu wyznaczenia odbioru koricowego, do czasu zloZenia
prawidiowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie
dluzszy niz 7 dni od daty ztoZzenia prawidiowych i kompletnych dokumentéw, o ktorych mowa
powyze]. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi
zakonczenia catosci robot budowlanych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukoriczenia,
Zamawiajacy jest uprawniony do nie przystapienia do odbioru koticowego, do czasu ich
ukoniczenia i spelnienia warunku, o ktérym mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien
niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmioctu Umowy, Zamawiajgcy moze
przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin nie krétszy niz 7 dni roboczych do
wykonania robét, usuniecia wad, uwzgledniajacy ich ziczonosc¢ techniczng, a po jego uplywie
powrdcié do wykonywania czynnasci odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robdt budowlanych. Podpisany protokét jest
podstawg do dokonania rozliczenia koncowego z zastrzeZzeniem regut platnosci i rozliczen
wskazanych w § 11 Umowy, wynikajgcych z dofinansowania z Polskiego tadu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi frzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedag co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawey
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajagcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspekiora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane beda protokolami odbioru usunigcia wad, sporzadzanymi po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady | gwarancji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawceg wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
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Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem ckresu rekojmi za wady | gwarancji jakosci
protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwosclg uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, za$ Wykonawca jest zobowigzany
przediuzyé odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérege Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSGI

Wykonawca ponosi wobec Zamawigjgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ... lat (zgodnie z Oferta Wykonawey, lecz nie krocej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru calosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat
(zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krocej niz 5 lat), liczge od daty bezusterkowego odbioru
catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przysiugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcege do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na
kwote réwng ... % tacznej ryczattowej ceny ofertowej z VAT fj.: .......... zt (sfownie: .................).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczeh Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawigjacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci: ............... zt (slownie: ................) stanowigca 70%'zabezpieczenié
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
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bezusterkowym odbiorem koncowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady | gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ........... zt (stownie: ..........)
zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o kiérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i
bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie,

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega cno
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszane
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okreslonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznoéci Zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznoéci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie poZnigj niz na 15 dni roboczych przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastapi nie pédzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia,

Zgodnie z art. 452 ust 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust 16, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie
przez Zamawiajacego.
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§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy W imieniu Zamawig]gCago. ... oo iieeee ot et et et e eee ree are i crenn e et s

Zamawiajgcy ponadto wyznacza:

a. .. do pelnienia obowigzkdéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjainosci ...,
posiadajgcg(ego) uprawnienia budowlane: ................ - powtdrzy¢ zapis w zaleznosci od
potrzeb,

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzgdzania realizacia Umowy w imieniu Wykonawcy,
= A= =4 - O O TP PP ORI

Wykonawca wyznacza, .......... vreveaene i o pelnienia  obowigzkdw
Kierownika budowy / Kierownika robét branzy e e = POWOrZYE zapis w
zaleznosci od potrzeb.,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i 2 Jub wskazania
dodatkowych os6b. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyZszej zmianie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencia.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzadzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyZszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencia.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ob) peinigce] obowigzki Kierownika budowy ! Kierownika
rob6t w ust. 4, na inna(e) osobe(y) o kwalifikacjach, co najmniej réwnych kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w formie aneksu. W
przypadkach losowych i naglych, wymagana jest dla zapewnienia ciggtosci nadzoru na budowie
tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany (uwzgledniajgc pozostate powyzsze wymogi),
a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie péznigjszym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowg zawierajg sig w ryczatowej
cenie umownej i nie beda podlegaé odrebnej zaplacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznosci lub
notatek, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przeglagdéw, nadzoru i
kontroli robét wynikajacych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i
innych czynnosci wynikajgcych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania
zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego. '

Strony moga zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit @) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sie, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji
autorstwa Wykonawcy lub jej czeéci, bedacej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i
objetej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jej elementow, bez
ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w cafosci lub we fragmentach w
kraju i za granica na nastepujgcych polach eksploatagii:
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1.1.  utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarska, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlinosci Internetu lub
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym rowniez
publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do utworu czy jego
fragmentu w migjscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania do procedur przetargowych i realizacfi robdt budowlanych,
1.5. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.6. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania [ub zmiany decyzj
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
1, jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowiett w zakresie opisanym
niniejszg kiauzulg w umowach regulujgcych stosunki prawne migdzy Wykonawcg, a twércami
poszczegoblnych elementéw tej dokumentacii.

Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja, o ktoérej mowa w ust. 1 bedaca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich
- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne cdrebne uzyskanie zgody
osob trzecich, a w szczeglinosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
uzasadnionych roszczenh z tego tytulu przez oscby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen finansowych z fego tytutu,

Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegolnosci adaptacii | przerébek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposcbie | warunkach korzystania z dokumentacji, o kiére] mowa w ust. 1
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajacego.

Prawa nabyte na podstawie ninigjszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przeniesé na osoby
trzecie.

§ 21. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowier
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, ztozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza
takze zmiang Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia w
przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt2, 3i4 oraz ust. 2, 314 u.p.z.p.

Okoliczno$ci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktore zostaty przewidziane
w SWZ, ogloszeniu o zamdwieniu lub dokumentach zaméwienia, niezaleznie od wartosci
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowieri umownych, ktore
okreslajg postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajgcy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych
zmian, okreslajge ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystapienia ktorych
wymagane bedzie sporzgdzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreélajg
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednoczeénie nie przewidujg takich
Zmian, ktére modyfikowalyby ogoiny charakter Umowy):

1.1.1.  Strony majg prawo do zmlany terminu zakoriczenia robdt wskazanegow § 8 ust. 1, o
okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
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zakoficzenia robét budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach i przy okreslonych
warunkach;

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét budowlanych beda nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie beda nastepstwem:

1) wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego wskutek
wystgpienia okolicznosci, ktore nie sg wynikiem btedéw iub zaniedbania
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakoriczenia robot budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie
robot budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbednych uzgodnien,
robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

2)  wystapienia na terenie budowy sily wyzszej rozumiane] jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dzialaniem cztowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementdw konstrukcyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, trgba powietrzna,
powédz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakonczenia robot budowlanych o okres uniemoziiwiajgcy prowadzenie
robédt budowlanych i konieczno$é¢ dokonania niezbednych uzgodnien,
robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

3) wystgpienia na terenie wykonywanych robdt budowlanych znalezisk
archeologicznych lub koniecznosci dokonania innych uzgodnien z
konserwatorem zabytkdéw i jednoczes$nie okolicznosci te uniemozliwig
kontynuacje robét budowlanych. W takim przypadku przediuzony zostanie
termin zakonczenia robdt budowlanych o okres uniemozliwiajgey
prowadzenie robét budowlanych i konieczno$é dokonania niezbgdnych
uzgodnien, robot lub zabezpieczef, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

5)  wystgpienia na terenie wykonywanych robét budowlanych niewybuchow.,
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robot
budowlanych o okres uniemozliwiajacy prowadzenie robét budowlanych i
koniecznoéé dokonania niezbednych uzgodnien Ilub zabezpieczen,
liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci. W takim
przypadku przediuzony zostanie termin zakoriczenia robét budowlanych o
okres uniemozliwiajacy prowadzenie robot budowlanych i koniecznosc
dokonania niezbednych uzgodnieri, robdt lub zabezpieczen, liczony w
dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakonczenia robét budowlanych o okres uniemoziiwiajacy
prowadzenie robdt budowlanych i konieczno$é dokonania niezbgdnych
uzgodnien, robét lub zabezpieczefi, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

7 konieczno$ci wstrzymania robét budowlanych przez Zamawiajgcego,
konigeznosci  wykonania innych robot budowlanych, koniecznosci
usuniecia kolizji, koniecznosci usunigcia réznic pomigdzy terenem
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budowy a informacji zawartych w dokumentacji projektowej, w skutek
zmiany stanu faktycznego lub prawnego na budowie, braku lub blednie
zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystapienia okolicznosci, ktére
nie sg wynikiem bledow lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na
bezpieczenstwo przedmiotu zamowienia, bezpieczenstwo uzytkowania
obiektdw, ruchomosci, nieruchomosci lub fudzi. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakoriczenia robét budowlanych o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robdt budowlanych i koniecznoé¢
dokonania niezbednych uzgodnien, robét lub zabezpieczesn, liczony w
dniach w stosunku do zaistnialych okolicznosci,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wylgcznie roszczenie o wydiuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sig dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robét
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robét budowlanych, robét budowlanych,
czynnosci pomocniczych lub ponoszenia kosztow ogdlinych z tytutu wydiuzone;
realizacji zaméwienia - za wyjatkiem regulacji zawartych w § 27 Umowy. W
takim przypadku moze zostaé przediuzony termin realizacji zaméwienia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do zaistnialych
okolicznosci.

1.1.2.  Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzadzen,
wyposazenia, parametréw technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu
wykonania robét budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach (z tego tytulu
Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawey):

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB:

1) wynikajacymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2)  wynikajgcymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
w oparciu, ¢ ktéry je przygotowano, lub

3) gdyby =zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem |ub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowaé nie
mniejszg jakos¢ lub trwatos¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

b)  koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nigistotne lub istotne 2 punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamowienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione
przez Wykonawcg, dokonane zmiany musza byé o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowaé nie
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mnigjszg jakoé¢ lub trwalo$é oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnig, lub

¢)  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunigcia skutkéw wystgpienia sity
Wyzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznoéci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mnigjszg jako$é lub trwalosé oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie.

W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach o ktorym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowiei umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
1.1.1.11.1.2,

Zmiana personelu wskazana w § 19.

Zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z zawarciem Umowy na
okres dluzszy niz 6 miesiecy i diuzszy niz 12 miesigcy, wskazana w § 27.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajgcy ustala, ze ograniczenie zakresu zamowienia
nie moze ulec zmnigjszeniu o wigcej niz 30% tacznego wynagrodzenia ryczattowego z
VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie
zakresu rob6t budowlanych, gdy wykonanie niektérych robdt budowlanych okazato sig
zbedne, zmienily sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczegdinych robdt budowlanych nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zaméwienia nie moze ulec
zmniejszeniu © wigcej niz 30% {gcznego zakresu finansowego przedmiotu
zaméwienia (lacznego ryczattowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego
w § 11 ust. 1), przy uwzglednieniu pozostalych zapiséw Umowy lub Kodeksu
cywilnego przewidujgcych mozliwosé odstgpienia od ninigjszej Umowy Ilub jej
rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie zmnigjszonego zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia nie chowigzuje.

Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertg Wykonawcy, nie
stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na
zatrudnienie lub zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust 7 up.zp. jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powoltywat sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spefniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaté Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

Pozostale postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sig odpowiednio.
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Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowiefi art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacji.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie od momentu powzigcia wiadomosci uprawniajacych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym migjscu
wskazanym przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentagiji, o ktdrej mowa w ust. 51 6 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajgcej
‘zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
I Zamawiajgcemu dokumentacji, o kiére] mowa w ust. 5 | 6 i przedlozenia na zadanie
Inspekiora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopii.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy fub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ziozenie wniosku
przez Wykonawcg | nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 22, TABLICE INFORMACYJNE / PROMOCYJNE

W ramach przedmiotu zaméwienia i wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca dostarczy i
zamontuje cztery kompletne tablice informacyjne (tablica, stojak, fundament) z
uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 9563 z pédzn. zm.) oraz zgodnie z § 10 Zatacznika do Uchwaty Nr
84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipga 2021 r. z pézn. zm. - w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych - "Szczegdtowe zasady
i tryb udzielania dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych", a takze zgodnie ze zmianami ww. Uchwaly.

§ 23. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust 1, Jjest
zobowigzany do wykonania projekiéw czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich
uzgodnienia | zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktérych zmiany
organizacji ruchu dotyczg, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji | wdrozenia
organizacji docelowej po zakoriczeniu robdt. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi byé
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dostosowana do postepu robét. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzgledniaé wymogi
Umowy, dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest
zobowigzany do ustawienia i utrzymania catodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg $wieting - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakorczeniu robdt. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robot. Czasowa zmiana organizacji ruchu
musi uwzglednia¢ wymogi Umowy, dokumentacji projektowej i STWIORB.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest
zobowigzany do wprowadzenia docelowej organizacji ruchu. Docelowa organizacja ruchu
musi uwzglednia¢ wymogi Umowy, dokumentacji projektowej i STWIORB.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robot musi odpowiadac docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidliowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robdt | wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robot.

Wykonawca w trakcie realizagji robdt zobowigzany jest w sposob szczegdiny do

prawidiowego zabezpieczenia robodt, przestrzegania przepiséw BHP, wydajnej organizacil
robot, ptynnej i funkcjonalnej czasowe] zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich
ucigzliwosci komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projekiéw organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét oraz oznakowanie i zabezpieczenie drég i chodnikéw, objazdy,
Zapewnienie dostepnosci | przejazdu, oraz koszty docelowej organizacji ruchu zawierajg sie w
wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaplacie przez Zamawiajgcego.

§ 24, OBSLUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich rob6t (powierzchnia,
wymiary, gruboseé, wysokosé, spadki, trasa, granice itd.) | wykonywania szkicdw do rozliczen:
czesciowych i koricowego, zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié obsiuge geodezyjna i geologiczng zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtiowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary. Wykonawca zapewni
geologiczny odbiér poditoza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji | kartografii (dokona zgloszenia
robét geodezyjnych do osrodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obsiugg geodezyjng i geologiczng zawieraja sie w
wynagrodzeniu ryczaitowym i nie bedg podlegaé jakigjkolwiek odrgbnej lub dodatkowej
zaptacie przez Zamawiajacego.
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§ 25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawea, realizujgc Umowe, zobowigzuje si¢ przestrzegad w petnym zakresie przepisdw
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. 12 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisow ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 . poz.1781 z pdzn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 26. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE WYNIKAJACE ZE WSTEPNEJ
PROMESY - POLSKILAD

Zamawiajacy uzyskal od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promesg Nr
Edycja2/2021/8295/PolskiLad, dotyczaca Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu [nwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizacje przez
Zamawiagjacego Inwestycji pn.: ,Budowa polaczenia pieszo-rowerowego w rejonie DW-911,
ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji $wietinych na terenie Piekar
Slgskich” - Czesé 1 przedmiotu zamdwienia dotyczaca budowy potgczenia pieszo-rowerowego
w rejonie DW-911, ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej na terenie Piekar Slaskich - na podstawie
art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-18, innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z pézn. zm.) oraz Uchwaty Rady Ministrow Nr 84/2021 z
dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwatg
Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Drugiej Edyci
naboru Whioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych (Edycja2).

Wyplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, ustalona zostala zgodnie z
Wstepng Promesa.

Na podstawie Wstepnej Promesy, Strony Umowy zgodnie ustalajg, ze ewentualne spory
wystepujace na tle realizacji Umowy lub wynikajace z realizacji Umowy w relacjach migedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w kiérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddane zostang polubownemu rozwigzaniu sporu:

b}  za pomoca mediacji,
c) przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
d)  wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Koszty polubownego rozwigzywania sporu, Strony Umowy ponoszg po pofowie, niezaleznie od
wynikow sporu,

Zgodnie z postanowieniami Wstepnej Promesy, Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sig
podpisujac Umowe, do zapewnienia finansowania Inwestycji bedgcej przedmiotem Umowy w
czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z
Promesy / wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy - na zasadach wskazanych w § 11 Umowy i
Wstepnej Promesy. Zapltata wynagrodzenia Wykonawey w catosci nastgpi po wykonaniu
Umowy (Inwestycji) w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy
{Inwestycji) przez Zamawiajgcedo. '

Wstepna Promesa jest wazna przez caly okres przedmiotowego postepowania przetargowego
(postepowania zakupowego) do daty rozstrzygniecia niniejszego postgpowania.
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Umowa niniejsza zostanie zawarta po udzieleniu przez BGK Promesy.

§ 27. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES
DLUZSZY NIZ 6 MIESIECY (art. 439 u.p.z.p.) | DLUZSZY NIZ 12 MIESIECY
(art. 436, 443, 447 u.p.z.p.) WRAZ Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI

W zwigzku z faktem, ze Umowa zostala zawarta na okres dituzszy niz 8 miesigcy oraz na okres
diuzszy niz 12 miesiecy, na podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt. b oraz na podstawie art. 439 u.p.z.p.
- zmiany Umowy - obok innych wskazanych w § 21 Umnowy i u.p.2.p. - sg dopuszczalne rowniez
w ponizszych przypadkach ckreslonych w przepisach prawa i Umowie,

Na podstawie regulacji art. 436 pkt. 4 ppkt. b u.p.z.p. ustala sie zasady wprowadzania zmian
wysokosci (waloryzacji) wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz poedatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu [ub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia | wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
{Dz. U. z 2020 r,, poz. 1342 z pdzn, zm.),

- 'jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

W, przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa wyzej w ust. 2 lit. a), Stronom Umowy
przystuguje zmiana wynagrodzenia {waloryzacja) z tytulu zmiany obowigzujgcej stawki podatku
VAT oraz podatku akcyzowego z dniem wejscia w zycie nowych przepisdw. W takim przypadku
niewyptacone do tego momentu wynagrodzenie Wykonawcy =zostanie odpowiednio
skorygowane (+/-) o warto$é jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towaréw i ustug VAT oraz
podatku akcyzowego.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrych mowa wyzej w ust. 2 lit. b) lub c) lub d) kazda
ze Stron Umowy, po wejsciu w zycie przepiséw dokonujgcych zmian moze zwrédcié sig z
whioskiem do drugiej Strony w sprawie odpowiedniej zmiany (waloryzacji} wynagrodzenia.

Whiosek Wykonawcy winien zawiera¢ co najmniej:

a) liste osob zaangazowanych w realizacje Umowy, z podaniem szczegdtowych danych dla
kazdej osoby zaangazowane] w realizacie Umowy, w tym pethiong funkcjg, zakres
wykonywanych czynno$ci przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej umowy, wysokosci
dotychczas wyplacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia jakie przystuguje kazdej
oscbie z listy, po zmianie przepiséw wraz naleznymi skfadkami na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne, z okresleniem kwoty doptaty (waloryzacji) uwzgledniajacej wzrost
kosztdw wykonania pozostalej czesci zamdwienia,

b) zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach kapitatowych, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesiace przed datg ziozenia wniosku.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia powyzszych dokumentdw réwniez na wniosek
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, po dokonaniu weryfikacji dokumentéw Wykonawey, wyrazi
zgode na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia (waloryzacii) Wykonawcy zgodnie z kalkulacja
okreslajgcg kwote doptaty (waloryzacji) albo zgltosi zastrzezenia co do zasadnosci propozycji
Wykonawey, w szczegdinosci gdy zmiany przepiséw nie mialy wplywu na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wykonawca niezwlocznie ustosunkuje sig¢ do zlozonych
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zastrzezen Zamawiajgcego przedstawiajac w formie pisemne] nowsg kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zglosit zastrzezenia. Procedure
ustalania kwoty doplaty {waloryzacji} powtarza sie, az do momentu uzgodnienia przez cbie
Strony Umowy kwoty doptaty (waloryzacji). Kwota doplaty bedzie uregulowana na podstawie
dokumentu ksiegowego, po zawarciu aneksu do Umowy.

W przypadku zgodnej akceptacji zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przez Strony Umowy, o
ktorej mowa wyzej w ust. 2, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia
podpisania aneksu, z uwzglednieniem zapiséw zwiazanych z rozliczeniami wskazanymi w § 11
Umowy.

Zgodnie z art. 439 u.p.z.p. w przypadku zmiany ceny materialdw lub Kosztdw zwigzanych z
realizacja zamoéwienia, Strony przewiduja mozliwosé zmiany (waloryzacji} wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami;

a)  wyliczenie podstawy oraz wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w
oparciu o ,Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej - ogélem” podawany
comiesiecznie przez Gléwny Urzad Statystyczny - w ujeciu zmiany (na plus lub na minus)
w pordwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego - zwany dalej ,wskaznikiem
GUS”,

b) na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zostad
odpowiednio zmienione w sytuacji gdy warto$¢ wskaznika GUS za pierwsze 6 miesiecy
realizacji przedmiotu Umowy zmieni sie o minimum 5 punktdw procentowych w
poréwnaniu do wartosci wskaznika GUS podanego za miesige, w kitérym uplynat termin
skladania ofert (§j. Strona bedzie uprawniona do ziozenia wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w poréwnaniu do poprzedniege miesigca kalendarzowego) za okres
pierwszych 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika
podanego za miesigc, w ktorym uptynat termin skiadania ofert - osiggnie nie mniej niz
5%),

c) wniosek, o jakim mowa w lit. b, kazda ze Stron moze zlozy¢ jednokrotnie,

d) waloryzacji podlega¢ moze wylgcznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot
zamdwienia od siédmego do ostathiego miesigca realizacji Umowy,

e) uprawnienie do ziozenia wniosku ¢ odpowiednia zmiang wynagrodzenia Strony nabywajg
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po uptywie 30 dni od daty
Zakoficzenia realizacji przedmiotu Umowy (1. 30 dni od daty podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest
rownoznaczne z rezygnacja z waloryzacji wynagrodzenia przez uprawniong Strone,

f) Strona skiadajgc wniosek © zmiane wynagrodzenia powinna przedstawié wyliczenie
wnioskowanej kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy moze zostad
zmienione o wartos¢ sumy procentowych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w pordwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego), liczonej za
okres od pierwszego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

g) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowien
niniejszego ustepu, nie moze przekroczyé (na plus lub na minus) 20% w stosunku do
pierwotnej, fgczne] ryczattowej wartosci Umowy z VAT (facznego umownego
wynagrodzenia ryczattowego z VAT), obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy,
wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy,

h) rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie jedne} faktury
waloryzacyjnej, wystawionej po wejsciu w zycie aneksu, o kitérym mowa w ust. 10.
Zasady dotyczgce VAT stosuje sie odpowiednio.

Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.
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Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami
wskazanymi w ust. 7, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialow
lub kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spefnione sg nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b)  okres obowigzywania umowy z podwykonawca przekracza 6 miesigey.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 7 wymaga zgodnej woli obu
Stron, wyrazonej aneksem do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wejscie w 2ycie aneksu nastgpi
dopiero po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow
zgodnie z ust. 9 i udokumentowaniu tego faktu Zamawiajgcemu. Postanowienia § 101 § 11
Umowy stosuje sie adpowiednio.

W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunku wskazanego w ust. 9, Zamawiajacy na
podstawie art. 436 pkt. 4 lit. a) przewiduje kary umowne okreslone w § 13 ust. 1 lit. m i n
Umowy.

Zgodnie z art. 443 ust. 1 i 2 u.p.z.p., Zamawiajacy placi wynagrodzenie w czesciach, po
wykonaniu czgsci Umowy. Procent wynagrodzenia wyplacanego za poszczegolne czeséci zostat
okreslony w Umowie, a procentowa wartos¢ ostatniej czesci nie zostata okreslona na wiecej niz
50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 11 Umowy i
wymogoéw Wstgpnej Promesy uzyskanej przez Zamawiajacego w ramach Rzgdowego Fundusz
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i jej postanowien w zakresie rozliczen |
ptatnosci.

W oparciu o przepis powolany w ust. 12 ninigjszego paragrafu oraz zapisy art. 447 ust. 1 pkt. 1,
ust. 2 i 3 u.p.z.p.,, Umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawecy w
czesciach, dlatego warunkiem zaptaty, przez Zamawiajacego, drugiej i trzeciej (franszy) czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
Umowie i art. 464 ust. 1 u.p.z.p., bicrgeym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykeonawce wszystkich dowoddw zaplaty, o kigrych mowa
wyzej, wstrzymuje sig wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w
czgsci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Okreslona w
Umowie procentowa warto$¢ zapiaty ostatniej (irzeciej transzy) czesci zamdwienia nie wynosi
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawey, z zastrzezenlem postanowiefi § 11
Umowy i wymogéw Wstepnej Promesy uzyskanegj przez Zamawiajacego w ramach Rzadowego
Fundusz Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych | jej postanowien w zakresie rozliczet i
ptatnosci,

Waloryzacja wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie stanowi zmiane Umowy o jakigj
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. i § 21 Umowy.

§ 28. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, a takze majgc na wzgledzie zapisy
Wstepnej Promesy, Zamawiajacy | Wykonawca obowiazani sg wspdldziata¢ przy wykonaniu
Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zaméwienia, a w
przypadku wystgpienia ewentuainych sporéw do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
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2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowg, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, o ktérym mowa w ust. 11
w § 26 ust. 3, bedag nastepnie rozstrzygane przez powszechny sgad, wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. W zakresie realizacji Inwestycji {przedmiotu Umowy), w tym dokonywania ptatnosci oraz
rozliczen Dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, w czeéci nieuregulowanej Umowg lub Wstepna Promesa, w przypadku
wystapienia ewentualnych watpliwosci, obowigzujg postanowienia: przepiséw powolanych w
Umowie oraz przepisy Uchwaty Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej
Uchwalg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwalg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia
26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Drugiej Edycji naboru Whioskow o dofinansowanie z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja2), dostepnych
na stronach: www.gov.pl oraz www.bgk.p!.

5. Na etapie postepowania przetargowego dokument zawarty w preambule Umowy i W jgj
pozostate]j tresci, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem nazywa sie ,Wstepng Promesg”. Na
etapie realizacji Umowy dokument ten nazywany jest JPromesa". W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy dokona stosownej korekty redakcyjnej Umowy przed jej zawarciem, bez wplywu
na merytoryczng tres¢ | postanowienia Umowy w stosunku do projektowanych postanowien
umownych.

6. Umowa zostala sporzgdzona na ... ponumerowanych stronach, w dwéch jednobrzmigeych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajacego.

7. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
8.  Zatgczniki do Umowy:

e Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,
e Zalgcznik nr 2 - STWIORB,
e Zalgeznik nr 3 - Pomocniczy przedmiar robot,

przekazane w formie elektronicznej (ptyta CD).

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiajacedo
Podpisali: Podpisali:

OPINIUJE 18
POD

Aleks rona 46 z
(+1.2278) Sticna 46 2 46



