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ZMLUVA O DIELO 

č. OZ18-NLZ-2023-4-P 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

Článok č. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

  Organizačná zložka OZ Poľana 

 so sídlom:  Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň 

IČO:  36 038 351     

konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Sokol -  vedúci OZ  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S 

IČ DPH: SK2020087982 

Fakturačná adresa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka  

OZ Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

  

1.2 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. 
 so sídlom: Osloboditeľov 66, 040 017 Košice 

IČO:  31 651 518 

Zapísaný v OR OS                 Mestského súdu Košice, odd. Sa, vl.č. 248/V dňa 1.5.1992 

IČ DPH: SK2020490274 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:  SK23 0900 0000 0050 2528 4700 

konajúci prostredníctvom:      Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva, a.s. 

                                               Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva, a.s 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ 

a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 

 

Článok č. 2 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka – položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 

9.11.2023, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu 

č. 1 tejto zmluvy. 

2.2 Základné údaje:  

2.2.1 Názov stavby:   Lesná cesta POĽANA – rekonštrukcia 

2.2.2 Názov projektu:   Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana 

2.2.3 Miesto stavby:   k. ú. Hriňová 

2.2.4 Projektant:         VIA OPTIMA, spol. s.r.o., Jedľová 1364/1, 960 01 Zvolen 
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2.2.5 Project manager objednávateľa: LSR, š. p. organizačná zložka OZ Poľana – Ing. Štefan   

Sarvaš , mobil: +421 918 335 510, e-mail: stefan.sarvas@lesy.sk  

2.2.6 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy 

 

Článok č. 3 

PREDMET PLNENIA 

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Projekt 

sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“ podľa projektovej dokumentácie ktorú 

vypracoval Ing. Marián Bőhmer, PhD. (ďalej len „projekt“),  v súlade s ponukou a 

kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež 

záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa 

realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému 

konaniu stavby. 

3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi 

Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade: 

 s podmienkami stavebného povolenia a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov, 

 s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými 

STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom 

za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, vád, 

nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa 

technické, kvalitatívne a iné požiadavky stanovené príslušnými záväznými 

a smernými STN a EN, 

 s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky 

a Európskej únie, 

 s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie 

zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel, 

 so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci 

a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu, 

3.3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, 

sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. 

tejto Zmluvy. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa 

pokynov objednávateľa. 

3.5. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len 

objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto 

zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu môže dôjsť v prípade 

ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá objektívne vyvoláva a spôsobuje 

potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác zahrnutých v rozpočte, a ktorá súčasne má vplyv 

na cenu a/alebo podmienky plnenia, pričom takúto potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu 

prác nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať  pri uzatváraní zmluvy a 

po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo z pohľadu zabezpečenia kvality, funkčnosti 

a iných požiadaviek na Dielo požadovať jeho vykonanie v pôvodnej cene a/alebo za 

pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu 

môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre 

objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov 

diela...). 
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Článok č. 4 

ČAS PLNENIA 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy: 

4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 1.3.2024, pričom objednávateľ je 

povinný odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od doručenia jeho výzvy 

Objednávateľovi. V prípade, že zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi výzvu na prevzatie 

staveniska najneskôr do 22.2.2024, tak, Objednávateľ je oprávnený upozorniť a vyzvať 

Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 

1.3.2024.     

4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín:  

Najneskôr do 30.04.2025.  

4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 

tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom 

denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len 

„harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž 

na obdobie od 1.3.2024 do 30.4.2025 a tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Harmonogram 

realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1., pričom pre posúdenie 

omeškania a plnenia harmonogramu sú rozhodujúce termíny v ňom vymedzené v časovom 

úseku od 1.3.2024 do 30.4.2025. Ak by Zhotoviteľ vykonal práce na Diele do 1.3.2024, tak 

tieto z časového pohľadu plnenia povinností sú výhodou a možnosťou poskytnutou 

Objednávateľom Zhotoviteľovi o možnom skoršom začatí prác na Diele, aby bol riadne 

dodržaný harmonogram a v ňom uvedené koncové termíny pre to ktoré plnenie, a  najmä aby 

bol splnení konečný termín pre zhotovenie Diela, ktorým je deň 30.4.2025. 

4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Harmonogram nebude zodpovedať skutočnému stavu, 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový 

harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný 

termín pre definitívne ukončenie Diela. Harmonogram bude vypracovaný v takej podobe, kde 

najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň. Zmena harmonogramu 

je možná len formou dodatku k zmluve. 

4.5 V prípade ak počas realizácie Diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v 

súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný 

práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň 

o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných 

dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela. Zmena cien materiálov a prác 

nie je udalosťou, pre ktorú je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, keďže samotná 

zmena týchto cien nemá vplyv na dohodnutú cenu Diela.   

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie 

dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou. 

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané 

a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela - stavby obidvoma zmluvnými 

stranami bez akýchkoľvek vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela. 

V prípade, ak Dielo bude odovzdané s drobnými vadami, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu 

Diela, tak zmluvné strany sú povinné v preberacom protokole spísať zistené vady a určiť 

lehoty a spôsob ich odstránenia. Takto určený spôsob a lehoty sú pre zhotoviteľa záväzné.  

4.8 Objednávateľ nepreberie dielo, ak toto bude vykazovať vady a nedorobky, brániace riadnemu 

užívaniu Diela. Zhotoviteľ je v takom prípade v čase od uplynutia zmluvného termínu pre 

odovzdanie diela až do odstránenia vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela 

v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa  príslušného odseku článku 

č. 13. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred 
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dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať 

aj v skoršom ponúknutom termíne. 

Článok č. 5 

CENA 

 

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy – Diela, v rozsahu článku č. 3 je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako 

cena pevná, úplná a nemenná a je doložená  rozpočtom. 

5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č.3 je 1 398 058,64 bez DPH, 

k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.  

Slovom: Jeden milión tristodeväťdesiatosemtisíc päťdesiatosem EUR a šesťdesiatštyri 

centov bez DPH. 

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 

vypratanie zariadenia staveniska. 

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách. 

5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.5 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich 

cena určí: 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena 

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku 

CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác vo výške určenej podľa 

CENEKON-u platných v čase účinnosti dodatku, ktorým sa zazmluvnia tieto práce, 

znížené o  %-tá zodpovedajúce zľave vychádzajúcej  z celkovej ceny Diela 

a predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade ak celková cena Diela je vyššia ako 

predpokladaná hodnota zákazky, tak cena podľa CENEKON-u sa ponižovať a upravovať  

nebude.  

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON 

bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu 

rozbor jednotkových cien.  

5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej 

cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 

3.5 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť. 

5.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania 

komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných 

s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti 

a náklady s nimi spojené nezvyšuje. 

5.7 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, 

pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa 

detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej 

ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná 

voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a 

poplatky s tým spojené, a pod.). 

5.8 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými 

podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú 

ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav 

a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo 

za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné 

strany považujú rozpočet za záväzný a úplný. 
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Článok č. 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Celkovú cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré 

zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané, pričom zhotoviteľ 

môže fakturovať vykonané práce maximálne raz mesačne.  

Faktúra bude mať tieto náležitosti:  

 označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,  

 číslo faktúry,   

 deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania  

 u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,  

 fakturovanú sumu v EUR,  

 označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,  

 pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,  

 prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,  

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný 

symbol,  

 názov diela. 

 označenie projektu EÚ: Stavebné práce sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 

2014-2022 z podopatrenia 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej 

s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde 

  

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project 

managerom objednávateľa.  

 

Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola 

osobne prevzatá Project managerom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho 

podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac. 

6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola 

vystavená v súlade s odsekom 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, rozsah 

fakturovaných prác uvedené vo faktúre v  lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov 

môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Nevrátenie faktúry k prepracovaniu 

nemožno považovať za uznanie fakturovaných prác a aj po uplynutí lehoty splatnosti je 

objednávateľ oprávnený  domáhať sa prepracovania faktúry a určenia, že fakturované práce 

aj napriek schváleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom sú fakturované a/alebo 

neboli vôbec schválené a vykonané, pričom rozhodujúcim bude skutočný stav vykonaných 

prác. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia 

neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ 

je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti. 

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota 

splatnosti až do doručenia opravenej faktúry. 

6.4 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, 

ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ 

povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia 

faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení 

dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň 

nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy. 
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6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, 

náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti 

pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, 

najmä proti cene Diela. Toto ustanovenie nevylučuje jednostranné započítanie pohľadávok 

objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z iných právnych úkonov alebo skutočností 

proti pohľadávkam zhotoviteľa. 

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty 

splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny 

podnik úhradu, pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím  skonta vo výške 1 % z 

fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti. 

Zhotoviteľ zároveň súhlasí, že zo strany LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik bude už 

úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň 

zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad 

o vyčíslení skonta – finančného bonusu.  

Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného 

bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty , § 25, ods. (6), t.j. zhotoviteľ vyhotoví v súvislosti s DPH len 

nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej 

zľavy. 

 

Článok č. 7 

Zábezpeka 

 

7.1 Zhotoviteľ je povinný zložiť pre účely tejto zmluvy zábezpeku v celkovej výške 10 % z ceny 

diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 bez DPH, a to najneskôr do sedem (7) dní odo dňa 

odovzdania staveniska formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet 

objednávateľa č.: IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053 bankovým prevodom. 

Zábezpeka slúži najmä na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v zmysle zmluvy 

riadne a včas, pričom môže byť použitá na úhradu akýchkoľvek finančných nárokov 

objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z titulu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom.  

V prípade, že dôjde v súlade s článkom č. 3, odsek 3.5 tejto zmluvy dodatkom k navýšeniu 

rozsahu prác a tým aj ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1, tak je zhotoviteľ povinný 

najneskôr do sedem (7) dní odo dňa účinnosti tohto dodatku doplniť zloženú zábezpeku tak, 

aby aj po zvýšení ceny dosahovala  výšku 10 % z celkovej ceny diela. 

7.2 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 

5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy,  nasledovne: 

(i.)  v prípade prevzatia Diela bez vád a nedorobkov do 30 dní   po podpísaní preberacieho 

protokolu  

(ii.)   v prípade prevzatia Diela s vadami,  ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela do 30 dní  

po podpísaní záznamu o odstránení týchto vád.  

7.3 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť, zložiť na bankový účet Objednávateľa zábezpeku 

podľa bodu 7.1 Zmluvy, splniť aj poskytnutím neodvolateľnej bankovej záruky s plnením na 

prvé vyzvanie. Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké 

obdobie a za rovnakých podmienok ako zábezpeka podľa bodu 7.1 a 7.2, inak nebude 

Objednávateľom akceptovaná. Platnosť bankovej záruky musí byť minimálne o 60 dní dlhšia 

ako je termín definitívneho ukončenia diela podľa odseku 4.1.2.  
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Článok č. 8 

KONEČNÁ FAKTÚRA 

 

8.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné 

vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po 

podpísaní preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov. 

8.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj 

rozpis doteraz fakturovaných čiastok. 

 

 

Článok č. 9 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané 

dielo možno považovať až odovzdané dielo v zmysle článku č. 10 tejto zmluvy o dielo. 

9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa 

článku č. 3 tejto zmluvy. 

9.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a 

povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku 

činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a 

odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene 

objednávateľa Project manager objednávateľa. 

9.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby 

zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a 

súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho 

v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu. 

9.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku 

uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ. 

9.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku 

ktorému dôjde po odovzdaní staveniska. 

9.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové 

a výškové body a vymedzí hranice staveniska. 

9.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia 

staveniska, skládky, zemníky. 

9.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady. 

9.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

9.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za 

bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich 

subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.  

9.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi 

(napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR 

SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.). 

9.13 Objednávateľ ako stavebník splnomocňuje zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na 

stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade 

s platným právom  a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu,  ktorá je zahrnutá v cene 

diela. Koordinátor bezpečnosti musí byť zaviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené 

v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto povinností 

a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať.  
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9.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

9.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb 

a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto 

zmluvy. 

9.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami 

podľa tejto zmluvy. 

9.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ 

odpratať zo staveniska. 

9.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do 

odstránenia prípadných vád stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú 

prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný 

denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia 

zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o 

časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného 

technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve 

realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis 

uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na 

koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. 

Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy 

boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 

ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi 

jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže 

do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Projekt manager objednávateľa, 

alebo príslušné orgány štátnej správy.  

9.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) 

Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových 

intervaloch. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v utorok v 

párnom týždni. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň 

pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je 

povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený 

zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň 

dva pracovné dni vopred. 

9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú 

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa 

objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať 

v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje 

náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto 

práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú 

dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom 

Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 

9.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné 

práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické 

a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné 

právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by 

mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 

9.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa 

k účasti na všetkých predpísaných skúškach. 
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9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať porealizačné zameranie stavby ak si to charakter stavby 

vyžaduje.   

9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho 

a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi. V prípade predčasného 

ukončenia tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne 

odovzdať do 7 pracovných dní odo dňa predčasného ukončenia zmluvy.  

9.25 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce 

v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť 

objednávateľa a projektanta na zistenú vadu. 

9.26 Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi priebežne 

vykonávať kontrolu správnosti realizácie diela aj prostredníctvom tretej osoby. 

9.27  Počas doby realizácie stavebných prác umožní Zhotoviteľ prejazd motorovými vozidlami po 

LC Poľana záchranným zložkám, vlastníkom a užívateľom nehnuteľností na dotknutom 

území. 

 

Článok č. 10 

ODOVZDANIE DIELA 

 

10.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak  zhotoviteľ pred 

odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného 

vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.  

10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: 

Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď. 

10.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred 

po splnení podmienok uvedených v odsekoch 10.1. a 10.2. tohto článku. 

10.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase 

jeho prevzatia objednávateľom. 

10.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má 

vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, tak nie je povinný toto dielo prebrať a 

spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady brániace riadnemu užívaniu 

Diela, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je 

povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13. 

10.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, 

doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy 

alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich 

dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu 

diela. 

 

Článok č. 11 

VÝROBNÉ PODKLADY 

 

11.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby. 

11.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch 

vyhotoveniach. 

11.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 

bezplatne. 

 

 

 

 



CRZ 7321/2023/LSR 

ZoD č. 7321/2023/LSR  Strana 10 z 15 

Článok č. 12 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, 

platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby 

bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak 

vlastnosti obvyklé pre dané dielo. 

12.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 

60 mesiacov. 

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. 

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne  a bezodkladne odstrániť vady. 

12.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) 

kalendárnych dní po zistení vady. 

12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné 

náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za 

predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu. 

12.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 12.5 tejto 

zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady 

zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u 

zhotoviteľa. 

 

Článok č. 13 

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY 

13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, 

uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 

z ceny diela podľa článku č. 5, odsek  5.1.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania 

objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 

30 dní.  

13.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani 

do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ 

nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1. 

13.3 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, písm. 

a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 5 % z ceny 

diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy. 

13.4 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 

20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi 

vo výške 10 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy. 

13.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 12, odsek 12.5. tejto zmluvy, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za 

každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi. 

13.6 Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi všetky doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho 

kvality potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň 

omeškania objednávateľovi. 

13.7 Ak je zhotoviteľ v omeškaní so zložením finančnej zábezpeky podľa článku č. 7 tejto zmluvy, 

zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto 

zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi. 
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13.8 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním staveniska 

objednávateľovi podľa článku 9 ods. 9.24 tejto zmluvy, tak má objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každý deň  aj začatý deň omeškania so splnením tejto 

povinnosti. 

13.9 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok 

z omeškania v príslušnej zákonnej výške. 

13.10 Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú 

pokutu. 

13.11 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.1  až 13.4 tohto článku sa nekumulujú 

13.12 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.3 a 13.7 tohto článku sa nekumulujú 

13.13 Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa 

jej uplatnenia. 

 

Článok č. 14 

PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA 

14.1 Prevod / postúpenie práv a/alebo pohľadávok vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy 

zhotoviteľovi voči objednávateľovi je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene. 

14.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za 

prípadne vzniknutú škodu. 

14.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky. Zoznam 

subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam 

subdodávateľov). Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci 

súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu 

musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré 

bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné 

stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného 

postavenia podľa súťažných podkladov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku 

percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v prípade, 

ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom, aby najneskôr pri podpise tejto zmluvy 

(rámcovej dohody) a/alebo pri  nahlásení zmeny subdodávateľa bol tento subdodávateľ 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

Zhotoviteľ je povinný plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi  v rozsahu 

zmeny údajov o subdodávateľov a to v rozsahu zmeny obchodného mena, sídla, miesta 

podnikania, IČO, osôb oprávnených konať s uvedením mena, priezviska, bydliska a dátumu 

narodenia. 

14.4    Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady 

(EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, 

 ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení  

Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a 

využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:  
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 a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku,  

 b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom 

vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi 

sídliacimi v Rusku a  

 c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia 

zákazku. 

 Za týmto účelom Zhotoviteľ  k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží 

čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri 

navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie 

uvedené skutočnosti. 

 

 

Článok č. 15 

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA 

15.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať 

Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným 

telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Ing. Miloš Farkaš– projekt manager zhotoviteľa, 

tel. č.: +421908714098 e-mail: milos.farkas@vinci-construction.com.  K zmene 

zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného 

Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného 

zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného 

dňa podľa bodu 9.19 Zmluvy. 

15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom. 

 

Článok č. 16 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi 

spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne 

vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela. 

16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od protokolárneho prevzatia diela bez 

vád a nedorobkov podľa článku č. 10. 

 

Článok č. 17 

RIEŠENIE SPOROV 

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde 

k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR. 
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Článok č. 18 

ZMENY A DODATKY 

18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou 

formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch 

zmluvných strán. 

18.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchýliť od rozpočtu a tieto 

zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny 

uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 9, odsek 9.18. podrobne 

zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné 

strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať generálny riaditeľ (resp. 

riaditeľ OZ) a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi 

vedenými v príslušnom  registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred 

ukončením Diela budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia 

zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise 

dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

18.3 V prípade, ak v súlade s odsekom č. 18.1 tejto zmluvy dôjde k zmene ceny uvedenej v článku 

č. 5 ods. 5.1.1 tejto zmluvy, tak sa musí zároveň zmeniť aj výška zábezpeky tak, aby stále 

zodpovedala celkovej výške 10 % z ceny za dielo. Zhotoviteľ je povinný zmeniť výšku 

zábezpeky v termíne do siedmych (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku. 

 

Článok č. 19 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, 

ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim 

povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela. 

19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, 

nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením 

nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto 

zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa 

bez zbytočného odkladu. 

19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou 

k spokojnosti objednávateľa. 

19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona 

SR. 

19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činnosti v lesoch 

(napr. § 31,odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch) 
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Článok č. 20 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym 

orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a 

ostatným právnickým a fyzickým osobám. 

20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa 

budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom. 

20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

-  príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer)  

- príloha č. 2 (Harmonogram realizácie prác)  

- príloha č. 3 (Výpis z registra partnerov verejného sektora)  

- príloha č. 4 (Zoznam subdodáveteľov). 

20.4 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a 

zákonom. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zmluvný vzťah nebude 

schválený zo strany Riadiaceho alebo Národného orgánu a teda výdavky z takejto zmluvy by 

neboli oprávnenými výdavkami. 

20.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa a dôvodom pre odstúpenie,  sa pre účely 

tejto zmluvy rozumie najmä: 

a. neprevzatie staveniska v termíne najneskôr do 1.3.2024 , 

b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 

2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom, 

c. nedodržanie zmluvného termínu začatia výstavby, 

d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu, 

e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť, 

f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením  článku 

14, ods. 14.3. 

g. nezloženie alebo nedoplnenie finančnej zábezpeky v súlade s článkom č. 7 tejto zmluvy 

o dielo. 

h. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého 

nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

i. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený 

s objednávateľom 

20.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. 

20.7 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu 

škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 13. 

20.8 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej 

únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a 

predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a 

vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa 

tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a 

skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou 
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agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám 

nevyhnutnú súčinnosť. 

20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka 

v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh 

a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.  

20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy 

považuje za doručenú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa 

doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú 

v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručenú deň nasledujúci po 

jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi. 

20.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a 

zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy. 

 

 

  

 

V  Kriváni dňa 18.12.2023 V Košiciach, dňa 14.12.2023 

 

Objednávateľ:           Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 __________________ ____________________ 

                          Ing. Ján Sokol                                                                   Ing. Juraj Dančišín 

                       vedúci OZ Poľana člen predstavenstva 

   LESY SR, š. p.  

 

 

 

  ________________________ 

                                                                                                                     Ing. Daniel Hanko 

                                                                                                                    člen predstavenstva 

    

 

 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 13b
Stavba: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

Poznámka:

JKSO:
Miesto: Poľana

KS:
Dátum: 2. 11.2023

Objednávateľ:
Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana

ICO:
IČ DPH:

36038351 
SK2020087982

Zhotoviteľ:
Eurovia SK a.s.

IČO:
IČ DPH:

31651518
SK2020490274

Projektant:
VIA OPTIMA, spol. s r. o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jana Mišányová

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 1 398 058,64

DPH základná 
znížená

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Základ dane
0,00

1 398 058,64

Výška dane
0,00

279 611,73

Cena s DPH V EUR 1 677 670,37

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

-9 -II- 2023
SWXMA í'K. »•»

t c',v 17
ivy MŕÄ15,.C, it W*

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 13b

Stavba: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana

Miesto: Poľana Dátum: 2. 11.2023

Objednávateľ:
Zhotovíteľ:

Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana 
Eurovia SK a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

VIA OPTIMA, spoL s r. o. 
Ing. Jana Mišányová

Kód Popis Cena bez DPH (EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov

Objekt5 Lesná cesta Poľana - rekonštrukcia

1 398 038,64 1 677 670,37

1 398 058,64 1 677 670,37
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana
Objekt:

Objekt5 - Lesná cesta Poľana - rekonštrukcia

Poznámka:

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 2. 11. 2023

Objednávateľ: ICO: 36038351
Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana IČ DPH: SK2020087982

Zhotovíte!': ICO: 31651518
Eurovia SK a.s. IČ DPH: SK2020490274

Projektant: ICO:

VIA OPTIMA, spol. s r. o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Jana Mišányová IČ DPH:

1 398 058,64Cena bez DPH

dph základná 
znížená

Základ dane 
0,00

1 398 058,64

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane 
0,00 

279 611,73

Cena s DPH v EUR 1 677 670,37

■■/..'i. • 

vC. v i
vvj u u „. .

Projektant Spracovateľ

- 9 -11- 2023

Dátum a podpis:  Pečiatka Dátum a podpis:  Pečiatka

Objednávatel’ Zhotovíte!’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana 
Objekt:

Objekt5 - Lesná cesta Poľana - rekonštrukcia

P Č Typ Kód

Miesto: Dátum: 2. 11. 2023

Objednávateľ: Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Poľana Projektant:
VIA OPTIMA, spol. s 
r. o.

Zhotovíte!': Eurovia SK a.s. Spracovateľ: Ing. Jana Mišányová

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]Popis

Náklady z rozpočtu 1 398 058,64

d D1 Práce HSV 1 398 058,64

D 1..........  ZEMNÉ PRÁCE............... .........       149 453,09

1 K 111201101 Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2 m2 635,000 3,93 2 495,55

2 K 112101101 Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 300 mm kus 1 322,000 3,80 5 023,60

3 K 112101102 Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 500 mm kus 275,000 6,51 1 790,25

4 K 112101103 Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 700 mm kus 130,000 9,11 1 184,30

5 K 112101104 Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 900 mm kus 50,000 9,11 455,50

6 K 112101105
Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm 
motorovou pílou

kus 19,000 17,99 341,81

7 K 112201101
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 
300 mm KUS 1 322,000 2,10 2 776,20

8 K 112201102 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500 mm

KUS 275,000 4,20 1 155,00

9 K 112201103
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 
700 mm KUS 130,000 6,30 819,00

10 K 112201104
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 
900 mm

KUS 50,000 8,40 420,00

11 K 112201105
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 
mm KUS 19,000 10,50 199,50

12 K 115001105 Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm m 140,000 42,01 5 881,40

13 K 122301402
Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 od 100 
m3 do 1000 m3 m3 778,130 1,88 1 462,88

14 K 122301409
Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 4

M3 389,065 0,11 42,80

15 K 132301102
Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 nad 100 
m3 m3 709,153 5,96 4 226,55

16 K 132301109
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť 
horniny 4

M3 354,577 0,11 39,00

17 K 132301203
Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 
1000 m3 do 10 000 m3

m3 1 491,105 3,78 5 636,38

18 K 132301209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i 
nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za iepivosť 
horniny 4

M3 745,553 0,11 82,01

19 K 132401101
Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 5 pre 
ľubovoňé množstvo

m3 303,923 4,03 1 224,81

20 K 132401201 Hĺbenie rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 5 m3 639,045 4,03 2 575,35

21 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

M3 778,130 4,62 3 594,96

22 K 162201401 Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 300 
mm na vzdialenosť do 1000 m kus 1 322,000 0,53 700,66

23 K 162201402
Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 500 
mm na vzdialenosť do 1000 m

kus 275,000 1,58 434,50

24 K 162201403
Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 700 
mm na vzdialenosť do 1000 m kus 130,000 2,63 341,90

25 K 162201404
Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 900 
mm na vzdialenosť do 1000 m kus 50,000 4,20 210,00

26 K 162201409
Vodorovné premiestnenie konárov ihličnanov nad D 
900 mm na vzdialenosť do 1000 m

kus 19,000 5,78 109,82

27 K 162201411
Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 300 
mm na vzdialenosť do 1000 m

kus 1 322,000 1,58 2 088,76

28 K 162201412
Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 500 
mm na vzdialenosť do 1000 m kus 275,000 3,68 1 012,00j

29 K 162201413
Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 700 
mm na vzdialenosť do 1000 m

kus 130,000 4,97 646,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR]

30 K 162201414
Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 900 
mm na vzdialenosť do 1000 m

kus 50,000 5,25 262,50

31 K 162201419 Vodorovné premiestnenie kmeňa ihličnanov nad D 900 
mm na vzdialenosť do 1000 m kus 19,000 6,04 114,76

32 K 171101103
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor
Standard

m3 371,320 3,20 1 188,22

33 K 171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozpresfretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených M3 8 471,356 1,07 9 064,35

34 K 171201202 Uloženie sypaniny od 100 m3 do 1000 m3 na skládku m3 778,130 1,25 972,66

35 K 174101002 Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektu do 1000 m3 m3 778,130 8,61 6 699,70

36 K 175101100 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 
až 4 s prehodením sypaniny m3 453,120 5,04 2 283,72

37 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením M2 2 870,410 3,65 10 477,00

38 K 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 
1-4

M2 15 370,222 1,40 21 518,31

39 K 182101102 Svahovanie svahov v zárezoch v hornine triedy 5 m2 6 587,238 1,41 9 288,01

40 K 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype M2 8 153,890 1,10 8 969,28

41 K 122302201 Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v 
hornine triedy 4 m3 28,700 3,23 92,70

42 K 122302203 Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 
000 m3 v hornine triedy 4 m3 4 646,730 3,23 15 008,94

43 K 122302209 Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty.
Príplatok za lepivosť horniny 4

M3 2 323,365 0,11 255,57

44 K 122402201 Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v 
hornine triedy 5 m3 10,260 3,69 37,86

45 K 122402203 Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10
000 m3 v hornine triedy 5 m3 1 491,540 3,69 5 503,78

46 K 122602211 Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v 
hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3

m3 2,050 4,41 9,04

47 K 122602212
Odkopávky a prekopávky pre cesty do 1000 m3 v 
hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3 m3 298,310 4,41 1 315,55

48 K 113151215
Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 
60 mm šírky nad 750 mm s veľkosťou plochy do 500 
m2 bez prekážok

m2 186,000 2,90 539,40

49 M 5833333300 Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z T 792,960 11,20 8 881,15

D 2 ZÁKLADY 52 037,41

50 K 211561111 Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 
kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm m3 651,680 31,43 20 482,30

51 K 211971121 Zhotov, oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 
pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m M2 4 979,300 1,51 7 518,74

52 K 274313741 Betón základových pásov prostý triedy C30/37 m3 30,899 102,76 3 175,18

53 K 274351211 Debnenie stien základových pásov z dielcov - 
zhotovenie m2 121,550 19,95 2 424,92

54 K 274351212 Debnenie stien základových pásov z dielcov - 
odstránenie

m2 121,550 2,44 296,58

55 K 273311116 Základové dosky mostných konštrukcií z betónu 
prostého triedy C16/20 m3 16,240 149,39 2 426,09

56 K 212752127 Trati vody z flexodrenážnych rúr D N 160 M 2 904,000 4,14 12 022,56

57 M 286161010133
PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 500/1 m pre 
gravitačný rozvod kanalizácie

KUS 15,000 63,53 952,95

58 M 286161131006 PIPELIFE Zátka 160 pre PVC flexo drenážne rúry KUS 32,000 6,83 218,56

59 M 6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200 M2 5 477,230 0,46 2 519,53

D 3

60 j K 32721101011

61 | M 583069120102

62 M 313069030104

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 44 125,41
Montáž oporných a zárubných múrov z 
drôtokamenných pletených košov, priemer drôtu 2,7 
mm .............................. .. ...... .

M3 92,000 157,50 14 490,00

Maccaferri Kamenivo do drôtokamenných košov M3 93,384 178,50 16 669,04

MACCAFERRI Drôtokamenné koše pletené, typ siete 
8x10, priemer drôtu 2,7 mm s povrchovou ochranou 
Galmac (Zn+AI) a s prídavnou ochranou PVC

M3 93,384 138,85 12 966,37

D 4

63 K 452311131

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE____  
Dosky podkladové a zabezpečovacie pod potrubie a 
drobné objekty z betónu triedy C12/15 v otvorenom 
výkope

1,350 91,81

98 075,00

123,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

64 K 465921215
Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. 
do 60kg so zaliatím maltou MCs hr. do 100 mm

M2 1 591,200 14,63 23 279,26

65 K 463212300
Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3 s 
hmotnosťou jednotlivých kameňov do 200 kg s 
urovnaním povrchu líca

m3 27,780 60,80 1 689,02

66 K 465511523
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 
10 nad.20 m2, 300mm M2 920,450 31,50 28 994,18

67 K 465511525 Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 
10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm m2 201,400 49,13 9 894,78

68 K 451571112 Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hrúbky do 150 mm m2 1 591,200 7,64 12 156,77

69 K 462512270 Záhadzka z lomového kameňa s hmotnosťou jednotlivo 
do 200 kq s preštrkovanlm z terénu m3 33,500 38,94 1 304,49

70 M 5922789700
Tvárnica priekopová a melioračná betónová diaľničná 
TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6

KUS 5 304,000 3,89 20 632,56

D 5 .......SPEVNENÉ PLOCHY________________ _____________________________ ______________ __________804 143,61

71 K 564791111
Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva 
frakcie 0 až 63 mm so zhutnením

m3 2 084,609 35,58 74 170,39

72 K 561261111
Zhotovenie podkladu z NRM stabilizovaného 
hydraulickým spojivom, systém Road Mix,hr.200 mm

M2 33 896,750 4,20 142 366,35

73 K 561511125
Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. frézou konštr. pôv. 
krytu účel, komunikácií pre stabilizáciu Slll

M2 35 467,750 0,21 7 448,23

74 K 564811111 Podklad zo štrkodrviny po zhutnenl hrúbky 50 mm m2 180,000 2,05 369,00

75 K 564811112 Podklad zo štrkodrviny po zhutnenl hrúbky 60 mm m2 93,000 2,08 193,44

76 K 564831111 Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm m2 27 701,400 2,16 59 835,02

77 K 564851111 Podklad zo štrkodrviny po zhutnenl hrúbky 150 mm m2 5 939,250 2,23 13 244,53

78 K 564861111 Podklad zo štrkodrviny po zhutnenl hrúbky 200 mm m2 3 440,950 2,80 9 634,66

79 K 564871111 Podklad zo štrkodrviny po zhutneni hrúbky 250 mm m2 1 332,600 2,90 3 864,54

80 K 573111113
Postrek asfaltový infiltračný s kameninovým posypom z 
cestného asfaltu v množstve 1,50 kg/m2

m2 34 034,150 0,53 18 038,10

81 K 573211111
Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v 
množstve do 0,7 kg/m2

m2 30 499,630 0,47 14 334,83

82 K 577131211
Betón asfaltový akostnej triedy II. jemnozrnný AC 8 
(ABJ) strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 
16 (ABH) hrúbky 40 mm

m2 29 757,230 7,26 216 037,49

83 K 577151223 Betón asfaltový akostnej triedy II. lôžkový (ABL) hrúbky 
60 mm

m2 30 499,630 8,02 244 607,03

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 248 610,07

84 K 979083112 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 
naložením a zložením nad 100 do 1000 m t 2 249,128 1,20 2 698,95

85 K 979093513
Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového 
muriva z betónu železového

t 1 110,335 14,25 15 822,27

86 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 34,858 4,61 160,70

87 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 558,310 0,06 33,50

88 K 979089112
Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií 
/drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné" t 0,658 28,00 18,42

89 K 979089312
Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií 
/kovy - meď, bronz, mosadz/ kategórie "O" - ostatné”

t 13,090 9,63 126,06

90 K 961041211
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,200001 m3 329,500 47,40 15 618,30

91 K 627471153
Reprofilácia stien sanačnou maltou v dvoch vrstvách 
hrúbky 30 mm

m2 36,000 96,24 3 464,64

92 K 938902071
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 
vodou

m2 36,000 18,64 671,04

93 K 911332111
Osadenie a montáž oceľového zvodidla s jednou 
pásnicou so zabaranením stĺpikov pri vzdialenosti 2 m m 2 244,000 31,50 70 686,00

94 K 911339211
Príplatok k cene za ukončenie zvodidla so zapustením 
pásnice pod úroveň krajnice, resp. deliaceho pásu

kus 14,000 99,98 1 399,72

95 K 919411121
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr od DN 60 cm do
DN 80 cm kus 4,000 1 575,00 6 300,00

96 K 919413115
Vtoková nádržka z betónu prostého triedy C25/30 
priepustu z rúr do DN 800 mm

kus 2,000 2 100,00 4 200,00

97 K 919514112
Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 
mm

m 12,000 76,57 918,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

98 K 919541114 Zhotovenie priepustu aiebo zjazdu z rúr plastových PE 
ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600 mm

m 527,000 21,74 11 456,98

99 K 919541116
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE 
ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800 mm

m 62,000 35,15 2 179,30

100 K 919735113 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm m 68,000 3,20 217,60

101 K 966005311 Rozohranie cestného zábradiia a zvodidiel s jednou 
pásnicou, -0,042001 m 1 650,000 3,07 5 065,50

102 K 966008112 Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 500 mm m 249,500 26,81 6 689,10

103 K 966008113 Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 
2,055001

m 35,000 27,30 955,50

104 K 919731123
Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti 
komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm

m 68,000 3,15 214,20

105 K 938909311 Odstránenie nánosov z povrchu betónového alebo 
asfaltového krytu alebo podkladu

m2 30 535,200 0,15 4 580,28

106 K 938909611 Odstránenie uľahnutých nánosov z krajníc hrúbky do 
100 mm m2 7 815,000 0,09 703,35

107 K 979086112 Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok 
pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt t 34,585 0,75 25,94

108 K OD000102
Osadenie drevenej odrážky z reziva vrátane montáže, 
dodávky oceľový rozpier a spojovacieho materiálu, 
výkopu ryhy a odpratania výkopku

m 33,000 124,83 4 119,39

109 K P0001001
Čistenie rúrového priepustu akéhokoľvek priemeru 
prúdnicou cisternovej automobilovej striekačky m 30,000 23,60 708,00

110 K GU000101
Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru 125-175 
mm, dí. 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku 
na svah a dodaním materiálu

KS 276,000 25,60 7 065,60

111 M ZO00101 Zvodnica AM, dl. 4250 mm, hr. plechu 2,8 mm ks 561,000 47,25 26 507,25

112 M ZO00102
Stĺpik "C" 150x75x25 mm, hr. plechu 3,5 mm, dí. 1525 
mm

ks 1 101,000 12,60 13 872,60

113 M ZO00202 Nábehová prechodka NH4 17,3 % ks 14,000 40,95 573,30

114 M ZQ00204 Stĺpik U-140, dl. 1500 mm ks 56,000 10,50 588,00

115 M 286161080106 PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 600/6 m KUS 88,000 336,00 29 568,00

116 M 286161080107 PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m KUS 11,000 646,80 7 114,80

117 M 286161081906
PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez 
tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,600 pre PP ID PRAGMA

KUS 43,000 48,30 2 076,90

118 M 286161081907
PIPELIFE iD spojka korugovaná so záražkou bez 
tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA

KUS 5,000 56,07 280,35

119 M 592187230101
PREFA SUČANY Rúra železobetónová priama TZP 
60/200

KUS 6,000 249,90 1 499,40

120 M 605128450
Dosky a fošne SM/JD omietané ak. II, dl.400-650, 
hr.38-50, s.250-300

M3 0,495 351,27 173,88

121 M 605327350
Prirezy ihličnaté hranoly SM/JD ak.II, dl.400-650, 
hr.1OO, š.120-140

M3 0,660 388,50 256,41

D 99 PRESUNY HMÔT 1 614,05

122 K 998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu T 26 900,816 0,06 1 614,05

Práce HSV 0,00
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Harmonogram stavby "Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana"

Rok 2023 2024
Mesiac December Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Týždeň 49 | 50 1 51 52 1 | 2 3 * 5 6 7 s 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 | 17 | 18 19 20 | 21 22 23 | 24 25 26 27 28 | 29 | 30 31 32 | 33 | 34 35 36 | 37 | 38 39 40 41 | 42 43 44 45 46 47 | 48 49 50 51 52 1
Popis

Prípravné prace príprava územia, výrub stromov
ZEMNÉ PRÁCE
ZÁKLADY
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
VODOROVNE KONŠTRUKCIE
SPEVNENÉ PLOCHY
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

.. - - .• 17 . ... .
XO: íj ?K20204 >

- 9 -11- 2Q23



VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 12.12.2023

Číslo vložky: 10438

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EUROVIA SK, a.s.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Osloboditeľov
b) Súpisné/Orientačné číslo: 66
c) Názov obce: Košice
d) Psč: 04017
e) Štát: Slovenská republika
IČO: 31651518
Právna forma: Akciová spoločnosť
Platnosť : od: 27.02.2020

Obchodné meno : EUROVIA SK, a.s.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Osloboditeľov
b) Súpisné/Orientačné číslo: 66
c) Názov obce: Košice
d) Psč: 04017
e) Štát: Slovenská republika
IČO: 31651518
Právna forma: Akciová spoločnosť
Platnosť : 01.02.2017 - 26.02.2020

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva:      
b) Súpisné/Orientačné číslo:         
c) Názov obce:       
d) Psč:      
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 47253096
Platnosť : od: 02.02.2022

III. Koneční užívatelia výhod



Meno : Ing. Juraj Dančišín
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: O             
b) Súpisné/Orientačné číslo:  
c) Názov obce:                               
d) Psč:      
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia :  
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 25.07.2017

Meno : Paul Scippa
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: R 
b) Súpisné/Orientačné číslo:  
c) Názov obce:  
d) Psč:      
e) Štát: Francúzska republika
Dátum narodenia :  
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 13.11.2020

Meno : Ing. Róbert Šinály
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva:          
b) Súpisné/Orientačné číslo:  
c) Názov obce:  
d) Psč:      
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : 2 
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 24.09.2022

Meno : Ing. Daniel Hanko
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva:  
b) Súpisné/Orientačné číslo: 1 
c) Názov obce:  
d) Psč:      
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia :  
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 24.09.2022

Meno : Ing. Martin Borovka
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva:  



b) Súpisné/Orientačné číslo:      
c) Názov obce:  
d) Psč:  
e) Štát: Česká republika
Dátum narodenia :  
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.07.2023

IV. Verejní funkcionári
Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 02.07.2023
Dátum overenia : 30.06.2023
Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty
Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet
Bez záznamov.



Príloha č. 4 k ZoD

Predmet zmluvy:

„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. 
č.

Navrhovaný subdodávateľ

obchodné meno alebo názov, sídlo 
alebo miesto podnikania

% podiel 
zákazky

na celkových 
nákladoch stavby

Druh prác

konkrétna časť diela, 
ktorú má subdodávateľ 

vykonať

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia

1. BRB výroba, s.r.o., Bytčianska 
497/126, Žilina

8 % zvodidlá XXX XXX XXX

2

3.

4.

5.

-s -II- 2023
V Banskej Bystrici, dňa.....................................

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED, 
konajúci na základe plnomocenstva

‘B ®
Rrc’. í K, a.S.
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