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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 12 

Názov zákazky:  
„Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ 
 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 244/2023 zo 
dňa 19.12.2023 pod ozn. 770491 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 254/2023 dňa 20.12.2023 pod ozn. 
39428 - MSS. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie 
(ďalej len „vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 
 
XXI. 
Otázka záujemcu: 
Skutočnosť 1: 
 
Vo vysvetlení č. 8 na otázku č. XIV. ste uviedli, že, citujeme: 
 
„V rámci súťažných podkladov uchádzači obdržali okrem iného aj vecný harmonogram výstavby, v ktorom 
Zhotoviteľ uvádza, že doba razenia tunela (SO 402-00-04-01) je 580 dní. Z časového pohľadu sú tieto práce v 
predmetnom HMG naplánované tak, že je spoľahlivo zabezpečené splnenie Míľniku č. 4 stanoveného 
Objednávateľom. Termín požadovaného splnenia Míľnika č. 4 (900 dní od dátumu začatia výstavby) nemá vplyv 
na dobu realizácie prác na vyššie uvedenom objekte. Termín splnenia Míľnika č. 4 zadaný Objednávateľom do 
Zmluvy o dielo k stavebným prácam je hraničná hodnota, ktorú je Zhotoviteľ povinný splniť, ale Zhotoviteľ 
predložil v harmonograme prác informáciu, že práce na danom objekte splní už k 17.11.2025, teda skôr, než 
uplynie míľnik. Z uvedeného vyplýva, že požiadavka Objednávateľa na trvalú prítomnosť NO č. 4 počas razenia 
tunela (580 dní) a 17%-tnú prítomnosť z lehoty výstavby mimo razenia tunela (670 dní x 0,17 = 114 dní) je 
Objednávateľom stanovená správne.“ 
 
Na základe vyššie uvedenej odpovede ste uviedli, že požadované min. nasadenie odborníka NO č. 4 – 
Geotechnika je správne a požadované, ktoré majú všetci uchádzači oceniť vo svojej ponuke. Táto informáciu 
bola zverejnená všetkým uchádzačom za účelom dodržania proporcionality a rovnosti ponúk. 
 
Skutočnosť 2: 
 
Následne ste vo vysvetlení č. 9 na otázku č. XV. uviedli, že, citujeme: 
 
„NO č. 4 (odborník – geotechnik STD) 
V súvislosti s NO č. 4 neuviedol uchádzač žiadne nové argumenty na podporu jeho tvrdenia o potrebe predĺžiť 
minimálnu požadovanú lehotu na dobu razenia tunela a teda predĺžiť minimálne požadované nasadenie. 

   

 

 

 

 
                                                     Rozdeľovník 

                                                                 13598/2024 

 

  
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 

  7795 /10301/2024 Barbora Lajková 14.02.2024 



 

Strana 2 z 3 
 

telefón +421 2 583 11 111 
fax +421 2 583 11 706 
web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
pobočka zahraničnej banky 
SWIFT UNCRSKBX 
číslo účtu SK30 1111 0000 0066 2485 9013 

Zapísaný v obchodnom registri 
Mestský súd Bratislava III 
oddiel Sa 
vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 
DIČ 2021937775 
IČ DPH SK 2021937775 

Napriek tomu, že z našej strany bolo poskytnuté vysvetlenie, ako sme vypočítali lehotu určenú v prílohe č. 1 vo 
Zväzku 3 Minimálne nasadenie odborníkov pre účely ponuky (700 dní), zo strany uchádzača prichádza len 
opätovná požiadavka na 786 dní bez akéhokoľvek relevantného vysvetlenia tohto údaju, čo nepovažujeme za 
dostatočné odôvodnenie, prečo by mal verejný obstarávateľ upraviť uvedenú lehotu. 
 
Všetci záujemci majú poskytnuté rovnaké podklady pre nacenenie služby a je na ich odborných skúsenostiach, 
do akej miery ich využijú pri navrhovaní individuálneho nasadena predmetného odborníka. Verejný 
obstarávateľ definoval na základe platnej ZoD, jej časti ,,Harmonogram výstavby´´, len nevyhnutné minimálne 
nasadenie, ktoré musí uchádzač dodržať. V tejto súvislosti nám nie je jasné, prečo uchádzač požadoval 
predloženie aktuálneho harmonogramu, keď údaje v ňom uvedené, de facto ignoruje a odvoláva sa výhradne 
na míľniky uvedené v SP ako požiadavka objednávateľa. Máme za to, že týmto krokom sa uchádzač snaží vnútiť 
aj ostatným uchádzačom jeho osobný prístup k vypracovaniu ponuky a nedáva im priestor na ich osobitný, 
individuálny prístup so zúročením ich odborných skúseností pri tvorbe ponuky. Takto nastavené súťažné 
podmienky nijakým spôsobom daného uchádzača neobmedzujú, nediskriminujú a dávajú mu priestor na 
vytvorenie individuálnej ponuky.“ 
 
Na základe vyššie uvedeného ste uviedli, že požadované nasadenie ste dostatočne odôvodnili na základe 
vecného harmonogramu zhotoviteľa, a teda vraj zhotoviteľ de facto garantuje ukončenie razby tunela v 
stanovenom vecnom harmonograme, ktorý nie je v zmluve na stavebné práce zmluvne podchytený, ale iba v 
zmluvne podchytených hraničných míľnikoch výstavby. A teda rozumieme tomu tak, že podľa Vás je nasadenie 
NO č. 4 plne dostatočné a nepripúšťate predlženie razby a vyššie nasadenie uvedeného odborníka, resp. 
rozumieme tomu aj tak, že nepripúšťate ani vyššie nasadenie ostatných odborníkov pre tunel. 
 
Skutočnosť 3: 
Následne ste vo vysvetlení č. 10 na otázku č. XVII. Uviedli, že, citujeme: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vo Zväzku 2, Príloha č. 1 Zmluvných podmienok, Rozsah služieb, 
okrem iného v čl. 3 uvádza: 
,,Dodávateľ je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru a pri stanovení 
denných sadzieb jednotlivých odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru zohľadniť riziká, ktoré môže na 
základe poskytnutých podkladov predpokladať. Okrem iného sa jedná o riziká vyplývajúce z postupu prác 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo...´´ 
Riziká vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa znášajú všetci uchádzači rovnako, nakoľko všetci disponujú tými 
istými súťažnými podkladmi, takže o diskriminácii niektorého uchádzača nemôžeme hovoriť. Z uvedeného 
vyplýva, že daný uchádzač vie veľmi presne definovať riziko, ktoré má/ môže do ponuky zapracovať. 
V súvislosti s prípadnou zmenou vecného harmonogramu nemá budúci dodávateľ nárok na úpravu zmluvnej 
ceny.´´ 
Na základe vyššie uvedeného ste v tejto odpovedi pripustili, že vecný harmonogram nie je záväzný a že termín 
razby sa môže posúvať po hraničný termín míľnika, a teda, že rozsah služieb môže byť aj viac ako stanovené 
minimálne požadované nasadenie, čo môže byť značný ekonomický náklad najmä pri skutočnosti v pozícii NO 
č. 4, že počas razby tam má odborník byť každý deň, nehovoriac o príp. ostatnom nasadení ostatných 
odborníkov pre tunel. 
 
Na základe vyššie uvedeného podľa nás došlo k zmene súťažných podkladov a žiadame VO o posunutie lehoty 
na predkladanie ponúk s dostatočnou časovou lehotou pre uchádzačov, aby sa vysporiadali s odpoveďami VO 
pri tvorbe cenovej ponuky. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Skutočnosť 1 a 2: 
Verejný obstarávateľ vo svojich Vysvetleniach neuvádza že Zhotoviteľ garantuje ukončenie ražby tunela 
v lehote 580 dní, harmonogram predložený Zhotoviteľom je zmluvne podchytený ohľadom lehôt Míľnikov 
a lehoty výstavby. Zároveň ale verejný obstarávateľ záujemcom uviedol vo viacerých Vysvetleniach, aby pri 
tvorbe cenovej ponuky využili svoje odborné vedomosti a skúsenosti a predložli návrhy, ktoré budú čo 
najpresnejšie odrážať skutočnosti vyplývajúce zo všetkých poskytnutých podkladov a zohľadnia aj riziká 
vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo. Nasadenie odborníka NO č. 4 je minimálne 
požadované nasadenie ako už verejný obstarávateľ uviedol taktiež vo viacerých Vysvetleniach. 
Záujemca interpretuje Vysvetlenia verejného obstarávateľa odlišným spôsobom a ich výklad sa nezhoduje 
s výkladom verejného obstarávateľa. 
 
Skutočnosť 3: 
V zmysle vyjadrenia verejného obstaráavteľa k skutočnosti č. 1 a 2 tohto Vysvetlenia informácií č. 12. 
 

Platia súťažné podklady tak ako boli zverejnené a upravené v rámci Vysvetlení poskytnutých verejným 
obstarávateľom.  
 
Podľa ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie 
splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím 
lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.“ 
Verejný obstarávateľ uvádza, že ak otázky neboli položené uchádzačmi v dostatočnom časovom intervale pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, je bežné, že budú zodpovedané aj tesne pred lehotou na 
predkladanie ponúk, niekedy aj po lehote na predkladanie ponúk. V uvedenom prípade platí pravidlo “práva 
patria bdelým”. Je teda v záujme samotných záujemcov dostatočne vopred položiť otázky, ak obsahu súťažných 
podkladov nerozumejú. Posledný aktuálny harmonogram výstavby za Zhotoviteľa aj stavebného dozora bol 
záujemcom poskytnutý vo Vysvetlení č. 3 dňa 19.01.2024. 
S ohľadom na uvedené máme za to, že informácie boli záujemcom objektívne dostatočne známe, vysvetlené 
zo strany verejného obstarávateľa, pričom nešlo o podstatné zmeny z hľadiska prípravy adekvátnej ponuky, 
a preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk na základe subjektívnych požiadaviek. 
 
Vysvetlenie č. 12 bude zverejnené v profile zákazky na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a  v systéme 
JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45327/summary. 

  
 
 
 
 
S pozdravom 

   Mgr. Zuzana Malček 
vedúca odboru verejného obstarávania 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45327/summary

