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T E C H N I C K Á       S P R Á V A
Názov  stavby Zníženie energetickej náročnosti 

výrobných objektov   
Miesto stavby Orešianska cesta 7/A, Trnava
Stupeň    Realizačný projekt

Všeobecne
Projektová  dokumentácia  rieši  návrh  rekonštrukcie  strešných  plášťov  na
výrobnými  objektami  skladov a  výroby  v areáli  vinárstva  Víno Mrva&Stanko  v
Trnave.
Pôvodné  strešné  plášte  nad  objektom  skladov  ...strecha  B  a  nad  objektom
výroby  ...Strecha  C  vykazujú  poruchové  miesta  na  viacerých  častiach  oboch
striech.  Ide  hlavne  o  kolaps  dreveného  záklopu-podložky  na  ktorú  je  kotvená
hydorizolácia  z  PVC  fólie.  Vplyvom  vlhkosti  sú  drevené  dosky  naopadnuté
hubovitými škodcami a na celých plochách dochádza d ich degradácii a rozpadu.
Dôvodom je absentujúca parozabrana a nedokonale uložená tepelná izolácia spolu
s  tepelnými  mostami z  tehál  a  betonovych  tvarnic,  ktoré  tvoria podstavu  pre
drevenú konštrukciu záklopu.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
1-Pôvodné  oplechovnia  atíkových  stienok  a  obrysové  klampiarské  prvky
stvetlíkovbudú šetrne demontované, ukladané na samostatné palety a uskladnené
v areáli.
2-Pôvodné  vrstvy  strešného  plášťu  budú  postupne  rozoberané  a  triedené.
Hydroizolačná fólia a separačná textília bude rozrezaná na menšie celky, drevený
záklop spolu s  nosnými trámikmi bude postupne rozoberaný, tepelná izolácia z
minerálnej vlny bude po častiach balená do igelitových vriec.
3-Podkladné tehly a betonové tvarovky pod trámikmi budú vybúrané od stropných
dosiek,  ukladané  na  palety  a  zhromaždené  na  vybrané  miesto   v  areáli.  PRI
ROZOBERANí  JE  NUTNÉ  PO  čASTIACH  MATERIáL  PRESÚVAŤ  ZO  STRECHY,
NEZHROMAŽĎOVAŤ HO NA STROPNEJ DOSKE, KVÔLI PREŤAŽENIU !!!

4-Po odstránení všetkých súčastí pôvodného strešného plášťa, postupne realizovať
prvky navrhovanej jednoplášťovej strechy na jestujúci žb-podklad stropu a atík. 
5-Zrealizovať zateplenie stienok svetlíkov a nosníkov doskami z  extrudovaného
polystyrénu hrubky 160mm nalepením a kotviť tanierovými hmoždinkami.
6-Pôvodnú  hydroizolačnú  fóliu  rozprestrieť  na  povrch  žb-stropnej  dosky  ako
separačnú podložku a ochranu parozabrany na drsnej betónovej stropnej doske.
7-Na pôvodných atikových stienkach po obvode zrealizovať hornú plochu z OSB
dosiek.
8-Zrealizovať vrstvy separačnej textílie Tatratex 350g/m3, parozábrany z PE-fólie
Fatrapar spoje spajať  s prekrytím 50mm lepiacou AL páskou.
9-Rozložiť dosky polystyrénu EPS 100S hrúbky 140mm v dvoch vrstvách, na vrch
spádovú vrstvu  hrúbky 20-80mm, spoje vzájomne prevezovať, vrstvu protispádov
hrúbky 0-50mm ukladať ako poslednú.
10-Položenie separačnej textílie Tatratex 200g/m2 s presahom 50mm.
11-Osadenie  poplastovaných  kotviacich  profilov  L,  I  a  atikovej  lišty,  napojenie
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kanalizačného  potrubia pre strešnú vpusť ∅110mm.
12-Montáž  pásov  hydroizolácie  z  mäkčeného  PVC  Fatrafol  810,  spájanie  s
prekrytím  100mm  kotvenie  pomocou  teleskopických  kotiev  v  modulácii  150-
250mm....4ks  do  1m2.  Dôsledné  spracovanie  izolácie  v  miestach  pôvodných
prestupov strešným plášťom, VZT komínové telesá a prieduchy, oceľové tiahla a
kovové nosníky, napojenia svetlíkov. 
13-Realizácia strešnej  vpuste ∅110mm po 1 ks do každého modulu.....pôvodná
poloha ostáva. Na záver kontrola tesnosti spojov ihlovou skúškou.

PRÁCE  A   KONŠTRUKCIE    HSV

9. Ostatné konštrukcie a práce
9.5 Prípravné práce – demontáž technologie a zariadení
Prípravné  práce  súvisia  s  demontážou  zariadení  na  oboch  strechách  jedná  sa
hlavne  o  vzduchotechnické  hlavice,  odvetrávacie  prvky  pôvodného  strešného
plášťu, dymovody a strešné vpuste.
9.6 Búracie práce
Pôvodné  strešné  plášte  na  oboch  strechách  budú  rozobraté  až  po  úroveň
železobetonovej stropnej dosky. Demontované budú aj klampiarske prvky spodu s
kotviacim  systémom.  Búracie  práce  budú  prebiehať  ručne  v  zmysle
technologického postupu. 

PRÁCE  A   KONŠTRUKCIE    PSV

712.Izolácia proti vode
Hydroizolácia  navrhovaných  striech  je  vytvorená  povlakovou  fóliou  z  mäkčeného
PVC Fatrafol 810   s ochranou  a separáciou vo forme stavebnej textílie  z Tatratexu
350kg/m3. 
Parozábrana strešného plášťa je  z fólie Fatrapar.  Spoje  fólie je  nutné prelepovať
obojstrannou lepiacou kaučukovou páskou.
Všetky prestupy káblové aj potrubné cez hydroizolačný systém strechy stavby musia
byť vodotesne a plynotesne utesnené štandardnými prostriedkami. 

713.Tepelná izolácia
Tepelnú  izoláciu  navrhovaného  strešného  plášťa  tvoria  dosky  polystyrénu  EPS
100S  hrúbky  140mm v  dvoch  vrstvách,  na vrchu  spádová  vrstva   hrúbky  20-
80mm, spoje vzájomne prevezovať, vrstvu protispádov hrúbky 0-50mm ukladať
ako poslednú. 
Stienky svetlíkov z monolitického železobetónu respektíve zo  šalovacích tvaroviek
je potrebné zatepliť nenasiakavou doskovou tepelnou izoláciou z extrudovaného po-
lystyrénu  (napr.  STYROFOAMIB-A)  v   hrúbke  160mm  a  povrch  strešných
železobetónových nosníkov v hrúbke 50mm. Pod OSB zaklop pre atikové ukončenia
použiť hrúbku 20mm.
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764. Klampiarské konštrukcie
Tvoria ich oplechovania atík,  ako kotviace prvky hydroizolačného systému z PVC
fólie. Ako materiál je  navrhnutý farbený pozinkovaný plech pre klampiarske prvky
atik na streche B plech hr:0,7mm a poplastovaný plech Vyplanil pre kotviace lišty a
prvky hydoizolačného systému Všetky kotvenia je nutné riešiť formou príponiek z
plechu hr:1mm. Spájanie jednotlivých plechov stojatými a ležatými drážkami.
Pri  realizácii  klampiarskych prác je  potrebné a     bezpodmienečne nutné dodržiavať  
články normy „Klampiarske práce stavebné STN 73 36 10 !!!

Záver
Všetky  hlavné  a pomocné  stavebné  práce  je  bezpodmienečne  nutné
vykonávať  podľa  platných  technologických  predpisov,  pracovných
postupov a ustanovení STN vzťahujúcim sa ku konkrétnej činnosti !!!

Stavebné  materiály  strešného  sytému  je  možné  použiť  aj  od  iných
výrobcov ako je uvedené v projekte, podmienkou sú však porovnateľné a
lepšie parametre !!!     Všetky používané materiály musia mať certifikát
preukázania  zhody.     Všetky  zmeny  projektu  je  potrebné  pred  ich
realizáciou prekonzultovať s hlavným projektantom stavby !!!

Stavebné úpravy menších rozmerov je  potrebné zrealizovať  priamo na
stavbe  adekvátnymi  technologickými  postupmi  (vŕtanie,  rezanie,
frézovanie  a  pod.).  Preto  je  nutné,  aby  jednotliví  subdodávatelia
stavebných  prác  a  inštalácií  (ZD,  EL,VZT  a  pod.)  zohľadnili  túto
skutočnosť v rozpočtoch dodávaných stavebných prác pred ich zahájením
!!!


