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Vec 

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov  

 

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 02.10.2019 k zákazke „Rekonštrukcia cesty a mostov 

II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS - projektová dokumentácia a súvisiace činnosti“, 24573 - WYS, Vestník č. 

191/2019 zo dňa 23.09.2019 a v súlade s ust. § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame 

nasledovné vysvetlenie: 

 

Otázka: 

„1. V prípade, že nastane situácia, že bude treba vypracovať DÚR v nevyhnutnej miere na niektorej časti 

cestného úseku alebo stavebného objektu, a územné rozhodnutie na tento úsek alebo stavebný objekt bude 

vydané v lehote do 4 (štyroch) mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy, bude verejný obstarávateľ akceptovať 

predĺženie lehoty na dodanie DSP s DRS, a taktiež, predĺži verejný obstarávateľ aj lehotu na vydanie 

stavebného povolenia, aby nenastala situácia, že úsek, alebo stavebný objekt, ktorý musel prejsť procesom 

ÚR, sa nemusel dávať na stavebné povolenie samostatne, t. j. neskôr ako zvyšok trasy, nakoľko lehota na 

odovzdanie je 4 mesiace? 

2. V prípade, že nastane situácia, že bude treba vypracovať DÚR v nevyhnutnej miere na niektorej časti 

cestného úseku alebo stavebného objektu, je si verejný obstarávateľ vedomý situácie, že tieto skutočnosti 

nebudú zapracované v DSZ, ktoré je potrebné odovzdať už do 2 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy? 

3. V súťažných podkladoch je uvedené, že odporúčania z bezpečnostného auditu je potrebné zapracovať do 

ďalších stupňov dokumentácie. Ktoré stupne projektovej dokumentácia má verejný obstarávateľ na mysli? 

4. Ako sa verejný obstarávateľ vysporiada pri vyhodnotení ponuky s variantným riešením, ktoré pripustil pri 

spracovaní projektovej dokumentácii - v stupňoch PD a v inžinierskej činnosti, v súťažných podkladoch sa 

niektoré časti spracovávajú len podľa potreby, čím, podľa nás sa stávajú ponuky jednotlivých uchádzačov 

neporovnateľné.“ 

 

Odpoveď: 

1. Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že ak záujemca zabezpečí na stavebné objekty, ktoré 

v  nevyhnutnej miere podliehajú územnému rozhodnutiu,  územné rozhodnutia do štyroch mesiacov od 

podpisu zmluvy, tak nebude potrebné predlžovať lehotu na dodanie DSP s DRS ktorá je do štyroch 

mesiacov a ani lehotu na inžiniersku činnosť k vydaniu stavebných povolení, čo je do šiestich mesiacov 

od podpisu zmluvy. Je na záujemcovi, aby vypracoval PD optimálnym technickým a ekonomickým 

riešením s minimalizovaním prípadných dočasných a trvalých záberov a tiež, aby si urobil harmonogram 



spracovania jednotlivých stupňov dokumentácie. Verejný obstarávateľ pripomína, že DSZ požaduje 

verejný obstarávateľ na celú stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS“. 

2. Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie DSZ podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. 

Podľa zmluvy záujemca/zhotoviteľ zabezpečí na stavebné objekty, ktoré v nevyhnutnej miere podliehajú 

územnému rozhodnutiu, územné rozhodnutia do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy. 

3. Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať dokumentáciu na stavebné povolenie s náležitosťami 

dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS). Záujemca/zhotoviteľ zapracuje závery bezpečnostného 

auditu do DRS. 

4. Verejný obstarávateľ oznamujem záujemcom, že nepožaduje variantné riešenia. Je na zhotoviteľovi aby 

vypracoval PD optimálnym technickým a ekonomickým riešením s minimalizovaním prípadných 

dočasných a trvalých záberov. 

 

S úctou 

 

 

 

 Ing. Monika Debnárová 

 kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

 


