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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ II.
Predmet zákazky s názvom „Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-096 Horná Streda“. 
Oznámenie  o  vyhlásení  verejného  obstarávania  bolo  uverejnené  v  Úradnom  vestníku  Európskej  únie č. 94/2024 zo dňa 15.05.2024 pod označením 285857-2024 (ďalej len „Oznámenie“).
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:
 (Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov.)

Otázka č. 1 - 3:
„V ZoD Čl. II - Čas plnenia je v bode 2.13 uvedené „2.13	Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať míľniky Diela uvedené v bode 6. Prílohy č. 3 (ďalej len „Míľniky diela“). Dosiahnutie jednotlivých Míľnikov diela, ktoré Zhotoviteľ zapracoval do vzájomne odsúhlaseného Harmonogramu prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2, resp. bodu 2.3 tohto článku Zmluvy v súlade s bodom 6. Prílohy č. 3, schváli technický dozor Objednávateľa zápisom do stavebného denníka. V prípade oprávneného prerušenia prác podľa bodu 2.8 a nasl. tohto článku Zmluvy alebo v prípade predĺženia Celkovej lehoty vykonania diela v súlade so Zmluvou a z dôvodov uvedených v bode 2.6 tohto článku Zmluvy, technický dozor Objednávateľa preskúma, či neboli dotknuté Míľniky diela. Pokiaľ sa potvrdí, že bol dotknutý niektorý z Míľnikov diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram prác, ktorý bude po jeho odsúhlasení Objednávateľom tvoriť súčasť dodatku k Zmluve.“
Tento článok je v rozpore s článkom  3. Termín a podmienky predmetu obstarávania, bodom
3.1 Dĺžka trvania realizácie stavebných prác – Celková lehota vykonania diela na oprave diaľničného mosta ev.č. D1-096 Horná Streda, je maximálne 196 dní  odo dňa začatia realizácie prác. V rámci realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ vykonávať stavebné práce, ktoré bude realizovať počas obmedzenia dopravy – Lehota obmedzenia dopravy. Lehota obmedzenia dopravy nesmie byť kratšia ako 175 dní a zároveň nesmie presiahnúť 189 dní od začatia realizácie prác s obmedzením dopravy. 
Stavebné práce sa budú realizovať po poloviciach mostov, t.j. budú rozdelené do 5 etáp počas čiastočnej uzávierky diaľnice D1. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch systémom 3+1.
I. etapa – zrealizuje sa prejazd stredovým deliacim pásom.
II. etapa – bude zrealizovaná oprava mosta v pravom pruhu a vyraďovacom pruhu pravého mosta.
III. etapa – bude zrealizovaná oprava mosta v ľavom jazdnom pruhu pravého mosta.
IV etapa - bude zrealizovaná oprava mosta v pravom pruhu a pripájacom pruhu ľavého mosta.
V. etapa - bude zrealizovaná oprava mosta v ľavom jazdnom pruhu ľavého mosta.
Napr.
I. etapa – zrealizuje sa prejazd stredovým deliacim pásom.
II. etapa – bude zrealizovaná oprava mosta v pravom pruhu a vyraďovacom pruhu pravého mosta.
Míľnik č. 1  - Odstránenie zvršku prvej polovice ľavého mosta
Míľnik č. 2  - Komplexná realizácia opravy ľavého mosta

Otázky :
1.	Zosúladí VO míľniky a etapy výstavby?
2.	Podľa čl. II, bodu 2.1. sú pre vytvorenie HMG záväzné míľniky. 
Upresní VO, čoho sa držať pri tvorbe HMG a celkovo pri plánovaní realizácie prác, etáp výstavby čí míľnikov ? 
3. Upresní VO podľa čoho budú vybavované dopravné uzávierky, míľnikmi, alebo etapami realizácie?“

Odpoveď verejného obstarávateľa 1:
Áno, verejný obstarávateľ zosúladil postup výstavby pre míľniky a etapy výstavby. Verejný obstarávateľ zároveň upravuje znenie súťažných podkladov časť B.1 Opis predmetu zákazky bod 6 Ostatné požiadavky na predmet zákazky nasledovne:

	Míľniky
	Lehota ukončenia
(počet dní od začiatku realizácie prác)
	Popis míľnika
	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia míľnika

	Míľnik č. 1 

Odstránenie zvršku pravej polovice pravého mosta
	max. do 45 dní
	Komplexné odstránenie mostného zvršku na polovici mosta (demontáž bezpečnostných zariadení, odstránenie vozovkových vrstiev a pôvodnej hydroizolácie, vybúranie ríms, vyčistenie nosnej konštrukcie)
	Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác v stavebnom denníku

	Míľnik č. 2 

Komplexná realizácia opravy pravého mosta 
	max. do 105 dní

	Komplexná realizácia opravy pravého mosta. Ukončené stavebné práce na moste. Most je pripravený na prevádzku
	Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác v stavebnom denníku

	Míľnik č. 3 

Odstránenie zvršku polovice ľavého mosta
	max. do 126 dní
	Komplexné odstránenie mostného zvršku na polovici mosta (demontáž bezpečnostných zariadení, odstránenie vozovkových vrstiev a pôvodnej hydroizolácie, vybúranie ríms, vyčistenie nosnej konštrukcie)
	Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác v stavebnom denníku

	Míľnik č. 4

Položená hydroizolácia na ľavom moste 
	max. do 175 dní
	Vybudované nové rímsy na celej dĺžke mosta, položená nová hydroizolácia  
	Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác v stavebnom denníku



Odpoveď verejného obstarávateľa 2:
Áno, pre vytvorenie HMH sú záväzné míľniky, ako aj lehota výstavby a lehota obmedzenia dopravy. Do HMG je potreba vyznačiť jednotlivé míľniky.

Odpoveď verejného obstarávateľa 3:
Dopravná uzávierka bude vybavovaná na lehotu obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky.
 

Otázka č. 4 - 5:
„ZoD, Čl. III. Cena za vykonanie Diela, bod  3.1	Cena za vykonanie Diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy: Ocenený výkaz výmer  ktorých súčet tvorí cenu za vykonanie Diela, sú záväzné, nemenné a pevné počas celého trvania Zmluvy.
	Cena za vykonanie Diela je celkovou cenou a predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené Zhotoviteľom na Diele pri jeho realizácii v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, TKP, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie Diela a jeho uvedenie do prevádzky vrátane primeraného zisku.
TKP, ZV III, 3.2_TKP_Zvlastne
Bod 2 - ZARIADENIE PRE ČINNOSŤ ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA
Bod 5. MERANIE VÝMER A PLATBA
Dodávka a údržba všetkého zariadenia a vybavenia uvedeného v kapitole 2 Zariadenie pre činnosť objednávateľa týchto ZTKP, vrátane telefónnych prístrojov v objekte kancelárií a ich prevádzky budú uhradené nasledovne:
• 70 % z celkovej čiastky bude vyplatené po dokončení dodávky a inštalácie všetkého zariadenia,
vybavenia a výrobkov a dodávky vozidiel, po schválení objednávateľom,
• 30 % celkovej čiastky bude rozdelené na počet mesiacov trvania kontraktu. Veľkosť aktuálnej splátky
bude zodpovedať mesiacom poskytovania služieb. Platba bude úplným vyrovnaním za poskytnutie a údržbu zariadenia podľa požiadaviek uvedených v tejto časti ZTKP 
Otázky

4.	Podľa ZoD čl. III cena za vykonanie diela predstavuje okrem iného aj zadávaciu dokumentáciu, TKP.
Platba za ZS pre objednávateľa sa má faktúrovať podľa TKP ZV III, bodu 5.
Doplní VO do všeobecných položiek aj položku Zariadenie staveniska ?

5.	V prípade, že VO nedoplní do všeobecných položiek položku ZS, bude Zhotoviteľ povinný zriadiť ZS pre objednávateľa ?“

Odpoveď verejného obstarávateľa 4:
Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať do všeobecných položiek výkazu výmer položku Zriadenie staveniska. 

Odpoveď verejného obstarávateľa 5:
Zhotoviteľ nie je povinný zriadiť ZS pre objednávateľa.

Otázka č. 6:
„V SP bod. 3.2 – DDZ je na náklady objednávateľa
V TKP 8.17 TKP_Zvlastne je DDZ zabezpečené na náklady Zhotoviteľa
Žiadame VO o upresnenie či DDZ pôjde na náklady Objednávateľa, alebo zhotoviteľa?“

Odpoveď verejného obstarávateľa 6:
DDZ hradí Objednávateľ.

Otázka č. 7:
„Môže VO poskytnúť schému DDZ na komunikáciu D1 a tiež na cestu I/61 za účelom plánovania postupu realizácie prác?“

Odpoveď verejného obstarávateľa 7:
DDZ pre predmetný most je v štádiu schvaľovania a preto ju nie možné v tomto čase poskytnúť.

Otázka č. 8:
„4.4_podrobny VV položka č. 52 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele.
Podrobný popis položky vo výpočte výmery nie je totožný s výmerou v položke.
Opraví verejný obstarávateľ danú položku?“

Odpoveď verejného obstarávateľa 8:
Áno, verejný obstarávateľ opravil danú položku v „ZV 4.4_podrobny vykaz vymer“, „ZV 4.2_popis prac“ ako aj vo výkrese „08_tvar a vystuz spadoveho betonu“. Správna výmera danej položky je 12,13t. Verejný obstarávateľ zároveň upravil v prílohe 05 P č.1 k č. B.2 Špecifikácia ceny, množstvo z 30,32t na 12,13t pri položke č. 45.22.11 11200121 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele. Zmena je označená červenou.

S pozdravom







Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania



Príloha:
1x aktualizované súťažné podklady (zmeny zvýraznené červeným)
1x aktualizovaná príloha č.1 k č. B.2 Špecifikácia ceny (zmeny zvýraznené červeným)
1x ZV 4.2_popis prac
1x ZV 4.4_podrobny vykaz vymer
[bookmark: _GoBack]1x 08_tvar a vystuz spadoveho betonu
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