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Technická správa - POV (DRS) 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  O NAVRHOVANEJ STAVBE 

Stavba:  

Názov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave, 

 Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra 

Stupeň PD Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

Kraj, VÚC: Bratislavský 

Okres: Bratislava I, IV 

Katastrálne územie: k.ú. Staré Mesto,  k.ú. Karlova ves 

Charakter  stavby: novostavba / modernizácia 

Kategória a druh cesty podľa UP kapitola 12.2 zad 02, Mlynská dolina (Patrónka – tunel D2) 

FT – B1, kategórie  MZ 16,5 

 Mlynská dolina FT – B1,  kategórie MZ 2x9, cesta I/2,  

podľa STN 73 6110  04.2024 - Funkčná trieda MZ1, prieťah cesty I/2 

9,0/50 

 Botanická FT - B2, kategórie MZ 25 rozšírenie, triedy I 

 Karloveská FT B2,  kategórie MZ 25, triedy I 

 Staré grunty FT C1, kategórie  MO 9, triedy II -  

 v úseku Mlynská dolina - Líščie údolie 

 triedy III,  odbočná vetva 1,2,3 

 Slávičie údolie – triedy III 

Pri Habánskom mlyne, C1 MO 8, triedy II, - do kategórie podľa STN 

73 6110 - 2024 – MO 2  7,5/40 

 Gaštanová C1 MO 9, triedy II 

 Valašská C1 MO 8, , triedy II 

 Slávičie údolie C1 MO 8 rozšírenie 

 Stuhová – triedy IV 

 

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA A INVESTORA 

 

Stavebník:     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO: 00 603 481 

 

Objednávateľ dokumentácie:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 

IČO: 00 492 736 

     

Spracovateľ projektovej dokumentácie:  

Hlavný zhotoviteľ projektovej  

dokumentácie:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Divízia BA I.  

Kominárska 141/2,4 

 832 03 Bratislava - Nové Mesto 
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IČO 31 322 000 

     tel. 02 / 502 34 111 

 

Riaditeľ divízie:    Ing. Stanislav Bukovinský 

Hlavný inžinier projektu  : Ing. Marta Kodajová, 0908 702 641 

Zodpovedný projektanti  : 

cesty      : Ing. Marta Kodajová  

most :            Ing. Dušan Ďuriš 

prístrešky, portále dopr. znač. : Ing. Rudolf Voletz  

potrubné siete   : Ing. Mészáros Peter                                              

dendrologický prieskum, 

vegetačné úpravy,  

životné prostredie,                     :     RNDr. Dorota Martinková, Ing. Jakub Jurina, Ing. Monika 

Chovanová 

Hluková štúdia   : Ing. Alexander Krokker 

geodetické zameranie,  

dokumentácia pre  

majetkoprávne vysporiadanie,  

záber pozemkov  : Ing. Branislav Vávra, Ing. Jozef, Bizub, Ing. Patrik Rehák, 

požiarna bezpečnosť   Ing. Ján Dekánek 

stavebná časť v Meniarni  Ing. Gabriela Pekárová 

statika v Meniarni:    Ing. Jozef Augustín 
NN, VN siete preložky:    Ing. Vladimír Kostelka 
Rozpočet:    Ing. Alena Ažaltovičová 
geologický prieskum                  : DPP Žilina, s.r.o, Mgr. Daniela Sklenárová, RNDr. Anna 

Grenčíková 

 
 

Podzhotovitelia   :  

trakčné vedenie, silnoprúdové vedenie : Privel s.r.o, Palkovičova č. 4, 040 01 Košice, Ing. Peter Jacko 

Svetelná signalizácia                  :    PROJ – SIG, spol. s r.o, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Ing. 

Peter Pavelka, Ing. Ondrej Kmoško, Ing. Martin Zelenik 

Slaboprúdové vedenie                 : TELECOMPROJECT spol. s.r.o, Pajštúnska 1, 851 02                    

Bratislava, Ing. Šturdík, Ing. Žižák Juraj 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : Pro-bozpo s.r.o., Piešť I. č.17, 962 12 Detva, Ing. Lenka 
Liptáková 

 

Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:   F Projekt organizácie výstavby 
Projektant objektu:   DOPRAVOPROJEKT a.s., Divízia BA I.  

Kominárska 141/2,4 

 832 03 Bratislava - Nové Mesto 

IČO 31 322 000 

     tel. 02 / 502 34 111 

Zodpovedný projektant: Ing. Marta Kodajová 
 
 

3. POV – VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Tento Projekt organizácie výstavby (POV) je návrhom možného postupu výstavby. Obsahuje časti, 

ktoré môže zhotoviteľ vo svojom návrhu, prípadne počas výstavby (po odsúhlasení stavebným 
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dozorom) zmeniť, alebo upraviť.  Časti, ktoré sú uvedené ako obmedzenia prác a požiadavky, 

prípadne inde v texte uvedené ako jednoznačná povinnosť, sú pre zhotoviteľa záväzné.  

Budúci zhotoviteľ stavby musí projekt organizácie upresniť a prerokovať s obstarávateľom a s 

dotknutými orgánmi samosprávy. 
 

 

4. ZARIADENIE STAVENISKA 

 
Počas výstavby predmetnej stavby je potrebné, aby budúci dodávateľ stavby mal k dispozícii plochy, 
na ktorých bude mať možnosť umiestniť svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, 
zriadiť skládky materiálov a vytvoriť rôzne manipulačné plochy. Pokiaľ to samotná stavba dovoľuje, 
bude potrebné na tieto účely využívať v čo najväčšej miere plochy trvalého záberu staveniska. Na 
všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov, či už na plochách trvalého záberu, alebo 
plochách dočasného záberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať hlavné zásady 
technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. Táto požiadavka sa týka hlavne 
ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany porastov vo všeobecností, ochrany genofondových 
lokalít, všetkých biotopov, ochrany obyvateľstva pred hlukom a imisiami a udržiavania čistoty na 
súvisiacich komunikáciách. 
Zariadenie staveniska stavby sa navrhuje umiestniť na parceliach: 2744/1, 2744/10, 2744/11, 2745/16.    

 
- stavebný dvor „1“ (1400 m2) - v priestore pri ulici Stuhová , je to stavebný dvor pre skládku humusu, 

materiálu, zariadene staveniska . Ak potrebuje staviteľ viac musí si zazmluvniť, k prenájmu niekde 

inde. Momentálne táto plocha je zelená,  nachádzajú sa tu aj siete, ktoré je potrebné chrániť panelmi. 

V žiadnom prípade nesmie na nich ležať skládka humusu.  

 

Predpokladá sa aktívny prístup zhotoviteľa na vyhľadanie ďalších vhodných miest alebo dvorov pre 
potreby stavby za odplatu. 

4.1 Možnosti prístupu na stavenisko 

 

Prístup na zariadenie staveniska z ulice Mlynská Dolina na ulicu Stuhová zo smeru Patrónka. 

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, prístup na stavbu je po existujúcich komunikáciách, Mlynské 
dolina, Valašská, Gaštanová, Pri Habánskom mlyne, Stuhová ulica, Staré Grunty, Slávičie údolie, 
Nábrežie armádneho generála Ľudvíka Svobodu, Botanická ulica, Líščie údolie, Karloveské rameno, 
Devínska cesta, Karloveská ulica. 
 

4.2 Zabezpečenie prívodu vody k stavenisku 

 
Vzhľadom na krátkodobý charakter stavby je na zvážení či sa oplatí zriadiť vodovodnú prípojku 
a kanalizačnú prípojku.  V danom území sa nachádza cca 85 m verejný vodovod DN 200. Jednotná 
kanalizácia.  Nachádza sa tu pravdepodobne vodomerná šachta (informácia od BVS), ktorá slúžila pre 
zariadenie staveniska, pri výstavbe stavby Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty. 

Ak sa neoplatí bude stavba zásobovaná vodou a energiami z mobilných prostriedkov. Pre potreby 
napojenia malej mechanizácie na zdroj elektrickej energie sa použijú prenosné dieselagregáty, resp. 
pojazdná dielňa. Dodávky vody (vlhčenie zeminy a pod.) budú realizované prostredníctvom 
cisternových vozov. Výroba betónových zmesí sa nepredpokladá, dovoz bude zabezpečený 
v domiešavačoch,  z betonárok nachádzajúce sa v Bratislave a okolí.  

4.3 Zabezpečenie prívodu energií k stavenisku 

Napojenie elektrickou energiou navrhujeme z kioskovej trafostanice, za servisom cca 80 m.  



 
  
Trolejbusové trate v Bratislave, 
Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra                                                                   (DRS) 
 

 

 

 
F.1  Technická správa - POV  6

  

 

4.4 Staveniskové spojenie 

Telefonické spojenie stavby bude zhotoviteľom stavby zabezpečované bezdrôtovým spojením 

(mobilné telefóny, vysielačky). 

 

4.5 Odvodnenie staveniska 

V blízkosti stavebného dvora sa nachádza jednotná kanalizácia cca 85 m. Po dohode s BVS 

by bolo možno možné sa zaústiť do jednotnej kanalizácie.  Ak nie bude nutné používať mobilné 

chemické toalety. Požitý zásobník na vodu (IBC kontajner), odvedenie splaškov čerpadlo do žumpy, 

ktorej splašky budú odvážaná.   

 

Ubytovanie pracovníkov na stavbe sa vylučuje - zabezpečí si zhotoviteľ stavby vo svojich, 

resp. prenajatých priestoroch v meste resp. v okolí.  

 

4.6 Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob odvedenia vôd.  

 
V oblasti blízkosti potoka Vidrica pri ZOO v Osi 1 km 0,7 – km 1,2, pri výkopoch niektorých šácht 
multikanálu a pri kopaní základov pre stožiare trakčného vedenia,  možno dôjde  k prečerpávaniu 
spodných vôd. Tieto vodu  budú odvádzané do uličných vpustov v komunikácií I/2. 
 

5. PREDPOKLADANÝ MAXIMÁLNY POČET PRACOVNÍKOV, ZÚČASTNENÝCH NA 

VÝSTAVBE A VYTVORENIE VYHOVUJÚCICH SOCIÁLNYCH PODMIENOK PRE ICH 

ČINNOSŤ. 

 
Potrebný počet pracovníkov a ich prípravu na zrealizovanie verejnej práce (stavby) zabezpečí vybratý 
zhotoviteľ stavby odhaduje sa  46 pracovníkov. Nakoľko doba výstavby je krátka, bude potrebné aby 
robilo naraz viac čiat, výstavba na viacerých bodoch. 
 

6. VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A STANOVENIE 

OPATRENÍ NA VYLÚČENIE ALEBO NA OBMEDZENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV. 

 
Realizácia zámeru sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi a normami. 
Priame  zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou. 
Jedná sa predovšetkým o nebezpečenstvo úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri 
stavebných, najmä výškových prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je 
možné eliminovať pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k 
tomu, že realizácia investičného zámeru bude len vo vyhradenom priestore, nepredpokladajú sa 
reálne zdravotné riziká, ani iné dôsledky na obyvateľstvo.     

V etape výstavby bude v priestore stavby a prístupových ciest zvýšený pohyb stavebných 
mechanizmov. Vzniká riziko dopravných nehôd s účastníkmi bežnej premávky na silne 
frekventovaných komunikáciách, ako aj s pešími účastníkmi premávky a cyklistami. Toto riziko bude 
znížené dodržiavaním prevádzkových a bezpečnostných predpisov a havarijných plánov na úseku 
ochrany životného prostredia a zdravia človeka. 

Závažným vplyvom výstavby na obyvateľstvo bude hluk. Jeho nepriaznivý vplyv sa môže prejaviť pri 
dlhodobom stave prekračujúcom povolený hygienický limit.  

V prípade stavebných činností je v kompetencii príslušných stavebných úradov, aby   v rozhodnutiach 
o stavebnom  povolení stavieb  určili záväzné podmienky uskutočňovania stavieb tak, aby negatívne 
sprievodné javy boli minimalizované (hluk, prach, znečistenie komunikácií), a bola zabezpečená 
ochrana verejných záujmov, predovšetkým ochrana zdravia ľudí a životného prostredia. Kontrola 
dodržiavania týchto podmienok pri uskutočňovaní stavby je v kompetencii orgánov štátneho 
stavebného dohľadu (zdroj: https://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2014/manazment_hluku.php) . 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva je orgánom verejného zdravotníctva, ktorý je na základe 
svojich kompetencií upravených zákonom č. 355/2005 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia, kompetentný  vyžadovať plnenie  opatrení na zabezpečenie ochrany verejného zdravia, 
vrátane plnenia povinností prevádzkovateľov zdrojov hluku a opatrení prijatých na minimalizovanie 
expozície ľudí nadmernému hluku. Preukázané nesplnenie povinností prevádzkovateľov zdrojov hluku 
je podľa zákona č. 355/2007 Z. z. iným správnym deliktom, ktorý má okrem sankčného aj preventívny 
účel (zdroj: https://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2014/manazment_hluku.php) . 

 

7. ÚDAJE O OSOBITNÝCH OPATRENIACH ALEBO A SPÔSOBE VYKONÁVANIA 

ČINNOSTÍ, VYŽADUJÚCICH OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 
podrobne elaborát   v  dokumentácií pre stavebné povolenie (DRS), tejto dokumentácie. 
 
F.2  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tohto projektu. 
 

 
8. MNOŽSTVÁ, DRUHY A KATEDÓRIE ODPADOV, VZNIKAJÚCICH PRI STAVEBNÝCH 

A MONTÁŽNYCH PRÁCACH (OKREM KOMUNÁLNEHO ODPADU) A PODMIENKY 

PRE MANIPULÁCIU A SKLADOVANIE TÝCHTO ODPADOV. 

 

Tabuľka odpadov sa nachádza v B.1 Technickej správy. 

 

Nakladanie s odpadmi počas výstavby, aj počas prevádzky bude riadené v zmysle stratégie 

a koncepcie odpadového hospodárstva SR a podľa platných právnych predpisov pre odpadové 

hospodárstvo. Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe sú: 

- predchádzanie vzniku odpadov, 

- materiálové a energetické zhodnotenie odpadov, 

- environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov. 

Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, dôslednou 

separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, 

najmä počas výstavby. 

Materiálové zhodnotenie odpadov prichádza do úvahy pre prípad odpadového betónu, železobetónu a 

asfaltu z demolácií objektov, spevnených plôch a ciest. Recyklácia týchto druhov na rozsah stavby nie 

je možné v danej stavbe. Zmesový komunálny odpad by mala odvážať a zneškodňovať separovaním 

firma, ktorá sa zaoberá takouto činnosťou v rámci dotknutého územia. Energetické zhodnotenie 

odpadov je možné, napr. pre odpadové oleje, ich množstvo však nebude významné. 

Environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov zabezpečí počas výstavby dodávateľ stavebných 

prác a počas prevádzky prevádzkovateľ stavby uzatvorením zmluvných vzťahov s právnickými alebo 

fyzickými osobami oprávnenými vykonávať požadovaný druh činnosti. 

Odpad, ktorý vznikne pri realizácii trolejového vedenia, bude odvezený na určenú skládku. 

Nebezpečné odpady budú likvidované špecializovanou firmou s oprávnením na likvidáciu takýchto 

odpadov.  

Prevádzkovateľ bude povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov počas jej prevádzky podľa 

schváleného odpadového programu, ktorý bude odsúhlasený v ďalších stupňoch projektovej 

dokumentácie. 

 

9. NÁVRH RIADENÝCH SKLÁDOK, NA KTORÝCH BY MOHLI BYŤ ULOŽENÉ ODPADY 

VZNIKAJÚCE STAVEBNOU A MONTÁŽNOU ČINNOSŤOU. 

 
Napr. na recykláciu stavebných odpadov (betón a asfalt) sa v blízkosti Bratislavy špecializuje firma 
Špeciálne činnosti a Profesing s.r.o. Bratislava.  
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Zemina získaná z výkopov s obsahom  štrkov je možné použiť naspäť do zásypov 

Zemina s obsahom ílov je nevhodná a je potrebné ju odviesť na skládku.  

Suť sa bude odvážať na skládku nakoľko úpravy sú malého rozsahu okrem spätných zásypov do rýh 

ju nie je možné zabudovať. 

Pre danú stavbu prichádzajú do úvahy skládky:  

-  napr. ASA Zohor - ostatný odpad - rozvozná vzdialenosť 30 km, 

-  napr. ASA Zohor - nebezpečný odpad - rozvozná vzdialenosť 30 km, 

-  napr. Zberné suroviny Dúbravka, Agátová 1 - kovový odpad - rozvozná vzdialenosť 9 km. 

-  napr. skládke inertného odpadu v Devínskej Novej Vsi – 15 km 

-  kompostáreň – Svätý Jur – 25 km 

 
10. NÁVRH MIESTA DOČASNÉHO ULOŽENIA ZEMINY (DEPÓNIE), NA KTORM SA 

ULOŽÍ ZEMINA ZO STAVENISKA, KTORÁ SA POUŽIJE NESKÔR NA SPÄTNÉ 

ZÁSYPY. 

 

Medziskládka zeminy z výkopov, ktorá sa použije na spätný zásyp (DZ) 

Pre dočasné depónie zeminy , sú v rámci dočasných záberov určené plochy v nasledovných 

priestoroch: 

DZ1 - na ploche pri križovatke Habánsky mlyn na strane ZOO (142 m2). V 0,480 Osi 1, pri ulici 

Stuhová. 

 

Dočasné uloženie zeminy, buď pri samotnej ryhe výkopu alebo na DZ 0,450 Osi 1, pri ulici Stuhová. 

 

Dočasná depónia humusu – mačiny (DH) 

Pre dočasné depónie humusu (mačiny),  sú v rámci dočasných záberov určené plochy 

v priestore: 

DH1 - na ploche pri križovatke Habánsky mlyn na strane ZOO (307 m2) 

Dočasné uloženie zeminy, buď pri samotnej ryhe výkopu alebo na DZ 0,450 Osi 1, pri ulici Stuhová. 

 

Mačina (humózna vrstva), zabratých plôch sa použije na spätné zahumusovanie  dočasne 

zabratých plôch. Prebytočná mačina  sa na stavbe nevyskytuje, po odstránení zariadenia staveniska 

sa položí hrubšia vrstva humóznej vrstvy ako bola odstraňovaná v rámci predprípravy. 

Z územia sa bude odstraňovať mačina  (humózna vrstva),  mimo ornej pôdy, v množstve cca 

805 m3. 

 

Bilancia násypov, výkopov 

 

výkop 

spolu 

spätný 

zásyp do 

ryhy ( z 

pôvodnej 

zeminy) 

obsyp do 

výkopu  

(piesok) 

dosypávka 

vhodný  

matetiál 

výmena 

podložia, 

jedincový 

materiál 

dosypávka 

krajníc 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

9050 5312 1376 350 474 225 

 

Bilancia násypov (vhodného materiálu potrebného doviezť na stavbu) 

 

V danej stavbe sa mierny násyp so zazubením (pri novom portály) 
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potrebné doniesť jedincový materiál do konštrukcií chodníkov, vozovky,  na dosypávku krajníc a  

obsyp sietí, šácht 

 

Bilancia výkopov  

- celkové výkopy   9050 m3 

- výkop vhodný na zásyp do rýh inžinierskych sietí   -      5312 m3 

Spolu nevhodná zemina - odvoz na skládku odpadov    3738 m3 

 

Mačina (humózna vrstva) Na zahumusovanie stavebných objektov predmetnej stavby, záberov do 1 

roka, stavby sa použije humus získaný z odstránenia mačiny (humózna vrstva). Pri manipulácii 

s humóznou vrstvou sa bude jednať o nasledovné objemy:  

- humózna vrstva získaná z odhumusovania zo záberov do 1 roka       = 1074 m3 

- humus potrebný na zahumusovanie plôch záberov do 1 roka          =  1074 m3      

prebytok                                                                      0 m3      

 

Zemina získaná z výkopov a ktorú nie je možné zabudovať pôjde na skládku, v rámci tejto stavby ju 

nie je možné ďalej zabudovať. 

 

11. NÁVRH MIESTA ŤAŽENIA ZEMINY (ZEMNÍKOV), AK SA PRI BILANCII ZEMINY, 

KTORÁ JE SÚČASŤOU SÚHRNNEJ TECHNICKEJ SPRÁVY, UKÁŽE NA 

STAVENISKU NEDOSTATOK ZEMINY PRE POTREBU STAVBY. 

 

Možnosť zdrojov materiálov 

Ložiská zemín 

Zemníky pre vhodný násypový materiál sa nachádzajú: 

-  lom Devín        - rozvozná vzdialenosť 8 km, 

 

Doporučujeme ako zdroj násypového materiálu a materiálu do konštrukčných vrstiev vozovky 

nasledujúce kameňolomy: 

Devín 

ťažená hornina: granodiorit, v ťažbe, zásoby Z-2, Z-3, dobývací priestor      

Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Bratislava 

- rozvozná vzdialenosť 8 km 

Vysoká pri Morave 

ťažená hornina: štrkopiesky, v ťažbe, zásoby Z-1, dobývací priestor 

ALAS Slovakia s.r.o., Bratislava 

- rozvozná vzdialenosť 29 km 

Sološnica 

ťažená hornina: paleobazalt, v ťažbe, zásoby Z-2, dobývací priestor 

ALAS Slovakia s.r.o., Bratislava 

- rozvozná vzdialenosť  53 km, 

Lošonec 

ťažená hornina: paleobazalt, v ťažbe, zásoby Z-2, dobývací priestor 

ALAS Slovakia s.r.o., Bratislava 

- rozvozná vzdialenosť 76 km 
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12. POŽIADAVKY NA OPLOTENIE STAVENISKA ALEBO NA INÉ OPATRENIA, 

ZAMEDZUJÚCE VSTUP NEPOVOLANÝCH OSÔB NA STAVENISKO 

 
Vzhľadom na líniový charakter stavby nie je potrebné celé stavenisko oplocovať s výnimkou častí 
stavby, kde budú vykonávané výkopové práce s väčšou hĺbkou. Zhotoviteľ zabezpečí oplotenie 
priestoru tak, aby na stavenisko bol zabránený vstup nepovolaným osobám. Zhotoviteľ zabezpečí 
osadenie tabúľ s označením zákazu vstupu na stavenisko nepovolaným osobám. Taktiež zabezpečí 
rozmiestnenie bezpečnostných tabúľ s označením bezpečného prístupu na dočasný prechod cez 
stavenisko pre verejnosť. Pracoviská zo strany prístupu verejnosti musia byť zabezpečené 
vybudovaním kolektívnej ochrany proti pádu z výšky, resp. proti prepadnutiu. V mieste zastávok BUS 
vytvorenie mostíkov cez ryhy s bezbariérovou možnosťou prechodu.  

13. SPÔSOB ODBORNÉHO OŠETRENIA A OCHRANY PORASTOV, KTORÉ NEMAJÚ 

BYŤ ODSTRÁNENÉ 

 
- dreviny v blízkosti stavby chrániť pred možným mechanickým poškodením, napr. debnením (v 

súlade s STN 83 7010 a Arboristického štandardu č. 2, Ochrana drevín pri stavebnej činnosti), 
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14. STANOVENIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSIEM A OCHRANNÝCH PÁSIEM 

V priestore navrhovanej stavby sa v súčasnosti nachádzajú štvorpruhové komunikácie, 

zástavba, električková trať Karloveská radiála, Diaľnica D2, cesta I/2,  mostný objekt Lanfranconi, 

podjazd popod D2, múry, inžinierske siete, vedenia a iné zariadenia, ktoré sú umiestnené v dotknutom 

úseku  súvisiacich ciest.  

Podzemné vedenia VN, NN -  Západoslovenská distribučná, a.s., Dopravného podniku mesta 

Bratislava, a.s., OMV a.s., 

Verejné osvetlenie – Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, OMV a.s., 

Trakčné vedenie na električkovej koľaji, trakčné vedenie trolejbusov - Dopravného podniku mesta 

Bratislava, a.s , Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 

Plynovodné potrubie a domové prípojky - SPP - Distribúcia, a.s., Slovnaft, a.s.,  
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Podzemné slaboprúdové vedenia: Slovak Telekom, slaboprúdové vedenie ACS, spol s r.o., Dial 

Telecom, a.s, Dopravného podniku mesta Bratislava, a.s., Orange, a.s , Magistrátu, káble Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, OTNS, SANET, SITEL, Západoslovenská distribučná, a.s., NDS a.s.,   

Nadzemné slaboprúdové káble: OTNS, a.s., Slovak Telekom, a.s., UPC BROADBAND 

SLOVAKIA,s.r.o., OMV a.s., SLOVANET, a.s., Metropolitná optická sieť, Türk Telekom International 

SK, s.r.o., VNET, a.s. 

Kábelovod - Dopravného podniku mesta Bratislava, a.s., Slovak Telecom 

Cestná svetelná signalizácia aj jej optické káble - Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 

Vodovody, domové prípojky - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Magistrát HL.m.SR, NDS  

Kanalizácie - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Magistrát HL.m.SR, NDS a.s., Slovnaft, a.s. 

Horúcovod - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Dunaja 

Vodný tok Čierny potok, Vydrica 

Vodné zdroje sa tu nenachádzajú. 

Všetky kolízie s nimi sú riešené v návrhu stavby s rešpektovaním ich jednotlivých ochranných pásiem: 

• Diaľnica D2  (od osi priľahlého jazdného pásu)        100 m 

• cesta I. triedy (od osi jazdného pásu cesty) .......................................................................... 50 m 

• miestna komunikácia  I. II. triedy (od osi jazdného pásu cesty)............................................... 15 m 

• pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej koľaje 

 15 m 

• pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia. 

• Výškové ochranné pásmo trolejbusového vedenia 1 m 

• vzdušné elektrické vedenie VVN 110 kV (od krajného vodiča)............................................... 15 m 

• pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane ....................................................................................... 10 m 

• transformovňa (od konštrukcie) .............................................................................................. 10 m 

• vzdušné vedenie VN na obidve strany od krajného vodiča  10 m 

• káblové vedenie VN na obidve strany od krajného kábla 1 m 

• elektrické vedenie podzemné - všetky druhy ........................................................................... 1 m 

• diaľkové oznamovacie vedenia podzemné .............................................................................. 2 m 

• vodovody a kanalizácie  (od okrajov pôdorysných rozmerov potrubia)  

  - do DN 500 mm vrátane ......................................................... 1,5 m 

  - nad DN 500 mm..................................................................... 2,5 m 

• telekomunikačné vedenia podzemné a diaľkové káble (od osi kábla)................................... 1,5 m 

• protikoróznej ochrany, atď.) .................................................................................................... 8 m 

• vodovodné potrubie (od okraja potrubia) ................................................................................ 2 m 

• verejný vodovod a kanalizácia do priemeru DN500 ............................................................  1,5 m 

• verejný vodovod a kanalizácia nad priemer DN500 ...........................................................  2,5 m 

• kanalizácia (od okraja potrubia) .............................................................................................. 3 m 

• vodohospodársky významné toky              10 m  

• drobné toky od brehovej čiary  5 m 

• ochranná hrádza (od vzdušnej päty hrádze)            10 m 
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15. STANOVENIE PODMIENOK POSTUPU VÝSTAVBY PRE PRÍPAD, ŽE SA STAVBA 

USKUTOČŇUJE ZA PREVÁDZKY EXISTUJÚCICH ALEBO NOVOBUDOVANÝCH 

STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV 

 
Pri preložkách inžinierskych sietí,  bude na krátku dobu obmedzená prevádzka na nich. Na verejnom 

osvetlení bude dlhá výluka, nakoľko sa menia, okrem Botanickej ulice (tu sa budú meniť len 3 

stožiare) všetky verejné osvetlenia.  

Bude nutné výluka na električkovej trati, Dopravný podnik požaduje víkendové a nočné výluky.  Viď 

príloha: „PLÁN ORGANIZÁCIE MHD POČAS VÝSTAVBY TROLEJBUSOVEJ TRATE PATRÓNKA – 

RIVIÉRA“. Viď príloha č.1 tejto správy. 

 

Západoslovenská distribučná, požaduje – svojho dozora, počas celej doby výstavby. 

Telekom požaduje - svojho dozora, počas celej doby výstavby 

 

Príloha č. 1 tejto správy je vypracovaný elaborát Hlavného mesta „Plán prganizácie MHD počas 

výstavby trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra 

 

- krátkodobé výluky sa pripúšťajú pri realizácii preložiek silnoprúdových a slaboprúdových sietí (po 

dohode so správcom siete) v čase minimálnej prevádzky, 

 

16. PODMIENKY POSTUPU VÝSTAVBY 

 
Pri výstavbe sa využijú štandardné postupy výstavby (podľa navrhnutých etáp výstavby), náročné 

bude na čas : 

1. Príprava územia, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom území stavby.  

2. Vybudovanie stavebných dvorov (zariadení staveniska) a dočasných ciest. 

3. Projekt dočasného dopravné značenie si dodávateľ stavby zabezpečí sám, podľa svojho 

harmonogramu. Min. 30 dní pre začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na 

prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby 

určenia dopravného značenia v zmysle zákona č.135/1961 Zb. Min. 30 dní pred realizáciou požiadať 

o dopravné určenie príslušný cestný správny orgán vrátane Ministerstva dopravy SR. Dočasného 

dopravného značenia súvisiace s diaľnicou D2.   

Dopravným podnikom vyžiadané výluky na električkovej trati počas víkendov. 

 

4. Prevedenie výrubov drevín.  

5. Archeologický prieskum sa nebude vykonávať,  nakoľko vedenie trolejbusom sa vedie v existujúcich 

chodníkoch, múroch. Premena zastávky sa stavebne prebuduje v rámci existujúcej komunikácie, 

vybudovanie ostrovčeka na Stuhovej ul. 

6. Požiadavka Magistrátu:, aby dočasné odstránenie jestvujúcich prístreškov, ich dočasné uskladnenie 

a opätovné osadenie spolu s technickými špecifikáciami potrebnými pre osadenie prístrešku boli 

prerokované s vlastníkom prístrešku, t.j. so spoločnosťou J.C. Decaux Slovakia s.r.o.. 

7. rozkopávky pre nové vedenie sietí, preložiek, demolácia pôvodného VO osvetlenia, osadenie 

nových stĺpov pre trolejbusové vedenie s VO osvetlením, zriadenie stožiarov svetelnej signalizácie, 

pomocou autožeriavov, autoplošín.  

8. Vybudovanie portálov v Mlynskej Doline, Botanickej ulici hlavne osádzanie pilót, si vyžiada víkedové 

práce, nakoľko 1 jazdný pruh musí ostať prejazdný. Na Botanickej ulici  z bezpečnostných dôvodov sa 

musí vypnúť aj vedenie električiek, pilotáž musí sa vykonať v čase, keď bude výluka električiek 

z dôvodu inštalovania trakčných vedení ponad električkovú trať.  Vybudovanie portálov na ul. Mlynská 

Dolina, počas víkendov hlavne pri pilotáži.  
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8. Realizovať ochranné prvky na lávku na Botanickej ulici, most Lanfranconi a podjazd popod D2 pri 

Vidrici  km 0,625 OS1, pomocou autoplošiny 

9. Realizovanie vzdušného trakčného vedenia z autoplošiny  

 

10. V Karloveskej meniarni - hlavné zásady postupu výstavby 

Predmetná stavba sa bude realizovať po etapách v čase prevádzky meniarne bez úplného vypnutia, 
postup, viac kapitole 17 tejto správy.   
 
Pri stavebných úpravách sa využijú štandardné postupy výstavby: 

1. Odstránenie časti technologických zariadení v rámci tohto stavebného objektu, časti 900 
2. Vymeranie umiestnenia stavebných úprav 
3. Zosilnenie nosnými prvkami stropu v suteréne 
4. Vyrezanie nových otvorov v podlahe prízemia a strope suterénu 
5. Uzavretie nepotrebných otvorov v strope suterénu a podlahe prízemia 
6. Osadenie nových technologických zariadení v rámci tohto stavebného objektu, časti 900 
7. Utesnenie prestupov pod novými technologickými zariadeniami cez požiarne deliace 

konštrukcie tesnením s požiarnou odolnosťou definovanou v pôvodnom požiarnom 
projekte v rámci tohto stavebného objektu,  SO 301  časti 900 
 

10. Zahumusovanie a zatrávnenie nespevnených plôch, 

11. Vybavenie komunikácií (vodorovné a zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenia), 

12. Zameranie skutočne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS (DSVS), predbežné užívanie,  

kolaudácia.  

 

Stavba sa musí budovať ako celok, z dopravného hľadiska po etapách počas rozkopávok ciest, 

osádzania stožiarov, inštalovanie vzdušného vedenia. 

Niektoré etapy sa budú musieť zlúčiť. Bude musieť pracovať viac čát, skupín, možno viac firiem 

(konzorcium). Na viacerých úsekoch naraz. 

 
 

17. POŽIADAVKY NA OBMEDZENIE PREVÁDZKY 

 
Na rozostavané a pripravované nadväzné úseky (objekty) 

V čase spracovania DSP neboli známe žiadne stavby vo výstavbe. Nie je tu obmedzenie 
existujúcich prevádzok.   

 
Meniareň 

Z dôvodu vybudovania novej trolejbusovej trate je potrebné rozšíriť existujúcu meniareň Karlova Ves. 
 V súčasnosti je meniareň vyzbrojená tromi usmerňovačmi, z ktorých je napojených 9 
napájacích polí vyzbrojených rýchlovypínačmi, a príslušný počet spätných vývodov vyzbrojených 
odpojovačmi. 
 
Navrhovaný stav 

 V rámci stavby navrhujeme vymeniť jestvujúcich 9 napájacích polí za 13 napájacích polí 
(skríň) vyzbrojených novou technológiou s rýchlovypínačmi.  
Budú uložené nové prepojovacie káble. Všetky jestvujúce vývody z DC + resp. DC – budú 
presmerované do nových rozvádzačov. 
Dispozičné usporiadanie meniarne zostane zachované, k rozšíreniu a výmene napájačového 
rozvádzača dôjde postupnými krokmi v spolupráci s prevádzkou t.j. DPB. Podobné riešenie 
navrhujeme aj pri výmene rozvádzača spätných káblov za nový RSK. 
 
Riadiaci systém  

V súčasnosti je v predmetnej meniarni funkčný riadiaci systém. Zásahom do technológie meniarne na 
strane DC dôjde k nahradeniu jestvujúcich a rozšíreniu o nové napájacie rozvádzače vyzbrojené 
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rýchlovypínačmi s motorickým pohonom. Z nových skríň napájacieho rozvádzača je potrebné priviesť 
signály do jestvujúceho riadiaceho systému pomocou nových dátových káblov. Samotný RS je 
potrebné upraviť, čo sa týka vybavenia t.j. hardwaru aj softwarovo. Výstupy z RS na centrálny 
dispečing budú adaptované na nový stav. 
 

Postup výmeny rozvádzačov R+660V a R-660V 

 
Výmena rozvádzačov R+660V a R-660V bude postupná po jednotlivých krokoch pri čiastočnej výluke 
električiek: 

Krok č.: 

1) Inštalácia nového rozvádzača spätných káblov RSK (R-660V): 

- RUZ.U1, U2, U3 - prívodné pole od usmerňovača č.1, 2 a 3 

- RUZ.T1 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- PS – prechodová skriňa 

- RUZ.T2 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- RUZ.T3 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- PS – prechodová skriňa 

- RUZ.B1 - vývodové pole pre napojenie trolejbusov 

Všetky jestvujúce  prívody z usmerňovačov a jestvujúce vývody zo starého rozvádzača RSK 
budú presmerované do nového rozvádzača (R-660V). V prípade ak dĺžka káblov 
z usmerňovačov a rozvádzača spätných káblov bude krátka, tak je potrebné v káblovom 
priestore 1.PP káble naspojkovaním predĺžiť, tak aby dočiahli do nového rozvádzača RSK (R-
660V). Po inštalácií nového rozvádzača RSK (R-660V) a presmerovaní všetkých jestvujúcich 
prívodov a vývodov sa pôvodný rozvádzač demontuje. Súčasne sa demontuje aj rozvádzač 
diaľkového ovládania DO (meniareň v čase výmeny rozvádzačov bude ovládaná miestne). 
Demontážou pôvodného rozvádzača (R-660V) a DO sa uvoľní miesto na inštaláciu časti 
nového rozvádzača napájacích káblov (R+660V).  

Predpokladaný čas výluky na presmerovanie všetkých spätných káblov do (R-660V): 
- 1 víkend s potrebnou pred prípravou počas pracovného týždňa 

2) Inštalácia časti rozvádzača (R+660V), polia: 

- U2 - prívodné pole od usmerňovača č.2 

- N7 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- N8 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- N9 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- SNS-PP - skriňa spojky pomocnej prípojnice 

Všetky jestvujúce prívody (PU2) a vývody (N7, N8, N9) sa presmerujú do nových skríň. Ak 
dĺžky káblov nebudú vyhovovať, tak bude potrebné ich v káblovom priestore predĺžiť pomocou 
spojok. Po inštalovaní nového rozvádzača (R+660V) – polia U2, N7, N8, N9 a SNS-PP 
a presmerovaním všetkých prívodov a vývodov sa časť pôvodného rozvádzača demontuje – 
jestvujúce polia PP, N7, N8, N9 a PU2. Týmto sa uvoľní miesto pre inštaláciu ďalšej často 
rozvádzača (R+660V).  

Predpokladaný čas výluky na presmerovanie napájacích káblov do (R+660V) – U2, N7, N8, 
N9: 
- 1 víkend s potrebnou pred prípravou počas pracovného týždňa 

3) Inštalácia časti rozvádzača (R+660V), polia: 

- U1 - prívodné pole od usmerňovača č.1 

- N1R - vývodové pole - rezerva 
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- N2 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- N3 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- N4 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- PS - prechodová skriňa 

- N5 - vývodové pole pre napojenie električiek 

- N6 - vývodové pole pre napojenie električiek 

Všetky jestvujúce prívody (PU1, PU3) a vývody (N1, N2, N2, N4, N5, N6 a PP) sa presmerujú 
do nových skríň. Ak dĺžky káblov nebudú vyhovovať, tak bude potrebné ich v káblovom 
priestore predĺžiť pomocou spojok. Po inštalovaní nového rozvádzača (R+660V) – polia U1, 
N1R, N2, N3, N4, PP, N5, N6 a presmerovaním všetkých prívodov a vývodov sa druhá časť 
pôvodného rozvádzača demontuje – jestvujúce polia N1, N2, PU1, N3, N4, PU2, N5, N6 a PP. 
Súčasne sa demontuje aj rozvádzač zemnej ochrany RZO. Týmto sa uvoľní miesto pre 
inštaláciu poslednej často rozvádzača (R+660V), ktorá bude napájať trolejbusy. Pred 
demontážou RZO sa dozbrojí jestvujúci rozvádzač skrine signalizácie SS s technológiou tak, 
aby plne nahradil jestvujúci RZO. 

Predpokladaný čas výluky na presmerovanie napájacích káblov do (R+660V) – U1, N2, N3, 
N4, N5, N6: 
- 1 víkend s potrebnou pred prípravou počas pracovného týždňa 

4) Inštalácia časti rozvádzača (R+660V), polia: 

- U3 - prívodné pole od usmerňovača č.3 

- N10 - vývodové pole pre napojenie trolejbusov 

- N11 - vývodové pole pre napojenie trolejbusov 

- N12 - vývodové pole pre napojenie trolejbusov 

- N13R - vývodové pole - rezerva 

- PS - prechodová skriňa, prechodový zbernicový most 

5) Inštalácia novej skrine diaľkového ovládania DO úprava softwaru na elektrodispečingu, 
nastavenie, oživenie riadiaceho systému. Riadiaci systém meniarne, t.j. ovládanie napájačov, 
systém diaľkového ovládania bude kompatibilný s riadiacim systémom na elektrodispečingu. 

 
 

 
 

18. POŽIADAVKY NA OCHRANU BUDOVANÝCH ČASTÍ STAVBY 

 
Bude potrebná ochrana pri výkope rýh BOZP, podrobne elaborát   F.2 Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, tohto projektu. 
 

19. DODRŽANIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI, VRÁTANE 

POSTUPU PRI POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI 

 
podrobne elaborát   v  dokumentácií pre realizáciu (DRS) 
 
F.2  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tohto projektu. 
 

20. POVINNOSŤ OBOZNÁMIŤ PRACOVNÍKOV ZÚČASTNENÝCH NA VÝSTAVBE S 

BEZPEČNOSTNÝMI, PREVÁDZKOVÝMI A PROTIPOŽIARNYMI PRAVIDLAMI 

PLATNÝMI V PREVÁDZKOVANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH ALEBO 

PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROCH. 

 
podrobne elaborát   v  dokumentácií pre stavebné povolenie (DSP). 
B.2 Protipožiarne zabezpečenie stavby 
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F.2 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tohto projektu v rámci DRS 
 
 

21. PODMIENKY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PREVÁDZKY A BUDOVANEJ STAVBY 

 
podrobne elaborát   v  dokumentácií pre stavebné povolenie (DSP), tejto dokumentácie. 
B.2 Protipožiarne zabezpečenie stavby v DSP  
 

22. PODMIENKY UDRŽIAVANIA ČISTOTY A PORIADKU NA PRIĽAHLÝCH VEREJNÝCH 

CHODNÍKOCH K STAVENISKU. 

 
Počas realizačných prác na stavenisku je zhotoviteľ povinný udržiavať čistotu a poriadok na okolitých 
so staveniskom susediacich komunikáciách ako cestných, tak aj na chodníkoch, spevnených plochách 
a okolitej zeleni. Po akýchkoľvek stavebných a montážnych prácach, ktoré si vyžiadajú dočasné 
zabratie priľahlých chodníkov/ciest/spevnených plôch či zelene, je zhotoviteľ povinný tieto plochy 
uvoľniť, očistiť a vrátiť do pôvodného stavu. V prípade poškodenia komunikácie (cesty, chodníka, 
spevnenej plochy) a zelene je povinný túto vrátiť do pôvodného stavu na vlastné náklady, ak nebola 
povrchová úprava tejto plochy určená k rekonštrukcii v rámci projektu. Pracovníci zhotoviteľa musia 
dodržiavať taktiež Všeobecné záväzné nariadenia jednotlivých mestských častí týkajúcich sa 
dodržiavania čistoty a poriadku na ich území. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov počas prác komunikáciu udržiavať v riadnom 
stave a v prípade, že dôjde k jej znečisteniu z dôvodu vykonávaných prác, túto bezodkladne očistiť 
 
 

23. PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY, V KTOROM SA RIEŠIA: 

 

23.1 Dopravné trasy pre prepravu rozhodujúcich dodávok a materiálov pre stavbu 

 

Prístup na zariadenie staveniska z ulice Mlynská Dolina na ulicu Stuhová zo smeru Patrónka. 

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, prístup na stavbu a dovoz rozhodujúcich materiálov je po 
existujúcich komunikáciách, Mlynské dolina, Valašská, Lovinského, Gaštanová, Pri Habánskom 
mlyne, Stuhová ulica, Staré Grunty, Slávičie údolie, Nábrežie armádneho generála Ľudvíka Svobodu, 
Botanická ulica, Líščie údolie, Karloveské rameno, Devínska cesta, Karloveská ulica. 
 

23.2 Dopravné trasy pre prepravu výkopku, odpadov a nepotrebných materiálov zo 

stavby 

 

Bude  je po existujúcich komunikáciách cesta I/2, cesta druhých tried, hlavne po uliciach Bratislavy, 
v blízkosti ulíc Mlynské dolina, Valašská, Gaštanová, Pri Habánskom mlyne, Lovinského, Stuhová 
ulica, Staré Grunty, Slávičie údolie, Nábrežie armádneho generála Ľudvíka Svobodu, Botanická ulica, 
Líščie údolie, Karloveské rameno, Devínska cesta, Karloveská ulica. 
 

23.3 Úpravy dopravných trás, vrátane návrhu na zmenu dopravného značenia 

 

Projekt dočasného dopravné značenie si dodávateľ stavby zabezpečí sám, podľa svojho 
harmonogramu. Min. 30 dní pre začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie 
dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ 
v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č.135/1961 Zb. Min. 
30 dní pred realizáciou požiadať o dopravné určenie príslušný cestný správny orgán vrátane 
Ministerstva dopravy SR. Dočasného dopravného značenia súvisiace s diaľnicou D2.   

•  Projekt organizácie dopravy musí zároveň obsahovať presný termín realizácie prác 
a konkrétnu osobu zodpovednú za dopravné značenie. 
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V rámci dopravného určenia si príslušné cestné správne orgány určia ďalšie podmienky, pri 
realizácií trvalého a dočasného značenia. 
 

Predmetná stavba sa bude realizovať v dotyku s jestvujúcim dopravným systémom a bude nutné 
obmedzenie verejnej premávky, obmedzenie na chodníkoch autobusových zastávkach.   
Pri výstavbe objektov stavby dôjde k obmedzeniu verejnej dopravy na komunikáciách - vetvách 
diaľnice D2, ceste I/2, komunikáciách na uliciach : Mlynské dolina, Valašská, Gaštanová, Pri 
Habánskom mlyne, Stuhová ul., Staré Grunty, Slávičie údolie, Nábrežie armádneho generála Ľudvíka 
Svobodu, Botanická ul. Líščie údolie, Karloveské rameno, Devínska cesta, Karloveská ul. Nová 
komunikácia nevzniká ale dôjde ku rozkopávkam v chodníkovej časti a na komunikácií v rámci 
zastávky autobusov – ZOO, v križovatke Habánsky mlyn. Obmedzenie bude hlavne spočívať, doprava 
presmerovaná z dvojpruhovej jednosmernej komunikácií, do jedného pruhu. 

Na uliciach Pri Habánskom mlyne, dôjde k výraznej rozkopávke okrem zabudovania nových 

inžinierskych sietí, dôjde k vybudovaniu nového chodníka pre peších, zriadené bude parkovisko pri ul. 

Lovinského. Pri rozkopávke dôjde k zjednosmerneniu cesty, prv na jednej strane a potom na druhej 

strane. Po dobudovaní na ulici Pri Habánskom mlyne zostane dvojpruhová obojsmerná cesta.  

Najviac zaťažený úsek bude od Devínskej cesty po Botanickej ulici až po most Lanfranconi. Ale 
zároveň tu bude najmenej prác, nakoľko boli už predprípravy v rámci Dúbravsko-Karloveskej radiály.  
Tu bude nevyhnutné vykonávať práce mimo rannej a poobednej špičky a počas víkendu. Bude 
obmedzenie na električkovej trati, pri inštalovaní vedenia. Bude musieť byť zabezpečená náhradná 
autobusová doprava. Náhradnú dopravu bude zabezpečovať objednávateľ. 
Výluka bude na električkovej trati cca 4 víkendy. 
 
Požiadavka dopravného podniku: Striktne sa riadiť dokumentu „PLÁN ORGANIZÁCIE MHD POČAS 

VÝSTAVBY TROLEJBUSOVEJ TRATE PATRÓNKA – RIVIÉRA“. 

 

Požiadavka Magistrátu: 
1.Žiadateľ je povinný sa pri realizácii rozkopávkových prác riadiť a dodržiavať detaily, ktoré určujú 
Technické listy mesta Bratislava zverejnené na stránke: https://www.bratislava.sk/doprava-a-
mapy/sprava-a-udrzba-komunikacii/manual-asfaltovania a Manuál verejných priestorov, link: 
https://manual.mib.sk/manual/principy-a-standardy/  
2. POD dočasného dopravného značenia žiadame prerokovať s Krajským dopravným inšpektorátom, 
SSÚC – správcom dopravného značenia a Dopravným podnikom Bratislava (účastníci bývalej Komisie 
pre určovanie dopravného značenia a dopravných zariadení).  
3. Pred realizáciou prác požiadajte o povolenie na zvláštne užívanie príslušný cestný správny orgán v 
zmysle cestného zákona.  
4. O určenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác, požiadajte 30 dní pred 
realizáciou prác príslušný cestný správny orgán.  
5. Pri obmedzovaní plynulosti cestnej premávky na miestnej komunikácii počas prác, požiadajte o 
uzávierku príslušný cestný správny orgán v zmysle cestného zákona.  
 

 

Predpokladané etapy výstavby 

Realizácia stavby  je rozdelená celkom do 7 hlavných etáp výstavby.  

Hlavné etapy výstavby: 

 

Stavba sa musí budovať ako celok, z dopravného hľadiska po etapách počas rozkopávok, osádzania 

stožiarov, inštalovania vzdušného vedenia. 

Niektoré etapy sa budú musieť zlúčiť. Bude musieť pracovať viac čiat - skupín. 

 

Hlavné etapy výstavby: 

Každá hlavná etapa  bude mať svoje pod etapy, obmedzenia dopravy pri rozkopávkach bočných ulíc, 

vjazdov na parkoviská, vjazdy k domom. 
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Pre krátkosť času budú sa musieť niektoré etapy zlúčiť, v každom prípade na cestách bude musieť byť 

zachovaný aspoň jeden jazdný pruh.  Etapa 3 – 4 pre krátkosť času bude musieť byť súčasne. 

 

0. etapa -  

- podpísanie zmluvy,  

- vytýčenie inžinierskych sietí  

- projekt DVP ak zhotoviteľ potrebuje 

- projekt dočasného dopravného značenie a jeho odsúhlasenie v Dopravnej komisii na Magistráte Hl. 

mesta a KRPZ BA, Prezídiom policajného zboru, Ministerstvom dopravy SR 

- objednanie materiálov 

 

Odhad 1-2  mesiace 

 

1. etapa - počas 1. etapy sa zrealizuje: 

- príprava staveniska  

- odstránenie stromov a kríkov v rámci dočasných  záberov 

Doba realizácie cca 2 týždne 

Obmedzenie dopravy bude lokálne podľa prác. Riadenie dopravy na ceste bude regulovčíkmi, 

Odstránenie stromov odporúčame cez víkendy.  

 

2.etapa – počas 2. etapy sa realizuje:  

- rozkopávky na chodníkoch na ulici Botanická, na Nábrežie armádneho generála -  Ľudvíka Svobodu, 

pre nové siete: napájacie káble, trakčné stožiare, budovanie multikanála, pretláčania popod cesty, 

pretláčanie popod električkovú trať, osádzanie chýbajúcich stĺpov trakčného vedenia, VO.  

Obmedzenie dopravy na Botanickej, bude do jedného jazdného pruhu. Prv od Riviéry smer centrum, 

potom obmedzenie dopravy na Botanickej, Nábrežie armádneho generála Ľudvíka Svobodu , od 

Centra smer  Karlova Ves. Chodci budú presmerovaní na stranu OMV Botanická ulica. Cca doba 

výstavby 4 týždne.  

 

3.etapa – počas 3.etapy sa realizuje:  

- rozkopávky na chodníkoch na ulici  Mlynská dolina, Slávičie údolie, až po Habánsky Mlyn na strane 

smer Patrónka. Tu sa budú osádzať stĺpy trolejbusového vedenia, VO, prebudovávať BUS zastávka 

ZOO smer Patrónka. Zakladanie dvoch portálov, nakoľko bude musieť byť stále min. 1 jazdný pruh 

zakladanie portálov by sa malo realizovať po víkendoch. Mimo termínov údržby tunela Sitiny.  

Od Botanickej ulice po križovatku Mlynská dolina – Slávičie údolie – Patrónku, podľa postupujúcich 

prác presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Bolo by dobré aby úseky kde sa nebude 

prebudovávať, sa posunuli dopravné značenia tak, aby vznikli aspoň dva zúžené jazdné pruhy.  

 

Chodci budú presmerovaní od Botanickej ulice na chodník Mlynská dolina na strane ZOO. Tu bude 

z jedného jazdného pruhu vytvorený priestor pre chodcov a cyklistov, počas celej doby výstavby. 

Nástupisko zastávky ZOO bude provizórne presunuté smer Patrónka. Cez ryhy budú musieť byť 

vybudované provizórne drevené mostíky a vymedziť čakajúcim priestor čakania, prechodov cez 

stavebné ryhy počas rozkopávok chodníkov musí počas celej výstavby spĺňať bezbariérové 

podmienky potrebné pre prejazd osobám používajúcim invalidný vozík, musia spĺňať podmienky 

TP048, to jest napojenie bez výškového prevýšenia, zábradlie po bokoch, šírka min 1,5 m, optimálne 

2m. Doba výstavby sa odhaduje cca 8 mesiacov. 

V rámci križovatky Mlynská dolina – Slávičie údolie dôjde na bočnej ulici Slávičie údolie ku 

rozkopávke, z dôvodu novej siete svetelnej signalizácie a NN prípojky, je na zhotoviteľovi, či bude 

vedieť pretláčať.  
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Magistrát požaduje: dočasné odstránenie jestvujúcich prístreškov, ich dočasné uskladnenie a 

opätovné osadenie spolu s technickými špecifikáciami potrebnými pre osadenie prístrešku boli 

prerokované s vlastníkom prístrešku, t.j. so spoločnosťou J.C. Decaux Slovakia s.r.o.., úloha stavby. 

 

4.etapa – počas 4.etapy sa realizuje:  

- rozkopávky na chodníkoch na ulici od Patrónky, po celej ulici Mlynská dolina, Staré Grunty až po 

Botanickú ulicu. V rámci tejto etapy budú rozkopávky na chodníkoch, z dôvodu zabudovávania nových 

sietí, multikanála, stožiarov vedenia, VO, pretláčanie popod hlavnú cestu, aj diaľnicu D2. Až na 

križovatku Botanická Mlynská dolina, z pozemkových dôvodov bude musieť byť rozkopávka. 

Rozkopávka bude aj na bočnej ulici Staré grunty, z dôvodu inštalácie verejného osvetlenia a svetelnej 

signalizácie. 

 

Požiadavka Magistrátu, počas výstavby:  
Z hľadiska oddelenia cyklodopravy:  

- Počas celej výstavby žiadame zabezpečiť plynulé a bezbariérové pešie a cyklistické obchádzky na 
dotknutých chodníkoch, bez nutnosti predlžovať pešiu trasu (vybudovanie prenosného chodníka v 
úseku, zabratie priľahlého jazdného pruhu pre peší a cyklistický pohyb a podobne). 

- Nie je možné prerušiť hlavné pešie a cyklistické prepojenie nábrežie – Patrónka, bez bezpečnej a 
plynulej rovnocennej náhrady. 

T.j. jeden celý jazdný pruh cesty  bude obmedzený pre chodcov, cyklistov a  nákladné autá stavby, 
ktoré budú bodovo stáť aj na ceste (je to hlavne pri manipulácií so stožiarom), budú v kolízií 
s cyklistami a chodcami v ich novom koridore, tu musí byť zabezpečený regulovčík. Hlavné búranie, 
hlavné práce budú musieť byť na chodníku.  

Pri zastávkach ZOO, Habánsky Mlyn budú musieť byť cez ryhy vybudované provizórne drevené 

mostíky a vymedziť čakajúcim priestor čakania, prechodov cez stavebné ryhy počas rozkopávok 

chodníkov musí počas celej výstavby spĺňať bezbariérové podmienky potrebné pre prejazd osobám 

používajúcim invalidný vozík, musia spĺňať podmienky TP048, to jest napojenie bez výškového 

prevýšenia, zábradlie po bokoch, šírka min 1,5m, optimálne 2m. Zároveň v tejto etape po zabudovaní 

sietí budú zrekonštruované chodníky, prípadne okraje ciest. Doba výstavby sa odhaduje cca 8-11 

mesiace.  

 

Magistrát požaduje: dočasné odstránenie jestvujúcich prístreškov, ich dočasné uskladnenie a 

opätovné osadenie spolu s technickými špecifikáciami potrebnými pre osadenie prístrešku boli 

prerokované s vlastníkom prístrešku, t.j. so spoločnosťou J.C. Decaux Slovakia s.r.o.. úloha stavbu-

zhotoviteľa 

 

5.etapa – počas 5.etapy sa realizuje:  

Dôjde k rozkopávkam na ulici Pri Habánskom mlyne, Stuhová, Gaštanová, Valašská, Lovinského ul..  

V rámci tejto etapy budú rozkopávky na chodníkoch, nespevnenej krajnici, ceste z dôvodu 

zabudovávania nových sietí, multikanála, stožiarov vedenia, VO, preložky vzdušných vedení, svetelná 

signalizácia, budú budované na niektorých miestach nové prípojky ku uličným vpustom. 

 

Bude vybudovaný nový chodník, pribudne múrik, nové spomaľovacie prahy. 

 

Je nutné túto ulicu počas výstavby zjednosmerniť  prv jedná strana potom druhá strana, umožniť cez 

dočasné oceľové plechy prejazd cez rozkopávky prípojok. 

Na celej ulici bude zakázané parkovanie od Mlynskej doliny až  po Gaštanovú ulicu. Miesto na 

parkovanie bude určené na parkovisku Tenis. 
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V závere prác bude položený nový asfalt. Vjazd do Lovinského ulica bude tak isto obmedzený, budú 

sa tu robiť prípojky vpustov a zvýšený prah.  

Na ul. Pri Habánskom mlyne na stane školy – Dubová, bude sa budovať zvýšený prah, kde tak isto 

dôjde ku obmedzeniu dopravy po poloviciach. 

 

Na ulici Pri Habánskom mlyne po dobudovaní, dôjde k zdvojsmerneniu ulice.  Doba výstavby odhad 

cca 5 mesiacov. 

 

6.etapa – počas 6.etapy sa realizuje:  

Po inštalovaní všetkých stĺpov trolejbusového vedenia, dôjde k inštalovaniu vzdušného vedenia 

trolejbusov. Začínať by sa malo na Karloveskej, Botanickej ulici. 

Dôjde ku výluke električiek, nakoľko vedenie pôjde ponad električky. 

Nutné realizovať počas víkendov, riadenie automobilovej dopravy bude pomocou regulovčíkov. 

Odhaduje sa 4-5 víkendov, vrátane jedného víkendu len pod mostom Lanfranconi. V niektorých 

z týchto etáp počas  by sa musí zriadiť zakladanie portálu na Botanickej prv jedná strana potom druhá 

strana a iný víkend zabetónovať základy, Ďalší víkend osadiť portál (najlepšie v noci za účasti polície).    

 

Striktne sa riadiť dokumentu „PLÁN ORGANIZÁCIE MHD POČAS VÝSTAVBY TROLEJBUSOVEJ 

TRATE PATRÓNKA – RIVIÉRA“. Viď príloha č.1 tejto správy. 

 

 

7.etapa – počas 7.etapy sa realizuje:  

Po inštalovaní všetkých stĺpov trolejbusového vedenia, dôjde k inštalovaniu vedenia. Pokračovať  by 

sa malo na ulici Mlynská dolina, Habánsky mlyn, Gaštanová, Valašská. 

Odhad inštalovania pomocou regulovčíkov. Cca 1-2 mesiace. 

V križovatkách Habánsky Mlyn, Kaufland, Gaštanová ulica by došlo ku výluke na existujúcich 

trolejbusoch nutné inštalovať cez víkend. Mohli by naraz 3 skupiny pri jednej výluke.  

 

 

23.4 Prípadné obmedzenie dopravy a pohybu chodcov v bezprostrednom okolí 

staveniska 

Najväčšie obmedzenie chodcov bude na ulici Mlynská dolina, v odseku 23.3 je popísané 
presmerovanie chodcov počas výstavby. 
 
Zhotoviteľ pred začatím prác vypracuje technologický postup výstavby v rámci svojho technického a 
technologického vybavenia a svojich personálnych kapacít. Na jeho základe vypracuje schému 
umiestnenia dočasných prechodov cez stavenisko pre verejnosť. Zhotoviteľ stavby je povinný 
zamedziť prístup verejnosti na stavenisko počas výkonu jeho prác a zaistiť bezpečnosť verejnosti. 
Vzhľadom na zvolený stavebný postup v tej ktorej etape, je povinný riešiť prestup chodcov z jednej 
strany komunikácie na druhú po dočasných priechodoch a zabezpečí rozmiestnenie bezpečnostných 
tabúľ s označením bezpečného prístupu na dočasný priechod cez stavenisko pre verejnosť. Dočasné 
priechody musia byť zhotovené z pevných a únosných materiálov. Minimálna šírka prechodu je 2 m a 
musia byť vybavené zábradlím. V prípade poškodenia musí byť priechod bezodkladne opravený a 
musí byť v bezpečnom stave počas celej doby použitia. Počas stavebných prác musí zhotoviteľ 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Taktiež 
musí dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pra-
covných činností. 
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23.5 Požiadavky na vybavenie povolení na osobitné využívanie verejných 

komunikácii tzv. „rozprávkové povolenia”).  

 
Pred zahájením stavby si zhotoviteľ stavby zabezpečí rozkopávke povolenie v spolupráci so 
stavebníkom. 
Požiadavka Magistrátu, počas výstavby  
 
Požiadavka Magistrátu: 
1.Žiadateľ je povinný sa pri realizácii rozkopávkových prác riadiť a dodržiavať detaily, ktoré určujú 
Technické listy mesta Bratislava zverejnené na stránke: https://www.bratislava.sk/doprava-a-
mapy/sprava-a-udrzba-komunikacii/manual-asfaltovania a Manuál verejných priestorov, link: 
https://manual.mib.sk/manual/principy-a-standardy/  
2. POD dočasného dopravného značenia žiadame prerokovať s Krajským dopravným inšpektorátom, 
SSÚC – správcom dopravného značenia a Dopravným podnikom Bratislava (účastníci bývalej Komisie 
pre určovanie dopravného značenia a dopravných zariadení).  
3. Pred realizáciou prác požiadajte o povolenie na zvláštne užívanie príslušný cestný správny orgán v 
zmysle cestného zákona.  
4. O určenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác, požiadajte 30 dní pred 
realizáciou prác príslušný cestný správny orgán.  
5. Pri obmedzovaní plynulosti cestnej premávky na miestnej komunikácii počas prác, požiadajte o 
uzávierku príslušný cestný správny orgán v zmysle cestného zákona.  
 

24. PODMIENKY A NÁROKY NA USKUTOČŇOVANIE STAVBY: 

 
24.1 Stanovenie časového postupu zabezpečenia realizačných projektov. 

 
 
V rámci súťažných podmienok objednávateľa je vysúťažený DOPRAVOPROJEKT a.s  zabezpečiť 
realizačný  projekt.  Predpoklad odovzdania čistopisu  je 12.2024. Zhotoviteľ stavby pre svoju prácu si 
zabezpečí dokumentáciu pre vykonanie prác (DVP), dopravné značenie počas výstavby, dopravné 
učenie, na dočasné dopravné značenie, aktualizáciu trvalého dopravného značenia, dopravné určenie 
na trvalé dopravné značenie, VTD. 
 
Podrobnejšie nároky si dali NDS, Dopravný podnik, Magistrát, správcovia sietí vo svojich vyjadreniach 
ku dokumentácií pre stavebné povolenie už aj niektorý ku realizačnej dokumentácií.  
NDS upozorňuje na to že v čase od 01.11-31.3 prebieha zimná údržba a nepovolia aké koľvek 
realizačnými prácami. PO vydaní dopravného určenia bude potrebné s NDS prehodnotiť polohu 
rebríka na portáloch SO 122. 
 
 

24.2 Opis postupu výstavby jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových 

súborov, vrátane definovania požiadaviek na stroje a na mechanizmy. 

 
Popis objektov je  v prílohe B.1 Súhrnná technická správa – DSP tejto dokumentácie, v časti 3.2
 Riešenie objektov podľa objektovej skladby (cesty, mosty, siete) 
 
Zo strojného vybavenia bude potrebné zdvíhacia technika (autožeriavy, auto plošiny), pri 
rozkopávkach chodníkov malé mechanizmy, malé zhutňovacie mechanizmy, vibračné dosky. Pri 
budovaní BUS zastávky cestné valce, pri kladení asfaltu na chodníku malé valce, pri kladení asfaltu 
v komunikácií, veľké cestné valce. Pilotážna technika so zabezpečením pásov proti poškodeniu 
existujúcej vozovky. 
 
Vo veľkej miere dôjde ku ručným rozkopávkam, požiadavka správcov sietí, náročnosť na čas. 
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24.3 Požiadavky na vynechanie otvorov na dopravu materiálov, výrobkov, strojov a 

zariadení do budovanej stavby (tzv. montážnych otvorov). 

 
Z dôvodu výmeny a doplnenia technologických zariadení v existujúcej meniarni Karlova Ves budú 
úpravy v stenách, konštrukcii budovy. Podrobnejšie v  SO 301 Meniareň Karlova Ves v časti 100 – 
stavebná časť, 200 statika. 
 
 

24.4 Požiadavky na koordináciu vykonávania činnosti viacerých druhov na 

stavebných objektoch a na prevádzkových súboroch. 

 
Počas budovanie je potrebné zosúladiť rozkopávky v chodníkoch všetkých objektov, ktoré sa 
nachádzajú, či sa jedná o preložky, nové siete na záver sa dobudujú chodníky. 
 
 

24.5 Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby. 

 
So začiatkom podpísania zmluvy 01/2025, prípravné práce, projekt DVP, vytýčenie  sietí, 

objednanie tovaru, zahájenie samotných prác v 02/2025 a ukončením v 11/2025, následne 

preberacie konania do 12.2025. Harmonogram výstavby spracuje vybratý zhotoviteľ stavby. Doba 

od podpísania zmluvy po preberacie konania 11 mesiacov. 

 

Harmonogram výstavby spracuje vybratý zhotoviteľ stavby.  

 

V období 02-03/2024 sa uvažuje s prípravnými prácami, budovaním zariadenia staveniska, výrubmi, 
geodetickými prácami (aktualizovanie zamerania územia), vytýčením jestvujúcich inžinierskych sietí, a 
inými činnosťami, potrebnými vykonať pred zahájením hlavnej stavebnej činnosti (napr. činnosti pre 
zmluvné záležitosti týkajúce sa prenájmu súkromných pozemkov zhotoviteľom). 

 
24.6 Termíny začatia, dokončenia, odovzdania a prevzatia jednotlivých stavebných 

objektov. 

 
Termín začatia samotných prác na stavebných objektoch  03/2025 
Termín odovzdania samotných prác na stavebných objektoch   11/2025 
 

24.7 Termín začatia a lehota trvania garančných skúšok. 

 
Po odovzdaní stavebného objektu správcovi určí investor stavby obyčajne 5 rokov. 
 

24.8 Termín predčasného uvedenia niektorých stavebných objektov a 

prevádzkových súborov alebo ich častí do prevádzky (do užívania).  

 
Prekládky existujúcich sietí, po preložení, zasypaní rýh opätovne do prevádzky. Chodníky, BUS 
zastávka po  prevzatí správcom. Trolejbusové vedenie,  po skúšobnom období. Verejné osvetlenie po 
prepnutí na ostatnú sieť, po skúšobnom období. Svetelná signalizácia na križovatkách Riviéra, OMV 
(Botanická Ulica, most Lanfranconi, Staré Grunty, Slávičie údolie, po výmene stožiarov.  Ulica Pri  
Habánskom mlyne, Lovinského po preberacom konaní. Premenlivé dopravné značenie po preskúšaní 
nového dopravného značenia sa odstráni pôvodné premenlivé dopravné značenie. 
 

24.9 Termín vypratania staveniska a jeho uvedenia do stavu, ktorý je stanovený 

projektovou dokumentáciou. 

2 mesiace po odovzdaní stavebných objektov správcom. 
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24.10 Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby.  

 
Je potrebné vyskúšanie Trolejbusového vedenie s optickým napojením, s napojením s Meniarňou 
Karlova Ves, softvérové vyskúšanie.  Nastaviť svetelnú signalizáciu. Nové premenlivé dopravné 
značenie sfunkčniť.  
 
 

 

 

 

 

V Bratislave december 2024   Vypracoval: Ing. Kodajová Marta a kolektív 

 

 

 

 

 


