Príloha č. 1.4 súťažných podkladov – Harmonogram


Harmonogram projektu ASOPPCP

	ID
	FÁZA/AKTIVITA
	Trvanie

	1
	Návrh systému (Analýza a Dizajn)
	

	
	1a  Skúška funkčnosti návrhu systému
Funkčný prototyp
	do 2 mesiacov od účinnosti Zmluvy

	2
	[bookmark: _GoBack]Vybudovanie transakčného modulu
	

	
	2a Implementácia a testovanie 
	do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy

	
	2b Nasadenie Transakčného modulu do produkcie a sfunkčnenie 5 ks technických zariadení 
2c Skúška funkčnosti transakčného modulu
	Max. do 8 mesiacov od účinnosti Zmluvy (bude upravené v súlade s návrhom na plnenie kritéria)

	3
	Úplné vybudovanie systému
	

	
	3a Osadenie všetkých zariadení 
Komplexná skúška funkčnosti systému
	do 7 mesiacov od oznámenia miest

	4
	Post implementačná podpora
	3 mesiace po nasadení

	5
	Dokončovacia fáza
	do 3 mesiacov po nasadení

	6
	Podpora prevádzky (SLA)
	od ukončenia fázy 2c







