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Dodatok č. 3 
k Zmluve o dielo zo dňa 24.8.2020 

uzavretej podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej ako „Dodatok č. 3“) 
 

číslo objednávateľa: 902/2020/ODDIPVP    číslo zhotoviteľa: 9138-00
     

 
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: 

„Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa.“ ( ďalej iba „Stavba“ )  
 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma: vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny 

celok Slovenskej republiky 
 Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho  

kraja 
 Osoba oprávnená rokovať 
 v zmluvných veciach:  Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru investícií ÚBBSK (ODI ÚBBSK) 
 Osoby oprávnené rokovať  
 v technických veciach:  Ing. Janka Hrčková odborná referentka pre investície ODI ÚBBSK 
     Ing. Stanislav Marko odborný referent pre investície ODI ÚBBSK 
 IČO:    37828100 
 DIČ:    XXXXXXXXXXXXX 
 IČ DPH: 
 Bankové spojenie:  XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Telefón/ fax:   048/4325 111, 048/4325 512, 048/4325 164 
 E mail:    peter.muransky@bbsk.sk, janka.hrckova@bbsk.sk 

stanislav.marko@bbsk.sk 
(ďalej ako „objednávateľ“ na strane jednej) 
 
    
Zhotoviteľ   DOPRAVOPROJEKT, a.s.    
Sídlo :     Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava-mestská časť Nové Mesto 
Právna forma :                              akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán :                        predstavenstvo 
     V zastúpení                Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

    Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ  

                                                     Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ   
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:378/B   

     Osoba oprávnená rokovať 
 v zmluvných veciach:  Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva výrobný riaditeľ  
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     Osoby oprávnené rokovať 
v realizačných veciach:  Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen 
                                                        Ing. Peter Bednárik, hlavný inžinier projektu 
IČO:    31 322 000  
DIČ:    XXXXXXXXXXXXXXX 
IČ DPH:    SK2020524770  
Bankové spojenie:                 XXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu v tvare IBAN:        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                   

      Telefón/ fax:                         045/5203301 
  E -mail:   dppzv@dopravoprojekt.sk  
   
 (ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „zmluvné 

strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  
 
 

                                                                             PREAMBULA 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.8.2020 Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre projekt s názvom: „Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa“, číslo 
objednávateľa: 902/2020/ODDIPVP a číslo zhotoviteľa: 9138-00, ku ktorej neskôr uzatvorili aj jej 
Dodatok č. 1 zo dňa 23.2.2021  a Dodatok č. 2 zo dňa 8.4.2021 (ďalej spolu len „Zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VIII. ods. 1 Zmluvy „Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. XI. 
ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3  k Zmluve, a to 
z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele.  

3. Zmena rozsahu prác na diele vyplynula z potreby rozdelenia navrhovanej trasy na 3 úseky (etapy), 
riešené ako tri samostatné časti dokumentácie. Delenie dokumentácie vyplynulo zo záverov 
z pracovného rokovania zo dňa 22.4.2021, ktoré riešilo nesúhlasné  stanovisko obce Vlkanová 
s vedením trasy po miestnych komunikáciách  obce Vlkanová, v rozpore ako to bolo pôvodne 
odsúhlasené v predchádzajúcej štúdii vedenia cyklistickej trasy. Pre jednotlivé etapy budú 
spracované rôzne stupne projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné jednotlivé etapy 
povoľovať a budovať samostatne.  Spracovanie I. a III. etapy bude  na stupni DUR v podrobnosti  DSP 
v súlade so Súťažnými podkladmi. II. etapa bude spracovaná ako  technická štúdia na úrovni 
Odbornej pomoci v 2 alternatívach.  

4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu  čl. III. Dielo 
(členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo) ods. 3. 

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“), nakoľko ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, 
poskytuje ich pôvodný dodávateľ, zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo 
technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné 
ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko 
potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného 
obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení 
charakter Zmluvy.  

  
I. 

Predmet Dodatku č. 3 
 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 
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1.1. Týmto Dodatkom č. 3 sa čl. III Dielo (členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na 
Dielo) dopĺňa ods. 3 nasledovne: 

 
3.       Stavba (cyklistická komunikácia) bude rozdelená na 3 úseky: 

I.  ÚSEK: úsek - ZÚ (Geronimo) - križovatka na ceste III. triedy pri moste,  
II. ÚSEK: úsek  -  križovatka na ceste III. triedy pri moste – križovanie železničnej vlečky  
                 s cestou III. triedy,  
III. ÚSEK: úsek - križovanie železničnej vlečky s cestou III. triedy – KÚ (Sliač) 
 

     Pre jednotlivé úseky budú spracované rôzne stupne projektovej dokumentácie tak, aby 
 bolo možné jednotlivé úseky samostatne odsúhlasovať a investične pripravovať.  
I.   ÚSEK – Dokumentácia DUR v podrobnosti DSP 
II.  ÚSEK – technická štúdia na úrovni Odbornej pomoci spracovaná v a alternatívach: 

a) Rozšírenie cesty III. triedy s obojsmerným cyklochodníkom 
b) Rozšírenie cesty III. triedy s obojsmerným cyklochodníkom a chodník pre 

chodcov  
III. ÚSEK – Dokumentácia DUR v podrobnosti DSP 

 

 
Čl.2 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Týmto Dodatkom č. 3 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku 
č.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.3 zostávajú v platnosti 
a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 
jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 
zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň 
druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 3 odstúpiť a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 3 doručené 
druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 3 uzavreli 
na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 3 prečítali a jeho ustanovenia sú pre 
zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol 
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uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je:  
Príloha č. 1 – Záznam z pracovného rokovania zo dňa 22.4.2021, konaného na DPP vo Zvolene 

  
V Banskej Bystrici dňa: 25.5.2021                    V Bratislave , dňa: 14.5.2021 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
 

 

........................................                      ........................................ 
Ing. Ján Lunter, v. r. 
 predseda BBSK  Ing. Igor Jakubík, v. r. 

 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 
 
 
  ......................................... 
 Ing. Martin Šutka, v. r. 

 podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 
 


