Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

Časový harmonogram


	Názov aktivity
	Začiatok realizácie aktivity
	Ukončenie realizácie aktivity

	Analýza a dizajn IIS
	T
	T+6

	Implementácia IIS 
	T+6
	T+13

	Testovanie IIS
	T+13
	T+15

	Nasadenie IIS
	T+15
	T+18 



   T – počiatočný mesiac realizácie 

1. míľnik: 	Analýza a dizajn: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie Diela
2. míľnik: 	Implementácia: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie Diela
3. míľnik: 	Testovanie: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie Diela
4. míľnik: 	Nasadenie: podpis akceptačného protokolu na dodanie Diela



