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65621/2026
Rozdelovnik
Vas list ¢islo/zo dia Evidencné Cislo Vybavuje Datum
8681/10301/2026 JUDr. Maria Kokindova 13.07. 2026

Nazov zakazky:
R2 Zacharovce — Batka, zhotovitel stavby

Oznamenie o vyhldseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej tnie &. S 63/2026 pod
¢. 221940-2026 dna 31. 03. 2026 a vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 65/2026 pod ¢. 4612-MSP dria 01. 04. 2026.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otdzok zdujemcov nasledovné vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuk alebo na preukazanie splnenia podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani (dalej len
»Vysvetlenie informdcii ¢. 16“).

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov)

Otazka zaujemcu:

1. Elektroenergeticky sektor — V sulade s poZiadavkami objednévatela je zhotovitel povinny uhradit pripojovacie
poplatky a zabezpedit dodavku elektrickej energie. Akou formou budu zhotovitelovi uhradené pripojovacie poplatky ?
Obdrizi zhotovitel plnomocenstvo na zabezpecdenie dodavok elektrickej energie — uzavretie zmluvy na dodavku el.
energie ?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 57:

Pripojovacie poplatky si uchadza¢ zahrnie do véeobecnej polozky &. 8 InZinierska ¢innost, Cast 2, Zvizok 4 sutaznych
podkladov. Zhotovitel obdrzi plnomocenstvo na zabezpecenie dodavok elektrickej energie — uzavretie zmluvy na
dodavku el. energie.

Otazka zaujemcu:

2. Vyssie uvedené sa vztahuje ( otazka 8 ) aj na elektroenergetické objekty realizované menovanym subdodavatelom
(602-00, 611-00, 612-00, 613-00, 619-20, 620-20, 633-20), Su pripojovacie poplatky stéastou ceny menovaného
podzhotovitela ?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 58:
Pripojovacie poplatky nie su zahrnuté v cene za objekty menovanych podzhotovitelov, pripojovacie poplatky si uchadzac
zahrnie do vieobecnej polozky €. 8 InZinierska ¢innost, Cast 2, Zvizok 4 sutaznych podkladov.

Otazka zaujemcu:
3. Elektroenergeticky sektor — povoluje objednavatel poufzitie hlinikovych kadblov na napdjanie cestného osvetlenia pri
dodrzani poZiadaviek noriem a technickych podmienok prevadzkovatela siete?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 59:

Verejny obstaravatel na objektoch vo svojej sprave pripusta pouzitie hlinikovych kdblov na napajanie cestného
osvetlenia za predpokladu, Ze navrhnuté riesenie bude v sulade s platnymi technickymi normami, technickymi predpismi
a poziadavkami prislusného prevadzkovatela distribu¢nej sistavy. Zhotovitel je zaroven povinny zabezpedit, aby
navrhované riesenie spifialo vietky poziadavky na bezpe¢nost, spolahlivost, Zivotnost a prevadzku zariadenia.

Verejny obstaravatel nemd namietky k pouzitiu hlinikovych kablov aj v objektoch mimo svojej spravy. Poziadavku je
potrebné smerovat na buducich spravcov cestného osvetlenia.
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Otazka zaujemcu:
4. Budu dazd'ové vody z prilahlych Usekov cesty R2 na styku projektov odvadzané do odvodriovacieho systému R2, ktory
je predmetom verejnej sutaze? Ak ano, aké mnoistvo vody je potrebné zohladnit (Q — I/s) a v ktorom mieste bude
dodatocny pritok?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 60:
Tieto Udaje su zrejmé zo Zvazku 5 Dokumentécia poskytnuta Objednavatelom sutaznych podkladov.

Otazka zadujemcu:
5. Povoluje zadavatel odvod daZd'ovej vody na susedné Useky cesty R2 (na zaciatkoch a na koncoch projektu)?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 61:
Ano, povoluje.

Otazka zaujemcu:
6. Potvrdzuje zadavatel ustanovenia, ze na celej dizke rychlostnej cesty je potrebné navrhnit dazdovu kanalizaciu (Cast
1, bod 1.1, odrazka 9)?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 62:
Platia sutazné podklady.

Otazka zaujemcu:
7. M4 zadavatel informdcie o samostatnej investicii s ndzvom ,Rekonstrukcia plynovodu MSP v obci Bakta” — kedy sa
bude realizovat?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 63:
Podla informdcii zo strany SPP - D rekonstrukcia plynovodu pokrocila natolko, Ze bude pravdepodobne ukoncena
v septembri 2026. Uchdadzac vo svojej ponuke oceni prace spojené len so samotnou ochranou prelozeného plynovodu.

Otazka zaujemcu:

8. Ziadame o potvrdenie, Ze v ramci zadania sa nemajui zohladfovat projektové a stavebné prace stvisiace s prestavbou
melioracného odvodnenia z rozsahu zvazku 072-00 oznaceného pismenom ,j“ — na lavej strane trasy R2 v km 7,993—
9,077.

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 64:

Verejny obstaravatel potvrdzuje, Ze drén ,J“ objektu 072-00 nie je predmetom projektovych a stavebnych prac tejto
stavby, bude zahrnuty v stavbe R2 Béatka — Figa. V stlade so Zvazkom 3, Cast 1 v &lanku 1.4 sutaznych podkladov je
Zhotovitel povinny bez narokov na uUhradu pripadnych naviac nakladov koordinovat svoje prace s ostatnymi
Zhotovitelmi zo suvisiacich stavieb.

Otazka zaujemcu:
9. Povoluje zadavatel ponechanie existujucich inzinierskych sieti v zemi, ktoré budu z dovodu kolizie s planovanou
investiciou prestavané a uvedené uUseky existujucich sieti budu vyradené z prevadzky?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 65:
Verejny obstardvatel povoluje ponechanie existujucich inZinierskych sieti v zemi.

Otazka zaujemcu:
10. Povoluje zadavatel vystavbu vsakovacich priekop?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 66:

Zévisi od umiestnenia priekop a dotknutych ochrannych pasiem. Vypustanie vod bez predé¢istenia musi spifat
podmienky prislusného organu statnej vodnej spravy. Nevyhnutnou podmienkou je vhodné horninové podloZie a
vykonanie hydrogeologického prieskumu vratane vsakovacich skuSok. Priekopy s funkciou vsakovania je moziné
navrhovat iba na zdklade vykonanych vsakovacich skusok. Navrh a realizacia sa vykonavaju v sulade s prislusSnymi
technickymi $tandardmi (TS). Vsakovacie zariadenie musi byt vybavené bezpe¢nostnym prepadom.
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Vystavba priekop s funkciou vsakovania je pripustnad, avsak iba za podmienok uvedenych v technickych Specifikaciach.
Podla bodu 3.6 TeSp 03 plati, 7e priekopy s funkciou vsakovania sa moZu navrhnut iba na zéklade vykonanych
vsakovacich skusok. Zaroven podla bodu 2.22 TeSp 03 plati, Ze akékolvek vsakovacie objekty sa mézu navrhnit iba na
zaklade vykonanych vsakovacich skusok. Z uvedeného vyplyva, Ze vsakovacie priekopy je mozné navrhnut, pokial budd
podlozené vykonanymi vsakovacimi skiskami a rieSenie bude v sulade s platnymi technickymi predpismi a pozZiadavkami
objednavatela.

Otazka zaujemcu:
11. Povoluje zadavatel vystavbu infiltraénych priekop na cestach nizsich tried ako rychlostna cesta (R)?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 67:
Verejny obstardvatel nema namietky.

Otazka zaujemcu:
12. Povoluje zadavatel zadrZiavacie a vsakovacie priekopy na cestach nizsich tried ako rychlostna (R)?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 68:
Vid odpoved na otdzku €. 67. tohto Vysvetlenia informdcii €. 16.

Otazka zaujemcu:
13. Povoluje zaddvatel bezodtokové zberné priekopy na cestach nizsich tried ako rychlostna cesta (R)?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 69:
Vid odpoved na otazku €. 67. tohto Vysvetlenia informdcii €. 16.

Otazka zaujemcu:
14. Povoluje zaddvatel kanalovu retenciu?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 70:

Kandlova retencia je pripustnd, ak je navrhnuta v sulade s poZiadavkami zadavatela, prislusnymi technickymi normami
a stanoviskami dotknutych organov. Je potrebné preukazat pozadovany retenény objem, hydraulickd funkénost systému
a zabezpedit regulovany odtok podla podmienok spravcu recipientu alebo spravcu kanalizacie. Podla bodu 2.21 TeSp 03
sa prioritne poZaduje, ak to terénne podmienky a geologické, resp. hydrogeologické pomery umoziuju, zdrzat dazdové
vody na Uzemi ich vyskytu, najma formou vsakovania a retencie. Zaroveri bod 2.37 TeSp 03 uvadza poZiadavky na
objekty, pri ktorych je predpoklad vytvarania vodnej plochy, napr. otvorené retencné alebo vsakovacie nadrze. Samotny
pojem , kanalové retencia” vSak v predloZenom texte nie je vyslovne uvedeny. Jej pripustnost je preto potrebné posudit
podla konkrétneho technického rieSenia. Navrhnuté rieSenie musi byt kapacitne, hydraulicky a technicky preukazané v
projektovej dokumentaciia musi byt v sulade s platnyminormami, technickymi predpismia poZiadavkami objednavatela
/ sprévcu.

Otazka zaujemcu:
15. Povoluje zadavatel zadrziavanie vody v cestnych priekopach?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 71:

Ano, za predpokladu spinenia poZziadaviek technickych predpisov a podmienok zadavatela, napr. zariadenie musi byt
vybavené bezpeénostnym prepadom. ZadrZiavanie vody v cestnej priekope musi byt navrhnuté tak, aby vody v cestnych
priekopach nemali negativny vplyv na stabilitu cestnych a ndsypovych aj zarezovych telies a vznik svahovych deformacii
aporuch na vozovke. Podla bodu 3.6 TeSp 03 sa priekopy s funkciou vsakovania mézu navrhnit iba na zaklade
vykonanych vsakovacich sku$ok. Podla bodu 3.4 TeSp 03 sa priekopy navrhuju so spevnenim dna priekopovymi
beténovymi tvarnicami, v pripade potreby vzhladom na kapacitné posudenie aj s pridlazbou, pricom vynimkou su
vsakovacie priekopy. Zaroveri bod 2.28 TeSp 03 uvédza, 7e véeobecne je potrebné riesit spomalenie kinetickej energie
vody v zavislosti od predpokladaného pridenia vod. Bod 2.17 TeSp 03 pripGsta navrh nizkych prekézok pri dlhych sklzoch
na spomalenie odtoku vody pri privalovych dazdoch. Z uvedeného vyplyva, Ze technické rieSenie zadrziavania alebo
spomalovania vody v cestnych priekopach je pripustné, pokial ide o funkéné rieSenie odvodnenia, napr. vsakovaciu
priekopu alebo opatrenie na spomalenie odtoku, a pokial je takéto rieSenie podlozené prislusnym technickym
posudenim, resp. vsakovacimi skuskami pri vsakovacej funkci
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Otazka zaujemcu:
16. Pokial ide o minimalne technické Specifikacie mostov — zvazok 3, priloha ¢. 11, bod 8.2 — povoluje zadavatel pouZitie
pilastrovych alebo stlpovych opdr, ktoré nemaju suvislu loziskovu dosku po celej Sirke nosnej konstrukcie?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 72:

Platia sutazné podklady. Verejny obstaravatel v zmysle minimalnych technickych $pecifikacii mostov Zvazok 3, Priloha
¢. 11, bod 8.2 sutaznych podkladov poZaduje tlozné prahy krajnych opér navrhnut na celd Sirku nosnej konstrukcie. Pri
medzilahlych podperach mézu byt v zévislosti od typu nosnej konstrukcie pouZité stipové alebo stenové podpery, musia
vSak mat priestor na osadenie lisov pre pripadnd vymenu lozisk.

Otazka zaujemcu:
17. V suvislosti s minimdalnymi technickymi Specifikdciami pre mosty — zvazok 3, priloha ¢. 11, bod 8.3 — povoluje
zaddvatel poutzitie kridel z plne vystuzeného zemného plasta, ktoré su Gplne oddelené od steny opory?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 73:
Platia sutazné podklady. Verejny obstaravatel v zmysle minimalnych technickych $pecifikacii mostov Zvézok 3, Priloha
¢. 11, bod 8.3 sutaznych podkladov pozaduje navrhovat mostné kridla zo Zelezobeténu.

Otazka zaujemcu:

18. V suvislosti s minimdlnymi technickymi Specifikdciami pre mosty — zvazok 3, priloha ¢. 11, bod 8.3 — povoluje
zadavatel podrezdvanie kuzelov pri oporach konstrukciou z armovaného zemného materidlu? Steny z armovaného
zemného materidlu by boli tplne oddelené dilatacnymi Skary a nezdvislé od pohybu opory.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 74:

Platia sutazné podklady. Verejny obstaravatel v zmysle minimalnych technickych Specifikacii Zvazok 3, Priloha ¢. 11
sutaznych podkladov pozaduje spravidla navrhovat oporné mury na zachytenie svahovych kuzelov zo Zelezobeténu.
Vystuzené horninové konstrukcie je mozné navrhovat len v nevyhnutnom pripade po odsuhlaseni objednavatelom.

Otazka zaujemcu:

19. V suvislosti s minimalnymi technickymi Specifikaciami pre mosty — zvazok 3, priloha ¢. 11, body 8.2 a 8.3 — povoluje
zadévatel pouZitie tzv. hybridnych opér, t. j. opér v podobe stipov zapustenych do zosilneného zemného podkladu alebo
stipov, ktoré sa nenachdadzaju v zosiinenom zemnom podklade, ale si umiestnené pred stenou zo zosilneného zemného
podkladu?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 75:
Platia sutazné podklady. Zhotovitel navrhne opory v zmysle sutaznych podkladov, vratane Prilohy ¢. 11 Zvazku 3
sutaznych podkladov.

Otazka zaujemcu:
20. V suvislosti s minimalnymi technickymi Specifikdciami pre mosty — zvazok 3, priloha ¢. 11, bod 8.5 — vyZaduje
zaddvatel pouzitie revizneho mostika v kazdom pripade bez ohladu na typ konstrukcie nosného systému a rozpétie poli?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 76:

Platia sutazné podklady. Verejny obstaravatel v zmysle minimalnych technickych $pecifikacii mostov Zvazok 3, Priloha
¢.11, bod 8.5 sutaznych podkladov pozaduje navrhovat revizny chodnik, pripadne reviznu lavku pozdiz véetkych krajnych
op6r najma z dovodu kontroly loZisk, a to spravidla vo vyske 1,8 m pod Urovriou nosnej konstrukcie.

Otazka zaujemcu:

21. Tyka sa to technickych poZiadaviek objednavatela (zvdzok 3, ¢ast 1 — ,VSeobecné informacie a poziadavky”
objednavatela): v bode 1.1 sa nachadza nasledujuci text:

Zabezpedit nezavisly staticky posudok mostov, murov, nosnych konstrukcii, debniacich systémov a leSeni a v isekoch s
vysokymi svahmi ndsypov a murov —nad 10 metrov.

Uvedené ustanovenie je v rozpore s ustanovenim v bode 1.11 podbode 7 Technickych poZiadaviek objednavatela
(zvazok 3, Cast 4), v ktorom sa uvadza, ze prislusny technicky posudok sa ma vypracovat pre svahy a oporné konstrukcie
s vy$kou presahujicou 6 metrov (nie 10 metrov). Ziadame o vysvetlenie tohto rozporu.
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Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 77:
Platia ustanovenia Zvazku 3, Cast 4 sutainych podkladov.

Otazka zaujemcu:

22. Tyka sa to Technickych poZiadaviek objednévatela (zvazok 3, ¢ast 4 — Technické poZiadavky objednévatela): v bode
1.11.7 sa nachadza nasledujuce ustanovenie:

Pri ndvrhu akejkolvek vystuZenej skalnej konstrukcie je potrebné zohladnit aj vietky suvisiace objekty a ich pripadné
opravy Ci rekonstrukcie potrebné pocas Zivotnosti konstrukcie/zivotnosti diela (100 rokov) bez narusenia stability
(vnutornej aj vonkajsej) vystuzenej skalnej konstrukcie, t. j. musi byt mozné vykonat pripadné opravy, rekonstrukcie
napr. kanalizacie, pripojok ulicnych vpustov, ulicnych vpustov, ISD... navrhnutych v telese vystuzenej skalnej konstrukcie
(telesom sa v zmysle TKP 31 rozumie sypanina vystuZzena vystuznymi prvkami) bez zasahu do telesa vystuZzenej skalnej
konstrukcie. Pokial nie je mozné tuto podmienku splnit, navrh vystuzenej skalnej konstrukcie nie je pripustny.
Uvedené ustanovenie sa nachadza aj v Minimalnych technickych $pecifikaciach pre cestné stavby (TeSp 01).

Prosime o informdciu, ¢i sa uvedené ustanovenie tyka vylucne zosilnenych konstrukcii nasypov (napr. telo nasypu
vystuzené geosyntetickymi materialmi, oporna stena zabezpecujuca stabilitu svahu ndsypu / ohrani€ujuica cestny nasyp)
— alebo sa vztahuje aj na konstrukcie zabezpecujuce svahy vykopov (napr. svahy vykopov spevnené klincami, oporné
mury ohranicujuce / podopierajice svahy vykopov).

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 78:
Toto opatrenie sa vztahuje aj na konstrukcie zabezpecujlce svahy vykopov/zarezov.

Otazka zaujemcu:

23. Tyka sa Technickych poZiadaviek objednavatela (Zvdzok 3 Cast 4 — Technické poZiadavky objedndvatela): v suvislosti
s ustanovenim v bode 1.11 podbode 7 — Ziadame o vysvetlenie, ¢i pocas opravy zariadeni / objektov nachadzajdcich sa
v rdmci zosilneného telesa cesty — existuje moznost obmedzeného (docasného a lokélneho) zasahu do konstrukcie
zosilfujucej teleso, za predpokladu zachovania stability konstrukcie (vnatornej aj vonkajsej) v kazdej faze opravy a
uvedenia konstrukcie zosilfiujucej teleso po zédsahu / oprave do pévodného stavu, t. j. do stavu pred zasahom?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 79:

Takyto zasah do konstrukcii ktoré zabezpeluju stabilitu cestného telesa nie je pripustny. Konstrukcie musia byt
navrhnuté tak, aby pocas opravy/udriby konstrukcii a objektov umiestnenych vo vystuZenych svahoch a
opornych/zarubnych konstrukciach, nedoslo k zasahu do tychto konstrukcii.

Otazka zaujemcu:

24. Tyka sa technickych poZiadaviek objednavatela (zvazok 3, ¢ast 4 — Technické poZiadavky objednévatela): v sivislosti
s ustanovenim v bode 1.11, podbode 3 — prosime o vysvetlenie, ¢o ma objednavatel na mysli, ked' piSe o ,,odborne
sposobilych osobach“? Aké presné kvalifikicie musi spifiat autor predmetnej analyzy (vedecky titul, projektové
opravnenia, certifikat)?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 80:
Odborne spoésobilou osobou pre statické odborné posudenie (staticky posudok) je vyhradne autorizovany stavebny
inZinier v kategérii Statika stavieb.

Otazka zaujemcu:
25. V sulade s bodom 1.2 Technickych poZiadaviek, ¢ast 4, objednavatel vyZzaduje vypracovanie projektu konstrukcie
vozovky pre predpokladané dopravné zataZzenie v obdobi 30 rokov od uvedenia do prevadzky. Prognoza dopravy
uvedena v projekte DSP zahffia obdobie do roku 2045. Ziadame o poskytnutie prognézy dopravného zatazenia na
nasledujuce roky.

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 81:

Verejny obstaravatel navrhuje vzhfadom na ocakdvané demografické a socioekonomické trendy najma v horizonte po
roku 2045 povazovat progndzu pre rok 2045 za vychodiskovu aj pre neskorsie obdobia vratane roku 2060. KedZe pre
dimenzovanie vozovky je délezity vyhladovy objem dopravy a skladba dopravného pridu, rok 2045 mozno povazovat
za kulminaciu dopravy vzhladom na prognostické skuto¢nosti uvedené vysSie a potvrdzuju ho aj iné strategické
arozvojové dokumenty. Verejny obstaravatel preto navrhuje pouZit trend nérastu dopravy do roku 2045 podla
predlozenych podkladov a nasledne od roku 2045 do 2060 pracovat s hodnotou prislichajicou k roku 2045 bez rastu
alebo poklesu (tzv. zastropovanie objemu dopravy a zafixovania skladby dopravného priadu podla roku 2045).
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Otazka zaujemcu:
26. V suvislosti s bodom 1.5.7 Technickych poZiadaviek cast 4 vas ziadame o upresnenie, v akom rozsahu bude
objedndvatel vyZadovat aktualizaciu dopravného znaéenia uz vybudovanych tsekov rychlostnej cesty R2.

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 82:
Platia sutazné podklady. Dopravné znacenie riesit v zmysle ¢l. 1.8 Prilohy ¢. 1 Zvézku €. 3 sutaznych podkladov.

Otazka zaujemcu:
27. Ziadame o potvrdenie, 7e zadavatel disponuje vietkymi nehnutelnostami potrebnymi na realizaciu investicie v
sulade s projektom DSP.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 83:
Verejny obstardvatel potvrdzuje, Ze disponuje vSetkymi nehnutelnostami potrebnymi na realizaciu investicie v sulade s
projektom DSP.

Otazka zaujemcu:

28. Vaieny verejny obstaravatel,

v suvislosti s ustanoveniami sutaznych podkladov tykajlcimi sa zabezpecenia plnenia zmluvy a zdrucénej doby si
dovolujeme poziadat o vysvetlenie nasledovnej skutoénosti.

Zo sutaznych podkladov vyplyva, Ze:

e zaru¢na doba v trvani 60 mesiacov zacina plynut pokial Dielo bolo preberané po castiach ddtumom dokoncenia Casti
Diela potvrdeného podla podélanku 10.2 ,

¢ lehota na ozndmenie vad ( Defects Notification Period — DNP ) v trvani 365 dni zacina plynut odo dia prevzatia Diela,
* zabezpecdenie riadneho plnenia vo vyske 10 % zmluvnej ceny ma byt platné aZ do vydania Preberacieho protokolu pre
Dielo podla pod¢l. 10.1,

e k vydaniu Preberacieho protokolu pre Dielo podla pod¢l. 10.1 je zhotovitel povinny predlozit zabezpecenie zaruénych
zavazkov vo vyske 3 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH .

Tz, Ze v lehote na ozndmenie vad uz , prebieha” zarucna lehota prebratych ¢asti Diela. Vzhfadom na uvedené Ziadame
o potvrdenie, Zze bankova zaruka vystavena podla pod¢l. 11.13 méze zohladriovat dané skutocnosti tak, ze bude
vystavena na dizku zaruénej doby ponizend o lehotu na ozndmenie vad. V opaénom pripade by sa nejednalo o zaruénd
lehotu 60 mesiacov ale na niektorych Castiach Diela min. o 12 mesiacov dlhsiu.

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 84:

Platia sutazné podklady.

V Casti sutaznych podkladov vo Zvézku.2 Obchodné podmienky stutaznych podkladov je okrem iného uvedené:
Zaruc¢na doba (Priloha k ponuke, pod¢l.1.1.3.10) ,,zacina plynut podpisanim Preberacieho protokolu podla pod¢l. 10.2
(Preberanie casti Diela) a konci uplynutim 60 mesiacov po podpisani Preberacieho protokolu podla pod¢l. 10.1
(Preberanie Diela a Sekcii).”

Lehota na oznamenie vad je v zmysle Prilohy k ponuke, pod¢l. 1.1.3.7, ,trvanie: 365 kalendarnych dni — od datumu
vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (pod¢lanok 10.1) aZz po vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela (pod¢lanok
11.9).“

V zmysle podd¢l. 4.2 Zabezpeka na vykonanie prac je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby Zabezpeka na vykonanie prac
bola platnd, ucinna a vymahatelna, kym Stavebnotechnicky dozor nevyda Protokol o vyhotoveni Diela v zmysle podcl.
11.9.

V zmysle podcl. 11.13 Zabezpeka na zarucné opravy je Zhotovitel povinny k vydaniu Protokolu o vyhotoveni Diela v
zmysle pod¢l. 11.9 predloZit Zabezpeku na zaruéné opravy vo vyske 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
splatnt na ucet Objedndvatela na splnenie zavazkov zo zodpovednosti za vady Diela v Zarucnej dobe..... Zabezpeka
zostane v plnej vyske platna az do uplynutia poslednej Zarucnej doby alebo do odstranenia poslednej oznamenej vady
zo strany Objednavatela, a to podla toho, ktora skuto¢nost nastane neskor.

Preberaci protokol podla pod¢l. 10.1. je mozné vyhotovit aZ po podpisani vsetkych Preberacich protokolov podla podél.
10.2..Zaruc¢na doba na vsetkych stavebnych objektoch nekondci skor ako 60 mesiacov po podpisani Preberacieho
protokolu podla pod¢l. 10.1. Zabezpeku na zaruéné opravy v zmysle podcl. 11.13 zhotovitel predkladd k vydaniu
Protokolu o vyhotoveni Diela v zmysle pod¢l.11.9. a musi byt platna az do uplynutia poslednej Zaruénej doby alebo do
odstranenia poslednej oznamenej vady zo strany Objedndvatela, a to podla toho, ktora skuto¢nost nastane neskor.
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Otazka zaujemcu:

Biokoridor premostovany objektom 206-00

Vo ,,Vysvetleni informacii ¢. 12“ zo dria 17.6.2026 boli v odpovedi na otazku ¢. 48 zadefinované minimalne rozmery
biokoridoru:

, Citat”

48. Otazka zaujemcu:

Radi by sme poZiadali VO o jasné zadefinovanie rozmerov biokoridorov pre mostné objekty, ktoré premostuju jednotlivé
biokoridory. Mdme za to, Ze sucasna definicia rozmerov biokoridorov nie je jednoznacnd vzhladom na to, Ze VO v ramci
prilohy B2C poZaduje v mieste biokoridoru zobrazenie vysky a Sirky priechodného prierezu pre biokoridor pod mostom.
Napriklad v ramci zV3 Cast 4 Technické poZiadavky objednavatela sa uvadza pre SO 206 nasledovné: , Mostny objekt
206-00 zabezpecuje prevedenie rychlostnej cesty R2 v pomerne nepristupnom lesnom teréne, ponad migracny koridor
pre zver a pristupy k LPF.” Z uvedeného nie je jasna definicia rozmerov biokoridoru (min. poZzadovana vyska a Sirka) a
ani kategéria Zivo¢ichov podla narokov na migraéné objekty v zmysle TP 067 - MIGRACNE OBJEKTY PRE VOLNE ZIJUCE
ZIVOCICHY. PROJEKTOVANIE, VYSTAVBA, PREVADZKA A OPRAVA. Taktie? v rdmci dokumentacie poskytnutej
obstaravatelom ZV5 Priloha ¢. 1 — DSP R Zacharovce — Batka, 2020 — D Pisomnosti a vykresy objektov — 206-00 — v ramci
prehladného vykresu nie je uvedeny Ziadny rozmer pozadovaného biokoridoru a v rdmci technickej spravy je uvedena
rovnaka informacia, ako v ramci ZV3 ¢ast 4 Technické poZiadavky objednavatela. Z uvedenych informacii poskytnutych
obstaravatelom, uchadza¢ nevie vyhodnotit, aké min. poZiadavky musi splnit. S ohfadom na povinnost uchadzaca
zakdtovat pri mostnych objektoch minimalne rozmery biokoridorov vo vykresoch predbezného technického riesenia,
prosili by sme verejného obstaravatela o jednoznacné zadefinovanie rozmerov a kategérie jednotlivych biokoridorov,
ktoré si mostnymi objektami premostované.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 48:

Minimalne rozmery biokoridoru premostovaného objektom 206-00 su: min. Sirka 29 m min. vyska 7,5 m v zmysle ZV3
Cast 4 Technické poZiadavky objedndavatela

Sirka biokoridoru pre SO 206-00 bola na zaklade zaverov zo stretnutia so zastupcami SOP SR dfia 5.6.2019 odsuhlasend
cca 71,0 m medzi patami kuzelov mosta (polia 3x30 m).
(vid. Priloha)

Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, e upresnena minimalna $irka biokoridoru 29,0m bude vyhovujtica a
nie je v rozpore s poziadavkami SOP a s Rozhodnutim vydanom v zistovacom konani zo dfia 29.1.2021

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 85:

Verejny obstaravatel opravil Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 48, ktora bola poskytnutd v ramci
Vysvetlenia informdcii ¢. 12 diia 17. 06. 2026 uZ v bode II. Vysvetlenia informacii ¢. 15, nasledovne:

Minimalne rozmery biokoridoru premostovaného objektom 206-00, v zmysle zéverov zo stretnutia so zastupcami SOP
SR dfia 5.6.2019, $irka - 71,0 m medzi patami kuzelov mosta (polia 3x30 m) a vyska - 7,5 m v zmysle Zvazku 3, Cast 4
Technické poziadavky objednavatela sutaznych podkladov.

Otazka zaujemcu:

Prostrednictvom IS JOSEPHINE bola dfia 21.05.2026 verejnému obstaravatelovi dorucena Ziadost o vysvetlenie
sutaznych podkladov, predmetom ktorej bola Ziadost zaujemcu o vysvetlenie nezrovnalosti uvedenych v €asti Zvazok 3,
¢ast 1, Poziadavky Objednavatela” tykajucich sa Sirkového usporiadania, smerového a vyskového vedenia hlavnej trasy
rychlostnej cesty R2. Dria 17.06.2026 verejny obstaravatel podla § 48 ZVO zverejnil ostatné (v ¢ase spracovania tejto
Ziadosti) Vysvetlenia informdcii ¢.8 aZ €.12, ktorych suc¢astou, okrem odpovede na predmetnu Ziadost zaujemcu, su aj
vysvetlenia dalSich informacii potrebnych na vypracovanie ponuky.

V zmysle ust. § 21 ods. 2 ZVO , Pri urceni lehoty na predkladanie ponuk a lehoty na predloZenie Ziadosti o ucast verejny
obstardvatel a obstardvatel prihliadaju na zloZitost predmetu zdkazky alebo koncesie a Cas potrebny na vypracovanie
ponuk; tym nie su dotknuté minimdlne lehoty na predkladanie ponuk a na predloZenie Ziadosti o ucast podla tohto
zdkona.”

V zmysle § 21 ods. 4 ZVO ,, Verejny obstardvatel alebo obstardvatel primerane prediZia lehotu na predkladanie pontk,
lehotu na predloZenie Ziadosti o ucast alebo lehotu na predkladanie ndvrhov, ak

a) vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky, ndvrhu alebo na preukdzanie splnenia podmienok ucasti
nie je poskytnuté v lehotdch podla § 48 a § 108 ods. 8 aj napriek tomu, Ze bolo vyZiadané dostatocne vopred alebo
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b) v dokumentoch potrebnych na vypracovanie ponuky, ndvrhu alebo na preukdzanie spInenia podmienok ucasti vykonaju
podstatnu zmenu.”

V zmysle ust. § 48 ZVO , Verejny obstardvatel a obstardvatel bezodkladne poskytnu vysvetlenie informdcii potrebnych na
vypracovanie ponuky, ndvrhu a na preukdzanie splnenia podmienok ucasti vSetkym zdujemcom, ktori st im zndmi,
najneskér vsak sest dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk alebo lehoty na predloZenie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok ucasti za predpokladu, Ze o vysvetlenie zdujemca poZiada dostatocne vopred; ak sa
pouZije zrychleny postup z dévodu naliehavej udalosti, je tdto lehota Styri dni. ”

V zmysle ust. § 20 ods. 2 zédkona ¢. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investicie (...) , Verejny
obstardvatel a obstardvatel poskytnu vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky, ndvrhu a na
preukdzanie splnenia podmienok ucasti najneskér sest dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk, ndvrhov alebo
lehoty na predloZenie Ziadosti o ucast. Verejny obstardvatel a obstardvatel nie st povinni poskytnut vysvetlenie podla
prvej vety, ak Ziadost o vysvetlenie nie je dorucend vcas, a to najmenej pdt dni pred uplynutim lehoty podfa prvej vety.
Ak dbjde k zmene sutaZnych podkladov, sutaZnych podmienok alebo podmienok ucasti, verejny obstardvatel a
obstardvatel primerane pred|Zia lehotu na predkladanie pontk, ndvrhov alebo lehotu na predloZenie Ziadosti o ucast tak,
aby lehoty podla prvej a druhej vety zostali zachované. “

Zaujemca je presvedceny, Ze kazdym Vysvetlenim informacii / poZiadaviek verejného obstaravatela, ktorym sa

odstrafiuju rozpory, spresiiuju a dopliiaju informacie uvedené v technickych a cenovych ¢astiach sutaznych podkladov

(¢astiach Zvizok 4 alebo 5 sutainych podkladov) dochadza k podstatnym zmenam v dokumentoch potrebnych na

vypracovanie ponuky. V pripade zakaziek obstaravanych v zmysle zmluvnych podmienok ,Zlty“ FIDIC ide tieZ o zmeny

v opise predmetu zakazky obsiahnuté v Casti Zvazok 3 ,,PozZiadavky Objednavatela“, a to najma v situdcii, ak su tieto

vysvetlenie zo strany verejného obstardvatela poskytnuté v hrani¢nej lehote podla ust. § 48 ZVO. Tieto totiz

vyznamnou mierov ovplyviiuju vysledné PredbeZné technické riesenie (Priloha B2C sutainych podkladov) a ponuku
uchdadzaca na zéklade (projektantom) vypracovanych podkladov.

S poukazom na vyssie citované ustanovenia ZVO a zaroven na:

e zodpovedanu Ziadost zaujemcu o vysvetlenie rozporov v PoZiadavkach Objedndvatela tykajucu sa Sirkového
usporiadania, smerového avyskového vedenia hlavnej trasy rychlostnej cesty R2, ktord vyraznou mierou
ovplyvriujucu dalsiu ¢innost zaujemcu pri priprave ponuky; k zodpovedanym otazkam €. 38, 39 a 41 zidujemca
dodava, Ze moznost upravy danych parametrov rychlostnej cesty R2 v Ziadnom pripade nevedie k navy3eniu ceny
diela, ale k motivacii zhotovitela hladat ¢o najefektivnejSie technické, technologické a materidlové rieSenia
premietajtice sa priamo do ponukovej ceny a v konecnom doésledku k uspore verejnych zdrojov,

e  zasadny vplyv niektorych odpovediverejného obstaravatela na dopracovanie ponuk uchadzacov tak, aby reflektovali
na vsetky poziadavky verejného obstaravatela uvedené v sutainych podkladov, resp. ich vysvetleniach a
doplneniach,

e zloZitost predmetu zdkazky / narocnost projektu z hladiska technickej a cenovej pripravy (mnoZstvo mostnych
objektov, rozsah zemnych prac), potrebu komunikacie zaujemcu nielen medzi jednotlivymi ¢lenmi zdruZzenie /
skupiny dodavatelov, ale aj s mnoZstvom podzhotovitelov, dodavatelov technologickych zariadeni, materidlov a ¢as
potrebny pripravu jeho ponuky,

e upozornenie Protimonopolného dradu Slovenske] republiky zo dria 17.06.2024 s nazvom ,,Riziko obmedzenia sutaze
pri verejnych obstaravaniach vyhlasovanych a realizovanych v kratkych ¢asovych intervaloch”, z ktorého zaveru
vyplyva nasledovné: ,Z tohto dévodu urad zdsadne odporica verejnym obstardvatelom pri vyhlasovani sutazi
zohl'adriovat volné kapacity potencidlnych uchddzaéov a vyhlasovanie sutaZi i realizdciu prdc plénovat tak, aby
sa do sutaZi mohol prihldsit éo najviiési poéet uchddzaéov. Na tento ucel je preto délezité, v akom Ease sa verejné
sutaZe vyhlasuju, resp. realizuju alebo ku ktorému datumu sa maju predkladat ponuky uchddzacov. Zdroveri je
rozhodujuce, aby sa takéto zdkazky nevyhlasovali, resp. nerealizovali v rovhakom case alebo v kratkom ¢asovom
slede po sebe.”: v kontexte citovaného upozornenia PMU ziujemca dodava, 7e stibeine s predmetom verejného
obstaravania prebiehaju aj verejné sutaze na zhotovitela inych dvoch Usekov rychlostnej cesty R2, ktorych priprava
ponuky vyraznym spdsobom limituje kapacity zaujemcu,

v zaujme spracovania kvalifikovanej a komplexnej ponuky, poskytnutia dostatocného casu na pripravu ponuky a tak

zapojenia €o najsirsieho okruhu hospodarskych subjektov s cielom podporit hospodarsku sutaz, zaujemca tymto Ziada

verejného obstaravatela o predizenie verejnym obstarivatelom stanovenej lehoty na predkladanie pontik o dalsich
minimalne 60 (3estdesiat) kalendarnych dni.
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Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 86:

Verejny obstardvatel uvadza, ze vykonal zmenu pévodnej lehoty na predkladanie a otvaranie ponuk (dalej len ,,lehota®)
uréenej na 29. 06. 2026 tak, e tuto lehotu prediZil o daldich plnych 30 kalendarnych dni odo diia jej uplynutia a uréil
novy termin lehoty na 30. 07. 2026.

Verejny obstaravatel v nadvaznosti na tuto zmenu:

1/ poskytol informacie o zmene povodnej lehoty a urceni novej lehoty vo Vysvetleni informacii ¢. 14 diia 24. 06. 2026
spésobom uréenym funkcionalitou elektronického prostriedku JOSEPHINE, prostrednictvom ktorého sa verejné
obstardvanie realizuje (dalej len ,,JOSEPHINE®)

2/ vykonal technickd Gpravu lehoty v JOSEPHINE, ato konkrétne v zalozke ,Terminy” tak, aby bolo zabezpeéené
predkladanie a otvaranie ponuk v novom zmenenom termine

3/ odoslal Opravu Ozndmenia o vyhldseni verejného obstaravania Uradu pre Gradné publikacie Eurépskej tnie diia 24.
06. 2026.

Otazka zaujemcu:

Prostrednictvom odpovedi na otdzky €. 38, 39 a 41 sa verejny obstaravatel vyjadril k nezrovnalostiam uvedenych v ¢asti
Zvazok 3, Cast 1 ,Poziadavky Objednavatela” tykajucich sa Sirkového usporiadania, smerového a vyskového vedenia
hlavne;j trasy rychlostnej cesty R2.

Z odpovediverejného obstaravatela vyplyva, Ze vyskové vedenie hlavnej trasy R2 (SO 101-00) je zavazné a v pripade, ak
by vyskové vedenie bolo cit.: ,,v rozpore s platnymi normami a technickymi predpismi (ako su definované v Casti Zvizok
3, Cast' 1, ¢l. 2.2 Normy a technické predpisy), pripadne Prilohou ¢.11 Minimdline technické Specifikdcie, je uchddzac
povinny uvedené skutocnosti zohladnit a dat’ do suladu, pricom vSetky ndklady s tym spojené je povinny zapocitat do
navrhovanej Zmluvnej ceny Diela“, v kombindcii s inou odpovedou verejného obstaravatela , bez navysenia ceny diela”.

Zaujemca upozoriiuje verejného obstaravatela, Ze predmetnymi vysvetleniami nebol odstraneny rozpor v ¢asti Zvazok
3, ¢ast 1 ,Poziadavky Objedndavatela“, kde v ods. 1.1 ,,U¢el a rozsah diela“ sa okrem iného uvadza, Ze cit.: ,,Smerové a
vyskové vedenie rychlostnej cesty podla Zvizku 5. Vyskové vedenie méze byt upravené v nevyhnutnom rozsahu podla
technického riesenia Zhotovitela.”, pricom zo strany verejného obstaravatela nedoslo k Uprave tejto Casti sttaznych
podkladov.

Z informacii ziskanych od projektanta zaujemcu vyplyva, Ze vyskové vedenie SO 101-00 je v stlade s platnymi normami
a technickymi predpismi (ako s definované v Casti Zvazok 3, ¢ast 1, €l. 2.2 Normy a technické predpisy), pripadne
Prilohou €.11 Minimalne technické Specifikacie, a preto z odpovedi verejného obstardvatela jednoznacne vyplyva, zZe
verejny obstardvatel neumozriuje uchadzaéom zmenit vyskové vedenie trasy R2 oproti DSP. Zaujemca je nazoru, Ze
verejny obstaravatel sa takymto sp6sobom v podmienkach ,Zltej“ knihy FIDIC pripravuje o najvacsi benefit pristupu
Design & Build, nakolko pri liniovych stavbach s zemné prace (vykopy, nasypy, odvoz a uloZenie zeminy, Uprava
podlozZia) jednou z najdrahsich poloZiek. Ak teda predmetnymi vysvetleniami verejny obstardvatel zakazal zmenu
nivelety rychlostnej cesty R2, fakticky eliminoval priestor pre Value Engineering (hodnotové inZinierstvo) a degradoval
moznosti ,zItej” knihy FIDIC na ,,drahsiu“ verziu ,,ervenej” knihy FIDIC. UmoZnenim zmeny vyskového vedenia hlavnej
trasy by bol projekt zo strany uchadzacov optimalizovany min. z hladiska celkovej bilancie zemnych prac, mnozZstva
vykopovej zeminy na skladkach, optimalizacie odvodnenia a mostnych objektov, ¢o by v kone¢nom doésledku viedlo
k nizSim ponukovym cendm s dopadom na verejné financie.

S ohlfadom na vy3sie uvedené upravi verejny obstaravatel znenie sutainych podkladov €asti Zviazok 3, East 4
»Technické Poziadavky Objedndavatela” tak, Ze vyskové vedenie rychlostnej cesty R2 z DSP:

1. nieje zavazné?
2. moie byt upravené oproti poskytnutej DSP pri dodrzani platnych Noriem a technickych predpisov?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 87:

Ad 1. VysSkové vedenie SO 101-00 je zavdzné so zohladnenim ustanoveni Zvazku 3, ¢ast 1, ¢l. 2.2 Normy a technické
predpisy a Prilohy ¢. 11 Minimalne technické Specifikacie Zvazku 3 a to bez navysenia ceny diela.

Ad 2. Vyskové vedenie SO 101-00 je zdvdzné so zohladnenim ustanoveni Zvazku 3, ¢ast 1, ¢l. 2.2 Normy a technické
predpisy a Prilohy €. 11 Minimalne technické Specifikacie Zvazku 3 a to bez navysenia ceny diela.
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Otazka zaujemcu:

V nadvéaznosti na odpoved verejného obstardvatela na otazku €. 39 vysvetlenia €. 8 v zneni: ,,Vyskové vedenie SO 101-
00 je zavazné, moze byt upravené oproti poskytnutej DSP so zohladnenim ustanoveni Zvazku 3, ¢ast 1, €. 2.2 Normy a
technické predpisy a Prilohy ¢. 11 Minimalne technické Specifikdcie Zvazku 3 a to bez navySenia ceny diela” si
dovolujeme uviest, Ze poskytnuté vysvetlenie nepovazujeme za dostatotne jednoznacné a urcité vo vztahu k zavaznosti
technického rieSenia uvedeného v sutaznych podkladoch.

Z predloZenej odpovede nie je zrejmé, Ci verejny obstaravatel povaZuje technické riesenie obsiahnuté v sutaznych
podkladoch za zavazné, alebo ¢i priplsta aj alternativne technické riesenie navrhované uchadzacom, za predpokladu,
7e takéto riedenie bude spifiat vietky relevantné normy a technické predpisy a poziadavky verejného obstaravatela
obsiahnuté v Zvazku 3. V tomto kontexte a v S$tadiu pripravy ponuky, nie je jasné ani konstatovanie verejného
obstaravatela ,a to bez navysenia ceny diela“....?

Zakladnym atribitom sdtaznych podkladov ( v SirSom vnimani aj odpovedi verejného obstaravatela v ramci
vysvetlovania) je, aby boli zo strany verejného obstardvatela vypracované presne, jasne a zrozumitelne, ¢o umozni
poskytnut zdujemcom ako buducim potencidlnym zhotovitelom jednotny a jasny zaklad pre pripravu ich cenovych
ponuk. Tym sa vylucia $pekulacie pri tvorbe cenovych ponuk z dévodu nejasnosti, iného pochopenia potaimo aj
umyselného vyuzitia nejednoznacnosti a moznosti viacerych vykladov poZiadaviek a podmienok verejného
obstaravatela. Tento Ucel sleduju aj zakladné principy verejného obstaravania — princip transparentnosti, rovnakého
zaobchadzania a Cestnej hospodarskej sutaze. Pre verejného obstardvatela je nasledne benefitom, Ze predlozené
ponuky je moiné hodnotit na jednotnom zaklade a je zabezpecena aj ich redlnost, pripadne rozpory ohladne
navySovania zmluvnej ceny v procese realizacie diela.

Nejednoznacnost v otazke zdvaznosti technického riesenia vytvara priestor pre rozdielny vyklad zo strany uchadzacov,
¢o moze viest k neporovnatelnosti ponuk a naruseniu éestnej hospodérskej sutaze, najma pokial ide o tvorbu ponukovej
ceny. Tento aspekt je obzvlast vyznamny pri zakazkach realizovanych podla principov ,naprojektuj a postav” (FIDIC
Yellow Book), kde sa predpoklada urcitd miera navrhovej flexibility na strane zhotovitela, pokial nie je vyslovne
obmedzena.

Zaroven poukazujeme na to, Ze v rdmci otazky €. 39 sa verejny obstaravatel nevysporiadal s identifikovanym rozporom
medzi Castou 1 a Castou 4 Zv. 3 sutaznych podkladov, ¢o dalej prehlbuje ich nejednoznacnost a zniZuje mieru
transparentnosti predmetného verejného obstaravania.

S ohladom na vyssie uvedené preto Ziadame verejného obstaravatela o jednoznacné a explicitné vyjadrenie, Ci je
vySkové vedenie SO 101-00 zavazné alebo i verejny obstaravatel pripusta aj vlastné technické rieSenie uchadzaca, za
predpokladu spinenia vietkych poZiadaviek, noriem a predpisov?

Sme toho nazoru, Ze umoznenie alternativnych technickych rieSeni zo strany uchadzadov méze viest k optimalizacii
nakladov a k dosiahnutiu ekonomicky vyhodnejSieho rieSenia, ¢o by malo byt aj primarnym cielom verejného
obstaravatela v ramci nakladania s verejnymi financiami.

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke ¢. 88:
Vid odpoved na otazku ¢. 87 tohto Vysvetlenia informacii €. 16.

Otazka zaujemcu:

V nadvéznosti na priebeh predmetného verejného obstaravania si dovolujeme poZiadat o predizenie lehoty na
predkladanie ponuk.

Predmet zakazky je realizovany podla principu ,naprojektuj a postav” (FIDIC Yellow Book), ¢o kladie vyrazne vyssie
naroky na uchadzacov pri priprave ponuky, najma z pohladu technického ndvrhu, koordindacie profesii, optimalizacie
rieSeni a suvisiaceho nacenenia. Priprava kvalifikovanej a konkurencieschopnej ponuky si v tomto pripade vyzaduje
podstatne vacsi rozsah projektovych a odbornych kapacit nez pri Standardnych zakazkach.

Zarovern si dovolujeme poukazat na skuto¢nost, Ze v si€asnosti prebiehaju paralelne minimalne dva obdobné projekty
realizované rovnakym zmluvnym modelom, ¢o ma vyznamny dopad na dostupnost kvalifikovanych kapacit na trhu
(projekéné timy, rozpoctari, technicki 3pecialisti). Tato situdcia objektivnhe obmedzuje schopnost hospodarskych
subjektov pripravit ponuky v pévodne stanovenej lehote v poZzadovanej kvalite.

Sme presvedZeni, ze predizenie lehoty na predkladanie pontk umozni Siréiemu okruhu hospodarskych subjektov zapojit
sa do sutaze a uchadzatom pripravit kvalitnejsie, technicky prepracovanejsie a konkurencieschopnejsie ponuky. Z tohto
doévodu Ziadame verejného obstaravatela o predizenie lehoty predkladania pontk o dva mesiace.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 89:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze vykonal zmenu pévodnej lehoty na predkladanie a otvaranie ponuk (dalej len ,,lehota“)
uréenej na 29. 06. 2026 tak, e tuto lehotu prediZil o daldich plnych 30 kalendarnych dni odo dia jej uplynutia a uréil
novy termin lehoty na 30. 07. 2026.
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Verejny obstardvatel v nadvaznosti na tuto zmenu:

1/ poskytol informacie o zmene povodnej lehoty a urceni novej lehoty vo Vysvetleni informacii ¢. 14 diia 24. 06. 2026
sposobom urcenym funkcionalitou elektronického prostriedku JOSEPHINE, prostrednictvom ktorého sa verejné
obstaravanie realizuje (dalej len ,JOSEPHINE“)

2/ vykonal technickd Upravu lehoty v JOSEPHINE, ato konkrétne v zalozke ,Terminy“ tak, aby bolo zabezpecené
predkladanie a otvaranie ponuk v novom zmenenom termine

3/ odoslal Opravu Ozndmenia o vyhldseni verejného obstaravania Uradu pre Gradné publikacie Eurdpskej tnie diia 24.
06. 2026.

Otazka zaujemcu:

Projekt DSP pocita s vybudovanim konsolidacnich nasypl pod opérami objektd 202, 203, 205, 206, 207 a 208. Bohuzel
Zadna studie ani navrch POV neobsahuje informace o predpokladané dobé konsolidace a v harmonogramu nebyly vibec
zahrnuty polozky tykajici se konsolidace podloZi u vyse uvedenych mostnich objektl. Radi bychom upozornili, Ze na
Useku Batka — Figa se predpoklddana doba konsolidace pod opérami pohybuje dokonce v rozmezi 12 az 13 mésicl,
pficemz pldni podminky na obou Usecich jsou podobné. Navic by mély byt piloty pod mostnimi opérami realizovany az
po dokonéeni 90 % konsolidace podloZi, tak jak bylo stanoveno na Useku Batka — Figa. V dUsledku toho se miiZe stét, Ze
stanoveny harmonogram a predpoklddand doba na realizaci stavby budou nedostatecné. Aby mohl zhotovitel
analyzovat technické moznosti provedeni zakazky, Zzddame o uvedeni predpoklddané doby konsolidace podlozi u
mostnich objekt( 202, 203, 205, 206, 207, 208.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke €. 90:

Navrh technického rieSenia, technoldgie a postup vystavby v zmysle DSP nie je zdvazny, zhotovitel si postup vystavby
anavrh technoldgie/technického riesenia zvoli tak, aby boli dodrzané terminy realizicie. Pri navrhu musia byt
zohladnené ustanovenia Zvazku 3, Cast 1, &l. 2.2 Normy a technické predpisy sutainych podkladov a dalsie poZiadavky
objednavatela uvedené v Zvazku 3, vratane Prilohy ¢. 11 Minimalne technické Specifikacie sutaznych podkladov. Verejny
obstaravatel na problematiku sadania mostnych objektov a ndsypov upozorfiuje uchadzac¢ov vo Zvizku 3, Cast. 1,
ostatné poziadavky, bod 13 sutaznych podkladov.

Verejny obstaravatel vo Zvazku €. 5 poskytol uchadzacom celé DSP vratane prieskumov a jednotlivych objektov stavby,
tak ako bolo navrhnuté projektantom stavby a Obstaravatel inymi dokladmi nedisponuje.

Je vSeobecne zndma informacia, Ze konsolidacia prebieha niekolko rokov, ale je na Skisenom Zhotovitelovi, aby si
zrealizoval doplnkovy inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum, navrhol projekéné riesenie zakladania
mostnych objektov, sanéciu alebo Upravu podloZia tak, aby znacna Cast konsolidacie prebehla do ukoncenia zmluvy
(vystavby) a v dalSom obdobi dochadzalo k rovnhomernému sadaniu nasypov a mostnych objektov.

Otazka zaujemcu:

Verejny obstaravatel zverejnil k predmetnej sutazi diia 17. 6. 2026 vysvetlenia informacii ¢. 10 az ¢. 12, priCom naposledy
bolo zverejnené vysvetlenie ¢. 9 dia 4. 6. 2026.

Vo vysvetleniach zverejnenych dria 17. 6. 2026 su uvedené informacie podstatného charakteru, ktoré maju vyznamny
vplyv na pripravu ponuky, najmd z hladiska technického riesenia, rozsahu plnenia, ocenenia predmetu zakazky a
posudenia suvisiacich rizik.

Vzhladom na rozsah a obsah poskytnutych informacii, ako aj na skutoénost, Ze tieto boli zverejnené aZ v priebehu
plynutia lehoty na predkladanie ponuk, pricom do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk stanovenej na 29. 6. 2026
zostava uz len obmedzeny ¢asovy priestor, nie je objektivne mozné zabezpedit ich riadne prestudovanie, odborné
vyhodnotenie a korektné zapracovanie do ponuky v pévodne stanovenej lehote.

V tejto stvislosti si dovolujeme poZziadat verejného obstaravatela o primerané predizenie lehoty na predkladanie ponuk
v stlade s § 21 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, ako aj so zdsadami transparentnosti, rovnakého
zaobchdadzania a primeranosti uplatfovanymi v procese verejného obstardvania. Zverejnené vysvetlenia obsahuju
informacie podstatné pre vypracovanie ponuky a ich rozsah, vyznam a casové hladisko ich poskytnutia objektivne
odévodnuju potrebu poskytnutia dodato¢ného ¢asu na ich odborné posudenie a riadne zapracovanie do ponuky.
Predizenie lehoty na predkladanie pontk povazujeme za nevyhnutné aj z ddvodu zachovania principov transparentnosti,
rovnakého zaobchadzania a zabezpeclenia efektivnej hospodarskej sutaze, aby mali vietci uchadzadi redlnu moznost
pripravit kvalifikované a vzajomne porovnatelné ponuky.
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Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 91:

Verejny obstardvatel uvadza, ze vykonal zmenu pévodnej lehoty na predkladanie a otvaranie ponuk (dalej len ,,lehota®)
uréenej na 29. 06. 2026 tak, e tuto lehotu prediZil o daldich plnych 30 kalendarnych dni odo dia jej uplynutia a uréil
novy termin lehoty na 30. 07. 2026.

Verejny obstaravatel v nadvaznosti na tuto zmenu:

1/ poskytol informacie o zmene povodnej lehoty a uréeni novej lehoty vo Vysvetleni informacii ¢. 14 dria 24. 06. 2026
spésobom uréenym funkcionalitou elektronického prostriedku JOSEPHINE, prostrednictvom ktorého sa verejné
obstardvanie realizuje (dalej len ,,JOSEPHINE®)

2/ vykonal technickd Gpravu lehoty v JOSEPHINE, ato konkrétne v zalozke ,Terminy” tak, aby bolo zabezpedené
predkladanie a otvaranie ponuk v novom zmenenom termine

3/ odoslal Opravu Ozndmenia o vyhldseni verejného obstaravania Uradu pre Gradné publikacie Eurépskej tnie diia 24.
06. 2026.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstaravania
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