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Do Publicznej wiadomości  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

w związku z zapytaniem ofertowym  nr SA.270.1.8.2026 Wykonanie dokumentacji 

projektowej pn: „Rozbiórka mostu i budowa nowego mostu na Rzece Skarlanka wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego w okresie rękojmi za wady i gwarancje jakości” 

I. Rozbieżności pomiędzy OPZ a ekspertyzą / inwentaryzacją geodezyjną 

1. Długość obiektu i schemat statyczny. OPZ (pkt 5) zakłada rozbiórkę konstrukcji o dł. 
ok. 20,0 m oraz wykonanie nowego przęsła o długości ok. 20 m. Tymczasem z 
inwentaryzacji geodezyjnej wynika, że istniejący obiekt jest dwuprzęsłowy (rozpiętości 
w świetle oczepów skrajnych 16,59 m i 16,62 m), z podporą pośrednią (filarem) 
posadowioną w nurcie cieku. Proszę o potwierdzenie: 

a) docelowej długości całkowitej nowego obiektu oraz rozpiętości teoretycznej 

przęsła/przęseł, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dopasowania długości nowego obiektu do 

warunków i możliwości w terenie, przy założeniu że przyczółki mostu będą 

zlokalizowane na gruntach zarządzanych przez Skarb Państwa Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brodnica. 

b) czy Zamawiający wymaga konstrukcji jednoprzęsłowej z całkowitą likwidacją podpory 

pośredniej w nurcie (co determinuje koncepcję ustroju nośnego, posadowienie i warunki 

przepływu), 

 

 



-2- 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że  wymaga konstrukcji jednoprzęsłowej z całkowitą likwidacją 

podpory pośredniej. 

c) czy wartość „ok. 20 m" w OPZ jest wymaganiem wiążącym, czy wartością orientacyjną 

do uściślenia na etapie koncepcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że   wartość ok 20 m jest wartością orientacyjną do uściślenia 

na etapie koncepcji. 

2. Kategoria i status drogi. Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi leśnej (nr 12-01-

000055), zarządzanej przez Nadleśnictwo. Jednocześnie ekspertyza w pkt 6.3 odwołuje 

się do wymagań dla drogi kategorii gminnej, a OPZ przywołuje rozporządzenie w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 

poz. 1518). Proszę o jednoznaczne wskazanie: 

a) statusu drogi przyjmowanego do projektowania (droga wewnętrzna/leśna czy droga 

publiczna), 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że jest to droga leśna. 

b) zakresu, w jakim przepisy techniczno-budowlane dla dróg publicznych mają być 

stosowane (wprost czy odpowiednio),co przekłada się na wymagane parametry 

geometryczne, klasę drogi i prędkość projektową na dojazdach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że jest to droga leśna udostępniona do ruchu kołowego, należy 

więc stosować odpowiednio. 

4. Przekrój poprzeczny. Istniejący obiekt ma jezdnię ok. 3,47 m i szerokość całkowitą 

ok. 4,43 m, bez chodnika. OPZ wymaga jezdni ok. 4 m oraz jednostronnej ścieżki pieszo-

rowerowej ok. 3 m (łącznie ok. 7 m). Proszę o potwierdzenie docelowej szerokości 

użytkowej obiektu oraz o wskazanie, czy poszerzenie ma być realizowane także na 

dojazdach (co wpływa na zakres robót drogowych i ziemnych poza obiektem 

mostowym). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nowo projektowany obiekt ma mieć jezdnię jednokierunkową 

oraz ścieżkę pieszo rowerową parametry należy przyjąć zgodnie z warunkami 

technicznymi oraz możliwościami terenowymi. Zamawiający oszacował to na ok 7m. 

Zjazdy i najazdy mają być kompatybilne z drogą. 
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II. Ocena oddziaływania na środowisko (decyzja środowiskowa / raport) 

5. Obiekt zlokalizowany jest na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, na rzece 

Skarlance. Z uwagi na położenie na obszarze objętym formą ochrony przyrody, 

przedsięwzięcie może podlegać kwalifikacji jako mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, co wiązałoby się z obowiązkiem uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, a w razie nałożenia takiego obowiązku przez organ 

– z koniecznością sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (wraz z 

ewentualną inwentaryzacją przyrodniczą w cyklu wegetacyjnym). Proszę o wyjaśnienie: 

a) czy Zamawiający dysponuje już rozstrzygnięciem lub stanowiskiem organu co do 

konieczności uzyskania decyzji środowiskowej oraz zakresu ewentualnego raportu 

OOŚ, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje wiedzą czy będzie potrzebna decyzja 

środowiskowa. 

b) czy w zakres zamówienia (i wynagrodzenia ryczałtowego) wchodzi uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz – w razie potrzeby – sporządzenie raportu 

OOŚ wraz z niezbędną inwentaryzacją przyrodniczą, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty 

poniesione w związku z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, w tym koszty 

ewentualnych decyzji środowiskowych i OOŚ.  

c) czy Zamawiający posiada informację o relacji lokalizacji obiektu względem granic 

obszarów Natura 2000 w obrębie Parku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że obiekt znajduje się w Obszarze Natura 200 Ostoja Brodnicka 

w bezpośrednim sąsiedztwie Siedlisk Cennych Przyrodniczo 9170; 91D0 

III. Termin realizacji – 18 miesięcy 

6. Zarówno zapytanie ofertowe (pkt 3.1), jak i wzór umowy (§ 2 ust. 1) określają termin 

realizacji do 18 miesięcy od zawarcia umowy, przy czym za zakończenie uznaje się 

przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. 

Zwracam uwagę, że w przypadku nałożenia przez organ obowiązku sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dotrzymanie terminu 18 
miesięcy jest w praktyce niemożliwe. Sam cykl decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach poprzedzony pełną inwentaryzacją przyrodniczą wymaga objęcia 
pełnego sezonu wegetacyjnego (z reguły od marca/kwietnia do września/października), 
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a więc od kilkunastu miesięcy wzwyż, do czego dochodzi postępowanie administracyjne 
w sprawie samej decyzji środowiskowej (z uzgodnieniami RDOŚ, organu wodnego i 
organu sanitarnego), a następnie pozwolenie wodnoprawne oraz postępowanie o 
pozwolenie na budowę. Orientacyjny bilans czasowy w tym scenariuszu: 
– inwentaryzacja przyrodnicza w cyklu wegetacyjnym: do ok. 12 miesięcy, 
– sporządzenie raportu OOŚ i postępowanie ws. decyzji środowiskowej: ok. 4–7 
miesięcy, 
– projekt budowlany, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia branżowe: ok. 4–6 
miesięcy, 
– postępowanie o pozwolenie na budowę: ok. 2–3 miesięcy. 
Część tych etapów przebiega sekwencyjnie (decyzja środowiskowa warunkuje 
pozwolenie na budowę), co łącznie 
wykracza poza 18 miesięcy. 

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie: 

a) czy w przypadku wystąpienia obowiązku sporządzenia raportu OOŚ Zamawiający 

przewiduje odpowiednie wydłużenie terminu realizacji – wobec § 12 ust. 1 pkt 1.1 lit. b i 

e wzoru umowy – o czas niezbędny na przeprowadzenie procedury środowiskowej i 

uzyskanie rozstrzygnięć organów niezależnych od Wykonawcy, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza się przedłużenie okresu wykonania przedmiotu 

na warunkach wskazanych w umowie.  

b) czy bieg terminu 18 miesięcy obejmuje czas oczekiwania na rozstrzygnięcia i 

uzgodnienia organów (decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, opinie i 

uzgodnienia), pozostający poza kontrolą Wykonawcy, czy też czas ten podlega 

wyłączeniu z terminu umownego, Wyjaśnienie tej kwestii jest istotne dla prawidłowej 

oceny ryzyka kontraktowego (w tym kar umownych z § 8 wzoru umowy) oraz dla 

skalkulowania oferty ryczałtowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji obejmuje cały okres realizacji zadania tzn. 

uzyskania pozwolenia na budowę.  

Niniejsze wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego stanowią integralną część 
dokumentów zapytania. 

Z poważaniem 
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