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1 Prevzatie staveniska
2 Príprava dodávateľa a príprava priestorov dotknutých výstavbou
3 Búracie práce v pavilónoch 1 až 3
4 Búracie práce v technickom pavilóne (TP)
5 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne 1 až 3
6 Výstavba nových priečok v pavilóne 1-3
7 Býstavba nových priečok v TP
8 Inštalácia rozvodov (voda, kúrenie, elektro) v pavilóne 1-3
9 Inštalácia kotolne, vzduchotechnického zariadenia v TP

10 Inštalácia rozvodov (voda, kúrenie, elektro) v TP
11 Dovoz a výstavba lešienia (2 pavilóny)
12 Demontáž kovovej zasklenej steny spojovacej chodby
13 Odstránenie klampiarskych prvkov striech (2 pavilóny)
14 Zateplenie plochej strechy pavilónov (2 pavilóny)
15 Osadenie nových klampiarskych prvkov plochých striech
16 Hydroizolácia striech
17 Odtránenie klampiarskych prvkov okien (2 pavilóny)
18 Príprava podkladu na zateplovanie obovodových stien (2 pavilóny)
19 Oprava stien a prasklín (2 pavilóny)
20 Kompletné zateplenie obvodových stien (2 pavilóny)
21 Inštalácia vonkajších žalúzií
22 Presun lešenia (2 pavilóny)
23 Odstránenie klampiarskych prvkov striech (2 pavilóny)
24 Zateplenie plochej strechy pavilónov (2 pavilóny)
25 Osadenie nových klampiarskych prvkov plochých striech
26 Hydroizolácia striech
27 Odtránenie klampiarskych prvkov okien (2 pavilóny)
28 Príprava podkladu na zateplovanie obovodových stien (2 pavilóny)
29 Oprava stien a prasklín (2 pavilóny)
30 Inštalácia vonkajších žalúzií
31 Kompletné zateplenie obvodových stien (2 pavilóny)
32 Demontáž a odvoz lešenia
33 Výmena drevených okien pavilónov do spojovecej chodby
34 Výmena dverí pavilónov
35 Odstránenie strechy spojovacej chodby
36 Výmena zhnitých drevených častí záklopu strechy spojovacej chodby
37 Výstavba ľahkého obvodového plášťa spojovacej chodby
38 Realizácia novej strechy spojovacej chodby
39 Podpovrchvá drenáž v átriu
40 Výkopy pri základoch okolo pavilónov (2 pavilóny)
41 Tepelné zaizolovanie základov (2 pavilóny)
42 Zásyp jamy okolo základov a betonáž
43 Výkopy pri základoch okolo pavilónov (2 pavilóny)
44 Tepelné zaizolovanie základov (2 pavilóny)
45 Zásyp jamy okolo základov a betonáž
46 Sadové úpravy - výrub
47 Vŕtanie studne
48 Vŕtanie drenážnej studne
49 Búranie existujúcich spevnených plôch ;

50 Výkopy pre dažďovú kanalizáciu a vonkajší vodovod
51 Výkopy pre základy hracích prvkov a spevnených plôch ihriska
52 Realizácia spevnených plôch obnovovaných aj nových
53 Uloženie dažďovej kanalizácie, vodovodu a ich zásyp
54 Ihriská - osadenie
55 Mobiliár - osadenie
56 Sadové úpravy - výsadba
57 Oplotenie - búranie
58 Oplotenie - výkopy pätiek
59 Oplotenie - osadenie stĺpikov a betonáž
60 Oplotenie - pletivo
61 Revízie, dokončovacie práce a odovzdanie staveniska
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