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TECHNICKÁ SPRÁVA 
k návrhu do časné dopravné zna čky 

 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY: 
 
   Názov stavby:  Odstránenie havarijného stavu mosta  
                                               na u l. Festivalovej vo Svidníku  
Číslo komunikácie:   miestna komunikácia, ul. Festivalová 
Okres:    Svidník 
Kraj:  Prešovský kraj 
Druh stavby:    rekonštrukcia mosta a priľahlej komunikácie 
Stavebník (objednávateľ Mesto Svidník 
projektovej dokumentácii): Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 
Spracovateľ PD:   PRODOSING, spol. s.r.o. 
               Bardejovská 13 
                       080 06 Ľubotice 
IČO:                36 465 992 
Projektant:    Ing. Ľuboš Mašlej 
Zodpovedný projektant:  Ing. Ľuboš Mašlej 

 
                

2. REKONŠTRUKCIA A NAVRHOVANÉ DO ČASNÉ  
      DOPRAVNÉ ZNAČKY:  

 
       Rekonštrukcia mosta na ulici Festivalovej ponad rieku Ondava v intraviláne mesta Svidník 
a priľahlej ulice od mosta až po napojenie na štátnu cestu I/77 si vyžiada presmerovanie 
dopravy. Miestna komunikácia je v danom úseku dvojpruhová komunikácia so šírkou vozovky 
na moste aj mimo nej 5,0m.  

 
MOST PONAD RIEKU ONDAVA 
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ULICA FESTIVALOVÁ 

 
       Celková rekonštrukcia bude prebiehať v 3 fázach. V prvej fáze sa zrekonštruuje mostný 
objekt, následne sa pristúpi k rekonštrukcii chodníkov a a ko posledná bude rekonštrukcia 
vozovky na ulici Festivalovej od mosta až po napojenie na komunikáciu I/77. 
       Rekonštrukcia mosta bude prebiehať po poloviciach. Počas stavebných prác dôjde 
k zúženiu profilu dvojpruhovej cesty o jeden jazdný pruh. Cestná doprava bude obojsmerne 
vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu (minimálnej šírky 2,75m) s upravenou prednosťou. 
Celková dĺžka uzávierky  bude cca 60 m. 
Navrhujeme tento postup stavebných prác: 

1. po osadení dopravného značenia a zabezpečení pracoviska zábranami stavebné práce   
      budú prebiehať v pravom jazdnom pruhu a doprava bude vedená v ľavom pruhu (s     
      upravenou prednosťou a s využitím svetelnej signalizácie ). 
2. po ukončení rekonštrukcie pravej strany sa analogicky osadí dočasné dopravné    
      značenie pre pracovisko v ľavom jazdnom pruhu a cestná doprava bude vedená   
      v pravom pruhu (s upravenou prednosťou a s využitím svetelnej signalizácie ). 
 

       Rekonštrukcia chodníkov bude prebiehať po záberoch maxuimálne do 50m vždy len po jednej 
strane komunikácie. Vozovka v tomto úseku bude zužená do jedného jazdného pruhu s použitím 
dopravného značenia podľa prílohy C2.2. 
       Rekonštrukcia vozovky na ulici Festivalovej v celkovej dĺžke cca 150m si vyžiada celkovú 
uzáveru ulice s úplným vylúčením dopravy, nakoľko šírka ulice je 5,0m medzi vyvýšenými 
obrubami a asfalt sa bude pokladať naraz v celej šírke. Predpokladaný čas úplnej uzávery je jeden 
deň. 
       Dopravné značenie počas prestavby musí vyhovieť Zásadám pre používanie prenosného 
dopravného zna čenia na pozemných komunikáciách, schválenými MDPaT SR (schéma 
Dopravného zna čenia, pozri príloha) a Vyhláške MV SR č.9/2009 Z. z. o pravidlách premávky 
na pozemných komunikáciách. 
       Pracovisko bude zabezpečené ochrannými zábranami. Pozdĺžne uzávery budú tvoriť smerové 
dosky s odstupom max. 5 m. Priečne uzávery budú prevedené pomocou priečnej smerovej dosky 
s výstražnými svetlami.  
       Pri BOZP na pozemných komunikáciách je potrebné dodržať §4 zákona 9/2009 Označovanie 
osoby vykonávajúcej práce na ceste. 
       Po ukončení výstavby sa dočasné dopravné značenie odstráni. 
  
V Ľuboticiach                máj  2017                                                  Ing. Ľuboš Mašlej 


