
HARMONOGRAM pre roky 2021-2023 
REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE 

2. etapa   

 

Základné východiská pre spracovanie harmonogramu: 
 

- trojročné obdobie realizácie prác (2021-2023) so začiatkom – jarná až letná sezóna ( apríl 2021) 
a ukončením jeseň/zima 2023, max. s vyprataním staveniska a úpravou nádvoria do otvorenia letnej 
sezóny 04/2024. 

- v r. 2021 bude prístupný ešte horný hrad vrátane západných palácov s kaplnkou, s uzatvorením 
nádvoria, kde bude mať dodávateľ zariadenie staveniska a skládku materiálu, a kde budú prebiehať aj 
stavebné a reštaurátorské práce za súčasnej realizácie pamiatkových výskumov ( architektonicko- 
historického a archeologického) 

- v r. 2022 západné paláce nebudú prístupné, t. j. , horný hrad bude prístupný iba po kapitánsky dom 
a prístupná bude kruhová veža, z ktorej bude možný pohľad na zostávajúcu časť hradu. Po dohode 
s dodávateľom stavebných prác je možné práce organizovať tak, aby boli najprv zrealizované práce na 
hornej terase, ktorá bude verejnosti čiastočne sprístupnená počas hlavnej letnej turistickej sezóny 
a spodné časti palácov (prízemie a suterén)  budú uzatvorené počas celého roku 2022, kedy bude 
prebiehať ich obnova s prístupom z oploteného  staveniska – zo severnej strany.  

- románsky palác bude prístupný až po jeho obnove, t.j. celkovom ukončení prác 2. etapy stavby, t.j. od r. 
2023, resp. letnej sezóny od 04/2024 

- minimalizovať dĺžku postaveného lešenia 
- stavebné a reštaurátorské práce je možné realizovať iba počas letnej sezóny, t. j. apríl – október, pokiaľ 

to teplotné podmienky dovolia. 

 
 
Predpokladané práce pre rok 2021: 
Objekt SO. 02 ešte  bude prístupný verejnosti počas letnej turistickej sezóny v r. 2021. 
 
Románsky palác – SO.01 
A/ interiér stavby 

1. bezpečnostné opatrenia, zariadenie staveniska 
- realizácia potrebnej výdrevy/vystuženia a zabezpečenie bezpečnosti stavby a pracovníkov, ktorí sa 

budú podieľať na jeho obnove  
2. obnova klenby nad 1. podlažím 
- realizácia  archeologického výskumu a postupné rovnomerné odstraňovanie násypov z klenby nad 1. 

podlažím, obnaženie rubu klenby a jej postupná statická sanácia (rubovej a lícnej strany), pričom sa 
predpokladá aj premurovanej kamenných častí stredových pilierov v 1. podlaží, poškodených častí 
murív, ako aj tých častí klenieb, u ktorých bude zistený stav, ktorý neumožní sanáciu, ale vyžiada si 
rekonštrukciu.  Predpokladá sa ukončenie týchto prác v r. 2021 spolu s úpravou zvislých murív pre 
osadenie, ako aj samotné osadenie oceľových nosníkov, ktoré budú niesť podlahu 2. NP 

- realizácia dočasného prekrytia podlahy s odvedením vody na zimu 2021/2022 (nutná ochrana 
obnovenej klenby).  

B/ exteriér stavby 
1. postavenie lešenia pre práce realizované v r. 2021: 
- lešenie pre reštaurátorskú a stavebnú obnovu exteriéru (otvory, fasády, koruna) – lešenie z vnútra 

nádvoria  
 



  
2. Reštaurátorské práce – obnova povrchov stien a otvorov ( združené okná, arkier, rekonštrukcia -  

portály) a fasády (omietky, kameň) v rozsahu postaveného lešenia. 
3. Stavebné práce – zamurovanie sekundárnych otvorov, premurovanie koruny muriva. 

 
C/ extravilán  
 
SO.05a – úpravy plôch nádvoria  

- sanácia ruiny južnej steny (renesančná schodisková prístavba pred románskym palácom)   
 

Stavebný objekt SO.06: 
- Sanácia brala 
- Sanácia exteriérových stien – západné paláce (severozápadná časť od kruhovej červenej veže – 

pokračovanie prác z r. 2019/2020 – realzovaných z rom. predhradia) 
Ukočenie stavebného objektu v roku 2021.  

 
Západné paláce – SO.02 
 
Stavebné práce  

Výmena strechy nad kaplnkou a jej odvodnenie (napojením na pripravenú ležatú dažďovú kanalizáciu 
v rámci 1. etapy stavby) 

- Koordinácia prác s reštaurátorskými prácami – premurovanie narušenej koruny murív na terase 
západných palácov 

- Postavenie lešenia k  realizovaným prácam 
Reštaurátorské práce: 
 – sanácia murív a koruny stien z terasy postupne čiastočným uzavretím / ohradením priestoru pred vstupom 
návštevníkov – pokračovanie sanácie murív, ich korún a pôvodných omietok realizovaných na kapitálnskom 
dome v r. 2019 a v podbrání v r. 2020 (počas 1. etapy obnovy). 

- Reštaurovanie exteriéru kaplnky.  
 

Súbežne prebiehajúce výskumy: 
 
Archeologický výskum:  
SO.01 románsky palác 
Práce v interiéri románskeho paláca, násypy nad klenbou nad 1. N.P  

 
Architektonicko – historický výskum : 

SO.01 románsky palác 
Práce v exteriéri románskeho paláca, kde bude postavené lešenie a súbežne budú prebiehať 
reštaurátorské práce, spolupráca pri realizácii archeologického výskumu. 

Murivá renesančnej schodiskovej prístavby 

Objekt SO.05 a 



Predpokladané práce pre rok 2022:  
Počas uzatvorenia objektov SO.01 a SO.02 počas celého roku 2022. 
 
Románsky palác – SO.01 
Interiér stavby 

- realizácia  archeologického výskumu v suteréne a postupné rovnomerné odstraňovanie násypov 
z podláh v 1. podlaží,  

- postavenie lešenia pre práce realizované v r. 2022 po celom obvode v interiéri paláca: 
- lešenie pre reštaurátorskú a stavebnú obnovu exteriéru (otvory, steny, koruna) – lešenie vo vnútri paláca                       

s dočasným prekrytím strieškou pre nepretržitú realizáciu prác počas celej sezóny  
 

  
Reštaurátorské práce – obnova stien a otvorov (združené okná, arkier, rekonštrukcia -  portály) zo strany 
interiéru paláca ako v 1., tak aj v 2. NP (omietky, kameň).Ukončenie reštaurátorských prác v interiéri paláca. 
 
Stavebné práce – zamurovanie sekundárnych otvorov, koruna muriva po celom obvode paláca 

- Oceľová konštrukcia (OK) príprava pre prekrytie membránou a súvisiace klampiarske práce. 
- Inštalačné rozvody (dažďová voda, silnoprúd, slaboprúd, uzemnenie OK). 

 
 
Západné paláce s kaplnkou – SO.02 
 
Stavebné práce – kompletná obnova západných palácov a kaplnky v zmysle PD vrátane nových inštalácií 
(dažďová voda, silnoprúd, slaboprúd), nové povrchy a výplne. 
 
Reštaurátorské práce – sanácia murív a klenieb v suteréne, prízemí, v interiéri a exteriéri palácov, na terasách  
a v kaplnke, obnova všetkých kamenných prvkov, ostení  a omietok určených na reštaurovanie.  
Ukončenie reštaurátoských prác na objekte.   
 
SO.05a – úpravy plôch nádvoria  

Spevnené a zelené plochy v mieste nástupu turistov k podbrániu pred Kapitánskym domom pre 
nerušený vstup návštevníkov do západných palácov z tohto priestoru. 
Obnova opevnenia medzi  románskym palácom a západnými palácmi.  
 

SO.11 – slaboprúdové rozvody,  2. časť  

Exteriérové rozvody s ukončením prác (vonkajších rozvodov a inštalácií v jednotlivých objektoch) do konca letnej 

turistickej sezóny  vrátane sfunkčnenia kamerového systému pred zimnou sezónou. Ukončenie stavebného 

objektu v r. 2022. 

Reštaurovanie murív v interiéri paláca  

Obnova opevnenia rekonštrukčným 

spôsobom 



Súbežne prebiehajúce výskumy: 
 
Archeologický výskum:  
SO.01 románsky palác 
Práce v interiéri románskeho paláca, podlahy v 1. NP. 
 
SO.02 západné paláce 
Práce v interiéri a na terasách západných palácov objekt SO.02, násypy nad klenbou nad 1. NP . 
 
SO.05  spevnené plochy na nádvorí 
Práce pri vstupe na nádvorie (severovýchodne od kapitánskeho domu) počas doby uzatvorenia 
vrchného nádvoria a obnove opevnenia medzi  románskym palácom a západnými palácmi.  
 
Architektonicko – historický výskum: 

SO.01 románsky palác 
Práce v interiéri románskeho paláca, kde bude postavené lešenie a súbežne budú prebiehať 
reštaurátorské práce, spolupráca pri realizácii archeologického výskumu. 
 
SO.02 západné paláce 
Práce v interiéri palácov a kaplnky na miestach postaveného lešenia a v súčinnosti s realizátormi 
archeologického výskumu. 
 
SO.05  spevnené plochy na nádvorí 
Práce v súčinnosti s archeológmi v mieste odkrytých murív a nálezových situácií na nádvorí. 

 
Diagnostika materiálov: 

SO.01 románsky palác 
SO.02 západné paláce s kaplnkou  
Po postavení lešenia budú odobraté vzorky stavebných materiálov na ich diagnostiku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predpokladané práce pre rok 2023: 
Objekt SO. 02 opätovne prístupný verejnosti počas letnej turistickej sezóny v r. 2023. 

 
 
Románsky palác – SO.01 
Interiér stavby 

- Realizácia a ukončenie stavebných prác v interiéri paláca (povrchy, podlahy, inštalácie vrátane 
koncových zariadení a osvetlenia, výplňové konštrukcie, interiérové schodisko so zábradlím) 

- Realizácia textilnej predpätej membrány.  
 
Exteriér stavby 

- Realizácia prístupového schodiska so zábradlím a jeho prepojenie s terasami objektu SO.02. 
 
Extravilán: 
postavenie lešenia pre práce realizované v r. 2023: 

- lešenie pre reštaurátorskú a stavebnú obnovu exteriéru (otvory, fasády, koruna) – zo strany extravilánu  
hradu 
 

  
4. Reštaurátorské práce – obnova otvorov (združené okná, arkier) a fasád (omietky, kameň), severná a 

severozápadná stena zo strany extravilánu. 
5. Stavebné práce – zamurovanie sekundárnych otvorov, koruna muriva 

 
Ukončenie objektu paláca do konca r. 2023. 
 
 
Západné paláce – SO.02 
 
Stavebné práce   

- kompletizácia, montáž koncových zariadení  v interiéri (slaboprúd, silnoprúd, osvetlenie) v zmysle PD do 
začiatku letnej turistickej sezóny. 

- realizácia prístupového schodiska so zábradlím na terasu zo severnej strany  a jeho prepojenie 
s objektom SO.01 – románskym palácom. 

Sprístupnenie a ukončenie objektu paláca s kaplnkou do začiatku letnej turistickej sezóny v r. 2023. 
 
 
 

SO.05a – úpravy plôch nádvoria  

Práce na spevnených plochách, odvedení dažďových vôd a zelené plochy. 
Montáž dočasného oplotenia pre vymedzenie koridorov a oddelenie východných palácov. 

Obnova murív zo strany extravilánu paláca 



Ukončenie prác na stavebnom objekte do konca r. 2023, maximálna doba pre vypratanie staveniska je do 
začiatku letnej turistickej sezóny v r. 2024. 

 
 
 
 

Súbežne prebiehajúce výskumy: 
 
Archeologický výskum:  
 
SO.05  spevnené plochy na nádvorí 
Práce pri  realizácii úprav  na hornom nádvorí  a odvedení dažďových vôd. 
 
Architektonicko – historický výskum  

SO.01 románsky palác 
Práce v exteriéri románskeho paláca (zo strany extravilánu), kde bude postavené lešenie a súbežne 
budú prebiehať reštaurátorské práce. 
 
SO.05  spevnené plochy na nádvorí 
Práce v súčinnosti s archeológmi v mieste odkrytých murív na nádvorí. 

 
Diagnostika materiálov: 

SO.01 románsky palác 
Po postavení lešenia budú odobraté vzorky stavebných materiálov na ich diagnostiku. 
 
 
 
 
Spracovala: Ing. arch. Magdalénma Janovská, GP 
Levoča, 21.9.2020 
 


