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1 Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Intenzifikace bude realizována ve stávající areálu ČOV. Pro napojení na dopravní infrastrukturu bude využita 
místní komunikace v ulici Lhotská, která je napojena na silnici druhé třídy číslo 444. 

Pro napojení na vodovodní řad bude využito stávající přípojky na ČOV.  

Jako zdroj elektrické energie bude využita stávající přípojka NN od stávající trafostanice v areálu ČOV 
v majetku provozovatele – Vodohospodářská společnost SITKA s.r.o. 

2 Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d řevin 

 

Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k omezování sousední obytné zóny negativními vlivy, v souladu s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel zajistí, aby nebyly překračovány 
hygienické limity pro hluk a vibrace stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré bourací práce budou prováděny s maximálním důrazem na snížení prašnosti. 

Rozsah demolic zahrnuje pouze rozšíření stávajících vrat do dmychárny s minimálním objemem odpadu. 

Stavba nemá nároky na asanaci ani na kácení dřevin. 

3 Maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě 
Veškeré dočasné skládky materiálu a zařízení budou realizovány ve stávajícím areálu ČOV, nebudou 
zasahovat mimo jeho hranice. V rámci provádění stavby budou prováděny pouze minimální výkopové práce 
pro demontáž stávajícího vzduchového potrubí, které propojuje stávající dmychadla s aktivačními nádržemi. 
Veškeré deponie budou umístěny v areálu stávající ČOV. 

4 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba nebude v kolizi se stávajícími bezbariérovými trasami a její povaha (zařízení městské technické 
infrastruktury) vylučuje v současném i výhledovém stavu pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

5 Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie (skládku) 
zemin 

V rámci provádění stavby budou realizovány pouze minimální výkopové práce pro demontáž stávajícího 
vzduchového potrubí, které propojuje stávající dmychadla s aktivačními nádržemi. Předpokládaný objem 
výkopové zeminy bude maximálně 2 m3. Veškeré deponie výkopové zeminy budou umístěny v areálu 
stávající ČOV. Potřebná zemina pro doplnění zpětného zásypu – maximálně 1 m3 bude po přísunu ihned 
uložena na místo a nevzniknou tak požadavky na deponii zásypové zeminy. 

6 Přístup na stavbu po dobu výstavby, pop řípadě přístupové trasy 
Při provádění stavby nedojde k přerušení stávajících přístupových tras. 
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7 Návrh optimálního postupu výstavby ( časový plán, harmonogramy, 
zdůvodn ění po čtu etap, výluky apod.) 

 

Návrh postupu výstavby a etapizace 

Postup výstavby přímo ovlivní provoz ČOV, proto musí být veškeré stavební práce i technologické instalace 
prováděny v koordinaci s provozovatelem. 

Postup výstavby bude rozdělen na dvě etapy. V každé z etap bude v provozu pouze jedna linka aktivačních 
nádrží, bude tedy nutno počítat se sníženou účinností čistícího procesu. To povede k nutnosti projednat 
výjimku z povolení k vypouštění odpadních vod a po dobu výstavby projednat limity mírnější. Toto bude 
provedeno v rámci inženýrské činnosti ke společnému povolení. 

V první etapě bude zastaven nátok do jedné z aktivačních nádrží a její objem bude přečerpán do druhé 
aktivační nádrže za stálého provozu. Odstavená nádrž bude zčerpána a vyčištěna. Součástí prací bude i 
odstranění nánosu písku ze dna nádrže. Následně budou do nádrže instalovány nové provzdušňovací 
elementy i míchadla a provedeny práce na výměně distribučního potrubí vzduchu a úpravě zábradlí na 
obslužných lávkách (včetně instalace nových patek pro zvedací zařízení). 

Současně s tím budou prováděny bourací práce pro zvětšení otvoru k osazení nových vrat do dmychárny. 

Práce na zvětšení otvoru budou probíhat tak, aby byla maximálně snížena prašnost a bylo omezeno 
zanášení vzduchových filtrů dmychadel. Při bouracích pracích bude ve vnitřním prostoru dmychárny použito 
fólií nebo tkanin jako prachové zábrany a postup bouracích prací bude koordinován s provozovatelem. Po 
zvětšení otvoru, osazení překladu a ocelové zárubně a dozdění bude prachová zábrana odstraněna. 

Poté bude provedena demontáž dvou stávajících dmychadel tak, aby bylo možné zásobovat provozovanou 
aktivační nádrž. Do dmychárny pak bude instalováno jedno nové dmychado a bude provedeno trubní 
propojení mezi vyprázdněnou nádrží a tímto dmychadlem. Distribuční potrubí tlakového vzduchu ve 
dmychárně bude provedeno s potřebnými odbočkami pro napojení dalších dmychadel, které budou následně 
zaslepeny tak, aby mohla být napojena v další etapě zbývající dvě dmychadla bez potřeby přerušení již 
instalovaného potrubí. 

Současně bude probíhat úprava instalace v elektrorozvodně – doplnění nového rozvaděče a úprava 
rozvaděčů stávajících. 

Po dokončení prací na technologické instalaci v první vyprázdněné aktivaci bude do nově vystrojené 
aktivace přesměrován veškerý průtok a zároveň bude do ní přečerpán obsah druhé aktivace. 

Tím bude zahájena druhá etapa rekonstrukce. V této etapě bude nově vystrojená nádrž provozována 
v časovém režimu (přednastavené časové režimy oxické a anoxické fáze). Ve vyčerpané aktivaci bude 
provedeno vyčištění od nánosů písku a bude provedeno její technologické vystrojení společně s doplněním 
nových tlakových rozvodů vzduchu. 

V této etapě bude demontováno poslední stávající dmychadlo v objektu dmychárny, demontováno zbývající 
potrubí a provedeno nové potrubí včetně uzavíracích armatur s pohonem a veškerých potřebných čidel. 
Zároveň bude provedena výměna vzduchotechnické instalace a v rozvodně bude provedeno napojení 
nových dmychadel. 

Poté bude zprovozněna druhá aktivační nádrž – předpokládá se zprovoznění pomocí aktivovaného kalu 
z nádrže první – přečerpání části objemu první aktivační nádrže za nátoku odpadní vody do obou aktivací. 

Na závěr bude provedena úprava řídícího systému. Do ukončení prací na řídícím systému bude režim 
aktivace řízen časově se střídáním jednotlivých dmychadel. 

Časový plán výstavby 

Časový plán je stanoven relativně k zahájení výstavby – předání staveniště 
1. Vytvoření dostatečné volné kapacity kalojemu, snížení obsahu aktivovaného kalu v systému – 2 

pracovní týdny 

2. Zčerpání první aktivační nádrže – 1 pracovní týden 
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3. Vyčištění první aktivační nádrže od nánosů písku, zahájení bouracích prací na vratech dmychárny – 

1 pracovní týden 

4. Dokončení bouracích prací na vratech dmychárny, osazení ocelové zárubně, demontáž dvou 

stávajících dmychadlových soustrojí, montáž nové technologie do vyprázdněné nádrže, montáž 

nového dmychadla a příslušných tlakových rozvodů vzduchu, úprava elektroinstalace – 4 pracovní 

týdny 

5. Dílčí a komplexní zkoušky – 1 pracovní týden 

6. Příprava druhé aktivační nádrže k provedení instalace nového technologického zařízení včetně 

vyčištění od nánosů písku – 2 pracovní týdny 

7. Montáž nové technologie do vyprázdněné nádrže, demontáž stávajících dmychadel včetně 

stávajících rozvodů tlakového vzduchu a armatur, montáž nového dmychadla a příslušných 

tlakových rozvodů vzduchu včetně armatur a čidel, úprava elektroinstalace, demontáž stávající 

vzduchotechniky a instalace vzduchotechniky nové – 6 pracovních týdnů 

8. Dílčí a komplexní zkoušky II.etapy - 1 pracovní týden 

9. Doplnění řídícího systému – 2 pracovní týdny 

10. Ověření funkce řídícího systému – 1 pracovní týden 

Předpokládaná doba výstavby při optimálních podmínkách je předpokládána v úhrnné délce 21 
pracovních týdnů od předání staveniště. Doba nezahrnuje administrativní dobu potřebnou ke kolaudaci 
díla a uvedení do zkušebního provozu a také nezahrnuje délku zkušebního provozu, která je 
předpokládána v délce jednoho roku od uvedení do zkušebního provozu. 

Poznámky:  

Prázdnění nádrže před první etapou 

Prázdnění nádrže před první etapu bude vyžadovat zvýšené nároky na odtah přebytečného kalu ze 
systému. Zhotovitel v koordinaci s provozovatelem zajistí odčerpání kalu v dostatečném předstihu před 
zahájením prací na první etapě, s tím souvisí i uvolnění kapacity stávající kalové nádrže – zvýšené nároky 
na provoz odvodňovacího zařízení. 

Dílčí a komplexní zkoušky technologického vystrojení 

Provedení dílčích zkoušek se přepokládá po instalaci jednotlivých motorických prvků. Komplexní zkoušky 
budou prováděny po ukončení jednotlivých etap při naplnění části nádrže „čistou“ vodou. Pro tento účel 
může sloužit voda odebraná za dosazovací nádrží na odtoku z ČOV. Funkce doplněného řídícího systému 
bude ověřena na závěr po dokončení obou etap. 

Uvádění do provozu 

Po dokončení jednotlivých etap bude provádění do provozu vždy koordinováno s provozovatelem. Potřebné 
objemy aktivovaného kalu (přečerpávané množství) bude v dostatečném předstihu schváleno 
provozovatelem. 
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8 Požadavky na postupné uvád ění stavby do provozu (užívání), 
požadavky na pr ůběh a způsob p řípravy a realizace výstavby 

Postupné uvádění stavby do provozu váže na postup výstavby uvedený v předchozí kapitole.  

Celá stavba pak bude uvedena nejdříve do zkušebního provozu v předpokládané délce trvání jednoho roku. 
Poté bude předána stavebníkovi a uvedena do trvalého provozu. 

9 Hranice pozemku do časně zastavěného území pro za řízení 
staveništ ě se stanovením maximální výškové hladiny pro do časné 
objekty s výjimkou objekt ů technologických 

Dočasně zastavěné území se na stavbě nebude vyskytovat. Zařízení staveniště bude umístěno ve 
stávajícím prostoru ČOV. 

10 Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů stávajícího objektu. 
Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního 
odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

 

11 Odvodn ění staveništ ě 
V rámci výstavby nebudou realizovány objekty s potřebou povrchového nebo podpovrchového odvodnění. 
Odvodnění stávajícího areálu je zajištěno stávajícím systémem odvodu srážkových vod. 

12 Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby neovlivní okolní stavby a pozemky. Veškeré stavební práce a úpravy strojní a 
elektrotechnologické instalace budou probíhat v rámci stávajících objektů. 
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13 Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři 
výstavb ě, jejich likvidace 

 

Směsi nebo odd ělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výro bků neuvedené pod číslem 17 
01 06 

č. odpadu :   17 0107 

Název odpadu   :  materiál z provádění prostupů pro potrubí vzduchotechniky a potrubí pro 
distribuci stlačeného vzduchu 

Množství :  2 m3 

Způsob likvidace :  Zajistí zhotovitel v nejbližším okolí  

 

 

Železo a ocel 

č. odpadu :  17 04 05 

Název odpadu  : Materiál z odstraňované vzduchotechniky a potrubí pro distribuci stačeného 
vzduchu. 

Množství :  0,5 t 

Způsob likvidace :  Zajistí zhotovitel v nejbližším okolí  

 

Plasty 

č. odpadu :  17 02 03 

Název odpadu  : Materiál z odstraňované plastové části stávajícího distribučního potrubí 
vzduchu 

Množství :  0,2 t 

Způsob likvidace :  Zajistí zhotovitel v nejbližším okolí  

 

 

14 Řešení likvidace splaškových a deš ťových vod 
Splaškové odpadní vody z provozního budovy ČOV jsou svedeny do vnitroareálové kanalizace a likvidovány 
na ČOV. Dešťové vody z povrchu ČOV (komunikace chodníky) budou svedeny do vnitroareálové kanalizace 
stávajícím systémem. 

15 Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Na stavbu budou použity materiály a technologie, které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak 
škodlivě neovlivňují životní prostředí. Veškerá výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby co nejvíce 
omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. 
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16 Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 
Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZP. Za dodržení a zejména 
kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví pracujících je dodavatel stavebních prací povinen dodržovat veškerá nařízení a předpisy 
související s výstavbou tohoto stavebního objektu. 

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných norem a 
předpisů je pro dodavatele závazné, je nutné respektovat předpisy pro přípravu práce a pracoviště při 
provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a 
vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy 
pro stavební práce 

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy  (č. 601/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, kterou musí zhotovitel i provozovatel stavby dodržovat o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vč. souvisejících technických norem). 

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: 

• ustanovení zodpovědného pracovníka  ( evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 
technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací v 
případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce ) 

• povinnosti dodavatele ( školení BP, ověřování znalostí -  povinnosti pracovníků ( dodržování 
technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z 
určeného pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka ) 

• označení staveniště ( bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864 ) 

• osvětlení 

• komunikace pro pěší na staveništi ( šířka, ohrazení ) 

• žebříky 

• vyznačení inženýrských sítí ( před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele 
zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu ) 

• zemní práce ( zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz 
pohybu v nebezpečném dosahu stroje atd. ) 

• pažení ( dodržování šířky rýhy….. ) 

 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) 
osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby při provádění 
stavebních prací může vzniknout. 

• Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti pádu do výkopu,  
dle vyhl. č. 601/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky ( přechody )  bez ohledu na hloubku 
výkopu musí být přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s  oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

• Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1 m. 

• Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací, 
případně ve spolupráci s projektantem, opatření potřebná k zajištění bezpečnosti práce. 

• Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku, nebo 
přiblížení k částem s nebezpečným napětím, dle ČSN 343100 a ČSN 343108. 

• Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla 
zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny stavební jámy musí být ohrazeny.   
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• Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, musí být 
označeny příslušnými značkami a tabulkami dle vyhl. MV č. 99/89 Sb. Ve znění vyhl. 24/90 Sb. A ČSN 
018012 a ČSN 018020. 

• Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače, nebo musí být pro 
tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle ČSN 270143 a ČSN 270144. 

• Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 
stavebních prací. 

• Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti 
místa odběru. 

 

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení provozu dodržovat: 

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů) 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.“O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné znění  č. 
91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární 
ochraně 

• Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném znění  

• Nařízení vlády č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení v platném znění 

• Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

• Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

• Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 
organizacích (Sovak aktualizovaný k 1.1.2010) 

Povinnosti zadavatele stavby v případě přípravy a realizace stavby dle zákona č.309/2006 Sb. v platném 
znění 

1. zadavatel je povinen písmeně určit koordinátora bezpečnosti práce (na stavbě se předpokládá 

působení více než jednoho zhotovitele) a to v rozsahu daném v §14 zákona č.309/2006 Sb v 

platném znění. 

2. V případě, že při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

c) je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 

listinné nebo elektronické podobě. 
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17 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
Povaha stavby vylučuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu 

18 Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Nejsou 

19 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Zhotovitel provede před zahájením prací pasportizaci objektu a přizpůsobí technologický postup, použití 
mechanismů a vlastní provádění daným podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické 
zajištění objektu. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním 
zodpovídá zhotovitel. 

20 Požadavky na výluky ve řejné dopravy 
Nejsou 

21 Zařízení staveništ ě s vyzna čením vjezd 
Zařízení staveniště bude umístěno v areálu stávající ČOV. Z toho důvodu nebude použito samostatné 
značení pro vjezd do zařízení staveniště. 

 


