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Vysvetlenie výzvy č. 1 
 

Názov zákazky: MŠ Čordákova 17, Košice – výmena okien a dverí 

 

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 10.05.2021 od jedného zo záujemcov prostredníctvom 

systému JOSPEPHINE doručená žiadosť o vysvetlenie: 

Dobry den, uz v zakazke k MŠ Muškátova sme mali vela nejasnosti, ktore sa opakuju aj v 

tejto zakazke, preto sa chcem opytat verejneho obstaravatela na 

1) akym sposobom ma zhotovitel dodat predmetnu zakazku za 25 dni od podpisania zmluvy, 

ked na zameranie, spracovanie predvyrobnej dokumentacie a odsuhlasenie s vyrobou je 

potrebnych za optimalnych podmienok 5 prac.dni, po odsuhlaseni a samotnu vyrobu dalsich 

14 - 20 pr.dni. To uz sme na konci lehoty dodania a na montaz je potrebnych dalsich 10 - 15 

dni. Ziadame preto o prehodnotenie doby dodania aspon na 45 dni, optimalne az na 60 dni 

2) v navaznosti na dobu dodania ziadame o prehodnotenie cl. IX - najma bodov 2,4, 6,7,12. 

Po preskumani tychto bodov nasim pravnikom mame za to, ze su navrhovane jednostranne, 

diskriminacne a mimo standartnych obchodnych vztahov a mimo dobrych mravova aj ich 

pravna vymozitelnost je prakticky ziadna. 

k tech.stranke 

3) vo vykaze vymer polozka 36 D - PVC príslušenstvo - APU lišty. Vie mi verejny 

obstaravatel vysvetlit dovod nalepenia APU listy na PVC ram okna? Po tech. stranke je to 

nezmysel, rovnako sa to neuvadza ani v norme STN 73 3134, kt.pojednava o montazi 

otvorovych konstrukcii. Zrejme ma obstaravatel na mysli APU listu so sklotex.tkaninou, to je 

vsak iny typ listy a ta sa vsak pouziva pri zatepleni osteni a nadprazi ako krycia vrstva 

zateplovacieho materialu pre sudrznost styku zateplovacieho systemu a ramu okna, o co v 

tomto pripade nejde 

4) rovnako by bolo vhodne prehodnotit polozku dodavky a montaze ISO pasiek. Jednak ich 

vo vykaze mate malo metrov, ak uvadzate mnozstvo vyspravok 270,64 m, mnozstvo ISO 

pasiek ak idu z inter. a exter. strany otv.konstrukcii by malo byt dvojnasobne, t.j. 540m a nie 

364m ako mate vo vykaze vymer. Podstatnejsie ale je prehodnotenie montaze na ISO pasky, 

kedze ide o rekonstrukciu, kde po demontazi okien ostavaju ostenia "hrbolate". Na takyto 

nerovny povrch sa ISO pasky neprilepia po celom obvode osteni, nadprazi a ich efekt je 

potom zanedbatelny. ISO pasky sa pouzivaju pri montazi otvorovych konstrukcii v 

novostavbach, na dokonale hladko upravene povrchy a ISO pasky sa potom prekryvaju 

zateplovacim alebo inym krycim materialom a ten sa potom naviac omieta. Vyrovnavat 

podklad po demontazi starych otvorovych konstrukcii je nerentabilne a neefektivne - jednak 

sa po nich zmensuje svetelnost otvorov min o hrubku povodnych ramov a jednak vnutorne 

rozmery otvorov konstrukcii nie su identicke s vonkajsimi rozmermi, vzdy vykazuju rozdiely 

niekedy az do 10cm. Tieto rozdiely by potom bolo potrebne stavebnymi postupmi zjednotit, 

co ma vplyv na cas a ekonomicku stranku stavby akotakej. 

5) vo vykaze chyba polozka vonkajsie vyspravky, su tam len vnutorne vyspravky 



6) ak uz obstaravatel uvazuje o montazi trojkridlovych okien, doporucujeme prehodnotit aj 

moznost prevrtania ramu okien, vzhladom na velkost a vahu okien - a paky, ktora na panty 

posobi po otvoreni okna, aj vzhladom na fakt, ze mury okolo otvorovych konstrukcii 

vykazujau castokrat znacnu mieru destrukcie. Zhotovitel tieto skutocnosti potom uvedie do 

stavebneho dennika a od toho sa potom odvija aj zaruka na montaz a jej vymozitelnost.... 

Na základe vyššie uvedeného Vám predkladáme nasledovné vysvetlenie výzvy: 

K otázke č.1: 

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu dodania predmetu zákazky uvedenú vo výzve v bode 6. 

na 30 pracovných dní. V návrhu zmluvy o dielo sa čl. V. ods.1 písm. b) mení nasledovne: 

dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 30 pracovných dní 

odo dňa účinnosti zmluvy. 

 

K otázke č.2: 

Verejný obstarávateľ trvá na znení čl. IX. ods. 2, 4, 6, 7, 12 a považuje ich za primerané. 

 

K otázke č.3: 

Verejný obstarávateľ trvá na realizovaní položky č.36 - D-PVC príslušenstvo – APU lišty 

v zmysle výkazu výmer. Nejedná sa o APU lištu so sklotextilnou tkaninou. 

 

K otázke č.4: 

Vo výkaze výmer sa znenie položky č.10 - Vnútorné vysprávky mení na „Vysprávky“ 

Množstvo vysprávok uvedených v položke č. 10 je uvedené správne, nakoľko vysprávky 

spodnej strany okna tvorí parapet. 

Uchádzač vo svojej ponuke pri položke č.9 - Montáž plastových výrobkov ISO páskami 

zohľadní aj úpravu podkladu v zmysle technologického postupu na montáž ISO páskami. 

 

K otázke č.5: 

Vo výkaze výmer sa znenie položky č.10 - Vnútorné vysprávky mení na „Vysprávky“. Daná 

položka zahŕňa opravu ostenia po výmene okien – vnútorné a vonkajšie vysprávky. 

 

K otázke č.6: 

Uchádzač vo svojej ponuke nacení profil okna a spôsob montáže tak, aby zohľadňoval rozmer 

a hmotnosť montovaného okna pri dodržaní všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa 

uvedených vo výzve a v zmluve o dielo a pri dodržaní požadovanej záručnej doby. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 11.05.2021 

 

 


