
Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná, PD.

Vysvetlenie č. 2

Otázka:
termín na vypracovanie DUR je podľa súťažných podkladov stanovený na „12 kalendárnych týždňov od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, alebo od vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie objednávateľom, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr“.
Podľa našich dlhoročných skúseností nie je možné v takomto termíne DUR vypracovať, prerokovať s dotknutými orgánmi a organizáciami a zapracovať ich pripomienky. Reálny termín na vypracovanie dokumentácie v stupni DUR na zákazku takéhoto rozsahu je minimálne 6 mesiacov. Neupraví verejný obstarávateľ termín na dodanie DUR podľa skutočnej potreby, to zn. minimálne na 6 mesiacov?

Odpoveď/vysvetlenie:
Predmetom zákazky  je okrem iného  vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti (20 týždňov), ktorého posudzovanie môže trvať niekoľko mesiacov, pričom zhotoviteľ (úspešný uchádzač) môže čiastočne spracovávať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. 
[bookmark: _GoBack]Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje a upravuje nasledovné termíny a zároveň do dokumentov zákazky vloží upravenú ZoD /Úprava 28.5.2021/.
· vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie pre miestnu komunikáciu: 
· začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, alebo od vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie objednávateľom, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr
· koniec: najneskôr do 20 kalendárnych týždňov od začatia
· [bookmark: _Hlk52530288]vypracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu a projektu melioračných závlah: 
· začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, alebo od vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie objednávateľom, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr
· ukončenie: najneskôr do  20 kalendárnych týždňov od začatia



