
Harmonogram výstavby

Stavba:   Chodník a cyklochodník na ulici Veterná II.

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava

Objekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chodník a cyklochodník, spevnené plochy

1.etapa

Zemné a búracie práce

Podkladné konštrukcie 

Obrubníky

Zámková dlažba

Trvalé dopravné značenie

2.etapa

Zemné a búracie práce

Podkladné konštrukcie 

Obrubníky

Zámková dlažba

Asfalty

Trvalé dopravné značenie

3.etapa

Zemné a búracie práce

Podkladné konštrukcie 

Obrubníky

Zámková dlažba

Asfalty

Autobusový záliv

Trvalé dopravné značenie

4.etapa

Zemné a búracie práce

Podkladné konštrukcie 

Obrubníky

Zámková dlažba

Asfalty

Trvalé dopravné značenie

Verejné osvetlenie

2.etapa

Zemné práce 

Demontáže svietidiel

Montáže svietidiel

3.etapa

Zemné práce 

Demontáže svietidiel

Montáže svietidiel

4.etapa

Zemné práce 

Demontáže svietidiel

Montáže svietidiel

týždeň

1.mesiac 2.mesiac 3.mesiac 4.mesiac


