V KoSiciach, dna 07.12.2022

Vec: 0zndmenie o zruSeni postupu zaddvania zakazky

Obstaravatel Vychodoslovenské vodarenska spolo¢nost, a. s., so sidlom Komenského 50, 042 48
Kosice, ICO: 36 570 460 (dalej len ,Obstaravatel") vyhlasil v stlade so Zakonom &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, v platnom zneni (dalej len ,Zakon")
Oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania uverejnenym vo Vestniku EU &. 2021/S 107-282797
zo dfia 04.06.2021 a vo Vestniku verejného obstaravania UVO &. 134/2021 zo dfa 07.06.2021 pod
znackou 28840 - MSP (obe oznédmenia dalej spolo¢ne ako ,0zndmenie") verejnt sitaz na obstaranie
nadlimitnej zakazky ,Stakéin — Intenzifikdcia Upravne vody" (dalej aj ako ,Zakazka" a postup
zadévania Zakazky aj ako ,Verejna sutaz").

Obstaravatel Vam tymto oznamuje, Ze Verejnu sutaz v stlade s ust. § 57 ods. 2 Zakona

rusi.

Odévodnenie:

Predmet zakazky mal byt spolufinancovany z nendvratného finan¢ného prispevku poskytnutého
Obstaravatelovi zo strany Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky (dalej len
.Poskytovatel NFP") v ramci Operatného programu Kvalita Zivotného prostredia pre programové
obdobie 2014 - 2020, kedZe Obstaravatel nemal finan¢né prostriedky na zabezpecenie financovania
v plnom rozsahu. Podmienkou financovania v zmysle zmluvy o poskytnuti nendvratného financ¢ného
prispevku je, aby bol predmet Zakazky ako aj Uhrada za vykonané prace zrealizované do 31.12.2023.

S ohladom na vyssie uvedené Obstaravatel vyhlasil Verejnt sutaz s potrebnym ¢asovym predstihom
tak, aby zohladnil predpokladant dobu realizicie verejného obstardvania, kontroly verejného
obstaravania a tiez lehotu realizacie predmetu Zakazky (diela), t. j. 18 mesiacov (lehota vystavby).
Napriek tomu, Ze sa lehota na predkladanie ponuk opakovane predlZovala z dévodu velkého mnozstva
doruc¢enych Ziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov, priebeh Verejnej sttaze nenasvedcoval tomu,
ze by nedoslo k naplneniu/dodrzaniu lehoty realizacie predmetu Zakazky v kontexte podmienok jeho
financovania.

V procese uzatvéarania zmluvy v8ak nastal stav, ktory objektivne vyluéuje moznost dodrzat stanovent
lehotu realizécie a financovania zdkazky, a teda zrealizovat zékazku za podmienok stanovenych vo
Verejnej sutazi. Tento stav spociva v tom, Ze bez zavinenia Obstaravatela doslo v procese uzatvarania
zmluvy k ¢asovym prietahom, pricom v mesiaci november 2022 Uspesny uchadza¢ zmluvu odmietol
uzavriet. V tomto okamihu je vSak zakazka z ¢asovych doévodov objektivne nerealizovatelnd za
podmienok, za akych bolo verejné obstaravanie vyhlasené.

Okrem toho, Ze do ukonc&enia projektového obdobia uz zostéva iba 13 mesiacov, tato lehota by musela
byt esdte skratend o opatovné otvorenie procesu verejného obstardvania. KedZe pri hodnoteni ponuk
bol pouzity tzv. ,superreverzny” postup, Verejna sutaz v tejto chvili nie je ani ukon¢end spdsobom,
ktory by umoznoval uzatvorit zmluvu s dalsim uchadzacom v poradi, kedZe jeho ponuka nie je este
vyhodnotena. Na pokracovanie vo verejnom obstardvani by bolo potrebné vyhodnotit ponuku
uchadzaca, ktory sa umiestnil na druhom mieste, vratane uskutocnenia pripadnych vysvetlovani



predlozenych dokladov a ponuky a nésledne opatovne pristUpit ku kontrole zo strany riadiaceho
orgénu. Dobu trvania tychto procesov nie je mozné presne urcit.

Vzhladom na sUcasny stav, v akom sa Verejnd sutaz nachadza, je moznost zrealizovat Zakazku
v stanovenej lehote realizacie objektivne vyld€ena. Tento stav je nasledkom viacerych okolnosti, ktoré
nie je mozné v okamihu vyhlasenia verejného obstardvania predvidat a ani im zabranit.

Z tohto dovodu Obstardvatel Verejnt sutaz rusi a vyhladsi na predmet zékazky nové verejné
obstaravanie postupom verejnd sutaZz po zohladneni novych podmienok financovania a s tym
sUvisiacich ¢asovych okolnosti realizacie zakazky.
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