
IdentifikáciaNázev úkolu MJ Nh/MJ Množstvo Začiatok Dokončenie

1 Kreatívne centrum Nitra - KINO PALACE 0 0 Pi 1.10.21 Ut 1.11.22

2 Začiatok výstavby 0 0 Pi 1.10.21 Pi 1.10.21

3 Príprava staveniska kpl 0 1 Pi 1.10.21 Št 7.10.21

4 SO 02 Elektrická prípojka NN kpl 0 1 Po 4.10.21 So 9.10.21

5 SO 03 Vodovodná a kanalizačná prípojka kpl 0 1 Pi 8.10.21 Št 14.10.21

6 SO 01 BÚRACIE PRÁCE 0 0 Str 6.10.21 Str 15.12.21

7 Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových m2 0,36 215 Ne 10.10.21 Str 20.10.21

8 Rozobratie dlažby vozoviek z drobných kociek m2 0,11 215 Št 14.10.21 Pi 22.10.21

9  KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 0 0 Str 6.10.21 Pi 22.10.21

10 Demontáž sedadiel,  boxu predajne súb 1 320 Str 6.10.21 Pi 15.10.21

11 Demontáž podkladových roštov, obloženia podhladov, 
obloženia stien 

m2 0,29 1694 Ne 10.10.21 Pi 22.10.21

12 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ 0 0 Po 18.10.21 Št 28.10.21

13 Demontáž vlysovej podlahy s lištami m2 1,12 79,44 Po 18.10.21 Št 28.10.21

14  PODLAHY POVLAKOVÉ 0 0 Ut 26.10.21 Str 3.11.21

15 Odstránenie lepenej povlakovej podlahy z nášľapnej plochy
bez podložky

m2 0,19 110,48 Ut 26.10.21 Str 3.11.21

16 ČIASTOČNÉ KONŠTRUKCIE 0 0 Str 3.11.21 Št 9.12.21

17 Demontáž dverných krídel, kov. dver. zárubní m2 1,6 81,67 Str 3.11.21 Ut 9.11.21

18 Vybúranie rámov drevených okien jednoduchých plochy do
4 m2

m2 0,21 30,6 Str 1.12.21 Št 9.12.21

19 Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo 
vápennocementovýchs rozsahom do 100 %

m2 0,32 1321,5 Str 3.11.21 Po 22.11.21

20 Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých, 
skllobetón

m2 0,25 132,2 Po 15.11.21 Ut 23.11.21

21 Búranie obkladov a dlažieb kamenných, cementových, 
terrazových, čadičových alebo keramických 

m2 0,29 175 Po 15.11.21 Pi 19.11.21

22 Búranie železobetónových doskových stropov hrúbky nad 
80 mm

m3 5,78 16,71 Pi 19.11.21 Št 25.11.21

23 ZEMNÉ PRÁCE 0 0 Po 15.11.21 Str 15.12.21

24 Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3, 
interiérový aj exteriérový výkop, rozperové paženie 

m3 2,14 676,55 Po 15.11.21 Pi 3.12.21

25 Paženie prúdovou injektážou ks 7,86 111Pi 19.11.21 Str 15.12.21

26 BÚRACIE PRÁCE ZÁKLADY 0 0 Pi 19.11.21 Št 25.11.21

27 Búranie nadzákladového muriva z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu

m3 1,46 65,08 Pi 19.11.21 Št 25.11.21

28 Búranie základov z betónu alebo preloženého kameňom m3 5,12 29,15 Pi 19.11.21 Št 25.11.21

29 Odsekanie s odobratím vonkajších stien z kameňa m2 0,78 42,59 Ut 23.11.21 Št 25.11.21

30 ZÁKLADY 0 0 Ut 23.11.21 Str 8.12.21

31 Betonáž základových dosiek (debnenie, armovanie, betonáž, 
oddebnenie)

m3 5,46 114,18 Ut 23.11.21 Po 6.12.21

32 Betónovanie základových múrov, (debnenie, armovanie, 
betonáž, oddebnenie)

m3 15,76 26,94 Po 29.11.21 Str 8.12.21

33 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0 0 Str 1.12.21 Ut 21.12.21

34 Betónovanie stropov ŽB 1.PP (debnenie, podperná 
konštrukciaa, armovanie, betónovanie, oddebnenie

m3 9,47 33,31 Str 1.12.21 Št 16.12.21

35 ŽB schodisko m3 17,66 1,09 Št 9.12.21 Po 20.12.21

36 TEPELNÉ IZOLÁCIE 0 0 Št 9.12.21 Ut 21.12.21

37 Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným 
polystyrénom, hrúbky 100 mm, 50 mm lepením bez 
povrchovej úpravy

M2 0,79 313,3 Št 9.12.21 Ut 21.12.21

38 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0 0 Št 9.12.21 Pi 17.12.21

39 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a 
podzemnej vode vodorovná, zvislá, penetračným náterom za 
studena, NAIP, ochran.textil.,nop.fol., kryštal.izol.,

m2 0,49 754,02 Št 9.12.21 Pi 17.12.21

40 Zhotovenie asfalto-betonitovej izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tepelným odizolovaním XPS hr.80mm, vrátane geotextílie a 
nopovej fólie

m 2,14 88 Št 9.12.21 Pi 17.12.21

41 ZEMNÉ PRÁCE- zásypy 0 0 Str 15.12.21 Pi 4.3.22

42 Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektu do 1000 m3, (rozprestretie, hutnenie, naloženie
zeminy)

m3 0,12 2490 Str 15.12.21 Ut 21.12.21

43 Zimné obdobie-rerušenie výstavby 0 0 Ut 21.12.21 Pi 4.3.22

44 BÚRACIE PRÁCE STRECHA STRECHA 0 0 Po 7.3.22 Ut 29.3.22

45 Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami 
šírka do 1,2 m a výška do 10 m

m2 0,15 913,39 Po 7.3.22 Pi 11.3.22

46  KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0 0 Pi 11.3.22 Pi 18.3.22

47 Demontáž plechovej strešnej krytiny m2 0,24 459,08 Pi 11.3.22 Pi 18.3.22

48 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 0 0 Ut 15.3.22 Pi 25.3.22

49 Demontáž viazaných konštrukcií krovov o sklone do 60 m 0,12 752,2 Ut 15.3.22 Po 21.3.22

50 Demontáž záklopu stropu vrchného, zapusteného z 
hrubých dosiek hrúbky do 32 mm

m2 0,08 453,6 So 19.3.22 Pi 25.3.22

51 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 0 0 Str 23.3.22 Ut 29.3.22

52 Demontáž žľabu pododkvapového, oplechovania 
múrov,demontáž odpadových rúr

m 0,06 109 Str 23.3.22 Ut 29.3.22

53 Demontáž plochej strechy 0 0 Str 23.3.22 Pi 25.3.22

54 Búracie práce -otlčenie omietky m2 0,32 584,6 Str 23.3.22 Št 7.4.22

55 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE  0 0 Št 9.12.21 Str 18.5.22

56 Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy m 0,23 515,62 Št 31.3.22 Pi 15.4.22

57 Montáž tepelnej izolácie strechy jednovrstvovej 
tepelnoizolačnými doskami kladenými voľne bez lepenia

m2 0,08 436,9 Ut 12.4.22 Ut 19.4.22

58 Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na oceľové 
rektifikovateľné stĺpiky 

m2 0,22 450,25 Po 18.4.22 Št 28.4.22

59 POVLAKOVÉ KRYTINY   0 0 Št 28.4.22 Št 5.5.22

60 Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom 
do 10° (penetračný náter, NAIP, PVC-P)

m2 0,2 182,2 Št 28.4.22 Št 5.5.22

61 PLECHOVÁ KRYTINA 0 0 Št 9.12.21 Str 18.5.22

62 Strešná krytina z titánzinkového plechu súb 508 1 Št 28.4.22 Str 18.5.22

63

64 Montáž okenných konštrukcií a vchod. Dverí ks 3,6 23 Št 9.12.21 Pi 17.12.21

65 FASÁDA m2 0 0 Po 28.3.22 Št 12.5.22

66 Rímsa  -sanačná omietka + prednástrek m2 0,58 88 Po 28.3.22 Str 20.4.22

67 Fasáda -sanačná omietka + prednástrek m2 0,49 584,6 Pi 8.4.22 Pi 6.5.22

68 Sokel m2 0,8 120 Pi 6.5.22 Št 12.5.22

69 OSTATNÉ PRÁCE - Lešenie 0 0 Pi 6.5.22 Str 11.5.22

70 Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 
1,2 m výška do 10 m

m2 0,1 913,39 Pi 6.5.22 Str 11.5.22

71 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 0 0 Po 23.5.22 Str 29.6.22

72 Priečky m2 0,89 315,73 Po 23.5.22 Št 9.6.22

73 HRUBÉ INŠTALÁCIE 0 0 Str 8.6.22 Str 29.6.22

74 Hrubé rozvody voda kanalizácia m3op 0,2 3310 Str 8.6.22 Št 16.6.22

75 Hrubé rozvody elektroinštalácie, (SLA) m3op 0,15 3310 Po 13.6.22 Str 22.6.22

76 Hrubé rozvody UK m3op 0,2 3310 Pi 17.6.22 Po 27.6.22

77 Hrubé čistenie objektu m2 0,1 1248 Št 23.6.22 Str 29.6.22

78 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 0 0 Pi 10.6.22 Ut 13.9.22

79 OMIETKY 0 0 Str 15.6.22 Št 21.7.22

80 Zhotovenie vápennej jadrovej omietky stien, stropy, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, penetrov., sklotext.mriežka, 

m2 0,43 1320,5 Str 15.6.22 Št 7.7.22

81 Zhotovenie vápennej štukovej omietky stien,strop. 
miešanie v miešačke, ručné nanášanie

m2 0,49 1450,51 Št 30.6.22 Št 21.7.22

82 PODLAHY, DLAŽBY 0 0 Pi 22.7.22 Št 18.8.22

83 Montáž tepelnej izolácie podláh  kladenej na sucho m2 0,08 1192 Pi 22.7.22 Št 28.7.22

84 Samonivelizačná podl. Hmota, Stierka na vnútorné 
použitie, hr. 5-15 mm (P2,P8)

m2 0,23 63,38 Pi 29.7.22 Str 3.8.22

85 Betónové mazaniny a potery,dilat., brúsenie m2 0,35 1032 Št 4.8.22 Št 11.8.22

86 Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 500x500 mm na 
sucho, terče z PVC, výška 70 mm (P12)

m2 0,61 45,55 Pi 12.8.22 Št 18.8.22

87 PODLAHY  terazzo 0 0 Pi 12.8.22 Po 29.8.22

88 Podlaha z farebného terazza, príprava podkladu, u 
existujúcej podlahy vyspravenie, prebrúsenie, vyleštenie, 
voskovanie terazzovej podlahy 

m2 1,26 154,19 Pi 12.8.22 Po 29.8.22

89 PRIEČKY SDK 0 0 Pi 10.6.22 Št 23.6.22

90 Priečka s jednoduchou konštrukciou, SDK, s izoláciou m2 0,98 37,76 Pi 10.6.22 Št 23.6.22

91 Výťah -Oceľová nosná konštrukcia ks 150 1 Pi 12.8.22 Po 22.8.22

92 MAĽBY 0 0 Št 18.8.22 Ut 6.9.22

93 Zhotovenie náteru stien a stropov silikátovou farbou 
dvojnásobný

M2 0,2 1960,7 Št 18.8.22 Ut 6.9.22

94 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 0 0 Str 7.9.22 Ut 13.9.22

95 Montáž technologických zariadení kpl 1 150 Str 7.9.22 Ut 13.9.22

96 PODHĽADY 0 0 Po 11.7.22 Po 18.7.22

97 Podhľad zo stropných dosiek z drevenej vlny pojenej 
magnezitom, priamo skrutkovaných na nosnú konštrukciu 
z kovových CD-profilov s rýchlozávesmi, vrátane tvrdenej 
minerálnej izolácie (D+M)

m2 1,1 121,5 Po 11.7.22 Po 18.7.22

98 KOMPLETÁŽE 0 0 Pi 26.8.22 Ut 20.9.22

99 Kompletáže ZTI m3op 0,1 3310 Pi 26.8.22 Št 1.9.22

100 Kompletáže EI m3op 0,2 3310 Ut 30.8.22 Po 5.9.22

101 Kompletáže ÚK 1,26 0 Str 31.8.22 Ut 6.9.22

102 Kompletáže stolárskych konštrukcií 0,8 0 Pi 2.9.22 Št 8.9.22

103 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0 0 Po 5.9.22 Ut 13.9.22

104 Pozinkované kovové schodisko s obojstranným zábradlím, 
stupne - vzorovaný plech

bm 1,15 17,28 Po 5.9.22 Ut 13.9.22

105 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ   0 0 Str 7.9.22 Št 15.9.22

106 Montáž rôznych dielov OK, kompletáž výťahu kg 0,06 4693 Str 7.9.22 Št 15.9.22

107 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ   0 0 Po 12.9.22 Ut 20.9.22

108 Lepenie drevených parkiet do polopružného 
jednozložkového lepidla (P6,P11)

m2 0,38 51,03 Po 12.9.22 Ut 20.9.22

109  OBKLADY sklenené 0 0 Str 7.9.22 Po 19.9.22

110 Montáž stenového priečkového panela z transparentného 
betónu s hmotnosťou do 3 t

kus 1,79 38 Št 15.9.22 Po 19.9.22

111 Sklenený obklad predsadený pred murovanú konštrukciu, 
kotvenie: vkladané do hliníkových U profilov

m2 0,7 99,8 Str 7.9.22 Pi 9.9.22

112 KOMPLETÁŽ Prevádzkových súborov (SLA) 0 0 Št 15.9.22 Ut 1.11.22

113 PS 01 Divadelné zariadenia kpl 150 1 Št 15.9.22 Pi 30.9.22

114 PS 02 Slaboprúdové rozvody a zariadenia 0 0 Pi 23.9.22 Str 26.10.22

115 PS 02.1 Štruktúrovaná kabeláž a optické dátové rozvody 
(LAN)

kpl 150 1 Pi 23.9.22 Pi 30.9.22

116 PS 02.2 Kamerový systém (KS) kpl 150 1 Str 28.9.22 Str 5.10.22

117 PS 02.3 Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS) kpl 150 1 Po 3.10.22 Po 10.10.22

118 PS 02.4 Systém kontroly vstupu /prístupový systém/ (SKV) kpl 150 1 Št 6.10.22 Št 13.10.22

119 PS 02.5 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) kpl 150 1 Ut 11.10.22 Ut 18.10.22

120 PS 02.6 Hlasová signalizácia požiaru a systém verejného 
ozvučenia (HSP)

kpl 150 1 Pi 14.10.22 Pi 21.10.22

121 PS 02.7 Integrovaný bezpečnostný systém kpl 150 1 Str 19.10.22 Str 26.10.22

122 Opravy povrchov po kompletizačných prácach m2 0,1 602 Pi 21.10.22 Po 31.10.22

123 Konečné čistenie objektu m2 0,3 1248 Str 26.10.22 Ut 1.11.22

124 SPEVNENÉ PLOCHY 0 0 Po 31.10.22 Ut 1.11.22

125 Terénne úpravy okolia m2 0,2 215 Po 31.10.22 Ut 1.11.22

126 KONIEC VÝSTAVBY 0 0 Ut 1.11.22 Ut 1.11.22

127

128 POZNÁMKY KU ČASOVÉMU PLÁNU: 5 dňový pracovný 
týždeň, 8 hod. pracovný deň

0 0 Pi 1.10.21 Pi 9.9.22

Kreatívne centrum Nitra - KINO PALACE

Začiatok výstavby 1.10

Príprava staveniska

SO 02 Elektrická prípojka NN

SO 03 Vodovodná a kanalizačná prípojka

SO 01 BÚRACIE PRÁCE

Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových

Rozobratie dlažby vozoviek z drobných kociek 

 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

Demontáž sedadiel,  boxu predajne

Demontáž podkladových roštov, obloženia podhladov, obloženia stien 

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

Demontáž vlysovej podlahy s lištami

 PODLAHY POVLAKOVÉ

Odstránenie lepenej povlakovej podlahy z nášľapnej plochy bez podložky

ČIASTOČNÉ KONŠTRUKCIE

Demontáž dverných krídel, kov. dver. zárubní

Vybúranie rámov drevených okien jednoduchých plochy do 4 m2

Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementovýchs rozsahom do 100 %

Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých, skllobetón

Búranie obkladov a dlažieb kamenných, cementových, terrazových, čadičových alebo keramických 

Búranie železobetónových doskových stropov hrúbky nad 80 mm

ZEMNÉ PRÁCE

Hĺbenie zapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3, interiérový aj exteriérový výkop, rozperové paženie 

Paženie prúdovou injektážou

BÚRACIE PRÁCE ZÁKLADY

Búranie nadzákladového muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu

Búranie základov z betónu alebo preloženého kameňom

Odsekanie s odobratím vonkajších stien z kameňa 

ZÁKLADY

Betonáž základových dosiek (debnenie, armovanie, betonáž, oddebnenie)

Betónovanie základových múrov, (debnenie, armovanie, betonáž, oddebnenie)

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Betónovanie stropov ŽB 1.PP (debnenie, podperná konštrukciaa, armovanie, betónovanie, oddebnenie

ŽB schodisko

TEPELNÉ IZOLÁCIE

Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom, hrúbky 100 mm, 50 mm lepením bez povrchovej úpravy

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode vodorovná, zvislá, penetračným náterom za studena, NAIP, ochran.textil.,nop.fol., kryštal.izol.,

Zhotovenie asfalto-betonitovej izolácie proti zemnej vlhkosti a tepelným odizolovaním XPS hr.80mm, vrátane geotextílie a nopovej fólie

ZEMNÉ PRÁCE- zásypy

Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3, (rozprestretie, hutnenie, naloženie zeminy)

Zimné obdobie-rerušenie výstavby

BÚRACIE PRÁCE STRECHA STRECHA

Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1,2 m a výška do 10 m

 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Demontáž plechovej strešnej krytiny

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

Demontáž viazaných konštrukcií krovov o sklone do 60

Demontáž záklopu stropu vrchného, zapusteného z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Demontáž žľabu pododkvapového, oplechovania múrov,demontáž odpadových rúr

Demontáž plochej strechy

Búracie práce -otlčenie omietky

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE  

Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy 

Montáž tepelnej izolácie strechy jednovrstvovej tepelnoizolačnými doskami kladenými voľne bez lepenia

Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na oceľové rektifikovateľné stĺpiky 

POVLAKOVÉ KRYTINY   

Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° (penetračný náter, NAIP, PVC-P)

PLECHOVÁ KRYTINA

Strešná krytina z titánzinkového plechu 

Montáž okenných konštrukcií a vchod. Dverí

FASÁDA 

Rímsa  -sanačná omietka + prednástrek

Fasáda -sanačná omietka + prednástrek

Sokel

OSTATNÉ PRÁCE - Lešenie

Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1,2 m výška do 10 m

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 

Priečky 

HRUBÉ INŠTALÁCIE

Hrubé rozvody voda kanalizácia

Hrubé rozvody elektroinštalácie, (SLA)

Hrubé rozvody UK

Hrubé čistenie objektu

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OMIETKY

Zhotovenie vápennej jadrovej omietky stien, stropy, strojné miešanie, ručné nanášanie, penetrov., sklotext.mriežka, 

Zhotovenie vápennej štukovej omietky stien,strop. miešanie v miešačke, ručné nanášanie

PODLAHY, DLAŽBY

Montáž tepelnej izolácie podláh  kladenej na sucho

Samonivelizačná podl. Hmota, Stierka na vnútorné použitie, hr. 5-15 mm (P2,P8)

Betónové mazaniny a potery,dilat., brúsenie

Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 500x500 mm na sucho, terče z PVC, výška 70 mm (P12)

PODLAHY  terazzo 

Podlaha z farebného terazza, príprava podkladu, u existujúcej podlahy vyspravenie, prebrúsenie, vyleštenie, voskovanie terazzovej podlahy 

PRIEČKY SDK

Priečka s jednoduchou konštrukciou, SDK, s izoláciou

Výťah -Oceľová nosná konštrukcia 

MAĽBY

Zhotovenie náteru stien a stropov silikátovou farbou dvojnásobný

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

Montáž technologických zariadení

PODHĽADY

Podhľad zo stropných dosiek z drevenej vlny pojenej magnezitom, priamo skrutkovaných na nosnú konštrukciu z kovových CD-profilov s rýchlozávesmi, vrátane tvrdenej minerálnej izolácie (D+M)

KOMPLETÁŽE

Kompletáže ZTI

Kompletáže EI

Kompletáže ÚK

Kompletáže stolárskych konštrukcií

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   

Pozinkované kovové schodisko s obojstranným zábradlím, stupne - vzorovaný plech

MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ   

Montáž rôznych dielov OK, kompletáž výťahu

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ   

Lepenie drevených parkiet do polopružného jednozložkového lepidla (P6,P11)

 OBKLADY sklenené

Montáž stenového priečkového panela z transparentného betónu s hmotnosťou do 3 t

Sklenený obklad predsadený pred murovanú konštrukciu, kotvenie: vkladané do hliníkových U profilov

KOMPLETÁŽ Prevádzkových súborov (SLA)

PS 01 Divadelné zariadenia

PS 02 Slaboprúdové rozvody a zariadenia

PS 02.1 Štruktúrovaná kabeláž a optické dátové rozvody (LAN)

PS 02.2 Kamerový systém (KS)

PS 02.3 Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)

PS 02.4 Systém kontroly vstupu /prístupový systém/ (SKV)

PS 02.5 Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

PS 02.6 Hlasová signalizácia požiaru a systém verejného ozvučenia (HSP)

PS 02.7 Integrovaný bezpečnostný systém

Opravy povrchov po kompletizačných prácach

Konečné čistenie objektu

SPEVNENÉ PLOCHY

Terénne úpravy okolia

KONIEC VÝSTAVBY 1.11
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Úkol

Průběh

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Konečný termín

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení
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