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                                                                                                              Centrálne číslo zmluvy: 937/2022 
 


Dodatok č. 3 
     k Zmluve  o dielo c.č.z. 1427/2021 uzatvorenej dňa 18.2.2022 


                podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
 


 


Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 


 
 


 
1. Objednávateľ                         : MESTO TRNAVA 
          Hlavná 1 
          917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) technický dozor  investora    :Miroslav Horník 
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
e) prevzatia Diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 
Bankové spojenie        : UniCredit Bank Czech Republic and  
                                                                                               Slovakia, a.s. 
číslo účtu        : SK23 1111 0000 0066 0347 4034 
IČO         : 00 313 114  
DIČ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134, 133  
e-mail        : dusan.beres@trnava.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“) 
 
2. ZHOTOVITEĽ               : CS, s.r.o. 
          Strojárenská 5487, 917 02 Trnava 
zastúpený        : Ing. Igor Baďura, konateľ                                                
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných       : Ing. Igor Baďura 
b) technických       : Ing. Igor Baďura 
c) stavbyvedúci       : Ing. Jaroslav Lenghardt 
Bankové spojenie       :  
číslo účtu        :  
Bankové spojenie       :   
                                                                                                
číslo účtu        :  
Bankové spojenie                                                             :  
číslo účtu                                                                           :   
IČO         : 44101937 
DIČO         : 2022578954 
číslo telefónu       : 033/2933290 
E-mail        : cstt@cstt.sk 



mailto:dusan.beres@trnava.sk





                                                                                                              Centrálne číslo zmluvy: 937/2022 
 


                                                                


                                                                    Čl.2 


                                                   PREDMET DODATKU  


 


1. Zmluvné strany tohto Dodatku, uzatvorili dňa 18.2.2022  Zmluvu o dielo s centrálnym č. 1427/2021,  
(ďalej iba „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia stavby „Revitalizácia sídliskového 
dvora – Agátka v Trnave, II.“ (ďalej iba „Stavba“).  


2.  Z dôvodu, že počas realizácie stavby bolo potrebné vzhľadom na charakter a kvalitu stavby  
zrealizovať určitý rozsah naviac prác a menej prác a  stavba je financovaná prostredníctvom 
nenávratného finančného príspevku, dohodli sa zmluvné strany v súlade s čl. 9 zmluvy o dielo  na 
uzatvorení tohto Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo za podmienok uvedených 
v Článku 3 tohto Dodatku.  


3. Prioritnú zložku naviac prác tvorí rekonštrukcia jestvujúceho závlahového systému sídliskového 
dvora ( schválená projektová dokumentácia neriešila túto časť), ktorý bol resp. jeho značná časť 
realizáciou jazera a prítokového potoka prerušený a znefunkčnený. Zároveň boli zrealizované nové 
vetvy závlah vzhľadom na doplnený rozsah výsadby stromov, plôch rastlín a trávnatých plôch. Ďalšie 
práce, ktoré tvoria súčasť tohto Dodatku predstavujú vykonané práce, ktoré bolo potrebné 
zrealizovať, ako sú napríklad zvýšené odkopávky v telese jazera, dodávka a montáž podvalov 
a prístupového schodiska k jazeru, ručné výkopy pri križovaní cyklochodníka s optickými káblami, 
doplnenie gabiónového plotu, doplnenie osvetlenia a pod. V rámci Zmenových listov sú riešené 
i odpočty  niektorých položiek nahradených novými položkami. Zmenové listy č. 01 – 06 sú prílohou 
tohto Dodatku a ich obsahom je definícia naviac prác a menej prác.   


 


 


 Čl. 3 


POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA 


                                                                


1. V súlade s prílohou č. 1 Dodatku č. 3 sa mení Čl. 4 „CENA DIELA“ bod 4.1 Zmluvy o dielo, a to text 
pred uvedenou tabuľkou nasledovne: 
Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 


nasledovne: 


Cena diela je vo výške 1 864 735,97 € vrátane DPH (cena bez DPH 1 553 946,64 €, 20 % DPH 


310 789,33 €) 


Slovom jeden milión osemstošesťdesiatštyritisícsedemstotridsaťpäť eur deväťdesiatsedem centov.  


 


Čl. 4 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 


 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 1427/2021 uzatvorenej dňa 18.2.2022 a Dodatku č.1 


c.č.z. 403/2022 uzatvoreného dňa 27.4.2022 a Dodatku č.2 c.č.z. 689/2022 uzatvoreného dňa 


26.8.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny. 


2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda 


účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR. 


3. Tento Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávateľ a jeden 


zhotoviteľ. 


4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom. 


5. Dodatok č.3  bol zverejnený dňa ........................ 


 







                                                                                                              Centrálne číslo zmluvy: 937/2022 
 


 
 
 
 
V Trnave, dňa                                                                        V Trnave, dňa  
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Peter Bročka, LL.M v.r.                        Ing. Igor Baďura, v.r.  
      
       primátor         konateľ 
––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––   
   Objednávateľ                                                                                                      Zhotoviteľ  
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10.10.2022


a. Názov 


výkresu:


b. Označenie 


výkresu:


c. Dátum 


vydania výkresu:


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


0,00 €


 Mesto Trnava             


   


                     


ZMENOVÝ LIST


Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Zmenový list číslo


Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa


chyba v projektovej 


dokumentácii


Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Ev. číslo Zhotoviteľa


CS, s.r.o., Trnava Dátum vydania 


zmenového listu


Názov časti stavby dotknutej 


zmenou (vrátane čísla SO 


alebo PS)
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave, II.


Popis zmeny technického riešenia:


Valčeková šmyklávka - atypický prvok


Zdôvodnenie zmeny:


požiadavka objednávateľa


7/2020


chyba zhotoviteľa


vyššia moc


nepredvídateľné okolnosti


iné:


Nakoľko sa jedná o netypizovaný herný prvok, ktorý musí byť vyrobený na mieru, bola potrebná jeho 


certifikácia skušobným ústavom TUV SUD Slovakia. Nakoľko nedošlo k schváleniu navrhovanej valčekovej 


šmyklavky v zmysle bezpečnosti jej budúcich užívateľov( posudzované boli dva vyrobené prototypy), 


objednávateľ sa rozhodol tento herný prvok nerealizovať a vypustiť zo zmluvy o dielo.


Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:


Zóna C SO 04 Valčeková šmyklávka


Zmena Ceny diela:


Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu


Spolu







Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


1 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 3,270 11,50 37,61


2
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 


horniny 3
m3 0,981 1,03 1,01


3
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 


100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 3,270 4,20 13,72


4
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 


100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
m3 6,540 0,42 2,75


5 Poplatok za skladovanie - zemina výkopová t 5,559 7,00 38,91


6 Zákonný poplatok - zemina výkopová t 5,559 0,30 1,67


7
kryt z vymývaného kameniva  4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 300 


mm
m2 8,000 25,60 204,80


8
Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 


30 mm
m2 3,550 1,63 5,80


9
Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po 


zhutnení hr. 180 mm
m2 3,550 6,12 21,73


10
M+D Bezpečný polyuretanový povrch  SmartSoft EPDM 35mm (25mm 


SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m, v danej farebnosti
m2 3,550 105,31 373,85


11
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 


bočnou oporou
m 18,000 8,52 153,36


12 Obrubník betónový parkový 1000/200/50 mm ks 19,000 1,33 25,27


13
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 


prostého tr. C 10/12,5
m3 0,225 98,97 22,27


14


M+D Valčeková šmykľavka, oceľová konštrukcia, plastové valčeky tvoriace 


šmýkaciu časť, d´ľžka 30m, prevýšenia 7m, sklon šmykľavky je 13,4 


stupňa, p.ú. náter voči korózii, prášková farba, vrátane zakladania a 


vrátane  certifikácie 


ks 1,000 27 330,00 27 330,00


15
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 


výšky do 6 m
% 0,100 5 000,00 500,00


28 732,75 €


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


0,00 €


Odpočet -28 732,75 €


Čiastkove 


plnenie číslo


Zmenu 


navrhuje:


Zhotoviteľ


Dátum: 31.8.2022


Podpis:


Odpočet - Nerealizované položky


Spolu


Zóna C   SO 04


Spolu


Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady


Zmena termínov plnenia diela:


Zmena termínov čiastkových plnení


Popis čiastkového plnenia Pôvodný 


termín


Nový termín


15.8.202231.8.2022


Prípočet - Nové položky


Zmena celkového termínu ukončenia diela


Popis Pôvodný 


termín


Nový termín


Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela 31.8.2022 15.10.2022


Ing.Jaroslav Lenghardt







Zmenový list 


vyhotovil: 


Zhotoviteľ


Dátum: 31.8.2022


Podpis:


 


Dátum: 31.8.2022


Podpis:


Dátum:


Podpis:


 


Dátum:


Podpis:


Vyjadrenie 


TDI: 


 


Dátum:


Podpis: Miroslav Horník- TDI


Dátum:


Podpis:


Ing.Jaroslav Lenghardt


Vyjadrenie zhotoviteľa: 


Prílohy zmenového listu:  


Vyjadrenie gestora PD: 


Vyjadrenie objednávateľa: 


Ing. Jaroslav Lenghardt


Vyjadrenie projektanta: 
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10.10.2022


a. Názov 


výkresu:


b. Označenie 


výkresu:


c. Dátum 


vydania výkresu:


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


0,00 €


Zmena Ceny diela:


Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu


Spolu


chyba zhotoviteľa


vyššia moc


nepredvídateľné okolnosti


iné:


Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:


Zóna C SO 02 Výstavba umelého potoka


chyba v projektovej 


dokumentácii


Z dôvodu objemných výkopových a násypových prác pri realizácii potoka a jazierka bola nutná rozsiahla 


rekonštrukcia pôvodného zavlažovacieho systému, tak aby bolo zabezpečené optimálne zavlažovanie 


novovytvoreného priestoru, ktoré predeľuje tento potok a jazierko. V rámci týchto prác bolo nutné zrealizovať 


zavlažovanie ku koreňom novovysadených stromov.


Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Ev. číslo Zhotoviteľa


CS, s.r.o., Trnava Dátum vydania 


zmenového listu


Názov časti stavby dotknutej 


zmenou (vrátane čísla SO 


alebo PS)
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave, II.


Popis zmeny technického riešenia:


Rekonštrukcia pôvodného zavlažovacieho systému v zóne C


Zdôvodnenie zmeny:


požiadavka objednávateľa


 Mesto Trnava             


   


                     


ZMENOVÝ LIST


Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Zmenový list číslo


Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa







Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


0,00 €


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


070101 Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie m 4 130,000 3,47 14 331,10


070102 Zásyp ryhy pre PE potrubie m 4 130,000 1,77 7 310,10


070103 Výkop pre postrekovač a výškové osadenie ks 305,000 3,45 1 052,25


Oprava jestvujúcej závlahy v parku zak 1 11 000,00 € 11 000,00 €


Elektroinštalačné práce - prívod 220V do existujúcich šácht zak 1 1 795,68 € 1 795,68 €


Spätná klapka celomosadzná 2 ", pružinková ks 1 37,95 € 37,95 €


Elektromag. ventil PGV-151-B, s reg.prietoku, 1 1/2" Vn-Vn, 24V/AC ks 14 67,72 € 948,02 €


ND membrána pre elektromag. ventil PGV-151 (1 1/2") ks 3 24,71 € 74,12 €


Solenoid 24V/AC k HUNTER elektromag. ventilom ks 19 14,14 € 268,57 €


Riadiaca jednotka PCC 1201-E, 12 sekcií, vonk. model ks 3 315,70 € 947,10 €


Dažďový senzor WR-CLIK, bezdrôtový, rýchla aktivácia ks 3 163,09 € 489,26 €


Vodovzdorný konektor 3M (malý), č.316-IR čierny do 30V ks 51 0,94 € 47,69 €


T-kus mosadz FFF 1 1/2" ks 13 16,72 € 217,36 €


Vsuvka mosadz MM 1 1/2" ks 44 6,69 € 294,27 €


Koleno mosadz FF 1 1/2" ks 8 14,95 € 119,59 €


Šróbenie kúr. priame mosadz MF 1 1/2" ks 14 15,29 € 214,06 €


Nátrubok mosadz FF 6/4" ks 15 9,08 € 136,13 €


Ventil guľový 1 1/2" FF, DN40 ks 1 30,69 € 30,69 €


Objímka 60-64mm, M8 ks 6 1,10 € 6,60 €


Postrekovač PGJ-04, výsuv 10cm, nast.uhol 40°-360°, sada 8 trysiek ks 41 14,10 € 578,10 €


Postrekovač PGP-04 Ultra, výsuv 10cm, uhol 50°-360°, sada 8+4 


trysiek 
ks 50 17,10 € 855,00 €


Postrekovač PGP-12 Ultra, výsuv 30cm, uhol 50°-360°, sada 8+4 


trysiek
ks 70 11,20 € 784,00 €


Postrekovač Pro-Spray-04, bez trysky, výsuv 10cm ks 65 2,10 € 136,50 €


Postrekovač Pro-Spray-03, bez trysky, výsuv 7,5cm ks 51 3,10 € 158,10 €


Postrekovač Pro-Spray-12-SI, bez trysky, pripoj. zboku, výsuv 30cm ks 28 17,10 € 478,80 €


Tryska bubbler PCN-50, 1.9l/min, s reg.tlaku,záplavový ks 51 2,90 € 148,10 €


Tryska MP-1000-90, dostrek 3,7-4,5m, nast. uhol 90°-210° ks 78 11,12 € 867,44 €


Tryska PRO A, nast.uhol 0°-360° ks 15 1,90 € 28,55 €


Prenájom rýpadla PC09 deň 1 71,50 € 71,50 €


Dovoz-odvoz rýpadla x 2 22,00 € 44,00 €


Nátrubok mosadz FF 6/4" ks 1 9,08 € 9,08 €


Vsuvka mosadz MM 1 1/2" ks 1 6,69 € 6,69 €


Značkovač ks 3 5,46 € 16,37 €


Prenájom elektrocentrály deň 1 27,50 € 27,50 €


Kanál 200x1000 ks 2 13,77 € 27,54 €


Kanál 200x3000 ks 3 36,42 € 109,26 €


T-kus red. pre PE 40x32x40mm ks 12 7,26 € 87,12 €


T-kus pre PE 50mm ks 6 9,57 € 57,42 €


T-kus pre PE 40mm_PN16 ks 11 7,26 € 79,86 €


T-kus red. pre PE 50x32x50mm_PN16 ks 11 10,07 € 110,72 €


IT T-kus pre PE 20 x 20 x 20mm_PN4 ks 60 2,07 € 124,08 €


T-kus pre PE 32mm_PN16 ks 20 4,39 € 87,78 €


IT Spojka pre PE 20 x 20mm_PN4 ks 50 1,08 € 53,90 €


Spojka pre PE 32mm_PN16 ks 71 2,97 € 210,87 €


MAT


Odpočet - Nerealizované položky


Spolu


Prípočet - Nové položky







Spojka pre PE 40mm_PN16 ks 37 5,17 € 191,29 €


Spojka pre PE 50mm_PN16 ks 36 6,82 € 245,52 €


Koleno pre PE 50mm_PN16 ks 17 7,26 € 123,42 €


Koleno pre PE40mm_PN16 ks 15 5,23 € 78,38 €


Koleno pre PE 32mm_PN16 ks 30 3,01 € 90,42 €


Koleno pre PE 32x3/4"F_PN16 ks 102 2,42 € 246,84 €


IT Koleno pre PE 20 x 3/4"M_PN4 ks 439 1,31 € 574,65 €


IT Koleno pre PE 20 x 1/2"M_PN4 ks 195 1,32 € 257,40 €


Spojka red. pre PE 50x40mm_PN16 ks 20 6,05 € 121,00 €


Spojka red. pre PE 50x32mm_PN16 ks 20 6,05 € 121,00 €


Spojka red. pre PE 40x32mm_PN16 ks 31 5,31 € 164,70 €


Spojka pre PE 40x1 1/2"M_PN16 ks 7 3,11 € 21,79 €


IT Spojka pre PE 20 x 1"M_PN4 ks 13 1,06 € 13,73 €


Spojka pre PE 32x3/4"M ks 10 1,56 € 15,62 €


Spojka pre PE 50x1 1/2"M_PN16 ks 7 3,96 € 27,72 €


Záslepka pre PE 40mm_PN16 ks 15 3,08 € 46,20 €


Záslepka pre PE 50mm_PN16 ks 5 4,51 € 22,55 €


Záslepka pre PE 32mm_PN16 ks 30 1,76 € 52,80 €


Teflonová niť TANGIT/UNI-LOCK 160 m ks 4 16,72 € 66,88 €


Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 63/3,8mm m 14 4,83 € 67,61 €


Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 50/4,6mm m 528 2,98 € 1 573,97 €


Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 50/3mm m 600 3,17 € 1 900,80 €


Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 40/3,7mm m 1493 1,55 € 2 315,64 €


Hadica LDPE PE-40/0,6Mpa 32/2,9mm m 1025 1,23 € 1 262,80 €


Hadica LDPE PE-40 0,6Mpa 20/1,5mm m 470 0,47 € 222,31 €


Navrtávacia objímka 50 x 1"F_PN12.5 ks 13 1,85 € 24,02 €


Navrtávacia objímka 50 x 3/4"F_PN12.5 ks 47 1,85 € 86,86 €


Navrtávacia objímka 40 x 3/4"F_PN12.5 ks 60 1,49 € 89,10 €


Navrtávacia objímka 32 x 3/4"F_PN12.5 ks 90 1,27 € 113,85 €


Manipulačný poplatok zak 3 7,70 € 23,10 €


Vytýčenie pôvodných závlah zak 1 88,00 € 88,00 €


Poklop oceľový uzamykateľný 60x60 cm ks 3 68,75 € 206,25 €


Prepravné náklady realizácie zak 1 1 654,84 € 1 654,84 €


Geodetické práce-porealizačné zameranie zak 1,00 500,00 500,00 €


57 089,86 €


57 089,86 €


Čiastkove 


Zmenu 


navrhuje:


Zhotoviteľ


Dátum: 31.8.2022
Podpis:


Zmena celkového termínu ukončenia diela


Popis Pôvodný 


termín


Nový termín


Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela 31.8.2022 15.10.2022


Ing.Jaroslav Lenghardt


31.8.2022 15.10.2022


Popis čiastkového plnenia Pôvodný Nový termín


MAT


Spolu


Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady


Zmena termínov plnenia diela:


Zmena termínov čiastkových plnení







Zmenový list 


vyhotovil: 


Zhotoviteľ


Dátum: 31.8.2022


Podpis:


 


Dátum: 31.8.2022


Podpis:


Dátum:


Podpis:


 


Dátum:


Podpis:


Vyjadrenie 


TDI: 


 


Dátum:


Podpis: Miroslav Horník- TDI


Dátum:


Podpis:


Vyjadrenie gestora PD: 


Vyjadrenie objednávateľa: 


Prílohy zmenového listu:  


Vyjadrenie projektanta: 


Ing.Jaroslav Lenghardt


Vyjadrenie zhotoviteľa: 


Ing. Jaroslav Lenghardt
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10.10.2022


a. Názov 


výkresu:


b. Označenie 


výkresu:


c. Dátum 


vydania 


výkresu:


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


0,00 €


Zmena Ceny diela:


Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu


Spolu


Odpočet - Nerealizované položky


chyba zhotoviteľa


vyššia moc


nepredvídateľné okolnosti


iné:


V bode napojenia prípojky vody k vodnému ihrisku bolo nutné vybudovať betónovú šachtu, kde bol 


osadený tlakový ventil zvlášť pre jestvujúcu pitnú fontánku. Ten bol presunutý z vodomernej šachty pri 


Clementisovej ulici, odkiaľ je pôvodná prípojka realizovaná.


Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:


chyba v projektovej 


dokumentácii


Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Ev. číslo Zhotoviteľa


CS, s.r.o., Trnava Dátum vydania 


zmenového listu


Názov časti stavby dotknutej 


zmenou (vrátane čísla SO 


alebo PS)
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave, II.


Popis zmeny technického riešenia:


Práce naviac mimo zmluvný rozpočet v zóne "A"


Zdôvodnenie zmeny:


požiadavka objednávateľa


 Mesto Trnava             


   


                     


ZMENOVÝ LIST


Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Zmenový list číslo


Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa







Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


0,00 €


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


1 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 3,375 11,01 37,16


19 Zriadenie šachiet splaškovej kanalizácie ks 1,000 71,50 71,50


21 Šachta RŠ1 ks 1,000 385,00 385,00


493,66 €


493,66 €


Čiastkove 


Zmenu 


navrhuje:


Zhotoviteľ


Dátum: 31.8.2022
Podpis:


Zmenový list 


vyhotovil: 


Zhotoviteľ


Dátum: 31.8.2022


Podpis:


 


Dátum: 31.8.2022


Podpis: Ing. Jaroslav Lenghardt


Zmena celkového termínu ukončenia diela
Popis Pôvodný 


termín


Nový termín


Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela 31.8.2022 15.10.2022


Ing.Jaroslav Lenghardt


Ing.Jaroslav Lenghardt


Vyjadrenie zhotoviteľa: 


31.8.2022 15.10.2022


Pôvodný Nový termín


Spolu


Prípočet - Nové položky


Spolu


Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady


Zmena termínov plnenia diela:


Zmena termínov čiastkových plnení


SO 03.3a


Popis čiastkového plnenia







Dátum:


Podpis:


 


Dátum:


Podpis:


Vyjadrenie 


TDI: 


 


Dátum:


Podpis: Miroslav Horník- TDI


Dátum:


Podpis:


Vyjadrenie gestora PD: 


Vyjadrenie objednávateľa: 


Prílohy zmenového listu:  


Vyjadrenie projektanta: 
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10.10.2022


a. Názov 


výkresu:


b. Označenie 


výkresu:


c. Dátum 


vydania 


výkresu:


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


SO 02c 41
potoková železobetónová priepusť s vnútorným obdĺžnikovým prierezom 


1500x500mm
bm 24,000 531,12 12 746,88


12 746,88 €


 Mesto Trnava             


   


                     


ZMENOVÝ LIST


Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1399/2022 Zmenový list číslo


Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa


Popis zmeny technického riešenia:


Práce naviac mimo zmluvný rozpočet v zóne "C"


Zdôvodnenie zmeny:


požiadavka objednávateľa


Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1399/2021 Ev. číslo Zhotoviteľa


CS, s.r.o., Trnava Dátum vydania 


zmenového listu


Názov časti stavby dotknutej 


zmenou (vrátane čísla SO 


alebo PS)
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave, II.


Zmena Ceny diela:


Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu


Spolu


chyba v projektovej 


dokumentácii


chyba zhotoviteľa


vyššia moc


nepredvídateľné okolnosti


iné:


Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:







Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


22 Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 3 715,000 0,11 390,08


23 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2 m2 2 685,000 0,11 281,93


24 Osivá tráv a bylín - semená kvetinovej xerofitnej lúčnej zmesi m2 6 400,000 0,85 5 440,00


25 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 4 340,000 0,35 1 519,00


SO 03c 2 Rozvádzač RT1 ks 1,00 484,21 484,21 


8 115,22 €


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


Zmena trasy pripojenia NN k jazierku 1 712,33


21
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 


3
m 60,000 7,95 477,00


22
M+D  káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na 


šírku 35 cm
m 60,000 4,28 257,04


23 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm m 60,000 0,45 27,09


25
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm 


hlbokej v zemine tr. 3
m 60,000 3,58 214,80


26
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie 


ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 24,000 3,60 86,40


Projektová dokumentácia-zmena zak 1,00 650,00 650,00


7 590,27


592220000560.S
Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové vody DN 1000, dĺžky 2500 


mm(27m/2,5m=10,8 ks)
ks 11,00 613,77 6 751,47


592220000550.S
Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové vody DN 800, dĺžky 2500 


mm(5m/2,5m=2 ks) m 2,00 419,40
838,80


Gabión 9 432,50


SO 01c 114


Gabionový plot z zo sietí s okami 10x10cm s priemerom drôtov 6mm a 


vypĺňané žulovým lomovým kameňom frakcie 63/200mm, naklonené v 


protismere svahu o min 3° (14x0,5x0,7)


m3 4,900 1 925,00 9 432,50


23 766,72


1
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 


(potok 1240,4+jazero 1875,4m3)-2077(VV)
m3 1 038,800 5,60 5 817,28


2
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 


horniny 3 (0,3*1038,8)
m3 311,640 1,03 319,74


3 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 1 038,800 1,39 1 441,85


4
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 


100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m (1200-1263,58+1038,8)
m3 975,220 3,25 3 172,39


5
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 


100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 
m3 1 950,440 0,31 600,74


6 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 m3 63,580 1,07 68,09


7
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 


% podľa Proctor-Standard (1263,58-1200)
m3 63,580 3,25 206,38


8 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 63,580 0,59 37,77


9 Poplatok za skladovanie - zemina výkopová t 1 657,874 7,00 11 605,12


10 Zákonný poplatok - zemina výkopová t 1 657,874 0,30 497,36


3 036,75


608110000400.S
Podval drevený priečny šxhxl 240x150x2500 mm, dubový, impregnovaný 


olejom 45 kg/m3 ks 20,00 64,53 1 290,62


547311111.S Montáž podvalov drevených ks 20,000 76,17 1 523,34


7
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 (pre betónové pätky 


(25*50*25) 20 ks
m3 0,625 47,99 29,99


8
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i 


nezapažených v hornine 3
m3 0,188 6,53 1,22


9
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 


100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 0,625 4,20 2,62


10
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 


100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
m3 1,250 0,42 0,53


11 Poplatok za skladovanie - zemina výkopová t 1,000 7,00 7,00


26 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,625 94,45 59,03


27 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 7,590 13,22 100,32


28 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 7,590 2,91 22,08


Odpočet - Nerealizované položky


Spolu


SO 01c


Prípočet - Nové položky


SO 02c


SO03c


Zemné práce na potoku a jazierku


Zámena prefabrikobaných skruži v potoku (pod chodníkmi)


Podvaly okolo jazera


SO 02c







2 857,56


2
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -


0,09800t
m2 54,500 1,03 56,30


3
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 


obrubníkov stojatých,  -0,14500t
m 45,000 2,32 104,27


5
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 


150 mm,  -0,22500t
m2 54,500 4,38 238,49


18
Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 


150 mm
m2 54,500 5,41 294,74


22
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením 


CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm
m2 54,500 7,83 426,74


23
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 


množstve 0,30 kg/m2
m2 54,500 0,46 25,07


24
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, CA35/50-75, v pruhu š. do 3 m z 


nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
m2 54,500 10,23 557,54


45
Osadenie záhon. alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. 


C 10/12,5 s bočnou oporou
m 16,000 8,52 136,32


46 Obrubník betónový záhonový 1000/200/50 mm ks 16,000 1,33 21,28


49
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu 


prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka
m 28,000 11,66 326,48


50 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm ks 28,000 3,60 100,80


52
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého 


tr. C 10/12,5
m3 2,725 85,97 234,27


53
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť 


do 1 km
t 24,129 1,62 39,19


54 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 96,516 0,35 33,30


55 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 24,129 3,89 93,86


56 Poplatok za skladovanie - betón t 18,788 7,00 131,52


58
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 


výrobky (17 03 ), ostatné
t 5,341 7,00 37,39


20 330,00


180401212.S
Založenie trávnika lúčneho hydroosevom v rovine a na svahu nad 1:5 do 


1:2 m2 6 400,00 1,30 8 320,00


180402111.S Založenie trávnika parkového hydrosevom v rovine do 1:5 m2 4 300,00 1,30 5 590,00


183403111 Obrobenie pôdy prekopaním na hĺ. 50 do 100 mm m2 10 700,00 0,60 6 420,00


5 657,25


SO 01e 128
M+D Oceľového zábradlia ref. mmcité Lotlimit SL730, vrátane kotvenia a 


zemných prác (7,5+5)+(5+5)+(5+5)
m 32,500 174,07 5 657,25


74 383,38 €


53 521,28 €


Čiastkove 


Zmenu 


navrhuje:


Zhotoviteľ


Dátum: 31.8.2022
Podpis:


31.8.2022 15.10.2022


Pôvodný Nový termín


SO 01c


Spolu


Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady


Zmena termínov plnenia diela:


Zmena termínov čiastkových plnení


Zmena celkového termínu ukončenia diela
Popis Pôvodný 


termín


Nový termín


Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela 31.8.2022 15.10.2022


Hydroosev 


Ing.Jaroslav Lenghardt


Popis čiastkového plnenia


Búranie chodníkov a ich spätná úprava


Zábradlie popri chodníkoch (v mieste priepustí potoka)


SO 03d







Zmenový list 


vyhotovil: 


Zhotoviteľ


Dátum: 31.8.2022


Podpis:


 


Dátum: 31.8.2022


Podpis:


Dátum:


Podpis:


 


Dátum:


Podpis:


Vyjadrenie 


TDI: 


 


Dátum:


Podpis: Miroslav Horník- TDI


Dátum:


Podpis:


Vyjadrenie objednávateľa: 


Ing. Jaroslav Lenghardt


Vyjadrenie projektanta: 


Prílohy zmenového listu:  


Ing.Jaroslav Lenghardt


Vyjadrenie zhotoviteľa: 


Vyjadrenie gestora PD: 
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10.10.2022


a. Názov 


výkresu:


b. Označenie 


výkresu:


c. Dátum 


vydania 


výkresu:


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


0,00 €


 Mesto Trnava             


   


                     


ZMENOVÝ LIST


Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Zmenový list číslo


Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa


chyba v projektovej 


dokumentácii


doplnenie svorkovníc do stĺpov osvetlenia, doplnenie redukcií na stĺpy osvetlenia pre montáž svietidiel, doplnenie 


chýbajúcich plastových obrubníkov na oddelenie jednotlivých plôch doplnenie chýbajúcich káblov a chráničiek pre 


verené osvetlenie oproti výkazu výmer


Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Ev. číslo Zhotoviteľa


CS, s.r.o., Trnava Dátum vydania 


zmenového listu


Názov časti stavby dotknutej 


zmenou (vrátane čísla SO 


alebo PS)
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave, II.


Popis zmeny technického riešenia:


Práce naviac mimo zmluvný rozpočet v zóne "D"


Zdôvodnenie zmeny:


požiadavka objednávateľa výmena svietidiel na jestvujúcich stožiaroch VO z dôvodu zosúladenia svietidiel


chyba zhotoviteľa


vyššia moc ochrana káblov Orange v mieste križovania s chodníkmi, zemné práce + uloženie káblov do káblových chráničiek


nepredvídateľné okolnosti


iné:


Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:


Zmena Ceny diela:


Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu


Spolu


Odpočet - Nerealizované položky







Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


SO 01d 97 Agátové kolíky dlhé 600mm a Ø 100mm ks 84,000 12,50 1 050,00


SO 04d 2 Chránička HDPE 40 m 350,000 1,12 393,23


1 443,23 €


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jedn


.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


6 970,50


210800242.S Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  5x10mm2 m 9,00 1,67 15,03


341110002300.S Kábel medený CYKY 5x10 mm2 m 9,00 7,97 71,73


28 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10 m 115,00 0,87 100,05


29 Kábel medený CYKY 4x10 mm2 m 115,00 4,74
545,10


210901111
Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 450/750  4x16 pre 


vonkajšie práce
m 101,00 0,85


85,85


341110035400.S Kábel hliníkový závesný AYKYz 4x16 mm2 m 101,00 2,76 278,76


4 Chranička 110 mm m 251,00 2,06 517,06


3 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená pevne m 251,00 1,92 481,92


nová Redukcia 60/76 stožiare ks 39,00 120,00 4 680,00


nová Osadenie redukcie ks 39,00 5,00 195,00


3 569,90


8 Svietidlo parkové  ref. SITECO DL20,  30W, doplnené pri stavebných kontajnerochks 2,00 1 684,00 3 368,00


7 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED ks 2,00 19,80
39,60


210964432.S Demontáž svietidla ks 2,00 6,68 30,00


36 Montážna plošina ks 0,15 882,00 132,30


1 289,00


34837000520.S Stožiarová svorkovnica stožiare ks 37,00 23,05 777,00


34837000490.S Stožiarová svorkovnica parkové svietidlá ks 16,00 52,27 512,00


625,18


1
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo 


tvaroviek,  -0,13800t
m2 22,000 1,79 39,36


5
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 


150 mm,  -0,22500t
m2 22,000 4,38 96,27


80
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť 


do 1 km
t 4,950 1,62 8,04


81 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 19,800 0,35 6,83


82 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 4,950 4,57 22,62


83 Poplatok za skladovanie - betón t 4,950 7,00 34,65


22
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením 


CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm
m2 22,000 7,83 172,26


25
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre 


peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm
m3 22,000 11,14 245,15


89,40


nová istič C20/3, vodiče, práca kpl 1,00 89,40 89,40


3 394,92


132211101.S Ručný odkop popri kábloch m2 28,800 76,49 2 202,91


460510203.S Montáž prefabrikov. diel. kanálov hm. do 1,0 t do pieskového lôžka  ks 40,000 5,820 232,80


59265000070 Káblový žľab TK2, rozmer 1000/230/190 mm s vekom   ks 40,000 10,270 410,80


8
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 


objektov do 100 m3
m3 17,160 3,59 61,60


9 Obsyp potrubia (0,67*0,19*40)+(0,15*0,8*40) m3 9,892 16,65 164,70


Prípočet - Nové položky


Spolu


Chránička Orange káblov (40mx0,80x0,90) pod cyklochodníkom


"A" SO 02.5


Úprava skrine RVO pri trafostanici


Rozbíjanie chodníkov a ich následná úprava -verejné osvetlenie


Doplnenie 2 svietidiel


Rozdiel káblov skutočnosť oproti výkazu výmer


Chýbajúce svorkovnice oproti výkazu výmer


SO 04d


SO 04d


SO 01d


SO 03d


SO 03d







10 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1 t 17,806 11,98 213,31


11 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 32,000 3,40 108,80


199,50


SO 01d 77
M+D Neviditeľný obrubník na oddelenie plôch, plastový, vrátane kotevných 


klincov
m 42,000 4,75 199,50


16 138,40 €


14 695,17 €


Plastový obrubník


"A" SO 02.5


Spolu


Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady
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10.10.2022


a. Názov 


výkresu:


b. Označenie 


výkresu:


c. Dátum 


vydania 


výkresu:


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jed


n.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


0,00 €


Zmena Ceny diela:


Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu


Spolu


chyba zhotoviteľa


vyššia moc
ochrana káblov Orange v zmysle vyjadrenia- stanoviska k PD pri križovaní s cyklochodníkom na Clementisovej ulici 


vrátane zriadenia prepojovacej šachty


nepredvídateľné okolnosti


iné: Dodávka a montáž atypického zábradlia pre montované schodisko. Zábradlie vyrobené presne na mieru.


Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:


chyba v projektovej 


dokumentácii


z dôvodu zabezpečenia príslušnej stability a únosnosti základov pod prefabrikované schodiskové ramená bolo 


potrebné prehĺbiť základy. Na ploche pred vstupom do školy  bolo potrebné vyrovnať podkladný betón pre 
realizáciu obrusnej asfaltovej vrstvy


Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Ev. číslo Zhotoviteľa


CS, s.r.o., Trnava Dátum vydania 


zmenového listu


Názov časti stavby dotknutej 


zmenou (vrátane čísla SO 


alebo PS)
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave, II.


Popis zmeny technického riešenia:


Práce naviac mimo zmluvný rozpočet v zóne "E"


Zdôvodnenie zmeny:


požiadavka objednávateľa
V zmysle rozhodnutia objednávateľa boli na ploche pri vstupe do školy vymenené dva kusy osvetľovacích stĺpov so 


svietidlami


 Mesto Trnava             


   


                     


ZMENOVÝ LIST


Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo cčz.1427/2021 Zmenový list číslo


Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa







Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jed


n.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


110
Osadenie záhon. alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. 


C 10/12,5 s bočnou oporou
m 188,000 8,52 1 601,76


111 Obrubník betónový záhonový 1000/200/50 mm ks 188,000 1,33 250,04


112
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého 


tr. C 10/12,5
m3 2,350 85,97 202,03


128
M+D Oceľového zábradlia ref. mmcité Lotlimit SL730, vrátane kotvenia a 


zemných prác
m 59,000 174,07 10 270,08


8 Stožiar parkový 4m ks 2,000 211,68 423,36


33
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v 


zemina triedy 3, vrátane odvozu prebytočnej zeminy
m3 1,400 61,57 86,20


34
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej 


zeminy bez debnenia
m3 1,000 137,73 137,73


12 971,20 €


Názov objektu Poradové č. 


položky vo 


výkaze výmer


Názov položky Jed


n.


Množstvo Jednotková 


cena 


Celkom bez 


DPH


2 621,56


132211101.S Ručný odkop popri kábloch m2 20,160 76,49 1 542,04


460510203.S Montáž prefabrikov. diel. kanálov hm. do 1,0 t do pieskového lôžka  ks 28,000 5,820 162,96


59265000070 Káblový žľab TK2, rozmer 1000/230/190 mm s vekom   ks 28,000 10,270 287,56


8
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 


objektov do 100 m3
m3 12,012 3,59 43,12


9 Obsyp potrubia m3 6,924 16,65 115,29


10 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1 t 12,464 11,98 149,32


11 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 22,400 3,40 76,16


311271301.S Murivo z betónových tvárnic s betónovou výplňou m3 0,64 207,99 133,11


552410002700.S Poklop oceľový ľahký 800/1000 ks 1,00 112,00 112,00


Základy pod schodiskom (naviac 0,3x0,3x2m)x16 ks 534,02


96 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 2,880 98,79 284,52


97 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 22,080 9,99 220,58


98 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 22,080 1,31 28,92


3 235,27


49
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu 


prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka
m 25,000 11,66 291,50


50 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm ks 25,000 3,60 90,00


52
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého 


tr. C 10/12,5
m3 0,563 85,97 48,36


SO 01e 105
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 


asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm (na vyrovnanie z dôvodu vyspádovania)
m2 188,000 12,50 2 350,00


899231111.S Výšková úprava poklopov (mreža ul.vpuste) ks 2,00 104,17 208,35


899331111.S Výšková úprava poklopov (poklop kanaliz.šachiet) ks 2,00 96,78
193,56


899431111.S Výšková úprava poklopov krycieho hrnca ( šupák ) ks 1,00 53,50 53,50


1 819,85


210962068.S


Demontáž stožiaru, svietidla, hydraulické rameno, úprava pôvodného 


základu ks 1,00 69,06
69,06


460050003.S Výkop jamy pre stožiar ks 1,00 42,97 42,97


275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 0,43 96,27 41,59


286140013700.S


Korugované potrubie dĺžky 6m ako manžeta (stratené debnenie) pre stožiar 


dĺ. 6 m, PP   ks 0,20 156,95
31,39


210201853.S Postavenie stožiaru ks 1,00 58,44 58,44


210201810.S Zapojenie svietidla ks 1,00 20,91 20,91


348370004900.S Zapojenie stožiarovej svorkovnice vrátane svorkovnice ks 1,00 52,27 52,27


210101601.S Káblová spojka vrátane práce ks 1,00 12,72 12,72


100005 Montážna plošina ks 0,25 882,00 220,50


316720002100 Stožiar prírubový so základovým rámom 4 m ks 2,00 734,24 1 270,00


20 700,00


SO 01e 553520000.Sx


Atypové zábradlie Lotlimit , z L profilu (60mm), vrátane kotvenia 


(2x30m) m 60,00 345,00 20 700,00


28 910,70 €


15 939,50 €


Chránička Orange káblov (28mx0,80x0,90) pod cyklochodníkom


Plocha pri vstupe do školy


Výmena stožiarov pri škole


Schodiskové zábradlie vyrábané na mieru


SO 01e


SO 03d


"A" SO 02.5


Prípočet - Nové položky


Spolu


Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady


Odpočet - Nerealizované položky


Spolu


SO 01e


SO 05e
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Ing.Jaroslav Lenghardt


Ing.Jaroslav Lenghardt
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Popis Pôvodný Nový termín


Popis čiastkového plnenia Pôvodný Nový termín


Zmena termínov plnenia diela:
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