
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 26.10.2021 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len ako „dodatok") 

1. Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
V jeho mene konajúci: 
Oprávnený rokovať vo veciach 
a) zmluvných: 

b) technických: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len„ objednávate!"') 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený rokovať vo veciach: 
a) zmluvných: 
b) technických: 
IČO: 
DIČ/IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Číslo telefónu: 
Číslo faxu/mail: 
Registrácia: 
(ďalej len „zhotovitel"') 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta 

JUDr. Michaela Uličná, kontakt: 037/69 239 30, 
e-mail: pravnik@zlatemoravce.eu 
Ing. Júlia Bacigálová, kontakt: 037/69 239 15, 
e-mail: julia.bacigalova@zlatemoravce.eu 
00308676 
2021058787 
VÚB Nitra 
SK47 0200 0000 0032 2695 7853 

ATIZ & Co s.r.o. 
Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce 
JUDr. Henrich Koprda PhD., LL.M. 

JUDr. Henrich Koprda PhD., LL.M. 
JUDr. Henrich Koprda PhD., LL.M. 
500 757 21 
SK212 017 17 02 
Slovenská sporiteľňa a.s. 
SK58 0900 0000 0050 8153 9608 
+421 
atiz8co@gmail.com 
OS NR, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39932/N 

Článok 2 
Východiskové podklady a údaje 

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 26.10.2021 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného 
obstarávania, vyhláseného dňa 27.08.2021 vo Vestníku č. 200/2021 pod. č. 41973 - WYP na predmet zákazky 
s názvom Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce, dňa 06.04.2022 dodatok č. 1 
a dňa 06.06.2022 dodatok č. 2 k tejto zmluve o dielo. 

2. Tento dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a e) ods. 5 zák. č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 5 ods. 12, 13 a článku 20 ods. 3 
zmluvy o dielo. ( ďalej aj ako len „dodatok"). 

Článok 3 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a 
dodávok vznikli v období medzi septembrom 2021, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a 
súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o 
nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - vysoká miera inflácie, Covidl9, blokáda Suezského 
prieplavu, súčasne aj vojnový konflikt Rusko x Ukrajina, s tým spojený nárast energií, pohonných hmôt, 
materiálov - oceľ, meď, betón, asflat, drevo) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal 
nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom 5 odsek 13 tejto Zmluvy o dielo na úprave čl. 5. Cena, odsek 3 
(navýšenie ceny o 168 00,00 bez DPH ) v tomto znení: 



3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 
Cena bez DPH: 1.012.190,40 € 
Slovom: jedenmilióndvanásťtisícstodeväťdesiat EUR a štyridsať centov 
DPH: 202.438,08 € 
Cena s DPH/celkom: 1.214.628,48 € 
Slovom: jedenmilióndvestoštrnást'tisícšesťstodvadsaťosem EUR a štyridsaťosem centov" 

3. Zároveň počas realizácie stavby boli zistené nesúlady medzi projektovou dokumentáciou, rozpočtom a 
skutočnosťou na stavenisku. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na oprave rozporu v rozpočte pri 
nasledovných položkách: 

Položka č. 19 v časti „výmena okien" 
Pôvodné znenie: 

015 Plastová fasáda biela 5600/2120 + vnútorný parapet+ tieniaca žalúzia, d+m 
Nové znenie: 

01 Plast. v,.� fasáda oiei, 5600/:,060 -'· útorný p,trnpet + tieniaca :'i.allizia, d·•·m 

ks 1 I 3909,011 

ks 
Dôvod úpravy: v rozpočte nesprávne uvedené rozmery, správne rozmery podľa PD ako aj skutočného stavu. 

Položka č. 84 v časti „výmena okien" 
Pôvodné znenie: 

So1 Pevné zasklenie, sendvičový panel 950i2420, hladký, farba biela hr.40mm, D+M ks 550,00 
Nové znenie: 

So1 Pevné nskl-"nie, sendvičový panel 950/2440, hladký, farba biela hr,40,rm, D+M ks 2 550,001 
Dôvod úpravy: v rozpočte nesprávne uvedené rozmery, správne rozmery podľa PD ako aj skutočného stavu. 

4. Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer zmluvy sa nahrádza novým znením - Príloha č. l - Ocenený výkaz výmer -
vyznačené zmeny položiek. 

Článok4 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky 
verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
zverejnením a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej 
vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho 
neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
zhotoviteľ. 

......... 
usár, p 

Prílohy: 
č. 1 - Ocenený vý 

Zhotoviteľ: 
V Zlatých Moravciach, 08.11.2022 

ATIZ & Co s.r.o.
Hol>otllídta S 

9S'.l O I Zlaté- \1oravc:c 
lf'O' Slllľl',!:>l J(: IJl'II: SK2120171707

JUDr. Hemich Koprda PhD., L.� ., konateľ 

é zmeny položiek 

3 909,0'i 

1 100,00 

1 100,00 



Rozpočet 

Názov stavby ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍCKA 25, ZLATÉ MORAVCE JKSO 

Názov objektu ZŠ ROBOTNÍCKA 25, ZLATÉ MORAVCE EČO 

Názov časti Miesto Zlaté Moravce 

IČO DIČ 

Objednávateľ Mesto Zlaté Moravce 00308676 ! 2021058 787 

Projektant Ing. Peter Žiak 1 

Zhotoviteľ ATIZ & Co s.r.o. 50075721 lsK2120171702 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

08.11.2022 

Merné a účelové Jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.J, Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o, o o o o o 

Rozpočtové náklady v EUR 

A !Základné rozp. náklady B 1 Doplnkové náklady C 1 Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 Zariadenie staveniska % 

2 1 Montáž o 9 Bez pevnej pod!. o 14 Mimostav. doprava o 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka o 15 územné vplyvy o 

4 1 Montáž o 11 o 16 Prevádzkové vplyvy o 

5 "M" Dodávky o 17 Ostatné o 

6 1 Montáž o 18 VRN z rozpočtu o 

7 ZRN (r. 1-6) 1 012 190,40 12 DN(r.B-11) 1 o 19 VRN (r, 13-18) 0,00 

20 HZS o 21 Komp!. činnosť i o 22 Ostatné náklady o 

Projektant D !celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 012190,40 

Dátum a podpis � Pečiatka - 24 20 % 1012190,4 DPH 202 438,08 

Objednávateľ 

íij\ 
25 

cr� 
26ICena s DPH (r. 23-25) 1 214628.48 

1 1 
1 
Prípočty a odpočty Dát p p / Pečiatka \ .¼) 

�/ 
- -,� 

. ,..). 

&�:o-· i.�.o . IZhotovlter & Co s.r.o. ATIZ 27 Dodávky objednávateľa o 

Holio111Íťk;i 5 
953 01 Zlat1' .\1oravre 28 Kízavá doložka o 

 
1t.O: S007S721 J(: IJPII; SIOl:Wl71702 

Dátum a ood 8.11.2022 Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -
. .  



REKAP TULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 
Objekt: 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍCKA 25, ZLATÉ MORAVCE 
ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce 

Casť: 
JKSO: 
Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce 
Zhotoviteľ: ATIZ & Co s.r.o. 
Dátum: 08.11.2022 

1. Obvovodový plášť 

2. Strecha 

3. Výmena okien 

4. Bleskozvod 

Spolu 

J•na celkom 1 

381 259,08 

284 593,10 

334 775,13 

11 563,09 

1 012 190,40 



ZADA 
Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

PC KCN 

1 2 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

S VÝKAZOM VÝ ER 
ZNÍ2:ENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI ZŠ ROBOTNÍCKA 25, ZLATÉ MORAVCE 

Obvovodový plášť 

Kód položky 

3 

HSV 

9 

Popis 

4 

Práce a ct,-.(!ávky HSV 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

-ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 
• ZÁKLADNÝ NÁTER 
-LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
• MINERALNA VLNA 180mm 
-LEPIACA MALTA 

-ZÁKLADNÝ NÁTER 
-LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
-MINERALNA VLNA 50mm 
- LEPIACA MAL TA 

Zateplt>\lsd systér11 Tl !<onta�tný 1;:- 11.- ::::·1sc i :,i"ii v;átaíle ci3l2,i!ov, (:=/�e:::1-.::; 
poc:\•1it(u) 

-ZÁKLADNÝ NÁTER 
-LEPIACA STIERKA SO Sll:fOVINOU 5mm 
-MINERALNA VLNA 180mm 
- LEPIACA MALTA 

Úprava ostení okien a clv0ri vré.tar,,::.:: nst�HC\' a fa.s8.:lnsj úpr2'.1y Ti hr =30mrr, 
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 
-ZÁKLADNÝ NÁTER 
-LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
-MINERALNA VLNA 30mm 
-LEPIACA MAL TA 

Uprava ostr;oni c-f;ien a civ-2ri vra,�::"L?. CetEt!D\' 2 i'ss�clnsj úpie.vy Tl \1r =30;:,í:7 

-LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm 
-MINERALNA VLNA 30mm 
-LEPIACA MAL TA 

z�tep!eni3 so�-la vrát:111e clsteiIlov hr.·16Cmm 
-LEPIACA MAL TA 
-FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -Extrudovaný POLYSTYRÉN 160mm 
-2xLEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 
-ZÁKLADNÝ NÁTER 
-ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 

Zi-te1jl.:-;;1ie so'.da vr<:1t211e ci8t&1!ov í1r í 60mff1 
-LEPIACA MALTA 
-FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -MINERALNA VLNA 160mm 
-2xLEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 
• ZÁKLADNÝ NÁTER 
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm 

Ostatné konštrukcie a práce.búranie 

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 
do 1,20 m a  výšky do 10 m 
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šlrky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 
1,00 do 1,20 m výšky do 10 m 

Ochranná sieť z umelých vlákien na boku lešenia s obrátkovosťou montáž 

Demontáž ochrannej siete z umelých vlákien na boku lešenia 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 15m 

Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia 
DEMONTÁŽ VŠETKÝCH EXTERIÉROVÝCH PARAPETOV NA CELOM 
OBJEKTE (VRÁTANE LOGGII) 

Dátum: 

MJ Množstvo celkom JednoWIVá cena Celková cena 
zadania zadania 

5 6 7 8 

·0Gľ•' ool ,.,-1 .. -1, 

67,00 4 801,250 

n,2 18 9GG,97G 

n,2 1 36:3,CO 7C!,'i201 25 59.3,200 

ff12 1 143.00 52,1451 7 706,050 

:ri2 � 02,sol 78,"12ôl "i4 2:"57,960 

rt12 37,ool GG,0471 183,7.CO 

m2 5 318,780 1,139 6 058.090 

m2 15 956,340 0,641 10 228,010 

m2 5 318,780 1,130 6 010,220 

m2 5 318,780 0,886 4 712,440 

m2 5 318,780 0,541 2 877,460 

m2 3 800,000 2,903 11 032,540 

m2 1 715,000 1,220 2 092,300 

bm 1 212,000 1,020 1 236,240 



16 Odstránenie biokorózie z fasády (30%plochy) m2 994,050 7.320 7 276,450 

17 Očistenie fasády tlakovou vodou (30%plochy) m2 994,050 1 ,670 1 660,060 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 

18  základným podlažím t 30,000 6,500 1 95,000 

19 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 1 20,000 1 , 1 30 1 35,600 

20 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 30,000 6,340 190,200 

21 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku ka!dý ďalšl 1 km t 120,000 1 ,320 1 58,400 

22 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m t 30.000 5,400 162,000 

23 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m t 950,000 1,160 1 102,000 
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 

24 odpad t 30,000 52,630 1 578,900 

25 99 Presun hmôt HSV 

26 
1 Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvíslá konštr.z tehál,tvámic,z 
kovu výšky do 50 m 1 t 1 20,oool 27,350 547,000 

M Pr,kn a dodávky M 

CBlkom 



ZADANIE S VÝKAZO VÝ ER 
Stavba: 
Objekt: 

JKSO 

PC  KCN 

1 2 

1 1 1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

1 1  

12  

1 3  

14 

15 

16 

17  
18  

19  

20  

2 1  

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROCNOSTI ZŠ ROBOTNÍCKA 25, ZLA TÉ MORAVCE 

Strecha 

KOd Popis 
polotky 

J 4 --
HSV Práce a dodávky HSV 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

Zateplovacl systém atiky, extrudovaný polystyrén, hr =160 mm vrátane 
detailov 
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 160mm 
- LEPIACA MALTA 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
REVIZIA A VYCISTENIE POVRCHU EXISTUJUCEJ KRYTINY NA 
STRECHE 
Demontáž odvetracích komínov z azbestocementu, vrátane likvidácie 
azbestu, uloženia na skládku a vvbavenia oovolení D+M 
Stavebná úprava ohraničenia strechy, drevený hranol 300175mm, vrátane 
kotvenia, O+M 

Demontáž výstupu na strechu 

Demontáž oplechovania atiky 

Úprava oplechovania atiky (odrezanie) 

Demontáž odvetracích potrubl 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 
základným oodlažim 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie 

Odvoz sute a vybúraných hmôl na skládku do 1 km 

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 1 O m 

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 
1 t-'op1atoK za u1oz.a znesK.staveo.sute na vymeazenycn s1<1aaKacn v ·-ostatn:y 
odpad 

99 Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 
kovu výšky do 50 m 

PSV Práce a dodávky PSV 

712 712 • Povlakové krytiny 

Oprava povi. krytiny striech do 1 O' 

Zhotovenie povi. krytiny striech kotvením fólia 

Fólia hydroizolačná PVC-P, Fatrafol 810, hr. 1 ,5  

Zhotov. povi, krytiny striech do 1 O'  na sucho z ochrannej texlilie 

Geotextllia podkladná 300g/m2 

Zhotovenie detailov zvaranie folie pri strešnej vpusti/prestupy/ 

Dotesnenie povi. krytiny striech poplast.ocel.pásikmi k zvislým stenám D+M 
Ukončenie kútov a rohov vlnovcovými tvarovkami D+M folia Fatrafol 810 
hr.2,00mm 

Kotviaca skrutka pre poplast.ocel pásik-dotesnenie PVC folie, D+M 
Vyhotovenie preskúšania tesnosti zvarov/iskrová skúška zvarov elektrickou 
skúšačkou/ 

Kotva teleskopická /šroub+teleskop/ min.dlžky 370mm, D+M 

Zhotovenie zvislej povi, krytiny striech kotvením fólia 

Fólia hydroizolačná PVC-P, Fatrafol 81 O, hr. 1 ,5 

713 Izolácie tepelné 

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová 

Izolácia minerálna vlna hr 180mm (100+80mm) 

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová 

Izolácia minerálna vlna hr.300mm (100+100+100mm) 

Fólla Jutafol d+m poistná fólia 

764 Konštrukcie klampiarske 

MJ Množstvo celkom 

5 6 

m2 1 40,ool 

m2 3 194,000 

ks 4,000 

m 98,000 

ks 1 ,000 

bm 338,000 

bm 99,500 

ks 26,000 

t 6,000 

t 24,000 

t 6,000 

t 30,000 

t 6,000 

t 120,000 

t 6,000 

t 25,000 

m2 3 194,000 

m2 2 621,000 

m2 3 015,000 

m2 2 621 ,000 

m2 3 015,000 

ks 1 3,000 

bm 1 1 1 ,000 

ks 185,000 

ks 8 000,000 

m2 3 194,000 

ks 14 800,000 

m2 1 99,000 

m2 228,000 

m2 1 146,000 

m2 573,000 

m2 7 863,000 

m2 2 621 ,000 

m2 3 015,000 

Jednotkove cena 
zadania 

7 

55,270 

1 ,320 

2 1 1 ,100 

1 6,020 

72,020 

9,500 

10,710 

6,000 

6,000 

1,910 

6,200 

1,250 

4,600 

0,980 

45,500 

37,320 

1 ,650 

6,188 

12,290 

0,660 

0,930 

1 8,245 

1 ,760 

2,570 

0,650 

0,420 

1,380 

6,500 

12,120 

1 ,010 

34,100 

1 ,020 

50,100 

0,950 

Dátum 

Celková cena zadania 

8 

2 210,800 

4 216,080 

844,400 

1 569,960 

72,020 

3 21 1 ,000 

1 065,650 

156,000 

36,000 

45,840 

37,200 

37,500 

27,600 

1 17,600 

273,000 

933,000 

5 270,100 

16 218,750 

37 054,350 

1 729,860 

2 803,950 

237, 190 

1 95,360 

475,450 

5 200,000 

1 341 ,480 

20 424,000 

1 293,500 

2 763,360 

1 157,460 

19 539,300 

8 020,260 

1 31 312,100 

2 864,250 



40 K33 Oplechovanie atiky deliacej steny, O+M bm 57,400 2.0,100 1 153,740 

41 K34 Oplechovanie atiky, O+M bm 337,300 12 ,190 4 1 1 1 ,690 

42 K35 Oplechovanie vyustenia odvetrania, D+M m2 4,800 52,450 251,760 

43 OK1 Vetracia hlavica, D+M ks 22,000 25,270 555,940 

44 OK2 Vetracia hlavica, D+M ks 8,000 27,600 220,800 

45 TH1 Ventilačná turbínová hlavica, O+M ks 5,000 345,000 1 725,000 

46 TH2 Ventilačná turbínová hlavica, D+M ks 1 ,000 398,200 398,200 

47 SK Vyspravenie + náter odvetrania kuchyne, D+M ks 4,000 160,200 640,800 

48 SV strešná vpusť, vrátane dopojenia na vnútornú kanalizáciu, O+M ks 1 3,000 1 10,300 1 433,900 

49 K39 PredÍženie oplechovania atiky, r.š.= 320mm, D+M bm 99,500 1 1 ,200 1 1 14,400 

50 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 150,000 1 ,550 232,500 
Práce a dodávky M 



Stavba : 
Objekt : 

P č. Číslo položky 

Dlel: 6 

2 

Diel: 9 

3 

4 

Zadanie s výkazom vÝmer 

lz 

NERGETICKEJ NAROCNOSTI Z ROBOTNICKA 25, ZLATE MORAVCE 
Výmena okien 

Názov položky MJ množstvo cena t MJ 

ÚPRAVY POVRCHU 

Maľby z maliarskych zmesí. ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 
so m m2 

6 ÚPRAW POVRCHU 

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A BÚRANIE 

Demontáž otvorových konštrukcií vrátane odvozu na skládku m2 

Demontáž medziokenného sendviču vrátane odvozu na skládku m2 

455 2,61 

1 1 50 10,19 

1 28 1 0,6 

celkom (EURO) 

1 187,55 

1 1  718,50 

1 356,80 

t--5-1------1 Kompletná demontáž parapetov vrátane odvozu na skládku bm 1212  0,44 533,28 

_Diel: 99 

7 

Diel: 769 

1 6  

Lešenie ľahké pomocné,H podlahy do 2,5 m m2 

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A BÚRANIE 

PRESUN HMÔT 

51 6,00 6,3'-"5,.,_ ___ 3_2_7_6,_,6,0
-i 

Presun hmôt pre budovy mu:���_!ýškl_�,;.o_2_4_m _______________ -4-...;.;k.:..s__. __ ..;1.:,;,oc.;o..,_1;..;.14,;,;5;,,,•.:..1 0
'+-----'1_1'--4'-'5�· 1'-'0� 

99 PRESUN HMÔT 

OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU 

010  Plastové oŕ.no biele 1�0012420 + vnt.itorny ,,5,·2ps>. ·'· ;ieniace: žalU�i2', ô+m ks 703 IO 

f--1_8
-+-------t-O_,_·l_ľ=l_i_a_st_c-_'-;·_é_o_k_n_c_b_1s_l_e_4_S_4_0/_��-4_2_0_·•_· _ ... _, ._{;_�o_,_i ::'-; -'-l..i_,._:"c:: .. ;�-•1-:_a::_+_t_ie_n_ia_c_�1_�_�a_íl_t:-_:.L�-':.. ,-'d-._1-n_1 _____ -t-_ks_+-----+---2_2 __ S_[) .. ,5,_•7_1-____ 2_2_G_5 .. ,5

--t
7 

1 9  

20 

21 

____ e ______ 719,28 ______ s_-_,54_2_1-'i 
_ 23 _ ·---------------- 01 3  Plastové fasácia, ble!a 5440/3060 + vnútomý parapet + Heniaca ;�8i?'.!zia, ,:i-�m 5073,HO 5 078,30 

24 1419,04 2 8.3a 07 

25 1 0  438,9:J 

2G 1 480,00 1 480 00 

27 

2S ks 4200,25 4 200,35 

29 022 Piastové ľasi1dE: biela 5·10C1/3G60 + v;1útrn-rť} parnpet + tieniaca ž<::l(:zia, d+rn 4590,90 4 690,80, 

023 Plastová fast::J& ;Jiel.a 5515rJ02J + vnútomý psr2.pst + tier�iscE; ::a!(,zia, d+m ks 3902 , 1 2  

------11-0_2_4 _ _  0_, _:c1_s_�o_,_-á_:_.s_s,_-=J1._·1a_lJ_le_!2_. _1 _ss_c_:1_:3_0._�1..,_'_+_vn_u_· 1_omy_,_,pa..__ra_._pe_1_-_, _ti_&_n!_a_c_a_ž_;;:;_·l··_,iz_;s�,-d_+_n_·, -----+-k_s-1----2+----"-" 1_. 4-',_s,_0
.,_ 

____ 1 629,8·1 

32 

35 

26 

37 

2·8 

029 PiastDvé ú��no !:;ie!e 5600/1 830 + \T: (: 'tc:T1ý parapet + !ieni2c:1 ž1.:1túzia, d+m 

030 P!sstové ot:no biele 1 1 90/4690 vnutom,;, parape, + tisnia-:;a :'Z1:-i!l1;;:1a, d+m ks 4 

ks 4 

5208.07 5 208 07 

6 402,40 

1 428,CO 5 7·1 2 ,00 

825,CO 3 704 00 

•i 043,CO 

í :S í ,20 J0240 



ks 

43 

45 ks 

3 

ks 

,_5_2__, ____________ , lC" \fonkajSl parapet O+M, š::;;5.:!00, r š ��-�G:-1:fT! 

ks 5 

KG Vonkaj!I parapet D+M, s=S-,.)0, r š .;:,G:,.,-e ks 

1-'
--1
" c------1-K_·_ •o_v_on_1<a_-... i�_, __ pa_ra_1µ9�11_0+_M�. š-=_1_4oo ___ ._r_.s_4_50m __ m ________________ f:s 

58 

59 ------ -------
,_i'_O.....,... _____ ,.__K_1_7_V_o_nk_a�:��ľ_�I D+M �2690, r.s 450mm 

2 G35,00 

261 il,BJ 

1 399,50 

1 92,JO 

66,02 

88,80 6D,rn 

92,52 '1 85,C-+ 

1 3J,48 

1 6 1 ,SQ 

765,90 

i O:.'J ,L{,_ _____ ,o_3_52-t 

98.54 

51 1<18 Vonkajšl parapel O+M, s�2400, r.s 450mm ks 10  s, .ss 2·<S,9·1 
----- ------------ll-----'"-·'--''----'-----'----------------------4-'-"-+---'"'+--�=4------'-='-'-I 

1 G0,8 __ :;_t-_____ ô_c�-3�,4--t,3 

ks 1 1.,0,77 

·--��-- -----------------· 1<22 Vonkajš�parapet O+M, š=3n5 r. š 4SCrnin 

55 ------ ---------------
57 ks 78,:Jí 

20 1 . :1 '1 

ks 2 I GC,93 

70 K,28 Vookajši parapel O ·Hv1, Š"44-tô, c š ,,5()ť,1.,, 1 . +J,29 ': 40.2S 

K29 VOl'lkajši ;iarapat 59C, �?. 

74 K:JB Vonkajšl parapet D+M, š:.:2:360, r. B ,,�5fYtn ----+--k'"s-jl---�2_,,__-'-109=.;:;20"+-------- 213,40 

477,57 

5i ,O•I 26.S,05 

"i 7í ,.::;Q 

7d 1-----· 52.�1. 

,_7_9-+
------t-K_3_2_V_o_,_,k_s,_jš_í ... p_2_re-'.f_,e_.t_c_;-1_-M __ , ,'-š-•_:i1_. 7_3_0"-, _r_.š_-_:�_.fiJ_r_r._r:-_, ----------------1--rís_+----+--'2'-'2'-7-'-,8'--0+-----"-· 2_i�� 

K1 5 Vonkajší l)crapet D+M, š�1380, r.š 4:jQľ,lm 62,83 

ao 

,_c_; í__,. _____ __,_KR_2_V_o_o_�_:.a�Jš_ i parapet D+M, š:;::8!50, r š 42.D :1:,1 ks 

82 �}�:J \..'onkal� parapet D+fv1, r.š 450:nrn 

l--8_,:,,-+------1f'""'"etná hlinlkovä spolka ks 

S7 

6 G0,20 

55,01 

3 350.�z. 

355,21 

'i6 503,00 

--�1-. ----------jl-S_o_1_P_e_vn_é_m_:;_k_le_n_lO-',_sa_n_d_v,_čo_l�vy· �f':'00 __ 1_11_5_0_/2_4_4_0 ... ,_h_l:i_c_ik�Y"-, _ía_,t_..,;;i_. _b_ie_lD_hr_.4_r_J1_11_m�,_D_'·-!-i_vi ____ t-_k_s
-t

----�:
1-

__ 5_.:,_0,.,,•_)0_f-____ 1_1c_,t_i,•_00
-1 

So2 Pevné '!8sis!snis, sendvičový pand d2012420. hladký fart;a blel, hr •lurnm, D+M ks 2ť 14  ::;37_5·1 



88 

90 

91 

c.llcom za 

So5 P1::vné :t9:..::1'::?c;��8, s,:md•�·iš:--\1:·· z;s,.,::.;'. 600/72D, t-ladky, f3rba t:-iela rir ,!C;:·nm, D➔·ľv} 

S�f' Pe:w:f zask:enie, &OI)Q'nt�,y oanel s201:::-tcc., llL:.-·J�::;·, fffL>s b�ia h;· 40mm, C +M 

Stavebná úprava otvorovej škáry, izolačná páska D+M 

ks 

ks 

bm 

1 0  

12  

1 0  

2510 

2L· 90 2 1 éél ,0éJ -•-------
499,09 

6,65 16 691,50 

334 775,13 



výkazo výmer 
Stavba : Zníienle energetickej nároénostl ZŠ Robotnícka 25 Zlaté Moravce 
Objekt : 
časť: 
JKSO · 
Spracoval : 

Bleskozvod 

P.é. 1 KCN I Kód položl<y 1 Skrátený popis 

1 921 

2 MAT 

3 921 

4 MAT 

5 921 

6 921 

7 MAT 

8 MAT 

9 MAT 

10 921 

1 1  MAT 

12 MAT 

13 MAT 

1 4  MAT 

1 5  921 

16 MAT 

17  921 

1 8  MAT 

19 HZS 

20 HZS 

21 

� 

Práce a é(>.''.ivi<y M 

21-M Elekln:>monltie 

210010023 Rúrka tuhá eleklroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm 

3450726400 Trubka tuha PVC 1529 

210010313 Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová 

3450913000 Krabica KO-125 

210040701 Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistenim 

210220101 Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10  mm, A1 D 10 mm Cu O 8 mm 

1561522500 Drôt pozinkovaný mäkký 1 1 343 dB.00mm 

3540404800 HR-Podpera PV 21 

3540406800 HR-Svorka SS 

21 0220302 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) 

3540406200 HR-Svor1<a so 

3540408300 HR-Svorka SZ 

3540406300 HR-Svorka SP 1 

3540406100 HR-Svorka SK 

210220362 Tyčový uzemňovač zarazenY do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava vrátane zemn prác 

3540501100 HR-Zemna tyc ZT 2M 

210220401 Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmot 

548951 1000 Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm 

HZS-001 Revízie 

HZS-008 Demontáž 

PPV2% 

21-M El•klromonWa 

1 MJ I Výmera 

m 240,000 

m 240,000 

kus 20,000 

ks 20,000 

m 240,000 

m 91 5,000 

m 384,300 

ks 255,000 

ks 300,000 

kus 404,000 

ks 24,000 

ks 20,000 

ks 25,000 

ks 35,000 

kus 20,000 

ks 20,000 

kus 20,000 

Kus 20,000 

hod 65,000 

hod 24,000 

% 2,000 

Cena 
jednotková 

0,61 

1,03 

2,11 

1 ,98 

1,76 

6,66 

1,65 

1,79 

0,45 

3,77 

1,03 

1,12 

0,33 

0,56 

18,76 

13,2 

1,77 

0,27 

9,86 

8,34 

1 1 3,36 

Cena celkom 

EURO 

146,4 

247,2 

42,2 

39,6 

422,4 

6093,9 

634,1 

456,45 

135 

1 523,08 

24,72 

22,4 

8,25 

19,6 

375,2 

264 

35,4 

5,4 

640,9 

200,16 

226,73 

1 1 563,09 




