
 č. j.785/2022/OVaR 

 

Dodatok č. 2 

k Zmluve o dielo č. j. 2089/2021/OVaR zo dňa 12.11.2021 v znení dodatku č.1 

(ďalej len „dodatok“) 

 
 

Objednávateľ: MESTO NITRA 
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor 
IČO: 00 308 307 
DIČ: 2021102853 
IČ DPH: SK2021102853 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 
(ďalej len „ objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: Woltus 11, s.r.o. 
sídlo: Novozámocká 183A, 949 05 Nitra – Dolné Krškany 
štatutárny orgán: František Jiránek, konateľ 
IČO: 36 547 247 
DIČ: 2020153982 
IČ DPH: SK2020153982 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK69 1100 0000 0029 2484 2493 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 

Preambula 
 

1. Na základe Zmluvy o dielo, č. j. 2089/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 12.11.2021 v znení 

dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje stavebné dielo: 

Chodník Hydinárska 2. etapa. 

2. V priebehu plnenia Zmluvy - výkonu stavebných prác na diele po uzatvorení nastali 

okolnosti, ktoré objednávateľ v čase uzatvorenia zmluvy nemohol predvídať a ktoré 

spôsobili predĺženie výstavby a ukončenia prác a vyvolali nutnosť zmeny technického 

riešenia stavby oproti PD a potrebu výkonu naviac prác. 

3. Príčinou týchto skutočností bola tá okolnosť, že  pri osádzaní cestných obrubníkov došlo 

k značnému poškodeniu asfaltového povrchu odlupovaním pôvodnej miestnej cestnej 

komunikácie, ktorá bola vo veľmi opotrebovanom stave a v dôsledku dlhoročného 

podmáčania počas dažďov, nakoľko v týchto miestach nebol vybudovaný odvodňovací 

dažďový kanalizačný systém. Ten sa vybudoval až počas 2. etapy prác.                             

S vyššie uvedenou skutočnosťou poškodenia cestnej MK projekt neuvažoval. 

Tieto okolnosti objektívne vyvolali potrebu naviac prác a navýšenia celkovej ceny diela 

nasledovne: 

Hodnota a rozsah potrebných naviac prác: 

Cena potrebných prác bez DPH 2.909,00 EUR 

DPH  581,80 EUR 

Cena potrebných prác vrátane DPH 3.490,80 EUR 



Bližšia špecifikácia potrebných naviac prác je uvedená v prílohe tohto dodatku – 

Rozpočet naviac prác. Celková cena diela sa týmto dodatkom navýši o 2.909,00 EUR bez 

DPH, t. j. 3.490,80 EUR vrátane DPH. 

4. Zhotoviteľ diela zároveň pre nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác v celkovom 

rozsahu 12 dní, ktoré sú riadne zaznamenané v stavebnom denníku, v súlade s čl. IV ods. 

5 zmluvy požiadal objednávateľa o predĺženie výstavby a ukončenia prác v rozsahu 12 

dní, ktoré zodpovedajú počtu dní, počas ktorých nepriazeň počasia vylučovala výkon 

prác. 

5. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak 

zmluvné strany pristupujú z dôvodu nutnosti predĺženia termínu realizácie diela a výkonu 

naviac prác k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene termínu realizácie diela, ceny diela 

a zadefinovaní rozsahu naviac prác, na základe čoho sa v súlade s čl. IV ods. 5 Zmluvy a 

s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V článku IV ods. 1 Zmluvy sa znenie poslednej vety: „Ukončenie prác vrátane 

vypratania staveniska: najviac do 124 dní od začatia prác“ mení a znie nasledovne: 

„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 15.04.2022.“ 

 

2. V nadväznosti na ods. 3 preambuly tohto dodatku sa v článku V ods. 1 Zmluvy text: 
 

„Celková cena Diela bez DPH: 73.527,94 € 

DPH: 14.705,59 € 

Celková cena Diela vrátane DPH: 88.233,53 € 

(slovom: osemdesiatosemtisícdvestotridsaťtri eur 53 centov) 

 

nahrádza nasledovným znením: 

 

Celková cena Diela bez DPH: 76.436,94 € 

DPH: 15.287,39 € 

Celková cena Diela vrátane DPH: 91.724,33 € 

(slovom: deväťdesiatjedentisícsedemstodvadsaťštyri eur a 33 centov) 

 

 

3. V článku XV ods. 6 Zmluvy sa ako Príloha č. 5 dopĺňa Rozpočet naviac prác, ktorý je 

prílohou tohto dodatku. 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 



3. Tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v platnom znení: 

a) Mesto Nitra zverejní na zákonom určenej webovej lokalite, alebo 

b) ak dodatok nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho 

uzatvorenia môže účastník dodatku podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom 

vestníku; 

4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku. 

Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku. 

5. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 

zhotoviteľ. 

6. Účastníci zmluvy si tento dodatok prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, 

vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

V Nitre dňa 25.3.2022 V Nitre dňa 25.3.2022 

 

 

 

 

 

________________ 

Marek Hattas 

primátor mesta Nitra

 

 

 

 

________________ 

František Jiránek 

konateľ 


