Príloha č. 3 – Harmonogram
	Výstup/funkcionalita projektu
	T
	T+1M
	T+2M
	T+3M
	T+4M
	T+5M
	T+6M
	T+7M
	T+8M
	T+9M
	T+10M
	T+11M
	T+12M
	T+13M
	T+14M
	T+15M
	T+16M
	T+18M
	Počet dní

	Analýza a dizajn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IT architekt
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	IT analytik
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	IT / IS konzultant (napr. SAP)
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80

	Špecialista bezpečnosť IT
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	IT dohľad / QA
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	PM IT projektu
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	Nákup HW a SW
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Licencie softvérových produktov
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Implementácia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IT / IS konzultant (napr. SAP)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60

	IT programator
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	320

	IT dohľad / QA
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	PM IT projektu
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	Testovanie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IT tester
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	54

	IT programator
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	20

	Školiteľ pre IT systémy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	15

	IT dohľad / QA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	6

	PM IT projektu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	6

	Nasadenie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	20

	IT / IS konzultant (napr. SAP)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	30

	IT dohľad / QA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	4

	PM IT projektu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Vysvetlivky : 
T 	Mesiac účinnosti zmluvy
T+1M 	Mesiac účinnosti zmluvy + 1 mesiac
