








IdentifikáciaETAPA Názov úlohy Trvanie

0 PROJEKT „Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá 
Niva – Senohrad, II. Etapa – úseky v rámci okresu Zvolen“

304 dni

1 predložený plánovaný postup prác sa môže meniť v závislosti od vyjadrení cestných správnych 
orgánov

304 dni

2 predložený plánovaný postup prác nezohľadňuje zimné obdobie 0 dni
3 predpokladané odovzdanie staveniska 0 dni
4 prípravné práce - INŽINIERING, PROCES SCHVÁLENIA DOPRAVNÝCH OBMEDZENÍ, PROCES 

SCHVÁLENIA PROTIPOVODŇOVÝCH PLÁNOV
30 dni

5 predpokladaný začiatok výstavby 0 dni
6 predpokladaný koniec výstavby 0 dni
7 1.0 realizačná fáza projektu - LEHOTA VÝSTAVBY 275 dni
8 Rekonštrukčné práce na ceste II/526 192 dni
9 526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809 192 dni

10 526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809 183 dni
11 1E 526.01 - 1E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD- km 16,108-16,700 v smere 

staničenia 
14 dni

12 2E 526.01 - 2E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 16,108-16,700 protismere 
staničenia

14 dni

13 3E 526.01 - 3E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 16,700-17,200 v smere 
staničenia

14 dni

14 4E 526.01 - 4E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 16,700-17,200 protismere 
staničenia

14 dni

15 5E 526.01 - 5E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 17,200-17,700 v smere 
staničenia

14 dni

16 6E 526.01 - 6E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 17,200-17,700 v protismere 
staničenia

14 dni

17 7E 526.01 - 7E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 17,700-18,200 v smere 
staničenia

14 dni

18 8E 526.01 - 8E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 17,700-18,200 v protismere 
staničenia

14 dni

19 9E 526.01 - 9E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 18,200-18,520 v smere 
staničenia

14 dni

20 10E 526.01 - 10E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 18,200-18,520 v protismere 
staničenia

14 dni

21 11E 526.01 - 11E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 18,520-19,170 v smere 
staničenia

14 dni

22 12E 526.01 - 12E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 18,520-19,170 v protismere 
staničenia

14 dni

23 13E 526.01 - 13E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 19,170-19,809 v smere 
staničenia

14 dni

24 14E 526.01 - 14E - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 19,170-19,809 v smere 
staničenia

14 dni

25 526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108-19,809 - realizácia priepustov 158 dni
26 526-001 Prestavba na nový rúrový priepust DN600, P22503, km 16,121 28 dni
27 526-002Prestavba na nový rámový priepust 1000x600, P21958, km 16,388 28 dni
28 526-003Prestavba na nový rúrový priepust DN500, P21959, km 17,190 28 dni
29 526-004 Prestavba na nový rúrový priepust DN500, P21960, km 17,651 1:100, 1:50 28 dni
30 526-005 Prestavba na nový rúrový priepust DN500, P21961, km 17,846 28 dni
31 526-006 Prestavba na nový rúrový priepust DN500, P21962, km 18,225 28 dni
32 526-007 Prestavba na nový rúrový priepust DN500, P21963, km 18,509 28 dni
33 526-008 Prestavba na nový rúrový priepust DN500, P21964, km 18,696 28 dni
34 526.02 Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé 156 dni
35 2E 526.02 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 1 - v km 16,108-16,700 0 dni
36 4E 526.02 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 2 - v km 16,700-17,200 0 dni
37 6E 526.02 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 3 - v km 17,200-17,700 0 dni
38 8E 526.02 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 4 - v km 17,700-18,200 0 dni
39 10E 526.02 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 5 - v km 18,200-18,520 0 dni
40 12E 526.02 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 6 - v km 18,520-19,170 0 dni
41 14E 526.02 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 7 - v km 19,170-19,809 0 dni
42 526.03 Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby 179 dni
43 0E 526.03 - 0.etapa - DDZ pre realizáciu preložky 526-009.04 a zriadenie prístupovej cesty 0 dni
44 1E 526.03 - 1.etapa - DDZ v smere staničenia v km 16,108-16,700 0 dni
45 2E 526.03 - 2.etapa - DDZ v protismere staničenia v km 16,108-16,700 0 dni
46 3E 526.03 - 3.etapa - DDZ v smere staničenia v km 16,700-17,200 0 dni
47 4E 526.03 - 4.etapa - DDZ v protismere staničenia v km 16,700-17,200 0 dni
48 5E 526.03 - 5.etapa - DDZ v smere staničenia v km 17,200-17,700 0 dni
49 6E 526.03 - 6.etapa - DDZ v protismere staničenia v km 17,200-17,700 0 dni
50 7E 526.03 - 7.etapa - DDZ v smere staničenia v km 17,700-18,200 0 dni
51 8E 526.03 - 8.etapa - DDZ v protismere staničenia v km 17,700-18,200 0 dni
52 9E 526.03 - 9.etapa - DDZ v smere staničenia v km 18,200-18,520 0 dni
53 10E 526.03 - 10.etapa - DDZ v protismere staničenia v km 18,200-18,520 0 dni
54 11E 526.03 - 11.etapa - DDZ v smere staničenia v km 18,520-19,170 0 dni
55 12E 526.03 - 12.etapa - DDZ v protismere staničenia v km 18,520-19,170 0 dni
56 13E 526.03 - 13.etapa - DDZ v smere staničenia v km 19,170-19,809 0 dni
57 14E 526.03 - 14.etapa - DDZ v protismere staničenia v km 19,170-19,809 0 dni
58 526-009 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 135 dni
59 526-009.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - mostný objekt 126 dni
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60 526-009.01 - búracie práce 7 dni
61 526-009.01 - výkopové práce 14 dni
62 526-009.01 - spodná stavba 40 dni
63 526-009.01 - zásypy so zhutnením 50 dni
64 526-009.01 - nosná konštrukcia 60 dni
65 526-009.01 - príslušenstvo 40 dni
66 526-009.01 - dokončovacie práce 20 dni
67 526-009.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie 3 dni
68 526-009.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie 3 dni
69 526-009.03 Rekonštrukcia mosta ev. Č. 526-009 km 16,670 - dočasná obchádzková 

komunikácia
6 dni

70 0E 526-009.03 zatrubnenie potoka 3 dni
71 0E 526-009.03 realizácia obchádzkovej komunikácie 5 dni
72 0E 526-009.03 odovzdanie obchádzkovej komunikácie do užívania 0 dni
73 526-009.04 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 preložka vedenia ST 4 dni
74 0E 526-009.04 - vytýčenie vedenia ST + prípravné práce 1 deň
75 0E 526-009.04 - realizácia preložky ST 3 dni
76 0E 526-009.04 - odovzdanie preložky 0 dni
77 Rekonštrukčné práce na ceste II/527 275 dni
78 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566 275 dni
79 527.01 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566 274 dni
80 U1 527.01 - ÚSEK 1 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 77,660 83 dni
81 U1.1 527.01 - U1.1 - rekonštrukcia v smere staničenia v km 75,454 - 77,660 77 dni
82 U1.1 527.01 - U1.1 - búracie práce 6 dni
83 U1.1 527.01 - U1.1 - frézovanie 2 dni
84 U1.1 527.01 - U1.1 - úprava zemnej pláne 5 dni
85 U1.1 527.01 - U1.1 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD pre daný úsek 11 dni
86 U1.2 527.01 - U1.2 - rekonštrukcia v protismere staničenia v km 75,454 - 77,660 7 dni
87 U1.2 527.01 - U1.2 - búracie práce 2 dni
88 U1.2 527.01 - U1.2 - frézovanie 1 deň
89 U1.2 527.01 - U1.2 - úprava zemnej pláne 2 dni
90 U1.2 527.01 - U1.2 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD pre daný úsek 3 dni
91 U1.3 527.01_04.1 Spevnenie krajnice v úseku cesty II/527 v km 75,557-76,732 73 dni
92 U1.3 527.01_04.1 realizácia odkopu 10 dni
93 U1.3 527.01_04.1 realizácia mikropilót 30 dni
94 U1.3 527.01_04.1 realizácia žel.bet. múra a rímsy múra, izolačné nátery rubu múra 50 dni
95 U1.3 527.01_04.1 montáž zvodidiel 4 dni
96 U1.3 527.01_04.1 dokončovacie práce na múre 4 dni
97 U2 527.01 - ÚSEK 2 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 77,660-81,200 273 dni
98 U2.0 527.01 - U2.0 - rekonštrukcia v smere staničenia v km 77,660-78,160 74 dni
99 U2.0 527.01 - U2.0  - búracie práce 2 dni
100 U2.0 527.01 - U2.0 - frézovanie 1 deň
101 U2.0 527.01 - U2.0 - začistenie 1 deň
102 U2.0 527.01 - U2.0 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 77,660-78,160 v 

smere staničenia
2 dni

103 U2.1 527.01 - U2.1 - rekonštrukcia v protismere staničenia v km 77,660-78,160 74 dni
104 U2.1 527.01 - U2.1  - búracie práce 2 dni
105 U2.1 527.01 - U2.1 - frézovanie 1 deň
106 U2.1 527.01 - U2.1 - začistenie 1 deň
107 U2.1 527.01 - U2.1 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 77,660-78,160 v 

protismere staničenia
2 dni

108 U2.2 527.01 - U2.2 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 78,160-78,400 smere 
staničenia

6 dni

109 U2.3 527.01 - U2.3 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 78,160-78,400 
protismere staničenia

6 dni

110 U2.4 527.01 - U2.4 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 78,400-79,000 v smere 
staničenia

6 dni

111 U2.5 527.01 - U2.5 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 78,400-79,000 v 
protismere staničenia

6 dni

112 U2.6 527.01 - U2.6 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 79,000-79,500 v smere 
staničenia

6 dni

113 U2.7 527.01 - U2.7 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 79,000-79,500 v 
protismere staničenia

6 dni

114 U2.8 527.01 - U2.8 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 79,500-80,000 v smere 
staničenia

14 dni

115 U2.9 527.01 - U2.9 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 79,500-80,000 v 
protismere staničenia

14 dni

116 U2.10 527.01 - U2.10 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - v km 80,000-80,500 v 
smere staničenia

14 dni

117 U2.11 527.01 - U2.11 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - v km 80,000-80,500 v 
protismere staničenia

14 dni

118 U2.12 527.01 - U2.12 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 80,500-81,000 v smere 
staničenia

10 dni

119 U2.13 527.01 - U2.13 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 80,500-81,000 v 
protismere staničenia

10 dni

120 U2.14 527.01 - U2.14 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 81,000-81,500 v smere 
staničenia

14 dni
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121 U2.15 527.01 - U2.15 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 81,000-81,500 v 
protismere staničenia

14 dni

122 U3 527.01 - ÚSEK 3 - Rekonštrukcia cesty II/527 v km 81,500-85,566 191 dni
123 U3.1 527.01 - U3.1 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 81,500-81,700 v smere 

staničenia
7 dni

124 U3.2 527.01 - U3.2 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 81,500-81,700 v 
protismere staničenia

7 dni

125 U3.3 527.01 - U3.3 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 81,700-82,200 v smere 
staničenia

10 dni

126 U3.4 527.01 - U3.4 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 81,700-82,200 v 
protismere staničenia

10 dni

127 U3.5 527.01 - U3.5 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 82,200-82,700 v smere 
staničenia

14 dni

128 U3.6 527.01 - U3.6 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 82,200-82,700 v 
protismere staničenia

14 dni

129 U3.7 527.01 - U3.7 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 82,700-83,200 v smere 
staničenia

14 dni

130 U3.8 527.01 - U3.8 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 82,700-83,200 v 
protismere staničenia

14 dni

131 U3.9 527.01 - U3.9 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 83,200-83,700 v smere 
staničenia

10 dni

132 U3.10 527.01 - U3.10 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 83,200-83,700 v 
protismere staničenia

10 dni

133 U3.11 527.01 - U3.11 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 83,700-84,200 v smere 
staničenia

14 dni

134 U3.12 527.01 - U3.12 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 83,700-84,200 v 
protismere staničenia

14 dni

135 U3.13 527.01 - U3.13 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 84,200-84,700 v smere 
staničenia

7 dni

136 U3.14 527.01 - U3.14 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 84,200-84,700 v 
protismere staničenia

7 dni

137 U3.15 527.01 - U3.15 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 84,700-85,200 v smere 
staničenia

14 dni

138 U3.16 527.01 - U3.16 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 84,700-85,200 v 
protismere staničenia

14 dni

139 U3.17 527.01 - U3.17 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 85,200-85,566 v smere 
staničenia

14 dni

140 U3.18 527.01 - U3.18 - obnova vozovky podľa typu uvedenom v PD - km 85,200-85,566 v 
protismere staničenia

14 dni

141 527.01 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566 - realizácia priepustov 274 dni
142 U1.1 527-010 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN400, P21965, km 75,515 28 dni
143 U1.1 527-011 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN800, P21966, km 75,964 28 dni
144 U1.1 527-012 Prestavba na nový rúrový priepust DN1000, P21967, km 76,471 28 dni
145 U2.0 527-013 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. Priepustu 2000x1100, P21844, km 77,691 28 dni
146 U2.10 527-014 Prestavba na nový rúrový priepust DN600, P21952, km 80,056 28 dni
147 U2.12 527-015 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN600, P21953, km 80,952 20 dni
148 U2.14 527-016 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN400, P21853, km 81,154 14 dni
149 U2.14 527-017 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN800, P21851, km 81,225 28 dni
150 U2.14 527-018 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN800, P21852, km 81,499 28 dni
151 U3.3 527-019 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN800, P21847, km 81,744 20 dni
152 U3.3 527-020 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu 2xDN800, P21848, km 81,980 20 dni
153 U3.3 527-021 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN600, P21849, km 82,050 20 dni
154 U3.5 527-022 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN600, P21850, km 82,242 28 dni
155 U3.5 527-024 Čiastočná rekonštrukcia doskový priepustu 1000x700, P21857, km 82,534 28 dni
156 U3.5 527-025 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN800, P21854, km 82,686 28 dni
157 U3.7 527-026 Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P21855, km 83,005 28 dni
158 U3.9 527-027 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN800, P21856, km 83,359 20 dni
159 U3.9 527-028 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN600, P21858, km 83,555 20 dni
160 U3.9 527-029 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN800, P21859, km 83,673 20 dni
161 U3.11 527-030 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN800, P21860, km 84,043 28 dni
162 U3.15 527-031 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN800, P21861, km 84,803 28 dni
163 U3.15 527-032 Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P21862, km 85,111 28 dni
164 U3.17 527-033 Čiastočná rekonštrukcia rúrový priepustu DN500, P80259, km 85,336 28 dni
165 527.02 Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé 193 dni
166 527.02 Cesta II/527 v km 75,454-77,021 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 1 2 dni
167 527.02 Cesta II/527 v km 77,021-85,566 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 2 2 dni
168 527.02 Cesta II/527 v km 77,021-85,566 - dopravné značenie - trvalé - ÚSEK 2 2 dni
169 527.03 Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby 261 dni
170 U1 527.03 - ÚSEK 1 -  v km 75,454 - 77,660 - DDZ 77 dni
171 U1.0 527.03 - U1.0 etapa - relizácia DDZ obchádzkovej trasy 2 dni
172 U1.1 527.03 - U1.1 etapa - DDZ pre realizáciu mikropilot a ŽB múra - v smere staničenia 0 dni
173 U1.2 527.03 - U1.2 etapa - DDZ pre realizáciu rekonštrukcie cesty v úseku realizácie mikropilot 

- v protismere staničenia
0 dni

174 U2 527.03 - ÚSEK 2 - v km 77,660-81,500 - DDZ 186 dni
175 U2.0 527.03 - U2.0 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 77,660-78,160 0 dni
176 U2.1 527.03 - U2.1 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 77,660-78,160 0 dni
177 U2.2 527.03 - U2.2 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 78,160-78,400 0 dni
178 U2.3 527.03 - U2.3 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 78,160-78,400 0 dni
179 U2.4 527.03 - U2.4 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 78,400-79,000 0 dni
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180 U2.5 527.03 - U2.5 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 78,400-79,000 0 dni
181 U2.6 527.03 - U2.6 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 79,000-79,500 0 dni
182 U2.7 527.03 - U2.7 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 79,000-79,500 0 dni
183 U2.8 527.03 - U2.8 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 79,500-80,000 0 dni
184 U2.9 527.03 - U2.9 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 79,500-80,000 0 dni
185 U2.10 527.03 - U2.10 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 80,000-80,500 0 dni
186 U2.11 527.03 - U2.11 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 80,000-80,500 0 dni
187 U2.12 527.03 - U2.12 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 80,500-81,000 0 dni
188 U2.13 527.03 - U2.13 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 80,500-81,000 0 dni
189 U2.14 527.03 - U2.14 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 81,000-81,500 0 dni
190 U2.15 527.03 - U2.15 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 81,000-81,500 0 dni
191 U3 527.03 - ÚSEK 3 - v km 81,500-85,566 177 dni
192 U3.1 527.03 - U3.1 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 81,500-81,700 0 dni
193 U3.2 527.03 - U3.2 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 81,500-81,700 0 dni
194 U3.3 527.03 - U3.3 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 81,700-82,200 0 dni
195 U3.4 527.03 - U3.4 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 81,700-82,200 0 dni
196 U3.5 527.03 - U3.5 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 82,200-82,700 0 dni
197 U3.6 527.03 - U3.6 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 82,200-82,700 0 dni
198 U3.7 527.03 - U3.7 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 82,700-83,200 0 dni
199 U3.8 527.03 - U3.8 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 82,700-83,200 0 dni
200 U3.9 527.03 - U3.9 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 83,200-83,700 0 dni
201 U3.10 527.03 - U3.10 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 83,200-83,700 0 dni
202 U3.11 527.03 - U3.11 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 83,700-84,200 0 dni
203 U3.12 527.03 - U3.12 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 83,700-84,200 0 dni
204 U3.13 527.03 - U3.13 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 84,200-84,700 0 dni
205 U3.14 527.03 - U3.14 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 84,200-84,700 0 dni
206 U3.15 527.03 - U3.15 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 84,700-85,200 0 dni
207 U3.16 527.03 - U3.16 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 84,700-85,200 0 dni
208 U3.17 527.03 - U3.17 etapa - relizácia DDZ v smere staničenia v km 85,200-85,566 0 dni
209 U3.18 527.03 - U3.18 etapa - relizácia DDZ v protismere staničenia v km 85,200-85,566 0 dni
210 527-037 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 178 dni
211 527-037.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - mostný objekt 178 dni
212 U2.0 527-037.01  - 1ETAPA - práce na moste v smere staničenia 105 dni
213 U2.0 527-037.01 - 1ETAPA - zriadenie štetovnicovej steny medzi etapami výstavby mosta 1 deň
214 U2.0 527-037.01 - 1ETAPA - búracie práce 11 dni
215 U2.0 527-037.01 - 1ETAPA - výkopové práce 6 dni
216 U2.0 527-037.01 - 1ETAPA - spodná stavba 31 dni
217 U2.0 527-037.01 - 1ETAPA - zásypy so zhutnením 31 dni
218 U2.0 527-037.01 - 1ETAPA - nosná konštrukcia 45 dni
219 U2.0 527-037.01 - 1ETAPA - príslušenstvo 7 dni
220 U2.0 527-037.01 - 1ETAPA - dokončovacie práce 5 dni
221 U2.1 527-037.01 - 2ETAPA - práce na moste v protismere staničenia 105 dni
222 U2.1 527-037.01 - 2ETAPA - búracie práce 11 dni
223 U2.1 527-037.01 - 2ETAPA - výkopové práce 6 dni
224 U2.1 527-037.01 - 2ETAPA - spodná stavba 31 dni
225 U2.1 527-037.01 - 2ETAPA - zásypy so zhutnením 31 dni
226 U2.1 527-037.01 - 2ETAPA - odstránenie štetovnicovej steny medzi etapami výstavby mosta 1 deň
227 U2.1 527-037.01 - 2ETAPA - nosná konštrukcia 45 dni
228 U2.1 527-037.01 - 2ETAPA - príslušenstvo 7 dni
229 U2.1 527-037.01 - 2ETAPA - dokončovacie práce 5 dni
230 527-037.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - úprava komunikácie 76 dni
231 U2.0 527-037.02 - 1ETAPA - úprava komunikácie - v smere staničenia 3 dni
232 U2.1 527-037.02 - 2ETAPA - úprava komunikácie - v protismere staničenia 3 dni
233 527-037.03 Rekonštrukcia mosta ev. Č. 527-037 km 77,844 - preložka vedenia ST 3 dni
234 527-037.03 - vytýčenie vedenia ST + prípravné práce 1 deň
235 527-037.03 - realizácia preložky ST 2 dni
236 527-037.03 - odovzdanie preložky 0 dni
237 527-041 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 135 dni
238 527-041.01 Rekonštrukcia mosta ev. Č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt 133 dni
239 U3.7-3.9 527-041.01 - 1ETAPA - práce na moste v smere staničenia 66 dni
240 U3.7-3.9 527-041.01 - 1ETAPA - búracie práce 14 dni
241 U3.7-3.9 527-041.01 - 1ETAPA - práce na nosnej konštrukcii 35 dni
242 U3.7-3.9 527-041.01 - 1ETAPA - práce na spodnej stavbe 20 dni
243 U3.10-3.12 527-041.01 - 2ETAPA - práce na moste v protismere staničenia 65 dni
244 U3.10-3.12 527-041.01 - 2ETAPA - búracie práce 14 dni
245 U3.10-3.12 527-041.01 - 2ETAPA - práce na nosnej konštrukcii 35 dni
246 U3.10-3.12 527-041.01 - 2ETAPA - práce na spodnej stavbe 20 dni
247 527-041.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie 70 dni
248 U3.9 527-041.02 - 1ETAPA - úprava komunikácie - v smere staničenia 3 dni
249 U3.12 527-041.02 - 2ETAPA - úprava komunikácie - v smere staničenia 3 dni

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
Š1 Š2 Š3 Š4

Súhrn projektu

Súhrn

Úloha

Kritická úloha

Milník

Milník - splnený

Odovzdanie objektu

Neaktívna úloha
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Neaktívny súhrn
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Finančný plán

Číslo objektu Názov objektu M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

SO ZV-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809   

SO ZV-526.01    Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809    982 865,13 196 573,03 147 429,77 147 429,77 98 286,51 98 286,51 98 286,51 196 573,03 982 865,13

P21958       Nový rámový priepust 1000x600   km 16,388 27 922,45 13 961,23 13 961,23 27 922,45

P21959       Nový rúrový priepust DN 500   km 17,19 11 011,94 5 505,97 5 505,97 11 011,94

P21960       Nový rúrový priepust DN 500   km17,651 15 948,02 7 974,01 7 974,01 15 948,02

P21961       Nový rúrový priepust DN 500   km 17,846 16 215,77 8 107,89 8 107,89 16 215,77

P21962       Nový rúrový priepust DN 500   km 18,225 13 439,53 6 719,77 6 719,77 13 439,53

P21963       Nový rúrový priepust DN 500   km 18,509 11 518,20 5 759,10 5 759,10 11 518,20

P21964       Nový rúrový priepust DN 500   km 18,696 7 511,28 3 755,64 3 755,64 7 511,28

P22503       Nový rúrový priepust DN 600 , km 16,121 18 454,40 9 227,20 9 227,20 18 454,40

SO ZV-526.02    Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé   27 164,26 8 149,28 5 432,85 2 716,43 2 716,43 2 716,43 5 432,85 27 164,26

SO ZV-526.03    Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby    8 116,50 1 623,30 1 623,30 811,65 811,65 811,65 811,65 1 623,30 8 116,50

SO ZV-527 Rekonštrukcia cesty II/527  v km 75,454 - 85,566   

SO ZV-527.01    Rekonštrukcia cesty II/527  v km 75,454 - 85,566    2 159 753,23 215 975,32 215 975,32 215 975,32 431 950,65 431 950,65 215 975,32 107 987,66 107 987,66 107 987,66 107 987,66 2 159 753,23

SAN527       Sanácia násypu   1 496 951,91 299 390,38 449 085,57 449 085,57 299 390,38 1 496 951,91

P21844       Rekonštrukcia rámový priepust 2000x1100   km 77,691 2 160,43 1 080,22 1 080,22 2 160,43

P21847       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800   km 81,744 1 175,34 587,67 587,67 1 175,34

P21848       Rekonštrukcia rúrový priepust 2xDN 800   km 81,98 7 862,63 3 931,32 3 931,32 7 862,63

P21849       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600   km 82,05 3 029,57 1 514,79 1 514,79 3 029,57

P21850       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600   km 82,242 2 227,45 1 113,73 1 113,73 2 227,45

P21851       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800   km 81,225 3 744,69 3 744,69 3 744,69

P21852       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800   km 81,499 4 469,19 4 469,19 4 469,19

P21853       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400   km 81,154 672,18 672,18 672,18

P21854       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800   km 82,686 6 158,87 3 079,44 3 079,44 6 158,87

P21855       Nový rúrový priepust DN 600   km 83,005 17 083,33 10 250,00 6 833,33 17 083,33

P21856       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800   km 83,359 2 475,69 2 475,69 2 475,69

P21857       Rekonštrukcia kamenný doskový priepust DN 1100x700   km 82,534 7 186,48 3 593,24 3 593,24 7 186,48

P21858       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600   km 83,555 1 353,56 1 353,56 1 353,56

P21859       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800   km 83,673 2 699,96 1 349,98 1 349,98 2 699,96

P21860       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800   km 84,043 8 097,50 4 048,75 4 048,75 8 097,50

P21861       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800   km 84,803 7 973,47 3 986,74 3 986,74 7 973,47

P21862       Nový rúrový priepust DN 800   km 85,111 18 689,50 11 213,70 7 475,80 18 689,50

P21952       Nový rúrový priepust DN 600   km 80,056 24 038,88 14 423,33 9 615,55 24 038,88

P21953       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600   km 80,952 1 147,78 573,89 573,89 1 147,78

P21965       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400   km 75,515 607,15 607,15 607,15

P21966       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800   km 75,964 2 191,75 1 095,88 1 095,88 2 191,75

P21967       Nový rúrový priepust DN 1000   km 76,471 34 622,41 20 773,45 13 848,96 34 622,41

P80259       Rekonštrukcia rúrový priepust DN 500   km 85,29 3 847,12 1 923,56 1 923,56 3 847,12

SO ZV-527.02    Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé   77 468,71 38 734,36 38 734,36 77 468,71

SO ZV-527.03    Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby    16 171,50 1 617,15 1 617,15 1 617,15 1 617,15 1 617,15 1 617,15 1 617,15 1 617,15 1 617,15 1 617,15 16 171,50

SO 526-009 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670   

SO 526-009.01    Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - mostný objekt   161 987,52 16 198,75 48 596,26 32 397,50 16 198,75 16 198,75 16 198,75 16 198,75 161 987,52

SO 526-009.02    Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie   85 389,66 34 155,86 34 155,86 17 077,93 85 389,66

SO 526-009.03    Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - dočasná obchádzková komunikácia   57 679,17 28 839,59 28 839,59 57 679,17

SO 526-009.04    Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - preložka vedenia ST   8 137,81 4 068,91 4 068,91 8 137,81

SO 527-037 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844   

SO 527-037.01    Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - mostný objekt   339 809,17 33 980,92 50 971,38 67 961,83 74 758,02 67 961,83 44 175,19 339 809,17

SO 527-037.02    Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - úprava komunikácie   82 399,10 28 839,69 28 839,69 24 719,73 82 399,10

SO 527-037.03    Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - preložka vedenia ST   13 923,72 6 961,86 6 961,86 13 923,72

SO 527-041 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193   

SO 527-041.01    Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt   91 099,30 9 109,93 10 931,92 29 151,78 18 219,86 18 219,86 5 465,96 91 099,30

SO 527-041.02    Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie   93 273,93 27 982,18 37 309,57 27 982,18 93 273,93

5 987 727,14

217 592,47 574 520,46 749 873,23 1 255 817,24 1 155 131,74 536 279,08 352 505,06 344 032,62 367 407,58 434 567,66 5 987 727,14

217 592,47 792 112,93 1 541 986,16 2 797 803,40 3 952 935,14 4 489 214,22 4 841 719,29 5 185 751,91 5 553 159,48 5 987 727,14

Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: "Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá 

Celkom :








