






















































 Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, SR, IČO: 00686930  
SWIFT: TATRSKBX, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 71/B 

 
 

 

 
Slovenské národné múzeum 
Vajanského nábrežie 2 
810 06 Bratislava 

 
 
 
 
 

 
Oddelenie bankových záruk 
Ing. Lapšanská, tel.: 02/5919 1808 

Banková záruka č. 623.573 

Boli sme informovaní, že spoločnosť HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570 (ďalej 
len “Uchádzač“) predkladá ponuku do Verejnej súťaže č. 56931 - MSP, Vestník č. 270/2021 - 22.11.2021, 
ktorej predmetom obstarávania je: “Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia 
hradu“. 

V tejto súvislosti a z príkazu Uchádzača sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 71/B (ďalej len “Banka”) neodvolateľne zaväzujeme Vám, Slovenské národné múzeum, 
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, IČO: 00164721 (ďalej len “Obstarávateľ“), že Vám bez 
námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však 

EUR 150.000,00 
(slovom: euro stopäťdesiattisíc 00/100) 

do piatich (5) pracovných dní po obdržaní prvej písomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie, na účet                    
v nej uvedený. 

Banka sa zaväzuje vykonať platbu Obstarávateľovi do vyššie uvedenej sumy po predložení jeho prvej 
písomnej výzvy na zaplatenie, za podmienky, že Obstarávateľ v písomnej výzve na zaplatenie uvedie, že 
suma, ktorú požaduje, je splatná z dôvodu, že Uchádzač porušil svoje povinnosti vyplývajúce z účasti        
v súťaži, ku ktorej sa táto záruka vzťahuje, pričom Obstarávateľ uvedie, v akom ohľade ich Uchádzač 
porušil. 

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu. 

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne: 

• dňom, kedy Banka obdrží písomné prehlásenie Obstarávateľa, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho 
nároku na plnenie z tejto záruky, alebo 

• dňa 25. januára 2023, pričom písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie musí byť doručená na 
adresu sídla Banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky, 

a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr. 

Podpisy za Obstarávateľa na písomnej výzve Obstarávateľa na zaplatenie / na písomnom prehlásení 
Obstarávateľa o vzdaní sa nároku na plnenie musia byť úradne overené. 

Banka prehlasuje, že je pripravená predĺžiť platnosť tejto záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti 
ponúk (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), a to za predpokladu, že Uchádzač sám alebo 
Uchádzač spoločne s Obstarávateľom písomne požiada Banku o predĺženie platnosti záruky a zároveň 
Uchádzač splní všetky podmienky definované Bankou v súvislosti s predĺžením platnosti záruky. 

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

*250000004464*
UDI: 250000004464



























REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE
IČO:  35985135
Svätý Anton , 969 72 Svätý Anton
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Janka Binderová
Telefón: +421 456913932
Email: binderova@msa.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: HORNEX, a.s.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 35802570
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Agátová
Číslo: 4D
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 84101
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy:  Zmluva o dielo 620/EK/2019
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  19.08.2019
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone.
Zmluvné podmienky "Žltý FIDIC"
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  7 stavebných objektov
Miesto dodania:  Múzeum vo Svätom Antone 
Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton
Cena bez DPH:  2 728 500,00 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  31.07.2020
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  347
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Hodnotenie plnenia:  Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  plnenie
dodané v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej zmluve
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného
porušenia povinností dodávateľa:  Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 23213-IPP, číslo VVO 170/2019 z 22.08.2019
Dátum vyhotovenia referencie:  23.11.2020
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IdentifikáciaNázov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie

1

2 SO 01 Dolný a Stredný hrad 1078 dni? Št 31.3.22 Pi 28.3.25

3 MEDZNIK č. 2 Vybrané časti Stredného a Dolného 
hraduhradia 18 mesiacov

549 dni? Št 31.3.22 So 30.9.23

4 SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť - Búracie práce 364 dni Pi 1.4.22 Št 16.5.24

5 SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť - Nový stav 1077 dni? Pi 1.4.22 Pi 28.3.25

6 SO.01C - DOLNÝ HRAD 542 dni? Pi 1.4.22 Ne 24.9.23

7 1.PP 80 dni? Pi 1.4.22 Ne 19.6.22

8 1.NP 108 dni? Po 20.6.22 Str 5.10.22

9 2. NP 115 dni? Št 6.10.22 So 28.1.23

10 3.NP 122 dni? Ne 29.1.23 Ut 30.5.23

11 Krov Dolného hradu 117 dni? Str 31.5.23 Ne 24.9.23

12 SO.01B - STREDNÝ HRAD 864 dni? Po 31.10.22 Pi 28.3.25

13 Františkyno múzeum 336 dni? Po 31.10.22 Ne 1.10.23

14 1.PP 129 dni? Po 31.10.22 Str 8.3.23

15 1.NP 84 dni? Str 1.2.23 Ut 25.4.23

16 2.NP 98 dni? Št 30.3.23 Str 5.7.23

17 Krov Františkynho múzea 88 dni? Št 6.7.23 Ne 1.10.23

18 Pekáreň a kuchyňa 63 dni? So 1.7.23 Pi 1.9.23

19 Rákocziho trakt 745 dni? Po 27.2.23 Pi 28.3.25

20 1.NP - krypta 98 dni? Po 27.2.23 Ne 4.6.23

21 2.NP 105 dni? Po 29.5.23 Ne 10.9.23

22 Krov Rakocziho traktu 69 dni? Ut 18.7.23 Ne 24.9.23

23 Pohotovostné toalety  a vstup do zvonice 72 dni? Po 29.5.23 Ut 8.8.23

24 Krov - Pohotovostné toalety  a vstup do zvonice 94 dni? Po 26.6.23 Str 27.9.23

25 Kaplnka 353 dni? Po 25.3.24 Pi 28.3.25

26 Krov - Kaplnka 164 dni? Po 17.4.23 Str 27.9.23

27 SO 01_03 Reštaurovanie, Umelecko-remeselná obnova 1072 dni Pi 1.4.22 Pi 21.3.25

28 SO 01_04 Zdravotechnika 594 dni? Po 30.1.23 Pi 21.3.25

29 SO 01_05 Vykurovanie 560 dni? Po 9.1.23 Ne 5.1.25

30 SO 01_06 Meranie a regulácia 351 dni? Po 13.3.23 Ut 18.3.25

31 SO 01_07 Vzduchotechnika 441 dni? Po 6.2.23 Pi 21.3.25

32 SO 01_08 Umelé osvetlenie a silnoprúd 556 dni? Po 30.1.23 Po 17.3.25

33 SO 01_09 Slaboprúd, EZS,CCTV 571 dni? Ut 1.11.22 Str 12.3.25

34 SO 01_10 EPS a HSP 794 dni Po 9.1.23 Pi 28.3.25

35 SO 01_11 Komunikácie a spevnené plochy 670 dni? Po 8.5.23 Pi 21.3.25

36 SO 01_11.1 Nádvorie č.1 189 dni? Po 7.8.23 Str 22.5.24

37 Podjazd medzi 1. a 2. nádvorím 175 dni? Po 10.7.23 Ne 28.7.24

38 SO 01_11.2 Nádvorie č.2 266 dni? Po 8.5.23 Ne 13.10.24

39 SO 01_11.3 Nádvorie č.3 119 dni? Po 7.10.24 Ut 4.2.25

40 SO 01_11.4 Nádvorie č.4 54 dni? Po 13.1.25 Pi 21.3.25

41 SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 133 dni? Po 17.7.23 Po 30.12.24

42 SO 01_11.6 Parkán 220 dni? Po 8.7.24 Ut 18.2.25

43 Kaplnka sv. Jana Nepomuckého 66 dni? Po 11.12.23 Str 14.2.24

44 Prícestná kaplnka Panny Márie 59 dni? Po 18.12.23 Str 14.2.24

45 SO 01_12 Úpravy terénu - sadové úpravy 222 dni Po 22.7.24 Str 12.3.25

46 SO 03 Vodovod 199 dni? Po 11.7.22 Str 25.1.23

47 SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu 87 dni? Po 11.7.22 Str 5.10.22

48 SO 03.2 Vodovodná prípojka 70 dni? Po 29.8.22 Ne 6.11.22

49 SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 115 dni? Po 19.9.22 Str 11.1.23

50 SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 115 dni? Po 3.10.22 Str 25.1.23

51 SO 04 Kanalizácia 367 dni? Po 18.7.22 Str 19.7.23

52 SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových odpadových 
vôd

66 dni? Po 18.7.22 Str 21.9.22

53 SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 74 dni? Št 22.9.22 Ne 4.12.22

54 SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + Výustný objekt do 
potoka

77 dni? Po 5.12.22 Ne 19.2.23

55 SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd (hrad) 150 dni? Po 20.2.23 Str 19.7.23

56 Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07 157 dni? Po 30.5.22 Str 2.11.22

57 SO 05 Prípojka VN 105 dni? Št 3.11.22 Str 15.2.23

58 SO 05.1 Prípojka VN 105 dni? Št 3.11.22 Str 15.2.23

59 PS 01.7  Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a 
stĺpovej trafostanicea

84 dni? Št 3.11.22 Str 25.1.23

60 SO 06 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové NN rozvody 
elektriny

294 dni? Št 3.11.22 Str 23.8.23

61 SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 115 dni? Št 3.11.22 So 25.2.23

62 SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a obec KP) 115 dni? Št 3.11.22 So 25.2.23

63 SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 136 dni? Po 10.4.23 Str 23.8.23

64 SO 07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový rozvod 
slaboprúdu

175 dni? Št 3.11.22 Str 26.4.23

65 SO 07.1 Prípojka slaboprúdu 175 dni Št 3.11.22 Str 26.4.23

66 SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 168 dni? Št 3.11.22 Str 19.4.23

67 SO 08 Komunikácia a spevnené plochy 143 dni? Po 1.5.23 Str 20.9.23

68 SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad 143 dni Po 1.5.23 Str 20.9.23

69 SO 08.7 Požiarna komunikácia 143 dni? Po 1.5.23 Str 20.9.23

70 SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) 299 dni? Po 23.5.22 Pi 17.3.23

71 SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) -stavebná 
časť

66 dni? Št 11.8.22 So 15.10.22

72 SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 87 dni? Ne 16.10.22 Ut 10.1.23

31.3 30.9
MEDZNIK č. 2 Vybrané časti Stredného a Dolného hraduhradia 18 mesiacov

1.4 16.5
SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť - Búracie práce

1.4 19.6
1.PP

20.6 5.10
1.NP

6.10 28.1
2. NP

29.1 30.5
3.NP

31.5 24.9
Krov Dolného hradu

31.10 8.3
1.PP

1.2 25.4
1.NP

30.3 5.7
2.NP

6.7 1.10
Krov Františkynho múzea

1.7 1.9
Pekáreň a kuchyňa

27.2 4.6
1.NP - krypta

29.5 10.9
2.NP

18.7 24.9
Krov Rakocziho traktu

29.5 8.8
Pohotovostné toalety  a vstup do zvonice

26.6 27.9
Krov - Pohotovostné toalety  a vstup do zvonice

25.3 28.3
Kaplnka

17.4 27.9
Krov - Kaplnka

1.4 21.3
SO 01_03 Reštaurovanie, Umelecko-remeselná obnova

30.1 21.3
SO 01_04 Zdravotechnika

9.1 5.1
SO 01_05 Vykurovanie

13.3 18.3
SO 01_06 Meranie a regulácia

6.2 21.3
SO 01_07 Vzduchotechnika

30.1 17.3
SO 01_08 Umelé osvetlenie a silnoprúd

1.11 12.3
SO 01_09 Slaboprúd, EZS,CCTV

9.1 28.3
SO 01_10 EPS a HSP

7.8 22.5
SO 01_11.1 Nádvorie č.1

10.7 28.7
Podjazd medzi 1. a 2. nádvorím

8.5 13.10
SO 01_11.2 Nádvorie č.2

7.10 4.2
SO 01_11.3 Nádvorie č.3

13.1 21.3
SO 01_11.4 Nádvorie č.4

17.7 30.12
SO 01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím

8.7 18.2
SO 01_11.6 Parkán

11.12 14.2
Kaplnka sv. Jana Nepomuckého

18.12 14.2
Prícestná kaplnka Panny Márie

22.7 12.3
SO 01_12 Úpravy terénu - sadové úpravy

11.7 5.10
SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu

29.8 6.11
SO 03.2 Vodovodná prípojka

19.9 11.1
SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody

3.10 25.1
SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody

18.7 21.9
SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových odpadových vôd

22.9 4.12
SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia

5.12 19.2
SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + Výustný objekt do potoka

20.2 19.7
SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd (hrad)

30.5 2.11
Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07

3.11 15.2
SO 05.1 Prípojka VN

3.11 25.1
PS 01.7  Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a stĺpovej trafostanicea

3.11 25.2
SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD)

3.11 25.2
SO 06.3B Vnútroareálový rozvod NN (SNM a obec KP)

10.4 23.8
SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie

3.11 26.4
SO 07.1 Prípojka slaboprúdu

3.11 19.4
SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu

1.5 20.9
SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad

1.5 20.9
SO 08.7 Požiarna komunikácia

11.8 15.10
SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) -stavebná časť

16.10 10.1
SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

-3 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42
2. štvrťrok 1. štvrťrok 4. štvrťrok 3. štvrťrok 2. štvrťrok
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IdentifikáciaNázov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie

73 SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie 66 dni? Str 11.1.23 Pi 17.3.23

74 SO 11.4 Prípojka NN 80 dni? Po 23.5.22 Str 10.8.22

75 SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) 383 dni? Po 6.6.22 Pi 23.6.23

76 SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS1)-stavebná 
časť

87 dni? Št 29.9.22 So 24.12.22

77 SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 80 dni? Ne 25.12.22 Ut 14.3.23

78 SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie 101 dni? Str 15.3.23 Pi 23.6.23

79 SO 12.4 Prípojka NN 115 dni? Po 6.6.22 Str 28.9.22

80 SO 13 Hrubé terénne úpravy 254 dni? Po 20.6.22 Ut 28.2.23

81 Odlesnenie  a odstránenie rudeálných drevín 119 dni Str 2.11.22 Ut 28.2.23

82 Zemné práce 129 dni? Po 20.6.22 Str 26.10.22

83 PS 01.1 Trafostanica TS 1 122 dni? Št 16.2.23 So 17.6.23

84 PS 01.2 Technologická časť ATS1 128 dni? Po 28.11.22 Ut 4.4.23

85 PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1 101 dni? Ne 25.12.22 Ut 4.4.23

86 PS 01.2_2 Meranie a regulácia 101 dni? Po 28.11.22 Str 8.3.23

87 PS 01.3 Technologická časť ATS2 121 dni? Po 19.9.22 Ut 17.1.23

88 PS 01.3_1 Technologická časť ATS2 94 dni? Ne 16.10.22 Ut 17.1.23

89 PS 01.3_2 Meranie a regulácia 115 dni? Po 19.9.22 Str 11.1.23

90 PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 66 dni? Po 16.1.23 Str 22.3.23

91 PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1) 64 dni Str 5.4.23 Str 7.6.23

92 ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a uzemnenie 77 dni? Ut 27.6.23 Po 11.9.23

93 ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy - zmena stavby pred 
dokončením - st. časť

133 dni? Po 8.5.23 Ne 17.9.23

94 MEDZNIK č. 3 SO 02 Informačné centrum a ostatné objekty 
podhradia 24 mesiacov

518 dni? Po 31.10.22 Ne 31.3.24

95 SO 02 Hrad Krásna Hôrka - Informačné centrum 420 dni? Po 6.2.23 Ne 31.3.24

96 SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum 409 dni Po 6.2.23 Str 20.3.24

97 SO 02.2 Zdravotechnika 203 dni? Po 10.4.23 Str 13.3.24

98 SO 02.3 Vykurovanie 182 dni? Po 18.9.23 Ne 17.3.24

99 SO 02.4 Vzduchotechnika 115 dni? Po 13.11.23 Str 6.3.24

100 SO 02.5 Meranie a regulácia 94 dni? Po 18.12.23 Str 20.3.24

101 SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd 336 dni? Po 1.5.23 Ne 31.3.24

102 SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 245 dni? Po 31.7.23 Ne 31.3.24

103 SO 02.8 Bleskozvod 66 dni? Po 15.1.24 Str 20.3.24

104 SO 02.9 EPS+HSP 245 dni? Po 31.7.23 Ne 31.3.24

105 SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov 108 dni? Po 1.5.23 Str 16.8.23

106 SO 06.1 VO osvetlenie 94 dni? Po 28.8.23 Str 29.11.23

107 SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549 143 dni? Po 6.3.23 Str 26.7.23

108 SO 08.2 Prístupová komunikácia do podhradia 143 dni? Po 8.5.23 Str 27.9.23

109 SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a ostatné 
spevnené plochy

161 dni? Po 3.4.23 Ne 10.9.23

110 SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko pre autobusy 154 dni? Po 12.6.23 Ne 12.11.23

111 Medzník č.1 -   Lehota pre výruby 119 dni? Po 31.10.22 Ne 26.2.23

112 SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a oplotenie 511 dni? Po 31.10.22 Ne 24.3.24

113 SO 09.1 Sadové úpravy 129 dni Po 24.7.23 Str 29.11.23

114 Výruby 49 dni? Po 31.10.22 Ne 18.12.22

115 Sadové úpravy a výsadba 143 dni Po 15.5.23 So 23.3.24

116 SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie 29 dni Po 19.2.24 Po 18.3.24

117 SO 09.3 Detské ihrisko 66 dni Po 25.9.23 Str 29.11.23

118 SO 09.4 Informačný systém 91 dni Po 25.12.23 Ne 24.3.24

119 SO 10 Odpadové hospodárstvo 140 dni? Po 23.10.23 Ne 10.3.24

120 SO 10_01 Odpadové hospodárstvo-Stavebná časť 84 dni? Po 23.10.23 Ne 14.1.24

121 SO 10_02 Odpadové hospodárstvo-Elektro 77 dni? Po 25.12.23 Ne 10.3.24

122 SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov 329 dni? Po 1.5.23 Ne 24.3.24

123 SO 14.1 Objekty občerstvenia a suvenírov_stavebná 
časť

304 dni? Po 1.5.23 Str 28.2.24

124 SO 14.2 Zdravotechnika 115 dni? Pi 29.9.23 Str 21.2.24

125 SO 14.3 Vykurovanie 113 dni? Št 9.11.23 Ne 24.3.24

126 SO 14.4.1 Vzduchotechnika - veľký stánok 63 dni? Po 13.11.23 Ne 14.1.24

127 SO 14.4.2 Vzduchotechnika - malé stánky 60 dni? Ne 3.12.23 Str 31.1.24

128 SO 14.5 Meranie a regulácia 73 dni? So 6.1.24 Po 18.3.24

129 SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody 104 dni? Ut 7.11.23 Ne 18.2.24

130 SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody 94 dni? Pi 27.10.23 Ne 28.1.24

131 SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie 66 dni? Št 7.12.23 So 10.2.24

132 SO 14.9 EPS + HSP 73 dni? Str 15.11.23 Pi 26.1.24

11.1 17.3
SO 11.3 Bleskozvod a uzemnenie

23.5 10.8
SO 11.4 Prípojka NN

29.9 24.12
SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS1)-stavebná časť

25.12 14.3
SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

15.3 23.6
SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie

6.6 28.9
SO 12.4 Prípojka NN

2.11 28.2
Odlesnenie  a odstránenie rudeálných drevín

20.6 26.10
Zemné práce

16.2 17.6
PS 01.1 Trafostanica TS 1

25.12 4.4
PS 01.2_1 Technnologická časť ATS1

28.11 8.3
PS 01.2_2 Meranie a regulácia

16.10 17.1
PS 01.3_1 Technologická časť ATS2

19.9 11.1
PS 01.3_2 Meranie a regulácia

16.1 22.3
PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky

5.4 7.6
PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1)

27.6 11.9
ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a uzemnenie

8.5 17.9
ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy - zmena stavby pred dokončením - st. časť

31.10 31.3
MEDZNIK č. 3 SO 02 Informačné centrum a ostatné objekty podhradia 24 mesiacov

6.2 31.3
SO 02 Hrad Krásna Hôrka - Informačné centrum

6.2 20.3
SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum

10.4 13.3
SO 02.2 Zdravotechnika

18.9 17.3
SO 02.3 Vykurovanie

13.11 6.3
SO 02.4 Vzduchotechnika

18.12 20.3
SO 02.5 Meranie a regulácia

1.5 31.3
SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd

31.7 31.3
SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody

15.1 20.3
SO 02.8 Bleskozvod

31.7 31.3
SO 02.9 EPS+HSP

1.5 16.8
SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov

28.8 29.11
SO 06.1 VO osvetlenie

6.3 26.7
SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549

8.5 27.9
SO 08.2 Prístupová komunikácia do podhradia

3.4 10.9
SO 08.3 Obslužná komunikácia,parkovisko a ostatné spevnené plochy

12.6 12.11
SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko pre autobusy

31.10 26.2
Medzník č.1 -   Lehota pre výruby

31.10 24.3
SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a oplotenie

24.7 29.11
SO 09.1 Sadové úpravy

31.10 18.12
Výruby 

15.5 23.3
Sadové úpravy a výsadba

19.2 18.3
SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie

25.9 29.11
SO 09.3 Detské ihrisko

25.12 24.3
SO 09.4 Informačný systém

23.10 14.1
SO 10_01 Odpadové hospodárstvo-Stavebná časť

25.12 10.3
SO 10_02 Odpadové hospodárstvo-Elektro

1.5 24.3
SO 14 Objekty občerstvenia a suvenírov

1.5 28.2
SO 14.1 Objekty občerstvenia a suvenírov_stavebná časť

29.9 21.2
SO 14.2 Zdravotechnika

9.11 24.3
SO 14.3 Vykurovanie

13.11 14.1
SO 14.4.1 Vzduchotechnika - veľký stánok

3.12 31.1
SO 14.4.2 Vzduchotechnika - malé stánky

6.1 18.3
SO 14.5 Meranie a regulácia

7.11 18.2
SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

27.10 28.1
SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody

7.12 10.2
SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie

15.11 26.1
SO 14.9 EPS + HSP

-3 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42
2. štvrťrok 1. štvrťrok 4. štvrťrok 3. štvrťrok 2. štvrťrok
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie Dátum: 1.3.2022

Objednávateľ: IČO: 00164721
Slovenské národné múzeum IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35 802 570
IČ DPH: SK 2020 223 788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

15_02_2022
Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

17 989 994,43

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00% 0,00

17 989 994,43 3 597 998,8920,00%

21 587 993,32EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15_02_2022

Stavba:

Miesto: Krásnohorské Podhradie Dátum:

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum Projektant:
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

61 950,24 74 340,29

16 067,7113 389,76

632,02526,68PS 01.4  Demontáž existujúcej NN prípojky

01.03.2022

 
 

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

9 889 948,008 241 623,33

124 779,50103 982,92

154 096,92 184 916,30

141 054,95 169 265,94

65 730,5854 775,48

8 486,027 071,68

1 169 457,62974 548,02

808 395,31673 662,76

45 152,9637 627,47

68 572,22 82 286,66

48 663,9440 553,28

26 588,98 31 906,78

68 704,69 82 445,63

33 646,85 40 376,22

7 567,676 306,39

22 662,4618 885,38

509 658,45 611 590,14

28 129,56 33 755,47

1 347,131 122,61

377 684,80314 737,33

198 802,74165 668,95

966 392,22805 326,85

7 373,386 144,48

478 431,07398 692,56

48 593,3640 494,47

19 488,6216 240,52

412 505,78343 754,82

29 904,6524 920,54

24 920,54 29 904,65

358 022,76 429 627,31

55 266,8246 055,68

68 840,8657 367,38

170 060,16141 716,80

3 320,162 766,80

132 139,32110 116,10

150 330,00125 275,00

6 948,125 790,10

143 381,88119 484,90

2 776 739,40 3 332 087,28

321 760,16268 133,47

PS 01.4

PS 01.2_1 PS 01.2_1  Technnologická časť ATS1  

PS 01.2_2  Meranie a reguláciaPS 01.2_2

PS 01.3 PS 01.3  Technologická časť ATS2

PS 01.3_1 PS 01.3_1  Technologická časť ATS2

PS 01.3_2 Meranie a reguláciaPS 01.3_2

Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Kód Popis

I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného 
okolia hradu)

I-Etapa

PS 01.1 PS 01.1  Trafostanica TS 1

PS 01.2 PS 01.2  Technologická časť ATS1

15 650,3613 041,97

75 340,00 90 408,00

17 989 994,43 21 587 993,32

PS 01.6  Záložný zdroj energie (pri ATS1)

PS 01.7  Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky 
a stĺpovej trafostanice

SO 02  Hrad Krásna Hôrka - Informačné centrum

SO 02.1  Stavebná časť_Informačné centrum

SO 02.2 Zdravotechnika

SO 02.3  Vykurovanie

SO 02.4   Vzduchotechnika

SO 02.5  Meranie a regulácia

SO 02.6  Umelé osvetlenie a silnoprúd

SO 02.7  Vnútorné slaboprúdové rozvody

SO 02.8  Bleskozvod

SO 02.9  EPS+HSP

SO 03  Vodovod
SO 03.1  Rekonštrukcia a rozšírenie verejného 
vodovodu
SO 03.2 Vodovodná prípojka

SO 03.3  Areálový rozvod pitnej vody

SO 03.4  Areálový rozvod požiarnej vody 

SO 04 Kanalizácia
SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových 
odpadových vôd 
SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia
SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + Výustný 
objekt do potoka
SO 04.4  Kanalizačná prípojka dažďových vôd 
(hrad)
SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a 
stánkov 

SO 05  Prípojka VN

SO 05.1  Prípojka VN
SO 06  Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové NN 
rozvody elektriny

SO 06.1  VO osvetlenie

SO 06.3A  Vnútroareálový rozvod NN (VSD)

SO 06.3B  Vnútroareálový rozvod NN (SNM a obec 
Krásnohorské Podhradie)

SO 06.4  Osvetlenie požiarnej komunikácie

Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07
SO  07 Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový rozvod 
slaboprúdu

SO 07.1 Prípojka slaboprúdu

SO 07.2  Vnútroareálový rozvod slaboprúdu

SO 08 Komunikácia a spevnené plochy

SO 08.1  Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549

PS 01.6

PS 01.7

SO 02

SO 02.1

SO 02.2

SO 02.3

SO 02.4

SO 02.5

SO 02.6

SO 02.7

SO 02.8

SO 02.9

SO 03

SO 03.1

SO 03.2

SO 03.3

SO 03.4

SO 04

SO 04.1

SO 04.2

SO 06.4

05,06,07

SO 07

SO 07.1

SO 07.2

SO 08

SO 08.1

SO 04.3

SO 04.4

SO 04.5

SO 05

SO 05.1

SO 06

SO 06.1

SO 06.3A

SO 06.3B
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Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Kód Popis

433 706,65 520 447,98

747 123,38 896 548,06

372 232,99310 194,16

602 682,40502 235,33

618 415,69515 346,41

500 003,77 600 004,52

141 985,93118 321,61

108 057,1790 047,64

84 487,1270 405,93

265 474,31221 228,59

51 582,2042 985,17

39 352,13 47 222,56

4 359,653 633,04

110 067,2691 722,72

23 950,68

3 435,03 4 122,04

5 461,46 6 553,75

29 848,11 35 817,73

88 742,1773 951,81

15 719,5713 099,64

2 626,842 189,03

2 482,24 2 978,69

269 798,49 323 758,19

7 391,00 8 869,20

3 173,182 644,32

10 614 034,578 845 028,81

403 043,11335 869,26

74 395,21 89 274,25

3 606,43 4 327,72

28 409,06 34 090,87

99 353,49 119 224,19

24 397,5620 331,30

1 336 980,37 1 604 376,44

1 027 549,21 1 233 059,05

55 882,36

30 247,33 36 296,80

178 677,98 214 413,58

5 281 997,684 401 664,73

178 637,56 214 365,07

2 252 361,501 876 967,92

46 568,63

32 078,0626 731,72

93 601,9778 001,64

284 341,58236 951,32

28 740,82

34 103,11 40 923,73

1 661 192,141 384 326,78

191 476,39159 563,66

86 906,9672 422,47

171 209,19 205 451,03

21 916,34 26 299,61

86 530,9972 109,16

24 518,2020 431,83

31 238,7426 032,28

SO 08.2  Prístupová komunikácia do podhradia

SO 08.3  Obslužná komunikácia,parkovisko a 
ostatné spevnené plochy
SO 08.4  Historická prístupová komunikácia na 
hrad
SO 08.6  Sekundárne odstavné parkovisko pre 
autobusy

SO 08.4

SO 08.6

SO 12.4   Prípojka NN

SO 13  Hrubé terénne úpravy

SO 14  Objekty občerstvenia a suvenírov
SO 14.1  Objekty občerstvena a 
suvenírov_stavebná časť
SO 14.2 Zdravotechnika

SO 14.3 Vykurovanie

SO 14.4 Vzduchotechnika 

SO 08.7  Požiarna komunikácia
SO 09 Sadové úpravy, drobná architektúra a 
oplotenie

SO 09.1  Sadové úpravy

SO 09.2  Drobná architektúra a oplotenie

SO 09.3  Detské ihrisko

SO 09.4  Informačný systém

SO 10  Odpadové hospodárstvo

SO 10_01  Odpadové hospodárstvo-Stavebná časť

SO 10_02  Odpadové hospodárstvo-Elektro

SO 08.7

SO 09

SO 09.1

SO 09.2

SO 09.3

SO 09.4

SO 08.2

SO 08.3

SO 10

SO 10_01

SO 10_02

SO 11

SO 11.1

SO 14.9   EPS + HSP
II.Etapa Obnova hradu Krásna Hôrka_Dolný a 
Stredný hrad 

SO 01_01  Architektúra, Stavebná časť -  Búracie 
práce 

SO 01_02  Architektúra, Stavebná časť - Nový stav

SO 14.5 Meranie a regulácia

SO 14.4.1 Vzduchotechnika - veľký stánok

SO 14.4.2  Vzduchotechnika - malé stánky

SO 11  Objekt technickej vybavenosti (ATS2)

SO 11.1  Objekt technickej vybavenosti (ATS2) -
stavebná časť

SO 11.2   Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

SO 11.3   Bleskozvod a uzemnenie

SO 11.4  Prípojka NN

SO 12  Objekt technickej vybavenosti (ATS1)

SO 12.1  Objekt technickej vybavenosti (ATS1)-
stavebná časť

SO 12.2   Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

SO 12.3   Bleskozvod a uzemnenie

SO 01_03 Reštaurovanie, Umelecko-remeselná 
obnova

SO 01_04 Zdravotechnika 

SO 01_05 Vykurovanie

SO 14.6

SO 14.7

SO 14.8

SO 14.9

II-Etapa

SO 01_01

SO 01_02

SO 01_03

SO 01_04

SO 01_05

SO 14.6  Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

SO 14.7  Vnútorné slaboprúdové rozvody

SO 14.8  Bleskozvod a uzemnenie

SO 01_06 Meranie a regulácia

SO 01_07 Vzduchotechnika

SO 01_08 Umelé osvetlenie a silnoprúd

SO 01_09 Slaboprúd, EZS,CCTV

SO 01_10  EPS a HSP

SO 01_11  Komunikácie a spevnené plochy

SO 01_11.1  Nádvorie č.1

SO 01_11.2  Nádvorie č.2

SO 01_11.3  Nádvorie č.3

SO 01_11.4  Nádvorie č.4

SO 11.2

SO 11.3

SO 11.4

SO 12

SO 12.1

SO 12.2

SO 12.3

SO 12.4

SO 13

SO 14

SO 14.1

SO 14.2

SO 14.3

SO 14.4

SO 14.4.1

SO 14.4.2

SO 14.5

SO 01_11.4

SO 01_06

SO 01_07

SO 01_08

SO 01_09

SO 01_10

SO 01_11

SO 01_11.1

SO 01_11.2

SO 01_11.3
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Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Kód Popis

20 930,52 25 116,62

11 746,879 789,06

25 606,5821 338,82

903 342,29 1 084 010,75

76 405,9363 671,61

1 007 604,82839 670,68

SO 01_11.5  Prechod medzi 3. a 4. nádvorím

SO 01_11.6  Parkán

SO 01_12  Úpravy terénu - sadové úpravy

Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred 
dokončením -stavebná časť

ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a uzemnenie

ZSPD 01 Trvalé krovy a strechy - zmena stavby pred 
dokončením - stavebná časť

SO 01_11.5

SO 01_11.6

SO 01_12

ZSPD

ZSPD02

ZSPD01
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