
































Opis predmetu zákazky

Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz
na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak
nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou
prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je
takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo
lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v rámci stavby „Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota,
kanalizácia a ČOV“ (ďalej len „Stavba“) podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. týchto súťažných podkladov
(ďalej len „predmet zákazky“).

1.2 Zhotoviteľ Stavby bude vybraný na základe výsledku verejnej súťaže na Hlavnú zákazku „Rochovce – Slavošovce –
Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV (ďalej len „Zhotoviteľ Stavby“).

1.3 Súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie (ďalej len „Projektová dokumentácia“) k Hlavnej zákazke sú
zverejnené na nasledovnej URL adrese systému eZakazky:

https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=32956118&

2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

2.1 Úspešný uchádzač zabezpečí dozorovanie nad vykonávaním prác na Stavbe podľa zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
Obstarávateľom (ďalej aj ako „Objednávateľ“) a Zhotoviteľom Stavby (ďalej len „Zmluva o dielo“) tak, aby všetky
práce na Stavbe boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN a technickými
špecifikáciami, v stanovenom čase a v rámci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodržaní podmienok určených
Zmluvou.

2.2 Služby poskytované úspešným uchádzačom zahŕňajú činnosti súvisiace s kontrolou Projektovej a technickej dokumentácie
Stavby, dozorovanie vykonávania stavebných prác na Stavbe, manažment Zmluvy o dielo a činnosti súvisiace s plnením
podmienok Objednávateľa podľa Zmluvy o dielo.

2.3 Služby dozorovania prác na Stavbe bude úspešný uchádzač vykonávať v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných
právnych predpisov SR, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov podľa § 48 a § 98 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom pláne a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povinnosťami podľa § 2 ods. 3. a
4. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.

2.4 Úspešný uchádzač bude pri realizácii Zmluvy o dielo konať/vystupovať v mene Objednávateľa a bude zodpovedný za
dohľad nad kvalitou a množstvom zrealizovaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou, časovým harmonogramom
a rozpočtom stavby. Z činnosti staveného dozoru bude vytváraná pravidelná kvartálna správa o činnosti.

2.5 Vo všeobecnej zodpovednosti úspešného uchádzača je aj:

2.5.1 monitorovať súlad metód a postupov vykonávania prác pri realizácii Stavby so zásadami bezpečnosti práce a
ochrany zdravia pri práci, kontrolovať správnosť inštalácie a funkčnosť technických zariadení, ktoré sú súčasťou
Stavby, kontrolovať vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov a zariadení a ich vhodnosť pre účel, na ktorý
majú slúžiť, kontrolovať či sú stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpísaným spôsobom, monitorovať a
dopĺňať zápisy do stavebného denníka;

2.5.2 niesť zodpovednosť za súlad priestorového umiestnenia Stavby s Projektovou dokumentáciou, za dodržanie
všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác a za súlad s platnými územnými rozhodnutiami
a stavebnými povoleniami;

2.5.3 dávať podnety na odstraňovanie nedostatkov v Projektovej dokumentácii a realizovaných stavebných prácach a v
prípade, že nedostatky sa nedajú odstrániť pri výkone stavebného dozoru, okamžite upovedomiť o tejto
skutočnosti Objednávateľa;

2.5.4 niesť zodpovednosť za manažment Zmluvy o dielo vo vzťahu k Zhotoviteľovi Stavby, podľa podmienok
dohodnutých v Zmluve o dielo.

2.6 Služby v rámci Zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru budú poskytované v troch etapách:

I. etapa: Pred začatím realizácie Stavby
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II. etapa: Počas realizácie Stavby

III. etapa: Po ukončení realizácie Stavby

2.7 V etape pred začatím realizácie Stavby patria medzi povinnosti úspešného uchádzača, najmä:

2.7.1 Detailné oboznámenie sa so všetkými relevantnými podkladmi, podľa ktorých sa Stavba realizuje, najmä s
Projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní, územnými rozhodnutiami a stavebnými
povoleniami, s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Stavby na realizáciu
diela - Stavby.

2.7.2 Odsúhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prác vypracovaného Zhotoviteľom Stavby s cieľom
zabezpečiť zhodu s požiadavkami Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo.

2.7.3 Zmobilizovanie relevantného personálu a prostriedkov úspešného uchádzača v mieste poskytovania služieb.

2.7.4 Podrobná analýza poistných zmlúv Zhotoviteľa Stavby a podanie písomnej správy o ich akceptovateľnosti v
zmysle podmienok Zmluvy o dielo, v prípade potreby vyžiadanie doplnenia poistných zmlúv a opakovaná
kontrola až do doby schválenia všetkých poistných zmlúv Zhotoviteľa Stavby.

2.7.5 Schválenie poistných zmlúv a písomná správa pre Objednávateľa o akceptovateľnosti poistných zmlúv v zmysle
podmienok Zmluvy o dielo.

2.7.6 Kontrola a odsúhlasovanie Projektovej dokumentácie, špecifikácií a pracovných harmonogramov Zhotoviteľa
Stavby s cieľom zabezpečiť zhodu s požiadavkami Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o
dielo.

2.7.7 Asistencia Objednávateľovi, v prípade potreby zaobstarávania potrebných povolení a súhlasných stanovísk v
priebehu projektových prác a v dobe pred začiatkom realizácie stavebných prác.

2.8 V etape realizácie Stavby patria medzi povinnosti úspešného uchádzača, najmä:

2.8.1 Účasť na protokolárnom odovzdávaní staveniska Zhotoviteľovi Stavby.

2.8.2 Odsúhlasenie Záznamu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných
kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých
stavieb vyhotoveného Zhotoviteľom Stavby podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo.

2.8.3 Odsúhlasovanie vytýčenia stavebných objektov a odovzdávanie pokynov Zhotoviteľovi Stavby, čo sa uvedeného
týka.

2.8.4 Kontrola tých častí Stavby, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie
výsledkov kontroly do stavebného denníka.

2.8.5 Kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ Stavby vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrola
ich výsledkov.

2.8.6 Kontrola relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa Stavby a asistencia Objednávateľovi pri rozhodovaní
o ich akceptovateľnosti.

2.8.7 Kontrola plnenia skúšobného plánu zo strany Zhotoviteľa Stavby.

2.8.8 Vykonávanie obhliadok staveniska za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použitých materiálov a
zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou praxou.

2.8.9 Kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku; kontrola tých častí diela,
ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného
denníka; kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ Stavby vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a
kontrola ich výsledkov, kontrola relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa Stavby a asistencia
Objednávateľovi pri rozhodovaní o ich akceptovateľnosti, kontrola polohopisného a výškopisného uloženia
objektov Stavby a ich zamerania podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, kontrolu plnenia skúšobného
plánu zo strany Zhotoviteľa Stavby, vykonávanie pravidelných obhliadok stavenisku za účelom kontroly kvality
vyhotovenia prác a použitých materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a
relevantnou technickou praxou, kontrola vykonávania požadovaných skúšok materiálov trvale zabudovaných do
diela ako aj prác zrealizovaných Zhotoviteľom Stavby, tak, aby bol dosiahnutý súlad s relevantnými normami
a štandardnými procedúrami, kontrola dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho
stavebného dohľadu Zhotoviteľom Stavby počas jej realizácie.

2.8.10 Sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo.



2.8.11 Hlásenie archeologických nálezov.

2.8.12 Monitorovanie súladu postupu prác Zhotoviteľa Stavby s termínmi dohodnutými v aktualizovanom
Harmonograme postupu prác, mobilizácie pracovnej sily, technických zariadení a materiálovej základne a
prijímanie včasných a účinných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, podľa podmienok dohodnutých v
Zmluve o dielo, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií dohodnutých v Zmluve o dielo.

2.8.13 Starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa Stavba realizuje a evidencia dokumentácie
dokončených častí Stavby.

2.8.14 Odsúhlasenie dodatkov a zmien Stavby, ktoré nezvyšujú náklady-cenu Stavby, nepredlžujú lehotu výstavby a
nemenia, nezhoršujú parametre Stavby, formou zodpovedajúcou Zmluve o dielo.

2.8.15 Asistencia Objednávateľovi pri zaobstarávaní potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení, ako aj zabezpečenie ich
súladu s relevantnými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky.

2.8.16 Zvolávanie a vedenie kontrolných dní so Zhotoviteľom Stavby za účelom kontroly postupu prác a vypracovávanie
zápisov z týchto stretnutí a to podľa potreby, minimálne však 1 x v priebehu realizácie Stavby.

2.8.17 Príprava kvartálnych správ a hlásení o postupe prác na Stavbe s nasledovným obsahom:

- Popis prác vykonaných Zhotoviteľom Stavby počas uplynulého mesiaca,
- Podrobná špecifikácia výkonov, ktoré boli na Stavbe skutočne vykonané Kľúčovým špecialistom, Ďalšími

špecialistami, Podporným technickým a administratívnym personálom obsahujúca aj údaje o počte odpracovaných
hodín jednotlivými špecialistami,

- Zoznam zmien nariadených stavebným dozorom,
- Porovnanie vecného a finančného plnenia s Harmonogramom postupu prác,
- Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na ďalší mesiac.

2.8.18 Kontrola vykonávania požadovaných laboratórnych skúšok materiálov trvalo zabudovaných do Stavby ako aj prác
zrealizovaných Zhotoviteľom Stavby.

2.8.19 Účasť na všetkých skúškach.

2.8.20 Podávanie návrhov na vykonanie akýchkoľvek zmien v dokumentácii a špecifikáciách, ktoré sa môžu ukázať ako
nutné alebo žiaduce počas alebo po vykonaní stavebných prác.

2.8.21 Poskytovanie odporúčaní Objednávateľovi, v prípade, že je nutné vykonať zmeny s predpokladaným závažným
dopadom na realizáciu prác.

2.8.22 Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov vystavených
Zhotoviteľom Stavby a ich súlad s podmienkami Zmluvy o dielo.

2.8.23 Poskytovanie súčinnosti Objednávateľovi v prípade, že počas realizácie prác nastanú problémy týkajúce sa
Zmluvy o dielo a pokiaľ je možné vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku uvedených
problémov a z nich vyplývajúcich oneskorení, zúčastňovanie sa rokovaní a konaní týkajúcich sa sporov medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom Stavby vo vzťahu k Zmluve o dielo.

2.8.24 Zastupovanie Objednávateľa, na základe predchádzajúceho splnomocnenia, v konaniach voči orgánom štátnej a
miestnej správy, prípadne voči iným tretím osobám.

2.8.25 Zastupovanie Objednávateľa na rokovaniach s vykonávateľom Autorského dozoru (Projektantom), posudzovanie
a vyjadrovanie sa ku všetkým opatreniam navrhnutým Autorským dozorom.

2.8.26 Spolupráca so Zhotoviteľom Stavby pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození
stavby živelnými udalosťami.

2.8.27 Kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby a inej požadovanej dokumentácie,
predkladaných správ, výkazov, certifikátov atď., vypracovaných a predkladaných Zhotoviteľom Stavby.

2.8.28 Vykonanie záverečnej kontroly kvality zrealizovaných prác pred vydaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
vrátane prípravy odovzdávacieho a preberacieho konania, príprava preberacieho Protokolu, súpisu všetkých
zrejmých vád a nedorobkov, kontrola súpisu dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotoviteľ Stavby povinný
odovzdať Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a účasť na
konaní o odovzdaní a prevzatí diela vypracovanie Správy stavebného dozoru o obsahu a rozsahu predmetu
odovzdávacieho konania.

2.8.29 Kontrola vypratania staveniska Zhotoviteľom Stavby.



2.8.30 Príprava a vydanie Potvrdenia ku konečnej faktúre.

2.8.31 Účasť pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo.

2.8.32 Vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na časti Stavby.

2.8.33 Vypracovanie a riadne zabezpečenie všetkých podkladov potrebných k podaniu žiadosti o uvedenie Stavby do
skúšobnej prevádzky.

2.8.34 Kontrola postupu stavebných prác na pozemkoch tretích osôb, ako aj riešenie sporov počas výstavby s uvedenými
osobami, najmä riešenie nedostatkov spôsobených neuvedením pozemkov do pôvodného stavu v zmysle Zmluvy
o dielo.

2.8.35 Iné povinnosti vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o dielo.

2.9 V etape po ukončení výstavby „Stavby“ patria medzi povinnosti úspešného uchádzača, najmä:

2.9.1 Sledovanie a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov uvedených v Protokole/Zápise o odovzdaní a prevzatí
diela a potvrdzovanie Protokolov o odstránení vád a nedorobkov, podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o
dielo, v prípade nedodržania dohodnutých termínov príprava podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií
dohodnutých v Zmluve o dielo, účasť na skúšobnej prevádzke, spolupráca s prevádzkovateľom pri jej
vyhodnotení a pri garančných skúškach.

2.9.2 Riadne a včasné zabezpečenie všetkých podkladov potrebných k podaniu žiadosti o povolenie zmeny Stavby pred
jej dokončením, diela, žiadosti o vydanie kolaudačné rozhodnutia - povolenia na trvalé užívanie pre Stavbu,
zabezpečenie ich príloh, vrátane geometrického porealizačného zamerania Stavby, zabezpečenie doplnenia
žiadosti, účasť na kolaudačnom konaní, zabezpečenie vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia, zabezpečenia
vydania súpisného čísla Stavbe/stavbám, ak sa stavbám súpisné číslo prideľuje a zabezpečenie zápisu stavieb do
katastra nehnuteľnosti.

2.9.3 Účasť na konaní o urovnávaní prípadných sporov so Zhotoviteľom Stavby v súlade s podmienkami Zmluvy o
dielo.

2.10 Úspešný uchádzač je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami a etickým kódexom svojej profesie a s
primeranou diskrétnosťou. Predovšetkým je povinný zdržať sa vydávania akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa
diela alebo služieb podľa Zmluvy uzatvorenej s Objednávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
a nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho povinnosťami voči Objednávateľovi podľa Zmluvy.

2.11 Úspešný uchádzač nie je oprávnený povoľovať žiadne zmeny materiálov oproti projektu Stavby bez predchádzajúceho
písomného súhlasu projektanta a Objednávateľa. Dohody o zmene materiálu prijaté len na úrovni úspešného uchádzača
Zhotoviteľa Stavby a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú neprípustné a nebudú zo strany
Objednávateľa akceptované. Úspešný uchádzač je povinný o tejto svojej povinnosti tretie strany informovať. Ak úspešný
uchádzač poruší záväzky, ku ktorým je povinný podľa tohto bodu, môže Objednávateľ od Zmluvy okamžite odstúpiť ako
pri podstatnom porušení zmluvy, bez ohľadu na práva úspešného uchádzača vyplývajúce zo Zmluvy. Právo Objednávateľa
na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

2.12 Ak úspešný uchádzač ponúkne, súhlasí s ponúknutím alebo dá akejkoľvek osobe úplatok, dar, odmenu alebo províziu ako
úplatok alebo odmenu za to, že táto osoba vykoná alebo sa zdrží vykonania akejkoľvek činnosti vo vzťahu k Zmluve alebo
k Zmluve o dielo alebo ak uprednostní akúkoľvek osobu vo vzťahu k Zmluve alebo inej zmluve uzatvorenej s
Objednávateľom, môže Objednávateľ od Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri podstatnom porušení zmluvy, bez ohľadu na
práva úspešného uchádzača vyplývajúce zo Zmluvy. Právo Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je
dotknuté.

2.13 Úspešný uchádzač je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nestrannosť a nezávislosť. Ak
úspešný uchádzač stratí takúto nestrannosť a nezávislosť, môže Objednávateľ od Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri
podstatnom porušení zmluvy, bez ohľadu na práva úspešného uchádzača vyplývajúce zo Zmluvy. Právo Objednávateľa na
náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

2.14 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytovanie služieb úspešného uchádzača podľa Zmluvy uzatvorenej medzi nimi.
Ak zistí, že úspešný uchádzač vykonáva služby v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými postupmi, je
oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak úspešný uchádzač tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ
na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v
Zmluve, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým
nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje úspešného uchádzača zodpovednosti za vady
poskytovaných služieb.,

2.15 Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, výpočty a iné obdobné dokumenty získané,
vytvorené alebo pripravené úspešným uchádzačom pri plnení Zmluvy sú výhradným vlastníctvom Objednávateľa. Úspešný



uchádzač je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené dokumenty a údaje Objednávateľovi. Úspešný
uchádzač si môže ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so Zmluvou. Právo Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú
pokutu tým nie je dotknuté. Ďalšie podrobnosti Opisu predmetu zákazky sú uložené na CD/DVD nosiči, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov.

3 POŽADOVANÝ ROZSAH ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU:

Sadzby (vrátane režijných nákladov) Osobodni
Kontrola PD 10

Hlavný inžinier stavby 140

SD pre ČOV a kanalizáciu – stavebná časť 380

SD pre ČOV a ČS – strojnotechnologická časť 120

SD pre ČOV a ČS – elektrotechnická časť 120

Iní krátkodobí špecialisti (napr. geodet, geotechnik, statik a pod.) 80

Záver (administrácia, záverečné správy) 30
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