Vecny a &asovy harmonogram realizacie prac

Stavba : SPS J. MurgasSa B.Bystrica - kompletnd rekonstrukcia objektov - zniZenie energetickej naroénosti

Odberatel: SPS J. Murgasa, Banska Bystrica

Dodavatel: VERONY OaS s.r.o., Priemyselna 936/3, Krupina

Datum: 11.3.2022

Dni realizacie

1.-15. ded

16.-30. den

31.-45.deit

46.-60.den

61.-75.dei

76.-90.desi

91.-105.desi

106.-120.desi

121.-135.deii

136.-150.desri

151.-165.defi

166.-180.deni

Cena bez DPH

Preberanie staveniska |
A-S0 101
A1 - Bracie prace
Préce a dodavky HSV.
1- Zemné préce 1087.20€
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 294833 €
HSV spolu 403553 €
Préce a dodavky PSV
721 - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 4214
764 - Konstrukcie klampiarske 124839
766 - Konstrukcie stolarske 20,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 265,50
PSV spolu 1576,03
Préce a dodavky M
21-M - Elektromontaze 610,24 €
|M spolu 610,24 €
spolu: 622180 €
A2 - Novy stav
Préce a dodavky HSV.
1- Zemné préce 382862
2 - Zakladanie 25091
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 152 556,71
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 34514,04
99 - Presun hmét HSV 228258
HSV spolu 193 432,86
Préce a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 3096,88
712 - Izolacie striech, povlakové krytiny 652,52
713 - Izolacie tepelné 9647,62
764 - Konstrukcie klampiarske 22920,34
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 17.82
766 - Konstrukcie stolarske 9047,08
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 8995341
784 - Malby 87,08
PSV spolu 135 422,75
Préce a dodavky M
21-M - Elektromontaze 45250,00 €
| M spolu 45 250,00 €
spolu: 37410561 €
A-50 101 SPOLU: 380 327,41 €
B-S0102
B1 - Bracie prace
Préce a dodavky HSV
1 - Zemné prace 147441€
9 - Ostatné kontrukcie a prace-biranie 1627,76 €
HSV spolu 310217 €
Préce a dodavky PSV
721 - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 60.20€
764 - Konstrukcie klampiarske 378,11 €
766 - Konstrukie stolarske 2340€
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 44645 €
PSV spolu 908,16 €
spolu: 401033 €
B2 - Novy stav
Préce a dodavky HSV
1 - Zemné prace 2546,73€!
2- Zakladanie 194,12€
4 - Vodorovné konstrukcie 322,68 €
6 - Upravy povrchov, podahy, osadenie 40461,79€
9 - Ostatné kontrukcie a prace-biranie 13907,75€
99 - Presun hmét HSV. 1366,27 €
HSV spolu 58799,34 €
Préce a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 197994 €
713 - Izoléacie tepelné 606339 €
764 - Konstrukcie klampiarske 3811.80€
766 - Konstrukcie stolarske 213560 €
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 1381349€
784 - Malby 33,09€
PSV spolu 27837,31€
Préce a dodavky M
21-M - Elektromontaze 6750,00 €
M spolu 6750,00 €
spolu: 93 386,65 €
B- S0 102 SPOLU: 97 396,98 €
C-S0103
C1 - Blracie préce
Préce a dodavky HSV.
1 - Zemné prace 1019,11€
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 431598 €
HSV spolu 533509 €
Préce a dodavky PSV
712 - Izol4cie striech, povlakové krytiny 35,68 €
721- - vnutorna kanalizacia 60.20€
764 - i i 452,85 €
766 - Konstrukcie stolarske 3520€
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 1808,04 €
PSV spolu 2391,97€
Préce a dodavky M
21-M - a2 469,56 €
M spolu 469,56 €
spolu: 8 196,62 €
C2 - Novy stav
Prace a dodavky HSV.
1 - Zemné prace 2980,80 €
2- Zakladanie 220,00 €
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 500,00 €
4 - Vodorovné konstrukcie 238896 €
5- iké 20836 €
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 37059,18 €
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 792178 €
99 - Presun hmét HSV 155735 €
HSV spolu 52836,43 €
Préce a dodavky PSV
711 - Izol4cie proti vode a vihkosti 223413€
712 - Izol4cie striech, povlakové krytiny 28482,35€
713 - Izol4cie tepelné 4954983 €
762 - Konstrukcie tesarske 869€
764 - Kon$ i i 1078435 €
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 114155 €
766 - Konstrukcie stolarske 537239€
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 17 341,12 €
784 - Malby 95,02€
PSV spolu 11500943 €
spolu: 167 845,86 €
C-S0 103 SPOLU: 176 042,48 €
D-S0 104
D1 - Bilracie prace
Prace a dodavky HSV.
1 - Zemné préce 1330,04 €
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 24 557,08 €
HSV spolu 25887,12€
Préce a dodavky PSV
712 - Izol4cie striech, povlakové krytiny 1101,19€
721- - vnutornd kanalizécia 60.20€
764 - Kons i i 83186 €
766 - Konstrukcie stolarske 17,60 €
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 28320 €
PSV spolu 2294,05€
Préce a dodavky M
21-M - a2 41824 €
M spolu 41824 €
spolu: 2859941 €
D2 - Novy stav
Prace a dodavky HSV.
1 - Zemné prace 2045,00 €
2- Zakladanie 155,96 €
3 - Zvislé a kompletné kontrukcie 300,00 €
5- iké 1527,00 €]
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 80 268,18 €
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1443430 €
99 - Presun hmét HSV 250230€
HSV spolu 101232,74€
Préce a dodavky PSV
11 - Izolacie proti vode a vihkosti 1631,24 €
712 - Izol4cie striech, povlakové krytiny 37630,53 €
713 - Izol4cie tepelné 52 223,80 €
762 - Konstrukcie tesérske 118156 €
764 - Kons i i 16 359,65 €
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 137241€
766 - Konstrukcie stolarske 3407,19€
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 8179,66 €
783 - Natery 178,25 €
784 - Malby 3336€
PSV spolu 122197,65€
Préce a dodavky M
21-M - a2 3000,00€
M spolu 3000,00€
spolu: 226430,39 €
D - SO 104 SPOLU: 255029,80 €
F - Zdravotechnika - vonkajsky
Préce a dodavky PSV
D3 - Aredlové dazdova kanalizécia 685250 €
PSV spolu 6852,50 €
spolu: 6 852,50 €
H- P
Préce a dodavky M
1) Naklady z rozpoctu 283 168,01 €
M spolu 283168,01€
spolu: 283 168,01 €

Odovzdanie staveniska, preberanie diela

XOOOOXKXXXXX

[Celkom za dielo spolu bez DPH:

1198 817,18 €

V Krupine : 11.3.2022




