[bookmark: _GoBack]PRÍLOHA B2A  HARMONOGRAM PRÁC
Harmonogram prác tvoria tieto časti:
Časť  1: Vecný harmonogram tzv. Ganttov graf- grafická časť, ktorá musí byť vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie (ak má byť zabezpečená), vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak taká je) a pod. 
Vecný harmonogram je súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávateľa (Zväzok 5-DSP(DRS), v ktorom je označený termínom „Časový harmonogram“) a slúži na vypracovanie ponuky uchádzača.
V rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy podľa bodu 30 časti A1 Zväzku 1 súťažných podkladov je úspešný uchádzač: 
a) povinný predložiť pôvodný Vecný harmonogram zo Zväzku 5 súťažných podkladov upravený výlučne spôsobom uvedeným v nasledujúcej vete. Úpravou pôvodného Vecného harmonogramu sa rozumie posun časových údajov na časovej osi pôvodného Vecného harmonogramu  vzhľadom na Dátum začatia prác oznámený verejným obstarávateľom v rámci Výzvy na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 32.4 časti A1 Zväzku 1 súťažných podkladov ( t.j. len prispôsobenie v čase)
alebo
b) povinný predložiť nový Vecný harmonogram, v ktorom upraví časovú postupnosť výstavby jednotlivých stavebných objektov uvedených v pôvodnom Vecnom harmonograme vzhľadom na svoje technologické zariadenia, stroje a materiály atď., pričom je povinný  dodržať verejným obstarávateľom stanovenú Lehotu výstavby a lehoty ukončenia Míľnikov uvedených v tabuľke v rámci tejto prílohy B2A. Tento Vecný harmonogram musí zohľadniť Dátum začatia prác oznámený verejným obstarávateľom v rámci Výzvy na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 32.4 časti A1 Zväzku 1 súťažných podkladov. 
Dátum Začiatku výstavby uvedený vo Vecnom harmonograme je totožný s Dátumom začatia prác.
Časť 2: Míľniky  – Verejným obstarávateľom určené stavebné objekty alebo časti objektov a lehoty ich ukončenia, ktoré sa Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač zaväzuje ukončiť v určených lehotách uvedených v tabuľke  Míľniky. 
Tabuľka Míľniky  je súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávateľa (viď tabuľka nižšie). Úspešný uchádzač sa zaväzuje predložiť identickú tabuľku Míľniky v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti  pred podpisom zmluvy.
Časť 3: Fakturačný harmonogram - harmonogram, ktorý musí byť vyhotovený podľa Vecného harmonogramu a Míľnikov  a musí byť vyhotovený v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu verejného obstarávateľa uvedeného na stránke http://www.ndsas.sk/, ako aj  v grafickom vyjadrení (tzv. S- krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka). 
Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť uvedená Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v EUR.
V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov (zoskupenie bez právnej subjektivity), úspešný uchádzač je povinný predložiť  aj harmonogram fakturácie v členení po jednotlivých členoch  uvedeného zoskupenia. 
Vecný harmonogram, Míľniky  a Fakturačný harmonogram spolu  tvoria Harmonogram prác, ktorý  je pre plnenie Zhotoviteľa  podľa Zmluvy záväzný a  tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvných dojednaní Zmluvy o Dielo. Pre vylúčenie pochybností platí, že harmonogram fakturácie jednotlivých členov zoskupenia bez právnej subjektivity (číselné vyjadrenie fakturačného plnenia aj S - krivky zobrazujúce plnenia jednotlivých členov zoskupenia) netvoria súčasť Fakturačného harmonogramu a majú informatívny charakter.
Fakturačný harmonogram ako aj prípadný harmonogram fakturácie jednotlivých členov zoskupenia bez právnej subjektivity sa zaväzuje vypracovať úspešný uchádzač a predložiť ho v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti pred podpisom zmluvy.

	Míľniky
	Lehota ukončenia
(Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)
	Popis Míľnika
	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika

	
Míľnik č. 1

Ukončiť  zakladanie SO 211-00 ( okrem krajných opôr) 
	365 dní 
	
	Stavebnotechnický dozor potvrdí samostatným listom v zmysle čl.1.3

	
Míľnik č. 2

Založenie násypu ( vybudovania sanačnej vrstvy na podloží) na SO 100-00 v km 19,3 – 20,1 
	420 dní 
	
	Stavebnotechnický dozor potvrdí samostatným listom v zmysle čl.1.3

	
Míľnik č. 3

Presmerovanie dopravy na SO 106-01 a SO 213 
	600 dní 
	
	Stavebnotechnickým dozorom  podpísaný preberací protokol na SO 106-01 a 213-00

	
Míľnik č. 4

Ukončiť vetvu“ J“ Križovatky Košice juh (smer Košice – Milhosť) 
	660 dní 
	
	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác

	Míľnik č. 5
Ukončenie nosnej konštrukcie SO 208 
	720 dní
	
	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác

	Míľnik č. 6
Ukončenie SO 310-01 
	900 dní
	
	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác




V .................................. dňa .................			


		meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu							  alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača


