Sutazné podklady: Rychlostna cesta R2 Saca — Kosické Of$any II. usek Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s
Zadavanie nadlimitnej zakazky — Prace ,Cerveny FIDIC* Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Otazka 1093:

Verejny obstaravatel’ vo svojom Vysvetleni zverejnenom 9.8.2019 urc¢il v zmysle Pod¢lanku 5 VZP Menovani
Podzhotovitelia ur¢enych Podzhotovitel'ov Vychodoslovenska distribu¢na, a.s. a SPP — distribticia Servis, s.r.o..
Nazdava sa uchadzac spravne, ze pri tychto Menovanych podzhotovitel'och nie je uchadza¢ povinny vo svojej
ponuke preukazat’ splnenie podmienok Osobného postavenia Menovaného podzhotovitel'a?

Odpoved:

Ano, uchadza¢ nie je povinny vo svojej ponuke preukdzat splnenie podmienok osobného postavenia
Menovaného podzhotovitela.

Otazka 1094:

v Sutaznych podkladoch Zvézok 1, ¢ast’ B Prilohy pokynov pre uchadzacov, priloha B2A Harmonogram prac,
st uvedené mil'niky citujem ,,Verejnym obstaravatel'om uréené stavebné objekty alebo Casti objektov a lehoty
ich ukoncenia, ktoré¢ sa Zhotovitel’ ako tspesny uchadzac zavizuje ukoncit’ v ur¢enych lehotach uvedenych v
tabul’ke Mil'niky. Tabul'ka Mil'niky je stcastou sutaznych podkladov verejného obstaravatela (vid’ tabul’ka
nizsie). Uspesny uchadzaé sa zavizuje predlozit’ identickii tabul'ku Milniky v ramei poskytnutia riadnej
su¢innosti pred podpisom zmluvy*.

K jednotlivym v tabul'ke uvedenym mil'nikom st vo Zvédzku 2 Obchodné podmienky stanovené sankcie za ich
porusenie.

Milnik ¢.1 je definovany ako ,,Ukoncit’ SO 711 Prelozka plynu®. Vzhl'adom k tomu, Ze verejny obstaravatel’ vo
vysvetleniach ur¢il pre tento objekt nominovaného zhotovitel'a aj s uréenou cenou, ktor ma uchadzaé¢ zapocitat’
do svojej ceny, pozadujeme od verejného obstaravatel’a aby upravil tabul’ku mil'nikov a vyial z nej Mil'nik €.1,
kde v takto stanovenych podmienkach neméze uchadzaé niest’ zodpovednost za jeho splnenie.

Otazka : Upravi verejny obstaravatel’ prilohu B2 Harmonogram ¢ast’ tabul’ka mil'niky ?

Odpoved:

Verejny obstaravatel upravil prilohu B2A Harmonogram prdc a milnik Milnik ¢.1 definovany ako
,Ukoncit SO 711 Prelozka plynu“ odstranil z Harmonogramu prac. V prilohe vysvetlenia zasielame
aktualizovanu prilohu B2A Harmonogram prac.



