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Predmet stavieb

Stručná charakteristika územia, vymedzenie dotknutého územia:

Predmetná stavba sa nachádza na ceste II/591 v okrese Banská Bystrica a okrese Zvolen

v Banskobystrickom kraji. Prechádza intravilánom a extravilánom dotknutých obcí.

Záujmový úsek cesty II/591 v okrese Banská Bystrica pre I. etapu :

· Úsek 1.1: km 0,118 50 až km 0,312 v intraviláne mesta Banská Bystrica v dĺžke 193,50m

· Úsek 1.2: km 0,637 až km 2,115 v intraviláne/extraviláne mesta Banská Bystrica v dĺžke

1478m

· Úsek 2.1: km 4,250 až km 6,375 v extraviláne obce Horná Mičiná v dĺžke 2125m

· Úsek 2.2: km 6,375 až km 9,293 v intraviláne/ obce Horná Mičiná, extraviláne obce Dolná

Mičiná v dĺžke 2918m

· Úsek 3: km 9,631 až km 10,203 v intraviláne obce Dolná Mičiná v dĺžke 572m

· Úsek 4.1: km 10,721 až km 11,471 v extraviláne obce Dolná Mičiná, Čerín v dĺžke 750m

· Úsek 4.2: km 11,546 až km 12,900 v extraviláne/ intraviláne obce Čerín v dĺžke 1354m
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· Úsek 5.1: km 12,900 až km 15,158 v intraviláne/extraviláne obce Čerín,

v intraviláne/extraviláne obce Sebedín-Bečov, časť Bečov a extraviláne obce Sebedín-Bečov,

časť Sebedín v dĺžke 2258m

· Úsek 5.2: km 15,158 až km 16,560 v intraviláne/extraviláne obce Sebedín-Bečov, časť

Sebedín v dĺžke 1402m

Záujmový úsek cesty II/591 v okrese Zvolen pre II. etapu :

· Úsek 6: km 17,842 až km 16,560 v extraviláne/intraviláne mestskej časti Zolná - Zvolen

v dĺžke 1772m

· Samostatne mostný objekt ev.č. 591-009 v km 17,219

Stručný popis technického riešenia predpokladaných objektov stavby:

I.etapa, vybrané úseky (1 až 5) v okrese Banská Bystrica

a) komunikácie, križovatky, mosty

Rekonštrukcia - modernizácia vybraných úsekov je zameraná na obnovenie prevádzkových

parametrov komunikácie a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.

Rekonštrukcia - modernizácia vybraných úsekov je navrhnutá na základe požiadaviek

objednávateľa a na základe obhliadky, ktorá bola vykonaná projektantom a správcom príslušného

úseku komunikácie.

Komunikácie

101-00 Cesta II/591, úseky 1.1 a 1.2

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/591 v jestvujúcich šírkových pomeroch na

úsekoch:

Úsek 1.1: km 0,118 50 až km 0,312 v intraviláne mesta Banská Bystrica v dĺžke 193,50m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky v intraviláne mesta Banská Bystrica – nový kryt hr.50mm pri frézovaní

hr.50mm, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.2. V osi cesty zrealizovať pružnú

asfaltovú zálievku.

· Výšková úprava uličných vpustov, kanalizačných šácht a vodovodných príp. plynových

šupatiek

· Úprava nástupnej plochy pri priechode pre chodcov: bezbariérová úprava pri priechode pre

chodcov, varovný a signálny pás

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia.

Úsek 1.2: km 0,637 až km 2,115 v intraviláne/extraviláne mesta Banská Bystrica v dĺžke 1478m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky v intraviláne mesta Banská Bystrica – nový kryt hr.50mm pri frézovaní

hr.50mm, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.2. V osi cesty zrealizovať pružnú

asfaltovú zálievku.
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V extraviláne rekonštrukcia vozovky s využitým recyklácie podkladových vrstiev na úseku

v km 1,475 – 2,115 (KÚ) – konštrukcia č.3. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú

zálievku.

· Na medzi križovatkovom úseku Ul. Pod Rybou a ul. Mičinská cesta je navrhnutá výmena

cestných obrubníkov + spätná úprava jestvujúceho chodníka v šírke 0,30m

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných rigolov – jestvujúci rigol odstrániť a vybudovať nový dláždený rigol

s prídlažbou š.1,0m a trativod DN 150 s trativodnými šachtami s liatinovým poklopom.

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú

navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým

resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN).

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Rekonštrukcia cestných priepustov v počte 5ks .

· Úprava priechodov pre peších v počte 2ks - bezbariérová úprava, varovný a signálny pás.

Nasvetlenie priechodov riešia samostatné objekty.

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –

profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

102-00 Cesta II/591, úseky 2.1 a 2.2

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/591 v jestvujúcich šírkových pomeroch na

úseku:

Úsek 2.1: km 4,250 až km 6,375 v extraviláne obce Horná Mičiná v dĺžke 2125m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Rekonštrukcia vozovky v extraviláne na celom úseku s využitým recyklácie podkladových

vrstiev – konštrukcia č.3. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných rigolov – jestvujúci rigol odstrániť a vybudovať nový dláždený rigol

s prídlažbou š.1,0m a trativod DN 150 s trativodnými šachtami s liatinovým poklopom.

· Realizácia cestných priekop – časť jestvujúcich dláždených priekop odstrániť ( cca 10%)

a vybudovať nové dláždené priekopy, prečistenie jestvujúcich dláždených priekop a rigolov

s vyškárovaním škár, realizácia trativodov, trativodných šácht.

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú

navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým

resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN). Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Rekonštrukcia cestných priepustov v počte 6ks .

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –

profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

Úsek 2.2: km 6,375 až km 9,293 v intraviláne obce Horná Mičiná, extraviláne obce Dolná Mičiná

v dĺžke 2918m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky –

nový kryt hr.100mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi

cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr.100mm,

nový kryt hr.100mm, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi cesty

zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.
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· Realizácia novej konštrukcie vozovky č.4 v hr.550mm s prípadnou výmenou podložia v

stanovenom rozsahu.

· V zastavanej časti obce je navrhnutá výmena cestných obrubníkov + spätná úprava

jestvujúceho chodníka v šírke 0,30m

· Výšková úprava jestvujúcich vpustov, kanalizačných šachiet, hydrantov a šupatiek

vodovodu a plynovodu

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm štrkodrvinou.

· Rekonštrukcia oporných múrov v katastri obce Horná Mičiná : v km 7,190 vpravo dĺ.55m;

v km 7430 vpravo dĺ. 91m; v km 7,570 vpravo dĺ. 55m; v km 8,000 vpravo dĺ.48m.

· Realizácia cestných priekop – časť jestvujúcich dláždených priekop odstrániť ( cca 10%)

a vybudovať nové dláždené priekopy, prečistenie jestvujúcich dláždených priekop a rigolov

s vyškárovaním škár, prečistenie zemných priekop.

· Realizácia prídlažby šírky 1,0m z betónových tvárnic resp. realizácia prídlažby s cestným

obrubníkom + spätná úprava jestvujúceho chodníka za obrubníkom v šírke 0,30m

· Rekonštrukcia cestných priepustov v počte 15ks, prečistenie priepustov na vjazdoch v počte

4ks

· Úprava a realizácia zastávkových pruhov pri autobusových zastávkach, doplnenie a úprava

priechodu pre peších v počte 1ks. Nasvetlenie priechodov riešia samostatné objekty.

· Výstavba nástupíšť na autobusových zastávkach v obci Horná Mičiná – rieši samostatný

objekt

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo, zábradlie.

Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude

riešené dlhým resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN). Zábradlie sú navrhnuté na

opornom múre a v krajnici

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov v krajnici a na zvodidle, odrazky na zábradlí.

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –

profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia

103-00 Cesta II/591, úsek 3

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/591 v jestvujúcich šírkových pomeroch na

úseku:

Úsek 3: km 9,631 až km 10,203 v intraviláne obce Dolná Mičiná v dĺžke 572m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr.100mm,

nový kryt hr.100mm, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi cesty

zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· V zastavanej časti obce je navrhnutá výmena cestných obrubníkov + spätná úprava

jestvujúceho chodníka v šírke 0,30m

· Výšková úprava jestvujúcich vpustov

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm štrkodrvinou.

· Rekonštrukcia oporného múra pozdĺž potoka v dĺ.382m.

· V zastavanej časti výmena cestných obrubníkov + spätná úprava jestvujúceho chodníka

v šírke 0,30m

· Realizácia cestných priekop – časť jestvujúcich dláždených priekop odstrániť ( cca 10%)

a vybudovať nové dláždené priekopy, prečistenie jestvujúcich dláždených priekop a rigolov

s vyškárovaním škár,

· Realizácia prídlažby šírky 1,0m z betónových tvárnic

· Rekonštrukcia cestných priepustov v počte 4ks, prečistenie priepustov na vjazdoch v počte

1ks
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· Úprava a realizácia zastávkových pruhov pri autobusových zastávkach, doplnenie a úprava

priechodu pre peších v počte 1ks. Nasvetlenie priechodu rieši samostatný objekt.

· Výstavba nástupištia na autobusovej zastávke a rekonštrukcia priľahlého chodníka – rieši

samostatný objekt

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – zábradlie. Zábradlie je

navrhnuté na opornom múre.

· Doplnenie odraziek na zábradlí.

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –

profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia

104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/591 v jestvujúcich šírkových pomeroch na

úseku:

Úsek 4.1: km 10,721 až km 11,471 v extraviláne obce Dolná Mičiná, Čerín v dĺžke 750m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky –

nový kryt hr.100mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. Na

úseku pri mostnom objekte je navrhnuté frézovanie hr.100mm. V osi cesty zrealizovať

pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm štrkodrvinou.

· Realizácia cestných priekop – časť jestvujúcich dláždených priekop odstrániť ( cca 10%)

a vybudovať nové dláždené priekopy, prečistenie jestvujúcich dláždených priekop a rigolov

s vyškárovaním škár, prečistenie zemných priekop

· Rekonštrukcia cestných priepustov v počte 2ks, prečistenie priepustov na vjazdoch v počte

1ks

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú

navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým

resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN).

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –

profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia

Úsek 4.2: km 11,546 až km 12,900 v extraviláne/ intraviláne obce Čerín v dĺžke 1354m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky –

nový kryt hr.100mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi

cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm štrkodrvinou.

· Realizácia cestných priekop – časť jestvujúcich dláždených priekop odstrániť ( cca 10%)

a vybudovať nové dláždené priekopy, prečistenie jestvujúcich dláždených priekop a rigolov

s vyškárovaním škár, prečistenie zemných priekop

· Rekonštrukcia cestných priepustov v počte 6ks, prečistenie priepustov na vjazdoch v počte

5ks

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú

navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým

resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN).

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov v krajnici a na zvodidle

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –

profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia
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105-0 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/591 v jestvujúcich šírkových pomeroch na

úseku:

Úsek 5.1: km 12,900 až km 15,158 v intraviláne/extraviláne obce Čerín, v intraviláne/extraviláne

obce Sebedín-Bečov, časť Bečov a extraviláne obce Sebedín-Bečov, časť Sebedín v dĺžke

2258m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky –

nový kryt hr.100mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi

cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr.100mm,

nový kryt hr.100mm, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi cesty

zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm štrkodrvinou.

· Realizácia cestných priekop – časť jestvujúcich dláždených priekop odstrániť ( cca 10%)

a vybudovať nové dláždené priekopy, prečistenie jestvujúcich dláždených priekop a rigolov

s vyškárovaním škár, prečistenie zemných priekop.

· Rekonštrukcia cestných priepustov v počte 7ks, prečistenie priepustov na vjazdoch v počte

40ks

· Výstavba zastávkových pruhov pri autobusovej zastávke v obci Čerín, doplnenie priechodu

pre peších v počte 1ks. Nasvetlenie priechodu rieši samostatný objekt.

· Výstavba nástupíšť +oporné múry a zábradlie na autobusovej zastávke v obci Čerín – rieši

samostatný objekt

· Výstavba nástupíšť na autobusovej zastávke v obci Bečov a nasvetlenie priechodu pre

peších – riešia samostatné objekty

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú

navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým

resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN).

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov v krajnici a na zvodidle.

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –

profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia

Úsek 5.2: km 15,158 až km 16,560 v intraviláne/extraviláne obce Sebedín-Bečov, časť Sebedín

v dĺžke 1402m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky –

nový kryt hr.100mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi

cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr.50mm,

nový kryt hr.100mm, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi cesty

zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm štrkodrvinou.

· Realizácia cestných priekop – časť jestvujúcich dláždených priekop odstrániť ( cca 10%)

a vybudovať nové dláždené priekopy, prečistenie jestvujúcich dláždených priekop a rigolov

s vyškárovaním škár, prečistenie zemných priekop.

· Rekonštrukcia cestných priepustov v počte 5ks, prečistenie priepustov na vjazdoch v počte

30ks

· Výstavba nástupíšť na autobusovej zastávke v obci Sebedín-Bečov a nasvetlenie priechodu

pre peších – riešia samostatné objekty
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· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú

navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým

resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN).

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov v krajnici a na zvodidle.

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –

profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia

Mosty

201-00 Most ev.č.591-004

Stavebné úpravy mosta pozostávajú zo zvýšenia zaťažiteľnosti podľa platných noriem

a predpisov s priečnym usporiadaním na kategóriu cesty C7,5/70 so vzdialenosťou medzi

zvýšenými obrubami 7,5 m. Zvýšenie únosnosti NK je navrhnuté realizáciou spriahajúcej

železobetónovej dosky. Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach

doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom. Na hydroizolačné vrstvy

spriahajúcej dosky budú kotvené odrazné rímsy s kotveným bezpečnostným zariadením

s úrovňou zachytenia H2. Medzi zvýšenými obrubami budú uložené vozovkové asfaltové vrstvy.

Z dôvodu ochrany spodnej stavby je navrhnutá úprava dna a svahov potoka pred a za mostom na

dĺžke 5,0 m.

202-00 Most ev.č.591-005

Stavebné úpravy mosta pozostávajú zo zvýšenia zaťažiteľnosti podľa platných noriem

a predpisov s priečnym usporiadaním na kategóriu cesty MO8,0/50 so vzdialenosťou medzi

zvýšenými obrubami 7,0 m. Zvýšenie únosnosti NK je navrhnuté realizáciou spriahajúcej

železobetónovej dosky. Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach

doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom. Na hydroizolačné vrstvy

spriahajúcej dosky budú kotvené chodníkové rímsy s kotveným mostným zábradlím so zvislou

výplňou. Medzi zvýšenými obrubami budú uložené vozovkové asfaltové vrstvy. Z dôvodu ochrany

spodnej stavby je navrhnutá úprava dna a svahov potoka pred a za mostom na dĺžke 5,0 m.

203-00 Most ev.č.591-007

Stavebné úpravy mosta pozostávajú zo zvýšenia zaťažiteľnosti podľa platných noriem

a predpisov s priečnym usporiadaním na kategóriu cesty MO8,0/50. Mostný objekt je presypaný.

Zvýšenie únosnosti NK je navrhnuté realizáciou spriahajúcej železobetónovej dosky. Pohľadové

plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom

a zjednocujúcim náterom. Na okraji mostovky budú na hydroizolačné vrstvy spriahajúcej dosky

kotvené rímsy s mostným zábradlím so zvislou výplňou. Na presypanom moste budú uložené

vozovkové vrstvy na min. potrebnej dĺžke. Z dôvodu ochrany spodnej stavby je navrhnutá úprava

dna a svahov potoka pred a za mostom na dĺžke 5,0 m.

204-00 Most ev.č.591-008

Stavebné úpravy mosta pozostávajú zo zvýšenia zaťažiteľnosti podľa platných noriem

a predpisov s priečnym usporiadaním na kategóriu cesty MO8,0/50 so vzdialenosťou medzi

zvýšenými obrubami 7,0 m. Zvýšenie únosnosti NK je navrhnuté realizáciou spriahajúcej

železobetónovej dosky. Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach

doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom. Na hydroizolačné vrstvy

spriahajúcej dosky budú kotvené chodníkové rímsy s kotveným mostným zábradlím so zvislou

výplňou. Medzi zvýšenými obrubami budú uložené vozovkové asfaltové vrstvy. Chráničky

telekomunikačných káblov budú úpravou pozične preložené na nových chráničiek. Z dôvodu

ochrany spodnej stavby je navrhnutá úprava dna a svahov potoka pred a za mostom na dĺžke 5,0 m.
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II.etapa úsek 6 v okrese Zvolen

106-00 Cesta II/591, úsek 6

Úsek 6: km 17,842 až km 16,560 v extraviláne/intraviláne mestskej časti Zolná - Zvolen v dĺžke

1772m

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky –

nový kryt hr.100mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi

cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr.100mm,

nový kryt hr.100mm, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č.1. V osi cesty

zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm štrkodrvinou.

· Realizácia cestných priekop – časť jestvujúcich dláždených priekop odstrániť ( cca 10%)

a vybudovať nové dláždené priekopy, prečistenie jestvujúcich dláždených priekop a rigolov

s vyškárovaním škár, realizácia prídlažby z betónových tvárnic, prečistenie zemných

priekop.

· Rekonštrukcia cestných priepustov v počte 6ks, prečistenie priepustov na vjazdoch v počte

16ks + jeden nový priepust na vjazde DN 600

· Výstavba zastávkových pruhov pri autobusovej zastávke v časti Zolná, doplnenie priechodu

pre peších v počte 1ks. Nasvetlenie priechodu rieši samostatný objekt.

· Výstavba nástupíšť +oporný múr + zatrubnenie priekopy na autobusovej zastávke v časti

Zolná – rieši samostatný objekt

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú

navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým

resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN).

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov v krajnici a na zvodidle.

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –

profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia

205-00 Most ev.č.591-009

Stavebné úpravy mosta pozostávajú zo zvýšenia zaťažiteľnosti podľa platných noriem

a predpisov s priečnym usporiadaním na kategóriu cesty C7,5/70 so vzdialenosťou medzi

zvýšenými obrubami 7,5 m. Zvýšenie únosnosti NK je navrhnuté realizáciou spriahajúcej

železobetónovej dosky. Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach

doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom. Na hydroizolačné vrstvy

spriahajúcej dosky budú kotvené odrazné rímsy s kotveným bezpečnostným zariadením

s úrovňou zachytenia H2. Medzi zvýšenými obrubami budú uložené vozovkové asfaltové vrstvy.

Z dôvodu ochrany spodnej stavby je navrhnutá úprava dna a svahov potoka pred a za mostom na dĺžke 5,0 m.

206-00 Most ev.č.591-010

Stavebné úpravy mosta pozostávajú zo zvýšenia zaťažiteľnosti podľa platných noriem

a predpisov s priečnym usporiadaním na kategóriu cesty MO8,0/50. Mostný objekt je presypaný.

Zvýšenie únosnosti NK je navrhnuté realizáciou spriahajúcej železobetónovej dosky. Pohľadové

plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom

a zjednocujúcim náterom. Na okraji mostovky budú na hydroizolačné vrstvy spriahajúcej dosky

kotvené rímsy s mostným zábradlím so zvislou výplňou. Na presypanom moste budú uložené

vozovkové vrstvy na min. potrebnej dĺžke. Z dôvodu ochrany spodnej stavby je navrhnutá úprava

dna a svahov potoka pred a za mostom na dĺžke 5,0 m.
Predmet činnosti

Vo vzťahu k stavebným činnostiam:

a) preštudovať všetky dokumenty podľa dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), stavebné povolenia, oznámenia k ohláseniam stavebných úprav, zmluvné dokumenty súvisiace so stavbou a iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti Stavebného dozoru pre stavbu,

b) oznámiť príslušným orgánom začatie stavby najmenej 15 dní pred jej začatím, prípadne oznámiť dotknutým orgánom ďalšie údaje vyplývajúce zo stavebných povolení alebo iných rozhodnutí v termínoch v nich určených, 

c) odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, vrátane úkonov s tým spojených (podpis protokolu a pod.),

d) skontrolovať harmonogram prác zhotoviteľa stavby najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi (najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následné väzby na lehotu výstavby, prípadné potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi vrátane posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľa a personálne kapacity zhotoviteľa). V prípade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalostí v predloženom harmonograme prác upozorní na túto skutočnosť zápisom v protokole o odovzdaní staveniska a zároveň určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov a nezrovnalostí v harmonograme prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo neschváliť zmenu harmonogramu prác. Harmonogram prác schválený poskytovateľom a objednávateľom bude v rozsahu, v akom to Zmluva so zhotoviteľom pripúšťa záväzný pre zhotoviteľa počas celej doby výstavby.

Vo vzťahu k stavebnému denníku:

e) vykonávať nasledujúce činnosti vo vzťahu k stavebnému denníku:

i. kontrola včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia stavebných prác na jednotlivých objektoch/úsekoch. Kontrola riadneho vedenia stavebného denníka a jeho predpísaných príloh,

ii. zápis nedostatkov zistených v priebehu prác do stavebného denníka, požiadaviek na ich odstránenie a zápis ďalších skutočností dôležitých pre priebeh realizácie predmetu zmluvy a bezodkladné písomné (postačí emailom) upozorňovanie objednávateľa o všetkých takýchto skutočnostiach,

iii. sledovať obsah stavebného denníka, k zápisom zhotoviteľa alebo iných subjektov pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko a prípadné pripomienky. Ak poskytovateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že otázka alebo problém presahuje kompetencie poskytovateľa alebo môže mať vplyv na plnenie Zmluvy so zhotoviteľom a/alebo právne postavenie objednávateľa zo Zmluvy so zhotoviteľom, oznámi to bezodkladne objednávateľovi, aby sa otázka alebo problém okamžite riešil. Do denníka zapíše poskytovateľ ďalší postup riešenia,

iv. po priebežnej kontrole a preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú inak neprístupné, musí poskytovateľ do stavebného denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá, resp. či prebehli v súlade s príslušnou dokumentáciou, a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie, resp. na ne inak nadväzujú;

Vo vzťahu k priebehu a vykonávaniu prác na stavbe:

f) kontrolovať dodržiavanie hraníc dočasných a trvalých záberov, 

g) kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na realizáciu stavby s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie a ďalšími relevantnými dokumentmi, na základe ktorých sú stavebné činnosti v zmysle Zmluvy so zhotoviteľom realizované a sledovať dodržiavanie podmienok v zmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu, resp. iných povolení vydaných príslušnými orgánmi verejnej moci, ak tieto boli vydané,

h) protokolárne odovzdať základné smerové a výškové vytýčenie jednotlivých objektov stavby zhotoviteľovi v spolupráci s autorským dozorom objednávateľa, spolupracovať s autorizovaným geodetom pri dohľade nad dodržaním priestorového umiestnenia objektov, 

i) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie a plnenie podmienok stanovených v dokumentácii pre realizáciu stavby a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách, 

j) skontrolovať kontrolný skúšobný plán predložený zhotoviteľom, vznášať k nemu pripomienky a tento schvaľovať, 

k) pokiaľ vznesie zhotoviteľ akúkoľvek požiadavku (napr. na naviacpráce, na súčinnosť objednávateľa a pod.), vyjadrovať sa na požiadanie objednávateľa k takýmto požiadavkám zhotoviteľa,

l) kontrolovať vecnú stránku množstva a kvality vykonaných prác zhotoviteľom pri realizácii stavby a zaznamenávať zistené množstvá a kvalitu týchto prác (vrátane použitých materiálov), kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy so zhotoviteľom, 

m) organizovať kontrolné dni a koordinačné porady za účelom riešenia prípadných problémov, aktualizácie a informovania o priebehu prác a ďalších relevantných otázkach pre plnenie Zmluvy so zhotoviteľom, a to minimálne raz za 14 dní v prípade potreby a naliehavosti aj častejšie – bezodkladne po vzniku otázky alebo problému, ktorý je potrebné riešiť. Kontrolné dni a koordinačné porady sa nebudú uskutočňovať v čase prerušenia prác na stavbe z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, (t. j. v zimnom období),

n) vykonávať kontrolu a preberanie konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných pilót atď. 

o) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov, 

p) pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií zabezpečiť ich prehliadku za účasti zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam s prípadnou fotodokumentáciou, najmä za tým účelom, aby bolo možné kontrolovať a preukázať, či došlo k akýmkoľvek poškodeniam činnosťou zhotoviteľa a v akom rozsahu,

q) priebežne (sústavne) kontrolovať postup prác v zmysle schváleného harmonogramu prác zhotoviteľa stavby. Na zistené nezrovnalosti je poskytovateľ povinný upozorniť zhotoviteľa formou zápisu v stavebnom denníku bezodkladne v deň zistenia (najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následná väzba na lehotu výstavby, potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi vrátane posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľa a personálne kapacity zhotoviteľa) a objednávateľa bezodkladne (najneskôr ráno nasledujúceho kalendárneho dňa) prinajmenšom formou emailu spoločne s fotokópiou, resp. iným čitateľným záznamom príslušného zápisu v stavebnom denníku; na vyžiadanie objednávateľa je poskytovateľ povinný tomuto obratom situáciu objasniť do požadovaných detailov. V prípade zistenia omeškania zhotoviteľa s realizáciou stavby je poskytovateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne uviesť zápisom v stavebnom denníku, ktorým súčasne vyzve na akceleráciu prác a súčasne určí primeranú lehotu na odstránenie vzniknutého časového sklzu oproti schválenému harmonogramu prác s prihliadnutím na celkovú dobu výstavby. O zistenej skutočnosti informuje bezodkladne, avšak najneskôr nasledujúci kalendárny deň aj objednávateľa, aj zhotoviteľa v súlade s článkom VII. ods. 7.3 (plus aj odoslaním na príslušný email zhotoviteľa). Písomné oznámenie poskytovateľa bude obsahovať jednoznačne určený začiatok vzniku časového sklzu oproti schválenému harmonogramu prác, presný počet dní omeškania ku dňu upozornenia a upozornenie na sankčné mechanizmy vyplývajúce zo zmluvných dojednaní medzi objednávateľom  a zhotoviteľom,

r) sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiarna bezpečnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. a to najmä podľa § 6. Zabezpečiť koordináciu všetkých účastníkov výstavby a ich subdodávateľov,     

s) predkladať objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie predmetu zmluvy,

t) chronologicky podľa položiek výkazu výmer vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie, najmä častí stavby, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými pri ďalších prácach vykonávaných pri realizácii stavby, 

u) vyhotovovanie pravidelných správ stavebného dozoru a ich predloženie technickému dozoru objednávateľa a osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, a to minimálne raz za dva mesiace, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom je povinný túto správu podať. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú schváliť pravidelnú správu stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia do dispozície technického dozoru objednávateľa alebo osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením pravidelnej správy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov pravidelnej správy stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti. Formát pravidelnej správy stavebného dozoru je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

v) vypracovanie súhrnnej správy stavebného dozoru obsahujúcej popis rozpracovanosti prác na predmete zmluvy k termínu ukončenia realizácie prác na predmete zmluvy v príslušnom kalendárnom roku z objektívne odôvodnených príčin (napr. klimatické podmienky) a jej predloženie technickému dozoru objednávateľa a osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy prerušenie prác v príslušnom kalendárnom roku nastalo. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú schváliť súhrnnú správu stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia do dispozície technického dozoru objednávateľa alebo osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením súhrnnej správy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov súhrnnej správy stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti. 

Osobitne vo vzťahu k zabezpečeniu kvality dodávok a prác na stavbe, avšak bez toho, aby tým v súvislosti s týmto predmetom boli dotknuté povinnosti vyššie: 

w) sledovať, či zhotoviteľ vykonáva pri realizácii stavby predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,

x) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťami zistenými pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechnickú činnosť prijímať návrhy doplnkových riešení, za spoluúčasti odborných zástupcov objednávateľa, a udeľovať pokyny zhotoviteľovi v danej súvislosti, ak si ich udelenie nevyhradí objednávateľ,

y) sledovať dodržiavanie skúšok materiálov, konštrukcií, s kontrolou ich výsledkov a predpísaných technológií podľa schváleného skúšobného plánu, vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,

V závere realizácie prác na stavbe, resp. jednotlivých ich častí a po ich realizácii: 

z) organizovať odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti,

aa) zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám na stavbe,

ab) kontrolovať doklady, ktoré predloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, 

ac) kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých  termínoch,

ad) zabezpečovať preberacie konania vrátane vypracovania protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, resp. účasť na vypracovaní protokolu a ďalších potrebných úkonoch v rozsahu pokynu objednávateľa,

ae) kontrolovať vypratanie a upratanie staveniska a priľahlých pozemkov a ciest zhotoviteľom, 

af) za účasti a súčinnosti zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností, ako aj potrebný rozsah opráv, 

ag) oznamovať akékoľvek a všetky vady alebo poškodenia zhotoviteľovi a objednávateľovi, ako aj kontrolovať odstraňovanie vád zistených počas záručnej doby,

ah) vypracovať záverečnú správu Stavebného dozoru a jej predloženie osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, a to najneskôr do 15 dní odo dňa termínu ukončenia trvania zmluvy. Záverečná správa bude obsahovať kumulatívne údaje za celú dobu výkonu činnosti Stavebného dozoru. Objednávateľ sa prostredníctvom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických a prostredníctvom technického dozoru objednávateľa zaväzuje schváliť záverečnú správu Stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením záverečnej správy Stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov záverečnej správy Stavebného dozoru objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

3.1.2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje v dostatočnom predstihu upovedomiť objednávateľa o akejkoľvek činnosti alebo úkone, ktorého vykonanie je zo strany objednávateľa podľa Zmluvy so zhotoviteľom, resp. Obchodného zákonníka potrebné pre riadne a včasné plnenie Zmluvy so zhotoviteľom, resp. na ktoré je objednávateľ povinný, čo platí aj vtedy, ak má predmetnú činnosť alebo úkon podľa Zmluvy so zhotoviteľom vykonať objednávateľ výlučne sám bez súčinnosti poskytovateľa, s výnimkou plnenia daňových povinností a povinností podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

3.1.3. Uvedené v ods. 3.1.2 tohto článku platí aj o úkonoch, ktoré je potrebné alebo účelné vykonať pre zachovanie akýchkoľvek práv objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy so zhotoviteľom, Obchodného zákonníka a/alebo akéhokoľvek iného ustanovenia aplikovateľného právneho predpisu.

3.1. Objednávateľ si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť zahájenie činností uvedených v odseku 3.1 (všetkými jeho časťami) tohto článku vyššie, ako aj kontrolovať ich priebeh a v danej súvislosti udeľovať poskytovateľovi záväzné pokyny. V danej súvislosti platí, že poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov s uvedením, v čom táto nevhodnosť spočíva. Pokiaľ k upozorneniu nedôjde, poskytovateľ zodpovedá aj v prípade nevhodnosti pokynu. Objednávateľ po kvalifikovanom upozornení poskytovateľa pokyn prehodnotí, k čomu poskytovateľ poskytne potrebnú súčinnosť najmä doplňujúce vysvetlenia a návrhy a odporúčania na zmenu pokynu tak, aby bol vhodný. Následný pokyn sa poskytovateľ zaväzuje dodržať, pričom platí, že ak je pokyn v súlade s návrhmi a odporúčaniami poskytovateľa, považuje sa pokyn nevyvrátiteľne za vhodný a objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú nevhodnosť pokynu. V súvislosti s pokynmi objednávateľa, informovaním objednávateľa poskytovateľom a činnosťou poskytovateľa ako Stavebného dozoru podľa Zmluvy so zhotoviteľom ďalej platí, že:

a) Činnosti Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotoviteľom – pokiaľ v tejto zmluve alebo Zmluve so zhotoviteľom nie je pre akékoľvek činnosti alebo úkony uvedené inak – vykonáva poskytovateľ samostatne bez potreby predchádzajúceho schválenia objednávateľom; čím nie sú dotknuté akékoľvek oprávnenia objednávateľa a tomu korešpondujúce povinnosti poskytovateľa, a to vrátane možnosti objednávateľa vyhradiť si právo na ktorékoľvek úkony alebo činnosti poskytovateľa vopred udeľovať súhlas, k čomu je v takom prípade poskytovateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť, najmä si súhlas vopred vyžiadať a informovať objednávateľa o všetkých relevantných skutočnostiach potrebných pre udelenie súhlasu / pokynu vo veci;

b) Vo vzťahu k tým činnostiam Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotoviteľom (najmä súhlasy, schválenia, pripomienky a pod.), ktoré majú alebo môžu mať za následok: (i) zmenu času plnenia zo Zmluvy so zhotoviteľom; (ii) zmenu ceny plnenia zo Zmluvy so zhotoviteľom, resp. vznik prípadných naviac prác, bez ohľadu na to, či sú prípustné, a/alebo (iii) zmenu projektovej dokumentácie alebo inej obdobnej dokumentácie, na základe ktorej je alebo má byť realizovaná stavebná činnosť na základe Zmluvy so zhotoviteľom, je poskytovateľ povinný vždy svoju činnosť vopred konzultovať s objednávateľom a oboznámiť ho so všetkými relevantnými informáciami a navrhovaným postupom poskytovateľa ako Stavebného dozoru voči zhotoviteľovi. Objednávateľ je v danej súvislosti oprávnený tiež udeliť pokyny za aplikácie pravidiel a práv a povinností v zmysle tohto ods. 3.3 vyššie. 

3.2. V rozsahu, v akom poskytovateľ vykonáva činnosť Stavebného dozoru podľa tejto zmluvy, je povinný túto činnosť vykonávať nestranne bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania v tejto zmluve, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v rozsahu, v akom túto nestrannosť nenarúšajú. Ak sa objednávateľ kedykoľvek domnieva, že je zo strany poskytovateľa jeho nestrannosť dotknutá, je povinný na to bezodkladne upozorniť poskytovateľa s cieľom dosiahnutia dohody o riešení vzniknutej situácie, ak k dohode nedôjde, objednávateľ je oprávnený stanoviť záväzný pokyn s cieľom situáciu vyriešiť.

3.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť kvalitu stavebných prác, dodávaných a zabudovaných materiálov, počas a tiež po ukončení realizácie diela, oprávnenou osobou kvality objednávateľa.

Link na projektovú dokumentáciu:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11552/summary
