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ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 
 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. OBJEDNÁVATEĽ                    : MESTO TRNAVA 
          Hlavná 1   
          917 71 Trnava 
Zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) výkonu technického dozoru investora  : Ing. Kamil Lastovička 
d) kontroly zhotovenia diela  
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
e) prevzatia diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku 
Bankové spojenie        : VÚB Trnava  
Číslo účtu        : SK59 0200 0000 0000 2692 5212  
IČO         : 00 313 114  
DIČ        : 2021175728 
Číslo telefónu       : 033/3236134, 101  
E-mail        : dusan.beres@trnava.sk 
Fax         : 033/3236400  
 
 
1.2. ZHOTOVITEĽ               : CS, s.r.o. 
        Strojárenská 5487, 917 02 Trnava 
Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského 
listu alebo iného oprávnenia na podnikanie  :OS TT oddiel Sro, vložka č. 21753/T 
Zastúpený        :  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných       : Ing. Igor Baďura, konateľ 
b) technických       : Ing. Jaroslav Lenghardt 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho    : Ing. Jaroslav Lenghardt 
 
Bankové spojenie       :   
Číslo účtu        :   
IČO         : 44101937 
DIČ         : 2022578954 
Číslo telefónu       : 033/2933290 
E-mail        : cstt@cstt.sk 
Fax        : 033/2933291 
    
 

Čl. II.  
      PREDMET  ZMLUVY 

 
2.1.     Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými vo výzve na 
predloženie ponuky a jej prílohách zo dňa 30.11.2017, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať 
objednávateľovi.  

2.2.     Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj 
„zmluva“ alebo „ZoD“).  
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2.3.       Predmetom zmluvy je dodávka stavby: „Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park          
J. Kráľa – cesta k železničnému depu". 

2.4.  Rozsah zákazky bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie „Prepojovací chodník               
a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu“, ktorú spracovala spoločnosť 
ARGUS-DS, s.r.o., Trenčín a podľa požiadaviek objednávateľa uvedených vo výzve na 
predloženie ponuky zo dňa 30.11.2017. 

 Predmet zmluvy zahŕňa nasledujúce stavebné objekty: 
SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov 
SO 02 Sadové úpravy 
SO 01.1 Ochrana NN vedenia 

 Súčasťou zákazky sú:  

- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán (3x) a geometrický 
plán k majetkoprávnemu usporiadaniu (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom,           
v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky 
inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene 
(stromy, trávnik) a terénnych úprav 

- vypracovanie plánu užívania verejnej práce 
- náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby 
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce                   

a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá 
navykonávanie prác na stavenisku 

 Pred realizáciou stavby sa musia jednotlivými správcami vytýčiť inžinierske siete. Zemné 
 práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne so zvýšenou 
 opatrnosťou. 
Podrobnejšie je predmet zákazky definovaný v projektovej dokumentácii. 

 Práce v zmysle projektovej dokumentácie, výzvy na predloženie ponuky a požiadaviek verejného 
obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť    
a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124(2006 Z. z., v znení 
neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z.               
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396(2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č.532/2002 Z. z. 
a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

2.5.     Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami   
a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné. 

2.6.     V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác navyše, bude objednávateľ postupovať 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. III. 

KVALITA  PREDMETU  DIELA 
 
3.1.     Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II zmluvy a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace 

jeho riadnemu užívaniu.  
3.2.     Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné 

strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak. 
3.3.      Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od 

začiatku po ukončenie diela týmito dokumentmi:  
a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením, 
b) predložením potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok 

od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia, 
c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 

a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií                     
a zabudovaných materiáloch, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),  

d) zápismi o vykonaných skúškach,  
e) kópiami zo stavebného denníka, 
f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 
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254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, s potvrdením o vykonaných 
skúškach a kontrolách, 

g) dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele, 
h) potvrdením správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, 
i) potvrdením o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené), 
j) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 
k) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 

v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických 
prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom 
mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený 
tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred 
uplynutím záručnej doby, 

l) porealizačné zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 1x CD nosič) vypracované odborne 
spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň), 

m) geometrický plán (skutočný stav) k majetkoprávnemu usporiadaniu (3x tlač), vypracované 
odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň)  

n) geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností (3x) overený Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom, 

V opačnom prípade má dielo vady. 
 

Čl. IV.  
CENA  DIELA 

 
4.1.    Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona              

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 53 788,54 eur vrátane DPH, 
slovom päťdesiattritisícsedemstoosemdesiatosem eur a 54 centov (bod 4.1.1.tohto článku). 
 4.1.1.   Cena diela: 

  
Cena bez DPH 

eur 
DPH   
eur 

Cena spolu 
s DPH 

eur 

geodetické práce  850,00,- 170,00,- 1 020,00,- 

SO 01 Cestička pre chodcov a 
cyklistov 

38 536,47,- 7 707,29,- 46 243,77,- 

SO 02 Sadové úpravy 2 397,70,- 479,54,- 2 877,24,- 

SO 01.1 Ochrana NN vedenia  2 739,61,- 547,92,- 3 287,53,- 

náklady na zabezpečenie koordinátora 
PD a koordinátora bezpečnosti  

300,00,- 60,00,- 360,00,- 

 
cena celkom 

 

44 823,78,- 8 964,76,- 53 788,54,- 

 
4.2.      Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ponukový rozpočet.   
4.3.    Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce      

a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, 
ktoré budú potrebné pri realizácii diela, na odovzdanie a prevzatie diela (napr. preberacie 
protokoly a i.), alebo k jej odovzdaniu do užívania. 

4.4.     Cena dohodnutá v bode 4.1. tohto článku kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne 
dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných 
podkladov, a to najmä: 
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  a) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky, 
- normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre stavebné povolenie               

a realizáciu a v súťažných podkladoch,  
b) splnenie podmienok realizácie diela: 

- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii diela potrebný),  
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení                      

a konštrukcií,  
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, 
- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, internetu pre potreby výstavby, 
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- poistenie diela, 
- colné a dovozné poplatky, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach                       

a v nepriaznivom počasí, 
- náklady na vypracovanie plánu organizácie výstavby, náklady na zariadenie staveniska, 

náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa plánu organizácie výstavby, 
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, 
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na 

vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia, 
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na 

vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- ostatné náklady  súvisiace s realizáciou diela. 

4.5.       Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch: 
a)  vlastných chýb, 
b)  nepochopenia výzva na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie, 
c)  nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 
d)  zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu. 

4.6.    Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, 
materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené: 

- výzva na predloženie ponuky zo dňa 30.11.2017, 
- kompletná projektová dokumentácia stavby, 
-    stavebné povolenie OSaŽP/33423-74817/2017/Bj, 
-    rozhodnutie – súhlas na výrub dreviny OSaŽP/31101-65144/2016/Gk, 
-  vyjadrenia k PD 
- výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie, predmetu zákazky a charakteru stavebných 

činností, 
4.7.      Bez písomného súhlasu projektanta a objednávateľa nemôžu byť na realizáciu diela použité iné 

materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania 
do stavby známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady                         
a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musí potvrdiť projektant a za objednávateľa osoby 
uvedené v čl. I., bode 1, písm. b) tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka. 

4.8.    Objednávateľ je oprávnený pred a počas realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne žiadať 
zámenu materiálov oproti PD respektíve ponuke zhotoviteľa v súlade s § 18 ZVO. 

4.9.    Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálu a zhotoviteľ je 
povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom 
projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na 
prípadnú úhradu preukázateľných nákladov, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania 
materiálov, príp. 15 dní pred ich zabudovaním (záväzná objednávacia doba). Všetky skutočnosti 
musia písomne odsúhlasiť osoby uvedené v čl. I., bode 1.1, písm. b) a c) zmluvy. 
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Čl. V.  
ČAS  PLNENIA 

 
5.1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: „Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park            

J. Kráľa – cesta k železničnému depu”, v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

 Lehota výstavby (realizácie): 
 Začiatok realizácie: po protokolárnom odovzdaní staveniska /predpoklad 2. polovica marca 2018/ 

            Ukončenie realizácie: najviac do 3 mesiacov od začatia 
5.2. Dohoda o zmene termínu plnenia je platná len formou písomného dodatku k tej to zmluve.  
5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
 udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku omeškania s plnením 
 harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku. 
5.3.    V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov harmonogramu            

z dôvodov na jeho strane najmenej o 5 pracovných dní, alebo nedodržiava harmonogram 
výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa toto 
omeškanie alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy.  

5.4.   Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo     
k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu prerušenia 
vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I., bode 1.1, 
písm. b) tejto zmluvy. 

5.5.       V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa  bodu 5.1. tohto článku, má 
objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí 
zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a po 
prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.  

 
Čl. VI.  

PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 
6.1.    Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených          

v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 
pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Na základe potvrdeného súpisu technickým dozorom objednávateľa môže 
zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po odovzdaní diela 
a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov nebrániacim užívaniu diela.  

6.2.     Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry         
v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky.  

6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené 
stavebné práce, výkony a dodávky. 

6.4.    Objednávateľ si uplatňuje inštitút zádržného, ktoré tvorí 10% z ceny diela bez DPH a bude 
uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní stavebného diela bez vád a nedorobkov, resp. po 
odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené v lehote splatnosti 
14 dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, respektíve protokolu       
o odstránení vád a nedorobkov, na základe doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa (listom,        
e-mailom) objednávateľovi. 

6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo: 
6.5.1. - odúčtovať z fakturácie všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným 

nedodržaním  zmluvných podmienok tejto zmluvy,  
6.5.2. - znížiť úhradu faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.4. tohto článku, 
6.5.3. - suspendovať plnenie, respektíve neuhradiť faktúru zhotoviteľovi, ktorý bol počas trvania 

zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný          
v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora          
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6.6.  Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, ktorý musí byť v súlade                  
s položkami prác uvedenými v ocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou zmluvy a ktorý musí 
byť potvrdený technickým dozorom objednávateľa v súlade s bodom 6.1 tohto článku. 

6.7.      Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie faktúry a jej číslo, názov         
a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, opis vykonaného diela a deň 
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odovzdania diela, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie 
bankového spojenia zhotoviteľa a číslo účtu, množstvo a cenu tovaru, fakturovanú čiastku, 
pečiatku a podpis oprávnenej osoby.  

6.8.  Objednávateľ je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť zhotoviteľovi v prípade, že 
neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu za účelom jej doplnenia alebo 
opravy. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
Ak v stanovenej lehote splatnosti objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú 
bez chýb. 

 
Čl. VII.  

PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA 
 
7.1. Odovzdanie staveniska  
7.1.1.  Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením stavebného 

úradu. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.  
7.1.2.   Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 

energií. Náklady za energie znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so 
správcom médií (vrátane podružného merania), na základe podružného merania. 

7.1.3.  Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie 
tejto zmluvy.  

7.1.4. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného 
denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný  začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 

7.1.5. Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete, v prípade činností v blízkosti jestvujúcich 
inžinierskych sietí je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí. 

7.2. Povinnosti objednávateľa  
7.2.1.  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie v tlačenej forme       

a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela. 
7.2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti 

poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa technický dozor investora 
vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 

7.2.3.   Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného 
denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že                  
s obsahom zápisu súhlasí.  

7.2.4.  Objednávateľ uvedený v čl. I., bode 1.1., písm. a), b) a c) tejto zmluvy je oprávnený kontrolovať 
dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje 
povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela 
a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej                     
v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy. 

7.2.5.  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém 
i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak objednávateľ zistí na stavbe 
prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve o dielo, bude to 
považované za podstatné porušenie zmluvy. 

7.3. Povinnosti zhotoviteľa  
7.3.1.  Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho Ing. Jaroslav Lenghardt a č. 

oprávnenia odbornej spôsobilosti 04610*21*) stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky č. 453/2000     Z. z., vydanej 
Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov       a predkladať stavebný 
denník technickému dozoru objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku 
podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s 
identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

7.3.2.   Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu vydal objednávateľ počas 
zhotovovania diela. 

7.3.3.  Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom 
uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.  

7.3.4.   Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. 
z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  
v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.   
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7.3.5.  Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotoviteľ 
povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela v stavebnom denníku.     
Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly 
zakrývaných prác, resp. častí diela.  

7.3.6.   Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu vydal objednávateľ počas 
zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti.  

7.3.7.    Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť. 

7.3.8.   Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi, a ak sa 
nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.  

7.3.9.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do času písomného odovzdania diela 
objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel 
zo stavby. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných 
prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie! Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela. 

7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                
v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb        
v okolí staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také 
bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, dočasné 
zábradlia, prechody, bezpečnostné pásky a pod.).  

7.3.11.  Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia 
pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len 
pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na 
vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne oboznámení a zaškolení 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) 
a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby. 

7.3.12.  Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby a ktoré boli definované projektovou dokumentáciou stavby.   

7.3.13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky               
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade    
s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, 
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri 
realizácii prác musia mať certifikát preukázania zhody platný pre EÚ, ak sa zhotoviteľ nedohodne 
s objednávateľom inak. 

7.3.14. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na realizáciu 
predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať poriadok na mieste realizácie 
predmetu zmluvy (na stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.  

7.3.15. Prípadnú zmenu subdodávateľa musí v predstihu písomne odsúhlasiť objednávateľ, resp. osoba 
oprávnená podľa čl. I., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy o dielo, inak to bude považované za 
podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia    
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona                 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Neodsúhlasená zmena subdodávateľa bude 
považovaná za podstatné porušenie zmluvy. 

7.3.16. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí        
a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne 
zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas 
doby výstavby. V prípade poškodenia inžinierskych sietí počas výstavby je zhotoviteľ povinný 
opraviť ich na vlastné náklady. 

7.3.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby prejazd automobilov s prednostným právom 
jazdy a zabezpečiť vjazd vozidiel ŽSR k ich nehnuteľnostiam.  
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7.3.18. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať zjednodušený kontrolný      
a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť objednávateľom                        
a projektantom schválený do 3 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vypĺňať tento 
plán v priebehu výstavby. Nepredloženie plánu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy. 

7.3.19. Zhotoviteľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a prizvaným znalcom prístup na 
stavenisko a stavbu a vytvorí im podmienky pre výkon dohľadu. 

7.3.20. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta           
a objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou 
odovzdania a prevzatia diela. 

7.3.21. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie, koordinátora 
bezpečnosti práce a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým 
(vrátane činností zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z. z.) spojené sú zahrnuté v cene diela. 

7.3.22. Počas realizácie stavby zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný 
negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom 
majetku.  

 
Čl. VIII.  

ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA 
 
8.1.   Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na 

základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela (prípadne časti). Ak všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 
odovzdaniu a prevzatiu diela (prípadne časti). Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný 
oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 5 dní vopred.  

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady v zmysle článku III., 
bodu 3.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodne s objednávateľom inak. 

 V opačnom prípade má dielo vady.  
8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať dielo vyčistené od zvyšných 

materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie diela tak, aby bolo možné dielo 
riadne prevziať a užívať. 

8.4.    Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace užívaniu, dielo neprevezme a 
spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 
má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád.  

8.5. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh 
pripraví zhotoviteľ. 

 
Čl. IX. 

ZMENY DIELA 
 
9.1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení 

§ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zmena 
zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne. 

9.2.      Ak objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup: 
9.2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne 

prostredníctvom Zmenového listu.  
9.2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, 

respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny diela požadovanej objednávateľom. Pri ocenení 
zmeny diela postupuje zhotoviteľ nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, 

ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy, 
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny, 
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode zmluvných strán, 

práce budú ocenené na základe smerných orientačných cien, vypočítaných prostredníctvom 
kalkulačného a rozpočtového programu CENKROS, na obdobie, v ktorom budú práve 
vykonávané, znížené o 10%, 

d) nevykonané práce budú odpočítavané podľa rozpočtu. 
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9.2.3. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej 
primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, 
rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny diela, alebo zmenu zamietne. 

9.2.4. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny diela, zmluvné strany uzavrú dodatok 
k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto článku.. 

9.3 .    Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku VI. 
tejto zmluvy o dielo v znení prípadných neskorších zmien a objednávateľ je povinný uhradiť 
vystavenú faktúru zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo. 

9.4 . V prípade, ak rozsah zmien dodatočne požadovaných objednávateľom má vplyv na termín 
výstavby, zmluvné strany sú oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby. 

9.5 .  V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, zmluvné strany postupujú analogicky 
podľa bodu 9.2. a nasl. tohto článku zmluvy. Práce navyše, ktoré budú požadované zo strany 
zhotoviteľa, môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy. 

   
Čl. X.  

SANKCIE 
 
10.1.   Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej zmluvnej ceny diela bez 

DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas. 
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ právo uplatniť 

si u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania po lehote splatnosti. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania 
až po doručení sankčnej faktúry zhotoviteľa. Táto je splatná do 14 dní od jej doručenia. 

 
Čl. XI.  

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU 
 
11.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. tejto zmluvy 

a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
11.2.     Dielo má vady, ak:  
 a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie diela podľa čl. VIII., bodu 8.2. tejto zmluvy,  
d) má právne vady v zmysle §  559 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb. 
11.3.    Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných 

pokynov vydaných objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých 
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne 
trval. V prípade odstránenia takýchto vád zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynaložené 
na ich odstránenie.  

11.4.   Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ 
zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, 
písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11.5.    Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota začína 
plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom, 
pričom neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ.  

11.6.    Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.  

11.7.   Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela bezodkladne po jej zistení v písomnej 
forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom        
a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty. 

11.8.   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie 
podľa bodu 11.7. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak zhotoviteľ nemôže 
odstrániť vady diela, objednávateľ môže požadovať zníženie ceny diela. 

11.9.  V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, 
ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, 
považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej 



Centrálne číslo zmluvy 1338/2017 

ceny diela vo výške 10%. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody. 

11.10. Ustanovenie podľa bodu 11.9. tohto článku sa netýka vád v zmysle bodu 11.3. tohto článku. 

 
Čl. XII.  

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 
 
12.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe              

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.  
12.2.   V prípade vzniku škody porušením povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 

strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.  
 

Čl. XIII.  
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 
13.1.     Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 
13.2.    Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena 

týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny diela podľa čl. IV., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom 
tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním do 
stavby. 

13.3.    Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 
znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela 
objednávateľom. 

 
Čl. XIV.  

ĎALŠIE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA 

14.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky              
č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

14.2.    Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných 
subdodávateľov. 

 
Čl. XV.  

ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY 
 
15.1.   Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo       

v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi 
písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako 
sa o porušení dozvedela. 

15.2.     Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia. 
15.3.   Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 

trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len pre 
podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov.  

15.4.    Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na 
dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej 
lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku. 

15.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra 
partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

15.6.   Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 

15.7.   Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť 
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diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy. 
15.8.     Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:  

a)  časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  objednávateľa, 
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou 

faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, 
pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy, 

c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom 
odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi. 

 
Čl. XVI.  

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
16.1.  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, ale nie sú ňou výslovne 

upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov.  

16.2.   Zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín dokončenia diela a cenu diela, môžu 
robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.  

16.3.  Zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných 
strán.  

16.4.     Prílohy zmluvy:  

            1.  Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby, 

            2.  Harmonogram výstavby /vecný, časový a finančný/ podrobný časový a vecný harmonogram  

  bude spracovaný po pracovných operáciách (nie po stavebných objektoch), aby objednávateľ 

  presne identifikoval postup prác a časové plnenie diela 

3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením objemu subdodávok s menovitým uvedením 

prác, ktoré budú jednotliví subdodávatelia realizovať (resp. vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje 

všetky práce vlastnými kapacitami, ak v priebehu realizácie diela nevyužije služby 

subdodávateľov) 

16.5.   Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
16.6.    Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden 

rovnopis dostane zhotoviteľ. 
16.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je 
internetová stránka Mesta Trnava. 

16.8. Zmluva je platná do skončenia záručnej doby stavebného diela. 
16.9. Zmluva bola zverejnená dňa .............................................. 
  
 
 
V Trnave, dňa 21.12.2017                                 V Trnave, dňa 20.12.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.                       Ing. Igor Baďura – konateľ, v.r. 
________________________                  ______________________________________  

        Objednávateľ                                                                  Zhotoviteľ  

 

 



Odberateľ: 

Projektant: Mesto Trenčín

Dodávateľ: 

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030

Rekapitulácia 

Názov stavby, objektu, časti alebo PS JKSO : Spolu bez DPH

spolu

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - 

cesta k železničnému depu_170711    

Geodetické  práce 
850,00 170,00 1 020,00

....Objekt :SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov                                                  
38 536,47 7 707,29 46 243,77

....Objekt :SO 01.1 Ochrana NN vedenia ŽSR                                                          
2 739,61 547,92 3 287,53

....Objekt :SO 02 Sadové úpravy                                                                     
2 397,70 479,54 2 877,24

náklady na zabezpečenie koordinátora PD a koordinátora 

bezpečnosti 
300,00 60,00 360,00

Spolu: 44 823,78 8 964,76 53 788,54

DPH 20 % 8 964,76

Spolu s 20 % DPH 53 788,54



 ARGUS TRENČÍN Súhrnný list stavby

Názov stavby:
Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému 

depu_170711
JKSO :

Miesto stavby:

Odberateľ: IČO:

Adresa: DRČ:

Zhotoviteľ   :      CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. Hl. Náklady na                   Náklady investičnej výstavby Náklady z Celkové

č. stavebná časť technolog. časť celkom inv. prostried. náklady

1 A Projektové a prieskumné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 B Prevádzkové súbory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 z toho: dodávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 montáž a dopl. náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 C Stavebné objekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 z toho: základné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 HZS a dopl. náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 D Stroje, zariadenie, inventár 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 E Umelecké diela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 F Vedľajšie náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 G Ostatné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 H Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 I Ostatné investície 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 J Nehmotný investičný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 K Prevádzkové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 L Kompletačná činnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Celkové náklady 0,00 0,00 43 673,78 0,00 43 673,78

18 DPH 20% z čiastky 43 673,78 8 734,76

0% z čiastky 0,00 0,00

19 Cena celkom s DPH 52 408,54

Spracoval: Projektant: Odberateľ:

Mesto Trenčín

Dňa: 12.07.2017 IČO: DRČ: IČO: DRČ:

Adresa: Adresa: Adresa:

 Trenčín  

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis



Odberateľ: Mesto Trnava 

Projektant: Mesto Trenčín

Dodávateľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030

Rekapitulácia 

Názov stavby, objektu, časti alebo PS JKSO : SO/PS ZRN Spolu bez DPH

montáž dodávka spolu

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - 

cesta k železničnému depu_170711    

....Objekt :SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov                                                  
38 536,47

....Objekt :SO 01.1 Ochrana NN vedenia ŽSR                                                          
2 739,61

....Objekt :SO 02 Sadové úpravy                                                                     
2 397,70

Spolu: 43 673,78



Odberateľ: Mesto Trnava 

Projektant: Mesto Trenčín Spracoval:                                         

Dodávateľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava JKSO : 

Dátum: 30.10.2017

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030

Objekt :SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov

ARGUS TRENČÍN

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 381 V*000-01     Ornitologický posudok 1,000 400,00 400,00

0 - ZAKLADANIE

2 000 0001 -       Vedľajšie rozpočtové náklady 1,000 ks 550,00 550,00

.

Zriadenie a odstránenie dočasných plôch,  zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, 

zriadenie a odstránenie dočasných premostení

pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach 

(neuvedených v položkách), cena za

zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a 

odstránenie zariadenia staveniska a skládok

materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, náklady 

na vytýčenie inžinierskych sietí,

poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného 

vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie

stavby oprávneným geodetom

0 - ZAKLADANIE spolu : 950,00

1 - ZEMNE PRÁCE

3 221 11310-7112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 15,000 m2 1,20 18,00

B4+B5+B6+B7 =   15,000

4 221 11310-7131   Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 15,000 m2 3,60 54,00

B4+B5 =   15,000

5 221 11310-7141   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2 15,000 m2 2,14 32,10

B4 =   15,000

6 001 12210-1402   Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 41,800 m3 2,87 119,97

F40+F39*0,2 =   41,800

7 272 16230-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 41,800 m3 2,41 100,74

"zahumusovanie"F39*0,2 =   41,800

"zemná krajnica"F40

8 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 41,800 m3 2,69 112,44

"zahumusovanie"F39*0,2 =   41,800

"zemná krajnica"F40

9 272 18040-2111   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 209,000 m2 1,24 259,16

F39 =   209,000

10 MAT 005 724000   Zmes trávna parková sídlisková 10,450 kg 6,87 71,79

F39*0,05 =   10,450

11 272 18110-1102   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 1 102,300 m2 0,35 385,81

F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F15*0,3 =   

1102,300

F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8

12 001 18130-1103   Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 209,000 m2 1,11 231,99

F39 =   209,000

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 1 385,99

2 - ZÁKLADY

13 MAT 693 660580   Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm 1 268,925 m2 0,52 659,84

1,05*(F1+0,5*F15) =   1268,925

14 002 28997-1212   Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m 1 208,500 m2 0,28 338,38

F1+0,5*F15 =   1208,500

2 - ZÁKLADY spolu : 998,22

5 - KOMUNIKÁCIE

15 221 56485-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm 1 886,000 m2 3,90 7 355,40

2*F1 =   1886,000
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Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

16 221 56925-1111   Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 15 cm 132,750 m2 4,80 637,20

F41*0,25 =   132,750

vrátane fólie proti prerastaniu burín

17 221 57321-1111   Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 1 886,000 m2 0,42 792,12

2*F1 =   1886,000

18 221 57713-3211   Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m 943,000 m2 9,25 8 722,75

F1 =   943,000

19 221 57713-5212   Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m 943,000 m2 11,05 10 420,15

F1 =   943,000

20 MAT VM- 0008     Obrubník záhonový 100x5x20 546,930 kus 1,30 711,01

F15*1,03 =   546,930

21 MAT VZ- 0004     Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná 4,000 kus 75,60 302,40

Z5 =   4,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 28 941,03

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

22 221 91400-1111   Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty 4,000 kus 26,00 104,00

Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 =   4,000

vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy

23 MAT 404 459600   Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou 16,000 m 7,50 120,00

Z10*4,0 =   16,000

24 221 91570-1111   Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy 9,000 m2 9,81 88,29

Z15 =   9,000

25 221 91572-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky 9,000 m2 1,63 14,67

Z15 =   9,000

26 221 91579-1112   Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy 9,000 m2 0,58 5,22

Z15 =   9,000

27 221 91656-1111   Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou 531,000 m 6,38 3 387,78

F15 =   531,000

28 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 18,000 m 3,45 62,10

B10 =   18,000

29 221 97908-4216   Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 8,445 t 3,41 28,80

30 221 97908-4219   Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km 8,445 t 0,39 3,29

31 013 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 8,445 t 6,70 56,58

.

32 MAT VM- 0042     Ochranný stĺpik 3,000 kus 145,00 435,00

F45 =   3,000

vrátane montáže a materiálu, vrátane povrchovej úpravy, vrátane zakladania a 

kotvenia

33 013 97913-1411   Poplatok mestu za ulož.a znešk.zeminy a kameniva na urč.sklád. 8,445 t 0,33 2,79

34 272 97913-1412   Poplatok mestu za ulož.a znešk.asfalt.sute na urč.sklád 1,445 t 0,33 0,48

.

35 272 99511-7150   Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 82,240 t 2,10 172,70

(41,8*1,8)+7 =   82,240

36 221 99822-5111   Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 827,689 t 2,15 1 779,53

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 6 261,23

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 38 536,47

Rozpočet celkom : 38 536,47
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Odberateľ: Mesto Trnava 

Projektant: Mesto Trenčín Spracoval:                                         

Dodávateľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487 Trnava JKSO : 

Dátum: 30.10.2017

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030

Objekt :SO 01.1 Ochrana NN vedenia ŽSR

ARGUS TRENČÍN

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 13202-0000   Hĺbenie rýh ručne 24,000 m3 24,36 584,64

(0,75*16)*2 =   24,000

2 272 16230-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 24,000 m3 7,82 187,68

(0,75*16)*2 =   24,000

3 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 24,000 m3 8,96 215,04

(0,75*16)*2 =   24,000

4 272 17410-1103   Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie 19,520 m3 4,69 91,55

(0,61*16)*2 =   19,520

5 MAT VM- 0036     Kábelový žlab s prekrytím 32,000 m 42,68 1 365,76

16*2 =   32,000

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 2 444,67

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

6 211 45131-5114   Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm 26,240 m2 11,24 294,94

(0,82*16)*2 =   26,240

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 294,94

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 2 739,61

Rozpočet celkom : 2 739,61
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Odberateľ: Mesto Trnava 

Projektant: Mesto Trenčín Spracoval:                                         

Dodávateľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487 Trnava JKSO : 

Dátum: 30.10.2017

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030

Objekt :SO 02 Sadové úpravy

ARGUS TRENČÍN    

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 231 11121-2131   Odstránenie drevín výšky nad 1 m s pňom v rovine 15,000 m2 15,40 231,00

2,5*2,0 =   5,000 0,00

2 272 11125-1111   Drvenie odrezaných konárov do 100 mm s odvozom a zložením do 20 km 14,000 m3 12,10 169,40

3 272 11210-1101   Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm 14,000 kus 13,20 184,80

4 231 11220-3212   Odstránenie pňov v sťažených podmienkach v rovine priemer 0,2-0,3 m 14,000 kus 17,60 246,40

položka obsahuje i zásyp jamy a zhutnenie

5 MAT 583 336780   Kamenivo ťažené hrubé 16-32 37,800 t 15,40 582,12

14*1,5*1,8 =   37,800 0,00

6 001 16230-1401   Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm 14,000 kus 1,32 18,48

7 001 16230-1411   Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm 14,000 kus 7,15 100,10

8 001 16230-1421   Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm 14,000 kus 7,70 107,80

9 001 16230-1501   Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km 15,000 m2 7,70 115,50

10 001 16230-1509   Príplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vyklčovaných krovín po spevnenej ceste 15,000 m2 1,32 19,80

5,0*2 =   10,000

11 001 16230-1901   Príplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km list. do 30 cm 14,000 kus 1,08 15,09

4,0*2 =   8,000

12 001 16230-1911   Príplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km list. do 30 cm 14,000 kus 1,65 23,10

4,0*2 =   8,000

13 001 16230-1921   Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 30 cm 14,000 kus 1,87 26,18

4,0*2 =   8,000

14 272 16710-1101   Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 37,800 m3 2,31 87,32

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 1 927,09

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

15 221 97908-4216   Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 37,800 t 1,76 66,53

16 221 97908-4219   Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km 37,800 t 0,99 37,42

17 272 97913-1411   Poplatok mestu za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. 37,800 t 6,70 253,26

18 272 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 22,680 m3 5,00 113,40

37,8*0,6 =   22,680 470,61

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom : 2 397,70
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HARMONOGRAM /vecný, časový, finančný/

Lehota výstavby: do 3 mesiacov

Stavba :Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa - cesta k železničnému depu_171030

1. mesiac 2. mesiac 3. mesiac

Objekt :SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov 38536,47 EUR bez DPH

1 381 Ornitologický posudok 1,000

0 - ZAKLADANIE

2 000 Vedľajšie rozpočtové náklady 1,000 ks

.

1 - ZEMNE PRÁCE

3 221 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 15,000 m2

4 221 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 15,000 m2

5 221 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2 15,000 m2

6 001 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 41,800 m3

7 272 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 41,800 m3

8 272 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 41,800 m3

9 272 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 209,000 m2

10 MAT Zmes trávna parková sídlisková 10,450 kg

11 272 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 1 102,300 m2

12 001 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 209,000 m2

2 - ZÁKLADY

13 MAT Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm 1 268,925 m2

14 002 Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m 1 208,500 m2

5 - KOMUNIKÁCIE

15 221 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm 1 886,000 m2

16 221 Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 15 cm vrátane 

fólie proti prerastaniu burín

132,750 m2

17 221 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 1 886,000 m2

18 221 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m 943,000 m2

19 221 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m 943,000 m2

20 MAT Obrubník záhonový 100x5x20 546,930 kus

21 MAT Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná 4,000 kus

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

22 221 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty vrátane zemných 

prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy

4,000 kus

23 MAT Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou 16,000 m

24 221 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy 9,000 m2

25 221 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky 9,000 m2

26 221 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy 9,000 m2

27 221 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou 531,000 m

28 272 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 18,000 m

29 221 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 8,445 t

30 221 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km 8,445 t

31 013 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 8,445 t

32 MAT Ochranný stĺpik vrátane montáže a materiálu, vrátane povrchovej úpravy, vrátane 

zakladania a kotvenia

3,000 kus

33 013 Poplatok mestu za ulož.a znešk.zeminy a kameniva na urč.sklád. 8,445 t

34 272 Poplatok mestu za ulož.a znešk.asfalt.sute na urč.sklád 1,445 t

35 272 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 82,240 t

36 221 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 827,689 t

Objekt :SO 01.1 Ochrana NN vedenia ŽSR 2739,61 EUR bez DPH

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 Hĺbenie rýh ručne 24,000 m3

2 272 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 24,000 m3

3 272 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 24,000 m3

4 272 Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie 19,520 m3

5 MAT Kábelový žlab s prekrytím 32,000 m

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

6 211 Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm 26,240 m2

Objekt :SO 02 Sadové úpravy 2397,70 EUR bez DPH

1 - ZEMNE PRÁCE

1 231 Odstránenie drevín výšky nad 1 m s pňom v rovine 15,000 m2

2 272 Drvenie odrezaných konárov do 100 mm s odvozom a zložením do 20 km 14,000 m3

3 272 Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm 14,000 kus

4 231 Odstránenie pňov v sťažených podmienkach v rovine priemer 0,2-0,3 m 14,000 kus

položka obsahuje i zásyp jamy a zhutnenie

5 MAT Kamenivo ťažené hrubé 16-32 37,800 t

6 001 Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm 14,000 kus

7 001 Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm 14,000 kus

8 001 Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm 14,000 kus

9 001 Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km 15,000 m2

10 001 Príplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vyklčovaných krovín po spevnenej ceste 15,000 m2

11 001 Príplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km list. do 30 cm 14,000 kus

12 001 Príplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km list. do 30 cm 14,000 kus

13 001 Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 30 cm 14,000 kus

14 272 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 37,800 m3

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

15 221 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 37,800 t

16 221 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km 37,800 t

17 272 Poplatok mestu za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. 37,800 t

18 272 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 22,680 m3

Fakturácia / CENA BEZ DPH 14 539,73 17 940,58 11 193,47

43 673,78



 

 

 

 

 
 
 
 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
 
 
 

         Uchádzač CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917  02 Trnava týmto vyhlasuje, že stavbu: 

„Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu“ 

zrealizuje vlastnými kapacitami. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Igor Baďura 
                                                                                                          konateľ 

 

v Trnave, dňa                                                              .................................................. 

                                                                                                         podpis 

 


	zmluva o dielo
	1
	2_
	3_
	4_
	5_
	6
	Harmonogram
	subdod

