
Dodatek č. 1 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku s názvem  

„Silnice III/2784 Starý Dub - Světlá, rekonstrukce silnice“  

Číslo smlouvy objednatele: 2019167/D 

         Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

IČO: 709 46 078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ADVISIA s.r.o. 

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti 

IČO:  246 68 613 

DIČ: CZ24668613 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 115-633010217/0100 

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752 

 (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské 

činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2784 Starý Dub - Světlá, 

rekonstrukce silnice“ (dále jen „Smlouva“). 

2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. 

Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a 

předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel 

povinen předat nejpozději do 490 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele (tj. 8. 9. 

2020). 

3. Dne 20. 8. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 19. 8. 2020 o posun 

smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dodržet termín pro činnost 

spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to především z důvodu 

komplikace při projednání se soukromými vlastníky potřebnými pro podání žádosti o 

stavební povolení. V tuto chvíli zbývá souhlas od 3 vlastníků. Se dvěma majiteli pozemku 

probíhají jednání (p. č. 1016/1 k. ú. Modlibohov a p. č. 457/2 k. ú. Javorník). V rámci 



oslovení majitelů pozemku p. č. 499/16 v k. ú Javorník bylo zjištěno, že došlo k jejich 

úmrtí a v tuto chvíli probíhá dědické řízení. Dokud nebude dědické řízení dokončeno není 

možné v jednání pokračovat. Souhlasy všech výše uvedených vlastníků jsou nezbytné pro 

žádost o vynětí ze ZPF, které je nezbytnou součástí pro podání žádosti o stavební 

povolení. 

V rámci projednání s dotčenými orgány státní správy zbývá dořešit vyjádření Města 

Český Dub, Magistrátu města Liberec (odbor územního plánování) a Lesů ČR s. p. 

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny 

Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního 

povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto: 

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů 

inženýrské činnosti: nejpozději do 150 dnů od odpadnutí objektivní příčiny – 

ukončení dědického řízení pozemku p. č. 499/16 v k. ú Javorník. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru 

smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních 

údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a 

platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt 

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 

výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom 

svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i 

dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při 

správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a 

účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, 

příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 



 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

Liberec______________  Praha______________ 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za ADVISIA s.r.o. 

příspěvkovou organizaci Ing. Robert Weisz 

Ing. Jan Růžička jednatel společnosti  

ředitel  


