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1.1 -  Úvod    

1.1 - Dodavatelský systém 

Investor stavby :   Město Uherský Brod 

Projektant stavby :   Zdeněk Vladyka, na Honech I, 5540, 760 05 Zlín  

Dodavatel stavby :   bude určen výběrovým řízením 

 

1.2 - Objektové členění stavby 

Stavební objekty 

SO 105 – CENTRUM 

SO 105a - 41. Uherský Brod, sokolovna - směr centrum Uherský Brod 

SO 105b - 42. Uherský Brod, sokolovna - směr Havřice 

 

SO 105c MUB - 51. Uherský Brod, školní statek - směr centrum Uherský Brod  

SO 105c ŘSZK - 51. Uherský Brod, školní statek - směr centrum Uherský Brod 

 

SO 105d MUB - 52. Uherský Brod, školní statek - směr Prakšice 

SO 105d ŘSZK - 52. Uherský Brod, školní statek - směr Prakšice 

 

SO 105e - 53. Uherský Brod, hřbitov 

 

SO 105f - 54. Uherský Brod, Antonína Hrubého 

 

Provozní soubory 

Stavba nemá provozní soubory 

1.3 - Charakteristika staveniště z hlediska organizace výstavby 

 

Území stavby je tvořeno stávající autobusovou zastávkou s přilehlými chodníky, sjezdy a 

zpevněnými plochami. Pozemky na kterých se stavba nachází, jsou v majetku města Uherský 

Brod a ŘSZK.  Pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, zahrada, trvalý travní porost a 

zastavěná plocha a nádvoří. Stavba v některých případech vyžaduje zásah do ZPF. Dostupnost 

staveniště je velmi dobrá po stávajících zpevněných komunikacích.  

 

Stavba bude realizována bez nutností výluky dopravy. Přechodné stanoviště autobusové 

zastávky, bude splňovat všechny aspekty bezpečnosti silničního provozu. Bude opatřeno 

dočasnou zpevněnou plochou nástupiště, přechodným označníkem a přechodným dopravním 

značením. V předstihu bude na stávající autobusové zastávce vylepen informační leták o 

přesunu autobusové zastávky a na jaké místo.   

Místo stavby bude řádně označené přechodnou svislou dopravní značkou a místo bude 

označeno zábranami typu Z2 se spodní příčnou lištou pro orientaci nevidomých osob. 

Dočasné dopravní značení bude v předstihu 1 měsíc odsouhlaseno na dopravním inspektorátu 

krajské policie Uherské Hradiště a stanoveno příslušným silničním úřadem.  
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2.1 - Využití objektů pro zařízení staveniště 

2.1.1 - Stávající objekty a zařízení 

 

 Okolní plocha stavby a využití dalších ploch vedených jako ostatní plocha ve 

vlastnictví města Uherský Brod 

 Distribuční rozvod elektro 

 Distribuční rozvod vody 

 Zdravotní středisko 

 Ubytování v zařízeních města Uherský Brod 

 

2.1.2 - Objekty budované v rámci stavby 

 

Konstrukce zpevněných ploch, osazení mobiliáře 

 

2.1.3 -  Objekty zařízení staveniště 

 

Objekty budované dodavatelem stavby v rámci GZS. Jedná se o provozní a sociální zařízení 

staveniště, umístěné na parcelách poskytnutých Městem Uherský Brod.    

 

2.1.4 -  Zajištění el.energie a vody pro výstavbu 

2.1.4.1 -  Elektrická energie 

 

El.energie pro výstavbu bude zajištěna mobilním zdrojem. 

 

2.1.5.2 - Voda pro výstavbu 

 

Odběr z hydrantů stávajícího vodovodu, s měřením odběru. Úhrada za odebranou vodu na 

základě smlouvy mezi dodavatelem stavby a správcem sítě.   

 

2.1.5.3  - Odvodnění staveniště 

 

Povrchové vody budou odvedeny do stávající kanalizace a na přilehlé volné plochy. 

Dodavatel učiní taková opatření, aby voda vypuštěná do kanalizace nebyla nadměrně 

znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě. 

 

2.2. - Telefon pro stavbu 

 

Spojení bude zajišťováno mobilními telefony. 
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2.3 -  Příjezd na staveniště    
Bude řešen po stávajících silnicích II. a III. třídy a po místních komunikacích 

 

2.4 - Předpokládaný počet pracovníků a jejich sociální zabezpečení 

 

Na stavbě se předpokládá  do 5 - 10 pracovníků. Sociální zařízení, šatna, umývárna a WC 

bude umístěno na ploše zařízení staveniště na parcele poskytnuté Městem Uherský Brod. 

Stravování pracovníků bude individuální v místních zařízeních. 

Zdravotní péče v místním zdravotním středisku (poliklinika) 

Záchranná služba tel.155 –Uherský Brod. 

 

2.5 -  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Podle vyhlášky 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby §8, budou vytvořeny při 

stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. Bude dbáno zejména na: 

 

Omezení hlučnosti na stavbě  

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při 

stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

 zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách, 

 v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) 

 hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních 

a pozdních večerních hodinách. 

Hluk v období výstavby 

 Při výstavbě objektu se počítá s využitím stavebních strojů bagru, nakladače, těžkých 

nákladních aut včetně domíchávačů betonu a malého vibračního válce. Pohyb 

mechanismů bude převážně po staveništi .  

 Dodavatel stavby je povinen v maximální míře eliminovat hladinu hluku tak, aby 

nebyla překročena povolená hranice hluku.  

 Provádění prací se zvýšenou hladinou hluku nesmí být prováděny v nočních hodinách.  

 V prostoru staveniště je možno předpokládat ve dnech s maximálním využitím 

zemních strojů včetně dopravy výskyt následujících hladin hluku: 
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Tabulka strojů: 

Předpokládané zdroje hluku při výstavbě 

Zdroj hluku Hladina hluku LA 

dB(A) 

Nákladní automobil 80 – 90 

Autojeřáb 80 – 85 

Autodomíchávač 80 – 85 

Buldozer 85 – 95 

Rýpadlo 85 – 90 

Sbíječka (+ kompresor) 90 – 100 

Okružní pila 97 – 107 

Rozbrušovačka 90 – 108 

Svařovací agregát 75 – 80 

 

 Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 

odborným odhadem. 

Vibrace 

Potenciálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebních strojů, použití speciálních 

technologií a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně 

očekávat do vzdálenosti řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude 

významný. 

Ochrana životního prostředí při realizaci dále viz. Průvodní zpráva k projektu 13.1  Ochrana 

životního prostředí.  

 

Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

Nastane-li  znečištění, je nutné odebrat vzorky znečišťující látky, popřípadě znečištěné vody a 

pozadí (profil nad místem zjištěného a nebo předpokládaného vniknutí znečištění do toku). 

Zároveň je nutné zahájit okamžitě práce na odstraňování škodlivých následků havárie, resp. 

učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečišťování povrchových a podzemních vod. Při 

vzniku havárie a sanačním zásahu se dodavatel řídí pokyny vodohospodářského orgánu a 

správce toku.  

 

Požární ohrožení stavby 

Úkoly v zabezpečování požární ochrany určuje Vyhl. Ministerstva vnitra č.246/2001 o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

požární prevenci) a zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn 

provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., 

zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb., a  zákonem 237/2000 Sb.  o požární 

ochraně a o požární prevenci. V případě požáru je nutné se řídit požárním řádem zhotovitele 

stavby.  

 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a 

stavebních strojů. Stavební suť bude odvážena v zakrytých kontejnerech, nebo návěsech 

nákladních aut. 
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Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, 

upravují, dopravují, vykládají, nakládají a nebo skladují prašné látky je potřebné využít 

technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí. 

 zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat, 

 prašné materiály skladovat v uzavřených silech 

 v případě nutnosti zabezpečit kropení 

 na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 

2.6 - Požární ochrana, bezpečnost práce 

2.6.1 - Požární ochrana 

 

Na staveništi budou dodrženy zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na 

zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě 

budou dodrženy požárně-bezpečnostní předpisy  ve smyslu Vyhl. Ministerstva vnitra 

č.246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze 

změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 

Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb., a  zákonem 237/2000 Sb.  o požární 

ochraně. 

 

2.6.2 - Bezpečnost práce 

 

Při provádění stavebně-montážních prací budou dodrženy správné technologické postupy ve 

smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby zajistí 

plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O 

zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže bude 

pořízen zápis do stavebního deníku. Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích osob a 

hlavně dětí na staveniště – provedením provizorního oplocení staveniště. Pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví platí Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce č.309 

s prováděcím předpisem NV 591/2006 sb. Tyto vyhlášky jednoznačně stanovují povinnosti 

dodavatelů staveb, jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a 

vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních prací, 

zdění, pracích ve výškách atd). 

Dodavatel stavby zodpovídá za dodržování podmínek správců jednotlivých sítí a státních 

orgánů ve stavebním povolení, zejména inspektorátu bezpečnosti práce (dodržování 

ochranného pásma dle požadavku § 18 odst. 1 písm. b)  Vyhl. č. 492/2002 Sb. apod.). 

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu 

s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou 

dokumentaci.   

Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení musí být povolány jen osoby, které mají k těmto 

úkolům potřebnou kvalifikaci. Při manipulaci s břemeny byly dodrženy předpisy pro práci 

v ochranném pásmu vedení VN ve staveništi. 

Před zahájením prací zajistí dodavatel stavby řádné proškolení všech pracovníků ve smyslu 

bezpečnostních a protipožárních opatřeních. Zápis o proškolení včetně prezenční listiny bude 

zaznamenán ve stavebním deníku. 
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2.7 - Likvidace zařízení staveniště 

Současně s dokončením stavby odstraní dodavatel ze staveniště výrobní zařízení, zbylý 

materiál, odpady a upraví terén podle projektu nebo jej uvede do původního stavu. Střežení 

staveniště zajisti dodavatel stavby. 

 

2.8. - Podmínky a nároky na provádění stavby 

2.8.1 - Lhůta výstavby 

 

 

Zahájení – v kompetenci investora  

Stavba bude realizována a předána do provozu jako jeden celek. 

 

2.8.2 - Rozhodující termíny stavby 

 

Předání staveniště   - v kompetenci investora 

Zahájení stavby  - v kompetenci investora 

 

2.8.3 - Organizace a postup výstavby 

 

Investor předá staveniště dodavateli stavby 14 dnů před zahájením stavby volné, prosté 

nároků třetí osoby.  

Dodavatel stavby zabezpečí sociální a provozní ZS včetně napojovacích míst el.energie a 

vody pro potřeby stavby. Současně zajistí vytýčení veškerých inž.sítí v prostoru realizace 

stavby. 

Štěrky a betonovou dlažbu přiveze dodavatel ze svých meziskladů. Svislá doprava bude 

řešena autojeřábem. 

 

Postup výstavby 

S ohledem na pracnost rekonstrukce autobusových zastávek, budou se práce provádět po 

úsecích. Stavba bude zahájena přípravnými pracemi. V prostoru potřebném pro rekonstrukci 

autobusové zastávky, budou rozebrány dlážděné plochy a u komunikace se vyfrézuje pás 

obrusné vrstvy. Provede se vytrhání silničních a betonových obrubníků a odstraní se uliční 

vpusti. Odstraní se stávající přístřešky a svislé dopravní značení (označníky). V prostoru 

ozeleněných ploch se provede odhumusování v tl. 150mm.   

Rekonstrukce začne výkopovými pracemi v nejnutnějším rozsahu. Po zjištění únosnosti pláně 

a provedení opatření proběhne osazení obrubníků, základů přístřešků a následně pokládka 

ložních, podkladních a obrusných vrstev. Na chodnících a nástupních plochách se položí 

dlažba. Poté bude následovat montáž mobiliáře. Bude provedeno ohumusování podél nově 

osazených obrubníků a zatravnění travním semenem. Nakonec bude provedena obnova 

travnaté výsadby. 



Investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 
   Stavba: REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK V UHERSKÉM BRODĚ 
 

8 

Pracovní místa budou řádně vybavena dočasným dopravním značením. Jeho schválení a 

realizaci zajistí prováděcí firma měsíc před zahájením stavby. Uzavření prostoru stavby bude 

provedeno zábranami typu Z2 se spodní příčnou lištou pro orientaci nevidomých osob. 

Pro vlastní zemní práce bude stanovena třída těžitelnosti 3 (50 %)  4 (50%). Vytěžená zeminy 

budou odvezena na stejné skládky jako suti.  

Po celou dobu výstavby bude stavba ohrazena ocelovým mobilním oplocením v. 1,80m. 

Výkopy u komunikací budou řádně označeny barevnou fólií, za špatné viditelnosti osvětleny. 

 

 

 

 

 

 

Zlín, leden 2016                                                 Zdeněk Vladyka 

 


