
Centrálne číslo zmluvy: 664/2022 

 
Zmluva o dielo 

na zhotovenie stavby,   
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ                         : MESTO TRNAVA 
          Hlavná 1 
          917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) technický dozor  investora    : Ing. Zuzana Kyselicová 
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
d) prevzatia Diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
e) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 
Bankové spojenie        : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu        : SK23 1111 0000 0066 0347 4034 
IČO         : 00 313 114  
DIČ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134  
e-mail        : dusan.beres@trnava.sk 
 
 
2. Zhotoviteľ                                                                        CS, s.r.o. 

          Strojárenská 5487 
          917 02 Trnava 
Zastúpený       : Ing. Miroslav Marcian PhD., konateľ  
                                                                                  Ing. Igor Baďura, konateľ 
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 
a) zmluvných       : Ing. Igor Baďura 
b) technických       : Ing. Igor Baďura 
c) stavbyvedúci       : Ing. Jaroslav Lenghardt 
Bankové spojenie 1     :  
číslo účtu       :  
Bankové spojenie 2     : 
číslo účtu       :  
Bankové spojenie 3     :  
Číslo účtu                :  
IČO        : 44101937 
DIČ        : 2022578954 
číslo telefónu       : 033/2933290 
e-mail        : cstt@cstt.sk 

mailto:dusan.beres@trnava.sk
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Čl. 2. 

PREDMET ZMLUVY 
 

2.1. Predmetom zmluvy je realizácia stavby podľa opisu predmetu zákazky s názvom 
„Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa v Trnave”, ktorý je neoddeliteľnou prílohou 
tejto zmluvy  (ďalej len „dielo“) a podkladov z verejného obstarávania.  

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve  a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.  

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy. 

 
Čl. 3. 

KVALITA DIELA 
 

3.1. Dielo musí byť zhotovené bez  vád a nedorobkov, najmä bez takých, ktoré bránia riadnemu 
užívaniu diela, či spôsobujú rýchlejšie opotrebenie diela. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku. 
3.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje dokladovať kvalitu vykonaných prác súvisiacich s realizáciou diela 

predložením týchto dokumentov: 
a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 

dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred 
dokončením, 

b) potvrdeným po-realizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 
dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia, 4x v tlačenej forme, 3x na elektronickom 
nosiči, 

c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 
a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a 
zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky 
predpísané projektovou dokumentáciou a i.), 

d) kópiami zo stavebného denníka, 
e) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení s potvrdením o vykonaných skúškach 
a kontrolách, 

f) dokladmi o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestmi, 
certifikátmi použitých výrobkov na diele – všetky dodané v slovenskom alebo českom 
jazyku; doklady dodané v iných jazykoch musia byť preložené do slovenčiny 
prostredníctvom úradného prekladu, 

g) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných 
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny 
lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV 
vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy 
váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza, 

h) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov, ak také boli zistené, 
i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 
j) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 

v platnom znení, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 
harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa 
majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky 
časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované najneskôr 3 mesiace pred 
uplynutím záručnej doby, 

k) po-realizačným zameraním a geometrickým plánom (4x v tlačenej forme, 3x na 
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elektronickom nosiči), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné 
objekty, siete, zeleň), 

l)    fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z 
každého dňa realizácie, 

m) oprávnenie Zhotoviteľa na elektromontážne práce, ktoré vydáva Technická inšpekcia. 
3.4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa bodu 3.3. tejto zmluvy sa považuje za jej 

podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez vád a 
nedorobkov. 

 
Čl. 4. 

CENA DIELA 
 

4.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 
nasledovne: 

 Cena diela je vo výške 2 240 376,82 eur  vrátane DPH, slovom 
dvamiliónydvestoštyridsaťtisíctristosedemdesiatšesť eur, 82 centov. 

4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v ponukovom rozpočte, ktorý je prílohou tejto 
zmluvy. 

4.3. Cena diela zahŕňa všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie 
súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné na realizáciu diela, súvisiace s odovzdaním a 
prevzatím diela (napr. preberacie protokoly a pod.). 

4.4. Cena diela pokrýva všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, a to najmä: 
a) odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite 
b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej 
únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela), 

- normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii                                
a v podkladoch z verejného obstarávania, 

c) splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú: 
- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii diela potrebný), 
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení                          

a konštrukcií, 
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov, 
- náklady na osadenie informačných tabúľ po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade 

so zmluvou až do dokončenia diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude 
obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, 
obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  

     - náklady na odvoz a poplatky za uloženie (vrátane zákonného poplatku) prebytočného 
výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii 
stavebnej sute,  

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky 
výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela 
objednávateľom,  
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- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach                       
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného 
vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, 
záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady                
a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním 
vyžadujú, 

- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo, v dôsledku porušenia 
povinností zhotoviteľom, 

- náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie diela a po-realizačné 
geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického plánu, 

- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 
poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 

- náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácií, prevádzke a odovzdaniu 
diela, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- náklady na poistenie podľa tejto zmluvy, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach                           

a v nepriaznivom počasí, 
- náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti 

týkajúce sa plánu organizácie výstavby /POV/, 
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, 
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, 

na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného 
vyhotovenia, 

- náklady na zabezpečenie a činnosť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti 
práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 v platnom znení, 

- náklady na vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na 
výrub drevín, 

- náklady na dielenskú dokumentáciu, 
- náklady na oprávnenie zhotoviteľa na elektromontážne práce, ktoré vydáva Technická 

inšpekcia 
- akékoľvek ďalšie iné náklady, ktoré prípadne vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa 

tejto zmluvy. 
4.5. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti 

zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v 
oblasti DPH. 

4.6.  Ak zhotoviteľ použije materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto 
musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej takej zmene musí byť 
objednávateľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe alebo 
zhotoviteľovi musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, 
či nedostatky. 
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Čl. 5. 
ČAS PLNENIA 

 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko v súlade s vecným a časovým 

harmonogramom výstavby podľa týždňov, ktorý tvorí oddeliteľnú prílohu tejto zmluvy (ďalej 
len „harmonogram”) najneskôr do 7 mesiacov od odovzdania staveniska.            

5.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má tak za následok predĺženie času plnenia 
podľa bodu 5.1. tohto článku. 

5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením vo vzťahu k harmonogramu z dôvodov na 
jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2. 
tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5.4. Ak z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela, čas plnenia sa 
predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca 
objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku, 
pričom sa vedie aj presný dôvod prerušenia vykonávania diela. 

5.5. Ak vzniknú prekážky v realizácii diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej 
správy, správcovia sietí, petície občanov a pod.), zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok 
k zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do 
jej odstránenia, pominutia.  

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom k zmluve predĺžia čas plnenia v prípade existencie 
nepriaznivých poveternostných podmienok (počasie vylučujúce výkon potrebných prác) alebo 
v prípade zásahov vyššej moci (živelná pohroma, epidemiologická situácia a pod.). 

 
Čl. 6. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1. Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že v prípade, že predmet zmluvy je/bude 
spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (EÚ) v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, si 
pri systéme zálohových platieb (medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako 
vykonávateľom a Mestom Trnava ako prijímateľom prostriedkov mechanizmu) nebude 
uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane objednávateľa, 
ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytuje zálohy ani 
preddavky na predmet zmluvy. 

6.2. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa 
položiek uvedených v ponukovom rozpočte podľa prílohy tejto zmluvy. K súpisu vykonaných 
prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis 
vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpisy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi na 
odsúhlasenie v termíne do 3 dní od ukončenia mesiaca lehoty výstavby. Podkladom pre 
vystavenie faktúr budú mesačné súpisy skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených 
stavebným/technickým dozorom objednávateľa a zaevidovaných v stavebnom denníku.   

6.3. Po písomnom odsúhlasení súpisov vykonaných prác a dodávok technickým dozorom 
objednávateľa zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry v nasledovných termínoch: 

 1. splátka v sume podľa súpisov – po vykonaní prác za prvé dva mesiace lehoty výstavby, 
 2. splátka v sume podľa súpisov – po vykonaní prác za druhé dva mesiace lehoty výstavby 
 3. splátka v sume podľa súpisov – po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád 

a nedorobkov. 
6.4.  V prípade, ak bude objednávateľ úspešný v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, pri 

aplikácií systému zálohových platieb, je splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia, avšak 
objednávateľ je oprávnený po obdržaní zálohových platieb zo strany Ministerstva dopravy a 
výstavby SR uhradiť faktúry so splatnosťou 14 dní. V prípade že predmet zmluvy bude 
financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa, je faktúra splatná do 14 dní odo dňa jej 
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doručenia. 
 Ak vystavená faktúra má formálne alebo vecné nedostatky, či nespĺňa náležitosti daňového 

dokladu, vyzve objednávateľ zhotoviteľa na opravu a v tomto prípade plynie nová lehota 
splatnosti odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú 

zostavené prehľadne na základe súpisov skutočne vykonaných prác, písomne potvrdených 
technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ zaplatí iba za skutočne zrealizované a 
písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky. 

6.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané                  
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku 
DPH. 

 Okrem toho musí obsahovať najmä: 

• názov diela, 

• názov projektu, kód projektu a prípadne ďalšie náležitosti, ktoré poskytne objednávateľ 
zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v 
prípade spolufinancovania diela z Plánu obnovy a odolnosti SR,  

• obchodné meno a sídlo objednávateľa, IČO, 

• obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO, 

• číslo zmluvy, 

• predmet úhrady, 

• centrálne číslo zmluvy ZoD 

• vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 

• deň zdaniteľného plnenia, 

• deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

• fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách, 

• meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 
6.8.  Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr: 
 Mesto Trnava 
 Hlavná ulica 1 
 917 71 Trnava 
  

Čl. 7. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 
7.1. Odovzdanie staveniska 
7.1.1. Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú 

zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 5 
dní od doručenia výzvy od objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak zhotoviteľ v danej lehote 
neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za 
odovzdané objednávateľom a prevzaté zhotoviteľom.  

7.1.2.  Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 
energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ  (vrátane podružného merania). 

7.1.3. Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska predloží objednávateľovi osvedčenia: 
- stavbyvedúceho – dopravné stavby, alebo inžinierske stavby, 
- autorizovaného geodeta, 
- autorizovaného bezpečnostného technika (koordinátor bezpečnosti) a koordinátora 

projektu, 
a oprávnenie zhotoviteľa na elektromontážne práce, ktoré vydáva Technická inšpekcia. 
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7.1.4. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku sa zaznamenajú do stavebného 
denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 

7.1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske 
siete alebo  sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. 

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie – realizačný 

projekt stavby v tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou 
vo verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na 
zhotovenie diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. 

7.2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti 
poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa technický dozor investora 
vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 

7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah 
stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní; inak sa 
má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.4. Osoby konajúce za objednávateľa uvedené v čl. 1, bod a), b) a c) alebo na základe osobitného 
poverenia sú oprávnené kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ            
v primeranej dobe podľa zápisu v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
objednávateľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

7.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém                      
i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany 
zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom 
predstihu oznamovať objednávateľovi svojich subdodávateľov, ktorí sa budú zúčastňovať 
plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachádzali a/alebo nachádzajú 
objednávateľovi neoznámení subdodávatelia zhotoviteľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo 
strany zhotoviteľa.  

7.3. Povinnosti zhotoviteľa 
7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska prostredníctvom 

stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 
pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom životného 
prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému 
dozoru objednávateľa na dennej báze. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku 
podrobný popis realizovaných výkonov. 

7.3.2. Zhotoviteľ vyrobí a osadí na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko informačnú tabuľu 
s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa vzoru 
predloženého objednávateľom, a to po dobu odo dňa prevzatia staveniska až do dokončenia 
diela vrátane zabezpečenia jej následnej likvidácie. Zároveň zhotoviteľ umožní objednávateľovi 
osadenie dočasného pútača v zmysle povinnej publicity príslušného operačného programu 
respektíve mechanizmu na mieste realizácie stavby, ktorý poskytne objednávateľ. 

7.3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu v súlade s touto zmluvou 
vydal objednávateľ počas zhotovovania diela. 

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa 
vyjadriť najneskôr do troch pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom 
zápisu súhlasí.  

7.3.5. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976       
Z. z., vrátane skutočností v zmysle bodu 7.1.4., inak ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany 
zhotoviteľa. 

7.3.6. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je 
zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela                             
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v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný 
deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí diela. 

7.3.7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 
alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu dal objednávateľ 
počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

7.3.8. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí od objednávateľa, a to najneskôr do času, keď takúto nevhodnosť mohol 
zistiť. 

7.3.9. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí vady na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré pri prevzatí 
staveniska neboli zjavné a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia diela alebo podmieňujú 
zhotovenie diela za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 
objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, zmluvné strany sa za účelom 
odstránenia takých vád zaväzujú zmeniť zmluvu, pričom táto zmena musí byť vykonaná 
v súlade s platnou legislatívou upravujúcou verejné obstarávanie.  

7.3.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby jeho písomného odovzdania 
objednávateľovi. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu priľahlých 
priestorov a komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri 
uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a 
zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i 
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu 
realizácie diela min. do výšky hodnoty diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ 
bezodkladne preukáže požadované poistenie. 

7.3.11. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                           
v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí 
vykonať  také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.  

7.3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi 
zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto 
prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a 
dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.  

7.3.13. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela. 

7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky                       
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade 
s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, 
ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia 
mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň dielo musí spĺňať 
príslušné hygienické predpisy.  

7.3.15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu 
diela v technickom stave spôsobilom na bezpečné a riadne plnenie diela, bude udržovať 
poriadok na mieste realizácie diela vrátane koordinácie svojich subdodávateľov.  

7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia 
alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 
oprávnených osôb. V prípade využitia subdodávateľov, títo budú oprávnení realizovať plnenie 
alebo jeho časť. 

7.3.17. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných 
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subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi. Prípadná zmena subdodávateľa alebo doplnenie subdodávateľa 
musí byť vopred písomne oznámené objednávateľovi , resp. osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. 
b) tejto zmluvy. Ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorý podľa súťažných podkladov musel spĺňať 
určené podmienky účasti, musí ich spĺňať aj nový subdodávateľ, pričom takú zmenu musí 
vopred odsúhlasiť objednávateľ. Ak dôjde k zmene takého subdodávateľa bez súhlasu 
objednávateľa,   ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. Nový subdodávateľ 
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto 
povinnosť zákon ukladá. 

  Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa resp. doplnení subdodávateľa obsahuje: 
 - obchodné meno alebo názov subdodávateľa, 

- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, 

 - podiel subdodávky vyjadrený v Eurách, 
- skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 

povinnosť má podľa osobitných predpisov, 
 - doklad o oprávnení realizovať plnenie, 
 Súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa alebo doplnení subdodávateľa sa zaznamená 

v stavebnom denníku. 
7.3.18. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí               

a polohu jednotlivých stavebných objektov a zodpovedá za ich správne vytýčenie a správne 
zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas 
doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.  

7.3.19.  Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska vypracovať kontrolný a  
skúšobný plán na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť schválený objednávateľom. Tento plán 
je zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vypĺňať.  

7.3.20. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie okolitého životného 
prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Zhotoviteľ je povinný odpady likvidovať v súlade s 
platnými právnymi predpismi (uloženie na certifikovanú skládku, recyklácia), pričom verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo na predloženie informácií o likvidácii odpadov z realizovanej 
stavby. 

7.3.21. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej 
dokumentácie,  v zmysle požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania. 

7.3.22. Zhotoviteľ zabezpečí vjazd vozidiel záchranných zložiek k nehnuteľnostiam. 
7.3.23. Zhotoviteľ zabezpečí umožnenie zásobovania a prístupu pracovníkov a návštevníkov v prípade 

výskytu obchodných prevádzok. 
7.3.24. Zhotoviteľ zabezpečí prístup verejnosti vrátane premostenia výkopov. 
7.3.25. Zhotoviteľ musí prenosným oplotením/zábradlím vytvoriť bezpečné koridory pre peších s 

plynulým rovným spevneným povrchom vrátane premostení výkopov, dočasné osvetlenie 
staveniska /ak si to stavebné práce a priestor vyžadujú/ a pod.   

7.3.26. Zhotoviteľ umožní orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko              
a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát 
životného prostredia, Inšpektorát práce a pod.). 

7.3.27. Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných                    
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečí na vlastné náklady koordinátora 
dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň vypracuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. Plán 
bezpečnosti práce vypracuje zhotoviteľom nominovaný koordinátor bezpečnosti práce a 
predloží ho objednávateľovi do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska. 
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7.3.28. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta              
a objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude 
súčasťou odovzdania a prevzatia diela. 

7.3.29. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa najmenej 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe 
pozvánky objednávateľa. 

7.3.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky                   
č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach            
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 

7.3.31. Zhotoviteľ je povinný umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí príspevkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a)   Vykonávateľ, 
b)   Sprostredkovateľ, 
c)    NIKA, 
d)    Úrad vládneho auditu, 
e)    Ministerstvo financií SR, 
f)     Najvyšší kontrolný úrad SR,  
g)   Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č.35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
h)    Protimonopolný úrad SR, 
i)     Európska komisia, 
j)     Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
k)    Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),  
l)     Európsky dvor audítorov (EDA), 
m)   Európska prokuratúra (EPPO), 
n)    Úrad pre verejné obstarávanie; 
a/alebo každá osoba poverená Oprávnenou osobou.  

7.4. Nesplnenie povinností podľa bodu 7.3. je podstatným porušením zmluvy, ak nie je 
v jednotlivých   pod-bodoch uvedené inak. 

   
Čl. 8. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje výhradne písomne. Ak všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa  na 
prevzatie diela, pričom taká výzva mu musí byť doručená najneskôr 5 dní pred navrhovaným 
dňom odovzdania diela; inak objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela.   

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a preloží doklady podľa článku 3., bod 3.3. 
zmluvy. Bez ich predloženia sa má za to, že dielo má vady. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať ho vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných k jeho zhotoveniu tak, aby bolo možné dielo 
riadne prevziať a užívať. 

8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a vyhotoví spolu 
so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.  

8.5. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh 
pripraví zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi. V schválenom protokole 
objednávateľ písomne potvrdí prevzatie diela, ak je bez vád a nedorobkov. 
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Čl. 9. 

ZMENY ZMLUVY 
 

9.1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že 
zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a 
za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to formou 
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami,  

 - v prípade, keď na základe požiadavky občanov mesta (napr. petícia), na základe požiadavky 
vznesenej v rámci činnosti mestského zastupiteľstva, na základe rozhodnutia, pokynu, či 
príkazu primátora alebo na základe zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavierala, a ktoré 
sú pre jej plnenie významné, objednávateľ iniciuje zmenu zmluvy, 

 - v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom riešenou situáciou (projektová 
dokumentácia a pod.) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom 
odstránenia tohto rozdielu, 

 - v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali 
nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,  

 - v prípade, ak sa musia vykonať určité práce naviac oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, 
ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako 
potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako užívaniaschopného funkčného celku v 
zmluvne určenej kvalite, 

 - v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu verejnej správy,  

 - v prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa dopravného značenia, 
 - v prípade, ak inflácia stúpne o viac ako 10%, pričom sa porovná jej hodnota podľa údajov 

zverejnených Štatistickým úradom SR v čase uzavretia zmluvy a jej nová hodnota zverejnená 
Štatistickým úradom SR zverejnená v čase posudzovania výšky zmeny inflácie; cenu je v tom 
prípade možné zmeniť najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy, 

 - v prípade, ak dôjde k preukázateľnému skokovému nárastu cien jednotlivých položiek o viac 
ako 10%, pričom sa porovnáva úroveň cien v čase predloženia ponuky úspešným uchádzačom 
a dodatočne zmenená úroveň cien v čase plnenia zmluvy; cenu je v tom prípade možné zmeniť 
najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy. 

9.2. Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k navýšeniu rozsahu prác („naviac práce“), 
zmluvné strany postupujú nasledovne: 
9.2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne 

prostredníctvom zmenového listu. 
9.2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 

zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 
od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej 
objednávateľom. 

9.2.3. Cena zmeny, úpravy zmluvy sa určí nasledovne: 
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude 

zachovaná ich jednotková cena, 
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých 

v cenníku CENKROS 4 budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené 
smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou 
a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet 
plnenia. 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS 4 
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu 
obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: 
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 priamy materiál 
 priame mzdy 
 ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava) 
 výrobná réžia zo základne 2 + 3 
 správna réžia zo základne 2 + 3 + 4 
 vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť 
 zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6 
 jednotková cena spolu: 
 priamy materiál: 
 cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom 

s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). 
 priame mzdy: 
 budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa 

upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
 ostatné priame náklady: 
 odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania 

ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky 
nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu 
strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, 
resp. dopravcu. 

 sadzby nepriamych nákladov: 
 (podľa skutočných režijných nákladov) 
 - výrobná réžia HSV   % 
 - výrobná réžia PSV   % 
 - správna réžia HSV   % 
 - PSV........% 
 - VRN........% 
 - kompletizačná prirážka   % 

- zisk.........% 
9.2.4. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 

primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo nie. 

9.2.5. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavrú 
v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane 
určenom objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné 
strany v dodatku primerane upravia aj čas plnenia diela. 

9.3 . Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k zníženiu rozsahu prác („menej práce“) , 
zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a zmluvné strany uzavrú v tomto 
zmysle dodatok ku zmluve. 

9.4 .  Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac práce a zároveň je možné vykonať aj zmenu zmluvy pre 
menej práce alebo naopak, hodnota naviac prác a hodnota menej prác sa v týchto prípadoch 
započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie prác nastane ku dňu 
uzavretia daného dodatku ku zmluve.  

 
Čl. 10. 

SANKCIE 
 

10.1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne, môže si objednávateľ uplatniť právo na  zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho 
zhotovenia. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo včas, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do prevzatia diela 
objednávateľom.  
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10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže si zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania 
vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, hoc aj len začatý deň omeškania. Uvedenú sankciu 
nemožno uplatniť v prípade naplnenia bodu 6.1 zmluvy. 

10.3. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.8. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený 
uplatniť si právo na zmluvnú pokutu 100,- eur za každý, hoc aj len začatý deň omeškania 
s plnením tejto povinnosti. 

10.4. Ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné 
porušenie zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 
000,- eur za každé jedno podstatné porušenie zmluvy. Ak zhotoviteľ opakovane poruší zmluvnú 
povinnosť, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každé jedno opakované porušenie tejto 
povinnosti, pričom už tretie porušenie tej istej povinnosti sa považuje sa podstatné porušenie 
zmluvy. 

10.5. Zmluvné strany si môžu uplatniť právo na zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania voči druhej 
zmluvnej strane podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy písomnou výzvou, a to až 
do splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, pre ktorú je zmluvná pokuta alebo úrok 
z omeškania dohodnutý. Zmluvná strana je povinná splniť povinnosť na zaplatenie zmluvnej 
pokuty alebo úroku z omeškania podľa výzvy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia 
na bankový účet uvedený v článku 1. zmluvy.  

 
Čl. 11. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade so zmluvou a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

11.2. Dielo má vady ak: 
 a)   nie je dodané v požadovanej kvalite, 
 b)   vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
 c)   sú vady v dokladoch potrebných na jeho užívanie podľa bodu 8.2., 

 d)  má právne vady podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo dielo je 
zaťažené inými právami tretích osôb. 

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich 
odstránenie znáša objednávateľ. 

11.4. Za vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní 
a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby (bod 11.5. zmluvy), ktorá plynie od 
odovzdania diela a jeho prevzatia objednávateľom. 

11.5. Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť diela v trvaní  60 mesiacov, pričom záručná doba 
začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. Záručná doba 
neplynie, ak objednávateľ nemôže užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka 
sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej 
osoby. 

11.6. Poskytnutím záruky sa zhotoviteľ zaväzuje, že dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé 
na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality. 

11.7. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi prípadné vady diela, za ktoré zhotoviteľ 
zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo také vady zistí. Objednávateľ oznamuje 
zistené vady zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty/konta elektronickej pošty alebo na 
adresu sídla zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy). 

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oznámených vád diela najneskôr do 3 
pracovných dní od ich oznámenia a zaväzuje sa odstrániť tieto vady bez zbytočného odkladu 
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v čo najkratšom čase. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi odhadovaný čas trvania 
odstránenia vád najneskôr do 3 pracovných dní od ich oznámenia, pričom čas odstránenia vady 
musí vychádzať z charakteru vady a musí byť primeraný jej povahe; čas odstraňovania vady nie 
je predlžovať len zo subjektívnych dôvodov na strane zhotoviteľa.  

11.9. Odstránenie oznámenej vady si zmluvné strany písomne potvrdia. 
 

Čl. 12. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
12.1. V prípade vzniku škody ktorejkoľvek zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa 

tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
 
 

Čl. 13. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 
13.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena 

týchto vecí je súčasťou ceny diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného 
zabudovania do diela, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich 
zabudovaním do diela. 

13.2. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. 

 
Čl. 14. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

14.1. Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 
alebo všeobecne záväzný právny predpis. Zmluvná strana môže kedykoľvek odstúpiť od tejto 
zmluvy, ak porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamená jej podstatné porušenie. 
Odstúpiť od zmluvy je možné len písomne; odstúpenie od zmluvy sa doručuje na adresu sídla 
druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy) alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísané zaručeným elektronickým podpisom 
do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane. 

14.2. Ak oprávnená zmluvná strana v odstúpení stanoví lehotu na splnenie porušenej povinnosti, 
zmluvná strana odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty. 

14.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 
ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola 
zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy. 

14.4. Pri  ukončení zmluvy z dôvodu odstúpenia platí, že: 
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a 
b) zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru podľa čl. 6 tejto zmluvy. 

14.5.  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane 
záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne 
riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku 
dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa dať vypracovať znalecký 
posudok, ktorým vyhodnotí stav diela a určí hodnotu pohľadávok. Náklady za vyhotovenie 
znaleckého posudku sa v celom rozsahu započítavajú proti pohľadávke na zaplatenie ceny 
diela, a to najneskôr ku dňu splatnosti ceny diela. 
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Čl. 15. 
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

 
15.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
15.2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v zmysle platnej 

legislatívy SR /pre účinnosť zmluvy je rozhodujúce prvé zverejnenie v CRZ/ a súčasne po splnení 
odkladacej podmienky účinnosti tejto zmluvy, ktorou je:  
a) nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; alebo 
b) dňom účinnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorým bude schválené 

rozpočtové krytie Diela podľa tejto zmluvy v rozpočte mesta Trnava, ak sa objednávateľ 
rozhodne financovať predmet zákazky z vlastných zdrojov podľa bodu 6.4. tejto zmluvy, a 
to splnením odkladacej podmienky účinnosti tejto zmluvy prvej v poradí. 

15.3. Objednávateľ doručí oznámenie o splnení odkladacej podmienky účinnosti podľa bodu 15.2. 
tohto článku zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po ich splnení na e-
mailovú adresu osoby zodpovednej vo veciach technických podľa čl. 1 tejto zmluvy. 

15.4. Ak objednávateľ neuplatní postup podľa bodu 15.2 písm. b) tohto článku, platí, že zmluvné 
strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Vykonávateľa o 
neschválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu pre Objednávateľa na účely 
realizovania Diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ oznámi zánik zmluvy Zhotoviteľovi spolu s 
preukázaním skutočnosti o zániku zmluvy bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od 
nastúpenia dôvodu zániku tejto zmluvy na e-mailovú adresu osoby zodpovednej vo veciach 
technických podľa čl. 1 tejto zmluvy. 

 
Čl. 16.  

OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY 

16.1. Objednávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok tejto zmluvy sociálny aspekt 
v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a 
ustanoveniami §8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochrane pred 

 diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 
prostredníctvom realizácie  dočasných vyrovnávacích opatrení. 

16.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizáciu stavebných prác, resp. prác súvisiacich s vykonávaním 
diela, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) aj minimálne dve osoby 
spĺňajúce kumulatívne aspoň 2 nasledovné predpoklady: 
− má trvalý pobyt a žije v obci, v ktorej je stavba realizovaná, 
− po dobu viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou 

vykonávanou pri aktivačnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o 
vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, 

− pochádza z marginalizovaných rómskych komunít, 
− má zdravotné postihnutie, 
− pochádza z etnickej menšiny, 
− pochádza z náboženskej menšiny, 
− je starší ako 50 rokov, 
− má nižšie vzdelanie 

16.3 Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa predloží dôkaz o tom, že postupoval podľa bodu 16.2. 
tohto článku. 

16.4. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu ku skončeniu pracovného pomeru 
s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ podľa bodu 16.2., Zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu zamestná inú osobu spĺňajúcu podmienky podľa tohto článku. 

 



Centrálne číslo zmluvy: 664/2022 

 
Čl. 17. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

17.1. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

17.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na vyhotovenie diela, čas jeho vyhotovenia a cenu 
diela, môžu robiť zmluvné strany aj zápisom v stavebnom denníku. 

17.3. Prílohami zmluvy sú: 
1. Opis predmetu zákazky Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa (opis predmetu 
zákazky podľa súťažných podkladov a ich prípadných zmien) 
2. Cenová ponuka úspešného uchádzača 

 3. Vecný a časový harmonogram výstavby   
 4. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou alebo 
vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami 

17.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

17.5. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
dostane zhotoviteľ. 

 
 
V Trnave, dňa 16.9.2022                                          V Trnave,  dňa 14.9.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                                       ......................................................... 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r.                                        Ing. Igor Baďura, konateľ, v. r. 
objednávateľ       zhotoviteľ 
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Opis predmetu zákazky 
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 

Hlavný slovník, kód CPV:  45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických 
trás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hlavný slovník,  

doplňujúce kódy CPV:  45233161-5 -  Stavebné práce na stavbe chodníkov 

       77315000-1 -  Výsadba  

       34993000-4 -  Osvetlenie ciest 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 
Realizácia stavebných prác – zrealizovanie nového cyklochodníka vrátane sadových úprav, verejného 

osvetlenia a mobiliáru, preložky distribučného rozvodu, preložky prípojok k rodinným domom, ochrany 

inžinierskych sietí, vytvorenie polopodzemného kontajneroviska. 

 
Vybudovanie cyklochodníka sa bude realizovať  na uliciach J. Bottu, Š. Moyzesa a Ružindolskej v  Trnave 

(údaje o lokalizácii viď nasledovná tabuľka).  

Názov objektu Adresa GPS / odkaz na Google maps 

Cyklochodník  

Ul. J. Bottu, Ul. Š. Moyzesa, 

Ul. Ružindolská 

 

48.368806, 17.576990 

48.384323, 17.571919 

https://goo.gl/maps/KphR3ttcjvQ2 

https://goo.gl/maps/gmbvfmyMBfE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok č. 1 – Lokalizácia cyklochodníka na Ul. J. Bottu 
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Obrázok č. 2 – Lokalizácia cyklochodníka Š. Moyzesa, Ružindolská, Trnava 

1 Rozsah zákazky (stavebné práce) 

Rozsah zákazky je riešený v projektových dokumentáciách pre realizáciu stavby „Cyklochodník na 
uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa“, „Hlavný prívod pre rodinný dom, ul. Š. Moyzesa č.d. 43, par.č. 3114, 
Trnava“, „Hlavný prívod pre rodinný dom, ul. Š. Moyzesa č.d. 44, par.č. 2548/2, Trnava“ spracovaných 
spoločnosťou: ARGUS – DS, s.r.o. Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, a v projektovej dokumentácií 
„Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie I. a II. v Trnave 
– III. etapa – Stojisko č. 33“ spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Róbertom 
Kováčikom. 

Navrhovaná lokalita  sa nachádza v intraviláne v západnej časti mesta Trnava. Na začiatku úseku je 
navrhovaná cyklotrasa napojená na existujúcu cyklotrasu v parku Janka Krála na ul. Bedřicha Smetanu. 
Ďalej je cyklotrasa trasovaná po MK J.Bottu a Š. Moyzesa s napojením na existujúcu cyklotrasu na ul. 
Ružindolská pri Cityparku.  

Riešenie cyklotrasy je začlenené do dopravného priestoru v jestvujúcej zástavbe. V súvislosti s 
trasovaním cyklistickej cestičky je vyvolaná zmena dopravného a stavebného usporiadania dotknutých 
komunikácií, chodníkov, zelene a inžinierskych sietí. V nevyhnutnej miere preto bude realizovaná 
zmena usporiadania celého dopravného priestoru. 

Riešené miestne komunikácie sú s asfaltovým povrchom, premennej šírky. Odvodnené sú priečnym a 
pozdĺžnym sklonom do uličných vpustov. Po MK sú vedené linky MHD a v nepravidelných rozostupoch 
sa nachádzajú pozdĺžne parkovacie pruhy. Na trase sa nachádzajú priechody pre chodcov. Z dôvodu 
postupnej výstavby v rôznych časových obdobiach, je technická úroveň a vybavenie priechodov 
nejednotné.  Dotknuté komunikácie sú osvetlené jestvujúcim verejným osvetlením. Stožiare a svietidlá 
VO ostanú zachované, okrem prípadov, kde je nutné v mieste stožiarov vykonať stavebné úpravy a 
zmenu dopravného usporiadania. 

Navrhované úpravy na riešených miestnych komunikáciách v rámci výstavby cyklotrasy v čo najväčšej 
miere rešpektujú existujúcu zeleň. Výruby sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie zásahov do 
existujúcej zelene. Pri návrhu novej výsadby sa prihliadalo v prvom rade na existujúce dreviny a na 
funkčnosť územia. V návrhu sa dodržiava jasný koncept výsadby zelene tak, aby novovybudované 
zelené plochy dotvorili uličný priestor o novú zeleň tvorenú stromami a krami. Jestvujúca zeleň, 
dotknutá navrhovanou výstavbou, bude ochránená v zmysle požiadaviek zákona a interných predpisov 
Mesta Trnava. 
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Križovatka miestnej komunikácie Študentská a Bottova je v súčasnosti neriadená styková križovatka. V 
jej susedstve sa nachádza objekt základnej školy, spolu s priestorom pre dopravnú obsluhu školy. 
Dopravná obsluha školy nie je vykonávaná priamo z dotknutej križovatky, ale dvomi samostatnými 
napojeniami na miestnu komunikáciu J.Bottu. Križovatka je navrhnutá na prestavbu na malú okružnú 
križovatku (súčasť samostatnej stavby – výhľad). V súčasnosti je vykonávaná príprava tejto stavby na 
stavebné povolenie. 

Navrhované riešenie v maximálnej možnej miere rešpektuje polohu stožiarov a stĺpov vedení IS. 
Navrhovaná stavba počíta s doplnením osvetľovacích stožiarov v mieste navrhovaných, resp. v mieste 
rekonštrukcie jestvujúcich priechodov pre cyklistov / chodcov. Podperné body vzdušných vedení, ktoré 
sú v kolízii s navrhovaným riešením cyklotrasy a chodníkov, budú preložené. V priestore stavby sa 
nachádzajú podzemné inžinierske siete, ktoré budú pred výstavbou vytýčené ich správcami. Ochrana 
resp. prekládky IS budú riešené podľa požiadaviek jednotlivých správcov IS. Pred začatím výstavby je 
potrebné vytýčiť všetky IS ich správcami. Záznam o vytýčení bude prílohou stavebného denníka. 

Navrhovaná cyklotrasa je vedená od križovatky miestnej komunikácie J.Bottu s miestnou 
komunikáciou Bedřicha Smetanu v medzikrižovatkových úsekoch na existujúcej vozovke v hlavnom 
dopravnom priestore po ľavej strane v smere staničenia, vyznačená úpravou vodorovného značenia až 
po križovatku ulíc J.Bottu s  J.Fándlyho. Šírka jazdných pruhov bude 2x3,0m + vodiace prúžky 2x0,5m. 
Šírka cyklistickej cestičky bude 2x1,25=2,5m. Oddelenie cyklistickej cestičky od motorovej dopravy 
bude dopravným tieňom š.1,25m. V strede dopravného tieňa budú osadené gumové deliace prvky, 
ktoré budú slúžiť ochrana cyklistov pred motorovou dopravou. 

 V tomto úseku v križovatkách bude vedenie cyklotrasy riešené stavebnými úpravami vrátane križovaní 
s komunikáciami doplnením priechodov pre cyklistov / chodcov. Od križovatky ulíc J.Bottu s  J.Fándlyho 
po križovatku ulíc Š.Moyzesa s  Ružindolská bude navrhovaná cyklotrasa vedená                   v pridruženom 
dopravnom priestore po ľavej strane v smere staničenia.  

Cyklotrasa na konci miestnej komunikácie Š.Moyzesa bude prevedená priechodom na opačnú stranu 
miestnej komunikácie Ružindolská, kde bude ukončená v mieste existujúcej cyklotrasy pri OC Citypark. 

Súčasťou riešenia je úprava pozdĺžneho parkovania v celom riešenom úseku. V závislosti na 
priestorových možnostiach bude pozdĺž Ul. J.Bottu a Ul. Š.Moyzesa vytvorený parkovací pruh. Šírka 
parkovacieho pruhu bude 2,0 – 2,25m. V miestach, kde sú vyznačené pozdĺžne parkovacie miesta, budú 
p.m. dĺžky 5,50 m. Nakoľko vytvorená cyklistická cestička odoberie časť šírky jestvujúcej komunikácie, 
bude v miestach zriadenia pozdĺžneho parkovacieho pruhu vozovka doplnená na potrebnú šírku. 
Odvodňovacie vpusty budú doplnené a jestvujúce budú preložené k okraju vozovky. 

Dopravné usporiadanie jazdných pruhov svetelne riadenej križovatky ul. J.Bottu a T.Vansovej ostane 
zachované. Doplnený bude priechod pre cyklistov, ktorý bude pričlenený k jestvujúcemu priechodu 
pre chodcov. Tento priechod bude riadený CSS. Režim riadenia a signálne plány križovatky nebudú 
menené. Pre zosúladenie stavu CSS s navrhovanou dopravnou situáciou bude vymenený signál na 
priechode pre chodcov a cyklistov z S5a(S5b)-vyhl.č.9/2009 na č.824(825)-vyhl.č.30/2020. V križovaní 
navrhovanej cyklotrasy s pešou trasou v nástupnom priestore križovatky bude doplnené vodorovné 
DZ-610. V tomto priestore pre stiesnené pomery nebude doplnené označenie tohoto priechodu 
zvislým DZ. 

V súvislosti s úpravou šírkových parametrov komunikácie a úpravou autobusovej zastávky pri okružnej 
križovatke ulíc J.Bottu, A.Sládkoviča a G.Dusíka bude preložený 1 ks jestvujúceho prístrešku. Prístrešok 
bude tesne nad terénom odrezaný, doplnené budú kotevné platne rozmerov 300x300x5 mm. 
Pomocou týchto kotevných platní budú potom osadené v novej polohe do základovej platne z betónu 
C25/30 hr. 200 mm, rozmerov 3,5 x 1,7 m. 
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V križovatke ulíc J.Bottu a F.Urbánka bude autobusová zastávka presunutá v zmysle navrhovanej 
dopravnej situácie. Pôvodný prístrešok bude zrušený. V mieste novej polohy autobusovej zastávky 
bude osadený nový prístrešok. Použitý bude typový výrobok schválený mestom Trnava. Použité budú 
prístrešky s tromi priehľadnými stenami. Výber tvaru a farebné vyhotovenie bude pred realizáciou 
odsúhlasené objednávateľom. Kotvenie a povrchová úprava prístreškov je obsahom dodávky 
prístreškov. V prípade potreby bude na prístrešky vyhotovená dielenská dokumentácia. 

Na zvyšných autobusových zastávkach sa z dôvodu obmedzených priestorových možností a susediacich 
rodinných domov prístrešky nenavrhujú. 

Vo vybraných križovatkách bude v miestach priechodov pre chodcov a cyklistov z dôvodu zvýšenia 
bezpečnosti vybudovaný stavebný spomaľovací retardér. Stavebné retardéry budú realizované na celú 
šírku prekonávanej komunikácie a dĺžku min. rovnajúcej sa šírke priechodu pre chodcov a cyklistov. 
Vyvýšené budú do úrovne navrhovanej cyklistickej cestičky/chodníka. Nábehy budú realizované na 
dĺžku 1,0m. Spomaľovacie stavebné retardéry budú vybudované v križovatkách J.Bottu/vjazd na 
parkovisko pri ZŠ J.Bottu, Š.Moyzesa/Koceľova, Š.Moyzesa/Sv.Cytila a Metoda, 
Š.Moyzesa/Gavlovičova, Š.Moyzesa/Osvaldova, a Š.Moyzesa/Slovenská. 

V rámci realizácie dôjde aj k preložke distribučného rozvodu NN vedenia, prípojok k rodinným domom 
na Ul. Š. Moyzesa a napojenia hlavného prívodu elektrickej energie pre rodinný dom, Ul. Š. Moyzesa č. 
d. 43, par. č. 3114, Trnava a pre rodinný dom, pre rodinný dom, Ul. Š. Moyzesa č. d. 44, par. č. 2548/2, 
Trnava .  

Hlavný prívod pre rodinný dom, Ul. Š. Moyzesa č. d. 43, par. č. 3114: 

 Z rozvádzača RE/ 3114/ bude do existujúceho rozvádzača RD zriadený hlavný prívod káblom CYKY-
J/4x102  uložený v ryhe 35/80cm, označené výstražnou fóliou. Kábel po celej trase bude uložený v 
chráničke FXKVR63. Pre rodinný dom p.č. 3114 bude kábel ukončený v exist. rozvádzači RD, ktorý je 
umiestnený vedľa vstupu do rodinného domu. Na fasáde rodinného domu bude kábel uložený pod 
omietkou, resp. v žľabe LV 40/40. 
Z bytového rozvádzača RB bude preložené meranie spotreby el. energie do rozvádzača RE. PD nerieši 
el. inštaláciu v byte ani bytový rozvádzač RD. 
Navrhovaný hlavný prívod nahradí existujúci hlavný prívod zo strešníka, ktorý sa po realizácii novej el. 
prípojky zdemontuje. 
Súbežne s káblom CYKY-J/4x102  sa uloží kábel CYKY-O/2x1,52  v chráničke FXKVR32, ktorý sa ponechá 
ako rezerva pre ovládanie od HDO. 
Rodinné domy par.č.2545/2, 3116 z existujúcich rozvádzačov RE majú zriadené existujúce hlavné 
prívody do rozvádzačov RD, ktoré sa nemenia. 
 
Hlavný prívod pre rodinný dom, Ul. Š. Moyzesa č.44 par. č. 25448/2: 
 
Z rozvádzača RE/ p.č.2548/2/ bude do existujúceho rozvádzača RD zriadený hlavný prívod káblom 
CYKY-J/4x102  uložený v ryhe 35/80cm, označené výstražnou fóliou. Kábel po celej trase bude uložený 
v chráničke FXKVR63. Pre rodinný dom p.č. 3114 bude kábel ukončený v exist. rozvádzači RD, ktorý je 
umiestnený vedľa vstupu do rodinného domu. Na fasáde rodinného domu bude kábel uložený pod 
omietkou, resp. v žľabe LV 40/40. 
Z bytového rozvádzača RB bude preložené meranie spotreby el. energie do rozvádzača RE. PD nerieši 
el. inštaláciu v byte ani bytový rozvádzač RD. 
Navrhovaný hlavný prívod nahradí existujúci hlavný prívod zo strešníka, ktorý sa po realizácii novej el. 
prípojky zdemontuje. 
Súbežne s káblom CYKY-J/4x102  sa uloží kábel CYKY-O/2x1,52  v chráničke FXKVR32, ktorý sa ponechá 
ako rezerva pre ovládanie od HDO. 
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Obstarávateľ zároveň upozorňuje na základe vyjadrenia k projektovej dokumentácii od Správy a údržby 
ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), že každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na 
cestách v ich správe a údržbe zimná údržba ciest, teda všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1295, 
II/504 musia byť vykonané mimo uvedený termín. 
Podrobnejšie je uvedené v projektovej dokumentácii. 
 
Členenie stavby na stavebné objekty podľa RP Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa v 
Trnave: 

1. SO01 Spevnené plochy, cyklotrasa a chodníky 
2. SO02 Verejné osvetlenie a mobiliár 
3. SO03 Sadovnícke úpravy 
4. SO04.1 Preložka distribučného rozvodu 
5. SO04.2 Preložka prípojok k RD 
6. SO05 Ochrana IS 

Doplňujúce stavebné objekty: 

1. Hlavný prívod pre rodinný dom, Ul. Š. Moyzesa č. d. 43, par. č. 3114, Trnava 
2. Hlavný prívod pre rodinný dom, Ul. Š. Moyzesa č. d. 44, par. č. 2548/2, Trnava 
3. Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie I. a II. v 

Trnave – III. etapa – Stojisko č. 33 
 

 

Súčasťou zákazky je/sú: 

• geodetické zameranie stavby, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán 
(3x) potvrdený správou katastra, vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci 
porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky inžinierskych 
sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, 
trávnik) a terénnych úprav, 

• vypracovanie plánu užívania verejnej práce so zohľadnením všetkých okolností na 
bezporuchové užívanie diela, (manuál užívania stavby), 

• činnosti v rámci plánu organizácie výstavby - vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie 
bezpečnosti verejnosti, ( v rámci PD je vypracovaný POV, ale uchádzač môže  predložiť svoj 
návrh plánu organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby vrátane zariadenia 
staveniska a tento musí byť odkonzultovaný a odsúhlasený objednávateľom ešte pred 
realizáciou diela). POV aktualizované víťazným uchádzačom bude predložený objednávateľovi 
ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. 

• činnosti na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a 
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na 
vykonávanie prác na stavenisku,  

• oprávnenie Zhotoviteľa na elektromontážne práce, ktoré vydáva Technická inšpekcia, 

• kontrolný plán stavby, vypracovaný víťazným uchádzačom a odsúhlasený projektantom diela 
a investorom, podľa ktorého sa budú vykonávať kontroly diela počas jeho realizácie,  

• činnosť a vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na výrub 
drevín, 

• všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, vyplývajúce z PD a všeobecných technologických 
predpisov a postupov. 

 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je 
súčasťou týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami 
zákona  č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, 
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákona č. 364/2004 Z. z. o 
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vodách. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení. Ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, 
nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v platnom znení. Nutné je dodržať i  vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom 
znení, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
v platnom znení, a taktiež ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení. 

Pred realizáciou stavby sa musia jednotlivými správcami vytýčiť inžinierske siete. Zemné práce v 
ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje na možnosť prístupu na stavbu spoločnosti Yunex, s.r.o. (správcovi 
verejného osvetlenia) a euroAWK, spol. r.o. (vlastník city lightu a autobusového prístrešku na Ul. J. 
Bottu v Trnave). 

Zhotoviteľ musí disponovať nasledovnými osvedčeniami: 

1. autorizovaného geodeta 
2. stavbyvedúceho – dopravné stavby, alebo inžinierske stavby 
3. autorizovaného bezpečnostného technika (koordinátor bezpečnosti) a koordinátora 

projektu 
4. vrátane oprávnenia Zhotoviteľa /osoby/ na elektromontážne práce, ktoré vydáva 

Technická inšpekcia pre druh činnosti podľa projektu. 
 



stavba: Cyklochodník na uliciach J.Bottu a Š.Moyzesa

Rekapitulácia rozpočtovej časti

uchádzač: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava

objekt cena objektu bez DPH

Objekt; SO 01 Spevnené plochy, cyklotrasa a 
chodníky 1 465 672,42

SO02 Verejné osvetlenie 229 435.36

SO 03 Sadovnícke úpravy 79 716,82

SO-04.1 Preložka distribučného rozvodu 23 238,05

SO-04.2 Preložka prípojok k RD 9 939,38

SO05 Ochrana IS 29 736,86

Objekt; Stojisko 33 ( Jána Bottu 8 ) 26 759,93

Hlavný prívod pre rodinný dom , ul. Ž. 
Moyzesa č.43, par. č. 3114 1 206,06

Hlavný prívod pre rodinný dom , ul. Š.
Moyzesa č.44, par. č. 2548/2 1 275,81

Celkom bez DPH 1 866 980,68

Celkom DPH 20 % 373 396,14

Celkom--------------- ^ 2 240 376,82
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