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Vecný a časový harmonogram 
Zhotoviteľ: AGROSTAV Trnava, a.s. 


Stavba: 
..Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko Unčianska• 


časť 2 -ŠTVORCOVÉ 


Tl - dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy 


Aktivita 


Dátum nadobudnutia ú činnosti zmluvy 


Príprava a rozoslanie žiadostí o vytýčenie 


Prevzatie staveniska 


Vytýčenie staveniska 


Vytyčovanie inžinierskych sietí 


StojiskoS2 Ge. Goliana 33 (Limbová) - -
výkop stojiska a paženie 
zhotovenie podložia stojiska + skúška zhutnenia podložia 
dovoz a osadenie konta ·nerov, odstránenie paženia a zásyp výkopu 


skúška zhut nenia zásypu 


zhotovenie obrubnikov a zámkovej dlažby 


StojiskoS3 Jiráskova 28 -
výkop stoiiska a paženie 


zhotovenie podložia stojiska + skUška zhutnenia podložia 
dovoz a osadenie kontajnerov, odstránenie paženia a zásyp Wkopu 
skúška zhutnenia zásypu 


zhotovenie obrubníkov a zámkovej dlažby 
Stojisko S6 Nerudova 3 -


výkop stojiska a paženie 


zhotovenie podložia stojiska + skúška zhut nenia podložia 


dovoz a osadenie kontajnerov, odstránenie paženia a zásyp výkopu 
skúška zhut nenia zásypu 


zhotovenie obrubníkov a zámkovej dlažby 
Stojisko S10 gen. Goliana 28 ~ 


výkop stojiska a paženie 


zhotovenie podložia stojiska + skúška zhutnenia podložia 
dovoz a osadenie kontajnerov, odstránenie paženia a zásyp výkopu 


skúška zhut nenia zásypu 
zhotovenie obrubníkov a zá mkovej dlažby 


Stojisko s12 gen. Goliana 24 
výkop stojiska a paženie 


zhotovenie podložia stoiiska + skúška zhutnenia podložia 
dovoz a osadenie kontajnerov, odstránenie paženi a a zásyp výkopu 


skúška zhutnenia zásypu 


zhotovenie obrubníkov a zám kovej dlažby 
Stojisko S13 gen. Goliana 20 


výkop sto 'iska a paženie 
zhotovenie DOdložia stojiska + skúška zhutnenia podložia 


dovoz a osade nie kontajnerov, odstránenie paženia a zásyp výkopu 


skúška zhut ne nia zásypu 
zhotovenie o brubníkov a zámkovej dlažby 


Odovzdanie stavieb 
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Príloha č. 4 - zoznam subdodávateľov - ,,Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad sídlisko Linčianska 


Zoznam subdodávateľov 


zhotoviteľ: AGROSTAV Tmava, a.s., Priemyselná 2, 917 01 Tmava 


NÁZOV A ADRESA SUBDODÁVATEĽA/IČO OSOBA OPRÁVNENEJ KONAŤ ZA DRUH ČINNOSTÍ - POPIS PRÁC FINANČNÝ PODIEL 
SUBDODÁVATEĽA REALIZOVANÝ SUBDODÁVATEĽOM SUBDODÁVKY V EUR BEZ 


DPH 
REDOX - ENEX s.r.o. Ing. Ján Hricko, konateľ dodanie tovaru - polopodzemných 
Zlatovská 2416/33H spoločnosti kontajnerov 
911 05 Trenčín Jána Prháčka 21, časť č.2 zákazky „ ŠTVORCOVÉ " 119 610,40€ 
IČO: 50407821 911 05 Trenčín 


nar. 26.1.1979 


ZA SUBDODÁVATEĽA SA POVAžUJE OSOBA PODĽA§ 2 ODS. 5 PÍSM. E) ZOVO A OSOBA PODĽA§ 2 ODS. 1 PÍSM. A) BOD 7 ZA SPLNENIA PODMIENKY UVEDENEJ V §  2 ODS. 2 
ZÁKONA Č. 315/2016 O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA. SUBDODÁVATEĽ MUSÍ BYŤ ZAPÍSANÝ V REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V ZMYSLE 
ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, AK MU TAKÚTO POVINNOSŤ ZÁKON UKLADÁ. 








li


E. Návrh na plnenie kritéria


Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno: 
Sídlo;
IČO:
Zastúpený:


Kontaktná osoba: 
Kontaktné údaje:


AGROSTAV Trnava, a.s.
Priemyselná 2, 917 01 Trnava 
31416 195
Miroslav Hrušovský, predseda predstavenstva 
Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva 
Mgr. Andrej Hrušovský 
0918 974 813, riaditel(S)agrostavtrnava.sk


Názov zákazky: Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko Linčianska


Kritérium - celková cena v eur s DPH


2. ČASŤ - ŠTVORCOVÉ * Cena bez DPH
eur


DPH •*
eur


Cena spolu s DPH
eur


Cena celkom m w,jj J^j é


Mi||oslav Hrušovský, predseda představenstva


Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva
v








 


B. Opis predmetu zákazky 
 


15. Názov predmetu zákazky 


Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko Linčianska  


Časti zákazky: 


1. časť: „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad – KRUHOVÉ“ 
2. časť: „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad – ŠTVORCOVÉ“ 
 


16. Opis predmetu zákazky 


16.1. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 


 


Hlavný slovník, kód CPV:  34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 


Hlavný slovník, dplňujúce kódy CPV:   44613800-8 Kontajnery na odpadový materiál         


       45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 


       45111291-4 Úprava terénu na stavenisku   
        


Podrobný opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 11 stojísk polopodzemných kontajnerov na 
komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky – 5 stojísk a v rámci 2. časti zákazky – 6 
stojísk.   
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii „Stojiská polopodzemných 
kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko Linčianska“, spracovanej Ing. Kováčikom, Trenčín 
v 05/2022. 
 
Výpis stojísk 1. časť: „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad – KRUHOVÉ“: 
Stojisko S4 – Jiráskova 23 (Nerudova) 
Stojisko S5 – Nerudova 9 
Stojisko S7 – Nerudova 1 
Stojisko S9 – generála Goliána 45 
Stojisko S11 – generála Goliána 32 
 
Výpis stojísk 2. časť: „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad – ŠTVORCOVÉ“: 
Stojisko S2 – generála Goliána 33 (Limbová) 
Stojisko S3 – Jiráskova 28 
Stojisko S6 – Nerudova 3 
Stojisko S10 – generála Goliána 28 
Stojisko S12 – generála Goliána 24 
Stojisko S13 – generála Goliána 20 
 
Opis predmetu zákazky pre obe časti zákazky 


Výstavba si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu územia. Búracie práce na spevnených plochách, 
výkopy a sadové úpravy sú súčasťou samotných stavebných objektov – stojísk. 


Pred začatím stavebných prác je potrebné, aby si zhotoviteľ stavby zabezpečil presné vytýčenie 


všetkých inžinierskych sietí ich správcami, a to i sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie. 







 


Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí vykonávať ručne. Prípadné preložky 


inžinierskych sietí je možné vykonávať iba so súhlasom ich správcu a osobami, resp. organizáciami na 


to oprávnenými. 


Konštrukcia polopodzemných kontajnerov – spresnenie informácií v technickej správe, bod 3.1.3.: 


Stojiská budú vybavené príslušným počtom polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m3 
s prípustnou odchýlkou - 2 % a 3 m3 s prípustnou odchýlkou +/- 2 % resp. kombinovaných kontajnerov 
2,4 m3 + 2,4 m3 s prípustnou odchýlkou +/- 2 %.  
Telá šachiet, vrátane kotviacich prvkov budú zapustené minimálne 50% svojej výšky do zeme. 
Podzemné časti tiel  kontajnerov majú kruhový pôdorys so špeciálnymi kotvami proti tlaku spodnej 
vody. Sú zo 100% recyklovateľného, vodotesného, hygienicky nezávadného a chemicky stáleho 
materiálu (HDPE, betón a pod.). Celková výška šachty kontajnerov je 2700 mm s prípustnou odchýlkou 
+/-  5 %. Nadzemná časť kontajnerov je kruhového pôdorysu s priemerom 1700 mm s prípustnou 
odchýlkou +/- 5 % pre kontajner s objemom 5 m3 vrátane prípustnej odchýlky a priemerom 1300 mm 
s prípustnou odchýlkou +/- 5 % pre kontajner s objemom 3 m3 vrátane prípustnej odchýlky, resp. 
štvorcového pôdorysu rozmeru 1600 x 1600 mm s prípustnou odchýlkou +/- 5 %, s možnosťou 
napojenia na ďalší kontajner a vytvorenia zostavy. Telo nadzemnej časti kontajnerov musí byť z 
materiálu odolného voči korózii a UV žiareniu (HDPE, antikor, betón a pod.). Nadzemná časť 
polopodzemných kontajnerov  je z pohľadových strán doplnená opláštením z farebne stáleho 
drevokompozitu. Súčasťou každého kontajnera je odnímateľné veko z HDPE alebo ekvivalentného 
materiálu. Vo veku je osadený plniaci otvor s priemerom 200 – 550 mm (podľa zbieranej komodity) 
s poklopom s farebnou úpravou podľa druhu odpadu. Každý polopodzemný kontajner je vybavený 
zberným vrecom s patentovaným systémom výsypu s rýchloupínacím systémom a dvojitou poistkou 
proti uvoľneniu lana. Kontajner so štvorcovým pôdorysom umožňuje rozdeliť jednu šachtu pre zber 
dvoch druhov odpadov so samotatným zberným vrecom 2,4 + 2,4 m3  vrátane prípustnej odchýlky. 
Možnosťou pre štvorcové kontajnery je umiestnenie dvoch samostatných kontajnerov so štvorcovým 
pôdorysom, pričom jeden má objem 2,4 – 3 m3. Pre zber odpadov zo skla je pri použití zberného vreca 
potrebné použiť špeciálne upravené vystužené zberové vrece s pogumovanou vnútornou vložkou.  
Prípustným ekvivalentným materiálom zberného vreca je plastový zásobník. 
Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje pomocou jednobodového rýchloupínacieho systému zdvihu. 
Zdvih a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickým ramenom umiestneným na zberovom 
vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera. Kontajnery je možné doplniť 
o monitorovacie zariadenie snímajúce výšku naplnenosti za účelom efektívneho využitia v čase 
prevádzky.  
 


Podľa vybraného druhu polopodzemných kontajnerov môžu byť niektoré parametre projektového 
riešenia primerane upravené (napr. hĺbka dna stavebnej jamy, podkladové vrstvy pre uloženie 
kontajnerov a pod.). Je však potrebné dodržiavanie navrhovaných rozmerov stojiska a dodržanie 
parametrov vyplývajúcich z ostatných záväzných predpisov (napr. dodržania ochranných pásiem 
inžinierskych sietí, dodržanie vzdialeností pevnej prekážky od komunikácie a pod.) 
 


Polopodzemné kontajnery musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 13071-1, STN EN 13071-2, STN EN 
13071-3 vzťahujúce sa na Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu 
a vyprázdňovacím dnom. 
 


Požiadavky pre zaobchádzanie s dotknutou zeleňou: 
1. Pokiaľ je nutné odstrániť akúkoľvek drevinu na verejnom priestranstve (stromy, kríky, popínavé 


dreviny), je nutné požiadať o súhlas na výrub podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení 
zmien,  doplnkov a platných vyhlášok. 


2. Koreňový priestor stromov, to znamená kolmý priemet koruny rozšírený o 1,5 m;  musí byť 
chránený pred pojazdom stavebných mechanizmov a nesmie byť naň ukladaná výkopová zemina 
ani stavebné materiály. 







 


3. Výkopy v blízkosti stromov je možné robiť vo vzdialenosti od kmeňov najmenej 2,5 m, pričom 
nesmú byť prerezané korene s priemerom väčším ako 3 (prípadne 5) cm. 


4. Koruny dospelých stromov, ktoré sa dostanú nad nové stojiská, je nutné vyzdvihnúť nad zem do 
takej výšky, aby bolo možné zabezpečovať prevádzkovanie stojísk hydraulickou 
rukou.  Vyzdvihnutie korún stromov je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilým dodávateľom, za 
účasti akreditovaného alebo certifikovaného arboristu. 


5. Stromy, ktoré bude potrebné presadiť, je nutné zabezpečiť odborne spôsobilým subjektom 
a spôsobom vyplývajúcim z platných technických noriem. Stromy po presadbe musia byť odovzdané 
referátu správy zelene tak, aby bola pre tieto stromy zabezpečená nevyhnutná starostlivosť 
a nedošlo k úhynu stromov. 


6. Pokiaľ dôjde počas výstavby k mechanickému poškodenie drevín, je nutné bezodkladne zabezpečiť 
ošetrenie drevín odborne spôsobilým subjektom. 


7. Pri všetkých prácach dotýkajúcich sa vegetačných prvkov na plochách alebo v dotyku  s verejnou 
zeleňou je vykonávateľ povinný postupovať podľa platných noriem a štandardov: 
- STN 83 7010  Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 
- STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou 
- STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba 
- STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie 
- STN 83 7019 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o 


vegetačné plochy 
- Arboristický štandard 1. a 2.  
 


Ďalšie informácie a požiadavky sú uvedené v projektovej dokumentácii. 
 


Súčasťou zákazky budú: 
- vypracovanie projektovej dokumentácie (ak bude potrebné preriešenie osadenia kontajnerov iných 


ako referenčných, s ktorými sa uvažovalo v poskytnutej projektovej dokumentácii vo verejnom 
obstarávaní), s ohľadom na uchádzačom vybraté a ocenené výrobky/ekvivalenty (polopodzemné 
kontajnery)  


- pred začatím stavebných prác presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami, a to i sietí 
nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie, 


- vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby v 3 vyhotoveniach,   
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 
- porealizačné zameranie v 3 vyhotoveniach + CD, 
- vypracovanie odborného ornitologického posudku, 
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, vyplývajúce z PD resp. ponuky uchádzača vo verejnom 


obstarávaní a všeobecných technologických predpisov a postupov. 
Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek 
verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona                       
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení, 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Nutné je dodržať vyhlášku Ministerstva životného 
prostredia č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášku 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom 
znení a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení. 








Centrálne číslo zmluvy:804/2022 


Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 


 
 


Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 


 
1. Objednávateľ                         : MESTO TRNAVA 
          Hlavná 1 
          917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) technický dozor  investora    : Ing. Peter Vopát  
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
d) prevzatia Diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
e) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 
Bankové spojenie        : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu        : SK23 1111 0000 0066 0347 4034 
IČO         : 00 313 114  
DIČ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134  
e-mail        : dusan.beres@trnava.sk 
 
 
 
 
2. Zhotoviteľ                : AGROSTAV Trnava, a. s. 
          Priemyselná 2 
          917 01 Trnava 
zastúpený        : Miroslav Hrušovský, predseda predstavenstva 
          Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných       : Mgr. Andrej Hrušovský 
b) technických       : Mgr. Andrej Hrušovský 
Bankové spojenie       :   
číslo účtu        :   
IČO         : 31 416 195 
DIČ         : 2020390988 
číslo telefónu       : 0918 974 813 
E-mail        : riaditel@agrostavtrnava.sk 
 
 
 
 
 
 
 



mailto:dusan.beres@trnava.sk

mailto:riaditel@agrostavtrnava.sk





Centrálne číslo zmluvy:804/2022 


Čl. 2. 
PREDMET ZMLUVY 


 
2.1. Predmetom zmluvy je dodávka a realizácia stojísk na komunálny odpad podľa opisu predmetu 


zákazky s názvom Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko 
Linčianska – Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad ŠTVORCOVÉ, ktorý je 
neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy  (ďalej len „dielo“) a podkladov z verejného obstarávania.  


2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve  a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.  


2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy. 


 
Čl. 3. 


KVALITA DIELA 
 


3.1. Dielo musí byť zhotovené bez  vád a nedorobkov, najmä bez takých, ktoré bránia riadnemu 
užívaniu diela, či spôsobujú rýchlejšie opotrebenie diela. 


3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku. 
3.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje dokladovať kvalitu vykonaných prác súvisiacich s realizáciou diela 


predložením týchto dokumentov: 
a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 


dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred 
dokončením, 


b) potvrdeným po-realizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 
dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia, 3x v tlačenej forme, 2x na elektronickom 
nosiči, 


c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 
a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a 
zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky 
predpísané projektovou dokumentáciou a i.), 


d) kópiami zo stavebného denníka, 
e) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 


č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení s potvrdením o vykonaných skúškach 
a kontrolách, 


f) dokladmi o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestmi, 
certifikátmi použitých výrobkov na diele – všetky dodané v slovenskom alebo českom 
jazyku; doklady dodané v iných jazykoch musia byť preložené do slovenčiny 
prostredníctvom úradného prekladu, 


g) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných 
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny 
lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV 
vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy 
váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza, 


h) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov, ak také boli zistené, 
i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 
j) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 


v platnom znení, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 
harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa 
majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky 
časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované najneskôr 3 mesiace pred 
uplynutím záručnej doby, 


k) po-realizačným zameraním a geometrickým plánom (3x v tlačenej forme, 2x na 
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elektronickom nosiči), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné 
objekty, siete, zeleň), 


3.4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa bodu 3.3. tejto zmluvy sa považuje za jej 
podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez vád a 
nedorobkov. 


 
Čl. 4. 


CENA DIELA 
 


4.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 
nasledovne: 


 Cena diela je vo výške 209 673,94 eur vrátane DPH, slovom 
dvestodeväťtisícšesťstosedemdesiattri eur a deväťdesiatštyri centov. 


4.2. Cena diela zahŕňa všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie 
súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné na realizáciu diela, súvisiace s odovzdaním a 
prevzatím diela (napr. preberacie protokoly a pod.). 


4.3. Cena diela pokrýva všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, a to najmä: 
a) odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite 
b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 


- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej 
únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela), 


- normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii                                
a v podkladoch z verejného obstarávania, 


c) splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú: 
- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii diela potrebný), 
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení                          


a konštrukcií, 
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov, 
- náklady na osadenie informačných tabúľ po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade 


so zmluvou až do dokončenia diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude 
obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, 
obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  


     - náklady na odvoz a poplatky za uloženie (vrátane zákonného poplatku) prebytočného 
výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii 
stavebnej sute,  


- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 


pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky 
výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 


- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela 
objednávateľom,  


- náklady na zabezpečenie dokladovej časti k odovzdaniu a prevzatiu diela v troch 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty 
skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, 
revízne správy, záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických 
zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade 
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so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným 
konaním vyžadujú, 


- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo, v dôsledku porušenia 
povinností zhotoviteľom, 


- náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie diela a po-realizačné 
geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického plánu, 


- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 
poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 


- náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácií, prevádzke a odovzdaniu 
diela, 


- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
- náklady na poistenie podľa tejto zmluvy, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach                           


a v nepriaznivom počasí, 
- náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti 


týkajúce sa POV, 
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 


komunikácií, 
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, 


na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného 
vyhotovenia, 


- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, 
na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 v platnom znení, 


- náklady na vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na 
výrub drevín, 


- akékoľvek ďalšie iné náklady, ktoré prípadne vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa 
tejto zmluvy. 


4.4. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti 
zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v 
oblasti DPH. 


4.5.  Ak zhotoviteľ použije materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto 
musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej takej zmene musí byť 
objednávateľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe alebo 
zhotoviteľovi musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, 
či nedostatky. 


 
Čl. 5. 


ČAS PLNENIA 
 


5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko v súlade s harmonogramom 
výstavby, (ďalej len „harmonogram”) najneskôr do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.           


5.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má tak za následok predĺženie času plnenia 
podľa bodu 5.1. tohto článku. 
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5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením vo vzťahu k harmonogramu z dôvodov na 
jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2. 
tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy. 


5.4. Ak z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela, čas plnenia sa 
predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca 
objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku, 
pričom sa vedie aj presný dôvod prerušenia vykonávania diela. 


5.5. Ak vzniknú prekážky v realizácii diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej 
správy, správcovia sietí, petície občanov a pod.), zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok 
k zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do 
jej odstránenia, pominutia.  


5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom k zmluve predĺžia čas plnenia v prípade existencie 
nepriaznivých poveternostných podmienok (počasie vylučujúce výkon potrebných prác) alebo 
v prípade zásahov vyššej moci (živelná pohroma, epidemiologická situácia a pod.). 


 
Čl. 6. 


PLATOBNÉ PODMIENKY 
 


6.1. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet zmluvy. 
6.2. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa 


položiek uvedených v ponukovom rozpočte podľa prílohy tejto zmluvy. Súpisy predkladá 
zhotoviteľ objednávateľovi na odsúhlasenie v termíne do 3 dní od ukončenia mesiaca lehoty 
výstavby.  K súpisom vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický 
dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.  


6.3. Po písomnom odsúhlasení súpisov vykonaných prác a dodávok technickým dozorom 
objednávateľa zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry v nasledovných termínoch: 


         1. splátka v sume podľa súpisov – po vykonaní prác a dodávok za 1. mesiac lehoty výstavby, 
 2. splátka v sume podľa súpisov – po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád 


a nedorobkov. 
6.4.  Zhotoviteľ má právo na zaplatenie prác a dodávok vo fakturácii v prípade, že faktúra nemá 


vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, 
respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na 
opravu, doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcom 
po dni doručenia opravenej, doplnenej faktúry objednávateľovi. Splatnosť faktúr je 14 dní od 
doručenia objednávateľovi. 


6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce a dodávky vyúčtovávať overiteľným spôsobom, 
faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok, 
písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ zaplatí iba za 
skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky. 


6.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané                  
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku 
DPH. 


 Okrem toho musí obsahovať najmä: 


• názov diela, 


• obchodné meno a sídlo objednávateľa, IČO, 


• obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO, 


• číslo zmluvy, 


• predmet úhrady, 


• centrálne číslo zmluvy  


• vecne vykonané stavebné práce a dodávky dokladované odsúhlasenými súpismi, 


• deň zdaniteľného plnenia, 
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• deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 


• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 


• fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách, 


• meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 


• pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 
6.7.  Objednávateľ si môže započítať do konečnej faktúry všetky zmluvné pokuty, ktoré je 


zhotoviteľovi povinný podľa tejto zmluvy zaplatiť. 
6.8.  Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr: 
 Mesto Trnava 
 Hlavná ulica 1 
 917 71 Trnava 
  


Čl. 7. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 


 
7.1. Odovzdanie staveniska 
7.1.1. Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú 


zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 5 
dní od doručenia výzvy od objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak zhotoviteľ v danej lehote 
neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za 
odovzdané objednávateľom a prevzaté zhotoviteľom.  


7.1.2.  Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 
energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ  (vrátane podružného merania). 


7.1.3. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku sa zaznamenajú do stavebného 
denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 


7.1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske 
siete alebo  sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. 


7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie – realizačný 


projekt stavby v tlačenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentáciou predloženou 
vo verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na 
zhotovenie diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. 


7.2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti 
poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa technický dozor investora 
vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 


7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah 
stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní; inak sa 
má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 


7.2.4. Osoby konajúce za objednávateľa uvedené v čl. 1, bod a), b) a c) alebo na základe osobitného 
poverenia sú oprávnené kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ            
v primeranej dobe podľa zápisu v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
objednávateľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 


7.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém                      
i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany 
zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom 
predstihu oznamovať objednávateľovi svojich subdodávateľov, ktorí sa budú zúčastňovať 
plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachádzali a/alebo nachádzajú 
objednávateľovi neoznámení subdodávatelia zhotoviteľa, ide o podstatné porušenie zmluvy 
zo strany zhotoviteľa.  
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7.3. Povinnosti zhotoviteľa 
7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska prostredníctvom 


stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 
pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom životného 
prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému 
dozoru objednávateľa na dennej báze. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku 
podrobný popis realizovaných výkonov. 


7.3.2. Zhotoviteľ vyrobí a osadí na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko informačnú tabuľu 
s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa vzoru 
predloženého objednávateľom, a to po dobu odo dňa prevzatia staveniska až do dokončenia 
diela vrátane zabezpečenia jej následnej likvidácie.  


7.3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu v súlade s touto zmluvou 
vydal objednávateľ počas zhotovovania diela. 


7.3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa 
vyjadriť najneskôr do troch pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom 
zápisu súhlasí.  


7.3.5. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976       
Z. z., inak ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 


7.3.6. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je 
zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela v 
stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný 
deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí diela. 


7.3.7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 
alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu dal objednávateľ 
počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 


7.3.8. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí od objednávateľa, a to najneskôr do času, keď takúto nevhodnosť mohol 
zistiť. 


7.3.9. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí vady na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré pri prevzatí 
staveniska neboli zjavné a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia dielo alebo podmieňujú 
zhotovenie diela za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 
objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, zmluvné strany sa za účelom 
odstránenia takých vád zaväzujú zmeniť zmluvu, pričom táto zmena musí byť vykonaná 
v súlade s platnou legislatívou upravujúcou verejné obstarávanie.  


7.3.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby jeho písomného odovzdania 
objednávateľovi. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu priľahlých 
priestorov a komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri 
uskutočňovaní stavebných prác zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a 
zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i 
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu 
realizácie diela min. do výšky hodnoty diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ 
bezodkladne preukáže požadované poistenie. 


7.3.11. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                           
v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí 
vykonať  také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.  


7.3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi 
zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto 
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prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a 
dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.  


7.3.13. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela. 


7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky                       
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade 
s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, 
ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia 
mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň dielo musí spĺňať 
príslušné hygienické predpisy.  


7.3.15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu 
diela v technickom stave spôsobilom na bezpečné a riadne plnenie diela, bude udržovať 
poriadok na mieste realizácie diela vrátane koordinácie svojich subdodávateľov.  


7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia 
alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 
oprávnených osôb. 


7.3.17. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných 
subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi. Prípadná zmena subdodávateľa alebo doplnenie subdodávateľa 
musí byť vopred písomne oznámené objednávateľovi , resp. osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. 
b) tejto zmluvy. Ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorý podľa súťažných podkladov musel spĺňať 
určené podmienky účasti, musí ich spĺňať aj nový subdodávateľ, pričom takú zmenu musí 
vopred odsúhlasiť objednávateľ. Ak dôjde k zmene takého subdodávateľa bez súhlasu 
objednávateľa,   ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. Nový subdodávateľ 
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto 
povinnosť zákon ukladá. 


  Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa resp. doplnení subdodávateľa obsahuje: 
 - obchodné meno alebo názov subdodávateľa, 


- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, 


 - podiel subdodávky vyjadrený v Eurách, 
- skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 


povinnosť má podľa osobitných predpisov, 
 - doklad o oprávnení realizovať plnenie, 
 Súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa alebo doplnení subdodávateľa sa zaznamená 


v stavebnom denníku. 
7.3.18. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí               


a polohu jednotlivých stavebných objektov a zodpovedá za ich správne vytýčenie a správne 
zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas 
doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.  


7.3.19.  Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska vypracovať kontrolný a  
skúšobný plán na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť schválený projektantom a 
objednávateľom. Tento plán je zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vypĺňať. 


7.3.20. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie okolitého životného 
prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).  


7.3.21. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej 
dokumentácie,  v zmysle požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania. 
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7.3.22. Zhotoviteľ zabezpečí vjazd vozidiel záchranných zložiek k nehnuteľnostiam. 
7.3.23. Zhotoviteľ zabezpečí umožnenie zásobovania a prístupu pracovníkov a návštevníkov v prípade 


výskytu obchodných prevádzok. 
7.3.24. Zhotoviteľ zabezpečí prístup obyvateľov bytových domov vrátane premostenia výkopov. 
7.3.25. Zhotoviteľ musí prenosným oplotením/zábradlím vytvoriť bezpečné koridory pre peších s 


plynulým rovným spevneným povrchom vrátane premostení výkopov, dočasné osvetlenie 
staveniska /ak si to stavebné práce a priestor vyžadujú/ a pod.   


7.3.26. Zhotoviteľ umožní orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko              
a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát 
životného prostredia, Inšpektorát práce a pod.). 


7.3.27. Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných                    
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečí na vlastné náklady koordinátora 
dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň vypracuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. 


7.3.28. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta              
a objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude 
súčasťou odovzdania a prevzatia diela. 


7.3.29. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa najmenej 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe 
pozvánky objednávateľa. 


7.3.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky                   
č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach            
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 


7.4. Nesplnenie povinností podľa bodu 7.3 je podstatným porušením zmluvy, ak nie je 
v jednotlivých pod-bodoch uvedené inak. 


   
Čl. 8. 


ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 


8.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje výhradne písomne. Ak všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa  na 
prevzatie diela, pričom taká výzva mu musí byť doručená najneskôr 5 dní pred navrhovaným 
dňom odovzdania diela; inak objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela.   


8.2. K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a preloží doklady podľa článku 3., bod 3.3. 
zmluvy. Bez ich predloženie sa má za to, že dielo má vady. 


8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať ho vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných k jeho zhotoveniu tak, aby bolo možné dielo 
riadne prevziať a užívať. 


8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a vyhotoví spolu 
so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.  


8.5. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh 
pripraví zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi. V schválenom protokole 
objednávateľ písomne potvrdí prevzatie diela, ak je bez vád a nedorobkov. 


 
Čl. 9. 


ZMENY ZMLUVY 
 


9.1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že 
zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a 
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za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to formou 
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami,  


 - v prípade, keď na základe požiadavky občanov mesta (napr. petícia), na základe požiadavky 
vznesenej v rámci činnosti mestského zastupiteľstva, na základe rozhodnutia, pokynu, či 
príkazu primátora alebo na základe zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavierala, a ktoré 
sú pre jej plnenie významné, objednávateľ iniciuje zmenu zmluvy, 


 - v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom riešenou situáciou (projektová 
dokumentácia a pod.) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom 
odstránenia tohto rozdielu, 


 - v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali 
nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,  


 - v prípade, ak sa musia vykonať určité práce naviac oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, 
ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako 
potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako užívaniaschopného funkčného celku v 
zmluvne určenej kvalite, 


 - v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu verejnej správy, 


 - v prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa dopravného značenia, 
 - v prípade, ak inflácia stúpne o viac ako 10%, pričom sa porovná jej hodnota podľa údajov 


zverejnených Štatistickým úradom SR v čase uzavretia zmluvy a jej nová hodnota zverejnená 
Štatistickým úradom SR zverejnená v čase posudzovania výšky zmeny inflácie; cenu je v tom 
prípade možné zmeniť najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy, 


 - v prípade, ak dôjde k preukázateľnému skokovému nárastu cien jednotlivých položiek o viac 
ako 10%, pričom sa porovnáva úroveň cien v čase predloženia ponuky úspešným uchádzačom 
a dodatočne zmenená úroveň cien v čase plnenia zmluvy; cenu je v tom prípade možné zmeniť 
najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy. 


9.2. Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k navýšeniu rozsahu prác („naviac práce“), 
zmluvné strany postupujú nasledovne: 
9.2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne 


prostredníctvom zmenového listu. 
9.2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 


zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 
od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej 
objednávateľom. 


9.2.3. Cena zmeny, úpravy zmluvy sa určí nasledovne: 
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude 


zachovaná ich jednotková cena, 
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých 


v cenníku CENKROS 4 budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené 
smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou 
a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet 
plnenia. 


c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS 4 
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu 
obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: 


 priamy materiál 
 priame mzdy 
 ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava) 
 výrobná réžia zo základne 2 + 3 
 správna réžia zo základne 2 + 3 + 4 
 vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť 
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 zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6 
 jednotková cena spolu: 
 priamy materiál: 
 cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom 


s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). 
 priame mzdy: 
 budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa 


upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
 ostatné priame náklady: 
 odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania 


ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky 
nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu 
strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, 
resp. dopravcu. 


 sadzby nepriamych nákladov: 
 (podľa skutočných režijných nákladov) 
 - výrobná réžia HSV   % 
 - výrobná réžia PSV   % 
 - správna réžia HSV   % 
 - PSV........% 
 - VRN........% 
 - kompletizačná prirážka   % 


- zisk.........% 
9.2.4. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 


primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo nie. 


9.2.5. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavrú 
v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane 
určenom objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné 
strany v dodatku primerane upravia aj čas plnenia diela. 


9.3 . Ak má následkom zmeny podľa bodu 9.1. dôjsť k zníženiu rozsahu prác („menej práce“) , 
zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a zmluvné strany uzavrú v tomto 
zmysle dodatok ku zmluve. 


9.4 .  Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac práce a zároveň je možné vykonať aj zmenu zmluvy pre 
menej práce alebo naopak, hodnota naviac prác a hodnota menej prác sa v týchto prípadoch 
započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie prác nastane ku dňu 
uzavretia daného dodatku ku zmluve.  


 
Čl. 10. 


SANKCIE 
 


10.1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho 
zhotovenia. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo včas, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do prevzatia 
diela objednávateľom.  


10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi úrok z 
omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, hoc aj len začatý deň omeškania.  


10.3. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.8. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu 100,- eur za každý, hoc aj len začatý deň omeškania s plnením 
tejto povinnosti. 


10.4. Ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné 
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porušenie zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške              
1 000,- eur za každé jedno podstatné porušenie zmluvy. Ak zhotoviteľ opakovane poruší zmluvnú 
povinnosť, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každé jedno opakované porušenie tejto 
povinnosti, pričom už tretie porušenie tej istej povinnosti sa považuje sa podstatné porušenie 
zmluvy. 


10.5. Zmluvné strany si môžu uplatniť právo na zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania voči druhej 
zmluvnej strane podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy písomnou výzvou, a to až 
do splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, pre ktorú je zmluvná pokuta alebo úrok z 
omeškania dohodnutý. Zmluvná strana je povinná splniť povinnosť na zaplatenie zmluvnej 
pokuty alebo úroku z omeškania podľa výzvy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia 
na bankový účet uvedený v článku 1. zmluvy.  


 
Čl. 11. 


ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 


11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade so zmluvou a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 


11.2. Dielo má vady ak: 
 a)   nie je dodané v požadovanej kvalite, 
 b)   vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
 c)   sú vady v dokladoch potrebných na jeho užívanie podľa bodu 8.2., 


 d)  má právne vady podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo dielo je 
zaťažené inými právami tretích osôb. 


11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich 
odstránenie znáša objednávateľ. 


11.4. Za vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní 
a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby (bod 11.5. zmluvy), ktorá plynie od 
odovzdania diela a jeho prevzatia objednávateľom. 


11.5. Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť diela v trvaní  60 mesiacov, pričom záručná doba 
začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. Záručná doba 
neplynie, ak objednávateľ nemôže užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka 
sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej 
osoby. 


11.6. Poskytnutím záruky sa zhotoviteľ zaväzuje, že dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé 
na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality. 


11.7. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi prípadné vady diela, za ktoré zhotoviteľ 
zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo také vady zistí. Objednávateľ oznamuje 
zistené vady zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty/konta elektronickej pošty alebo na 
adresu sídla zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy). 


11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oznámených vád diela najneskôr do 3 
pracovných dní od ich oznámenia a zaväzuje sa odstrániť tieto vady bez zbytočného odkladu 
v čo najkratšom čase. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi odhadovaný čas trvania 
odstránenia vád najneskôr do 3 pracovných dní od ich oznámenia, pričom čas odstránenia vady 
musí vychádzať z charakteru vady a musí byť primeraný jej povahe; čas odstraňovania vady nie 
je predlžovať len zo subjektívnych dôvodov na strane zhotoviteľa.  


11.9. Odstránenie oznámenej vady si zmluvné strany písomne potvrdia. 
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Čl. 12. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 


 
12.1. V prípade vzniku škody ktorejkoľvek zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa 


tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
 


Čl. 13. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 


 
13.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena 


týchto vecí je súčasťou ceny diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného 
zabudovania do diela, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich 
zabudovaním do diela. 


13.2. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 tejto zmluvy. 


 
Čl. 14. 


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 


14.1. Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 
alebo všeobecne záväzný právny predpis. Zmluvná strana môže kedykoľvek odstúpiť od tejto 
zmluvy, ak porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamená jej podstatné porušenie. 
Odstúpiť od zmluvy je možné len písomne; odstúpenie od zmluvy sa doručuje na adresu sídla 
druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v záhlaví zmluvy (čl. 1. zmluvy) alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísané zaručeným elektronickým podpisom 
do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane. 


14.2. Ak oprávnená zmluvná strana v odstúpení stanoví lehotu na splnenie porušenej povinnosti, 
zmluvná strana odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty. 


14.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 
ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola 
zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy. 


14.4. Pri  ukončení zmluvy z dôvodu odstúpenia platí, že: 
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a 
b) zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru podľa čl. 6 tejto zmluvy. 


14.5.  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane 
záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne 
riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku 
dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa dať vypracovať znalecký 
posudok, ktorým vyhodnotí stav diela a určí hodnotu pohľadávok. Náklady za vyhotovenie 
znaleckého posudku sa v celom rozsahu započítavajú proti pohľadávke na zaplatenie ceny 
diela, a to najneskôr ku dňu splatnosti ceny diela. 


 
Čl. 15. 


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 


15.1. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 


15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na vyhotovenie diela, čas jeho vyhotovenia a cenu 
diela, môžu robiť zmluvné strany aj zápisom v stavebnom denníku. 
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15.3. Prílohami zmluvy sú: 
1. Opis predmetu zákazky Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko 
Linčianska  (opis predmetu zákazky podľa súťažných podkladov a ich prípadných zmien) 
2. Cenová ponuka úspešného uchádzača 


 3. Harmonogram výstavby   
 4. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou alebo 
vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce a dodávky vlastnými kapacitami 


15.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 


15.5. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
dostane zhotoviteľ. 


15.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami; Táto zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 


15.7. Zmluva bola zverejnená dňa................................ 
 
V Trnave, dňa 06.10.2022                                    V Trnave, dňa 05.10.2022  
 
Za objednávateľa:   Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                ......................................................... 
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  Miroslav Hrušovský, v.r.  
primátor mesta predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 


......................................................... 
Mgr. Andrej Hrušovský, v.r. 
člen predstavenstva 





